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CONTRATO No. 4182.010.26.1.528-2023 
 

CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
NIT.    890399011-3 

 
ORDENADOR GASTO: DIEGO FERNANDO CORTES REYES, C.C. 94.449.119 de Cali 

(Valle). 
 

CONTRATISTA: JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 94.407.112 de Cali. 

 
OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA 

LEONERA CABECERA”. 
 
VALOR:  Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por 

la suma de MIL SESENTA Y SEIS MIL MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($1.066.688.087) incluidos AU y todos los costos directos e 
indirectos relacionados y retenciones de ley. 

 
Entre los suscritos DIEGO FERNANDO CORTES REYES identificado (a) con cedula de 
ciudadanía No. 94.449.119 de Cali, quien actúa en su calidad de ordenador del gasto del 
Director de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de la Alcaldía Distrital de Santiago 
de Cali, con NIT. 890399011-3 según Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0575 de 
agosto 30 de 2022, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de 
Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, quien en lo 
sucesivo se denominará Administración Central del Distrito de Santiago de Cali – UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS por una parte y JAIME 
EDUARDO DUQUE GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.407.112 
de Cali, quien en adelante se denominará el Contratista, hemos convenido en celebrar el 
presente Contrato de obra, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el 
proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 4182.010.32.1.531-2023, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. Que mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre del 
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2016 “Por el cual se determina la estructura de la administración Central y las 
funciones de sus dependencias”, se estableció como propósito de la UAESP, entre 
otros, garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

 
2. Que por su parte el numeral 27 del artículo 222 Ibídem, estableció como obligación de 

la UAESP “Realizar la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura 
de servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural que se encuentre 
debidamente regularizada, en proceso de regularización urbanística o con concepto 
viable por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal”. 
 

3. En este sentido, El Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 "Cali, 
unida por la Vida”, contempla en el Capítulo III, Artículo 11 la Dimensión 52: Cali, 
Solidaria por la Vida - Línea Estratégica 5203: Territorios para la vida, el Programa 
5203009: Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios, Indicador de Producto No. 3: 
Sistemas de Agua Potable en la zona rural mejorados en infraestructura. 

 
4. Este programa 5203009 Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios, plantea 

“estrategias para fortalecer la calidad de vida de nuestros habitantes y fomentar la 
solidaridad, garantizando a la población más vulnerable el acceso a los servicios 
públicos de calidad” y entre sus objetivos esta “Proveer la infraestructura que 
garantice el agua potable en la zona rural”. 

 
5. Acorde con lo anterior y en cumplimiento de la meta del indicador 52030090003- 

Sistemas de Agua Potable en la zona rural mejorados en infraestructura, el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAP aprobó a la UAESP el 
proyecto denominado: “Fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de agua 
potable en la zona rural de Santiago de Cali”, con FICHA BP No. 26004318, el cual se 
debe ejecutar en la vigencia fiscal 2023. Este contempla como objetivo general 
“Mejorar el acceso al servicio de acueducto y agua potable en la zona rural de Cali”. 

 
6. De esta manera, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo se cuenta con el 

proyecto de inversión debidamente formulado, viabilizado y registrado en el Banco de 
Proyectos de Inversión Distrital por lo que se justifica la necesidad del servicio y la 
pertinencia en el cumplimiento de la meta e indicador de bienestar asociado (No. 302 
“Predios en la zona rural conectados al servicio de Agua Potable”) a partir de las 
actividades realizadas en el marco del proyecto: “Ampliación de la cobertura del 
servicio de agua potable en la zona rural de Santiago de Cali”. 
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7. “En la zona rural de Cali existen localidades que carecen de sistemas de 

abastecimiento, existen localidades que tienen sistemas de abastecimiento 
incompletos o que han cumplido su periodo de vida útil, existen poblaciones que 
carecen de un sistema de potabilización y comunidades que requieren de un apoyo 
técnico y social para la operación y mantenimiento de los sistemas. Hay localidades 
que no tiene un sistema de abastecimiento de agua para consumo humano potable, 
en sectores que la comunidad debe arreglárselas para conseguir agua cruda, ya que, 
no se tiene una red de distribución, ni una planta de tratamiento de agua potable, los 
habitantes que pueden consumir agua por sus estrategias para conseguirla, la 
consumen sin un tratamiento previo. Esta situación se ve reflejada en los Índices de 
Calidad de Agua para Consumo humano IRCA, los cuales para comunidades sin 
plantas de tratamiento representan inevitablemente un nivel de riesgo alto por su 
consumo, y para comunidades con planta de potabilización deben representar siempre 
un nivel de riesgo de “Sin Riesgo”, que dependen de las tareas de operación y 
mantenimiento de los sistemas, y de la infraestructura existente, situación que en 
todos los casos no ocurre”. Si bien la Administración Local y Departamental han 
avanzado en el mejoramiento de sistemas de suministro de agua potable en el área 
rural de Santiago de Cali, es necesario garantizar que estos sistemas presten un 
servicio de calidad y de forma continua, en ese sentido se han planteado impactar dos 
sistemas de acueducto en el mismo número en dos Corregimientos del Distrito de 
Santiago de Cali, en busca de mejorar la calidad y ampliar el servicio. 

 
8. Si bien la Administración Local y Departamental han avanzado en el mejoramiento de 

sistemas de suministro de agua potable en el área rural de Santiago de Cali, es 
necesario garantizar que estos sistemas presten un servicio de calidad y de forma 
continua, en ese sentido se han planteado impactar dos sistemas de acueducto en el 
mismo número en dos Corregimientos del Distrito de Santiago de Cali, en busca de 
mejorar la calidad y ampliar el servicio. 

 
9. De esta manera, para dar cumplimiento al objeto específico “REALIZAR OBRAS DE 

MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA” dado la problemática en 
la cabecera de  La Leonera del corregimiento de La Leonera, se han identificados  
problemas en el suministro de agua potable, relacionados con el deterioro de la red de 
conducción y problemas de pérdidas en la red de distribución, generando una seria 
afectación para cumplir con la cobertura del suministro de agua para consumo 
humano, dichas afectaciones conllevan contaminaciones en el suministro de agua 
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para consumo humano y baja cobertura. 
 

10. Los registros de asentamientos para el año 2022 arrojan aproximadamente 19,665 
personas del sector rural de Santiago de Cali quienes reciben en sus casas agua que 
representa un alto riesgo para la salud, donde la construcción de nuevas fincas o 
residencias segundarias sobreexpone a sus usuarios a que el líquido contenga altas 
concentraciones de bacterias fecales, virus, parásitos y elementos no biológicos, como 
minerales y sustancias químicas. Así las cosas, el acueducto del sector La Leonera 
registra 1,600 usuarios a los cuales se les quiere mejorar la calidad de cobertura de 
servicio de agua potable. 

 
11. Según las últimas mediciones del IRCA, que es el indicador que determina la calidad 

del agua, por el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el 
no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua 
para consumo humano, basado en análisis de características físicas, químicas y 
microbiológicas de muestras de agua realizadas por la Secretaria de Salud Municipal 
(Resolución 2115 de 2007), los sectores con carencia de un tratamiento de agua 
potable presentan indicadores de agua con “Riesgo Alto”, situación que se reduce con 
la construcción de las PTAP. 

 
12. La figura 1 presenta la localización del Área de Prestación de Servicio – APS del 

sistema de Acueducto de la vereda La Leonera - Corregimiento Felidia, objeto de 
intervención con la actividad: “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS 
REDES DE ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA, ZONA RURAL DEL DISTRITO 
DE SANTIAGO DE CALI”. 

 
13. La zona de intervención se localiza en el Corregimiento de La Leonera, en las veredas 

Leonera Cabecera, El Pajui y La Cajita, ubicadas al nor-occidente del Distrito Especial 
de Santiago de Cali, sus coordenadas planas aproximadas en el sistema de referencia 
MAGNA SIRGAS CALI son: N873372, E1049592 y sus correspondientes coordenadas 
geográficas 3°27´3.54764” N, 76°37´52.71929” W. 

 
14. El acceso al corregimiento La Leonera, desde el casco urbano del Distrito de Santiago 

de Cali, inicia en la portada al mar con coordenadas 3°27'13.46"N, 76°32'59.99"O, 
siguiendo por vía pavimentada hacia Buenaventura en aproximadamente 25 minutos 
(12 km.) hasta el crucero El Saladito con coordenadas 3°28'55.92"N, 76°36'24.11"O, 
cruzando a mano izquierda y luego derecha hasta el parque del corregimiento Felidia 
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con coordenadas 3°28'3.79"N, 76°37'47.22"O en aproximadamente 20 minutos (8.5 
km.), finalmente se dirige por vía a La Leonera hasta las oficinas de la Junta 
Administradora de Acueducto y Alcantarillado – JAAA contiguas a la cancha de futbol 
de La Leonera con coordenadas 3°27'20.11"N, 76°38'10.26"O. en aproximadamente 
20 minutos (8.5 km.), finalmente se dirige por vía a La Leonera hasta las oficinas de la 
Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado – JAAA contiguas a la cancha de 
futbol de La Leonera con coordenadas 3°27'20.11"N, 76°38'10.26"O. 

 
 

: 
 

Si bien la Administración Local y Departamental han avanzado en el mejoramiento de 
sistemas de suministro de agua potable en el área rural de Santiago de Cali, es necesario 
garantizar que estos sistemas presten un servicio de calidad y de forma continua, en ese 
sentido se han planteado impactar dos sistemas de acueducto en el mismo número en dos 
Corregimientos del Distrito de Santiago de Cali, en busca de mejorar la calidad y ampliar el 
servicio. 
 
De esta manera, para dar cumplimiento al objeto específico “REALIZAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA” dado la problemática en la 
cabecera de  La Leonera del corregimiento de La Leonera, se han identificados  problemas 
en el suministro de agua potable, relacionados con el deterioro de la red de conducción y 
problemas de pérdidas en la red de distribución, generando una seria afectación para cumplir 
con la cobertura del suministro de agua para consumo humano, dichas afectaciones 
conllevan contaminaciones en el suministro de agua para consumo humano y baja cobertura. 
 
Los registros de asentamientos para el año 2022 arrojan aproximadamente 19,665 personas 
del sector rural de Santiago de Cali quienes reciben en sus casas agua que representa un 
alto riesgo para la salud, donde la construcción de nuevas fincas o residencias segundarias 
sobreexpone a sus usuarios a que el líquido contenga altas concentraciones de bacterias 
fecales, virus, parásitos y elementos no biológicos, como minerales y sustancias químicas. 
Así las cosas, el acueducto del sector La Leonera registra 1,600 usuarios a los cuales se les 
quiere mejorar la calidad de cobertura de servicio de agua potable. 
 
Según las últimas mediciones del IRCA, que es el indicador que determina la calidad del 
agua, por el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no 
cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para 
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consumo humano, basado en análisis de características físicas, químicas y microbiológicas 
de muestras de agua realizadas por la Secretaria de Salud Municipal (Resolución 2115 de 
2007), los sectores con carencia de un tratamiento de agua potable presentan indicadores de 
agua con “Riesgo Alto”, situación que se reduce con la construcción de las PTAP. 
 
La figura 1 presenta la localización del Área de Prestación de Servicio – APS del sistema de 
Acueducto de la vereda La Leonera - Corregimiento Felidia, objeto de intervención con la 
actividad: “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO LA 
LEONERA CABECERA, ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”. 
 
La zona de intervención se localiza en el Corregimiento de La Leonera, en las veredas 
Leonera Cabecera, El Pajui y La Cajita, ubicadas al nor-occidente del Distrito Especial de 
Santiago de Cali, sus coordenadas planas aproximadas en el sistema de referencia MAGNA 
SIRGAS CALI son: N873372, E1049592 y sus correspondientes coordenadas geográficas 
3°27´3.54764” N, 76°37´52.71929” W. 
 
El acceso al corregimiento La Leonera, desde el casco urbano del Distrito de Santiago de 
Cali, inicia en la portada al mar con coordenadas 3°27'13.46"N, 76°32'59.99"O, siguiendo por 
vía pavimentada hacia Buenaventura en aproximadamente 25 minutos (12 km.) hasta el 
crucero El Saladito con coordenadas 3°28'55.92"N, 76°36'24.11"O, cruzando a mano 
izquierda y luego derecha hasta el parque del corregimiento Felidia con coordenadas 
3°28'3.79"N, 76°37'47.22"O en aproximadamente 20 minutos (8.5 km.), finalmente se dirige 
por vía a La Leonera hasta las oficinas de la Junta Administradora de Acueducto y 
Alcantarillado – JAAA contiguas a la cancha de futbol de La Leonera con coordenadas 
3°27'20.11"N, 76°38'10.26"O. en aproximadamente 20 minutos (8.5 km.), finalmente se dirige 
por vía a La Leonera hasta las oficinas de la Junta Administradora de Acueducto y 
Alcantarillado – JAAA contiguas a la cancha de futbol de La Leonera con coordenadas 
3°27'20.11"N, 76°38'10.26"O. 
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Figura 1. Localización general Cali – La Leonera  
Fuente: Google  

 
Para tal fin, y con el ánimo de cumplir el objeto de realizar obras de mejoramiento de las 
redes del acueducto de La Leonera, se ejecutarán las intervenciones que se encuentran 
encaminadas a solucionar las problemáticas presentadas, la primera actividad contempla la 
intervención de la Red De Conducción: La red de conducción fue proyectada para optimizar 
1,296 m de diámetro 4” de la red, 2 codos 90° de diámetro 4”, 8 codos 45°de diámetro 4”, 2 
codos 11.25° de diámetro 4”, 2 codos 22.50° de diámetro 4” y segunda actividad sobre la 
Red De Distribución: En la red de distribución se proyectó realizar, 320 conexiones 
domiciliarias y 320 micromedidores. 
 

15. Que la presente Contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones 
bajo el ID 14719.   

 
16. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Santiago de Cali Distrito Especial - 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos desarrolló los respectivos 
estudios y documentos previos que justifican la contratación y los factores 
establecidos para la selección del contratista de forma objetiva, a través de la 
modalidad de selección abreviada de menor cuantía, proceso número 
4182.010.32.1.531-2023, publicado a través del SECOP II. 
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17. Que la Oferta del JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ, identificado con la cédula 

de ciudadanía No.94.407.112 de Alcala, resultó adjudicataria del proceso de selección 
dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones 
del proceso de selección No. 4182.010.32.1.531-2023. 

 
18. Que por medio de la Resolución 4182.010.21.0.191 del 24 de agosto de 2023 

proferida por el ordenador del gasto la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP se adjudicó el mencionado proceso de selección. 

 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del contrato es REALIZAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: el 
contrato de ejecutará a precios unitarios fijos, de conformidad con la oferta presentada por el 
contratista. 
 
Para alcanzar el objeto contractual se requiere ejecutar las siguientes actividades en las 
cantidades especificadas a continuación: 
 

ITEM DESCRIPCION UND  CANT.  

  RED DE CONDUCCIÓN     

1.1.11.1 PRELIMINARES     

1.1.11.1.1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 

 ML     1.550,00  

        

1.1.11.2 MOVIMIENTO DE TIERRA     

1.1.11.2.1 
EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO 
ENTRE 0 Y 2 MTS 

  M3     1.406,00  

1.1.11.2.2 ACARREO DE MATERIAL A MANO  M3     1.406,00  

1.1.11.2.3 
RELLENO Y EXPLANACION CON MATERIAL DE LA 
EXCAVACION CON COMPATADOR 

 M3       681,00  



 

 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 

CONTRATO DE OBRA 

MAJA01.04.03.P001.F004 

VERSIÓN 004 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 9 de 29 

1.1.11.2.4 
RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA 
EXCAVACION  A MANO  EN VOLQUETA INCL  ACARREO Y 
BOTADERO 10 KM. 

 M3       317,00  

1.1.11.2.5 
RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO  (ROCA MUERTA) 
SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA 

 M3       408,00  

1.1.11.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA  M3       105,00  

        

1.1.11.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS      

1.1.11.3.1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN  TUBERÍA 
Ø=4" RDE 13,5 

 ML     1.550,00  

1.1.11.3.2 
RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE DE 0" A 12". RETIRO A 10 
KMTS 

 ML     1.550,00  

1.1.11.3.3 
PRUEBA HIDROESTATICA TUBERIA PRESION DIAMETRO 
ENTRE 1" y 6" 

 ML     1.550,00  

        

1.1.11.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS     

  RED DOMICILIAR     

1.1.11.4.1 
SUMINISTRO TRANS INST MEDIDOR VOLUMETRICO D=1/2 
MARCA  KEN  O SIMILAR REGISTRO DE CORTE Y 
ACCESORIOS 

 UND       350,00  

1.1.11.4.2 SUMINISTRO TRANS INST LLAVE 1/2" DE PASO  UND       350,00  

1.1.11.4.3 
SUMIINISTRO TRANS INST MURETE PARA MEDIDOR  
D=1/2" 

 UND       350,00  

1.1.11.4.4 REPELLO LISO PARA  MUROS  M2         55,00  

1.1.11.4.5 
RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA 
EXCAVACION  A MANO  EN VOLQUETA INCL  ACARREO Y 
BOTADERO 10 KM. 

 M3         45,00  

1.1.11.4.6 
DEMOLICION ANDEN EN CONCRETO E=0.1MTS (INCLUYE 
RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KMTS EN VOLQUETA) 

 M2       500,00  

1.1.11.4.7 ANDEN EN CONCRETO 3100 PSI E=0.1MTS  M2       500,00  

1.1.11.4.8 
SUMINISTRO Y COLOCACION COLLAR DE DERIVACION 2" 
A 1/2" 

 UND         24,00  

1.1.11.4.9 
TUBERÍA DOMICILIAR PF+UAD, D= 1/2",INCLUYE EXCAV., 
RELLENO, LECHO DE ARENA SOPORTE TUBERIA Y 
RETIRO DE MATER. SOBRAN. A 10 KM. 

 ML     3.200,00  
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1.1.11.5 MANEJO AMBIENTAL - SEÑALIZACIÓN     

1.1.11.5.1 
VALLA DE PUBLICIDAD DE LA OBRA DE 3.0X4.0 M. CON 
IMAGEN CORPORATIVA EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 
DPI (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO) 

UND 1,00 

1.1.11.5.2 
SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA BARRERA 
PREVENTIVA 300 ML 

UND 50,00 

1.1.11.5.3 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑALIZADOR TUBULAR 
(COLOMBINA) H=1.27M  REFLECTIVA DE ALTA CON 
REUTILIZACION 

UND 50,00 

Las actividades específicas para desarrollar en el contrato son las siguientes:  
 
1. Sujetarse a los planos y especificaciones técnicas de diseño aprobados por la entidad 

contratante, los cuales se podrán ajustar previamente a la ejecución entre el constructor y 
la entidad contratante 

 
2. Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, para lo cual el 

constructor deberá presentar ante la entidad contratante los procedimientos constructivos 
a implementar, así como los materiales a utilizar. En todo caso se deberá cumplir con las 
siguientes disposiciones: 

 
a. Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir las 

especificaciones técnicas contenidas en la Resolución 0330 de 2017, Resolución 
844 de 2018 y la Resolución 799 de 2021. 

b. Los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la condición 
funcional de la obra 

c. La construcción de las obras deberá cumplir e implementar como mínimo las 
medidas de manejo ambiental definidas en la Resolución 0330 de 2017, 
Resolución 844 de 2018 y la Resolución 799 de 2021. 

d. Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por 
minimizar el desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, el uso 
eficiente del agua (minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro 
de la obra, la recolección de aguas lluvias y la implementación de dispositivos de 
uso eficiente de agua), la eficiencia energética (mediante la utilización de 
aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de energías renovables), el uso de 
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materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilización de 
procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras. 

e. Cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de la construcción 
definidos en la normatividad vigente. 

f. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de 
disposición de residuos de la construcción deben contar con los respectivos 
permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la 
obra. 

g. Establecer redes de control topográfico planimétrico y altimétricos para los 
procesos de replanteo e instalación de estructuras, tubería y demás elementos 
del sistema. 

 
3. Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional 

durante las obras de construcción de los proyectos pues deberá garantizarse la seguridad 
de la población dentro del área de influencia de los proyectos, incluyendo población 
aledaña, trabajadores y usuarios finales, para lo cual se deberá cumplir como mínimo con 
los siguientes requisitos: 

 
a. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con la comunidad 

deberá ser proactiva y preventiva. 
b. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de información 

permanente y oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologías en pro 
del bien común y fortalecer los mecanismos de conciliación. 

c. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los representantes de la 
comunidad y el constructor. 

d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programación 
estructurada de los temas. 

 
4. A la terminación de la obra, el constructor deberá entregar a la entidad contratante un 

informe de construcción que contenga como mínimo: 
 

a. La bitácora de obra. 
b. Las memorias de cálculo de todas las obras ejecutadas. 
c. Los manuales, catálogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de 

los materiales y de los procedimientos constructivos. 
d. Plan de calidad (Certificados de calidad de los materiales, ensayo de calidad del 

concreto, densidades y etc.) 
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e. Para la entrega de obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento se debe 
presentar la información georrefenciada (en formato ShapeFile) de la infraestructura 
cumpliendo con el contenido del catálogo de objetos que se puede encontrar en la 
página web de la IDESC, 
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/145726/catalogos_objetos_geografi
cos_idesc/ documento numero 2 Catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP. 

f. El manual de operación y mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y 
materiales implementados. 

g. Las garantías y especificaciones técnicas de los equipos instalados. 
 

Esta información deberá ser consolidada y gestionada de acuerdo con lo establecido en el 
Título 3 sobre gestión documental de la Resolución 0330 de 2017. 
 
5.  Formular el cronograma de implementación del proyecto, con base en la desagregación 

del proyecto, en donde se identifiquen los capítulos e ítems que lo conforman, se deberá 
estructurar el cronograma detallado de la construcción de las obras a través de un 
Diagrama de Gantt, el cual como mínimo deberá involucrar la siguiente información: 
Código del capítulo o ítem, Nombre del capítulo o ítem, Duración en días calendario, 
Tareas predecesoras, Fecha límite para su terminación (si la tarea lo amerita en función 
de las siguientes). 

 
6. Ajustar el plan de manejo ambiental presentado por el diseñador e incluir si es necesario la 

gestión del riesgo de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1523 de 2012. 
 

CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
MIL SESENTA Y SEIS MIL MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA 
Y SIETE PESOS M/CTE ($1.066.688.087), incluidos AU y todos los costos directos e 
indirectos relacionados y retenciones de ley relacionados con la adjudicación, ejecución y 
liquidación del contrato, el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó 
mediante precios unitarios fijos, sin formula de reajuste. El Contratista se obliga a ejecutar 
para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, todas las obras objeto de este 
contrato, según las cantidades y a los precios contenidos en su propuesta económica y en el 
pliego de condiciones, el cual para todos los efectos de este contrato se consideran parte 
integral del mismo. Si durante el curso de la obra se requiere de la ejecución de ítems no 
previstos en este contrato, o la modificación de algunos ítems, se requerirá de la celebración 
de una adición al  contrato con los requisitos señalados en la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
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reglamentarios, previo informe del Interventor/Supervisor de la obra, sobre la necesidad de 
su ejecución o modificaciones de dichos ítems, a cuyo efecto se levantará un acta en la que 
se establezcan las especificaciones técnicas de las mismas cantidades y precios  unitarios 
sin fórmula de reajuste.  Dicha acta requerirá de la aprobación y ordenación por parte del 
ordenador del gasto de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa de 
Servicios Públicos, lo cual se entenderá con la suscripción de la misma.  
 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.  Santiago de Cali Distrito Especial Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos pagará al Contratista el valor del presente Contrato con 
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3600010299 del 07 de Julio de 2023 
con imputación presupuestal 
4182/1.2.4.6.00.01/2.3.2.01.01.001.03.08/52030090003/BP260043181010112. El presente 
Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en 
las siguientes a) EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARA DE LA SIGUIENTE 
MANERA: Mediante actas parciales según el avance de las obras realizadas, previa 
suscripción de acta de aprobación por parte del interventor designado por la entidad,  y la 
entrega del informe de interventoría que contenga los aspectos técnicos, jurídicos, 
administrativos, financieros y ambientales, acompañados con sus respectivas actas 
parciales, adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad 
social y aportes parafiscales. b) ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) 
restante del valor del contrato, el cual se pagará a la terminación del 100% de las actividades 
contractuales y entrega de productos físicos y digitales, que deberá venir acompañada de las 
actas de entrega y recibo a satisfacción e informes finales de la interventoría y con previa 
aprobación de este. Para efectos del pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar 
el pago de los aportes parafiscales y la afiliación obligatoria de todo el personal vinculado a la 
ejecución del contrato y pago actualizado, del sistema de seguridad social integral salud y 
pensión, conforme a las normas sobre la materia, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones establecidas en la misma por incumplimientos. Los anteriores valores se pagarán 
previa suscripción de acta de aprobación por parte de la interventoría, contratista y 
supervisor de la UAESP, la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del 
contrato, la factura con el cumplimiento de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o 
final de obra y la constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los 
cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los 
veintitrés 23 días siguientes a fecha de presentación de los siguientes documentos: i) Factura 
con el cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo parcial y/o final según 
corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte de la entidad; iii) 
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Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; iv) Acreditación de 
encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y 
parafiscales. De todas formas, se entiende que los pagos quedan subordinados a la 
apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de 
Caja (P.A.C.). 
 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las 
siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección, 
entiéndase: estudios del sector, matriz de riesgo, estudios previos, aviso de convocatoria 
pública, pliego de condiciones, sus anexos, adendas, resolución de apertura, acto 
administrativo de adjudicación, actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales, 
oferta presentada por el Contratista, certificado de disponibilidad presupuestal o cualquier 
otro documento del proceso, los cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo 
la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y 
recibió de Santiago de Cali Distrito Especial -Unidad Administrativa de Servicios Públicos 
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 El Contratista al momento de 
la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés. 5.5 El Contratista está al día con sus obligaciones 
laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos 
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el 
cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del 
presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la 
obra, cumpliendo con el Cronograma establecido. 5.8 El Contratista manifiesta que los 
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; 
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9 El Contratista se 
compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así 
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando 
aplicación a la Ley 1098 de 2006, Resolución 1796 de 2018 del Ministerio de Trabajo, sobre 
los derechos de los niños. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo de ejecución del 
contrato es por un periodo de cinco (5) meses contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución (aprobación de la póliza, expedición del registro 
presupuestal), en todo caso, el plazo del presente contrato no podrá superar el 31 de 
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diciembre de 2023. El contratista deberá presentar al inicio del contrato, el cronograma de 
actividades a realizar. En todo caso, los plazos de ejecución del contrato de obra civil serán 
aquellos que se incluyan en el cronograma de ejecución que presente el adjudicatario del 
contrato, a la firma del acta de inicio y que sean validados por la Supervisión de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y no sobrepasar el plazo establecido. 
En todo caso deberá estar suscripta el acta de inicio del supervisor o interventor si aplica. En 
un plazo no superior a cinco (5) días hábiles transcurridos con posterioridad a la firma del 
acta de inicio (si aplica) se deben surtir los siguientes requisitos: 1. Haber obtenido la 
aprobación de las hojas de vida del personal que se va a poner a disposición de las obras, 
por parte del Interventor/Supervisor, en todo caso podrá realizar modificación al personal 
siempre y cuando se cumpla con los perfiles ofrecidos en su propuesta (si aplica). 2. 
Aprobación del Cronograma de trabajo y realización de ajustes si lo requiere. 3. El 
Contratista debe acreditar su afiliación al sistema de seguridad social en los riesgos de salud, 
pensiones y riesgos profesionales. El Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato 
resulta del análisis conjunto del Contratista y de la Entidad Estatal contratante y forma parte 
del presente Contrato como Anexo 1. 
  
CLÁUSULA SÉPTIMA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. Santiago de Cali Distrito 
Especial Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  podrá ampliar el plazo para la 
ejecución de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del 
Interventor/Supervisor, ante la solicitud justificada presentada por el Contratista con 
antelación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera de las 
siguientes causas: a) Cambios en los proyectos, diseños y especificaciones previamente 
aprobadas por  Santiago de Cali Distrito Especial Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento de 
las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales 
que se convengan; c) Motivo de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d) 
Otros que Santiago de Cali Distrito Especial Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos  considere suficientes para conceder la prórroga. Vencido este término, cualquier 
solicitud que se presente quedará sin ningún valor. Para las prórrogas se suscribirá entre las 
partes, una modificación en la cual se consignarán las causas que lo originaron y se hará 
constar la obligación del Contratista de extender o prorrogar las garantías correspondientes, 
de conformidad con la cuantía y por el término que le fije Santiago de Cali Distrito Especial 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos 
establecidos en Artículo 5 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 8.1. Recibir una 
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remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula Segunda 
del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista se obliga a:  
 

1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad 
y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus 
Pliegos de Condiciones. 

2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo del presente 
Contrato, junto con los análisis de precios unitarios (APU).  

3. Colaborar con Santiago de Cali Distrito Especial UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS en cualquier requerimiento que ella haga.  

4. Comunicarle Santiago de Cali Distrito Especial UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS cualquier circunstancia política, jurídica, 
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del contrato. 

5. Elaborar, suscribir y presentar a Santiago de Cali Distrito Especial UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS las respectivas Actas 
parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el 
INTERVENTOR del Contrato. 

6. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social, 
responsabilidad arqueológica sobre redes de servicios públicos o conexiones de redes 
(cuando aplique) que le competen conforme a normas aplicables y las 
especificaciones técnicas de la obra.  

7. Cumplir con las directrices y lineamientos que UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS defina y permitir que se efectúe el seguimiento y 
monitoreo al cumplimiento del Contrato.  

8. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con 
Normativa vigente aplicable y demás normas aplicables, por cual anexo a la factura de 
cobro deberá allegar la Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y 
representante legal, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema 
de Seguridad Social Integral.  

9. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le 
correspondan en cumplimiento del contrato. 

10. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa 
los requerimientos de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA 
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ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, durante la ejecución del contrato y por toda la 
vigencia de las garantías que lo amparan. 

11. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, 
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del 
personal puesto a disposición de la obra. El Contratista será responsable si por falta 
de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al 
personal de Santiago de Cali Distrito Especial – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS o a terceros. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. El Contratista se 
responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta 
de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del 
Contratista sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS le reembolse cualquier 
clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido 
para la terminación de los trabajos. 

12. El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se 
requieran y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los 
mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. 

13. El Contratista realizará la demarcación vial correspondiente de acuerdo a Normativa 
vigente aplicable, de ser aplicable.  

14. Proporcionar al interventor/supervisor del contrato y a los veedores comunitarios, la 
información sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten.  

15. Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el 
cual debe quedar consignado en una bitácora, la cual debe entregarse al 
Interventor/supervisor para el trámite del pago final del contrato. 

16. Llevar el registro fotográfico en magnético, de cada una de las actividades realizadas 
durante la vigencia del contrato antes, durante y después de la intervención.  

17. Los operarios desde el primer día de actividades deben portar camisetas o camisas en 
las cuales se identifique claramente el nombre del Contratista, el No. del contrato y el 
nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, 
además de poseer los equipos de protección personal como son gafas, casco, 
tapabocas, guantes, botas, cuando se requiera. 

18. El Contratista está obligado a la instalación de una (1) valla alusiva a las obras de 
acuerdo con el diseño suministrado por Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, oficina de 
comunicaciones y a la ubicación indicada por el interventor/supervisor. Esta valla 
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deberá instalarla el Contratista en los términos y condiciones señalados en Normativa 
vigente aplicable, previa autorización de la Subdirección de Espacio Público y 
Ordenamiento Urbanístico del Departamento de Planeación y la aprobación de la 
Oficina de Comunicaciones dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la 
iniciación del contrato y permanecerá durante la ejecución del contrato y quince (15) 
días calendario más, durante los cuales el UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS podrá hacer uso de la misma en la forma que lo considere 
conveniente. Dicha valla deberá contener la siguiente información: logo símbolo de 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS entregado por el 
mismo organismo; descripción de la obra; plazo de entrega; financiación; Contratista; 
logotipo oficial de la administración, el arte será suministrado por la oficina de 
comunicaciones de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS. En caso de que el CONTRATISTA no instalara la valla, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS lo hará y cargará el costo 
de esta a la primera acta de pago que radique el Contratista. 

19. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá 
asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede 
entregar los escombros a transportadores de vehículos de tracción animal. En la 
ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con 
disposición final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el 
espacio público garantizando su debida clasificación. (Cumplimiento en 24 horas); d) 
Realizar un cerramiento perimetral con plástico o lona del área de almacenamiento de 
los residuos de construcción y demolición y materiales de construcción. (Cumplimiento 
en 48 horas); e) Entregar los residuos de construcción y demolición libres de residuos 
plásticos, papeles, materiales orgánicos, sustancias líquidas o excretas. 
(Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los residuos de construcción 
y demolición, el recibo correspondiente donde conste el nombre e identificación del 
conductor, placa del vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental 
competente donde van a ser depositados los residuos de construcción y demolición 
(Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante Santiago de Cali Distrito Especial - 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, el certificado de 
funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposición final de 
escombros con sus correspondientes permisos legales. 

20. Estructurar y obtener la aprobación ante la autoridad competente, del plan de manejo 
de tráfico, en caso de ser este necesario, para adelantar las obras contratadas.   
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21. De acuerdo con Normativa vigente aplicable, el contratista responderá civil y 
penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del 
contrato.  

22. Teniendo en cuenta que este contrato tiene financiación por Sistema General de 
Participación SGP, previo al inicio de las obras, el Contratista y el 
interventor/supervisor de la obra deben solicitar espacio ante la Junta Administradora 
de Acueducto y Alcantarillado JAAA y comunidad para ser reconocidos y para informar 
sobre la fecha de inicio de las obras – socialización del contrato, el tiempo estimado 
para esta actividad debe indicarse en el cronograma de obra. De igual manera al 
terminar la obra deberá hacer un recorrido con el interventor y la comunidad para 
verificar las obras realizadas.>>. 

23. Teniendo en cuenta que este contrato tiene financiación por Sistema General de 
Participación SGP, es obligatorio que el Contratista lleve a cabo, ante el comité de 
seguimiento de obra, tres (03) foros: uno de inicio, uno de seguimiento y un de 
finalización, esto en cumplimiento de lo dispuesto en Normativa vigente aplicable. 

24. Teniendo en cuenta que este contrato tiene financiación por Sistema General de 
participación SGP, el Contratista debe acudir a las convocatorias que se programen, 
brindar toda la información requerida y levantar acta de cada reunión que se lleve a 
cabo, la cual deberá reposar en el expediente del contrato.   

25. En consideración al ofrecimiento efectuado por el Contratista, durante la ejecución del 
contrato deberá implementar un Plan de Calidad, sin costo adicional para el UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS.  

26. El contratista debe garantizar que durante la ejecución del contrato participe población 
en pobreza externa, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, en 
concordancia con los establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 
2021. 

27. Tramitar aquellos permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para la 
ejecución de los trabajos; así como aquellos permisos, licencias y autorizaciones que 
se necesiten y que surjan durante la ejecución de las obras y resulten adicionales a 
los que entregue la ENTIDAD CONTRATANTE. Así mismo asumirá los pagos que por 
concepto de estos trámites se genere. 

28. Presentar el informe semanal y mensual ejecutivo de avance de las obras al 
interventor del contrato para su debida aprobación. 

29. Aportar todos los documentos necesarios para la liquidación del contrato en un 
término de sesenta (60) días después del recibo final de los trabajos, con el fin de dar 
cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
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30. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución 
del contrato y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la 
ejecución del objeto contractual, que sea presentado previamente con la propuesta y 
deberá cumplir con las cualidades técnicas o profesionales y la experiencia exigida en 
el pliego de condiciones. En todo caso, el contratista deberá contar con los 
profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual, que en 
ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la 
dedicación requerida para la ejecución del contrato y con contratos en ejecución con la 
ENTIDAD CONTRATANTE o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con 
una oficina central dentro de la ciudad de Santiago de Cali que, entre otros aspectos le 
preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable  

31. Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal 
colombiano y extranjero a los profesionales, técnicos y no calificado para la ejecución 
del contrato.  

32. Cumplir con el pago de todos los salarios, prestaciones sociales, honorarios o 
cualquier acreencia relacionada con el personal vinculado para la ejecución del 
contrato.  El Contratista no tiene vinculación laboral con el Distrito de Santiago de Cali 
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y, en consecuencia, las 
relaciones trabajador – empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo 
del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna 
obligación de tal naturaleza corresponde al Distrito de Santiago de Cali – Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y éste no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna.  

33. Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de profesionales o 
técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las 
justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el 
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo 
personal. El nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a 
ser reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se 
establece para el personal mínimo requerido. 

34. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del contrato 
serán objeto de especial verificación por la supervisión y en el evento de su 
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que 
hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones 
contractuales correspondientes.  
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35. El Contratista no podrá contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que 
hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan 
relación directa con el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto, serán rechazas por   
la ENTIDAD CONTRATANTE, las hojas de vida del personal que se pretenda 
contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibición señalada. En este 
caso, el CONTRATISTA tendrá que presentar su nuevo profesional técnico, según 
corresponda. 

36. Deberá durante la construcción de la obra y al final de esta, mantener y dejar los 
accesos y las áreas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, drenadas y 
niveladas a satisfacción de la INTERVENTORÍA y la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos UAESP. 

37. Es obligación del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y 
sitios de obras provisionales y de trabajo, de tal forma que garantice condiciones 
higiénicas para sus empleados y operarios; la INTERVENTORÍA deberá aprobar la 
localización de los aparatos y servicios. 

38. El CONTRATISTA deberá suministrar, por su propia cuenta, el personal necesario 
para y la vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los 
materiales, etc.   De igual forma ejecutará por su cuenta y riesgo todas las obras 
necesarias para la adecuada protección de las estructuras de los servicios públicos, 
tales como redes de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos y otras, así como 
para las propiedades de terceros. En consecuencia, serán a cargo del CONTRATISTA 
el valor de las reparaciones que sean necesarias ejecutar debido a daños 
ocasionados por la inobservancia de estas exigencias. 

39. Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el 
sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las 
fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las 
explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente 
legalizados. 

40. Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 
respectiva interventoría, las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de 
ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes, previo al inicio de las 
obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente 
se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

41. El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de 
acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del 
proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran 
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en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y 
mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En 
consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por 
el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será 
su responsabilidad. 

42. Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman 
parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías 
internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias 
para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través 
de las autorizaciones temporales; y las demás que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 
provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 
lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que 
puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y 
en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

43. En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para 
ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus 
instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el 
servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta 
con otros contratistas. 

44. El CONTRATISTA se obliga con la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP a efectuar y llevar a cabo la obra objeto de esta contratación y 
proteger la integridad del medio ambiente, a prevenir y controlar sus factores de 
deterioro tal como se encuentra estipulado en los Artículos 79 y 80 de la Constitución 
Nacional, la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios. 

45. Deberá además tener en cuenta la Resolución No. 00541 del 14 de diciembre de 1994 
emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo segundo regula el 
cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposición de materiales y 
elementos. 

46. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la 
obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario, así como responder por sus 
costos 

47. El presupuesto para el presente proyecto incluye, entre otros, los costos por 
cerramientos e instalaciones provisionales. En tal sentido el CONTRATISTA deberá 
construir y mantener en las zonas de trabajo, las instalaciones temporales necesarias 
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tales como bodegas, talleres, áreas de almacenamiento, depósitos de combustibles, 
servicios de baños, agua potable, energía y dispensario médico. Esta última exigencia 
deberá incluir disponibilidad de primeros auxilios. 

48. El CONTRATISTA será responsable de todo el mantenimiento y reparación de las 
obras e instalaciones temporales construidas por él y será responsable además por el 
mantenimiento del terreno respectivo durante el período de construcción y de sus 
costos. 

49. El CONTRATISTA deberá, al término de las obras o en cualquier otro tiempo según lo 
establezca la INTERVENTORÍA, desmantelar y remover de los sitios respectivos 
cualquiera o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las condiciones 
de la zona a satisfacción de la INTERVENTORÍA y el Distrito de Santiago de Cali. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DERECHOS SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. En adición a 
los derechos establecidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 
10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la 
obra requiera y que se hayan efectuado sin autorización de Santiago de Cali Distrito Especial 
- Unidad Administrativa de Servicios Públicos, con cargo a los recursos propios del 
Contratista. 10.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, establecidas por 
Ley 80 de 1993 con sus modificaciones y adiciones. 10.3. Hacer uso de la cláusula de 
imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad 
Estatal contratante de manera legal o contractual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES SANTIAGO DE CALI DISTRITO 
ESPECIAL. 11.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 
11.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el 
presente Contrato. 11.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 11.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos 
sobre la ejecución, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la Unidad Administrativa 
de Servicios Públicos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. JAIME EDUARDO DUQUE 
GUTIERREZ identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 94.407.112 de Alcalá, es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente 
Contrato. la Unidad Administrativa de Servicios Públicos. será responsable por los daños que 
ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus 
subcontratistas, a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos. en la ejecución del objeto 
del presente Contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete 
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por 
cualquier medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su 
publicación, divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así 
mismo, respetará los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con 
terceros para la celebración de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el 
que EL CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO. Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
de Servicios Públicos puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de 
acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para 
que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA: El 
INTERVENTOR tendrá la facultad de expedir actas de modificación de cantidades de obra 
para la debida ejecución del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades realmente 
ejecutadas, tomando las que resulten menores durante la ejecución del contrato y 
trasladando ese dinero, representado en cantidades, hacia los ítems que exigen mayor 
volumen para equilibrar internamente el valor del negocio jurídico. 15.1. Corresponde al 
INTERVENTOR mantener actualizada una evaluación integral de las cantidades de obra del 
contrato y con base en éstas, se estudiará la necesidad de una modificación de cantidades, 
bien sea por mayor o menor cantidad de obra a 
ejecutar. 15.2. El contratista y el INTERVENTOR deberán justificar de manera precisa y 
técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las cantidades, incluyendo 
localización de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de modificación de 
cantidades de obra no podrá, por ningún motivo, exceder el valor del contrato vigente; de lo 
contrario, se requerirá de una adición de contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD. Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos estará facultada para declarar la caducidad cuando 
exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con 
el procedimiento previsto por la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 



 

 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 

CONTRATO DE OBRA 

MAJA01.04.03.P001.F004 

VERSIÓN 004 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 25 de 29 

Contratista derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e 
imponer las siguientes multas: 17.1. Por incumplimiento en la presentación del Programa de 
ejecución dentro del plazo establecido, el uno por mil (1/1000), por cada día calendario de 
retraso. 17.2. Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecución de la obra, pagará una 
multa del el uno por mil (1/1000), sobre el valor del contrato por cada día calendario de 
retraso. 17.3. Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las 
obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las 
órdenes del INTERVENTOR impartidas para que se corrijan defectos observados en la 
ejecución del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad  en previsión de 
accidentes, o en la tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar se aplicará 
el uno por mil (1/1000),  del valor del Contrato por cada día calendario de incumplimiento, los 
cuales autoriza  EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del  
Contratista en las actas de obra a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final de obra.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, JAIME 
EDUARDO DUQUE GUTIERREZ debe pagar a nombre de Santiago de Cali Distrito Especial 
- Unidad Administrativa de Servicios Públicos, a título de indemnización, una suma 
equivalente al treinta (30%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula 
penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no 
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este 
valor puede ser compensado con los montos que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del 
presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL 
RIESGO. El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a 
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información de la siguiente tabla:  
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el pago 
de las multas y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan 

Con una vigencia igual al 
término de la duración del 
contrato y seis (6) meses 

mas 

30% del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

8% del valor del contrato 
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personal que el Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la ejecución del 

contrato 

Estabilidad y Calidad de la Obra 

Con una vigencia igual al 
término de la duración del 
contrato y cinco (5) años 

mas 

20% del valor del contrato 

 

Responsabilidad Civil Extra Contractual 

Con una vigencia igual al 
término de la duración del 

contrato. 

200 SMLMV al momento de la 

expedición de la póliza 

 
El Contratista se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato y el tiempo adicional exigido por la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos. 
 
El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 
presente contrato, las garantías a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una 
entidad independiente de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o 
mandatario. JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Santiago de Cali Distrito 
Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, ni de tomar decisiones o 
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN. El Contratista no puede ceder parcial ni 
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización 
previa y por escrito Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACIÓN. El contratista deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito a Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos, la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de 
la prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Contratista no 
podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita de Santiago de Cali 
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Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, salvo que ésta sea 
necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: El Contratante no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que 
éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. 22.3. Santiago de Cali Distrito Especial - 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes 
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de 
la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y 
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre el Contratista y Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia 
y la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 
directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las además 
previstas en la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas 
a continuación:  
  
Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ  
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Administrativa Especial de Servicios Públicos 
Nombre: DIEGO FERNANDO CORTES REYES 
Cargo: Director Técnico 
Dirección: Calle 7 4 - 70 
Teléfono: 885 46 66 
Correo electrónico: UAESP@cali.gov.co 

Dirección: Calle 42N No. 7-71 Casa 2D 
Teléfono: 3763070 
Correo electrónico: 
gerencia@jaimeduqueingenieria.com 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Contratista a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos, estará a cargo de un interventor que será seleccionado mediante un 
proceso de contratación por el organismo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de 
este contrato los siguientes documentos: 28.1. Los estudios y documentos previos. 28.2. El 
Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. 4182.010.32.1.531-2023, sus anexos, 
adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 28.3. La oferta presentada por el 
Contratista. 28.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 28.5. 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600010299, expedido el día 07.07.2023. 
28.6. Cronograma de obra. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 
Décima Novena del presente contrato y la acreditación de encontrarse el Contratista al día 
por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN. El contrato será objeto de liquidación de 
acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la 
liquidación del contrato será cuatro meses después de recibido a satisfacción. Para la 
liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 
llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
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unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan 
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las 
actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán Distrito de Santiago de Cali, 
Distrito de Santiago de Cali, Corregimiento LA LEONERA, con las coordenadas 
determinadas en los estudios previos y el domicilio contractual es la ciudad de Santiago de 
Cali.  
 
El presente documento se entiende suscrito y validado con la firma electrónica que se realiza 
a través del flujo de aprobación de la plataforma del SECOP II. 
 
EL CONTRATANTE,     EL CONTRATISTA, 
 
 
DIEGO FERNANDO CORTES REYES          JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ 
Unidad Administrativa Especial de          C.C. No. 94.407.112 de Alcalá 
Servicios Públicos  
 
 
Proyectó: Carolina Betancur Castro - Contratista 
Revisó:  Allison Rojas Calderón – Contratista 


