
OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO No. 1135 de 2023 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS 
CRITICOS DE LA VÍA QUE CONECTA A SAN CRISTOBAL – 
SAN FELIX EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.   

 
VALOR: NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
PESOS M.L.C ($95.737.880,00) INCLUIDO IVA.  

 

PLAZO:  TRES (3) MESES.  
 
CONTRATISTA: GERARDO DÍAZ MANJARRES 

 

Entre los suscritos, MAURICIO HOYOS SIERRA, identificado con cédula de 

ciudadanía número 71.778.683 quien obra en su calidad de Director Territorial 

Antioquia, nombrado mediante Resolución No. 1111 del 2020 y posesionado 

mediante Acta No. 34 de 2020, obrando en nombre y representación del INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, 

adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de 

diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 

de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de 

Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las 

Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 

2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, 

expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará 

EL INSTITUTO por una parte y por la otra, GERARDO DÍAZ MANJARRES 

identificado con cédula de ciudadanía N° 70.077.994, obrando en nombre y 

representación propia, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se 

encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento 

para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará  EL 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente otrosí al contrato de obra 

que se especifica a continuación, contrato que se rige por las Leyes 80 de 1993, Ley 

1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley 019 del 2012, 

Decreto 1082 del 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas 

legales aplicables a la materia y las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que el día 21 de abril de 2023 las partes suscribieron el contrato No. 1135 de 2023, 

cuyo objeto es: ‘’ INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE 



LA VÍA QUE CONECTA A SAN CRISTOBAL – SAN FELIX EN EL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA’’ 

Que el plazo de ejecución del contrato No. 1135 de 2023 se pactó en TRES (03) 

MESES, previa aprobación de la garantía y expedición del Registro Presupuestal, 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual fue firmada por las partes 

el día 16 de mayo de 2023.   

Que el valor inicial del contrato No. 1135 de 2023 se pactó por la suma de NOVENTA 

Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA PESOS M.L.C ($95.737.880,00) INCLUIDO IVA. 

Que mediante oficio No. GDM-010 del 14 de agosto de 2023 el Ingeniero GERARDO 

DÍAS MANJARRES, elevó una solicitud a esta dependencia con el fin de prorrogar el 

plazo del contrato por el término de UN (01) MES, esto es, hasta el 16 de octubre de 

2023.  

Que el Supervisor del contrato No. 1135 de 2023 avaló dicha solicitud, suscribiendo 
el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 del 14 de agosto de 2023.   
 
En virtud de las razones anteriormente expuestas resulta necesario modificar No. 
1135 de 2023 así:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Prorrogar el plazo del Contrato Nro. 1135 de 

2023, por UNO (01) MESES, desde el 16 de septiembre de 2023 hasta el 16 de 

octubre de 2023, y adicionar su valor en la suma de VEINTE MILLONES CIENTO 

SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M.L.C ($20.106.240) incluido IVA, 

para un valor total acumulado de CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($115.844.120), incluido 

IVA. PARÁGRAFO: La presente adición y prórroga se concede sin perjuicio de las 

acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya 

incurrido o incurra EL CONTRATISTA.  

CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL.  EL INSTITUTO se 

obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) Por valor básico 

de la interventoría, la suma de VEINTE MILLONES CIENTO SEIS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M.L.C ($20.106.240) PARÁGRAFO ÚNICO: 

Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal Nro. 25223 del 16 de febrero de 2023, expedido 

por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO.   

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA 

se obliga a adicionar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de 

conformidad con el valor que se fijan en el mismo.   



CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan 

vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo 

acordado en este documento.  

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - La presente 

adición se perfecciona con la comunicación de Aceptación de Oferta Adicional al 

contrato. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro 

presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 

INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y 

del Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.  

 
Vo.Bo. OTROSÍ No. 1 – JUAN DIEGO GALLEGO LONDOÑO – ABOGADO DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA – INVIAS 

Vo.Bo. OTROSÍ No. 1 – JULIAN VALENCIA RAMÍREZ - ABOGADO DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA – INVIAS 
Vo.Bo. OTROSÍ No. 1 – ROGER RAUL OROZCO RHENALS – CONTADOR DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA – INVIAS 

 


