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ANEXO MODIFICATORIO No. 2
CONVENIO DE ASOCIACION No. GN2857-2022

Entre los suscritos, por una parte, La Directora del Departamento Administrativo de
Contratacion, nombrada mediante decreto 054 del 20 de febrero de 2023, cuenta con las
autorizaciones y facultades para suscribir contratos de conformidad con los Decretos 1077 de
2012, 804 de 2016, 034 de 2019, 036 de 2019 y 309 de 2021, proferidos por el sefior
Gobernador del Departamento de Narifio y actuando en nombre y representacion del
DEPARTAMENTO DE NARINO, persona juridica de derecho publico, con NIT. 800.103.923-
8 por una parte; y por otra parte LA FUNDACION SUYUSAMA con Nit. 9007232050,
Representada Legalmente por ERMINSU IVAN DAVID PABON, identificado con cedula de
ciudadania No 98.323.239 quien en adelante se denominara EL COOPERANTE, hemos
convenido suscribir el presente modificatorio al convenio de asociacion No. 2857- 2022,
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) El dia veintiocho (28) de diciembre de 2022,
se suscribié el convenio de asociacion No. 2857-2022, entre el DEPARTAMENTO DE
NARINO Y LA FUNDACION SUYUSAMA, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos
interinstitucionales, técnicos, administrativos y financieros para la ejecucién de la propuesta
Fortalecimiento de capacidades organizacionales y locales para abordar procesos y proyectos
de restauracion ecoldgica, y, generacion de un protocolo de restauracion en zonas focalizadas
del departamento de Narifio”. 2) Que el valor del presente convenio es por la suma de:
OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($89.551.794) MDA/CTE.3) Que el plazo inicial se establecio
hasta el 20 de septiembre de 2023. 4) Que mediante oficio calendado a dieciocho (18) de
agosto de 2023, la FUNDACION SUYUSAMA solicité prorrogar el convenio de asociacion
GN2857-2022 por el término de dos (02) meses, esto es, hasta el diecinueve (19) de
noviembre de 2023 5) Que dicha solicitud se realiza, teniendo en cuenta que, existen factores
como a) Restricciones al acceso a zonas de influencia del proyecto, por parte de las
comunidades campesinas e indigenas debido a los procesos electorales. b) Ocurrencia de
situaciones de orden publico Nacional que han generado alteraciones en los costos de
transporte y alimentacion, los cuales, tuvieron que ser examinados y replanteados. 6)Que el
supervisor del convenio en cuestién, realiz6 informe de supervision de fecha 29 de agosto de
2023, en el que se determiné la necesidad de prorrogar el plazo de ejecucion teniendo en
cuenta la solicitud emitida por la FUNDACION SUYUSAMA, en dos (02) meses mas, es decir
hasta el 19 de noviembre de 2023.

En consecuencia, se hace necesario proceder a la determinacién de las siguientes clausulas
modificatorias al convenio:

PRIMERA. - PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecucion del Convenio de asociacion No.
GN2857- 2022 por dos (02) meses, esto es, hasta el 19 de noviembre de 2023, de conformidad
con la solicitud adelantada por la supervision del convenio.

SEGUNDA. - MANIFESTACIONES: Dadas las condiciones del presente acuerdo, EL
COOPERANTE manifiesta que no se ha configurado ningln hecho que altere el equilibrio
econémico del convenio, por lo que declara que no realizard reclamaciones por ningun
concepto, ni por indemnizaciones, por no haberlas sufrido.

TERCERA. - VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: Las demas estipulaciones y
clausulas del convenio no modificadas por el presente acuerdo, siguen vigentes y su
exigibilidad permanece en las mismas condiciones inicialmente pactadas.

CUARTA. - AMPLIACION DE GARANTIAS: EL COOPERANTE, se obliga ajustar las pélizas
que amparan el convenio de asociacién GN2857-2022, proporcionalmente a lo pactado en el
presente modificatorio, respecto de los riesgos amparados inicialmente.

QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION: El presente
modificatorio se perfecciona con la aceptacion de las partes en el Sistema Electrénico para la
Contratacion Publica (SECOP II). Para su ejecucion se requiere la expedicién del registro
presupuestal de compromiso. Para su legalizacion se requiere los requisitos exigidos por el
Departamento Administrativo de Contratacion.

NOTA: El presente anexo, se entendera aprobado por EL COOPERANTE con la aceptacion
del mismo en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica (SECOP Il), entendida dicha
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aceptacion en la plataforma como la suscripcién del mismo. Lo anterior de conformidad con lo
sefialado por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.
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