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ACTA DE JUSTIFICACION PARA MODIFICATORIO N° 1 POR MEDIO DEL CUAL SE
ADICIONA EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 2023 01
0031 - CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y LA ESCUELA DE
EDUCACION DE COLOMBIA LTDA “ESESCO” CON NIT. 824003151-7,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR RAFAEL SEGUNDO VILLERO CABALLERO
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 77.173.537 DE VALLEDUPAR.

IDENTIFICACION DEL PROCESO

PROCESO: CD-SGR-0922-2023
CONTRATO NO: 2023 01 0031 de Fecha 21 de marzo de 2023
MODALIDAD DE CONTRATACION: | Contratacién Directa
TIPO DE CONTRATO: ARRENDAMIENTO

‘ARRIENDO  DE  INSTALACIONES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE UN  ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR QUE

OBJETO: GARANTICE LA ATENCION A LOS ESTUDIANTES DEL
INSTITUTO TECNICO PEDRO CASTRO MONSALVO
INSTPECAM".
ENTIDAD CONTRATANTE: Departamento del Cesar.
NIT: 892.399.999-1,
_ “ESCUELA DE EDUCACION DE COLOMBIA LTDA
CONTRATISTA: i e
NIT: 824003151-7.
VALOR INICIAL TOTAL DEL | TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  MILLONES
CONTRATO CON IVA: SETECIENTOS MIL PESOS ($392.700.000).
SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
_ DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL
VALOR IVA: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($16.580.666).

OCHENTA'Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA

VALOR total A ADICIONAR con | \"or /o il SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

AL ($87.266.667).
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y SIETE PESOS ($479.966.667)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | SEIS (6) MESES

PLAZO SOLICITADO:; UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS.

PLAZO TOTAL: SIETE (7) MESES Y DIEZ (10) DIAS.

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
DEL CONTRATO: 21 DE SEPTIEMBRE 2023.
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AN AT,

30 DE OCTUBRE 2023.

FECHA DE TERMINACION:

Que mediante la modalidad de contratacion directa, se procedié a suscribir Contrato de
Arrendamiento N° 2023 01 0031 de fecha 21 de marzo de 2023, entre el
DEPARTAMENTO DEL CESAR y LA ESCUELA DE EDUCACION DE COLOMBIA
LTDA “ESESCO” CON NIT. 824003151-7, REPRESENTADA LEGALMENTE POR
RAFAEL SEGUNDO VILLERO CABALLERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANIA No. 77.173.537 DE VALLEDUPAR, cuyo objeto consiste en: “ARRIENDO
DE INSTALACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR QUE GARANTICE LA ATENCION
A LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO PEDRO CASTRO MONSALVO
INSTPECAM”, mediante el cual se arrendo dos (2) Bienes inmuebles, Los predios se
encuentran emplazados sobre la manzana colindante a la carrera 4 y carrera 3 entre calles
15y 16 zona centro de la ciudad de Valledupar en las siguientes direcciones, en la carrera
42 No. 15— 15y Calle 15 No. 3-23 de la Ciudad de Valledupar-Cesar, identificado con los
numeros de Matricula inmobiliaria Nos. 190-15035 y 190- 73953, cuyos linderos aparecen
consignados en los Certificados de libertad y tradicién, al igual que las Escrituras publica
No. 0932 de fecha 17 de junio de 2010 y 1690 del 29 de diciembre del afio 2014.

I ANTECEDENTES

El Departamento del Cesar celebré con LA ESCUELA DE EDUCACION DE COLOMBIA
LTDA “ESESCO” CON NIT. 824003151-7, REPRESENTADA LEGALMENTE POR
RAFAEL SEGUNDO VILLERO CABALLERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANIA No. 77.173.537 DE VALLEDUPAR, el contrato de Arriendo N° 2023 01
0031 de Fecha: 21 de marzo de 2023, con el siguiente objeto “ARRIENDO DE
INSTALACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR QUE GARANTICE LA ATENCION A
LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO PEDRO CASTRO MONSALVO
INSTPECAM”.

Que el Acta de inicio de Actividades se firmé por las partes el 21 de marzo de 2023, dando
como fecha de finalizacion el dia 20 del mes de septiembre del afio 2023.

El valor inicial total del presente contrato con IVA, se estimé en la suma de:
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
($392.700.000).

El plazo inicial estipulado en el Contrato de Arrendamiento 2023 01 0031 de fecha 21 de
marzo de 2023, fue de SEIS (6) MESES, sin que en todo caso se sobrepase el 31 de
diciembre de 2023, el cual se encuentra vigente.
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1. JUSTIFICACION EN QUE SE FUNDAMENTA LA NECESIDAD DE
ADICIONAL EL CONTRATO EN VALOR Y TIEMPO.

En aras de cumplir con todas las obligaciones contraidas y las que surgen fundamentada
en la necesidad del Departamento del Cesar - Secretaria de Educacién Departamental,
quien es la encargada de la Supervisidén del contrato, o por quien este designe, el cual
debera cefirse al Manual de Contratacion del Departamento del Cesar, en dar
cumplimiento a sus obligaciones constitucionales, para asi garantizar la continuidad de
las actividades académicas de la IE PEDRO CASTRO MONSALVO, y cumplir con las
acciones del plan de infraestructura educativa.

Que se actta bajo la ley 1150 del 16 de Julio del 2007, “por medio de la cual se introducen
medidas para la eficiencia y la transparencia, en la ley 80 de 1993, y se dictan otfras
disposiciones generales sobre la contratacién con recursos publicos”.

Que en el inciso segundo del paragrafo Unico del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, Estatuto
de Contratacién Estatal, establece en su tenor Literal que: (...) “Los contratos no podran
adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en
salarios minimos legales mensuales”.

Acorde a lo anterior, el valor de la presente adicién no supera el (50%) del valor inicial del
contrato principal, por lo que se observa la viabilidad y conveniencia de modificar el
contrato actual, adicionando nuevos recursos por un valor OCHENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($87.266.667).
M.L, (IVA INCLUIDO), con fundamento a las actividades que la contratista debe dar
continuidad, asi como ampliar o prorrogar el plazo de ejecucion en un término de UN (1)
MES y DIEZ (10) DIAS CALENDARIOQ.

Que la presente adicién se encuentra amparada con el certificado de disponibilidad
presupuestal nimero 956 de fecha 06 de septiembre de 2023, del rubro presupuestal 04-
2.3.2.02.02.007.02-20 por un valor de ($87.266.667,00) M/L.

De igual manera la adicidén en dinero y en plazo, da lugar a que el contratista modifica su
Garantia de Cumplimiento en lo referente al valor del contrato y el tiempo de ejecucion,
asi mismo, se liquiden y se cancelen los impuestos Departamentales a que haya lugar.

Por lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta que el contrato de Arrendamiento
anteriormente citado se encuentra vigente, el Supervisor del presente contrato, de
acuerdo a los principios contractuales y de la funcién publica, ve viable la adicién en valor
y en tiempo, toda vez que se hace necesario garantizar la continuidad de las actividades
académicas de la IE PEDRO CASTRO MONSALVO, para que no se vea afectado el
derecho a la educacion de los estudiantes, es por ello que por parte del Departamento del
Cesar requiere continuar con el uso de los inmuebles mencionado en el acapite de esta
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acta, ya que cumple con las caracteristicas y las especificaciones técnicas para la
atencion de 2.035 estudiantes, y asi mismo poder cumplir con las acciones del plan de
infraestructura educativa, teniendo en cuenta las razones expuestas:

La Secretaria de Educacion Departamental, considera viable y justificada la adicién y
prérroga solicitada al Contrato de Arrendamiento 2023 01 0031 de fecha 21 de marzo de
2023, entre EL DEPARTAMENTO DEL CESAR y LA ESCUELA DE EDUCACION DE
COLOMBIA LTDA “ESESCO” CON NIT. 824003151-7, REPRESENTADA
LEGALMENTE POR RAFAEL SEGUNDO VILLERO CABALLERO IDENTIFICADO
CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 77.173.537 DE VALLEDUPAR, Por lo cual se
solicita se procesa a realizar modificatorio N° 1 por medio del cual se adicione el valor de
OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTAY SIETE PESOS ($87.266.667), y se amplié el plazo por el término de UN (01)
MES Y DIEZ (10) DIAS.

ANALISIS DE RIESGOS

Los contemplados para el contrato inicial.

EJECUCION DEL CONTRATO 2023 01 0031 DE FECHA 21 DE MARZO 2023

Durante la ejecucién del contrato, el contratista ha atendido de manera diligente y oportuna
las actividades inherentes al objeto contractual y los requerimientos que le ha realizado el
Departamento.

}mma;or cor{stanma/sﬁ—nnw‘é\en la ciudad de Valledupar, a los 12 dias del mes de

septlem e 2023 .»’

: }«
- \/)\
PAMgﬁﬁRRlA GARCIA oz‘ﬁ\

Secretaria de Educacion Departamental

Reviso: Liliana Maria Posada Abella — Profesional Universitario S.E.D \.’-K’
Proyectd: Marialix Rueda Cabarcas — Profesional Especialista Abogada Contratista S.E.D. }-V_

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales
vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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[ Departamento del Cesar f

' QQC:) NIT. 892.399.999-1
O %G CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Certificado No. 036
Fecha de Vencimiento  31/1272025
Prorrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 Fechade Expedicién: (6 sept. 2023

Objeto: BPIN 2023002200022 ADICION ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CON EL OBJETC DE GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA [E PEDRO CASTRO MONSALVO, AST ATENDIENDO EL
DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Solicitante: SED

Identificacién Presupuestal Concepto Valor

Gastos-Inversidn

04+-2320202.007.02-20 Arrendamiento §7266.667.00
TOTAL CERTIFICADO 7.266.667.00
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FUSCIONARIO DE PRESUPUESTO
Elaboro

DELCY LEONOR CASTRO
Lider Oficina/de Presupuesto del Departamento
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