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Fecha de Solicitud: 1 de septiembre de 
2023 Área de Origen: Área de Gestión Policiva y Jurídica 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: FDLM-
CPS-AG-095-2023 (85503) 

Fecha de Suscripción: 17 de 
marzo de 2023 

Tipo de Contrato:  Prestación de 
Servicios de Apoyo a la Gestión 

Plazo Inicial: 6 meses Fecha de Inicio: 22 de marzo 
de 2023 

Fecha de Terminación Inicial: 21 
de septiembre de 2023 

Contratista: JOSE CARLOS ALVARADO TAPIAS C.C. 73.239.679 
Supervisor: Juan Rachif Cabarcas Rahman 
Apoyo a la supervisión: Diego Fernando Pulido 
Chica – Designado mediante radicado 
20236420001243 de fecha del 28 marzo 2023. 

Valor Inicial: $ 15.000.000 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

$7.500.000 
 

Tiempo: (3) meses 
 

Se solicita la adición y prórroga No. 
1 del contrato FDLM-CPS-AG-
095-2023 (85503), modificando las 
cláusulas tercera y quinta, de la 
siguiente manera: 
 Prórroga: CLÁUSULA 

TERCERA – PLAZO: 
Prorrogar el plazo del contrato 
por tres (03) meses a partir del 22 
de septiembre al 21 de diciembre 
de 2023. 

 Adición: CLÁUSULA 
QUINTA – VALOR: Adicionar 
al valor del contrato la suma de 
SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 
($7.500.000) M/CTE. 

 

Fecha Terminación Final: 21 de 
diciembre de 2023. 

 
III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No._______ 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración 
otras cláusulas 
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Valor: N/A 
CDP No.: N/A 

Tiempo: N/A 
 

N/A 

Fecha Terminación Final: N/A 
 
 
 
IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA 
 

Información general del contrato 095-2023 

Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO 
TERRITORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE ACUERDOS QUE PROMUEVAN LA 
CONVIVENCIA ARMÓNICA ENTRE LA 
CIUDADANÍA Y LOS VENDEDORES 
INFORMALES Y ESTACIONARIOS, 
ORIENTADOS A LA SOLUCIÓN DE LOS 
CONFLICTOS DEL ESPACIO PÚBLICO 
IDENTIFICADOS POR LAS ALCALDÍAS 
LOCALES, ASÍ COMO EL APOYO AL ÁREA 
DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA DE LA 
ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES EN 
TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN 
GENERAL 

Valor total ejecutado a la última factura 
(31 de agosto de 2023)  

$ 13.250.000 

Plazo de ejecución: Seis (06) meses 
Valor del contrato: $15.000.000 
Fecha de suscripción: 17 de marzo de 2023 
Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2023 
Fecha de terminación inicial: 21 de septiembre de 2023 
Plazo Prórroga No. 1: Tres (03) meses, contados a partir del 22 de 

septiembre al 21 de diciembre de 2023. 
Total de Plazo incluida Prórroga No. 1:  Nueve (09) meses 
Fecha de terminación incluida Prórroga 
No. 1: 

21 de diciembre de 2023. 

Valor de la adición No. 1: $7.500.000 
Valor total incluida adición No. 1:  $22.500.000 
Suspensión: N/A 
Fecha de reinicio: N/A 
Fecha de terminación incluida N/A 
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suspensión: 
Multas o sanciones: NO 

 

 
 
 
Estado financiero del contrato 
 

CONCEPTO DEBE HABER 
Valor inicial del contrato $15.000.000  
Valor ejecutado a última 
factura (31 Agosto): 

 $ 13.250.000 

Valor pendiente de pago del 
1 al 21 de septiembre de 2023 

 $1.750.000 

Saldo a liberar 0 0 
VALOR TOTAL: $15.000.000 $15.000.000 

Adición No. 1 
Valor a Adicionar: $7.500.000  
Valor total (incluyendo la 
adición solicitada):  

$22.500.000  

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:  
 
El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires requiere contar con el personal de apoyo a la gestión 
para prestar sus “PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO TERRITORIAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS QUE PROMUEVAN LA CONVIVENCIA 
ARMÓNICA ENTRE LA CIUDADANÍA Y LOS VENDEDORES INFORMALES Y 
ESTACIONARIOS, ORIENTADOS A LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DEL 
ESPACIO PÚBLICO IDENTIFICADOS POR LAS ALCALDÍAS LOCALES, ASÍ COMO EL 
APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE 
LOS MÁRTIRES EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN GENERAL”, lo anterior, con el fin 
de contribuir con el cumplimiento de las funciones propias de la entidad; razón por la cual el apoyo a 
la supervisión se permite solicitar la adición y prórroga No. 1 del contrato de Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión FDLM-CPS-AG-095-2023 (85503). 
De igual manera, la cláusula décima del documento complementario permite las modificaciones 
contractuales siempre y cuando se ciñan a lo establecido en la Ley 80 de 1993. Además, de 
conformidad con el Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 se permite adicionar el valor del 
contrato hasta el cincuenta por ciento 50% del de su valor inicial. Por los motivos expuestos 
anteriormente se hace necesario, realizar la prórroga y adición No. 1 al Contrato FDLM-CPS-AG-
095-2023 (85503) de prestación de servicios de apoyo a la gestión, por el término de 3 meses, por un 
valor de $7.500.000. 
 
Así mismo, según previa validación del supervisor se evidencia el cumplimiento a satisfacción frente 
a su objeto y obligaciones específicas. Razón por la cual, se requiere que el contratista continúe con la 
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prestación del servicio, prorrogando el contrato por un plazo de TRES (03) MESES, contados a 
partir del 22 de septiembre al 21 de diciembre de 2023 y adicionándolo por un valor de SIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000) M/CTE. 
 
Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con 
Respecto al Contrato Inicial en SMLV: 
  
Valor Contrato en SMLV: 12.9 
Valor Máximo para Adición en SMLV: 6,46 
Valor Adición Solicitada en SMLV: 6,46 
 
V. APROBACIONES 
 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión y supervisor solicito la 
aprobación de la Adición y prórroga No. 1 del Contrato de Prestación de servicios de Apoyo a la 
Gestión No. FDLM-CPS-AG-095-2023 (85503); por un plazo de 3 meses contados a partir del 22 
de septiembre al 21 de diciembre de 2023 y un valor de $7.500.000. En consecuencia, el valor total 
del contrato será por la suma VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($22.500.000) M/CTE y el plazo total del contrato será de NUEVE (9) MESES. 
 
 
 
_____________________________________                                             __________ 
Supervisor 
JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN 
Alcalde Local de Los Mártires 
 
 
 
_________________________________________                                              ____________ 
Apoyo a la Supervisión (Cuando aplique) 
DIEGO FERNANDO PULIDO CHICA 
Profesional Especializado de apoyo al Despacho AGPJ 
Designado mediante radicado 20236420001243 de fecha del 28 marzo 2023. 
 
 
Proyectó: Jessica Lorena Gómez Pardo – Contratista FDLM 
Revisión jurídica: Verónica Patricia Herrera Luque – Abogada FDLM - Profesional Universitario  
Revisión jurídica: María Angélica Naranjo Herrera– Abogada de contratación FDLM – Contratista. 
Revisó: Alberto Mario Orozco – Abogado especializado de Despacho FDLM – Contratista. 
 
 


