
 

1 

GCCON-F-031 V.01 

 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 01 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 21 de septiembre de 2023 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlàntico 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

NATALY ROMERO FERNÀNDEZ 

APOYO A LA SUPERVISIÓN:  N.A 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5247831 

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÒN DE SERVICIOS 

OBJETO: 

8-9302-144 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE 
FORMACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DEL CENTRO 
DE COMERCIO Y SERVICIOS PARA LA VIGENCIA 2023. LOTE 2, 3, 
4, 5, 6, 7 Y 8.FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE JULIO DE 2023 

VALOR:  $ 325.427.039 

CONTRATISTA: GD GROUP SAS 

NIT:  
 901.165.045 - 8 

LUGAR DE EJECUCIÓN: BARRANQUILLA 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28/07/2022 

FECHA DE INICIO: 29/07/2023 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

60 Días 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

$ 325.427.039 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

$ 325.427.039 

PRÓRROGA No x:  
N.A 
 

ADICIÓN No. x: N.A 

SUSPENSIÓN No. x: N.A 
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FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO 

OBLIGACIONES 

(Incluya todas las obligaciones 

contractuales) 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

 
Ejecutar el objeto del 
presente contrato en los 
plazos establecidos, bajo 
las siguientes condiciones 
económicas, técnicas y 
financieras  
 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

Pendiente 

2.  

Los elementos entregados 
deben cumplir con los 
tiempos mínimos señalados 
para su vencimiento.  
. 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

Pendiente 

3.  

Todos los elementos que 
entregará el contratista 
deberán ser de primera 
calidad, libres de defectos, 
vencimientos e 
imperfecciones y cumplir 
con las especificaciones 
dadas en la ficha técnica y 
de seguridad, de acuerdo 
con las normas de calidad 
del producto  
. 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

Pendiente 

4. 

Atender en forma inmediata 
cualquier cambio que se 
presente en las 
programaciones 
establecidas.  
 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

 

5.   
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Suministrar sin costo 
alguno, información que el 
SENA requiera relacionada 
con el objeto contractual.  
 

6. 

Ejecutar el objeto 
contractual en el lugar y 
plazo establecido, bajo las 
condiciones económicas, 
técnicas y financieras que 
se estipulen en el contrato 
a celebrarse y en los 
documentos que formen 
parte de este.  
. 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

 

7.  

Acatar las instrucciones 
que durante el desarrollo 
del contrato imparta el 
SENA por conducto del 
funcionario que ejercerá la 
supervisión, la cual estará 
a cargo del funcionario que 
designe la Subdirección del 
Centro de Comercio y 
Servicios de la Regional 
Atlántico del SENA.  
 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

 

8.  

Entregar al SENA los 
bienes dentro del término 
estipulado en las 
instalaciones del Centro de 
Comercio y Servicios de la 
Regional Atlántico o la 
indicada por el supervisor 
del Contrato.  
. 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

 

9.  No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 
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Mantener los precios 
ofertados durante la 
celebración del contrato  
 

dentro de los términos de 

ejecución 

10.  

Cumplir y presentar con la 
respectiva cuenta de cobro 
o factura la planilla de pago 
o certificado (cuando a ello 
haya lugar, expedido por el 
revisor fiscal o por el 
representante legal) que 
acredite el último pago de 
los aportes de sus 
empleados, a los sistemas 
de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje, de acuerdo 
con los requerimientos de 
Ley.  
 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

 

11. 

Informar de forma 
inmediata al supervisor del 
contrato de cualquier 
anomalía que se presente 
durante la ejecución del 
contrato  
. 

Mediante comunicación 
recibida el 20 de septiembre 
mediante corredo electrónico, 
y documento adjunto al 
presente informe, el contratista 
solicita prórroga del plazo de 
ejecución de 30 días hábiles: 
Toda vez que los ítems 3,4,5 y 
6 se encontraban agotados en 
el mercado y, encontrándose 
disponibles en la fecha actual 
el tiempo de entrega supera la 
fecha de terminación del 
contrato.  
 

 

12.  No se han presentado 

peticiones o amenazas 
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No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes 
actúen por fuera de la ley 
con el fin de obligarlos a 
hacer u omitir algún acto o 
hecho, debiendo informar 
inmediatamente al SENA a 
través del Supervisor 
acerca de la ocurrencia de 
tales peticiones o 
amenazas y a las demás 
autoridades competentes 
para que se adopten las 
medidas y correctivos que 
fueren necesarios.  
 

 
Los materiales deben ser 
entregados en el almacén 
del Centro de Comercio y 
Servicios del SENA, 
Regional Atlántico, ubicado 
en la Carrera 43 No. 42 - 
40 de Barranquilla o en el 
lugar que sea asignado por 
la entidad de acuerdo a los 
requerimientos de los 
programas de formación.  
 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

 

 
Avisar al SENA dentro de 
las veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento 
del hecho o circunstancias 
que puedan incidir en la no 
oportuna o debida 
ejecución del contrato o 
que puedan poner en 
peligro los intereses 
legítimos del SENA.  
 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 
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Asumir a su propio nombre 
y por su propia cuenta y 
riesgo la vinculación de 
personal y la celebración 
de subcontratos todo lo 
cual debe realizar sin que 
el SENA adquiera 
responsabilidad ni 
solidaridad alguna por 
dichos actos. Por lo anterior 
deberá asumir respecto de 
sus subcontratistas 
(personal dirigido a la 
ejecución del contrato) los 
honorarios o salarios, horas 
extras, dominicales y 
festivos, recargo nocturno, 
indemnizaciones y demás 
prestaciones, afiliación al 
Sistema de pensiones y 
Salud según lo ordenado 
por la Ley 100/94 y que se 
causen durante la 
ejecución del contrato, 
atendiendo a la modalidad 
de vinculación que aplique 
con las personas naturales 
que subcontrate.  
 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

 

 
Permanecer a paz y salvo 
en el pago de aportes al 
sistema de seguridad social 
integral, parafiscales y 
contratación de aprendices 
durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato y 
acreditar paz y salvo cada 
vez que lo requiera el 
SENA, por cuanto es un 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 
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requisito previo para los 
pagos de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007. con 
las excepciones que 
señaladas a continuación:  
 

 
En caso tal que no se 
encuentre obligado a 
cancelar aportes 
parafiscales o cuota de 
aprendizaje por algún 
periodo, deberá indicar 
dicha circunstancia, 
indicando la razón y los 
periodos exentos  
 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

 

 
Reemplazar o restituir a su 
costa, sin que implique 
modificación al plazo de 
entrega, los elementos que 
resulten defectuosos o de 
mala calidad o con 
especificaciones diferentes o 
inferiores a los requeridos por 
la entidad, sin costo adicional 
para la entidad. Si el 
PROVEEDOR no restituye los 
elementos defectuosos dentro 
del término señalado por  

el SENA, éste podrá 
declarar el siniestro de 
incumplimiento y/o a 
solicitar el pago de las 
multas señaladas en el 
contrato.  
 
 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

 

 No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 
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En caso de que no se 
encuentre obligado al pago 
de aportes parafiscales 
correspondiente al SENA o 
ICBF, y excepcionalmente 
al sistema de seguridad 
social en salud, en el caso 
de personas naturales 
empleadoras, en virtud de 
la reforma tributaria, deberá 
indicar dicha circunstancia.  
 

dentro de los términos de 

ejecución 

El transporte y 
almacenamiento de todos 
los elementos a entregar 
deberá cumplir con todos 
los requisitos legales 
exigidos por las 
autoridades nacionales y 
locales, de conformidad 
con la normatividad vigente 
para tal fin.  
 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

 

 
Dar cumplimiento a las 
obligaciones del sistema de 
seguridad social (salud, 
pensión, riesgos laborales), 
así como al Sistema de 
Gestión, Salud y Seguridad 
en el Trabajo SG-SST y 
demás normas aplicables, y 
presentar los documentos 
respectivo que acrediten 
todos los anteriores.  
 

No ha cumplido, sin embargo, 

el contatista se encuentra 

dentro de los términos de 

ejecución 

 

 
El contratista se obliga a 
dar cumplimiento al artículo 
2.2.1.2.4.2.16.del Decreto 
1860 de 2021, Fomento a 

El Contratista no ha realizado 

la entrega de los elementos, 

porlo que una vez se cumpla el 

termino de ejecución se 

solicitara nuevamente el 

 



 

9 

GCCON-F-031 V.01 

 

 

 

la ejecución de contratos 
estatales por parte de 
población en pobreza 
extrema, desplazados por 
la violencia, personas en 
proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos 
de especial protección 
constitucional con un 
mínimo del 5% de los 
bienes o servicios 
requeridos para la 
ejecución del contrato, bien 
sea con la vinculación del 
personal o en la 
adquisición de los bienes a 
suministrar.  
 
 

cumplimiento de las 

obligaciones 

 
Las demás obligaciones 
contemplados en el 
artículo 5 de la ley 80 de 
1993.  
 

El Contratista no ha realizado 

la entrega de los elementos, 

porlo que una vez se cumpla el 

termino de ejecución se 

solicitara nuevamente el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

 

w. Todas aquellas 
obligaciones inherentes al 
contrato y necesarias para 
la correcta ejecución del 
objeto de este.  

 

El Contratista no ha realizado 

la entrega de los elementos, 

porlo que una vez se cumpla el 

termino de ejecución se 

solicitara nuevamente el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

 

 
a. Entregar las fichas de 
datos de seguridad 
suministrada por el 
fabricante, comercializador 
o importador acorde con 
definido en el Sistema 

El Contratista no ha realizado 

la entrega de los elementos, 

porlo que una vez se cumpla el 

termino de ejecución se 

solicitara nuevamente el 

cumplimiento de las 

obligaciones 
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Globalmente Armonizado 
de Clasificación y 
Etiquetado de Productos 
Químicos. Nota: Las Fichas 
de datos de seguridad 
deben ser en idioma 
español, contener los 16 
ítems que establece la ley 
55 de 1993 y estar 
actualizadas (fechas no 
superiores a los 5 años).  

mercancía peligrosa 
transportada.  
 

  

 
Entregar los productos 
debidamente etiquetados 
acorde con lo establecido 
en el Sistema Globalmente 
Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos.  
 

 

El Contratista no ha realizado 

la entrega de los elementos, 

porlo que una vez se cumpla el 

termino de ejecución se 

solicitara nuevamente el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

 

 
Previo al descargue de las 
sustancias peligrosas, el 
SENA verificará: - Que el 
vehículo cuente con 
elementos básicos de 
atención de emergencias: 
Ropa protectora, Linterna, 
Botiquín de primeros 
auxilios, kit de derrames y 
mínimo 2 extintores tipo 
multipropósito. - La 
instalación de rótulos de 
identificación reflectivos y 
las placas de identificación 
del número de las 

,  El Contratista no ha realizado 

la entrega de los elementos, 

porlo que una vez se cumpla el 

termino de ejecución se 

solicitara nuevamente el 

cumplimiento de las 

obligaciones 
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FECHA 

(Con corte 

al periodo 

a informar) 

No. DE 

FACTUR

A 

VALOR A 

CANCELA

R 

VALOR 

EJECUTAD

O 

SALDO 

DEL 

CONTRAT

O 

PORCENTAJ

E DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

FÍSICA 

(Aplica para 

contratos de 

obras y 

adecuaciones) 

No. de 

días 

ejecutado

s 

% 

21//09/202

3 

N/A 

 

N/A N/A N/A N/A N/a  

        

        

 

OBSERVACIONES 

El contratista presenta  solicitud de prorroga para loas lotes relacionados: 
 
 LOTE 3 - ALOJAMIENTO Y LIMPIEZA:  
Solicitud de prorroga de ejecución de 30 días hábiles: Toda vez que los ítems 3,4,5 y 6 
se encontraban agotados en el mercado y, encontrándose disponibles en la fecha actual 
el tiempo de entrega supera la fecha de terminación del contrato.  
 
LOTE 8 - SALUD:  
2. Se conceda homologación del ítem 91, Esmalte dental x 12 ml. Tono Blanco: Toda 
vez que el tono blanco se encuentra agotado e indisponible en Colombia, se solicita 
remplazo de tono por alguno de los disponibles: Negro, Café, Nicotina, Plateado y 
Dorado.  
 
3. Supresión del ítem 217: Probadores de nervio o de vitalidad para uso 

odontológico: El ítem se encuentra descontinuado en el mercado Colombiano. (Adjunto 
soporte).  

Naciones Unidas UN de la 
mercancía peligrosa 
transportada  
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Que una vez revisados los argumentos expuestos por el contratista, se procedió a revisar 
técnicamente la factibilidad de aprobación encontrando: 
 

1. Acceder  a la aprobación de 30 dìas calendario y no días  hábiles para la entrega de 
los  ítems 3,4,5 y 6, dado que se encuentran agotados en el mercado, por lo tanto, 
se recomienda adelantar las gestiones correspondentes para compra de los 
mismos. 

 
 

2. Modificar del Lote de Salud en los Item 91 y 217 por el Item 144 ionómero de vidrio 
de autocurado para base intermedia ( reconstructor), con la finalidad de 
acceder a productos que cuenten con funcionalidad en la ejecución de la 
formación y se garantice su uso en las fichas que se encuentran en ejecuiòn 

 
Asimismo, atendiendo la facultad normativa a través de la cual los contratos estatales 
pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 
realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.1 Así lo prevén por ejemplo 
los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar 
los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación”, entre otros, la presente modificación es de carácter excepcional y se 
justifica en razones autorizadas por la ley y debidamente fundamentadas. 
 
 

 
 
Nataly Romero Fernandez 
Coordinador de Formación Profesional 
Elaboró: Nataly Romero F,Coordinadora de Formación Profesional 

 

Anexo:  Informe de Gestiòn presentado por el contratista y Registro fotográfico 

Tiquetes 

 

 

 


