
 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 5 

1. TIPO DE INFORME 
 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número: 01 
  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
 

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4112.060.26.1.235-
2023 
  

Nombre del contratista: Pombo Comunicaciones S.A.S 
 

Documento de identificación del Contratista: NIT. 900585684-2 
 

Nombre (s) del supervisor (es): Lina María Castaño Toro 
 

Organismo: Oficina de Comunicaciones-
Secretaría de Gobierno 

No. Teléfono: 6682530 
 
 

Objeto del contrato u orden de compra y/o servicio o aceptación de oferta No. 
4112.060.26.1.235-2023: Diseñar y estructurar un concepto integral de comunicación y 
divulgación de proyectos movilizadores y estratégicos que responden a las proyecciones 
del plan de desarrollo de la Alcaldía de Santiago de Cali, con el fin de brindar herramientas 
para una oportuna comunicación institucional de la gestión pública hacia la comunidad de 
conformidad con el proyecto BP 26003011. 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

09/08/2023 
 

09/10/2023 
 

Modificación al contrato: N/A 
 

Suspensión: N/A 
 

Reanudación: N/A 
 

X  
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Cesión: N/A 
 

Terminación anticipada: N/A 
 

 
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

 

Valor inicial del contrato: Hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE. ($490.000.000). 
 

Adición: N/A 
 

Prórroga: N/A 
 

Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor cuota a 
cancelar 

Valor acumulado 
cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$490.000.000 $196.000.000 $0 $294.000.000 

 
 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 10/08/2023 
 
Jorge Arleth Henao, en calidad de representante legal, certifica que la empresa Pombo 
Comunicaciones S.A.S. con NIT 900.585.684-2, se encuentra al día en el pago de los 
aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y los aportes 
complementarios a caja de compensación, bienestar familiar y Sena de conformidad con 
lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y el inciso tercero del 
artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes vigentes en materia de 
seguridad social y aportes parafiscales de los últimos seis (6) meses. 
 
PERSONA NATURAL: 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla:  
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No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:  
Operador:  
Fecha de Pago: 
Periodo de Pago de la Seguridad Social:  
 

Observaciones al informe contable y financiero: N/A 
 

 
5. INFORME TÉCNICO 

 

 
RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de Santiago de Cali Distrito Especial los bienes y/o 
servicios con base en las condiciones establecidas en el contrato u orden de compra y/o 
servicio o aceptación de oferta No.4112.060.26.1.235 de 2023 y que a continuación se 
describen: 
 
En esta entrega el contratista cumplió con las siguientes actividades suscritas entre las 
partes: 
 

1. Formularon un análisis DOFA a partir del cual fue posible identificar las 
oportunidades que en materia de comunicaciones tienen los proyectos 
movilizadores. 

 
Producto: documento análisis DOFA que identificó las oportunidades que en 
materia de comunicaciones tienen los proyectos movilizadores. Este se puede 
visualizar en el Anexo 1 del informe de actividades entregado por el contratista que 
se adjunta a este documento. 
 

2. Elaboraron un análisis que permitió identificar la nueva ruta de comunicación que 
se va establecerá para el ejercicio de difusión con respecto a los proyectos. 
 
Producto: actas de reunión de consultoría donde se consolidaron los análisis que 
permitieron identificar la nueva ruta de comunicación que se establecerá para el 
ejercicio de difusión con respecto a los proyectos movilizadores. Este se puede 
visualizar en el Anexo 2 del informe de actividades entregado por el contratista que 
se adjunta a este documento. 
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3. Identificaron las condiciones de vocería de cada proyecto, como parte del ejercicio 

de análisis 
Producto: documento de condiciones de vocería de los proyectos movilizadores. 
Este se puede visualizar en el Anexo 3 del informe de actividades entregado por el 
contratista que se adjunta a este documento. 
 

4. Midieron tanto el manejo de imagen como la administración de las relaciones con 
los medios de comunicación masiva, con respecto a los proyectos movilizadores 
en marcha. 
Producto: documento que identificó la medición de imagen de la institución con los 
medios de comunicación masiva con relación a los proyectos movilizadores. Este 
se puede visualizar en el Anexo 4 del informe de actividades entregado por el 
contratista que se adjunta a este documento. 
 

5. Identificaron los atributos del concepto de comunicaciones que soporta la nueva 
propuesta. 
Producto: documento de la propuesta del concepto sombrilla de la estrategia de 
comunicación derivado del proceso de Consultoría. Este se puede visualizar en el 
Anexo 5 del informe de actividades entregado por el contratista que se adjunta a 
este documento. 
 

6. Presentaron concepto mediante un video de mínimo un minuto (01:00) y máximo 
cinco minutos (05:00). 
Producto: video de mínimo un minuto (01:00) y máximo cinco minutos (05:00) de la 
presentación del concepto de Consultoría. El guion de este se puede visualizar en 
el Anexo 8 del informe de actividades entregado por el contratista que se adjunta a 
este documento. El video presentado está disponible en este enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1VnED6SZpoE5bLL81FiUF0CRfZOcngQtx/view?us
p=sharing 
 

El informe de actividades presentado por el contratista se encuentra en el archivo 
documental del contrato que reposa en las instalaciones de la Alcaldía de Cali, de igual 
forma se puede acceder al mismo a través del siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/file/d/160lnc4hxmrkSVvTlwWiE-
899rGi6QR5e/view?usp=drive_link 
 

https://drive.google.com/file/d/1VnED6SZpoE5bLL81FiUF0CRfZOcngQtx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VnED6SZpoE5bLL81FiUF0CRfZOcngQtx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160lnc4hxmrkSVvTlwWiE-899rGi6QR5e/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/160lnc4hxmrkSVvTlwWiE-899rGi6QR5e/view?usp=drive_link
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Se adjunta informe del contratista con los anexos respectivos, evidencia fotográfica y 
factura electrónica No. 5410 por valor de ciento noventa y seis millones de pesos m/cte. 
($196.000.000). 
 

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A 
 

 
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 

 
No se reportan recomendaciones para este período. 

 
7. FIRMAS RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Lina María Castaño Toro 
Nombre y firma del supervisor 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Juan Carlos Zapata Mayor 
Nombre y firma del apoyo a la supervisión 
  
 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 20 de septiembre de 
2023. 
 

 


