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NUMERO Y FECHA

TIPO CONTRATO Obra Publica

CONTRATISTA CONSORCIO GOG NEIRA 2023

NIT 901.752.025-9

RERE ENTANTE 5CTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA

CEDULA DE

CIUDADANIA 79.455.505

DIRECCION Calle 12 numero 23-47 Oficina 103 Pereira

TELEFONO 321424 34 84

E-MAIL octavioamorales@hotmail.com — gtslicitaciones3@gmail.com

OBJETO REHABILITACION DE 1.54 KM DE ViA EN LA ViA MANIZALES NEIRA
(KO+000 A K1+500) MODULO 1 L.P S.1 016-2023

PLAZO EJECUCION |Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023

VALOR Tres mil setecientos treinta y seis millones trescientos setenta y seis mil
quinientos dieciocho pesos ($3.736.376.518)

CDP 3500022501 — 3500022484 — 3500022485 - 3500022487

INTERVENTOR RICARDO TABARES GONZALEZ

Entre el departamento de Caldas, representado por EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL, identificado
con cédula de ciudadania numero 16.071.055, obrando en nombre y representacion del
Departamento de Caldas en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria de
Infraestructura, cargo para el que nombrado mediante Decreto nimero 0448 del veintiocho (28)
de julio de 2023 y posesionado mediante acta del 09 de agosto del mismo afo; facultado para
celebrar el presente contrato de acuerdo con Decreto Departamental de Delegacion numero 001
del 04 de enero de 2021, quien para los efectos del presente contrato se llama EL
DEPARTAMENTO; vy, por la otra, CONSORCIO GOG NEIRA 2023, identificado con NIT nimero
901.752.025-9, representado legalmente por OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA, identificado
con cédula de ciudadania numero 79.455.505, en adelante el “CONTRATISTA”, hemos convenido
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion numero 3471-4 del 08 de agosto de 2023 la Entidad abrid el
Proceso de Licitacion Publica numero L.P-S.I 016-2023, el cual se encontraba estructurado
en dos lotes (Médulo 1 y Médulo 2).

II.  Que mediante Resolucion 3959-4 del 11 de septiembre de 2023 la Entidad adjudico el
Contrato al Contratista ubicado en primer orden de elegibilidad en ambos madulos.

1. Que el Consorcio CONSORCIO GOG NEIRA 2023, adjudicatario del Médulo 1, de acuerdo
con el documento de conformacion consorcial presentado con la propuesta, tiene la siguiente
conformacion: 1) GERMAN TORRES SALGADO, identificado con cédula de ciudadania
namero 10.229.376, con una participacién del veinticinco por ciento (25%); 2) OCTAVIO
AUGUSTO MORALES AYALA, identificado con cédula de ciudadania nimero 79.455.505,
con una participacion del cincuenta por ciento (50%) y 3) GTS CONSTRUCCIONES SAS
identificada con NIT numero 900.352.214-4, representado legalmente por GERMAN
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TORRES SALGADO, identificado con cédula de ciudadania nimero 10.229.376, con una
participacion del veinticinco por ciento (25%).

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cadigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son
utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es REHABII'_ITACION DE RED VIAL DEPARTAMENTAL, VIAS MANIZALES -
NEIRA'Y NEIRA - ARANZAZU, MODULO 1:

Numero de Lote Objeto del proyecto

1 REHABILITACION DE 1.54 KM DE ViA EN LA VIiA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500)

Paragrafo. El Contratista asume los riesgos previsibles identificados y aceptados con la presentacion
de su propuesta.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion, estudios previos,
anexos y demas documentos; los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente
y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminaciéon y aceptacion final, las
cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario
1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 — Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.
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Las obras se realizaran bajo las especificaciones técnicas del INVIAS y las especificaciones
particulares que se presentan en anexo correspondiente.

Las principales actividades que se deben desarrollar en la ejecucion del proyecto son:

3.1 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

NO

ITEM DE

PAGO

ESPECIFICACIONES

GENERAL | PARTICULAR

DESCRIPCION

UND.

1 2001 200 Roceria y limpieza m2
2 201.7 201 Demoliciones m3
3 600,1,1 600 Excavaciones varias sin clasificar m3
4 3111 311 Afirmado m3
5 630.4 630 Concreto clase D para cunetas, andenes y reductores m3
6 640.1 Acero de refuerzo Fy 4200 Kg
640
7 420.1 Riego de imprimacién m2
420
330.1 330 Base Granular m3
9 900.3 900 Acarreo en vehiculo automotor m3/km
10 P4 Tarifa disposicion final m3
11 op Fragmentacion de losas de concreto m2
12 450.2 MDC19 (incluye cemento asfaltico) m3
13 700.1 LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO m
14 700.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO m2
15 742P ESTOPEROL CON ESPIGO METALICO u
SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO
16| 710.1.1 EN LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 u
CM)
171 71021 SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO INFORMATIVA ELEVADA m2
- (S1-05 Y/O SI-06) CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV.
SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA
13| 710.1.5P DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75. REFLECTIVO u
TIPO IV (50X40CM).
141 70111 TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O u
o TERMOPLASTICO
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ESPECIFICACIONES
iTEM DE :
v | o DESCRIPCION UND.
GENERAL | PARTICULAR
15| 730.1.1 DEFENSA METALICA m
6! 7102.1p SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO INFORMATIVA ELEVADA |
2 (105 Y/O SI-06) CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV.
17| 701.1.2PP TACHON EN RESINA DE 25x15x6 CM u
REDUCTOR EN MEZCLA DENSA ASFALTICA EN CALIENTE

18| 4621.2P DEL TIPO MDC-19 m3
20 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (INMODIFICABLE) UN

AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS

Para este tipo de obras no se requiere de ninguna licencia, autorizacién o permiso.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera desde la suscripcion del acta de inicio
hasta el 31 de diciembre de 2023, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($3.736.376.518)
equivalentes a (3.337,07 SMLMV) para el afo de suscripcion del contrato (2023), suma que se
discrimina de la siguiente manera:
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1.1 Lote 1 Articulos Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Incluya el predio como o
indique la Entidad Estatal
3.736.376.518,00
Ref. Incluya el predo como lo
Aticulo  Codigo UNSPSC Descripdén Cantidad Unidad  Predo unitario estimado Precio unitario Y dad Estatal
1 72141000 Roceris y limpieza 7.450,00 M2 426,00 405,00 3.017.250,00
2 72141000 Demoliciones 70,00 M3 177.810,00 169.000,00 11.830.000,00
3 72141000 Srcavadones varies <in 3.389,00 M3 49.049,00 46.600,00 157.927.400,00
lasificar
4 72141000 Afirmado 475,00 M3 161.048,00 153.100,00 72.722.500,00
5 72141000 Concreto clase D para cunetas, 407,00 M3 990.396,00 941.700,00 383.271.900,00
andenes y reductores
6 72141000 Acero de refuerzo Fy 4200 1.000,00 G 9.680,00 9.200,00 9.200.000,00
7 72141000 Riego de Imprimadén 16.762,00 M2 7.943,00 7.550,00 126.553.100,00
8 72141000 Base Granular 2.514,00 M3 332.703,00 316.300,00 795.178.200,00
a 72141000 Acarreo en vehiculo automotor 40.668,00 KM 2.213,00 2.105,00 85.606.140,00
10 72141000 Tarife disposicidn final 3.389,00 M3 9.100,00 8.650,00 29.314.850,00
11 72141000 Pagmentaciin de losas de 16.762,00 M2 10.647,00 10.100,00 169.296.200,00
concreto
12 72141000 ety Clye cemento 1.075,00 3 1.601.495,00 1.522.000,00 1.636.150.000,00
LINEA DE DEMARCACION CON
13 72141000 SINTURA EN PRI 6.002,00 M 3.049,00 2.900,00 17.405.800,00
14 72141000 MARCA VIAL CON PINTURA EN 300,00 M2 45.191,00 42.900,00 12.870.000,00
ESTOPEROL CON ESPIGO
15 72141000 b i 399,00 UN 15.803,00 15.000,00 5.985.000,00
SENAL VERTICAL DE TRANSITO
TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO
16 72141000 EN LAMINA CON LAMINA 80,00 UN 798.014,00 758.800,00 60.704.000,00
RETRORREFLECTIVA TIPO IV
(75X75 CM)
SENAL VERTICAL DE TRANSITO
TIPO INFORMATIVA ELEVADA
17 72141000 (5305 ¥/ S1.08) CONLANIMA 4,00 M2 703.802,00 669.200,00 2.676.800,00
RETRORREFLECTIVA TIPO IV.
SENAL VERTICAL DE TRANSITO
TIPO PREVENTIVA DELINEADOR
18 72141000 DE CURVA HORIZONTAL SP-75. 80,00 m 799.360,00 760.100,00 60.808.000,00
REFLECTIVO TIPO IV
(50X40CM).
TACHA RETRORREFLECTIVA -
19 72141000 ADHESIVO BITUMINOSO Y/O 480,00 m 10.005,00 9.500,00 4.560.000,00
TERMOPLASTICO
20 72141000 DEFENSA METALICA 40,00 M 330.182,00 313.900,00 12.556.000,00
SENAL VERTICAL DE TRANSITO
TIPO INFORMATIVA ELEVADA
21 72141000 (51-05 Y70 S1-06) CONLANIMA 2,00 uN 20.788.863,00 19.800.000,00 39.600.000,00
RETRORREFLECTIVA TIPO IV.
22 72141000 Z‘,‘f"o"mus"‘“ DE 25x15x6 50,00 UN 45.128,00 42.900,00 2.145.000,00
REDUCTOR EN MEZCLA DENSA
23 72141000 ASFALTICA EN CALIENTE DEL 6,00 M3 596.773,00 567.500,00 3.405.000,00
TIPO MDC-19
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
24 72141000 phrsnslclimgard, 1,00 UN 33.593.378,00 33.593.378,00 33.593.378,00

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, los cuales deberan
cumplir las previsiones legales y se liquidaran sobre el 40 % del valor de la factura, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

Paragrafo 1. El Departamento tan solo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningun motivo
o circunstancia aceptara pagos a terceros.

Paragrafo 2. El Contratista asume el costo de las siguientes estampillas departamentales calculado
sobre el valor del Contrato: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad equivalente al 1%,
Prohospital Santa Sofia equivalente al 1%, y Proadulto Mayor equivalente al 3%. De conformidad con
el articulo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza No. 816 de 2017), la liquidacion
de tales estampillas se efectuara mediante retencion sobre los pagos parciales o abonos en cuenta
del Contratista.

Paragrafo 3. Para efectos de recibo a satisfaccion de la obra, el Departamento verificara el
cumplimiento de las especificaciones técnicas aqui sefialadas y en el anexo 1 “Anexo Técnico”, so
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pena de la afectacion de la garantia Unica de cumplimiento, sin perjuicio de las demas a que pudiere
haber lugar

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion del contrato, la Secretaria de
Infraestructura podréa entregar un anticipo de hasta el VEINTE (20%) por ciento del valor basico del contrato.

En cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA
debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio auténomo IRREVOCABLE, con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual LA ENTIDAD debe
entregar el valor del anticipo.

Los recursos entregados por LA ENTIDAD a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para
conformar el patrimonio autonomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio auténomo y sus rendimientos
son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

El fiduciario tendra a cargo la administracién del pago a proveedores, cifiéndose al Plan de Manejo del anticipo
presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoria y la supervision del contrato. El
fiduciario podra reembolsar los gastos en que el contratista haya incurrido por concepto de pago de ndmina
operativa, Unicamente en el evento en que este presente, junto con la cuenta de cobro de los gastos
reembolsables, la aprobacién del reembolso emitida por la INTERVENTORIA y SUPERVISION del contrato.

En todo caso, la INTERVENTORIA y la SUPERVISION, podra, en cualquier momento, efectuar un control
posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Manejo del
anticipo.

En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todos los recursos entregados seran
devueltos a LA ENTIDAD junto con sus rendimientos financieros.

Para cumplir con la obligacién expresada anteriormente, el CONTRATISTA debera constituir la fiducia o el
patrimonio auténomo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del Contrato. La fiduciaria
encargada de administrar los recursos debera tener una calificacién igual o superior a AA. Una vez constituida
la fiducia o el Patrimonio auténomo, el CONTRATISTA debera acreditar a LA ENTIDAD los soportes
documentales respectivos, incluyendo la certificacidn de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde
esté expresada la capacidad legal de la Fiduciaria para administrar los recursos del anticipo.

La fiduciaria no podré llevar los recursos a las carteras colectivas por los riesgos inherentes a una perdida.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las Actas de obra o Actas de ajuste de pago, situacion
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que debera ser controlada por la interventoria del Contrato. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva Acta de obra o acta de ajuste por la relacion que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado.

Los recursos del anticipo sdlo podran ser utilizados para los gastos propios de la obra. El Fiduciario debera
garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo del Anticipo presentado por
el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoria y la supervisidn del contrato.

La iniciacion de las obras objeto del Contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en
el Pliego 0 en el Contrato a cargo del Contratista, no estan supeditados, en ninglin caso, a la entrega del anticipo
por parte de LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD, a través de la interventoria, revisara y aprobara el Programa de inversion del anticipo, de acuerdo
con el manual de interventoria del INVIAS.

Paragrafo Primero: AMORTIZACION El anticipo se amortizara mediante deducciones de las actas de obra y su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual,
situacion que debera ser controlada por el interventor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor de este
CONTRATO. Sin embargo, el CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Paragrafo Segundo: La iniciacion de la ejecucién de las Obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA no estan supeditados a la entrega del anticipo por parte
de LA ENTIDAD.

Paragrafo Tercero: El Departamento pagara el valor del presente Contrato a precios unitarios fijos sin férmula
de reajuste, precisando que pagara hasta el 90% del valor del contrato, y el 10% restante del valor del contrato,
sera pagado confra la presentacion del acta final debidamente acompafada del acta de entrega y recibo
definitivo de obra suscrita por la Interventoria.

Paragrafo Cuarto: El valor de los imprevistos sélo sera cancelado previa demostracién de la existencia de los
mismos y hasta el porcentaje indicado en la clausula anterior en armonia con disposiciones vigentes.

Paréagrafo Quinto: El Departamento tan sélo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningin motivo o
circunstancia aceptara pagos a terceros.

Paragrafo Sexto: El Contratista asume el costo de las siguientes estampillas departamentales calculado sobre
el valor del Contrato: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad equivalente al 1%, Prohospital Santa Sofia
equivalente al 1%, y Proadulto Mayor equivalente al 3%. De conformidad con el articulo 174 del Estatuto de
Rentas del Departamento (Ordenanza No. 816 de 2017), la liquidacion de tales estampillas se efectuara
mediante retencion sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP Valor Fecha
3500022501 12-07-2023 $3.900.000.000
3500022484 10-07-2023 $94.358.605
3500022485 10-07-2023 $150.000.000
3500022487 10-07-2023 $63.369.866

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El Departamento realizaré pagos parciales mensuales al Contratista resultantes de multiplicar las cantidades de
obra efectivamente ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la clausula anterior, mediando en cada
caso validacién por parte de la Interventoria, incluida certificacion del cumplimiento integral de las obligaciones
contenidas en el Contrato, y constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social conforme las
previsiones legales en la materia.

Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucién y legalizacion del contrato, la Secretaria de
Infraestructura podra entregar un anticipo de hasta el VEINTE (20%) por ciento del valor basico del contrato.

En cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA
debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio auténomo IRREVOCABLE, con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual LA ENTIDAD debe
entregar el valor del anticipo.

Los recursos entregados por LA ENTIDAD a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para
conformar el patrimonio autonomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio auténomo y sus rendimientos
son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

El fiduciario tendra a cargo la administracién del pago a proveedores, cifiéndose al Plan de Manejo del anticipo
presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoria y la supervision del contrato. El
fiduciario podra reembolsar los gastos en que el contratista haya incurrido por concepto de pago de ndmina
operativa, unicamente en el evento en que este presente, junto con la cuenta de cobro de los gastos
reembolsables, la aprobacién del reembolso emitida por la INTERVENTORIA y SUPERVISION del contrato.

En todo caso, la INTERVENTORIA y la SUPERVISION, podra, en cualquier momento, efectuar un control
posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Manejo del
anticipo.
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En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todos los recursos entregados seran
devueltos a LA ENTIDAD junto con sus rendimientos financieros.

Para cumplir con la obligacién expresada anteriormente, el CONTRATISTA debera constituir la fiducia o el
patrimonio auténomo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del Contrato. La fiduciaria
encargada de administrar los recursos debera tener una calificacién igual o superior a AA. Una vez constituida
la fiducia o el Patrimonio autonomo, el CONTRATISTA debera acreditar a LA ENTIDAD los soportes
documentales respectivos, incluyendo la certificacidn de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde
esté expresada la capacidad legal de la Fiduciaria para administrar los recursos del anticipo.

La fiduciaria no podra llevar los recursos a las carteras colectivas por los riesgos inherentes a una perdida.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las Actas de obra o Actas de ajuste de pago, situacion
que deberd ser controlada por la interventoria del Contrato. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva Acta de obra o acta de ajuste por la relacion que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado.

Los recursos del anticipo sdlo podran ser utilizados para los gastos propios de la obra. El Fiduciario debera
garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo del Anticipo presentado por
el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoria y la supervisidn del contrato.

La iniciacion de las obras objeto del Contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en
el Pliego o en el Contrato a cargo del Contratista, no estan supeditados, en ninglin caso, a la entrega del anticipo
por parte de LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD, a través de la interventoria, revisara y aprobara el Programa de inversion del anticipo, de acuerdo
con el manual de interventoria del INVIAS.

Paragrafo Primero: AMORTIZACION El anticipo se amortizara mediante deducciones de las actas de obra y su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual,
situacion que debera ser controlada por el interventor. La cuota de amortizacion se determinard multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacidon que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor de este
CONTRATO. Sin embargo, el CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Paragrafo _Segundo: La iniciacion de la ejecucién de las Obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA no estan supeditados a la entrega del anticipo por parte
de LA ENTIDAD.

Paragrafo Tercero: El Departamento pagara el valor del presente Contrato a precios unitarios fijos sin férmula
de reajuste, precisando que pagara hasta el 90% del valor del contrato, y el 10% restante del valor del contrato,
sera pagado contra la presentacion del acta final debidamente acompafiada del acta de entrega y recibo
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definitivo de obra suscrita por la Interventoria.

Paragrafo Cuarto: El valor de los imprevistos sélo sera cancelado previa demostracion de la existencia de los
mismos y hasta el porcentaje indicado en la clausula anterior en armonia con disposiciones vigentes.

Paréagrafo Quinto: El Departamento tan sélo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningin motivo o
circunstancia aceptara pagos a terceros.

Paragrafo Sexto: El Contratista asume el costo de las siguientes estampillas departamentales calculado sobre
el valor del Contrato: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad equivalente al 1%, Prohospital Santa Sofia
equivalente al 1%, y Proadulto Mayor equivalente al 3%. De conformidad con el articulo 174 del Estatuto de
Rentas del Departamento (Ordenanza No. 816 de 2017), la liquidacién de tales estampillas se efectuara
mediante retencidn sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, laley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el
estudio previo, vigentes durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta
por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del
contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de
acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regiéon) de la mano de obra no
calificada de la regién seran mujeres.

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

3. Estar en permanente comunicacion con el Interventor del contrato.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el Interventor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

7. Constituir y mantener vigente la garantia unica de cumplimento en armonia con los términos que
para tal efecto le fije Departamento.

8. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

11. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato
de conformidad con lo requerido por el contratante.

12. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

13. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear
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en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral
y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

14. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
15. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

16. Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

17. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafo o
pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
que del hecho se puedan predicar.

18. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

19. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al Interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los 3 (tres) dias habiles contados a partir de su ocurrencia,
incluyendo la informacion con soportes 0 documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre
su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del Interventor del contrato informara dentro de los 3 (tres) dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si efectivamente
se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Contratista adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que
sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la
ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores
para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes
a la orden de iniciacion del contrato de obra para su revision y aprobacion, los documentos que se
relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacion del equipo minimo obligatorio.

3. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdémica.

4. Programa de obra.

5. Plan de manejo de transito- PMT.

6. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.
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7. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para
garantizar la ejecucion del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.

8. Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la ejecucién del
Contrato.

9. Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las cuantias
que fije el ordenamiento vigente.

10. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de la
celebracion, ejecucion y liquidacién del Contrato.

11. Proporcionar al Interventor del Contrato la informacién y/o documentacién necesaria para el
cumplimiento de sus funciones cuando ésta le sea requerida.

12. Participar en las sesiones y/o comités convocados por el Departamento y/o la supervisiéon para
el control de la obra, incluyendo la exhibicién de los soportes documentales que le sean requeridos
para tal fin.

13. Suscribir las actas de inicio, terminacién (entrega y recibo a satisfaccion de obra donde consten
cantidades y condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista e Interventor) y liquidacion
del Contrato dentro de los plazos y formalidades sefalados por el Departamento.

Paragrafo. La anterior enumeracion no puede entenderse en detrimento del interés publico, por
tanto, el Contratista debera acatar cualquier otra disposicion que resulte aplicable a la ejecucién del
objeto del Contrato

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

2. Recibir los documentos e informacion que obre en los archivos de la entidad cuando resulte
necesaria para el cumplimiento del objeto del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida la posibilidad de solicitar las
aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

2. Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del
contenido del presente Contrato.

3. Hacer uso de las clausulas de imposicion de multas y penal como mecanismo de apremio
para asegurar la correcta y oportuna ejecucion del objeto del Contrato.

4. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccidon que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

6. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

7. Vigilar el desarrollo y ejecucion del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento de este a través
de la supervision designada para tal efecto.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafos generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por
sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.
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CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemnizar al Departamento con ocasién de la violaciéon o
incumplimiento de las estipulaciones aqui pactadas, obligandose a mantenerlo indemne frente a
cualquier dafio o perjuicio derivado de reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones y/o omisiones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado, y hasta por la cuantia del
Contrato. Igualmente, el Contratista se obliga a mantener indemne al Departamento por cualquier
prestacion de caracter laboral nacida del incumplimiento de las obligaciones contraidas con terceros
vinculados a la ejecucion del Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En armonia con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Departamento podra imponer multas al
Contratista por mora o incumplimiento de las obligaciones a su cargo. En guarda del debido proceso,
y en armonia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082
de 2015 como la de incumplir la obligacién de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano
de obra no calificada de la regién durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion
numero 1 de las “obligaciones generales del contratista”, causara multas equivalentes a 0.1% por
cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de
mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara
multas equivalentes al 0.1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 0.5 % del valor del contrato por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin

que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0.5% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el presente contrato, de acuerdo con
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.5%del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el Interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del Interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la ejecucion de la obra después de suscrita el acta de inicio,
se causara una multa diaria equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
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6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0.1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, y en
consecuencia se emita resolucién por la cual se impone sancion (multa) como resultado del Proceso
Administrativo Sancionatorio, éste autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor impuesto
como multa, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato. Este
procedimiento se realizara de conformidad con el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, o las normas
que lo modifiquen complementen o sustituyan.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios. En
caso de incumplimiento grave que afecte de manera significativa o amanece la ejecucion del proyecto
por parte del Contratista, y atendiendo las disposiciones inmersas en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
del contrato. La presente clausula penal tiene el caracter de estimacién anticipada de perjuicios.

Paragrafo. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a
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cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se
haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica.

Paragrafo: Conforme el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, el Departamento podra declarar la
caducidad del Contrato cuando advierta omisiones o hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista que afecten de manera grave y directa la ejecucion de este, y en
particular, cuando éstos puedan conducir a su paralizacién. En tal caso, el Departamento dara por
terminado el Contrato mediante acto administrativo motivado, ordenando su liquidacion en el estado
en que se encuentre sin que hubiere lugar a indemnizacién para el Contratista, quien hara acreedor
a las demas sanciones previstas en el ordenamiento.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo,
(iii) garantia bancaria.
seguradol Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1
eneficiario

Amparo Vigencia '~ Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacion del | 20% del valor del contrato
el pago de las multas y la clausula | contrato
penal pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversion | Hasta la liquidacion del | 100% del monto que el

del anticipo contrato o hasta la | contratista reciba por este
amortizacién del | concepto
anticipo

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres | 20% del valor del contrato
sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucién del
contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios contados | 30% del valor del contrato
ejecutadas entregadas a satisfaccion | a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de
Recibo Definitivo de la
Obra

Amparos, vigencia
y valores
asegurados
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Caracteristica Condicion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o0 consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberé relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacién e  Objeto del contrato
necesariadentrode | @  Firma del representante legal del contratista
la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Recibo Definitivo de la Obra. El Contratista procedera a reparar los defectos
dentro de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafos que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad,
existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500)

Valor SMMLV e inferior 0 igual a cinco mil (5.000) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y la Gobernacién de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista 0 subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos

NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion necesaria
dentro de la péliza

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobaciéon de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
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que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores
de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no
adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio
de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Caodigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro meses contados a partir de la fecha de recibo
definitivo de las obras por parte de la entidad. Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion
de la garantia de cumplimiento, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir
con posterioridad a la extincion del presente contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de
la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su
liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades
en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo
procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las
garantias, el Registro Presupuestal correspondiente y que el Contratista se encuentre al dia en los

pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el lugar determinado para

la ejecucién de las obras y el domicilio contractual es fijado en el Municipio de Manizales- Caldas.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

a0~

del Contrato.

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

NANDoﬁlA

Secretario de Infraestructura

Departamento de Caldas
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