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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 

CONTRATO VAD 1198 DE 2022 

OBJETO 

ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
TURNOS VISION CENTER, EL SISTEMA PARA 
CALIFICAR LA ATENCIÓN VISION QUALITY Y LAS 
CARTELERAS DIGITALES VISION INFO 

CONTRATANTE  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO 

NIT 890.980.153-1 

CONTRATISTA  SISTEMAS SENTRY S.A.S 

C.C. O NIT. 811.007.634-3 

VALOR INICIAL 
OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L 
($8.902.678) INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN NO APLICA 

VALOR TOTAL 
OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L 
($8.902.678) INCLUIDO IVA. 

VALOR EJECUTADO 
OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L 
($8.902.678) INCLUIDO IVA. 

CDP (S) Y FECHA 
No. 7479 DEL 27 DE DICIEMBRE 
DE 2022 

FECHA DE INICIO 
VEINTIOCHO (28) DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIDÓS (2022) 

PLAZO INICIAL 

TRES (3) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA 
DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2020, PARA LA ACTUALIZACIÓN, 
RENOVACIÓN, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
MÓDULO Y DOCE (12) MESES PARA EL PAQUETE DE 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO. 

PRÓRROGA NO APLICA 

SUSPENSIONES NO APLICA 

FECHA DE TERMINACIÓN  30 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
 

INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO 
 

a. Que el VAD 1198 DE 2022, se suscribió por las partes el 28 de diciembre de 2022 
con acta de inicio con fecha del día 28 de diciembre de 2022, respaldado 
financieramente con los documentos presupuestales correspondientes que se 
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pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los 
requisitos para su existencia y ejecución.  
 

b. Que de acuerdo con la cláusula CUARTA. DURACIÓN DEL CONTRATO del 

contrato VAD 1198 DE 2022, el plazo fue tres (3) días contados a partir de la firma 

del acta de inicio sin exceder el 30 de diciembre de 2020, para la actualización, 

renovación, y puesta en funcionamiento del módulo y doce (12) meses para el 

paquete de soporte y mantenimiento. 

 
c. Que el contrato VAD 1198 DE 2022 no fue prorrogado durante su vigencia. 

 
d. Que el contrato VAD 1198 DE 2022, no fue adicionado durante su vigencia. 

 
e. Que el contrato VAD 1198 DE 2022, no fue suspendido durante su vigencia. 

 

f. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la 

totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión 

y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 
INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO 

 
a. Que de acuerdo a cada uno de los informes suscritos por la supervisión del contrato 

VAD 1198 DE 2022, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades 

del objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro 

del plazo pactado y recibidos a entera satisfacción. 

 
b. El porcentaje final de ejecución física del contrato corresponde al 100% 

 

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

 

a. Que de acuerdo a la cláusula TERCERA. FORMA DE PAGO del contrato 

VAD 1198 DE 2022, la Institución desembolsó los recursos así:  

BALANCE FINANCIERO 

PAGO 
No. FECHA VALOR 

1 28/12/2022  $ 8.902.678 

 

Valor Causado Pendiente de Pago: $ 0  
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Valor Total Ejecutado: $ 8.902.678 
Valor No Ejecutado Pendiente de 

Liberar: $ 0 

 
 

 

INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO 
 

a. Que, a la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, 
controversias y acuerdos entre las partes.  
 

b. Que, a la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, 

cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.  

 

c. No se solicitaron garantías. 

 
 

 
RECIBO A SATISFACCIÓN 

 
Que el contratista/otra parte presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del 
objeto del contrato VAD 1198 DE 2022, y fue recibido a entera satisfacción por parte del 
Supervisor, de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones 
contractuales. 
 
 
 
 

Original firmado 
JUAN PABLO MARTÍNEZ RENGIFO 
Secretario General 
Supervisor  
 

Proyectó: Juan Pablo Martínez Rengifo – 

Secretario General 

Revisó: Juan Pablo Martínez Rengifo – 

Secretario General 

Aprobó: Juan Pablo Martínez Rengifo – 

Secretario General 

Firma: Firma: Firma: 

 


