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SOLICITUD No 2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO CO1.PCCNTR.5358208
TECNOACADEMIA CALI

Cesar Andres Amaya Hoyos <camayah@sena.edu.co>
Lun 25/09/2023 4:58 PM

Para:kavatsas@gmail.com <kavatsas@gmail.com>

Cco:Diana Yamileth Velasquez Maldonado <divelasquezm@sena.edu.co>

[I]J 1 archivos adjuntos (11 KB)
CRONOGRAMA ACTIVIDADES KAVAT_ TA.xlIsx;

Seinora
KAREN PAOLA TAPIAS ALVAREZ
KAVAT S.A.S

Dando alcance al correo enviado de mi parte el 14 de septiembre, recuerdo lo siguiente
Plazo de ejecucion:

Fecha de inicio: 12 de septiembre
Fecha de finalizacion: 21 de noviembre

Con el fin de dar un correcto seguimiento y ejecucion segun el manual de supervisidn e interventoria de
la entidad, se solicita lo siguiente:

-Toda comunicacion se debe realizar de manera formal, por medio del correo electrénico institucional.
De igual manera desde la supervision se enviardn comunicaciones a través de los correos establecidos
en el contrato.

-Con el fin de dar cumplimiento al principio de planeacion, que evitard caer en situaciones que retrasen
y/6 impacten tanto la ejecucion del contrato como las actividades del area donde se desarrollara, sera
requisito enviar cuanto antes, al supervisor de contrato, el cronograma de actividades indicando fechas,
horarios y nombres del personal técnico que visitara las instalaciones del lugar de ejecucidn, para lo cual
se debe diligenciar el formato excell en archivo adjunto.

Sin este insumo, no se podra dar inicio a las actividades establecidas en el contrato.

-Este cronograma debe seguirse por parte del personal de la empresa, toda vez que el drea donde

se encuentran los equipos a intervenir, tienen atencién a aprendices en diferentes horarios, por lo cual
la programacion es crucial para evitar afectacion en la prestacidn del servicio.

-Debido al calendario fiscal interno de la institucidn, las actividades estipuladas en el cronograma a
entregar, no deben ir hasta la fecha de finalizacion del contrato, ya que esto impacta el proceso de
revision, facturacion y pago. En ese sentido, se debe establecer que el cronograma finalice 10 dias

habiles antes de la fecha de finalizacidn del contrato.

Teniendo en cuenta la NOTA 2 del contrato:
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Nota 2: El plazo de gjecucion no sera modificado, por consiguiente, el proponente debera contar con
personal suficiente para realizar los mantenimientos de las maquinas y asi garantizar que cumplira
con los tiempos estipulados en los estudios previos.

-No se admitirdn prérrogas en el plazo de ejecucion del contrato asi como tampoco pagos en la vigencia
2024.

En archivo adjunto encontrara los criterios ambientales a cumplir asi como los requerimientos de
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual el personal técnico que ejecutard los mantenimientos, debe
recibir induccién por el parte del funcionario Leonardo Fabio Rodriguez Taborda al correo
Ifrodriguez@sena.edu.co y/o celular 313 758 0529 antes de ingresar a las instalaciones.

Quedo en espera de la informacién

Atentamente,
o Cesar Andrés Amaya, Ph.D
SENA Dinamizador SENNOVA - Centro ASTIN
camayah@sena.edu.co
A Tel: 4315800 - |P: 22822
Calle 52 # 2bis - 15, Cali
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