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INFORME No 01 
 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente informe, se enunciaran como se ejecutaron las actividades   

1.1 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
Atender y ejecutar las actividades de SUMINISTRO DE PERSONAL, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO PARA CON LA 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO No 
22AS111B719 CUYO OBJETO ES APOYAR AL MUNICIPIO DE AMAGA, CON EL 
SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO  

Para la realización de las siguientes actividades  

1 Apoyo en la nivelación  y conformación de terreno  

2. Apoyo en la colocación de concreto de 210kg/cm2 (rieles) 

3. Apoyo en la colocación de concreto ciclópeo ( entrerriel) 

4. Apoyo en la colocación de concreto de 210kg/cm2 (cuneta y bordillo) 

5. Apoyo en la Colocación de concreto de 210kg/cm2 (viga riostra)  

6.  Apoyo en la Colocación corte y figuración acero de refuerzo 4200kg/cm2 (Rieles) 
varilla 1/2" . 

7. Apoyo en la Instalación de material de préstamo, tipo afirmado para nivelaciones y 
llenos de la  estructura del pavimento.  

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS  

En la ejecución de la obra se están realizando las siguientes actividades : 
 

1 Apoyo en la nivelación  y conformación de terreno  

2. Apoyo en la colocación de concreto de 210kg/cm2 (rieles) 

3. Apoyo en la colocación de concreto ciclópeo ( entrerriel) 
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4. Apoyo en la colocación de concreto de 210kg/cm2 (cuneta y bordillo) 

5. Apoyo en la Colocación de concreto de 210kg/cm2 (viga riostra)  

6.  Apoyo en la Colocación corte y figuración acero de refuerzo 4200kg/cm2 (Rieles) 
varilla 1/2" . 

7. Apoyo en la Instalación de material de préstamo, tipo afirmado para nivelaciones y 
llenos de la  estructura del pavimento.  
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3. DATOS DEL CONTRATO. 

FICHA CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA 
CONTRATISTA:                    CONSORCIO AMAGA 2023   

CONTRATO No.                          No 900.01.01.204 DE 2023  
VALOR DEL CONTRATO:      $ $243.652.500  
PLAZO:         2  meses 
FECHA DE INICIO:         16 de Agosto de 2023  
FECHA DE VENCIMIENTO:        15  de octubre de 2023  

 

3.1 Garantías del contrato de obra 
 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO  POLIZA 21-44-101416987 Y 21-40-1012153716 

AMPAROS VIGENCIA FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

VALOR 
AMPARADO OBSERVACIONES 

RESPONSABILDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

PLAZO DEL 
CONTRATO  16-08-2023 16-10-2023 232.000.000 CUMPLE 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

PLAZO + 180 
DIAS  

16-08-2023 
17-04-2024 48.730.500 CUMPLE 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

PLAZO + 3 AÑOS 

16-08-2023 

16-10-2026 36.547.875 CUMPLE 

 
4.  LABORES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA. 
 
 4.1 GENERALIDADES. 
 
Durante este periodo la Interventoría realizó las siguientes actividades: 

• Revisión y verificación de la figuración y amarre del acero. 
• Control y seguimiento de la programación de obra del proyecto.  
• Bitácora diaria de obra.  
• Revisión de las afiliaciones al sistema de seguridad social (ARP, AFP, Salud), del personal a 

cargo del contratista.  
• Verificar el cumplimiento de las especificaciones del contrato en todas sus partes. . 
• Control de calidad de los materiales y almacenamiento (Acopios). 
• Seguimiento fotográfico de la obra. 
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4.2  SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN. 
 
Se vienen realizando la ejecución de las obras según lo programado. 
 
4.3  CONTROL SOCIO-AMBIENTAL: 
 
En la  ejecución se desarrolla las respectivas actividades establecidas en el PASAO además la 
Interventoría de la obra comprueba que se lleve un correcto cumplimiento de estas normas  Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional  y medio ambiente, para el apropiado cumplimiento del Manual de Gestión 
Social- Ambiental, el Contratista tiene en cuenta las siguientes pautas: 
 

ü Cerramiento del perímetro del proyecto y de los frentes de trabajo con tela sarán  
ü Señalización vial de obra: con avisos informativos en la vía principal al ingreso de la obra. 
ü Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Se garantiza la entrega de EPP 

(elementos de protección personal). a todo el personal en obra según la actividad a 
desarrollar, además se realiza inducción al personal que ingresa, se garantiza cobertura al 
sistema general de riesgos profesionales se divulgan las normas y procedimientos de 
seguridad establecidos. Se realizan inspecciones de seguridad para verificar el cumplimiento 
de estas, en busca de oportunidades de mejora, se realizan capacitaciones como medida 
para concientizar a la población en el autocuidado. 

ü Manejo de Residuos (Escombros, Comunes y Peligrosos) y educación ambiental  
ü Adecuado almacenamiento del material de construcción y herramienta y utilización 
ü Manejo de maquinaria pesada  
ü Capacitación sobre elementos de protección personal  
ü Revisión del pago de los aportes de Seguridad Industrial: EPS, ARL ,AFP Y CCF  del 

personal de la obra 
 
Se esta realizando la implementación del PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA 
(PGIO) 
 
6 Equipos en Obra. 
 

MAQUINARIA CANTIDAD USO EN LA OBRA 

MEZCLADORA HONDA  
1 

 
PREPARACIÓN DE CONCRETOS 

CONCRETADORAS DE 2 SACOS 1 PREPARACIÓN DE CONCRETOS 

 
7  Personal  
 
Personal Administrativo contratista. 
 

CARGO CANTIDAD 
Director de obra 1 
Residente de obra 1 
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Encargado de personal 1 
Profesional socio ambiental 1 

 
Personal Operativo del contratista  
 
 

CARGO 
Oficial de Construcción 
Ayudantes de Construcción 

 
7. Anexos: 
Se anexan las afiliaciones del personal a la seguridad social  
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En vista que  se ha realizado la ejecución de los trabajos en las veredas se recomienda  
 
 

ü las obras se vienen realizando  con los mejores estándares de calidad, los aceros y 
cementos cuentan con los respectivos certificados de calidad. 

ü Se recomienda el uso de la vía para camiones de un solo eje, ya que el tránsito de vehículos 
de mayor peso pueden originar el daño de la estructura. 

ü No es conveniente el arreglo de vehículos sobre la estructura de concreto ya que los aceites 
y líquidos de frenos originaran daños en la estructura disminuyendo su durabilidad. 

ü Se recomienda evitar fogatas en la vía lo cual generara deterioro de esta, por los cambios 
bruscos de temperatura. 

ü Se recomienda a la alcaldía el mantenimiento rutinario y periódico de la vía para aumentar la 
vida útil de esta. 

ü Se recomienda no transitar vehículos sobre las cunetas ya que estas no están diseñadas con 
este fin  

ü Se recomienda a la alcaldía realizar la instalación de señalización vial con recomendaciones 
de uso 

ü Se deben construir filtros horizontales o drenes en los lugares en los que se presenta 
vertimientos de agua, nacimientos o filtraciones donde fueron construidas las placas huellas 
ya que esto deteriora la estructura portante del suelo lo cual podría hacer fallar las placas 
huellas.  

 
Cordialmente. 
 

 
JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ  
Representante legal 



 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSWALDO DE JESUS GOMEZ MARTINEZ 

 



 



 



 



 

 

 

 



JUAN FERNANDO SALDARRIAGA ALVAREZ 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANIEL RESTREPO OSPINA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJADORES – AYUDANTES DE OBRA. 
JORGE LUIS CORRALES CASTAÑO  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



JONATHAN GONZALEZ ORTIZ  
 

 

 

 



 

 

 

 



CRISTIAN CAMILO ORTIZ VELASQUEZ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



FREISMAN ALEXIS URREGO AGUDELO 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ESNEIDER VELAQUEZ MURIEL  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



YIMY ENDRY PEÑA SUAREZ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANNY LOPERA VELASQUEZ  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



PASCUAL ANDRES ACEVEDO PALACIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GREGORIO NELLUIS SUAREZ ROMERO 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



HILDEBRANDO DEVANY PEREZ GARCIA 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



JESUS ALIRIO TEJADA MONTOYA 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

CAMILO ALEJANDRO FERNANDEZ ALVEREZ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

MAURICIO ANDRES DIOSSA 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIGUEL ANGEL TRUJILLO RODRIGUEZ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



JHON SEBASTIAN CANO LEON 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



LUIS FERNANDO QUINTANA ZAPATA  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOVAIRO VARGAS TORDECILLA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



JOHAN EDUARDO TOVAR SANGRONA 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



VICTOR ALFONSO CHATELAIN MENDOZA  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUIS ALBERTO VELEZ CARDONA 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



JHON FERNANDO VALOYES GUZMAN 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



LUIS FERNANDO VALENCIA ALVAREZ 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


