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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA 
LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS 
POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA 
DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. 
 
ALCANCE DEL OBJETO: 
 
A través del contrato de Interventoría integral que resulte del presente concurso de méritos, se realizará 
el seguimiento al contrato de obra para la DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – 
IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE 
ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – 
PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. las actividades a realizar en general consisten en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, social, ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo sobre el cumplimiento, del contrato objeto de la Interventoría y se regirá por las 
obligaciones y procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
del IDU, vigente al momento de requerirse, los Pliegos de Condiciones y el contrato que se suscriba, así 
como la normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, garantizando su cumplimiento a 
cabalidad, para el proceso licitatorio objeto de esta Interventoría. 
 
Es de aclarar que los detalles de los trabajos a realizar se encuentran descritos en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico, al igual que los capítulos y/o apéndices técnicos que lo complementan, que hacen parte integral 
del presente proceso de selección. 
 

 
 

Tipo de Proceso de Selección 
 

 

 
MISIONAL 

FUNCIONAMIENTO 
 

 
Dependencia Ordenadora del Gasto: Dependencia Ejecutora: 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS 

 
Modalidad de Selección: 
Licitación: Concurso de 

Méritos: 
En caso de Selección Abreviada, marque la opción, según corresponda: 
Subasta 
inversa 
electrónica 
o presencial 

 
Menor 
cuantía 
 

Proceso 
luego de 
licitación 
desierta 

Bolsa de 
productos 

X 

 

 X 
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En caso de Contratación Directa, marque la opción, según corresponda: 
Desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas: 

Prestación de Servicios: 
Distintos a PSP de personas naturales 

Arrendamiento y/o 
adquisicion de inmuebles 

Único oferente o proveedor: 

Contrato Interadministrativo: Convenio Interadministrativo: 

Otro:                                 Cuál: 

 
Justificación de la modalidad de selección: 
En virtud del decreto 399 del 13 de abril de 2021 por medio del cual se modifica el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 
numeral 4 del Decreto 1082 de 2015, se procede a describir la necesidad que la Entidad pretende 
satisfacer con el proceso de selección, así como el objeto a contratar, y la justificación de la modalidad 
de selección del interventor que aplica según las características del objeto a contratar y el valor estimado 
para el mismo. 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso es realizar la 
Interventoría a los contratos de obra cuyo objeto es “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – 
IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE 
ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – 
PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.”, dado que las características del objeto contractual que se 
va a ejecutar comprenden la interventoría para las actividades de obra de demolición, mantenimiento, 
limpieza y cerramiento y que el presupuesto estimado no se enmarca en ninguna de las excepciones 
establecidas en la norma, se concluye que la modalidad de selección es el Concurso de Méritos Abierto, 
el cual se encuentra reglamentada en el Articulo 2.2.1.2.1.3.2. de la Subsección 3, sección 1, Capítulo 
2, Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1082 del 2015 modificado por el Decreto 399 del 13 de abril de 
2021 y basados en la normatividad vigente. Ley 1150 del 16 de julio de 2007, “Por medio de la cual se 
introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”. 
 
Así mismo, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional”, establece en su Artículo 2.2.1.2.1.3.1. 
“Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a 
través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 
del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura”. 
 
Por su parte, el numeral 1 del artículo 14 de la ley 80 de 1993, establece que las entidades estatales 
tienen la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos para garantizar 
el cumplimiento de los fines de la contratación estatal y el artículo 32 ibídem el cual fue modificado por 
la Ley 1150 de 2007, establece que “(…) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como 
resultado de un proceso de licitación o públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones 
que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”. 
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Finalmente, la modalidad de selección escogida por la entidad también encuentra sustento en el artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011, señala que: “SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL: Con el 
fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutela 
la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda”. 

 
Tipo de Contrato: 

Obra Pública: Construcción: Mantenimiento: Mixto: 
Estudios y diseños; y construcción 

 

Consultoría Pre-factibilidad: Factibilidad: Estudios y diseños:  

Diagnósticos: Pruebas de 
Materiales: 

Interventoría: Corretaje de 
seguros  

Concesión: Suministro:  Compraventa: Seguros: 

Prestación 
de servicios: 
Distintos a PSP de personas naturales 

Otro:          Cuál: 

 
Régimen legal aplicable: 
Teniendo en cuenta que las características del objeto contractual que se va a ejecutar comprende la 
interventoría para las actividades de obra de demolición, mantenimiento, limpieza y cerramiento y dado 
que el presupuesto estimado no se enmarca en ninguna de las excepciones establecidas en la norma, 
se concluye que la modalidad de selección es la de Concurso de Méritos Abierto, la cual se encuentra 
reglamentada en las siguientes disposiciones normativas:  
 
• Numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas 

para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos”. 
 

• Artículos 2.2.1.2.1.3.1. y 2.2.1.2.1.3.2. de la Subsección 3, sección 1, Capítulo 2, Título 1, Parte 2, Libro 2 
del Decreto 1082 del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional”. 
 

• Decreto 399 del 13 de abril de 2021 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 
2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional”. 

 
De igual manera, se tendrán en cuenta las disposiciones consagradas en: 
 

• Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 
• Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 

Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”.  
• Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación, sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
• Ley 1882 de 2018, “Por la Cual se Adicionan, Modifican y Dictan Disposiciones Orientadas a Fortalecer la 

Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras Disposiciones”.  

   

 

   

  X  
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• Ley 2022 de 2020, “Por la cual modifica el Artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se dictan otras 
disposiciones”.  

• Ley 2069 de 2020, “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 
• Decreto Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 
• Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 
de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación 
de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” 

• Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 
2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública” 

 
1.DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN, 
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Teniendo en cuenta que actualmente se adelanta la Licitación Pública para contratar la “DEMOLICIÓN, 
LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO 
DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE 
ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION 
TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.”, el cual consiste en  atender 
obras de diferentes proyectos Transmilenio entre los cuales se contempla la AVENIDA SUBA COTA, 
CABLE CIUDAD BOLÍVAR, CABLE MONSERRATE, AVENIDA LAS VILLAS, y mejoramiento de 
espacio público. Además, se cuenta con proyectos que aún no se ha concluido la demolición de predios 
porque se encuentran en el proceso de adquisición entre los cuales tenemos AVENIDA JORGE URIBE 
BOTERO, CABLE SAN CRISTÓBAL, para lo cual se tiene estimado el recibo de 180 predios requeridos 
para la construcción de los proyectos.  
 
Así mismo, con la ejecución del contrato está establecido atender la remoción de materiales con 
maquinaria amarilla para las posibles emergencias que se puedan presentar en el Distrito Capital por 
movimientos en masa cuyos volúmenes de material están constituidos por roca, suelo, tierras, detritos 
o escombros, provocados por fallas de taludes y laderas, con la condición de que dichas zonas estén 
en administración del Instituto de Desarrollo Urbano. 
 
El IDU podrá realizar solicitudes adicionales para realizar actividades de demolición, limpieza, 
cerramiento y mantenimiento de predios de proyectos IDU diferentes a los enunciados, según la 
necesidad al contratista de obra, sin que esto implique la modificación del contrato, actividades que 
serán canceladas de conformidad con lo establecido en la forma de pago del Contrato de Obra, previa 
revisión y aprobación de la interventoría. 
 
Por lo anterior, se hace necesaria la contratación de la Interventoría objeto del presente concurso de 
méritos cuya obligación principal es la de verificar que las obras del contrato principal se ejecuten 
conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano, de 
acuerdo con los objetos y alcances propuestos en el Pliego de Condiciones y de una forma integral, con 
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los enfoques, metodología, organigramas, recursos humanos y demás apoyos propuestos, dentro del 
plazo contractual. 
 
El interventor deberá vigilar y controlar la planificación a nivel técnico administrativo, financiero, contable, 
jurídico, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que permitan llevar a cabo las gestiones 
necesarias que conduzcan  a dar cumplimiento las metas fijadas en el Plan de Desarrollo 2020-2024, a 
fin de garantizar obras de infraestructura vial que buscan incentivar de manera integral la movilidad 
sostenible, brindar movilidad, seguridad y comodidad a peatones y conductores, priorizando al peatón, 
al ciclista y su conectividad con la infraestructura de transporte existente y proyectada, para ello el objeto 
contractual del presente proceso consistirá en: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – 
IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE 
ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – 
PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.” 
 
1.2. METAS: 

 
1.2.1. Metas del Plan de Desarrollo 
 

Plan de Desarrollo Distrital: UN CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI 
 
Propósito del Plan de Desarrollo: Segundo pilar – Democracia urbana – Cuarto Propósito del Plan 
 
Programa: Mejor 

 
Logro: Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y costo, con 
enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje estructurador la red de metro 
regional, el sistema integrado de transporte público y la red de ciclo rutas. Programa: Movilidad 
segura, sostenible y accesible. 
 
Nombre y Código del Proyecto de Inversión: 
 
1061 – PEATONES Y BICICLETAS. 
1062 – CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD 
1002 – ARTICULACIÓN REGIONAL Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE 
1059 - TRANSPORTE PÚBLICO INTEGRADO Y DE CALIDAD 

 
• METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO: 
 

o Construcción de 30 km carril de infraestructura vial 
o Construcción de 120 Km nuevos de ciclorutas. 
o Construcción de 3.5 millones de m2 de espacio público 

 
• METAS DEL RESULTADO PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO: 
 
o Aumentar al 50% las vías completas en buen estado. 
o Aumentar en 30% el número de kilómetros recorridos en bicicleta de acuerdo a la encuesta de 

movilidad. 
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1.2.2 Metas del IDU 

 
- Plan Estratégico del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU: Apunta a generar bienestar a los 

habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para 
la movilidad, contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna. Con 
el objetivo de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, 
respondiendo a las necesidades de la ciudad, mediante la estructuración y desarrollo de proyectos 
integrales de infraestructura para la movilidad y espacio público. 
 

- Plan de acción de la dependencia: En la Dirección Técnica de Predios, el presente proceso está 
incluido dentro de los 7 procesos estructurados para los contratos de demolición, limpieza 
cerramiento y mantenimiento, su interventoría y la vigilancia móvil, dando cumplimiento al Plan de 
Desarrollo Distrital, el cual es uno de los indicadores del árbol de la visión de la entidad. 

 
 
1.2.3 Meta Física del proyecto 
 
(…)” 
 
El objetivo de este programa es mejorar la calidad de la movilidad y la accesibilidad que provee el Distrito 
Capital para todos los usuarios: peatones, ciclistas, usuarios del transporte público colectivo e individual, 
así como del transporte privado. 
 
El eje estructurador de este programa es el Sistema Integrado de Transporte Masivo, compuesto por 
Transmilenio. En lo relacionado con el subsistema Transmilenio, se atenderán las Troncales de AK 7, 
NQS, SUBA, KR 10, CL 26, AMÉRICAS, CARACAS, CL 80, PATIOS, PORTALES y PUENTES 
PEATONALES y se optimizará el sistema operacional mejorando la cobertura y la calidad del servicio. 
El Sector Movilidad promoverá su adecuada integración y coordinación con proyectos regionales. Así 
mismo, buscará potenciar las redes de transporte masivo como catalizadores de la renovación urbana. 
(…)”. 
 
A continuación, se presentan las metas físicas del proyecto: 
 

De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo 02 del 3 de febrero de 2009 modificado parcialmente por 
el Acuerdo 002 de 2017 del Consejo Directivo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, la Dirección 
Técnica de Predios del IDU es responsable de:  
	

a. Adelantar las gestiones requeridas para la administración, mantenimiento y saneamiento de los 
predios adquiridos hasta su entrega y/o venta en el caso de predios sobrantes, en desarrollo de 
las políticas, estrategias, planes y programas que se establezcan para este fin. 
 

b. Realizar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los procesos de 
contratación de los asuntos del área a su cargo. 

 
En desarrollo de las anteriores funciones, a la Dirección Técnica de Predios le corresponde velar por el 
adecuado estado de los predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano para la ejecución de 
proyectos viales y de espacio público. 
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En ese sentido, como consecuencia del proceso de adquisición predial que adelanta esta entidad por 
medio de la Dirección Técnica de Predios durante la ejecución del contrato se tiene estimado la 
intervención de 180 predios conforme al recibo de predios requeridos para los proyectos AVENIDA 
SUBA COTA, CABLE CIUDAD BOLÍVAR, CABLE MONSERRATE, AVENIDA LAS VILLAS, y 
mejoramiento de espacio público. Además, se cuenta con proyectos que aún no se ha concluido la 
demolición de predios porque se encuentran en el proceso de adquisición entre los cuales tenemos 
AVENIDA JORGE URIBE BOTERO, CABLE SAN CRISTÓBAL, y predios que por circunstancias 
judiciales, administrativas o la misma dinámica de desarrollo de ciudad no se construyeron. 
 
Así mismo, con la ejecución del contrato está establecido atender la remoción de materiales con 
maquinaria amarilla para las posibles emergencias que se puedan presentar en el Distrito Capital por 
movimientos en masa cuyos volúmenes de material están constituidos por roca, suelo, tierras, detritos 
o escombros, provocados por fallas de taludes y laderas, con la condición de que dichas zonas estén 
en administración del Instituto de Desarrollo Urbano. 
 
El IDU podrá realizar solicitudes adicionales para realizar actividades de demolición, limpieza, 
cerramiento y mantenimiento de predios de proyectos IDU diferentes a los enunciados, según la 
necesidad al contratista de obra, sin que esto implique la modificación del contrato, actividades que 
serán canceladas de conformidad con lo establecido en la forma de pago del Contrato de Obra, previa 
revisión y aprobación de la interventoría. 
 
En ese momento, nace al interior de la entidad la responsabilidad de administrarlos debidamente a través 
de la demolición, cerramiento y mantenimientos correspondientes. 
 
Dicho mantenimiento, lo apoya la labor de vigilancia móvil para evitar cualquier tipo de ocupación o acto 
ilegal, que obstaculice la finalidad para la cual fueron adquiridos, procura preservar la seguridad y 
salubridad públicas del sector. 
 
Los predios objeto del contrato serán única y exclusivamente aquellos que el supervisor le comunique 
al contratista. Para tal efecto, se deberá suscribir acta de inicio de labores firmado por el Interventor, 
Contratista y Supervisor para cada uno de los predios, en la cual se dejará expresa constancia del 
término que tiene el contratista para realizar los trabajos objeto del contrato, antes citados. 
 
Para desarrollar las actividades propias del contrato en cada inmueble, el contratista debe tener presente 
que el inicio de las actividades estará sujeto a la entrega de los predios al Instituto de Desarrollo Urbano, 
por parte de los propietarios. 
 
El Contratista deberá atender todos los aspectos técnicos, operativos, administrativos y financieros 
requeridos para el correcto y cabal cumplimiento del objeto del contrato. 
 
El contratista debe efectuar visita previa conjunta con el interventor y el Supervisor del IDU a cada uno 
de los predios relacionados para evaluar la demolición, limpieza, cerramiento y/o mantenimiento 
correspondiente, según los registros topográficos suministrados por el IDU y en la Descripción - 
Especificación Técnica de los ítems del presupuesto de obra; realizar un cronograma de actividades de 
los trabajos a desarrollar por inmueble típico según la clasificación de los presentes pliegos y entregar 
informes mensuales, en los plazos señalados por el Instituto, elaborando un registro fotográfico 
comparativo de los trabajos antes y después de su ejecución. 
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Para la realización de la DEMOLICIÓN de cada inmueble, el contratista deberá proponer la metodología 
adecuada para llevar a cabo la misma. 
 
Deberá tenerse en cuenta que en los precios unitarios de DEMOLICIÓN están incluidos, el retiro de 
escombros cargue descargue y transporte de los mismos hasta las escombreras autorizadas e 
igualmente deberán tenerse en cuenta los siguientes tipos de estructuras presentes en cada sector: 
 
En caso de presentarse predios en estado de ruina, se determinará en sitio el área y las características 
de los elementos que aún permanecen en pie, los cuales se liquidarán a los precios unitarios 
anteriormente relacionados. 
 
Para la realización de los trabajos de CERRAMIENTO el supervisor designado por el IDU le informará 
al contratista en visita conjunta al terreno los predios objeto de cerramiento y los linderos particulares de 
cada uno. 
 
Para la ejecución de trabajos de ACABADOS, el supervisor designado por el IDU le informará al 
contratista en visita conjunta al terreno o inmueble, sobre los alcances de cada intervención. 
 
Los trabajos de LIMPIEZA de predios serán indicados por el supervisor del IDU al contratista, de manera 
programada. Estos predios son libres de construcción. Se deberán tener en cuenta los siguientes tipos 
de limpieza para predios presentes en los sectores. 
 
En caso de presentarse predios para solo retiro de escombros, se determinará en sitio el área y las 
medidas, los cuales se liquidarán al precio unitario anteriormente relacionado. 
 
Para la realización del MANTENIMIENTO el contratista deberá proponer la metodología adecuada para 
llevar a cabo las obras de limpieza, poda, fumigación, etc. Deberá tenerse en cuenta que en los precios 
unitarios de MANTENIMIENTO están incluidos los elementos diferentes al lote mismo y que ellos están 
son libres de construcción. 
En atención a las anteriores razones, se hace necesario contar con un contrato de interventoría con el 
fin de realizar seguimiento y control a los contratos de obra, con el siguiente objeto: “INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, 
LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO 
DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE 
ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION 
TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.”, y así suplir las necesidades 
institucionales mencionadas. 
 
Objetivos Globales del Proyecto: 
 
A continuación, se presenta cuáles son los objetivos finales de tipo global que busca el IDU con el 
proceso de seleccion: 
 
• Accesibilidad: Plantear soluciones estructurales de movilidad de tal forma que la población de las 

zonas puedan acceder en una mejor forma, al uso de los sistemas de transporte disponibles, para 
que su movilidad sea más segura coma rápida y cómoda, una vez se proceda a la contratación de 
las obras planteadas en los estudios y diseños. 
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• Movilidad: Busca la disminución de los tiempos de desplazamiento y cambios de movilidad entre 
los sitios de origen y destino de los usuarios que se beneficiarán una vez el IDU proceda a la 
construcción de cada uno de los proyectos. 

 
• Desarrollo económico: Generación de empleo por la contratación de la INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA 
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS 
POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN 
ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS 
VARIOS, EN BOGOTA D.C., y posteriormente continuar con los beneficios que brindan las obras 
al iniciar el proceso de construcción de la Troncal Centenario lo que permite plantear soluciones 
ingenieriles, enfocadas entre otros a incrementar las medidas de seguridad vial tanto el usuario 
de la vía en los diferentes modos de transporte como al peatón. 

 
1.3 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 
 

La necesidad que se pretende satisfacer está prevista en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023 
publicado en el SECOP, y su rubro corresponde al indicado en el CDP allegado para la apertura del 
proceso, incluyendo los demás documentos exigidos en la correspondiente lista de chequeo. 
 
1.4 POBLACIÓN OBJETIVO 
 
De forma general el proyecto prevé el beneficio de la población de la ciudad de Bogotá en general, a 
una población de 2.671.355. 
 

Tabla – Población Beneficiada   

No. LOCALIDAD POBLACIÓN  
TOTAL (2022) % POBLACIÓN 

1 USAQUÉN 579447 8,38% 

2 CHAPINERO 176471 2,55% 

3 SANTA FE 107.630 1,56% 
4 SAN CRISTOBAL 403674 5,84% 

6 TUNJUELITO 181476 2,62% 
7 BOSA 726293 10,50% 

8 KENNEDY 1034293 14,96% 

10 ENGATIVA 815262 11,79% 
11 SUBA 1273909 18,42% 

12 BARRIOS UNIDOS 150151 2,17% 
13 TEUSAQUILLO 167657 2,42% 

16 PUENTE ARANDA 255123 3,69% 
17 RAFAEL URIBE 386696 5,59% 

19 CIUDAD BOLÍVAR 656015 9,49% 

TOTALES 6.914.097 100% 
 

Fuente:  
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MÓDULO DE POBLACIÓN (ARCGIS.COM) 
Información consultada en febrero de 2023 

 
El total de población del área de influencia es de 6.914.097 habitantes. 

 
2. MADURACIÓN DEL PROYECTO: 

El Instituto de Desarrollo Urbano tiene como propósito principal la ejecución de obras públicas de 
desarrollo urbanístico ordenadas dentro del Plan de Desarrollo Distrital. 
 
Para el desarrollo de infraestructura en la ciudad de Bogotá, se requiere que el Distrito elabore proyectos 
integrales que generen y promuevan un mejor aprovechamiento del suelo ofreciendo una mejor 
movilidad en beneficio de todos los ciudadanos. Para ello se requiere de una buena planeación de los 
mismos, de manera que se generen procesos de selección transparentes que garanticen la pluralidad 
de oferentes. 
 
Basados en el Estatuto General de la Contratación y demás normatividad vigente referente a 
contratación pública, el IDU desarrolla los procesos de selección y en tal sentido, en el presente numeral 
se muestra el ciclo de vida y maduración del proyecto para la INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, 
CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO 
PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA 
DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. 
 
La administración Distrital desarrolla el Plan Anual de Adquisiciones y apropia los recursos para 
desarrollar los diferentes proyectos a ejecutar durante la administración. El IDU, basados en este 
programa y en los lineamientos establecidos por la Cámara Colombiana de Infraestructura en el 
documento “Una Política Pública: Maduración de Proyectos y Matriz de Riesgos”, ejecuta dichos 
proyectos. 
 
De acuerdo con lo anterior, al Instituto de Desarrollo Urbano le corresponde la planeación y ejecución 
de los diferentes proyectos viales y de espacio público, por lo que la Dirección Técnica de Predios del 
IDU es quien a través del Acuerdo 006 de 2021 en su artículo 18 tiene la función de adelantar las 
gestiones necesarias y velar por el adecuado estado de los predios adquiridos por la entidad. 
 
Para este tipo de contratos, la Dirección Técnica de Predios realiza un estudio previo que estima el 
recibo e intervención de un estimado de 180 predios durante el plazo de ejecución del contrato que 
requieren ser demolidos y apropia recursos para 1410 predios aproximadamente a cargo de la entidad 
que requieren de un mantenimiento periódico o preventivo en las zonas específicas del proyecto.  
 
Dicho estudio, arroja unos valores estimados que durante los últimos doce (12) años vienen presentando 
el siguiente comportamiento: 
 

CONTRATO FECHA CONTRATISTA VALOR 

178 28/12/2007 MSC EL POLO CONSULTORÍAS Y 
CONSTRUCCIONES LTDA $119.920.178 

61 25/11/2009 CONSORCIO INTERNC $321.911.648 

2122 30/12/2013 VLADIMIR POLO PAZ $233.969.680 

1901 30/12/2014 VLADIMIR POLO PAZ $602.478.718,80 
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1835 29/12/2015 INTERSA S.A. $526.203.341 
1508 14/12/2017 MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. $647.182.095 

 
En razón a que la labor del Instituto de Desarrollo Urbano conlleva una relación directa con la ciudadanía 
y que el desarrollo de sus planes y programas inciden directamente sobre su calidad de vida, el proceso 
de demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento se hace necesario para el desarrollo de los 
proyectos de infraestructura vial que se requiere para la movilidad de la ciudad. 
 

 
 
2.1 Estudios y Diseños: 
 
Estudios y Diseños:   FASE I      Si                        No                         No Aplica 
 
Estudios y Diseños:   FASE II     Si                        No                         No Aplica 

 
Estudios y Diseños:   FASE III    Si                        No                         No Aplica 
 

Aprobados: Si                       No  

Actualizados: Si                       No  

 

2.2 Verificación y trámite de permisos, licencias y autorizaciones: 

 

TIPO DE 
PERMISO AUTORIZACIÓN o 

APROBACIÓN 
INSTANCIA ANTE LA QUE SE 

TRÁMITE 

Concepto Técnico 16 
(Actualización): 
Procedimiento para gestionar 
los Planes de Manejo de 
Tránsito - PMT 

Plan de Manejo de Tránsito 
Detallado 

Secretaría Distrital de Movilidad - 
Dirección de Control y Vigilancia 

Concepto Técnico 16 
(Actualización): Procedimiento para 
gestionar los Planes de Manejo de 
Tránsito - PMT 

Apertura y cierre de PIN - Manejo 
de RCD (Residuos de Demolición y 
Construcción) 

Secretaría Distrital de Ambiente Decreto 586 de 2015, por medio del 
cual se adopta el modelo eficiente y 
sostenible de gestión de los 
residuos de construcción y 
Demolición - RCD en Bogotá D.C. 
 
Resolución 0932 de 2015, por la 
cual se modifica y adiciona la 
resolución 1115 del 26 de 
septiembre de 2012. 
 
Resolución 00715 del 30 de mayo 
de 2013, por medio de la cual se 

 

 

  X 

X   

  X 
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modifica la Resolución 1115 del 26 
de septiembre de 2012 y se 
adoptan los lineamientos técnico- 
ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de 
los residuos de construcción y 
demolición en el distrito capital. 
 
Resolución N° 01115 del 26 de 
septiembre del 2012, por medio de 
la cual se adoptan los lineamientos 
técnico- ambientales para las 
actividades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición en el 
distrito capital. 
 
Instructivos para el diligenciamiento 
del aplicativo web SDA Instructivo 
para el ingreso a registrarse en 
reportes y manejo de RCD en obras 
públicas y privadas resolución 
01115 de 2012 (transportador) 
 
Instructivo para el ingreso al 
aplicativo web de SDA registro de 
reportes y manejo de RCD en obras 
públicas y privadas resolución 
01115 de 2012 (generador) v1.0 
Instructivo para el ingreso al 
aplicativo web de registro de 
reportes y manejo de RCD en obras 
públicas y privadas resolución 
01115 de 2012 (Sitio de disposición 
final aprobado). 
 
Ley 1968 de 2019: “Por el cual se 
prohíbe el uso de asbesto en el 
territorio nacional y se establecen 
garantías de protección a la salud 
de los colombianos” 

Registro de elementos de 
publicidad exterior visual. 

Secretaria Distrital de Ambiente (Decreto 959 de 2000 – Decreto 
506 de 2003 Resolución 931 de 
2008) 
 
Resolución 00810 de 2016, POR 
LA CUAL SE AUTORIZA UN 
REGISTRO DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL TIPO VALLA 
INSTITUCIONAL 
CONVENCIONAL Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES 
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Nota 1: Los permisos y/o autorizaciones mencionados anteriormente deben ser verificados por el 
interventor.  
 
Nota 2: Los permisos y/o licencias y/o trámites y/o autorizaciones no descritas en este numeral 
 pero necesarios para el proceso, son responsabilidad entera del contratista de obra e interventoría. 

 
3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN 

3.1 Clasificación UNSPSC 
El objeto del contrato se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC (The 
United Nations Standard Products and Services Code / Codificación de Bienes y Servicios de Acuerdo 
con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas). 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 
81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 

 
3.2 Especificaciones técnicas del contrato: 
Como parte integral del presente proceso se tiene los documentos Anexo 1 - Anexo Técnico, donde se 
describe claramente las características técnicas, procedimientos técnicos que se deban aplicar, normas 
técnicas, plazos técnicos por actividades, protocolos de actividades, y demás; todo lo anterior siempre 
en cumplimiento del “Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos” y los demás documentos 
del proceso. 

 
3.3 Plazo total y por actividades o etapas: 
El plazo del contrato que se suscriba es de SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio entre el INTERVENTOR y el IDU, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y los demás que se señalan para tal efecto en el Pliego de Condiciones, demás 
documentos precontractuales y en la minuta del contrato. 
 
NOTA 1: El plazo para la ejecución del contrato es el antes citado, no obstante, y teniendo en cuenta 
que el contrato de obra es a precios unitarios y/o monto agotable, el contrato de Interventoría podrá ser 
terminado cuando el contrato de obra principal se termine.  
 
NOTA 2: El acta de inicio deberá suscribirse de acuerdo con lo establecido por el IDU, o en la respectiva 
minuta contractual. El término aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del contrato de 
interventoría deberá sujetarse a la iniciación del contrato objeto de seguimiento, sin que ello conlleve 
suma alguna a favor del interventor. 
Se adopta como política en las minutas de interventoría de obra, la modificación al parágrafo segundo 
de la cláusula de plazo, así: 
 

PARÁGRAFO: Cuando por causas imputables al INTERVENTOR se requiera prorrogar el plazo de 
la fase de ejecución, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se 
adelanten, todos los costos que se generen por esta prórroga en plazo, serán por cuenta del 
INTERVENTOR. EL INTERVENTOR con la suscripción del presente contrato acepta esta condición. 
 

Cuando por causas no imputables al INTERVENTOR se requiera prorrogar el plazo de Fase de 
Ejecución, a efectos de determinar el valor a remunerar al INTERVENTOR se aplicará lo siguiente: 
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Se tendrá en cuenta para la determinación de las prórrogas, el desglose de la propuesta económica, 
presentada por el Interventor en cumplimiento de la obligación establecida en la minuta del contrato 
de interventoría. 
Una vez acordado el personal y el costo requerido para atender las obligaciones de seguimiento y 
control de las actividades a ejecutar en los términos de la prórroga, no se reconocerán valores 
adicionales por personal omitido en la propuesta de adición y su costo esta por cuenta y riesgo del 
interventor. 

 
3.4 Obligaciones técnicas específicas del contratista: 
Las obligaciones están contenidas en la minuta del contrato que se adjunta como documento anexo al 
Estudio Previo y que hacen parte integral del mismo. Igualmente, el Contratista debe cumplir con las 
disposiciones contenidas en el Anexo 1 - Anexo Técnico, Anexos de Personal, Apéndices técnicos y 
demás documentos del proceso. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, de la ley, de las señaladas en el Pliego 
de Condiciones y de las establecidas en el manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
contratos del IDU versión vigente a la suscripción del contrato. 
 
Así mismo, el interventor deberá vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del 
contrato, de conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la Circular 013 
de 2021 expedido por la Secretaría Distrital de la Mujer, garantizando que la vinculación se realizará con 
plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el 
CONTRATISTA, deberá adjuntar en el informe mensual correspondiente, manifestación bajo juramento 
por el representante Legal y del Revisor Fiscal, sobre la contratación de las mujeres durante el período 
de ejecución del contrato en los porcentajes indicados. En todo caso, para el cumplimiento de esta 
obligación, se respetará en todo momento la autodeterminación y el auto reconocimiento de género de 
las personas, sin poner en tela de juicio su personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad 
ciudadana no será exigido como elemento para comprobar la identidad de género de las personas, ya 
que la manifestación de género no necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo que 
aparece en el documento. 
 
El contratista deberá implementar herramientas para prevenir el abuso y el acoso sexual y promover su 
denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer 
un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

 
3.5 Lugar de ejecución del contrato. 
El lugar de ejecución corresponde a los predios requeridos para los corredores viales de la AVENIDA 
SUBA COTA, CABLE CIUDAD BOLÍVAR, CABLE MONSERRATE, AVENIDA LAS VILLAS, AVENIDA 
JORGE URIBE BOTERO, CABLE SAN CRISTÓBAL, entre otros, ubicados en el Distrito Capital de 
Bogotá, que se encuentran en administración del Instituto de Desarrollo Urbano y requieren de 
mantenimiento periódico. 
 
NOTA: El lugar de ejecución de los proyectos o zona de influencia es indicativa, el contratista 
adjudicatario deberá y está obligado a ejecutar obras por fuera de esta zona, siempre que sean 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sin que signifique un costo adicional al proyecto. 

 
3.6 Visitas. 
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¿Requiere programar visita de los interesados al lugar de ejecución del contrato? 
 
Si                        No 
 

En el marco de la verificación y evaluación de las ofertas ¿se requiere visita del IDU para verificación de 
información a las instalaciones o sedes del Proponente o cualquier otro aspecto de las ofertas? 
 
Si                        No 
 

 
3.7 Aval. 
Para las contrataciones que impliquen el desarrollo de actividades catalogadas como ejercicio de 
ingeniería, las ofertas deberán contar con el respectivo Aval (en caso de requerirse, marcar con una X) el 
(los) profesional (es) que pueden avalar la propuesta: 
 
N/A 
 

 
Arquitecto 
 

Ingeniero Civil Ingeniero de Transporte y Vías 

Otro:                         Cuál: 

 
 
4. ESTUDIO DEL SECTOR 

Como parte integral del presente proceso se tiene el documento Estudio del Sector, donde se describen 
las características del sector y análisis del mercado donde se enmarca el proyecto. 

 
5. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, FORMA DE PAGO Y RECURSOS. 
5.1 Análisis que soporta el valor estimado del contrato 
 
VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN 
(ANÁLISIS ECONÓMICO): 
 
ANALISIS TÉCNICO 
 
Para valorar las actividades del contrato de Interventoría y las obligaciones que debe cumplir, se tuvo 
en cuenta las obligaciones emanadas del contrato de obra objeto de seguimiento, control y vigilancia y 
los documentos técnicos con los que cuenta la entidad, realizados para el proyecto de DEMOLICIÓN, 
LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO 
PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA 
DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C., en lo relacionado con las actividades 
requeridas para la interventoría del proyecto, sus especificaciones, requerimientos de personal, 
dedicaciones, servicios y plazos. 
 

 X 

X  

  

X X 
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Adicionalmente, la entidad verifica que los insumos técnicos de los estudios respondan a los 
condicionamientos técnicos exigidos y que permitan suplir las necesidades que dieron origen al proyecto. 
 
De tales estudios, se deriva la posibilidad de llevar a cabo la valoración económica de las variables 
técnicas del proyecto, permitiendo la estimación muy cercana a la realidad, de los recursos necesarios 
para el mismo, lo cual a su vez también permite establecer la viabilidad técnica del proyecto. 
 
El valor del futuro contrato corresponderá al valor ofertado por el proponente adjudicatario. 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
El análisis económico de este proyecto se soporta en los presupuestos de los dos (2) últimos contratos 
de interventoría para la demolición de predios IDU, ejecutados, los cuales fueron revisados y ajustados 
por los diferentes especialistas de la entidad, sumado a la experiencia en proyectos con similares 
características y necesidades específicas para la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – 
IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE 
ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – 
PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. 
 
El Presupuesto Oficial Estimado, se establece previa verificación por parte de la Entidad, sobre si el 
presupuesto de la consultoría está acorde con los precios del mercado en la etapa de maduración en 
que se estructura el proyecto, mediante el siguiente proceso: 
 

• En primer término, se utilizaron los precios de referencia que fija la Dirección Técnica Estratégica 
del IDU para las diferentes categorías de profesionales, personal de apoyo, técnico y 
administrativo, los cuales se ajustan para cada vigencia, junto con sus costos asociados para 
equipos de medición, transporte, cómputo y papelería, entre otros costos operacionales, que 
implican este tipo de Interventoría, como también las tarifas y vigencias de las pólizas e 
impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales, entre otros. 

 
• Adicionalmente, con base en los cálculos y porcentajes establecidos por la legislación laboral 

colombiana, en cuanto al factor prestacional para personal, así como las tarifas y vigencias de 
las pólizas e impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales, entre otros, se calculan los 
costos indirectos para el contrato de interventoría, resultando en el factor multiplicador aplicado 
a la plantilla de personal. 

 
• De conformidad con los establecido en el Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 399 

de 2021 se publica el detalle del análisis técnico y económico que soporta el valor del contrato.   
 
5.2 Valor estimado del Contrato 
 
El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU adelanta el presente proceso de selección por 
concurso de méritos abierto, con presupuesto Transmilenio S.A., en virtud de lo establecido en el 
Convenio Interadministrativo 20 de 2001 suscrito entre el IDU y Transmilenio S.A. 
 
En ese orden, el PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (incluido IVA) de los servicios de Interventoría, 
objeto del presente concurso se estima en la suma de:  SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 
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NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($619.959.912,00) 
M/CTE. incluido IVA, equivalente a 534 SMMLV de la vigencia 2023, se discriminará de la siguiente 
manera: 
 

Ø VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE EJECUCIÓN (INCLUYE 
ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA), es la suma de QUINIENTOS VEINTE 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 
M/CTE ($520.974.716) 
 

• El IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE 
EJECUCIÓN (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA) es la suma de 
NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($98.985.196). 

 
Ø El VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE EJECUCIÓN (INCLUYE 

ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA), es la suma de SEISCIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 
($619.959.912,00) M/CTE. incluido IVA.  

 
Nota 1: El valor a ofertar corresponde al valor básico de la interventoría para la fase de ejecución. 
 
Nota 2: La Entidad adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer lugar en el orden de 
elegibilidad y cuya oferta económica esté acorde con el presupuesto del Proceso de Contratación. 
 
Nota 3: El presupuesto anterior, se encuentra estructurado a precios del año 2023.  
 
Nota 4: El valor del presupuesto oficial expuesto, incluye los Elementos de Protección Personal, para el 
personal requerido. 
 
Nota 5: El valor del presupuesto incluye el IVA de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Nota 6: El valor del contrato será el valor de la propuesta económica del proponente adjudicatario. 
 
Nota 7: El valor total del presupuesto oficial incluye el valor de ajustes por cambio de vigencia. 
 
Nota 8: El presupuesto del presente proceso fue estructurado teniendo en cuenta los impuestos 
aplicables al contrato de interventoría enunciado a continuación y considerado en el factor multiplicador. 
Lo anterior, sin perjuicio de las condiciones fiscales y tributarias que tenga el adjudicatario del proceso. 
 

• Retención por renta:     6% sobre el ingreso (valor facturado antes de IVA) 
• Retención IVA:              15% sobre el IVA cobrado 
• Retención por ICA:        6.9 por mil sobre la misma base que para renta 
• Estampillas:              Distrital al 1.1%, Pro Cultura al 0.5%, Pro Mayores al 2% y Pedagógica al 

0.5% 
 
5.3 Forma de pago 
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El IDU pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: (según actas del comité precontractual No. 19 
y 29 de 2020 y No. 32 de 2021) 
 

 
 

N° 

 
TIPO DE 

REMUNERACIÓN 

CONCEPTO Y 
PORCENTAJE 

FRENTE AL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

 
FÓRMULA PARA DETERMINAR EL 

VALOR  A PAGAR 

 
 

REQUISITOS 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

Componente Fijo 

Corresponde al pago del 
50% del valor de la fase de 
ejecución de obra. Dicho 
valor será dividido entre el 
número de meses de la 
fase de ejecución, en 
sumas de igual valor. 
 

El cálculo para determinar el valor 
a pagar se realizará así: 

 
(Valor Fijo) = 
 

Valor de la fase de Ejecución 
de la obra de la interventoría x 50% 

número de meses de la fase de 
ejecución de obra 

 
 
 

• Aprobación por parte del IDU 
del informe mensual 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

Componente Variable 

Corresponde al pago del 
40% del valor de la fase de 
ejecución de obra. Dicho 
valor será pagado a través 
de una suma variable 
mensual asociada al 
porcentaje de avance de la 
obra objeto de 
interventoría. 

 
El cálculo para determinar el valor a 
pagar se realizará así: 
 

(Valor Variable) = (Valor de la fase 
de ejecución de obra  del contrato 
de interventoría x 40%) x Avance 
mensual registrado en obra 

• Contra porcentaje de avance 
registrado en la obra (Soportado 
en el Acta de Recibo Parcial
 de Obra, debidamente suscrita 
por las partes). 

 
NOTA: El pago restante del valor 
variable se cancelará contra el acta 
de terminación debidamente 
suscrita. 

 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
 

Pago Final 

 
 

Corresponde al pago del 
10% del valor de la fase de 
ejecución de obra, que se 
dividirá en dos (2) pagos del 
5% cada uno; el primero a 
la entrega a satisfacción de 
las obras y el segundo al 
momento de la liquidación. 

El cálculo para determinar el valor a 
pagar se realizará así: 
 

5 % del valor de la fase de ejecución 
de obra del contrato de interventoría 

• Recibo a satisfacción de las obras 
• Entrega de informe final 
• Entrega de planos record en 

aplicativo vigente del IDU al 
momento del pago. 

• Suscripción acta de terminación 
contrato de obra 

El cálculo para determinar el valor a 
pagar se realizará así: 
 

5 % del valor de la fase de ejecución 
de obra del contrato de interventoría 

 
• Suscripción acta de liquidación

 del contrato de interventoría 

 
Nota 1: El valor de la interventoría incluye elementos SST, ajustes e IVA.  
 
Nota 2: En caso de existir sumas no pagadas derivadas de los correspondientes al   Componente Variable, 
las mismas serán pagadas a la suscripción del acta de terminación debidamente suscrita. 
 
Nota 3: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el manual de 
interventoría y/o supervisión de contratos y el manual de gestión contractual del IDU vigente durante la 
ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO: Se adoptarán las siguientes reglas para el pago del presente contrato de interventoría, 
en caso de que en el contrato de obra no se ejecuten totalmente las metas físicas o el presupuesto 
inicialmente estimado por cualquiera de las siguientes razones i) terminación anticipada del contrato, 
ii) abandono de la obra, iii) caducidad del contrato, o iv) cualquier otro evento de terminación anormal 
del contrato principal: 
 

1. El Componente Fijo se pagará hasta el mes en que se configure algunas de las causales 
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enunciadas en el presente parágrafo, previa verificación por parte del IDU del cumplimento de 
las obligaciones del contrato de interventoría. 

2. El Componente Variable se pagará contra avance del contrato de obra registrado en las 
respectivas actas de recibo parcial, previa verificación por parte del IDU del cumplimento de las 
obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de interventoría. 

3. El 10% del valor restante se dividirá en dos pagos del 5% cada uno; el primero a la terminación 
del contrato de interventoría y el segundo al momento de la liquidación del contrato de 
interventoría. 

 

AJUSTES 
 
Teniendo en cuenta que el valor del contrato incluye las variaciones por el cambio de vigencia 
correspondientes a su plazo de ejecución, el valor de la interventoría no tendrá ajuste. 
 
En caso de presentarse adiciones presupuestales por prórrogas al plazo inicial del contrato por 
causas no imputables al INTERVENTOR, se deberán considerar los valores asociados a los ajustes 
por cambio de vigencia, en el evento de presentarse dicho cambio. 
 
NOTAS GENERALES PARA FORMA DE PAGO: 
Nota: Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los documentos o certificaciones 
descritos en la minuta del contrato, los cuales deberán ser avalados por el Supervisor IDU del 
Contrato, de conformidad con el procedimiento correspondiente. 
 

 
5.4 Recursos 

Origen de los recursos: 

Recursos Propios: 
 
Otro:                                Cuál: 

Fuente de Financiación: 

Proyecto de Inversión Proyecto de Funcionamiento 

Información CDP (Certificado Disponibilidad Presupuestal*): 
 
 
Número: Vencimiento: Valor: 

 
 
 
 
Nota:   

X 

  

X  

4004 
4005 
4006 

 
 

31/12/2023 
31/12/2023 
31/12/2023 

 

$297.593.526 
$123.997.303 
$198.395.684 
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* Información no obligatoria para la publicación del proyecto de pliego de condiciones, de conformidad con lo establecido en el 
Parágrafo del artículo 6 de la Ley 1882 de 2018. 

 
6. JUSTIFICACIÓN CRITERIOS HABILITANTES 
El Instituto de Desarrollo Urbano realiza de manera continua la aplicabilidad de la normatividad e 
incorpora los lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente para los diferentes procesos de 
selección, buscando el cumplimiento de los diferentes indicadores financieros y de organización que 
permitan corroborar la capacidad de los oferentes con relación al objeto contractual, garantizando su 
solidez financiera, capacidad operativa, de inversión y de financiación y su experiencia, dando 
cumplimiento estricto al principio de selección objetiva y fomentando la libre concurrencia.  

Adicionalmente, la Entidad promueve la aplicabilidad de la normatividad vigente en sus procesos de 
selección, como es el caso del Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar 
los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y 
se dictan otras disposiciones”, el cual fue tenido en cuenta en el correspondiente Estudio del sector y 
consecuentemente en el estudio previo.  

Todos los análisis y estudios del sector que fundamentan los indicadores aprobados por el Comité́ de 
Contratación se encuentran en los soportes de las actas de cada sesión.  

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección 
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos 
los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.  

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de 
derechos y obligaciones de las partes, y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues 
contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el 
oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá́, durante la vigencia del contrato.  

Como criterios de evaluación de las propuestas técnicas, se tomarán los factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta que permitan escoger la oferta más favorable 
para la entidad, que permita brindar las mejores condiciones para la ejecución del contrato y la calidad 
del servicio. Los requisitos habilitantes a utilizar son los siguientes:  

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes 
de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en el 
Documento Tipo.  

Los requisitos habilitantes son los siguientes: 
 
6.1 REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
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Los interesados podrán participar como Proponentes bajo las condiciones establecidas en el capítulo 
tercero del pliego de condiciones. 
 
6.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA  
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
6.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
6.1.3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES  
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.1.4. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
6.1.5. CAPITAL DE TRABAJO  
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.1.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.1.7. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.1.8 ACREDITACION DEL CAPITAL DE TRABAJO  
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.1.4. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y 
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)  

6.1.4.1. EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados 
en el Pliego de Condiciones cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional 
a la contenida en el RUP. 

6.1.4.2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (Personal clave evaluable) 
 
Durante el desarrollo del proceso de selección, NO se evaluarán los soportes de los perfiles requeridos, 
por tal motivo, no serán requeridos como parte de los documentos que conformen la propuesta por parte 
de los oferentes. En tal sentido, para habilitarse en el proceso de selección, el proponente deberá cumplir 
las siguientes reglas: 
 
El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato 8 – 
Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave, de acuerdo 
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I. con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones 
y sus documentos anexos. 
 

II. El Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave 
debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica. 

Se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles: 
 
1. Director de Interventoría 
2. Residente de Interventoría 
3. Especialista en estructura  
 
Las condiciones de formación y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo 
denominado personal clave se encuentran en el Anexo 1 – Anexo Técnico del presente proceso de 
selección, las cuales serán verificadas por la supervisión del contrato previo a la suscripción del acta de 
inicio del Contrato de Interventoría. 
 
La supervisión revisará los documentos presentados por el interventor en un término no mayor a dos 
(2) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte de la supervisión, el 
interventor debe atenderlo en un término no mayor a dos (2) días hábiles, so pena de incurrir en causal 
de incumplimiento del contrato. 
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el supervisor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigida al interventor, con copia a la entidad, en concordancia con lo señalado 
en el numeral 9.1 del Pliego de condiciones. 
 
Nota 1: Los requisitos de acreditación del personal clave mínimo son los establecidos en la Ley. 
 
Nota 2: El IDU, se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador 
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para el Instituto. 
 
NOTA GENERAL: Para efectos de evaluación de las propuestas se tendrán en cuenta las definiciones 
establecidas por la entidad que pueden ser consultadas en: 
 
HTTPS://WWW.IDU.GOV.CO/PAGE/TRANSPARENCIA/INFORMACION-DE-INTERES/GLOSARIO 

6.1.4.3. CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES (Decreto 1860 de 2021) 

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES DEL DECRETO 1860 DE 2021 
PARA MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES.  
 
De acuerdo con la justificación de criterios diferenciales que se presenta en el estudio de sector del 
presente proceso, y con base en lo establecido en los documentos tipo de consultoría de estudios de 
ingeniería de infraestructura de transporte, en los cuales se definen los criterios diferenciales aplicables; 
se presentan los criterios diferenciales para el presente proceso, así: 

 
Número de contratos aportados para acreditar la experiencia 
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El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, 
los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del  Pliego de Condiciones, así como el contenido 
de la Matriz 1 – Experiencia. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 

 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior 10% en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite las condiciones diferenciales 
planteadas para poder acceder al criterio diferencial 

Indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional  

Respecto a los indicadores financieros, se toma como referencia los indicadores relacionados en los 
pliegos tipo de licitación de obra pública, versión tres vigente a partir del 29/08/2022. 
 
En el mismo orden de ideas, la Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra 
Eficiente, en su estudio de los criterios diferenciales, analizó la información financiera  de empresas 
tomada de la plataforma EMIS profesional, con lo cual  planteó como indicadores de capacidad 
financiera y capacidad organizacional aquellos que pueden cumplir empresas entre el porcentaje 0,1 
y 0,2 , garantizando de esta manera una alta pluralidad de oferentes y una selección de contratistas 
que tengan la solidez financiera para llevar a cabo los contratos de manera satisfactoria. 
 
Se plantean los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional para el presente 
proceso, así: 
 

Indicador         Mipymes No mipymes 

Índice de Liquidez ≥ 1,11 ≥ 1,21 

Índice de 
Endeudamiento ≤ 75% ≤ 70% 

Razón de Cobertura 
de Intereses ≥ 0 ≥ 1 

Capital de Trabajo  $265.697.105 $265.697.105 

Rentabilidad de 
Patrimonio ≥ 0 ≥ 0,04 
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Rentabilidad del 
Activo ≥ 0 ≥ 0,02 

 

 
7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes a través del siguiente 
esquema de puntuación: 
 
 

Concepto Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 
Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 

Mipymes 0.25 
Total 100 

 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 58 de la ley 2195 de 2022, en la etapa de evaluación de 
las propuestas la entidad deberán reducir el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en 
el presente proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin 
importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior.  La reducción del puntaje no se aplicará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo primero del artículo citado, en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas 
en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes 
de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 
mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios 
de evaluación. 
 
7.1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (67,5 PUNTOS): 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto 
en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
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La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto 
en la “Matriz 1 – Experiencia”:   
 
 

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  
Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 

Experiencia  

X  

Justificación 
de la 

complejidad 
técnica de la 

Matriz 1 - 
Experiencia  

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Número 6628 de 2021 
Manual de Interventoría y/o supervisión, en el numeral 5.6 - 
COMPLEJIDAD DE LOS PROYECTOS MISIONALES - 5.6.3 Proyectos 
de baja complejidad – Demoliciones, este proyecto de 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO corresponde a un 
proyecto de complejidad baja.  

 
Cada uno de los contratos aportados como experiencia deberá estar clasificado en el siguiente código: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 
 
Para la presentación de la EXPERIENCIA Y DE LOS CRITERIOS SOLICITADOS el proponente deberá 
diligenciar correctamente en el Formato – 3. EXPERIENCIA, la columna de SMMLV a la fecha de 
terminación del contrato la cifra se redondeará de acuerdo con el procedimiento establecido en el pliego 
de condiciones. 
 
Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de 
selección, la entidad requiere además verificar que las actividades ejecutadas correspondan a: 
 
• INTERVENTORÍA EN OBRAS DE DEMOLICIÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL Ó 
• INTERVENTORIA EN OBRAS DE DEMOLICIÓN DE PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO Ó 
• INTERVENTORÍA EN OBRAS DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS. 
 
NOTA 1: La experiencia que se pretende acreditar debe haber sido ejecutada dentro del perímetro 
urbano. 
 
NOTA 2: Para la acreditación de la experiencia serán válidos los contratos que evidencien en su objeto 
y/o actividades ejecutadas, las requeridas en la Matriz 1 – Experiencia, así mismo, para efectos de 
evaluación se tomará el valor total del contrato reportado en el RUP del proponente o integrante que 
aporta dicha experiencia, siempre y cuando se encuentren incluidas y certificadas las actividades de 
interventoría en obras de demolición dentro del perímetro urbano. 
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7.1.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) (10 PUNTOS): 

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.2. del Pliego de Condiciones la entidad 
asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 
“Formato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable” a acreditar que cada uno de 
los integrantes que conforman el personal clave evaluable: i) el director de interventoría ii) el 
Residente de interventoría y/o iv) el Especialista en estructuras, que tengan  un año (1) de 
experiencia específica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos del personal clave 
evaluable”. 
 

 
 

7.1.3. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 PUNTO): 

Se evaluará según las reglas del Pliego de Condiciones.  

7.1.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS) 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.4. del Pliego de Condiciones los Proponentes pueden 
obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por 
ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará 
simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
. 
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Concepto Puntaje 
Promoción de servicios nacionales o con trato nacional 20 
incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros 5 

 
La entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: (i) servicios nacionales o (ii) con trato 
nacional.  
 
Se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular 
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato. 

Por su parte, la incorporación de componente nacional de proponentes extranjeros se regirá 
conforme se describe en el pliego de condiciones. 

7.1.5.VINCULACION DE PERSONAL CON DICAPACIDAD (1 PUNTO) 

Se evaluará según las reglas del Pliego de Condiciones.  

7.1.6.EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES - DECRETO 1860 DE 2021 (0.25 Puntos): 

Se evaluará según las reglas del Pliego de Condiciones.  

7.1.8. MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA – Decreto 1860 de 2021 (0.25 puntos) 

Se evaluará según las reglas del Pliego de Condiciones.  
 
8. ANÁLISIS DE RIESGOS 
La entidad evalúo el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas 
y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente 
a través de la Resolución 256 de 2020 y el CONPES 3714 de 2011. Teniendo en cuenta lo anterior, el 
Interventor y el IDU asumen los riesgos que se listan en el Anexo MATRIZ DE RIESGOS. 

 
8.1 Audiencia de Revisión y Distribución Definitiva de Riesgos: (Teniendo en cuenta que la 
Audiencia de Riesgos es obligatoria en la Licitación Pública, esta pregunta solo aplica para 
Concursos de Méritos) 

Requiere No requiere 

 
8.2 Riesgos previsibles amparados en la garantía única 
 
El proponente seleccionado, deberá constituir a favor del IDU una garantía única que contemple los 
siguiente amparos, cuantías y vigencias: 
 

 X 
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Clase de Amparo Porcentaje Asegurado Vigencia 
CUMPLIMIENTO GENERAL del 
contrato y pago de las multas y la 
cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan. 

Treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato. 

Desde la aprobación de la 
garantía única hasta la 
liquidación. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato. 

Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. 

Desde la aprobación de la 
garantía única hasta el Plazo del 
contrato y tres (3) años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO Treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato 

Cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de suscripción del 
Acta de recibo final de las obras 
por parte de la entidad 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

No debe ser inferior a: 
Doscientos (200) SMMLV 
para contratos cuyo valor sea 
inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 

Desde la aprobación de la 
garantía única hasta el plazo del 
contrato. 
 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de inicio, adiciones, 
prorrogas, modificaciones, acta de terminación, o liquidación, según sea el caso. El hecho de 
constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los 
amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin autorización expresa del IDU. 

 
9. ACUERDOS COMERCIALES: ( No aplica para contratación directa) 
 

ACUERDO 
Entidad 
Estatal 

Incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
Superior al Valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

ALIANZA PACÍFICO 
Chile N/A N/A N/A N/A 
Perú N/A N/A N/A N/A 

CHILE SI NO N/A NO 
CANADA N/A N/A N/A N/A 
COSTA RICA N/A N/A N/A N/A 

ESTADOS UNIDOS AELC 

Islandia N/A N/A N/A N/A 

Liechtenstein N/A N/A N/A N/A 

Noruega N/A N/A N/A N/A 

Suiza N/A N/A N/A N/A 

TRIANGULO NORTE El Salvador SI SI NO SI 
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Guatemala SI SI NO SI 
UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO 
COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 
MEXICO N/A. N/A. N/A N/A. 
ISRAEL SI NO NO NO 

 

 
10. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO: 
SUPERVISIÓN: 
 
Requiere supervisor 
 

Se requiere 
apoyo a la supervisión 

Área de la entidad que 
adelantará la supervisión  

INTERVENTORÍA: 

Requiere interventoría técnica Requiere interventoría integral 

Justificación: 

La supervisión para el seguimiento y control del contrato de interventoría por parte del 
IDU, se encuentra justificada en el numeral 5.5 OTROS LINEAMIENTOS PARA LA 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA; 5.5.2 Cuando procede la supervisión, del MANUAL 
DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, vigente. 

 
11. VINCULACIÓN PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE 
LA DINÁMICA DE LA CIUDAD. (No aplica para Contratación Directa) 
Esta Entidad distrital no ha encontrado como técnicamente viable la posibilidad de incluir en la minuta 
del contrato la obligación para el contratista de vincular población beneficiaria de la Directiva 001 de 
2011, y en consecuencia deja constancia de las razones de tal inviabilidad, de acuerdo con el literal c) 
del punto cuatro de la citada Directiva, por considerar para este tipo de concurso de méritos el consultor 
requiere de personal profesional con experiencia, y el personal administrativo es el mínimo requerido 
para su funcionamiento (secretaria y conductor) que son la planta propia en este tipo de oficinas. 

 
12.  INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: 

El Proceso de selección es susceptible de ser limitado a Mipymes, pues su presupuesto no superior a 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000) 

 
SI 
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