
RAZÓN SOCIAL CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

NIT: 802.024.876-8

DIRECCION: CRA 11 # 71-40 EDIFICIO VALPARAISO OF 1001

TELÉFONO: 3105582857

FACTURA PROFORMA No: 5

CUENTA A CONSIGNAR AHORROS No: 125360941 BANCO DE BOGOTA

#

FECHA: 13/3/2023

PERIODO A COBRAR: 01 al 28 de febrero  de 2023

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800.215.807-2

DIRECCION: CL 25 G 73 B 90

TELÉFONO 7.056.000 / 3.138.122.628

CIUDAD BOGOTÁ

IVA (19%) 6,844,788.00$                                                                                      

TOTAL A PAGAR 42,869,988.00$                                                                                    
TOTAL A PAGAR EN LETRAS

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION

POR CONCEPTO DE PAGO ACTA No. 04, POR SERVICIOS DE INTERVENTORÍA EN EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, DEL CONTRATO No 1074 DE 2022 Y CON OBJETO 

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13 "

VALOR BASICO 36,025,200.00$                                                                                    



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

FIRMA
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NOMBRE DE QUIEN RECIBE SANTIAGO HERNÁNDEZ R.

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CAMILO LOPERA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE SANTIAGO HERNÁNDEZ R.

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA SANTIAGO HERNÁNDEZ R.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JULIO GUEVARA J.

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CAMILO LOPERA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE LUZ ÁNGELA LOZANO P.

BE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1074 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTOR: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

4 DEL PERIODO   y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma

Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDÓN Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO Nombre: LUZ ANGELA LOZANO PARRA

Matrícula profesional No.: 17202-125676 CLD Matrícula profesional No.: 17202-21600 CLD Matrícula profesional No.: 17202-82395

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:

Firma

Nombre:JUAN JOSE OYUELA SOLER
Matrícula Profesional No.: 25202-157094 
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y 
EJECUCIÓN
Fecha de Firma:(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

12/04/2023
(Día / Mes / Año)

36,025,200.00$                      

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22-mar-23

17-abr-23 DT-CAL 21830 del 17 de abril de 2023; DT-CAL 36553 27 Junio de 2023

29-jun-23

29-jun-23

29-jun-23

29-jun-23

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JUAN JOSE OYUELA  SOLER  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

VALOR TOTAL A PAGAR:  $ 42,869,988.00 CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ORDEN DE PAGO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13 

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 901.598.180-2

Escriba el texto aquí

Recibida en SICOR 17/7/23 devuelta para cambio de firma y recibida 
nuevamente el 10/8/23

JUAN JOSÉ OYUELA SOLER 

15-jul-23

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECI

 

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO

 

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS ACTA No. 4 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO:

FEBRERO DE 

2023

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1074 PLAZO INICIAL: 8 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/11/2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. SANTIAGO HERNANDEZ

CONTRATISTA: CONSORCIO L&A CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 MARQUETALIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CONTRATISTA:
UNIÓN 

TEMPORAL CONTRATO DE OBRA No.:
LP-MP-022-2022 PACORA 

CONTRATISTA: CONSORCIO NORCASIA ECOJV CONTRATO DE OBRA No.: 16-2022 NORCASIA

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022 CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022 MANZANARES

CONTRATISTA: CONSORCIO IJJ CONTRATO DE OBRA No.: 15092022-0211 (LP003-2022) SUPÍA

CONTRATISTA: NELSON MORENO ALVAREZ CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 RIOSUCIO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES VICTORIA CONTRATO DE OBRA No.: DA-300-CO-226-2022 VICTORIA 

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS R&V CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 CHINCHINA

CONTRATISTA: CONSORCIO C&A CONTRATO DE OBRA No.: LP-002-2022 MARQUETALIA

CONTRATISTA: CONSORCIO CR CONTRATO DE OBRA No.: 003-2022-LP PENSILVANIA

CONTRATISTA:
CONSORCI

O CONTRATO DE OBRA No.: 007-C.OBRA-2022 BELALCAZAR

CONTRATISTA: CONSORCIO SW1 CONTRATO DE OBRA No.: 009-2022 ANSERMA

CONTRATISTA: CONSORCIO SW2 CONTRATO DE OBRA No.: 008-2022 ANSERMA

CONTRATISTA: CONSORCIO GG-RT CONTRATO DE OBRA No.: LP-004-2022 ARANZAZU

Cantidad Costo Mensual Prima Regional

Total 

Dedicación 

Recurso 

(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR 
 DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD 
VALOR

 

1 1 6,500,000.00$        0 12.000 78,000,000.00$                               6.326 41,119,000.00$                         0.70 4,550,000.00$           

2 1 5,500,000.00$        0 8.000 44,000,000.00$                               8.000 44,000,000.00$                         1.00 5,500,000.00$           

2.1 1 5,500,000.00$        0 4.000 22,000,000.00$                         0.00 -$                            

2.2 1 5,500,000.00$        0 4.000 22,000,000.00$                         0.00 -$                            

3 1 3,500,000.00$        0 8.000 28,000,000.00$                               4.000 14,000,000.00$                         0.00 -$                            

4 1 52,400,000.00$                               0.00 -$                            

4.1 1 6,500,000.00$        0 2.500 16,250,000.00$                         0.00 -$                            

4.2 1 6,500,000.00$        0 1.000 6,500,000.00$                            0.00 -$                            

4.3 1 6,500,000.00$        0 2.000 13,000,000.00$                         0.00 -$                            

4.4 1 6,500,000.00$        0 2.000 13,000,000.00$                         0.00 -$                            

4.5 1 6,500,000.00$        0 0.350 2,275,000.00$                            0.00 -$                            

4.6 1 6,500,000.00$        0 1.500 9,750,000.00$                            0.00 -$                            

5 1 3,500,000.00$        0 6.000 21,000,000.00$                               4.000 14,000,000.00$                         0.00 -$                            

6.1 1 2,000,000.00$        0 12.000 24,000,000.00$                               6.000 12,000,000.00$                         1.00 2,000,000.00$           

6.2 1 2,000,000.00$        0 5.970 11,940,000.00$                         0.96 1,920,000.00$           

6.3 1 2,000,000.00$        0 4.000 8,000,000.00$                            0.00 -$                            

6.4 1 2,000,000.00$        0 4.000 8,000,000.00$                            0.00 -$                            0.00

7 1 2,000,000.00$        0 12.000 24,000,000.00$                               4.000 8,000,000.00$                            0.00 -$                            0.00

8 1 1,150,000.00$        0 12.000 13,800,000.00$                               4 4,600,000.00$                            0.00 -$                            0.00

285,200,000.00$                             270,434,000.00$                       13,970,000.00$         

2.36 2.36 2.36

673,072,000.00$                             638,224,240.00$                       32,969,200.00$         

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
PÁGINA

28/02/2023

(Día / Mes / Año)

36,025,200$                                 

8.00

OBJETO: 31/7/2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13 

-
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

1,075,615,653.00$                                                  -$                                          

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

1,075,615,653.00$                                                                         

No. de 

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif.       No. 1    de        fecha 15/02/2023

CONCEPTO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

-$                                

Especialista en estructuras 0.00 -$                                

Especialista en Hidráulica e Hidrología 0.00 -$                                

1.00 2,000,000.00$                

Inspector 0.96 1,920,000.00$                

Especialista en diseño geométrico 0.00 -$                                

Profesional de aseguramiento o gestión de 

la calidad 
0.00

73,134,040.00$              

Inspector 0.00 -$                                

Inspector -$                                

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 30,989,000.00$              

Inspector SST 

3.00 16,500,000.00$              

ingeniero auxiliar de interventoría

FACTOR MULTIPLICADOR 2.36

Director de interventoría 1.626 10,569,000.00$              

Ingeniero residente de interventoría 

0.00 -$                                

Monto agotable especialistas 0.00 -$                                

Especialista ambiental y/o sostenibilidad 0.00

Especialista en geologia y/o geotecnia 0.00 -$                                

Especialista en pavimentos y/o vías 0.00 -$                                

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

-$                                

-$                                

-$                                

Secretaria 

Ingeniero residente de interventoría 0.00 -$                                

Ingeniero residente de interventoría 0.00 -$                                

Inspector 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS ACTA No. 4 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO:

FEBRERO DE 

2023

ACTA FINAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
PÁGINA

28/02/2023

(Día / Mes / Año)

36,025,200$     

8.00

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

9 1 150,000.00$     dia 12 1,800,000.00$     171.752 25,762,800.00$    

10 1 5,200,000.00$     mes 12 62,400,000.00$     5.590 29,068,000.00$    0.20 1,040,000.00$     

11 1 650,000.00$     mes 12 7,800,000.00$     6.000 3,900,000.00$     0.00 -$     

11.1 1 650,000.00$     mes 6.000 3,900,000.00$     0.00 -$     

11.2 1 650,000.00$     mes 5.970 3,880,500.00$     0.00 -$     

11.3 1 650,000.00$     mes 4.000 2,600,000.00$     1.00 650,000.00$     

11.4 1 650,000.00$     mes 4.000 2,600,000.00$     0.96 624,000.00$     

11.5 1 650,000.00$     mes 4.000 2,600,000.00$     0.00 -$     

11.6 1 650,000.00$     mes 4.000 2,600,000.00$     0.00 -$     

11.7 1 650,000.00$     mes 4.000 2,600,000.00$     0.00 -$     

12 1 6,000,000.00$     mes 12 72,000,000.00$     20.000 120,000,000.00$    0.00 -$     

13 1 500,000.00$     
Según comprobante 

por mes
12 6,000,000.00$     40.000 20,000,000.00$    0.00 -$     

14 1 1,400,000.00$     
Según comprobante 

por mes
12 16,800,000.00$     4.000 5,600,000.00$     0.53 742,000.00$     

15 1 1,500,000.00$     
Según comprobante 

por mes
12 18,000,000.00$     4.000 6,000,000.00$     0.00 -$     

16 1 500,000.00$     
Según comprobante 

por mes
12 6,000,000.00$     4.1728 2,086,400.00$     0.00 -$     

17 1 500,000.00$     
Según comprobante 

por mes
12 6,000,000.00$     5.100 2,550,000.00$     0.00 -$     

18 1 550,000.00$     
Según comprobante 

por mes
6 3,300,000.00$     0.000 -$     0.00 -$     

19 1 200,000.00$     
Según comprobante 

por mes
8 1,600,000.00$     4 800,000.00$     0.00 -$     

60.00$     

201,700,000.00$     236,547,700.00$     3,056,000.00$     

* 874,772,000.00$     874,772,000.00$     36,025,200.00$     

* 29,106,700.00$     29,106,700.00$     

* 903,878,700.00$     903,878,700.00$     36,025,200.00$     

* 171,736,953.00$     171,736,953.00$    6,844,788.00$    

* 1,075,615,653.00$    1,075,615,653.00$    42,869,988.00$    
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS  

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif.       No.1    de    fecha 15/02/2023

CONCEPTO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

0.00 -$     

OTROS COSTOS DIRECTOS

Transportes aereos y/o terrestres (incluye 

peajes)
0.00 -$     

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.00

Veeduría comunitaria (Pago Según 

Comprobante)
0.00 -$     

Ajuste por Acta de modificación

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 7,622,400.00$     

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) =(C) 80,756,440.00$     

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) =( E ) 80,756,440.00$     

IVA = 19% * (E) = (F) 15,343,723.60$     

COSTO TOTAL = (E) + (F) 96,100,163.60$     

-$     

-$     

Oficina/Campamento (incluye  dotación y 

sevicios públicos)
1.06 1,484,000.00$     

Bolsa insumos de Bioseguridad (Pago 

Según Comprobante) 
0.00 -$     

Edición de informes, papelería, 

reproducción de documentos, planos,

fotografías, etc

0.5428 271,400.00$     

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 

fax,correo, internet, etc)

-$     

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.00 -$     

Trabajo de topografía (incluye personal, 

equipo y transporte)

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.96 624,000.00$     

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.00

0.00 -$     

Ensayos de laboratorio de suelos, 

pavimentos y concretos.
0.00

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.00 -$     

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

1.00 650,000.00$     

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.00 -$     

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.00 -$     

Camioneta o campero de más de 2000 

c.c. modelo 2012 a 2017 (incluye 

conductor, peajes y combustible)

0.84 4,368,000.00$     

Viáticos Director y Especialistas 1.50 225,000.00$     
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS ACTA No. 4 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO:

FEBRERO DE 

2023

ACTA FINAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
PÁGINA

28/02/2023

(Día / Mes / Año)

36,025,200$     

8.00

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

-$     

-$     

-$     32,969,200.00

3,056,000.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 36,025,200.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: Claudia del Pilar Suarez Angarita Nombre: Santiago Hernandez Rendón

Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA TOTAL PRESENTE MES

* OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $    580,640.00  $    3,636,640.00 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

36,025,200$     *

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar COSTOS DE PERSONAL (A)  $    6,264,148.00  $    39,233,348.00 

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, 

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica

cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

36,025,200$     

CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

*

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $    6,844,788.00  $    42,869,988.00 

42,869,988$                                                  

Representante Legal (s) consorcio transformar vial 197

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

Matrícula Profesional No.: 25202-81906

Matrícula Profesional No.: 17202-1256676 CLD

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 



% TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________

ACTA DE INTERVENTORIA X

01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE 

SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 969122 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO 

TOTAL ACTA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Supervisor de Contrato de Interventoría 
Matrícula profesional No.: 17202-125676 CLD

42,869,988.00$                              

Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDÓN

C-2402-0600-12-0-2402041-02 $ 42,869,988.00

PERIODO

4

01 AL 28 DE FEBRERO DE 

2023

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO: 1602-2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Objeto del Contrato

Acta No.                                                4 VALOR BÁSICO:     $ 36,025,200.00 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Valor incluido el Iva: 42,869,988.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item Ruta (codigo vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 

Estudios diseños

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1

MARQUETALIA (1833 DE 

2021) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

2 PACORA (1965 DE 2021) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

3 NORCASIA (1932 DE 2021) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

4

MANZANARES (1957 DE 

2021) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

5 ANSERMA (1952 DE 2021) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

6 SUPÍA (1949 DE 2021) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

7 RIOSUCIO (2017 DE 2020) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

8 VICTORIA (1708 DE 2020) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

9 ARANZAZU (2165 DE 2020) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

10 CHINCHINA (2512 DE 2019) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

11

MARQUETALIA (2473 DE 

2019) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

12 PENSILVANIA (2538 DE 2019) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

13 ANSERMA (2468 DE 2019) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

14
BELALCAZAR (2112 DE 2020)

3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

42,869,988.00$                       -$                                -$                                        

MUNICIPIO VALOR CON IVA

MUNICIPIO 1 6,124,284.00$                        

MUNICIPIO 2 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 3 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 4 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 5 6,124,284.00$                        

MUNICIPIO 6 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 7 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 8 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 9 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 10 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 11 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 12 3,062,142.00$                        

42,869,988.00$                     

Nombre: CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDÓN

Representante Legal (S) CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

890.801.151-0 VICTORIA 2,573,228.57$                                       

890.801.142-4 ARANZAZU 2,573,228.57$                                       

890.801.150-3 SUPÍA 2,573,228.57$                                       

890.801.138-4 RIOSUCIO 2,573,228.57$                                       

3,062,142.00$                                       

890.802.505-9 MANZANARES 2,573,228.57$                                       

890.801.139-1 ANSERMA 5,146,457.14$                                       

890.801.136-1 PACORA 2,573,228.57$                                       

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

 

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

Matrícula profesional No.: 17202-125676 CLD

C.C No: 52.422.272 SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TOTAL DEPARTAMENTO 3

VALOR TOTAL BASICO

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

TOTAL  DEPARTAMENTO 1 36,025,200.00$                                    

DEPARTAMENTO  2

890.801.133-8 CHINCHINA 2,573,228.57$                                       

890.802.650-9 BELALCAZAR 2,573,228.57$                                       
890.801.137-7 PENSILVANIA 2,573,228.57$                                       

810.002.963-5 NORCASIA 2,573,228.57$                                       

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT CALDAS VALOR SIN IVA

890.801.147-0 MARQUETALIA 5,146,457.14$                                       

CARRERETERA 3,062,142.00$                                       

TOTALES 42,869,988.00$                                    

CARRERETERA 3,062,142.00$                                       

CARRERETERA 3,062,142.00$                                       

CARRERETERA 3,062,142.00$                                       

CARRERETERA

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Contrato No. 1074 DE 2022 CONTRATISTA:  CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA 

RURAL" LOTE 13 

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

CÓDIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1



Bogotá, 

Agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
Representante Legal (S).

13 de marzo de 2023

EL REPRESENTANTE LEGAL (S) DE

CONSORCIO TRANSFORMA VIAL 197

NIT.:802.024.876-8

CERTIFICA

Que con objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios; 

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197. identificado con NIT.: 802.024.876-8, cumple, ha cumplido desde el inicio del 

contrato, con el pago de Salarios, Aportes Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social, en Salud, Riesgos 

Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA y se encuentra a PAZ Y SALVO por estos 

conceptos en el mes de:

01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1074 INTERVENTOR: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 MARQUETALIA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: LP-MP-022-2022 PACORA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: 16-2022 NORCASIA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022 MANZANARES CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: 15092022-0211 (LP003-2022) SUPÍA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 RIOSUCIO CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: DA-300-CO-226-2022 VICTORIA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 CHINCHINA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: LP-002-2022 MARQUETALIA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: 003-2022-LP PENSILVANIA CONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA No.: 007-C.OBRA-2022 BELALCAZAR
CONTRATISTA:

CONSORCIO PAVIMENTOS R&V, CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLÍVAR NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFAMILIARES 

Salario / 
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Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo 

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

                1 JUAN CAMILO LOPERA        719,062,440 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  $         6,500,000.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 70.00%  INGENIERÍA MASTER S.A.S 4,550,000.00$         $    334,100.00  V  SALUD TOTAL       9,446,883,601  $    192,000.00  PORVENIR         9,446,883,601  $     768,000.00  $        198,300.00  EXENTO  EXENTO 

                2 JULIAN GONZALO BEJARANO     1,049,613,062 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  $         5,500,000.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100.00%  CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 5,500,000.00$         $    382,800.00  V  SANITAS       9,448,159,391  $    220,000.00  PORVENIR         9,448,159,391  $     935,000.00  $        220,000.00  EXENTO  EXENTO 

                3 LUIS GONZALO DUQUE BUITRAGO          10,270,890 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA  $         2,000,000.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100.00%  CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 2,000,000.00$         $    139,200.00  V  NUEVA EPS       9,448,182,694  $    320,000.00  COLPENSIONES         9,448,182,694  $     320,000.00  $          80,000.00  EXENTO  EXENTO 

                4 SERGIO NARVAEZ RANGEL     1,060,596,262 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA  $         2,000,000.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 96.67%  CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 1,933,334.00$         $    134,600.00  V  NUEVA EPS       9,448,182,694  $     77,400.00  PORVENIR         9,448,182,694  $     309,400.00  $          77,400.00  EXENTO  EXENTO 

16,000,000.00$        

El Interventor adjunta la certificación de fecha Bogotá,     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: JUAN CAMILO LOPERA Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDÓN
Director de Interventoria

Matrícula No.05202178357 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Matrícula profesional No.: 17202-125676 CLD

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

Razón Social del Responsable del Pago   (Ver nota 

5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre otros)

Días del Mes

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

Días del Mes

15/03/22023

(Día / Mes / Año)

01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

NELSON MORENO ALVAREZ

CONSORCIO VIAS RURALES VICTORIA 

CONSORCIO PAVIMENTOS R&V

CONSORCIO NORCASIA ECOJV 

MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CÓDIGO

CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022

CONSORCIO IJJ

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

CONSORCIO C&A

CONSORCIO CR

CONSORCIO L&A

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PACORA 2022



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1074 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 MARQUETALIA CONTRATISTA: CONSORCIO L&A

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MP-022-2022 PACORA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PACORA 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 16-2022 NORCASIA CONTRATISTA: CONSORCIO NORCASIA ECOJV 

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022 MANZANARES CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 15092022-0211 (LP003-2022) SUPÍA CONTRATISTA: CONSORCIO IJJ

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 RIOSUCIO CONTRATISTA: NELSON MORENO ALVAREZ

CONTRATO DE OBRA No.: DA-300-CO-226-2022 VICTORIA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES VICTORIA 

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 CHINCHINA CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS R&V

CONTRATO DE OBRA No.: LP-002-2022 MARQUETALIA CONTRATISTA: CONSORCIO C&A

CONTRATO DE OBRA No.: 003-2022-LP PENSILVANIA CONTRATISTA: CONSORCIO CR

CONTRATO DE OBRA No.: 007-C.OBRA-2022 BELALCAZAR CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS R&V, CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

969122 11 42,869,988$                             136,769,824$                              

42,869,988$                             136,769,824$                              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. de Registro y fecha Saldo registro Saldo del Contrato No. y Fecha de Radicación 
1 2,633,240.00$                              500,315.60$                       $                   3,133,555.60 -$                        -$                        -$                        969122 del 30-08-2022 186,866,444.40$                  $                 1,072,482,097.40 3
2 18,155,000.00$                            3,449,450.00$                    $                 21,604,450.00 -$                        -$                        -$                        969122 del 30-08-2022 165,261,994.40$                  $                 1,050,877,647.40 4
3 23,943,000.00$                            4,549,170.00$                    $                 28,492,170.00 -$                        -$                        -$                        969122 del 30-08-2022 136,769,824.40$                  $                 1,022,385,477.40 5
4 36,025,200.00$                            6,844,788.00$                    $                 42,869,988.00 -$                        -$                        -$                        969122 del 30-08-2022 93,899,836.40$                    $                    979,515,489.40 6

80,756,440.00$                            15,343,723.60$                 96,100,163.60$                 -$                            -$                            -$                            969122 del 30-08-2022 93,899,836.40$                   979,515,489.40$                     

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma
Nombre: JUAN CAMILO LOPERA Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDÓN

Director de Interventoria

Matrícula No.05202178357 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 36,025,200.00$                                                              6,844,788.00$                                            42,869,988.00$                                                                

Matrícula profesional No.: 17202-125676 CLD

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

*OTROS COSTOS DIRECTOS 3,056,000.00$                                                                580,640.00$                                               3,636,640.00$                                                                  

* -$                                                                                   -$                                                               -$                                                                                     

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

*COSTOS DE PERSONAL 32,969,200.00$                                                              6,264,148.00$                                            39,233,348.00$                                                                

TOTALES

feb-23

Mes/Año de Ejecución Observaciones
nov-22

ene-23
dic-22

2022 Nación

TOTAL

42,869,988$                                                                            

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

Principal

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE 

VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13 

10/3/2023
(Día / Mes / Año)

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
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ELSUPERVISOR DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No.1074 de 2022 

CERTIFICA: 

Que EL CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 identificado con el NIT 901.598.180-2, 
de conformidad con las planillas presentadas del mes de febrero de 2023, realizó el pago de 
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales el que incluye: Salud, Pensión, Riesgos 
Profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, del Contrato No. 1074 de 2022 
correspondientes al Periodo: 01 al 28 de febrero de 2023. 

Con base en los pagos efectuados se presenta el Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-7 denominado 
'PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA•. 

Las planillas del mes de Marzo del 2023 reposan en el archivo, junto con el Acta de Costos No.4, 
correspondiente al periodo de: 01 al 28 de febrero del 2023. 

Para constancia, se firma en Manizales, el 12 de  marzo de 2023. 

ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ 
RENDÓN 

Supervisor del contrato ele interventoría 
17202-125676 CLD 

instituto Nacional de Vías 
 http://www.invias.gov.co 



Se certifica que INGENIERIA MASTER S.A.S identificado(a) con NI 900915689 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN CAMILO 
LOPERA RESTREPO identificado(a) con CC 71906240

Este certificado se expide el día 2023-05-02 a las 11:55.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 EPS EPS002 SALUD TOTAL COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  $4,800,000 4% $192,000

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  $4,800,000 16% $768,000

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-03 30                  $4,800,000  $24,000

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-03 30                  $4,800,000  $24,000

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2023-03 30                  $0 0% $0

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2023-03 30                  $0 0% $0

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 ARL 14-7 SEGUROS 
BOLIVAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  $4,800,000 6.96% $334,100

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 CCF CCF04 COMFAMA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  $4,800,000 4% $192,000

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 EPS EPS002 SALUD TOTAL COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30 X                 $4,800,000 4% $192,000

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30 X                 $4,800,000 16% $768,000

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-02 30 X                 $4,800,000  $24,000

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-02 30 X                 $4,800,000  $24,000

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2023-02 30 X                 $0 0% $0

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2023-02 30 X                 $0 0% $0

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 ARL 14-7 SEGUROS 
BOLIVAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30 X                 $4,800,000 6.96% $334,100

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 CCF CCF04 COMFAMA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30 X                 $4,800,000 4% $192,000
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Se certifica que JUAN CAMILO LOPERA RESTREPO identificado(a) con CC 71906240 realizó los siguientes aportes 
al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 NI 901598180

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-01 2023-02 1918859782 9446883601 E 2023-02-15  X               X

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 30 16% $4,800,000 $768,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 30  $4,800,000 $24,000

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 30  $4,800,000 $24,000

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $4,800,000 $334,100

CCF CONFAMILIARES 30 4% $4,956,666 $198,300

EPS SALUD TOTAL 30 4% $4,800,000 $192,000

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2022-12 2023-01 1883231513 9445998230 E 2023-01-26 X                 

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 20 16% $3,133,334 $501,400

ARL SEGUROS BOLIVAR 20 6.96% $3,133,334 $218,100

CCF CONFAMILIARES 20 4% $3,133,334 $125,400

EPS SALUD TOTAL 20 4% $3,133,334 $125,400

Este certificado se expide el día 2023-03-17 a las 01:15.
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: CALDAS (4 Afiliados) $10,147,273 $1,678,600 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $706,400 $0 $0 $3,197,000

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados) $10,147,273 $1,678,600 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $706,400 $0 $0 $3,197,000

Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (4 Afiliados) $10,147,273 $1,678,600 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $706,400 $0 $0 $3,197,000

1 CC 1049613062 BEJARANO JULIAN                  23100
1

30 $5,500,000 $935,000 EPS005 30 $5,500,000 $220,000 CCF11 30 $5,500,000 $220,000 14-7 30 $5,500,000 6.960% $382,800 30 $0 $0 Si $1,757,800

2 CC 10270890 DUQUE LUIS X                 25-14 30 $1,800,000 $288,000 EPS037 30 $1,800,000 $72,000 CCF11 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 6.960% $125,300 30 $0 $0 Si $557,300

3 CC 1060596262 NARVAEZ SERGIO X                 23030
1

29 $1,546,667 $247,500 EPS037 29 $1,546,667 $61,900 CCF11 29 $1,546,667 $61,900 14-7 29 $1,546,667 6.960% $107,700 29 $0 $0 Si $479,000

4 CC 1000330107 NUÑEZ KAREN                  23030
1

30 $1,300,606 $208,100 EPS005 30 $1,300,606 $52,100 CCF11 30 $1,300,606 $52,100 14-7 30 $1,300,606 6.960% $90,600 30 $0 $0 Si $402,900

Total         Afiliados( 4) $10,147,273 $1,678,600 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $706,400 $0 $0 $3,197,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901598180 2 CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 B - MENOS DE 200 COTIZANTES CALDAS CRA 57 #  99A- 65  OF 1110 
BAQ

MANIZALES-CALDAS 3434123 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-02 2023-03 1962731400 9448159391 E 2023/03/17 2023/03/10 BANCO DE BOGOTA 0 $3,197,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901598180 2 CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 B - MENOS DE 200 COTIZANTES CALDAS CRA 57 #  99A- 65  OF 1110 
BAQ

MANIZALES-CALDAS 3434123 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-02 2023-03 1962731400 9448159391 E 2023/03/17 2023/03/10 BANCO DE BOGOTA 0 $3,197,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 4 $1,678,600 $0 $0 $1,678,600

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $935,000 $0 $0 $935,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $288,000 $0 $0 $288,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $455,600 $0 $0 $455,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $706,400 $0 $0 $706,400

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 4 $706,400 $0 $0 $706,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $406,000 $0 $0 $406,000

     CONFAMILIARES CCF11 890,806,490 5 4 $406,000 $0 $0 $406,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 4 $406,000 $0 $0 $406,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $133,900 $0 $0 $133,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 2 $272,100 $0 $0 $272,100

TOTAL 4 $3,197,000 $0 $0 $3,197,000
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: CALDAS (2 Afiliados) $586,667 $93,900 $586,667 $23,500 $586,667 $23,500 $586,667 $40,800 $0 $0 $181,700

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados) $586,667 $93,900 $586,667 $23,500 $586,667 $23,500 $586,667 $40,800 $0 $0 $181,700

Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados) $586,667 $93,900 $586,667 $23,500 $586,667 $23,500 $586,667 $40,800 $0 $0 $181,700

1 CC 10270890 DUQUE LUIS X       A          25-14 30 ($1,800,000) ($288,000) EPS037 30 ($1,800,000) ($72,000) CCF11 30 ($1,800,000) ($72,000) 14-7 30 ($1,800,000) 6.960% ($125,300) 30 $0 $0 Si ($557,300)

2 CC 10270890 DUQUE LUIS X       C          25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS037 30 $2,000,000 $80,000 CCF11 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

3 CC 1060596262 NARVAEZ SERGIO X       A          23030
1

29 ($1,546,667) ($247,500) EPS037 29 ($1,546,667) ($61,900) CCF11 29 ($1,546,667) ($61,900) 14-7 29 ($1,546,667) 6.960% ($107,700) 29 $0 $0 Si ($479,000)

4 CC 1060596262 NARVAEZ SERGIO X       C          23030
1

29 $1,933,334 $309,400 EPS037 29 $1,933,334 $77,400 CCF11 29 $1,933,334 $77,400 14-7 29 $1,933,334 6.960% $134,600 29 $0 $0 Si $598,800

Total         Afiliados( 2) $586,667 $93,900 $586,667 $23,500 $586,667 $23,500 $586,667 $40,800 $0 $0 $181,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901598180 2 CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 B - MENOS DE 200 COTIZANTES CALDAS CRA 57 #  99A- 65  OF 1110 
BAQ

MANIZALES-CALDAS 3434123 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-02 2023-03 1963668024 9448182694 N 2023/03/17 2023/03/10 BANCOLOMBIA 0 $181,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901598180 2 CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 B - MENOS DE 200 COTIZANTES CALDAS CRA 57 #  99A- 65  OF 1110 
BAQ

MANIZALES-CALDAS 3434123 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-02 2023-03 1963668024 9448182694 N 2023/03/17 2023/03/10 BANCOLOMBIA 0 $181,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $93,900 $0 $0 $93,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $32,000 $0 $0 $32,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $61,900 $0 $0 $61,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $40,800 $0 $0 $40,800

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 2 $40,800 $0 $0 $40,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $23,500 $0 $0 $23,500

     CONFAMILIARES CCF11 890,806,490 5 2 $23,500 $0 $0 $23,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $23,500 $0 $0 $23,500

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $23,500 $0 $0 $23,500

TOTAL 2 $181,700 $0 $0 $181,700
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AÑO MES DIA

2023 2 30 NIT.

PERIODO CAUSADO DEL: 01/02/2023 AL: 30/02/2023 No. Días: 29

NOMBRE NUMERO DE IDENTIFICACION DV

CARGO: SUELDO BÁSICO: 1.933.333$        

DEVENGADO DEDUCCIONES

1.933.333$            

-$                        

77.333$             

77.333$             

-$                    

-$                    

TOTALES 1.933.333$            154.667$           

FIRMA EMPLEADO A PAGAR 1.778.667$        

OBSERVACIONES: 

APORTE A FONDOS DE PENSION 

FONDO SOLIDARIDAD

RETENCION EN LA FUENTE

OTROS DESCUENTOS

PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO

AUXILIO DESPLAZAMIENTO (NO PRESTACIONAL)

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONCEPTO

SALARIO

AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE

HORAS EXTRAS, DOMINGOS, FESTIVOS

APORTE E.P.S. 

FECHA DE EXPEDICION

CONSORCIO TRANSFORMAL VIAL 197

901598180

NARVAEZ RANGEL SERGIO 1.060.596.262                     

DETALLE DE LA OPERACIÓN



AÑO MES DIA

2023 2 30 NIT.

PERIODO CAUSADO DEL: 01/02/2023 AL: 30/02/2023 No. Días: 30

NOMBRE NUMERO DE IDENTIFICACION DV

CARGO: SUELDO BÁSICO: 2.000.000$        

DEVENGADO DEDUCCIONES

2.000.000$            

-$                        

80.000$             

80.000$             

-$                    

-$                    

TOTALES 2.000.000$            160.000$           

FIRMA EMPLEADO A PAGAR 1.840.000$        

OBSERVACIONES: 

APORTE E.P.S. 

FECHA DE EXPEDICION

CONSORCIO TRANSFORMAL VIAL 197

901598180

DUQUE BUITRAGO LUIS GONZALO 10.270.890                           

DETALLE DE LA OPERACIÓN

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONCEPTO

SALARIO

AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE

HORAS EXTRAS, DOMINGOS, FESTIVOS

APORTE A FONDOS DE PENSION 

FONDO SOLIDARIDAD

RETENCION EN LA FUENTE

OTROS DESCUENTOS

PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO

AUXILIO DESPLAZAMIENTO (NO PRESTACIONAL)



AÑO MES DIA

2023 5 3

PERIODO CAUSADO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023 No. Días: 30

NOMBRE NUMERO DE IDENTIFICACION DV

CARGO: SUELDO BÁSICO: $   4.550.000

DEVENGADO DEDUCCIONES

$ 4.550.000

-$   

$  182.000

$  182.000

-$   

-$   

TOTALES $ 4.550.000 $  364.000

FIRMA EMPLEADO A PAGAR $  4.186.000

OBSERVACIONES: 

APORTE A FONDOS DE PENSION 

FONDO SOLIDARIDAD

RETENCION EN LA FUENTE

OTROS DESCUENTOS

PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO

AUXILIO DESPLAZAMIENTO (NO PRESTACIONAL)

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONCEPTO

SALARIO

AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE

HORAS EXTRAS, DOMINGOS, FESTIVOS

APORTE E.P.S. 

FECHA DE EXPEDICION

CONSORCIO TRANSFORMAL VIAL 197
NIT. 901598180

JUAN CAMILO LOPERA RESTREPO 71.906.240 

DETALLE DE LA OPERACIÓN



AÑO MES DIA

2023 2 28

PERIODO CAUSADO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023 No. Días: 30

NOMBRE NUMERO DE IDENTIFICACION DV

CARGO: SUELDO BÁSICO: 5.500.000$   

DEVENGADO DEDUCCIONES

5.500.000$   

-$   

220.000$   

220.000$   

-$   

-$   

TOTALES 5.500.000$   440.000$   

FIRMA EMPLEADO A PAGAR 5.060.000$   

OBSERVACIONES: 

APORTE A FONDOS DE PENSION 

FONDO SOLIDARIDAD

RETENCION EN LA FUENTE

OTROS DESCUENTOS

PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO

AUXILIO DESPLAZAMIENTO (NO PRESTACIONAL)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONCEPTO

SALARIO

AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE

HORAS EXTRAS, DOMINGOS, FESTIVOS

APORTE E.P.S. 

FECHA DE EXPEDICION

CONSORCIO TRANSFORMAL VIAL 193
NIT. 901598180

JULIAN GONZALO BEJARANO AMAYA 1.049.613.062 

DETALLE DE LA OPERACIÓN



informe de director 
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MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
 TERCIARIAS DEPARTAMENTO DE CALDAS 

INFORME DE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Durante el periodo comprendido entre el 01 Y 28 de febrero de 2023, las actividades desarrolladas por 
el director de Interventoria en los tramos objeto del contrato de Interventoria 1074, fueron las siguientes: 

ACTIVIDADES GENERALES 

• Visitas a frente de obra de cada uno de los proyectos en ejecución

• Asistencia a reuniones en el municipio de Chinchiná

• Revisión de documentos de inicio, hojas de vida, APUS, pólizas, estudios y diseños de los ocho
contratos que están en ejecución

• Reuniones con los contratistas de cada uno de los proyectos

• Elaboración de informes semanales

• Informes a aplicativo CIFRA

• Recorrido en el municipio de Norcasia para reubicación de algunos puntos por solicitud de la
comunidad

• Revisión de balance presentado por el contratista

• Recorrido de inicio del municipio de Aránzazu

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Instituto Nacional de INVIAS 

• Remisión informe mensual No.3 acorde al periodo del 01 al 31 de enero de 2023, mediante
comunicado CTV-351-2022

• Solicitud cuenta de rendimientos financieros, mediante comunicado CTV-357-2022

• Remisión respuesta oficio SVR 8953 observaciones hojas de vida, mediante comunicado CTV-367-
2022

Pàcora. Contrato de Obra N.º LP-MP-002-2022 

Ante el Municipio: 

• Solicitud de información acta de aprobación de pólizas, mediante comunicado CTV-177-2022

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-271-2022

Ante el Contratista: 



 

2 

            
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
 TERCIARIAS DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 

 

• Respuesta a comunicado LP-MP-002-2022-CO-011, mediante comunicado CTV-176-2022 

• Formatos de seguimiento, mediante comunicado CTV-192-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-195-2022 

• Solicitud información informe mensual diciembre y enero, mediante comunicado CTV-205-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-207-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-223-
2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-267-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-271-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-341-2022 
 

Anserma. Contrato de Obra N.º 008-2022 
 
Ante el Municipio: 
 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-202-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-220-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-234-2022 

• Reiteración por segunda vez solicitud de información, mediante comunicado CTV-237-2022 

• Remisión solicitud de modificación clausula 4, mediante comunicado CTV-291-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-364-2022 
 

Ante el contratista: 
 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-270-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-286-2022 

• Reiteración solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-307-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-330-2022 
 

Anserma. Contrato de Obra N.º 009-2022 
 
Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-216-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-231-2022 

• Reiteración por segunda vez solicitud de información, mediante comunicado CTV-237-2022 

• Remisión solicitud de modificación clausula 4, mediante comunicado CTV-290-2022 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-302-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-363-2022 
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Belalcázar. Contrato de Obra N.º LP-MP-2022 
 
Ante el Contratista: 
 

•  Solicitud de información PAGA, mediante comunicado CTV-203-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-221-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-235-2022 

• Reiteración solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-307-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-331-2022 

•  Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-365-2022 
 

Ante el Municipio: 
 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-303-2022 
 
Chinchiná. Contrato de Obra LP-003 N.º 487-2022 
 
Ante el Contratista: 
 

• Reiteración atención de observaciones APUS presentados, mediante comunicado CTV-182-2022 

• Solicitud de información, estudios y diseños, mediante comunicado CTV-193-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-210-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-226-
2022 

• Remisión observaciones PAGA remitido, mediante comunicado CTV-236-2022  

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-275-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-335-2022 
Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de información del convenio, mediante comunicado CTV-183-2022 

• Remisión jurídica de clausulas contractuales, mediante comunicado CTV-251-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-275-2022 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-294-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-312-2022 
 
Norcasia. Contrato de Obra N.º 196-2022 
 
Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de información convenio interinstitucional, mediante comunicado CTV-179-2022 

• Observaciones de la revisión de las hojas de vida, mediante comunicado CTV-244-2022 
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• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-278-2022 

• Respuesta a oficio SIDRT-2023-016, mediante comunicado CTV-316-2022 

• Respuesta a oficio SIDRT-2023-017, mediante comunicado CTV-317-2022 
Ante el Contratista: 
 

• Observaciones a la revisión de APUS y documento de inicio presentados del contrato, mediante 
comunicado CTV-178-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-198-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-224-
2022 

• Solicitud de información social, mediante comunicado CTV-241-2022 

• Reiteración solicitud desglose de AIU, mediante comunicado CTV-252-2022 

• Reiteración solicitud documentos equipo mínimo, mediante comunicado CTV-258-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-266-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-278-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-283-2022 

• Reiteración solicitud de información social, mediante comunicado CTV-289-2022 

• Reiteración observaciones a la revisión de APUS, mediante comunicado CTV-309-2022 

• Remisión observaciones PAGA, mediante comunicado CTV-315-2022 

• Solicitud información paga, mediante comunicado CTV-326-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-333-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-343-2022 

• Reiteración plan de contingencia, mediante comunicado CTV-355-2022 

• Reiteración solicitud y/o observaciones, mediante comunicado CTV-358-2022 
 
 

Pensilvania. Contrato de Obra N.º LP-MP-003-2022 
 
Ante el Municipio: 
 

• solicitud de información, mediante comunicado CTV-190-2022  

• Remisión jurídica de cláusulas, mediante comunicado CTV-250-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-274-2022 

• Remisión novedad de firmas, mediante comunicado CTV-279-2022 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-301-2022 

• Solicitud de información, mediante comunicado CTV-321-2022 
 

Ante el Contratista: 
 

• Respuesta al comunicado F-COM-02-003-CR, mediante comunicado CTV-191-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-201-2022 

• Solicitud información informe mensual enero, mediante comunicado CTV-204-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-214-
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2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-230-2022 

• Reiteración solicitud desglose de AIU, mediante comunicado CTV-256-2022 

• Reiteración solicitud documentos equipo mínimo, mediante comunicado CTV-262-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-264-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-274-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-280-2022 

• Solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-297-2022 

• Respuesta al comunicado F-COM-02-003-CR, mediante comunicado CTV-322-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-329-2022 

• Solicitud información informe mensual enero, mediante comunicado CTV-332-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral componente ambiental, mediante 
comunicado CTV-338-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-348-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-362-2022 
 
 

Riosucio. Contrato de Obra N.º LP-MP-003-2022 
 
Ante el Contratista: 
 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-212-
2022 

• Solicitud de información informe mensual enero, mediante comunicado CTV-218-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-228-2022 

• Reiteración solicitud desglose de AIU, mediante comunicado CTV-254-2022 

• Reiteración solicitud documentos equipo mínimo, mediante comunicado CTV-260-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-269-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-273-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-282-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-346-2022 

• Respuesta a comunicado P-003-2022-22, mediante comunicado CTV-350-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-360-2022 
 

Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de información convenio 2017, mediante comunicado CTV-186-2022 

• Solicitud información contrato de obra, mediante comunicado CTV-187-2022 

• Remisión jurídica de clausulas contractuales, mediante comunicado CTV-248-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-273-2022 
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• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-299-2022 

• Reiteración solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-306-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-319-2022 
 

Supia. Contrato de Obra N.º LP-MP-003-2022 
 
Ante el Contratista: 
 

• Observaciones a la revisión de documentos, mediante comunicado CTV-185-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-199-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-211-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-227-2022 

• Solicitud de información social, mediante comunicado CTV-239-2022 

• Reiteración solicitud desglose de AIU, mediante comunicado CTV-253-2022 

• Reiteración solicitud documentos equipo mínimo, mediante comunicado CTV-259-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-268-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-276-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-281-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-327-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-336-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-345-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-359-2022 

• Observaciones acta parcial de obra No. 1, mediante comunicado CTV-368-2022 
 

Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de información del convenio, mediante comunicado CTV-184-2022 

• Remisión jurídica de clausulas contractuales, mediante comunicado CTV-247-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-276-2022 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-295-2022 

• Reiteración solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-305-2022 

• Reiteración solicitud de información del convenio, mediante comunicado CTV-313-2022 
 

 
Victoria. Contrato de Obra N.º DA-300-CO-226-2022 
 
Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de información, mediante comunicado CTV-189-2022 

• Solicitud de información, mediante comunicado CTV-245-2022 

• Remisión jurídica de cláusulas, mediante comunicado CTV-246-2022 
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• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-277-2022 
 

Ante el contratista: 
 

• Revisión de los documentos de inicio, mediante comunicado CTV-188-2022  

• Solicitud de información PAGA, mediante comunicado CTV-200-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-213-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-229-2022 

• Solicitud de información social, mediante comunicado CTV-240-2022 

• Reiteración solicitud desglose de AIU, mediante comunicado CTV-255-2022 

• Reiteración solicitud documentos equipo mínimo, mediante comunicado CTV-261-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-265-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-277-2022 

• Reiteración solicitud de información social, mediante comunicado CTV-288-2022 

• Reiteración remisión observación cronograma de obra, mediante comunicado CTV-298-2022 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-300-2022 

• Reiteración solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-308-2022 

• Respuesta oficio 004-CO-226-CVRV, mediante comunicado CTV-318-2022 

• Revisión de los documentos de inicio enviados, mediante comunicado CTV-320-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-328-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-337-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-347-2022 

• Reiteración solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-354-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-361-2022 
 

Marquetalia 1833. Contrato de Obra N.º LP-MP-003-2022 
 
Ante el contratista: 

• Solicitud de información PAGA, mediante comunicado CTV-196-2022 

• Información de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-206-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-222-
2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-243-2022 

• Reiteración solicitud documentos equipo mínimo, mediante comunicado CTV-257-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-263-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-285-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-325-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-340-2022 

• Reiteración solicitud de información pendiente y/o observaciones, mediante comunicado CTV-356-
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2022 
 

Ante la alcaldía: 
 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-292-2022 

• Reiteración solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-304-2022 
 
Manzanares. Contrato de Obra N.º LP-MP-001-2022 
 
Ante el contratista: 
 

• Solicitud de información contrato de otra, mediante comunicado CTV-181-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-209-
2022 

• Solicitud información informe mensual enero, mediante comunicado CTV-215-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-225-
2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-272-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-311-2022 

• Remisión observaciones PAGA, mediante contrato CTV-314-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-334-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-344-2022 
 

Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de información convenio, mediante comunicado CTV-180-2022 

• Solicitud cambio de firma, mediante comunicado CTV-194-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-242-2022 

• Remisión jurídica de cláusulas, mediante comunicado CTV-249-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-272-2022 

• Reiteración solicitud de información acta de socialización y acta de conformación de veedurías, 
mediante comunicado CTV-287-2022. 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-296-2022 

• Reiteración solicitud de información cuenta bancaria 

• Solicitud de cambio de firma, para el manejo de recursos de la cuenta conjunta, mediante comunicado 
CTV-323-2022 

• Solicitud información informe mensual enero, mediante comunicado CTV-339-2022 
 

Marquetalia 2473. Contrato de Obra N.º LP-MP-002-2022 
 
Ante el contratista: 
 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-197-2022 
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• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-219-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-233-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-284-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-324-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-342-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-390-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-366-2022 
 

Ante el Municipio: 
 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-293-2022 
 
Aránzazu. Contrato de Obra N.º LP-MP-004 
 
Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-217-
2022. 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-232-2022 

• Reiteración por segunda vez solicitud de información, mediante comunicado CTV-238-2022 
 
 

 
 

 
JUAN CAMILO LOPERA 

05202178357 ANT 
Director de Interventoria 
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Marquetalia 05 de marzo de 2023 

 

Cuenta de Cobro # 005 
 
 

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 

NIT 901.598.180-2 

Debe a 

INGENIERÍA MASTER S.A.S NIT 900.915.689-6 
 
 

La Suma de $ 1.040.000,00 un millón cuarenta mil pesos 
M/CTE 

 
Por concepto de servicio de transporte en camioneta a los diferentes frentes de 

obra en los municipios de Marquetalia y Norcasia en los siguientes días: 
 

- 13 de febrero de 2023 
- 14 de febrero de 2023 
- 15 de febrero de 2023 
- 16 de febrero de 2023 
- 17 de febrero de 2023 
- 18 de febrero de 2023 

 
 
Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 87652140441 
 
 
 
 
 

Claudia del Pilar Suarez Angarita 

Representante legal Ingeniería Master S.A.S 

CC. 52.422.272 de Bogotá   

Cel: 310 558 2857 

E-Mail: csuarez@master.net.co 

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14742589787

     9 0 0 9 1 5 6 8 9 6 Impuestos de Barranquilla  2

Persona jurídica 1                               

           

INGENIERIA MASTER S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Atlántico 0 8 Barranquilla 0 0 1

CR 57   99 A   65 OF  1110  ED TORRES DEL ATLANTICO
contabilidad@master.net.co

                3 1 7 4 0 0 4 8 0 6       3 1 0 8 3 3 6 4 0 2

7 1 1 2 2 0 1 5 1 2 0 2 6 8 1 0 2 0 1 5 1 2 0 2 8 2 1 1 4 2 9 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                       

2 2  2 3                          

                              
2 1

   

      

 X   0 2021 - 02 - 18 / 17 : 00: 24

SUAREZ ANGARITA CLAUDIA DEL PILAR 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 14-07-2021 10:42:32AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14742589787

     9 0 0 9 1 5 6 8 9 6 Impuestos de Barranquilla  2

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 4 0 1

0          2          

2 0 1 5 1 2 0 2 2 0 1 6 0 4 1 2

    

0 3 0 3

2 0 1 5 1 2 0 4 2 0 1 6 0 4 1 7
0 0 6 3 5 5 6 5   3 0 7 0 5 6     

0 8 0 8

3      3      

2 0 1 5 1 2 0 2         

3 6 0 0 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

2 3  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 3 1

        

        

        

        

    9 0 0 1 3 5 9 8 9

             

             

             

             

3

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 14-07-2021 10:42:32AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14742589787

     9 0 0 9 1 5 6 8 9 6 Impuestos de Barranquilla  2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 0 0 1 1 7

2 0 2 0 0 1 1 7

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

5 2 4 2 2 2 7 2             

1 1 4 0 8 6 8 0 7 4           

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

SUAREZ

SINNING

ANGARITA

ACUÑA

CLAUDIA

DANIELA

DEL PILAR

CAROLINA

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 14-07-2021 10:42:32AM



127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14742589787

     9 0 0 9 1 5 6 8 9 6 Impuestos de Barranquilla  2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 2 1 3 6 2 6 8              1 0 5 6 3 9   

VILLERA VERGARA JOSE ALBERTO

               

2 0 1 8 0 3 0 8

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 5 2 2 1 5 2 6              1 2 4 4 2 8 T  

BECERRA RUZ MILENA PAOLA

               

2 0 1 7 0 8 0 8

Fecha generación documento PDF: 14-07-2021 10:42:32AM



23/2/23, 17:40 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 1/5

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos
reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó
su trámite.

 

 Consulta Automotores Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:

GPR235

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10026085743

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

RENAULT

LÍNEA:

DUSTER OROCH

MODELO:



23/2/23, 17:40 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 2/5

2020

COLOR:

ROJO FUEGO

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

F4RE410C230093

NÚMERO DE CHASIS:

93Y9SR5B3LJ208981

NÚMERO DE VIN:

93Y9SR5B3LJ208981

CILINDRAJE:

1998

TIPO DE CARROCERÍA:

DOBLE CABINA

TIPO COMBUSTIBLE:

GASOLINA

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

 26/12/2019

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

SDM - BOGOTA D.C.

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO



23/2/23, 17:40 Consulta Ciudadano - RUNT
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(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

 

 

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

4

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT



23/2/23, 17:40 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 4/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de
poliza

Fecha
expedición

Fecha
inicio de
vigencia

Fecha fin
de
vigencia

Código
tarifa

Entidad expide
SOAT

Estado

32436133
16/02/2023 17/02/2023 16/02/2024

221 SEGUROS
GENERALES
SURAMERICANA
S.A.

VIGENTE

10845900006860
11/02/2022 12/02/2022 11/02/2023

221 SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

 NO
VIGENTE

14289400710960
25/12/2020 26/12/2020 25/12/2021

221 SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

 NO
VIGENTE

14188900021930
23/12/2019 24/12/2019 23/12/2020

221 SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

 NO
VIGENTE

   

   

   

   

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación
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Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

 Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT /
Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)





MOTOS



Pensilvania 1 de marzo de 2023 

Cuenta de Cobro # 002 

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 

NIT 901.598.180-2 

Debe a 

LUIS GONZALO DUQUE BIUTRAGO 

CC:10.270.890 de Manizales 

La Suma de $ 650.000 seiscientos cincuenta mil 
pesos M/CTE 

Por concepto de auxilio de moto EFH38E para el periodo del 01 febrero al 28 
de febrero de 2023 

Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 0550128300076550 

Luis Gonzalo Duque Buitrago 

CC. 10.270.890 de Manizales

Cel: 3168763511

E-Mail: luisduque916@gmail.com
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Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos
reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó
su trámite.

 

 Consulta Automotores Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:

EFH38E

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10021827056

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

MOTOCICLETA

Información general del vehículo

MARCA:

HONDA

LÍNEA:

XR150L

MODELO:



10/3/23, 15:57 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 2/5

2017

COLOR:

NEGRO

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

KD07E2251587

NÚMERO DE CHASIS:

9FMKD072XHF012406

NÚMERO DE VIN:

9FMKD072XHF012406

CILINDRAJE:

149

TIPO DE CARROCERÍA:

SIN CARROCERIA

TIPO COMBUSTIBLE:

GASOLINA

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

 21/03/2017

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

INPS TTOyTTE LA DORADA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO
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REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT
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Número de poliza Fecha
expedición

Fecha
inicio de
vigencia

Fecha fin
de
vigencia

Código
tarifa

Entidad expide
SOAT

Estado

355100418620100
26/12/2022 27/12/2022 26/12/2023

120 SEGUROS
COMERCIALES
BOLIVAR S.A

VIGENTE

14575000971750
28/07/2021 29/07/2021 28/07/2022

120 SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

 NO
VIGENTE

7099067800
19/06/2020 20/06/2020 19/06/2021

112 AXA COLPATRIA
SEGUROS SA

 NO
VIGENTE

22561476
03/04/2019 04/04/2019 03/04/2020

120 SEGUROS
GENERALES
SURAMERICANA
S.A.

 NO
VIGENTE

18433273
17/03/2018 18/03/2018 17/03/2019

120 COMPANIA
MUNDIAL DE
SEGUR

 NO
VIGENTE

   

   

   

   

   

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución
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Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

 Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT /
Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)



Supia 1 de marzo de 2023 

Cuenta de Cobro # 002 

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 

NIT 901.598.180-2 

Debe a 

SERGIO NARVAEZ RANGEL 

CC:1060596262 de Supia 

La Suma de $ 650.000 seiscientos cincuenta mil 
pesos M/CTE 

Por concepto de alquiler de motocicleta placas EHD41E  para el periodo del 01 
de febrero al 28 de febrero de 2023. 

Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 90631801403 

SERGIO NARVAEZ RANGEL 

CC. 1060596262 de SUPIA

Cel: 3153091268

E-Mail: srgionarvaez106059@gmail.com



 

 

 



 

 

 

 

 



 



OFICINA Y CAMPAMENTO 





En ningún caso la Arrendataria podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este 
arrendamiento, so pena de que la Arrendadora pueda dar por terminado válidamente el 

Contrato en forma inmediata, sin lugar a indemnización alguna en favor del Arrendatario y 
podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento 
previo por parte de la Arrendadora. Igualmente, la Arrendataria se abstendrá de guardar o 
permitir que dentro del Inmueble se guarden semovientes o animales domésticos y/o 

elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, 
higiene, seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o 
transitorios. 

Parágrafo 2: La Arrendataria declara expresa y terminantemente prohibida la destinación 
del inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 34 de la Ley 

30 de 1986 y en consecuencia la Arrendataria se obliga a no usar, el Inmueble para 
el ocultamiento de personas, depósito de armas o explosivos y dinero de los grupos 

terroristas. 

No destinará el inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de sustancias 
alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaína, metacualona y similares. La 

Arrendataria faculta la Arrendadora para que, directamente o a través de sus funcionarios 
debidamente autorizados por escrito, visiten el Inmueble para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones de la Arrendataria. 

La Arrendadora 

�-� __ & --3 � 
MARIA IRENE GONZALEZ GIRALDO 
e.e.: 24.757.215

Dirección: 

Cel: 31121695 43 

La Arrendataria 

��=¿�NGARITA 
e.e.: 52.422.272

Dirección: Cra 11 # 71 - 40 

Cel: 311 576 26 62 



CUENTA DE COBRO 

No. (003) 

Fecha: 05-03-2023 

LA EMPRESA: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 

NIT: 901.598.180-2 

DEBE A: 

MARIA IRENE GONZALEZ GIRALDO 

CC: 24.757.215 

LA SUMA DE: 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($750.000) 

POR CONCEPTO DE: 

1) CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2023 $750.000

Por favor pagar en la cuenta bancaria BANCO DE BOGOTA Cuenta CORRIENTE Número 
0194051661 a nombre de MARÍA IRENE GONZALEZ. 

MARÍA IRENE GONZALEZ. 

CC: 24.757.215 Marquetalia - Caldas 

Teléfono: 311 21695 43 

Ar rendadora 

�-� _ & --3 � 



Factura Electrónica De Venta No. 9 
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación:  07/09/2023 11:34 AM
Fecha de Generación: 07/09/2023 11:34 AM

Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197
Razón Social: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197
NIT: 901598180-2
Teléfono: + (57) 6053117029
Correo Electrónico:
licitacionesmaster@outlook.com
Dirección: CR 57 99 A 65 OF 1110 ED TORRES DEL
ATLANTICO
Departamento: ATLÁNTICO
Municipio: BARRANQUILLA

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

# Cod Item Detalle Cant Unidad Precio Subtotal IVA% IVA Total

1 0020002001 INTERVENTORIA

Pago acta No 4
Por concepto de
pago No.4 , por
servicios de
interventoría en
el periodo del 01
al 28 de febrero
de 2023, del
contrato No.
1074 de 2022 y
con objeto de la
interventoría
técnica,
administrativa,
financiera y
ambiental para
el
mantenimiento y
mejoramiento de
vías terciarias en
los municipios
del
departamento de
Caldas del
programa
"Colombia rural"
lote 13

1.00 unidad 36,025,200.00 36,025,200.00 19 6,844,788.00 42,869,988.00

Detalles:
Son: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS
“#$24-02-00;1074-2022;JOYUELA@INVIAS.GOV.CO#$ Periodo: del 01
al 28 de febrero de 2023 Registro presupuestal: 969122 porcentaje de
participación de miembros: jet ingeniería sociedad por acciones
simplificadas NIT: 802.024.876-8 participación 50% Ingeniería Master
S.A.S NIT 900.915.689-6 participación 50%”
CUFE :
e5a39d0d6808db4bb57d3afd02e4927a50b617d5ab3ba200c926a53f7daa9d5ba5a74e57005f43b44d2945bd8ec9aa65

Detalle de Venta
Subtotal : COP 36,025,200.00
Descuento : COP 0.00
Monto Bruto : COP 36,025,200.00
Monto IVA : COP 6,844,788.00
Total Venta: COP 42,869,988.00
Total a pagar : COP 42,869,988.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  https://factoa.co 

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

mailto:licitacionesmaster@outlook.com
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
https://factoa.co


 



5/9/23, 20:09 Correo: Luz Angela Lozano Parra - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADc2ODBhZjg0LWRlMWEtNGMxMi05Nzc1LWU0YjI2YTdhNzA5NwBGAAAAAADA22ENKaNDQqKwCmTqiolGBwBVLcumo38jTZZatczYnbjHAAAATfjsAAC… 1/2

RE: 1074- 2022 Viabilidad per7osnal cata de costos 4 periodo febrero 2023

Juan Carlos Suarez Lozano
Mar 5/09/2023 11:38 AM
Para:Luz Angela Lozano Parra <lalozano@invias.gov.co>
CC:Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>

Buenos días: 
 
De acuerdo con los soportes remitidos y la información suministrada en el formato de seguimiento al pago de profesionales los cuales están resaltados en MAGENTA a
continuación, correspondientes al contrato de interventoría No. 1074 de 2022 del mes de febrero de 2023, no presentan incongruencias, no hay mayor dedicación, ni excesos
en el pago, por lo cual y de acuerdo con la base de datos el acta SI puede ser tramitada.

GESTOR  LUZ ANGELA LOZANO PARRA 
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

EMPRESA INTERVENTORA
CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL

197
NIT.901598180-2

CORTE DEL PAGO    ACTA 4 PERI0DO FEBRERO  2023
FECHA DEL PRESENTE REPORTE  4/09/2023

Nombres y Apellidos
profesionales/especialistas

pagados 

No. Cédula de
Ciudadanía 

Cargo que desempeña en el
Contrato de Interventoría 

% Dedicación (hombre -
mes) 

JUAN CAMILO LOPERA RESTREPO  71.906.240 Director  70%

JULIAN GONZALO BEJARANO AMAYA 1.049.613.062 Residente  100%

Cordialmente, 

Juan Carlos Suarez Lozano
SGI-INVIAS



5/9/23, 20:09 Correo: Luz Angela Lozano Parra - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADc2ODBhZjg0LWRlMWEtNGMxMi05Nzc1LWU0YjI2YTdhNzA5NwBGAAAAAADA22ENKaNDQqKwCmTqiolGBwBVLcumo38jTZZatczYnbjHAAAATfjsAAC… 2/2

De: Luz Angela Lozano Parra <lalozano@invias.gov.co>
Enviado: lunes, 4 de septiembre de 2023 18:16
Para: Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>
Cc: Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>
Asunto: 1074- 2022 Viabilidad per7osnal cata de costos 4 periodo febrero 2023
 
Buenos días ingeniero, 
 De manera atenta adjunto el anexo No 2 con el fin de solicitar la viabilidad del acta de costos del mes de Febrero  del cto 1074- 2021. 

Gracias por su atención. 

Ing. Luz Ángela Lozano Parra
Gestora de Proyecto
Subdirección Red Terciaria y Férrea

Aviso legal: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o
clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está
prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o
entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje
electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co



RAZÓN SOCIAL CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

NIT: 802.024.876-8

DIRECCION: CRA 11 # 71-40 EDIFICIO VALPARAISO OF 1001

TELÉFONO: 3105582857

FACTURA PROFORMA No: 5

CUENTA A CONSIGNAR AHORROS No: 125360941 BANCO DE BOGOTA

#

FECHA: 13/3/2023

PERIODO A COBRAR: 01 al 28 de febrero  de 2023

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800.215.807-2

DIRECCION: CL 25 G 73 B 90

TELÉFONO 7.056.000 / 3.138.122.628

CIUDAD BOGOTÁ

IVA (19%) 6,844,788.00$                                                                                      

TOTAL A PAGAR 42,869,988.00$                                                                                    
TOTAL A PAGAR EN LETRAS

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION

POR CONCEPTO DE PAGO ACTA No. 04, POR SERVICIOS DE INTERVENTORÍA EN EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, DEL CONTRATO No 1074 DE 2022 Y CON OBJETO 

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13 "

VALOR BASICO 36,025,200.00$                                                                                    



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

FIRMA
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NOMBRE DE QUIEN RECIBE SANTIAGO HERNÁNDEZ R.

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CAMILO LOPERA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE SANTIAGO HERNÁNDEZ R.

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA SANTIAGO HERNÁNDEZ R.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JULIO GUEVARA J.

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CAMILO LOPERA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE LUZ ÁNGELA LOZANO P.

BE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1074 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTOR: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

4 DEL PERIODO   y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma

Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDÓN Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO Nombre: LUZ ANGELA LOZANO PARRA

Matrícula profesional No.: 17202-125676 CLD Matrícula profesional No.: 17202-21600 CLD Matrícula profesional No.: 17202-82395

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:

Firma

Nombre:JUAN JOSE OYUELA SOLER
Matrícula Profesional No.: 25202-157094 
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y 
EJECUCIÓN
Fecha de Firma:(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

12/04/2023
(Día / Mes / Año)

36,025,200.00$                      

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22-mar-23

17-abr-23 DT-CAL 21830 del 17 de abril de 2023; DT-CAL 36553 27 Junio de 2023

29-jun-23

29-jun-23

29-jun-23

29-jun-23

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JUAN JOSE OYUELA  SOLER  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

VALOR TOTAL A PAGAR:  $ 42,869,988.00 CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ORDEN DE PAGO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13 

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 901.598.180-2

Escriba el texto aquí

Recibida en SICOR 17/7/23 devuelta para cambio de firma y recibida 
nuevamente el 10/8/23

JUAN JOSÉ OYUELA SOLER 

15-jul-23

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECI

 

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO

 

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS ACTA No. 4 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO:

FEBRERO DE 

2023

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1074 PLAZO INICIAL: 8 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/11/2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. SANTIAGO HERNANDEZ

CONTRATISTA: CONSORCIO L&A CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 MARQUETALIA VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CONTRATISTA:
UNIÓN 

TEMPORAL CONTRATO DE OBRA No.:
LP-MP-022-2022 PACORA 

CONTRATISTA: CONSORCIO NORCASIA ECOJV CONTRATO DE OBRA No.: 16-2022 NORCASIA

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022 CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022 MANZANARES

CONTRATISTA: CONSORCIO IJJ CONTRATO DE OBRA No.: 15092022-0211 (LP003-2022) SUPÍA

CONTRATISTA: NELSON MORENO ALVAREZ CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 RIOSUCIO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES VICTORIA CONTRATO DE OBRA No.: DA-300-CO-226-2022 VICTORIA 

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS R&V CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 CHINCHINA

CONTRATISTA: CONSORCIO C&A CONTRATO DE OBRA No.: LP-002-2022 MARQUETALIA

CONTRATISTA: CONSORCIO CR CONTRATO DE OBRA No.: 003-2022-LP PENSILVANIA

CONTRATISTA:
CONSORCI

O CONTRATO DE OBRA No.: 007-C.OBRA-2022 BELALCAZAR

CONTRATISTA: CONSORCIO SW1 CONTRATO DE OBRA No.: 009-2022 ANSERMA

CONTRATISTA: CONSORCIO SW2 CONTRATO DE OBRA No.: 008-2022 ANSERMA

CONTRATISTA: CONSORCIO GG-RT CONTRATO DE OBRA No.: LP-004-2022 ARANZAZU

Cantidad Costo Mensual Prima Regional

Total 

Dedicación 

Recurso 

(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR 
 DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD 
VALOR

 

1 1 6,500,000.00$        0 12.000 78,000,000.00$                               6.326 41,119,000.00$                         0.70 4,550,000.00$           

2 1 5,500,000.00$        0 8.000 44,000,000.00$                               8.000 44,000,000.00$                         1.00 5,500,000.00$           

2.1 1 5,500,000.00$        0 4.000 22,000,000.00$                         0.00 -$                            

2.2 1 5,500,000.00$        0 4.000 22,000,000.00$                         0.00 -$                            

3 1 3,500,000.00$        0 8.000 28,000,000.00$                               4.000 14,000,000.00$                         0.00 -$                            

4 1 52,400,000.00$                               0.00 -$                            

4.1 1 6,500,000.00$        0 2.500 16,250,000.00$                         0.00 -$                            

4.2 1 6,500,000.00$        0 1.000 6,500,000.00$                            0.00 -$                            

4.3 1 6,500,000.00$        0 2.000 13,000,000.00$                         0.00 -$                            

4.4 1 6,500,000.00$        0 2.000 13,000,000.00$                         0.00 -$                            

4.5 1 6,500,000.00$        0 0.350 2,275,000.00$                            0.00 -$                            

4.6 1 6,500,000.00$        0 1.500 9,750,000.00$                            0.00 -$                            

5 1 3,500,000.00$        0 6.000 21,000,000.00$                               4.000 14,000,000.00$                         0.00 -$                            

6.1 1 2,000,000.00$        0 12.000 24,000,000.00$                               6.000 12,000,000.00$                         1.00 2,000,000.00$           

6.2 1 2,000,000.00$        0 5.970 11,940,000.00$                         0.96 1,920,000.00$           

6.3 1 2,000,000.00$        0 4.000 8,000,000.00$                            0.00 -$                            

6.4 1 2,000,000.00$        0 4.000 8,000,000.00$                            0.00 -$                            0.00

7 1 2,000,000.00$        0 12.000 24,000,000.00$                               4.000 8,000,000.00$                            0.00 -$                            0.00

8 1 1,150,000.00$        0 12.000 13,800,000.00$                               4 4,600,000.00$                            0.00 -$                            0.00

285,200,000.00$                             270,434,000.00$                       13,970,000.00$         

2.36 2.36 2.36

673,072,000.00$                             638,224,240.00$                       32,969,200.00$         

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
PÁGINA

28/02/2023

(Día / Mes / Año)

36,025,200$                                 

8.00

OBJETO: 31/7/2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13 

-
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

1,075,615,653.00$                                                  -$                                          

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

1,075,615,653.00$                                                                         

No. de 

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif.       No. 1    de        fecha 15/02/2023

CONCEPTO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

-$                                

Especialista en estructuras 0.00 -$                                

Especialista en Hidráulica e Hidrología 0.00 -$                                

1.00 2,000,000.00$                

Inspector 0.96 1,920,000.00$                

Especialista en diseño geométrico 0.00 -$                                

Profesional de aseguramiento o gestión de 

la calidad 
0.00

73,134,040.00$              

Inspector 0.00 -$                                

Inspector -$                                

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 30,989,000.00$              

Inspector SST 

3.00 16,500,000.00$              

ingeniero auxiliar de interventoría

FACTOR MULTIPLICADOR 2.36

Director de interventoría 1.626 10,569,000.00$              

Ingeniero residente de interventoría 

0.00 -$                                

Monto agotable especialistas 0.00 -$                                

Especialista ambiental y/o sostenibilidad 0.00

Especialista en geologia y/o geotecnia 0.00 -$                                

Especialista en pavimentos y/o vías 0.00 -$                                

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

-$                                

-$                                

-$                                

Secretaria 

Ingeniero residente de interventoría 0.00 -$                                

Ingeniero residente de interventoría 0.00 -$                                

Inspector 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS ACTA No. 4 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO:

FEBRERO DE 

2023

ACTA FINAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
PÁGINA

28/02/2023

(Día / Mes / Año)

36,025,200$     

8.00

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

9 1 150,000.00$     dia 12 1,800,000.00$     171.752 25,762,800.00$    

10 1 5,200,000.00$     mes 12 62,400,000.00$     5.590 29,068,000.00$    0.20 1,040,000.00$     

11 1 650,000.00$     mes 12 7,800,000.00$     6.000 3,900,000.00$     0.00 -$     

11.1 1 650,000.00$     mes 6.000 3,900,000.00$     0.00 -$     

11.2 1 650,000.00$     mes 5.970 3,880,500.00$     0.00 -$     

11.3 1 650,000.00$     mes 4.000 2,600,000.00$     1.00 650,000.00$     

11.4 1 650,000.00$     mes 4.000 2,600,000.00$     0.96 624,000.00$     

11.5 1 650,000.00$     mes 4.000 2,600,000.00$     0.00 -$     

11.6 1 650,000.00$     mes 4.000 2,600,000.00$     0.00 -$     

11.7 1 650,000.00$     mes 4.000 2,600,000.00$     0.00 -$     

12 1 6,000,000.00$     mes 12 72,000,000.00$     20.000 120,000,000.00$    0.00 -$     

13 1 500,000.00$     
Según comprobante 

por mes
12 6,000,000.00$     40.000 20,000,000.00$    0.00 -$     

14 1 1,400,000.00$     
Según comprobante 

por mes
12 16,800,000.00$     4.000 5,600,000.00$     0.53 742,000.00$     

15 1 1,500,000.00$     
Según comprobante 

por mes
12 18,000,000.00$     4.000 6,000,000.00$     0.00 -$     

16 1 500,000.00$     
Según comprobante 

por mes
12 6,000,000.00$     4.1728 2,086,400.00$     0.00 -$     

17 1 500,000.00$     
Según comprobante 

por mes
12 6,000,000.00$     5.100 2,550,000.00$     0.00 -$     

18 1 550,000.00$     
Según comprobante 

por mes
6 3,300,000.00$     0.000 -$     0.00 -$     

19 1 200,000.00$     
Según comprobante 

por mes
8 1,600,000.00$     4 800,000.00$     0.00 -$     

60.00$     

201,700,000.00$     236,547,700.00$     3,056,000.00$     

* 874,772,000.00$     874,772,000.00$     36,025,200.00$     

* 29,106,700.00$     29,106,700.00$     

* 903,878,700.00$     903,878,700.00$     36,025,200.00$     

* 171,736,953.00$     171,736,953.00$    6,844,788.00$    

* 1,075,615,653.00$    1,075,615,653.00$    42,869,988.00$    
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS  

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif.       No.1    de    fecha 15/02/2023

CONCEPTO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

0.00 -$     

OTROS COSTOS DIRECTOS

Transportes aereos y/o terrestres (incluye 

peajes)
0.00 -$     

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.00

Veeduría comunitaria (Pago Según 

Comprobante)
0.00 -$     

Ajuste por Acta de modificación

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 7,622,400.00$     

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) =(C) 80,756,440.00$     

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) =( E ) 80,756,440.00$     

IVA = 19% * (E) = (F) 15,343,723.60$     

COSTO TOTAL = (E) + (F) 96,100,163.60$     

-$     

-$     

Oficina/Campamento (incluye  dotación y 

sevicios públicos)
1.06 1,484,000.00$     

Bolsa insumos de Bioseguridad (Pago 

Según Comprobante) 
0.00 -$     

Edición de informes, papelería, 

reproducción de documentos, planos,

fotografías, etc

0.5428 271,400.00$     

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 

fax,correo, internet, etc)

-$     

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.00 -$     

Trabajo de topografía (incluye personal, 

equipo y transporte)

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.96 624,000.00$     

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.00

0.00 -$     

Ensayos de laboratorio de suelos, 

pavimentos y concretos.
0.00

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.00 -$     

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

1.00 650,000.00$     

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.00 -$     

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, incluye combustible y 

SOAT)

0.00 -$     

Camioneta o campero de más de 2000 

c.c. modelo 2012 a 2017 (incluye 

conductor, peajes y combustible)

0.84 4,368,000.00$     

Viáticos Director y Especialistas 1.50 225,000.00$     
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS ACTA No. 4 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO:

FEBRERO DE 

2023

ACTA FINAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
PÁGINA

28/02/2023

(Día / Mes / Año)

36,025,200$     

8.00

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

-$     

-$     

-$     32,969,200.00

3,056,000.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 36,025,200.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: Claudia del Pilar Suarez Angarita Nombre: Santiago Hernandez Rendón

Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA TOTAL PRESENTE MES

* OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $    580,640.00  $    3,636,640.00 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

36,025,200$     *

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar COSTOS DE PERSONAL (A)  $    6,264,148.00  $    39,233,348.00 

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, 

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica

cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

36,025,200$     

CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

*

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $    6,844,788.00  $    42,869,988.00 

42,869,988$                                                  

Representante Legal (s) consorcio transformar vial 197

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

Matrícula Profesional No.: 25202-81906

Matrícula Profesional No.: 17202-1256676 CLD

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 



% TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________

ACTA DE INTERVENTORIA X

01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE 

SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 969122 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO 

TOTAL ACTA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Supervisor de Contrato de Interventoría 
Matrícula profesional No.: 17202-125676 CLD

42,869,988.00$                              

Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDÓN

C-2402-0600-12-0-2402041-02 $ 42,869,988.00

PERIODO

4

01 AL 28 DE FEBRERO DE 

2023

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO: 1602-2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Objeto del Contrato

Acta No.                                                4 VALOR BÁSICO:     $ 36,025,200.00 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Valor incluido el Iva: 42,869,988.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item Ruta (codigo vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 

Estudios diseños

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1

MARQUETALIA (1833 DE 

2021) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

2 PACORA (1965 DE 2021) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

3 NORCASIA (1932 DE 2021) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

4

MANZANARES (1957 DE 

2021) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

5 ANSERMA (1952 DE 2021) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

6 SUPÍA (1949 DE 2021) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

7 RIOSUCIO (2017 DE 2020) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

8 VICTORIA (1708 DE 2020) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

9 ARANZAZU (2165 DE 2020) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

10 CHINCHINA (2512 DE 2019) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

11

MARQUETALIA (2473 DE 

2019) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

12 PENSILVANIA (2538 DE 2019) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

13 ANSERMA (2468 DE 2019) 3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

14
BELALCAZAR (2112 DE 2020)

3,062,142.00$                         -$                                -$                                        

42,869,988.00$                       -$                                -$                                        

MUNICIPIO VALOR CON IVA

MUNICIPIO 1 6,124,284.00$                        

MUNICIPIO 2 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 3 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 4 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 5 6,124,284.00$                        

MUNICIPIO 6 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 7 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 8 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 9 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 10 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 11 3,062,142.00$                        

MUNICIPIO 12 3,062,142.00$                        

42,869,988.00$                     

Nombre: CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDÓN

Representante Legal (S) CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

890.801.151-0 VICTORIA 2,573,228.57$                                       

890.801.142-4 ARANZAZU 2,573,228.57$                                       

890.801.150-3 SUPÍA 2,573,228.57$                                       

890.801.138-4 RIOSUCIO 2,573,228.57$                                       

3,062,142.00$                                       

890.802.505-9 MANZANARES 2,573,228.57$                                       

890.801.139-1 ANSERMA 5,146,457.14$                                       

890.801.136-1 PACORA 2,573,228.57$                                       

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

 

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

CARRERETERA

Matrícula profesional No.: 17202-125676 CLD

C.C No: 52.422.272 SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TOTAL DEPARTAMENTO 3

VALOR TOTAL BASICO

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

TOTAL  DEPARTAMENTO 1 36,025,200.00$                                    

DEPARTAMENTO  2

890.801.133-8 CHINCHINA 2,573,228.57$                                       

890.802.650-9 BELALCAZAR 2,573,228.57$                                       
890.801.137-7 PENSILVANIA 2,573,228.57$                                       

810.002.963-5 NORCASIA 2,573,228.57$                                       

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT CALDAS VALOR SIN IVA

890.801.147-0 MARQUETALIA 5,146,457.14$                                       

CARRERETERA 3,062,142.00$                                       

TOTALES 42,869,988.00$                                    

CARRERETERA 3,062,142.00$                                       

CARRERETERA 3,062,142.00$                                       

CARRERETERA 3,062,142.00$                                       

CARRERETERA

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

3,062,142.00$                                       

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Contrato No. 1074 DE 2022 CONTRATISTA:  CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA 

RURAL" LOTE 13 

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

CÓDIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1



Bogotá, 

Agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
Representante Legal (S).

13 de marzo de 2023

EL REPRESENTANTE LEGAL (S) DE

CONSORCIO TRANSFORMA VIAL 197

NIT.:802.024.876-8

CERTIFICA

Que con objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios; 

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197. identificado con NIT.: 802.024.876-8, cumple, ha cumplido desde el inicio del 

contrato, con el pago de Salarios, Aportes Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social, en Salud, Riesgos 

Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA y se encuentra a PAZ Y SALVO por estos 

conceptos en el mes de:

01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1074 INTERVENTOR: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 MARQUETALIA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: LP-MP-022-2022 PACORA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: 16-2022 NORCASIA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022 MANZANARES CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: 15092022-0211 (LP003-2022) SUPÍA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 RIOSUCIO CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: DA-300-CO-226-2022 VICTORIA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 CHINCHINA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: LP-002-2022 MARQUETALIA CONTRATISTA:
CONTRATO DE OBRA No.: 003-2022-LP PENSILVANIA CONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA No.: 007-C.OBRA-2022 BELALCAZAR
CONTRATISTA:

CONSORCIO PAVIMENTOS R&V, CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLÍVAR NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFAMILIARES 

Salario / 
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Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo 

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

                1 JUAN CAMILO LOPERA        719,062,440 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  $         6,500,000.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 70.00%  INGENIERÍA MASTER S.A.S 4,550,000.00$         $    334,100.00  V  SALUD TOTAL       9,446,883,601  $    192,000.00  PORVENIR         9,446,883,601  $     768,000.00  $        198,300.00  EXENTO  EXENTO 

                2 JULIAN GONZALO BEJARANO     1,049,613,062 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  $         5,500,000.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100.00%  CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 5,500,000.00$         $    382,800.00  V  SANITAS       9,448,159,391  $    220,000.00  PORVENIR         9,448,159,391  $     935,000.00  $        220,000.00  EXENTO  EXENTO 

                3 LUIS GONZALO DUQUE BUITRAGO          10,270,890 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA  $         2,000,000.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100.00%  CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 2,000,000.00$         $    139,200.00  V  NUEVA EPS       9,448,182,694  $    320,000.00  COLPENSIONES         9,448,182,694  $     320,000.00  $          80,000.00  EXENTO  EXENTO 

                4 SERGIO NARVAEZ RANGEL     1,060,596,262 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA  $         2,000,000.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 96.67%  CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 1,933,334.00$         $    134,600.00  V  NUEVA EPS       9,448,182,694  $     77,400.00  PORVENIR         9,448,182,694  $     309,400.00  $          77,400.00  EXENTO  EXENTO 

16,000,000.00$        

El Interventor adjunta la certificación de fecha Bogotá,     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: JUAN CAMILO LOPERA Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDÓN
Director de Interventoria

Matrícula No.05202178357 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Matrícula profesional No.: 17202-125676 CLD

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

Razón Social del Responsable del Pago   (Ver nota 
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1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre otros)

Días del Mes

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

Días del Mes

15/03/22023

(Día / Mes / Año)

01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

NELSON MORENO ALVAREZ

CONSORCIO VIAS RURALES VICTORIA 

CONSORCIO PAVIMENTOS R&V

CONSORCIO NORCASIA ECOJV 

MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CÓDIGO

CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022

CONSORCIO IJJ

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

CONSORCIO C&A

CONSORCIO CR

CONSORCIO L&A

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PACORA 2022



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1074 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 MARQUETALIA CONTRATISTA: CONSORCIO L&A

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MP-022-2022 PACORA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PACORA 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 16-2022 NORCASIA CONTRATISTA: CONSORCIO NORCASIA ECOJV 

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022 MANZANARES CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 15092022-0211 (LP003-2022) SUPÍA CONTRATISTA: CONSORCIO IJJ

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 RIOSUCIO CONTRATISTA: NELSON MORENO ALVAREZ

CONTRATO DE OBRA No.: DA-300-CO-226-2022 VICTORIA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES VICTORIA 

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 CHINCHINA CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS R&V

CONTRATO DE OBRA No.: LP-002-2022 MARQUETALIA CONTRATISTA: CONSORCIO C&A

CONTRATO DE OBRA No.: 003-2022-LP PENSILVANIA CONTRATISTA: CONSORCIO CR

CONTRATO DE OBRA No.: 007-C.OBRA-2022 BELALCAZAR CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS R&V, CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

969122 11 42,869,988$                             136,769,824$                              

42,869,988$                             136,769,824$                              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. de Registro y fecha Saldo registro Saldo del Contrato No. y Fecha de Radicación 
1 2,633,240.00$                              500,315.60$                       $                   3,133,555.60 -$                        -$                        -$                        969122 del 30-08-2022 186,866,444.40$                  $                 1,072,482,097.40 3
2 18,155,000.00$                            3,449,450.00$                    $                 21,604,450.00 -$                        -$                        -$                        969122 del 30-08-2022 165,261,994.40$                  $                 1,050,877,647.40 4
3 23,943,000.00$                            4,549,170.00$                    $                 28,492,170.00 -$                        -$                        -$                        969122 del 30-08-2022 136,769,824.40$                  $                 1,022,385,477.40 5
4 36,025,200.00$                            6,844,788.00$                    $                 42,869,988.00 -$                        -$                        -$                        969122 del 30-08-2022 93,899,836.40$                    $                    979,515,489.40 6

80,756,440.00$                            15,343,723.60$                 96,100,163.60$                 -$                            -$                            -$                            969122 del 30-08-2022 93,899,836.40$                   979,515,489.40$                     

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma
Nombre: JUAN CAMILO LOPERA Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDÓN

Director de Interventoria

Matrícula No.05202178357 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 36,025,200.00$                                                              6,844,788.00$                                            42,869,988.00$                                                                

Matrícula profesional No.: 17202-125676 CLD

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

*OTROS COSTOS DIRECTOS 3,056,000.00$                                                                580,640.00$                                               3,636,640.00$                                                                  

* -$                                                                                   -$                                                               -$                                                                                     

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

*COSTOS DE PERSONAL 32,969,200.00$                                                              6,264,148.00$                                            39,233,348.00$                                                                

TOTALES

feb-23

Mes/Año de Ejecución Observaciones
nov-22

ene-23
dic-22

2022 Nación

TOTAL

42,869,988$                                                                            

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

Principal

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE 

VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13 

10/3/2023
(Día / Mes / Año)

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
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ELSUPERVISOR DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No.1074 de 2022 

CERTIFICA: 

Que EL CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 identificado con el NIT 901.598.180-2, 
de conformidad con las planillas presentadas del mes de febrero de 2023, realizó el pago de 
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales el que incluye: Salud, Pensión, Riesgos 
Profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, del Contrato No. 1074 de 2022 
correspondientes al Periodo: 01 al 28 de febrero de 2023. 

Con base en los pagos efectuados se presenta el Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-7 denominado 
'PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA•. 

Las planillas del mes de Marzo del 2023 reposan en el archivo, junto con el Acta de Costos No.4, 
correspondiente al periodo de: 01 al 28 de febrero del 2023. 

Para constancia, se firma en Manizales, el 12 de  marzo de 2023. 

ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ 
RENDÓN 

Supervisor del contrato ele interventoría 
17202-125676 CLD 

instituto Nacional de Vías 
 http://www.invias.gov.co 



Se certifica que INGENIERIA MASTER S.A.S identificado(a) con NI 900915689 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN CAMILO 
LOPERA RESTREPO identificado(a) con CC 71906240

Este certificado se expide el día 2023-05-02 a las 11:55.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 EPS EPS002 SALUD TOTAL COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  $4,800,000 4% $192,000

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  $4,800,000 16% $768,000

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-03 30                  $4,800,000  $24,000

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-03 30                  $4,800,000  $24,000

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2023-03 30                  $0 0% $0

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2023-03 30                  $0 0% $0

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 ARL 14-7 SEGUROS 
BOLIVAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  $4,800,000 6.96% $334,100

9450060814 2041566257 E 2023-04-24 CCF CCF04 COMFAMA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  $4,800,000 4% $192,000

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 EPS EPS002 SALUD TOTAL COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30 X                 $4,800,000 4% $192,000

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30 X                 $4,800,000 16% $768,000

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-02 30 X                 $4,800,000  $24,000

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-02 30 X                 $4,800,000  $24,000

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2023-02 30 X                 $0 0% $0

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2023-02 30 X                 $0 0% $0

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 ARL 14-7 SEGUROS 
BOLIVAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30 X                 $4,800,000 6.96% $334,100

9448726878 1983737381 E 2023-03-22 CCF CCF04 COMFAMA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30 X                 $4,800,000 4% $192,000
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Se certifica que JUAN CAMILO LOPERA RESTREPO identificado(a) con CC 71906240 realizó los siguientes aportes 
al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 NI 901598180

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-01 2023-02 1918859782 9446883601 E 2023-02-15  X               X

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 30 16% $4,800,000 $768,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 30  $4,800,000 $24,000

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 30  $4,800,000 $24,000

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $4,800,000 $334,100

CCF CONFAMILIARES 30 4% $4,956,666 $198,300

EPS SALUD TOTAL 30 4% $4,800,000 $192,000

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2022-12 2023-01 1883231513 9445998230 E 2023-01-26 X                 

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 20 16% $3,133,334 $501,400

ARL SEGUROS BOLIVAR 20 6.96% $3,133,334 $218,100

CCF CONFAMILIARES 20 4% $3,133,334 $125,400

EPS SALUD TOTAL 20 4% $3,133,334 $125,400

Este certificado se expide el día 2023-03-17 a las 01:15.
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: CALDAS (4 Afiliados) $10,147,273 $1,678,600 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $706,400 $0 $0 $3,197,000

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados) $10,147,273 $1,678,600 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $706,400 $0 $0 $3,197,000

Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (4 Afiliados) $10,147,273 $1,678,600 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $706,400 $0 $0 $3,197,000

1 CC 1049613062 BEJARANO JULIAN                  23100
1

30 $5,500,000 $935,000 EPS005 30 $5,500,000 $220,000 CCF11 30 $5,500,000 $220,000 14-7 30 $5,500,000 6.960% $382,800 30 $0 $0 Si $1,757,800

2 CC 10270890 DUQUE LUIS X                 25-14 30 $1,800,000 $288,000 EPS037 30 $1,800,000 $72,000 CCF11 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 6.960% $125,300 30 $0 $0 Si $557,300

3 CC 1060596262 NARVAEZ SERGIO X                 23030
1

29 $1,546,667 $247,500 EPS037 29 $1,546,667 $61,900 CCF11 29 $1,546,667 $61,900 14-7 29 $1,546,667 6.960% $107,700 29 $0 $0 Si $479,000

4 CC 1000330107 NUÑEZ KAREN                  23030
1

30 $1,300,606 $208,100 EPS005 30 $1,300,606 $52,100 CCF11 30 $1,300,606 $52,100 14-7 30 $1,300,606 6.960% $90,600 30 $0 $0 Si $402,900

Total         Afiliados( 4) $10,147,273 $1,678,600 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $406,000 $10,147,273 $706,400 $0 $0 $3,197,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901598180 2 CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 B - MENOS DE 200 COTIZANTES CALDAS CRA 57 #  99A- 65  OF 1110 
BAQ

MANIZALES-CALDAS 3434123 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-02 2023-03 1962731400 9448159391 E 2023/03/17 2023/03/10 BANCO DE BOGOTA 0 $3,197,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901598180 2 CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 B - MENOS DE 200 COTIZANTES CALDAS CRA 57 #  99A- 65  OF 1110 
BAQ

MANIZALES-CALDAS 3434123 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-02 2023-03 1962731400 9448159391 E 2023/03/17 2023/03/10 BANCO DE BOGOTA 0 $3,197,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 4 $1,678,600 $0 $0 $1,678,600

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $935,000 $0 $0 $935,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $288,000 $0 $0 $288,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $455,600 $0 $0 $455,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $706,400 $0 $0 $706,400

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 4 $706,400 $0 $0 $706,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $406,000 $0 $0 $406,000

     CONFAMILIARES CCF11 890,806,490 5 4 $406,000 $0 $0 $406,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 4 $406,000 $0 $0 $406,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $133,900 $0 $0 $133,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 2 $272,100 $0 $0 $272,100

TOTAL 4 $3,197,000 $0 $0 $3,197,000
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: CALDAS (2 Afiliados) $586,667 $93,900 $586,667 $23,500 $586,667 $23,500 $586,667 $40,800 $0 $0 $181,700

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados) $586,667 $93,900 $586,667 $23,500 $586,667 $23,500 $586,667 $40,800 $0 $0 $181,700

Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados) $586,667 $93,900 $586,667 $23,500 $586,667 $23,500 $586,667 $40,800 $0 $0 $181,700

1 CC 10270890 DUQUE LUIS X       A          25-14 30 ($1,800,000) ($288,000) EPS037 30 ($1,800,000) ($72,000) CCF11 30 ($1,800,000) ($72,000) 14-7 30 ($1,800,000) 6.960% ($125,300) 30 $0 $0 Si ($557,300)

2 CC 10270890 DUQUE LUIS X       C          25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS037 30 $2,000,000 $80,000 CCF11 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

3 CC 1060596262 NARVAEZ SERGIO X       A          23030
1

29 ($1,546,667) ($247,500) EPS037 29 ($1,546,667) ($61,900) CCF11 29 ($1,546,667) ($61,900) 14-7 29 ($1,546,667) 6.960% ($107,700) 29 $0 $0 Si ($479,000)

4 CC 1060596262 NARVAEZ SERGIO X       C          23030
1

29 $1,933,334 $309,400 EPS037 29 $1,933,334 $77,400 CCF11 29 $1,933,334 $77,400 14-7 29 $1,933,334 6.960% $134,600 29 $0 $0 Si $598,800

Total         Afiliados( 2) $586,667 $93,900 $586,667 $23,500 $586,667 $23,500 $586,667 $40,800 $0 $0 $181,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901598180 2 CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 B - MENOS DE 200 COTIZANTES CALDAS CRA 57 #  99A- 65  OF 1110 
BAQ

MANIZALES-CALDAS 3434123 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-02 2023-03 1963668024 9448182694 N 2023/03/17 2023/03/10 BANCOLOMBIA 0 $181,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901598180 2 CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 B - MENOS DE 200 COTIZANTES CALDAS CRA 57 #  99A- 65  OF 1110 
BAQ

MANIZALES-CALDAS 3434123 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-02 2023-03 1963668024 9448182694 N 2023/03/17 2023/03/10 BANCOLOMBIA 0 $181,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $93,900 $0 $0 $93,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $32,000 $0 $0 $32,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $61,900 $0 $0 $61,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $40,800 $0 $0 $40,800

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 2 $40,800 $0 $0 $40,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $23,500 $0 $0 $23,500

     CONFAMILIARES CCF11 890,806,490 5 2 $23,500 $0 $0 $23,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $23,500 $0 $0 $23,500

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $23,500 $0 $0 $23,500

TOTAL 2 $181,700 $0 $0 $181,700
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AÑO MES DIA

2023 2 30 NIT.

PERIODO CAUSADO DEL: 01/02/2023 AL: 30/02/2023 No. Días: 29

NOMBRE NUMERO DE IDENTIFICACION DV

CARGO: SUELDO BÁSICO: 1.933.333$        

DEVENGADO DEDUCCIONES

1.933.333$            

-$                        

77.333$             

77.333$             

-$                    

-$                    

TOTALES 1.933.333$            154.667$           

FIRMA EMPLEADO A PAGAR 1.778.667$        

OBSERVACIONES: 

APORTE A FONDOS DE PENSION 

FONDO SOLIDARIDAD

RETENCION EN LA FUENTE

OTROS DESCUENTOS

PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO

AUXILIO DESPLAZAMIENTO (NO PRESTACIONAL)

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONCEPTO

SALARIO

AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE

HORAS EXTRAS, DOMINGOS, FESTIVOS

APORTE E.P.S. 

FECHA DE EXPEDICION

CONSORCIO TRANSFORMAL VIAL 197

901598180

NARVAEZ RANGEL SERGIO 1.060.596.262                     

DETALLE DE LA OPERACIÓN



AÑO MES DIA

2023 2 30 NIT.

PERIODO CAUSADO DEL: 01/02/2023 AL: 30/02/2023 No. Días: 30

NOMBRE NUMERO DE IDENTIFICACION DV

CARGO: SUELDO BÁSICO: 2.000.000$        

DEVENGADO DEDUCCIONES

2.000.000$            

-$                        

80.000$             

80.000$             

-$                    

-$                    

TOTALES 2.000.000$            160.000$           

FIRMA EMPLEADO A PAGAR 1.840.000$        

OBSERVACIONES: 

APORTE E.P.S. 

FECHA DE EXPEDICION

CONSORCIO TRANSFORMAL VIAL 197

901598180

DUQUE BUITRAGO LUIS GONZALO 10.270.890                           

DETALLE DE LA OPERACIÓN

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONCEPTO

SALARIO

AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE

HORAS EXTRAS, DOMINGOS, FESTIVOS

APORTE A FONDOS DE PENSION 

FONDO SOLIDARIDAD

RETENCION EN LA FUENTE

OTROS DESCUENTOS

PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO

AUXILIO DESPLAZAMIENTO (NO PRESTACIONAL)



AÑO MES DIA

2023 5 3

PERIODO CAUSADO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023 No. Días: 30

NOMBRE NUMERO DE IDENTIFICACION DV

CARGO: SUELDO BÁSICO: $   4.550.000

DEVENGADO DEDUCCIONES

$ 4.550.000

-$   

$  182.000

$  182.000

-$   

-$   

TOTALES $ 4.550.000 $  364.000

FIRMA EMPLEADO A PAGAR $  4.186.000

OBSERVACIONES: 

APORTE A FONDOS DE PENSION 

FONDO SOLIDARIDAD

RETENCION EN LA FUENTE

OTROS DESCUENTOS

PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO

AUXILIO DESPLAZAMIENTO (NO PRESTACIONAL)

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONCEPTO

SALARIO

AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE

HORAS EXTRAS, DOMINGOS, FESTIVOS

APORTE E.P.S. 

FECHA DE EXPEDICION

CONSORCIO TRANSFORMAL VIAL 197
NIT. 901598180

JUAN CAMILO LOPERA RESTREPO 71.906.240 

DETALLE DE LA OPERACIÓN



AÑO MES DIA

2023 2 28

PERIODO CAUSADO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023 No. Días: 30

NOMBRE NUMERO DE IDENTIFICACION DV

CARGO: SUELDO BÁSICO: 5.500.000$   

DEVENGADO DEDUCCIONES

5.500.000$   

-$   

220.000$   

220.000$   

-$   

-$   

TOTALES 5.500.000$   440.000$   

FIRMA EMPLEADO A PAGAR 5.060.000$   

OBSERVACIONES: 

APORTE A FONDOS DE PENSION 

FONDO SOLIDARIDAD

RETENCION EN LA FUENTE

OTROS DESCUENTOS

PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO

AUXILIO DESPLAZAMIENTO (NO PRESTACIONAL)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONCEPTO

SALARIO

AUXILIO LEGAL DE TRANSPORTE

HORAS EXTRAS, DOMINGOS, FESTIVOS

APORTE E.P.S. 

FECHA DE EXPEDICION

CONSORCIO TRANSFORMAL VIAL 193
NIT. 901598180

JULIAN GONZALO BEJARANO AMAYA 1.049.613.062 

DETALLE DE LA OPERACIÓN



informe de director 



1 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
 TERCIARIAS DEPARTAMENTO DE CALDAS 

INFORME DE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Durante el periodo comprendido entre el 01 Y 28 de febrero de 2023, las actividades desarrolladas por 
el director de Interventoria en los tramos objeto del contrato de Interventoria 1074, fueron las siguientes: 

ACTIVIDADES GENERALES 

• Visitas a frente de obra de cada uno de los proyectos en ejecución

• Asistencia a reuniones en el municipio de Chinchiná

• Revisión de documentos de inicio, hojas de vida, APUS, pólizas, estudios y diseños de los ocho
contratos que están en ejecución

• Reuniones con los contratistas de cada uno de los proyectos

• Elaboración de informes semanales

• Informes a aplicativo CIFRA

• Recorrido en el municipio de Norcasia para reubicación de algunos puntos por solicitud de la
comunidad

• Revisión de balance presentado por el contratista

• Recorrido de inicio del municipio de Aránzazu

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Instituto Nacional de INVIAS 

• Remisión informe mensual No.3 acorde al periodo del 01 al 31 de enero de 2023, mediante
comunicado CTV-351-2022

• Solicitud cuenta de rendimientos financieros, mediante comunicado CTV-357-2022

• Remisión respuesta oficio SVR 8953 observaciones hojas de vida, mediante comunicado CTV-367-
2022

Pàcora. Contrato de Obra N.º LP-MP-002-2022 

Ante el Municipio: 

• Solicitud de información acta de aprobación de pólizas, mediante comunicado CTV-177-2022

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-271-2022

Ante el Contratista: 
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• Respuesta a comunicado LP-MP-002-2022-CO-011, mediante comunicado CTV-176-2022 

• Formatos de seguimiento, mediante comunicado CTV-192-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-195-2022 

• Solicitud información informe mensual diciembre y enero, mediante comunicado CTV-205-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-207-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-223-
2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-267-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-271-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-341-2022 
 

Anserma. Contrato de Obra N.º 008-2022 
 
Ante el Municipio: 
 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-202-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-220-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-234-2022 

• Reiteración por segunda vez solicitud de información, mediante comunicado CTV-237-2022 

• Remisión solicitud de modificación clausula 4, mediante comunicado CTV-291-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-364-2022 
 

Ante el contratista: 
 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-270-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-286-2022 

• Reiteración solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-307-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-330-2022 
 

Anserma. Contrato de Obra N.º 009-2022 
 
Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-216-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-231-2022 

• Reiteración por segunda vez solicitud de información, mediante comunicado CTV-237-2022 

• Remisión solicitud de modificación clausula 4, mediante comunicado CTV-290-2022 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-302-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-363-2022 
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Belalcázar. Contrato de Obra N.º LP-MP-2022 
 
Ante el Contratista: 
 

•  Solicitud de información PAGA, mediante comunicado CTV-203-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-221-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-235-2022 

• Reiteración solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-307-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-331-2022 

•  Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-365-2022 
 

Ante el Municipio: 
 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-303-2022 
 
Chinchiná. Contrato de Obra LP-003 N.º 487-2022 
 
Ante el Contratista: 
 

• Reiteración atención de observaciones APUS presentados, mediante comunicado CTV-182-2022 

• Solicitud de información, estudios y diseños, mediante comunicado CTV-193-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-210-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-226-
2022 

• Remisión observaciones PAGA remitido, mediante comunicado CTV-236-2022  

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-275-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-335-2022 
Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de información del convenio, mediante comunicado CTV-183-2022 

• Remisión jurídica de clausulas contractuales, mediante comunicado CTV-251-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-275-2022 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-294-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-312-2022 
 
Norcasia. Contrato de Obra N.º 196-2022 
 
Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de información convenio interinstitucional, mediante comunicado CTV-179-2022 

• Observaciones de la revisión de las hojas de vida, mediante comunicado CTV-244-2022 
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• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-278-2022 

• Respuesta a oficio SIDRT-2023-016, mediante comunicado CTV-316-2022 

• Respuesta a oficio SIDRT-2023-017, mediante comunicado CTV-317-2022 
Ante el Contratista: 
 

• Observaciones a la revisión de APUS y documento de inicio presentados del contrato, mediante 
comunicado CTV-178-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-198-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-224-
2022 

• Solicitud de información social, mediante comunicado CTV-241-2022 

• Reiteración solicitud desglose de AIU, mediante comunicado CTV-252-2022 

• Reiteración solicitud documentos equipo mínimo, mediante comunicado CTV-258-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-266-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-278-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-283-2022 

• Reiteración solicitud de información social, mediante comunicado CTV-289-2022 

• Reiteración observaciones a la revisión de APUS, mediante comunicado CTV-309-2022 

• Remisión observaciones PAGA, mediante comunicado CTV-315-2022 

• Solicitud información paga, mediante comunicado CTV-326-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-333-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-343-2022 

• Reiteración plan de contingencia, mediante comunicado CTV-355-2022 

• Reiteración solicitud y/o observaciones, mediante comunicado CTV-358-2022 
 
 

Pensilvania. Contrato de Obra N.º LP-MP-003-2022 
 
Ante el Municipio: 
 

• solicitud de información, mediante comunicado CTV-190-2022  

• Remisión jurídica de cláusulas, mediante comunicado CTV-250-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-274-2022 

• Remisión novedad de firmas, mediante comunicado CTV-279-2022 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-301-2022 

• Solicitud de información, mediante comunicado CTV-321-2022 
 

Ante el Contratista: 
 

• Respuesta al comunicado F-COM-02-003-CR, mediante comunicado CTV-191-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-201-2022 

• Solicitud información informe mensual enero, mediante comunicado CTV-204-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-214-
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2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-230-2022 

• Reiteración solicitud desglose de AIU, mediante comunicado CTV-256-2022 

• Reiteración solicitud documentos equipo mínimo, mediante comunicado CTV-262-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-264-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-274-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-280-2022 

• Solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-297-2022 

• Respuesta al comunicado F-COM-02-003-CR, mediante comunicado CTV-322-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-329-2022 

• Solicitud información informe mensual enero, mediante comunicado CTV-332-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral componente ambiental, mediante 
comunicado CTV-338-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-348-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-362-2022 
 
 

Riosucio. Contrato de Obra N.º LP-MP-003-2022 
 
Ante el Contratista: 
 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-212-
2022 

• Solicitud de información informe mensual enero, mediante comunicado CTV-218-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-228-2022 

• Reiteración solicitud desglose de AIU, mediante comunicado CTV-254-2022 

• Reiteración solicitud documentos equipo mínimo, mediante comunicado CTV-260-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-269-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-273-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-282-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-346-2022 

• Respuesta a comunicado P-003-2022-22, mediante comunicado CTV-350-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-360-2022 
 

Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de información convenio 2017, mediante comunicado CTV-186-2022 

• Solicitud información contrato de obra, mediante comunicado CTV-187-2022 

• Remisión jurídica de clausulas contractuales, mediante comunicado CTV-248-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-273-2022 
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• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-299-2022 

• Reiteración solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-306-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-319-2022 
 

Supia. Contrato de Obra N.º LP-MP-003-2022 
 
Ante el Contratista: 
 

• Observaciones a la revisión de documentos, mediante comunicado CTV-185-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-199-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-211-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-227-2022 

• Solicitud de información social, mediante comunicado CTV-239-2022 

• Reiteración solicitud desglose de AIU, mediante comunicado CTV-253-2022 

• Reiteración solicitud documentos equipo mínimo, mediante comunicado CTV-259-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-268-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-276-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-281-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-327-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-336-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-345-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-359-2022 

• Observaciones acta parcial de obra No. 1, mediante comunicado CTV-368-2022 
 

Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de información del convenio, mediante comunicado CTV-184-2022 

• Remisión jurídica de clausulas contractuales, mediante comunicado CTV-247-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-276-2022 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-295-2022 

• Reiteración solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-305-2022 

• Reiteración solicitud de información del convenio, mediante comunicado CTV-313-2022 
 

 
Victoria. Contrato de Obra N.º DA-300-CO-226-2022 
 
Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de información, mediante comunicado CTV-189-2022 

• Solicitud de información, mediante comunicado CTV-245-2022 

• Remisión jurídica de cláusulas, mediante comunicado CTV-246-2022 
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• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-277-2022 
 

Ante el contratista: 
 

• Revisión de los documentos de inicio, mediante comunicado CTV-188-2022  

• Solicitud de información PAGA, mediante comunicado CTV-200-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-213-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-229-2022 

• Solicitud de información social, mediante comunicado CTV-240-2022 

• Reiteración solicitud desglose de AIU, mediante comunicado CTV-255-2022 

• Reiteración solicitud documentos equipo mínimo, mediante comunicado CTV-261-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-265-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-277-2022 

• Reiteración solicitud de información social, mediante comunicado CTV-288-2022 

• Reiteración remisión observación cronograma de obra, mediante comunicado CTV-298-2022 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-300-2022 

• Reiteración solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-308-2022 

• Respuesta oficio 004-CO-226-CVRV, mediante comunicado CTV-318-2022 

• Revisión de los documentos de inicio enviados, mediante comunicado CTV-320-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-328-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-337-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-347-2022 

• Reiteración solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-354-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-361-2022 
 

Marquetalia 1833. Contrato de Obra N.º LP-MP-003-2022 
 
Ante el contratista: 

• Solicitud de información PAGA, mediante comunicado CTV-196-2022 

• Información de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-206-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-222-
2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-243-2022 

• Reiteración solicitud documentos equipo mínimo, mediante comunicado CTV-257-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-263-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-285-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-325-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-340-2022 

• Reiteración solicitud de información pendiente y/o observaciones, mediante comunicado CTV-356-
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2022 
 

Ante la alcaldía: 
 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-292-2022 

• Reiteración solicitud de información estudios y diseños, mediante comunicado CTV-304-2022 
 
Manzanares. Contrato de Obra N.º LP-MP-001-2022 
 
Ante el contratista: 
 

• Solicitud de información contrato de otra, mediante comunicado CTV-181-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-209-
2022 

• Solicitud información informe mensual enero, mediante comunicado CTV-215-2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-225-
2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-272-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-311-2022 

• Remisión observaciones PAGA, mediante contrato CTV-314-2022 

• Solicitud documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-334-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-344-2022 
 

Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de información convenio, mediante comunicado CTV-180-2022 

• Solicitud cambio de firma, mediante comunicado CTV-194-2022 

• Reiteración solicitud de información, mediante comunicado CTV-242-2022 

• Remisión jurídica de cláusulas, mediante comunicado CTV-249-2022 

• Solicitud plan de contingencia, mediante comunicado CTV-272-2022 

• Reiteración solicitud de información acta de socialización y acta de conformación de veedurías, 
mediante comunicado CTV-287-2022. 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-296-2022 

• Reiteración solicitud de información cuenta bancaria 

• Solicitud de cambio de firma, para el manejo de recursos de la cuenta conjunta, mediante comunicado 
CTV-323-2022 

• Solicitud información informe mensual enero, mediante comunicado CTV-339-2022 
 

Marquetalia 2473. Contrato de Obra N.º LP-MP-002-2022 
 
Ante el contratista: 
 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-197-2022 
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• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-219-
2022 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-233-2022 

• Reiteración solicitud de programación y flujo de caja, mediante comunicado CTV-284-2022 

• Solicitud información PAGA, mediante comunicado CTV-324-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-342-2022 

• Información de documentación para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-390-2022 

• Reiteración y/o observaciones de información, mediante comunicado CTV-366-2022 
 

Ante el Municipio: 
 

• Reiteración solicitud de información financiera, mediante comunicado CTV-293-2022 
 
Aránzazu. Contrato de Obra N.º LP-MP-004 
 
Ante el Municipio: 
 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral, mediante comunicado CTV-217-
2022. 

• Solicitud de documentos para la realización del informe trimestral componente social, mediante 
comunicado CTV-232-2022 

• Reiteración por segunda vez solicitud de información, mediante comunicado CTV-238-2022 
 
 

 
 

 
JUAN CAMILO LOPERA 

05202178357 ANT 
Director de Interventoria 
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Marquetalia 05 de marzo de 2023 

 

Cuenta de Cobro # 005 
 
 

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 

NIT 901.598.180-2 

Debe a 

INGENIERÍA MASTER S.A.S NIT 900.915.689-6 
 
 

La Suma de $ 1.040.000,00 un millón cuarenta mil pesos 
M/CTE 

 
Por concepto de servicio de transporte en camioneta a los diferentes frentes de 

obra en los municipios de Marquetalia y Norcasia en los siguientes días: 
 

- 13 de febrero de 2023 
- 14 de febrero de 2023 
- 15 de febrero de 2023 
- 16 de febrero de 2023 
- 17 de febrero de 2023 
- 18 de febrero de 2023 

 
 
Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 87652140441 
 
 
 
 
 

Claudia del Pilar Suarez Angarita 

Representante legal Ingeniería Master S.A.S 

CC. 52.422.272 de Bogotá   

Cel: 310 558 2857 

E-Mail: csuarez@master.net.co 

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14742589787

     9 0 0 9 1 5 6 8 9 6 Impuestos de Barranquilla  2

Persona jurídica 1                               

           

INGENIERIA MASTER S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Atlántico 0 8 Barranquilla 0 0 1

CR 57   99 A   65 OF  1110  ED TORRES DEL ATLANTICO
contabilidad@master.net.co

                3 1 7 4 0 0 4 8 0 6       3 1 0 8 3 3 6 4 0 2

7 1 1 2 2 0 1 5 1 2 0 2 6 8 1 0 2 0 1 5 1 2 0 2 8 2 1 1 4 2 9 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                       

2 2  2 3                          

                              
2 1

   

      

 X   0 2021 - 02 - 18 / 17 : 00: 24

SUAREZ ANGARITA CLAUDIA DEL PILAR 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 14-07-2021 10:42:32AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14742589787

     9 0 0 9 1 5 6 8 9 6 Impuestos de Barranquilla  2

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 4 0 1

0          2          

2 0 1 5 1 2 0 2 2 0 1 6 0 4 1 2

    

0 3 0 3

2 0 1 5 1 2 0 4 2 0 1 6 0 4 1 7
0 0 6 3 5 5 6 5   3 0 7 0 5 6     

0 8 0 8

3      3      

2 0 1 5 1 2 0 2         

3 6 0 0 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

2 3  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 3 1

        

        

        

        

    9 0 0 1 3 5 9 8 9
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14742589787

     9 0 0 9 1 5 6 8 9 6 Impuestos de Barranquilla  2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9
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148. Tipo de documento

124. Tipo de documento
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152. Primer apellido  

140. Primer apellido  
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130. Primer nombre
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155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14742589787

     9 0 0 9 1 5 6 8 9 6 Impuestos de Barranquilla  2

4 4
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VILLERA VERGARA JOSE ALBERTO

               

2 0 1 8 0 3 0 8
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BECERRA RUZ MILENA PAOLA
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23/2/23, 17:40 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 1/5

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos
reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó
su trámite.

 

 Consulta Automotores Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:

GPR235

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10026085743

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

RENAULT

LÍNEA:

DUSTER OROCH

MODELO:



23/2/23, 17:40 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 2/5

2020

COLOR:

ROJO FUEGO

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

F4RE410C230093

NÚMERO DE CHASIS:

93Y9SR5B3LJ208981

NÚMERO DE VIN:

93Y9SR5B3LJ208981

CILINDRAJE:

1998

TIPO DE CARROCERÍA:

DOBLE CABINA

TIPO COMBUSTIBLE:

GASOLINA

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

 26/12/2019

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

SDM - BOGOTA D.C.

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO



23/2/23, 17:40 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 3/5

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

 

 

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

4

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT



23/2/23, 17:40 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 4/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de
poliza

Fecha
expedición

Fecha
inicio de
vigencia

Fecha fin
de
vigencia

Código
tarifa

Entidad expide
SOAT

Estado

32436133
16/02/2023 17/02/2023 16/02/2024

221 SEGUROS
GENERALES
SURAMERICANA
S.A.

VIGENTE

10845900006860
11/02/2022 12/02/2022 11/02/2023

221 SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

 NO
VIGENTE

14289400710960
25/12/2020 26/12/2020 25/12/2021

221 SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

 NO
VIGENTE

14188900021930
23/12/2019 24/12/2019 23/12/2020

221 SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

 NO
VIGENTE

   

   

   

   

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación
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Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

 Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT /
Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)





MOTOS



Pensilvania 1 de marzo de 2023 

Cuenta de Cobro # 002 

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 

NIT 901.598.180-2 

Debe a 

LUIS GONZALO DUQUE BIUTRAGO 

CC:10.270.890 de Manizales 

La Suma de $ 650.000 seiscientos cincuenta mil 
pesos M/CTE 

Por concepto de auxilio de moto EFH38E para el periodo del 01 febrero al 28 
de febrero de 2023 

Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 0550128300076550 

Luis Gonzalo Duque Buitrago 

CC. 10.270.890 de Manizales

Cel: 3168763511

E-Mail: luisduque916@gmail.com









10/3/23, 15:57 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 1/5

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos
reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó
su trámite.

 

 Consulta Automotores Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:

EFH38E

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10021827056

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

MOTOCICLETA

Información general del vehículo

MARCA:

HONDA

LÍNEA:

XR150L

MODELO:



10/3/23, 15:57 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 2/5

2017

COLOR:

NEGRO

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

KD07E2251587

NÚMERO DE CHASIS:

9FMKD072XHF012406

NÚMERO DE VIN:

9FMKD072XHF012406

CILINDRAJE:

149

TIPO DE CARROCERÍA:

SIN CARROCERIA

TIPO COMBUSTIBLE:

GASOLINA

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

 21/03/2017

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

INPS TTOyTTE LA DORADA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO



10/3/23, 15:57 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 3/5

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

 

 

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT
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Número de poliza Fecha
expedición

Fecha
inicio de
vigencia

Fecha fin
de
vigencia

Código
tarifa

Entidad expide
SOAT

Estado

355100418620100
26/12/2022 27/12/2022 26/12/2023

120 SEGUROS
COMERCIALES
BOLIVAR S.A

VIGENTE

14575000971750
28/07/2021 29/07/2021 28/07/2022

120 SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

 NO
VIGENTE

7099067800
19/06/2020 20/06/2020 19/06/2021

112 AXA COLPATRIA
SEGUROS SA

 NO
VIGENTE

22561476
03/04/2019 04/04/2019 03/04/2020

120 SEGUROS
GENERALES
SURAMERICANA
S.A.

 NO
VIGENTE

18433273
17/03/2018 18/03/2018 17/03/2019

120 COMPANIA
MUNDIAL DE
SEGUR

 NO
VIGENTE

   

   

   

   

   

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución
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Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

 Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT /
Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)



Supia 1 de marzo de 2023 

Cuenta de Cobro # 002 

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 

NIT 901.598.180-2 

Debe a 

SERGIO NARVAEZ RANGEL 

CC:1060596262 de Supia 

La Suma de $ 650.000 seiscientos cincuenta mil 
pesos M/CTE 

Por concepto de alquiler de motocicleta placas EHD41E  para el periodo del 01 
de febrero al 28 de febrero de 2023. 

Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 90631801403 

SERGIO NARVAEZ RANGEL 

CC. 1060596262 de SUPIA

Cel: 3153091268

E-Mail: srgionarvaez106059@gmail.com



 

 

 



 

 

 

 

 



 



OFICINA Y CAMPAMENTO 





En ningún caso la Arrendataria podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este 
arrendamiento, so pena de que la Arrendadora pueda dar por terminado válidamente el 

Contrato en forma inmediata, sin lugar a indemnización alguna en favor del Arrendatario y 
podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento 
previo por parte de la Arrendadora. Igualmente, la Arrendataria se abstendrá de guardar o 
permitir que dentro del Inmueble se guarden semovientes o animales domésticos y/o 

elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, 
higiene, seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o 
transitorios. 

Parágrafo 2: La Arrendataria declara expresa y terminantemente prohibida la destinación 
del inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 34 de la Ley 

30 de 1986 y en consecuencia la Arrendataria se obliga a no usar, el Inmueble para 
el ocultamiento de personas, depósito de armas o explosivos y dinero de los grupos 

terroristas. 

No destinará el inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de sustancias 
alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaína, metacualona y similares. La 

Arrendataria faculta la Arrendadora para que, directamente o a través de sus funcionarios 
debidamente autorizados por escrito, visiten el Inmueble para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones de la Arrendataria. 

La Arrendadora 

�-� __ & --3 � 
MARIA IRENE GONZALEZ GIRALDO 
e.e.: 24.757.215

Dirección: 

Cel: 31121695 43 

La Arrendataria 

��=¿�NGARITA 
e.e.: 52.422.272

Dirección: Cra 11 # 71 - 40 

Cel: 311 576 26 62 



CUENTA DE COBRO 

No. (003) 

Fecha: 05-03-2023 

LA EMPRESA: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 

NIT: 901.598.180-2 

DEBE A: 

MARIA IRENE GONZALEZ GIRALDO 

CC: 24.757.215 

LA SUMA DE: 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($750.000) 

POR CONCEPTO DE: 

1) CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2023 $750.000

Por favor pagar en la cuenta bancaria BANCO DE BOGOTA Cuenta CORRIENTE Número 
0194051661 a nombre de MARÍA IRENE GONZALEZ. 

MARÍA IRENE GONZALEZ. 

CC: 24.757.215 Marquetalia - Caldas 

Teléfono: 311 21695 43 

Ar rendadora 

�-� _ & --3 � 
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