
 

  

 

PRORROGA N°10 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°7056 DE 2022 
CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
E.S.E., Y DISORTHO S A S 

 
 

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, 
obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 
641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el 
Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato 
se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO, también 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°1.019.053.148, en su calidad de Representante 
Legal de la firma DISORTHO S.A.S con NIT N°860.529.890-0, quien en este documento se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA al contrato N°7056-2022, previas las 
siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de 
septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá 
adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 13 de junio de 2022, el CONTRATANTE y el 
CONTRATISTA celebraron el contrato N°7056-2022, el objeto contractual consiste en “SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS 
ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 
QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 
QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) 
Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000) 
M/CTE - INCLUIDO IVA.  4) Que el término de ejecución contractual fue de TRES (3) MESES, contados a partir 
de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
contractual; plazo que se causó a partir del 28 de junio de 2022 hasta el 27 de septiembre de 2022. 5) Que 
el 12 de septiembre se suscribió ADICIÓN N°1 por la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 
($68.000.000) M/CTE -INCLUIDO IVA y MODIFICACION N°1 en el sentido de modificar para todos los efectos 
legales el Gerente General de la empresa DISORTHO S.A.S, a partir de la fecha de dicha Modificación. 6) Que 
el 27 de septiembre de 2022, se suscribió PRORROGA N°1 por el termino de DOS (02) MESES y TRES (03) 
DIAS CALENDARIO y ADICION N°2 la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) 
M/CTE – INCLUIDO IVA. 7) Que el 30 de noviembre de 2022, se suscribió PRORROGA N°2 por el termino de 
DOS (02) MESES y ADICION N°3 la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE – 
INCLUIDO IVA. 8) Que el 30 de diciembre de 2022, se suscribió ADICION N°4 la suma de SESENTA 
MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE – INCLUIDO IVA. 9) Que el 30 de enero de 2023, se suscribió 
PRORROGA N°3 por un término de CUARENTA Y TRES (43) DÍAS y ADICION N°5 por un valor de SESENTA 
Y DOS MILLONES DE PESOS ($62.000.000) M/CTE 10) Que el 17 de marzo de 2023, se suscribió 
PRORROGA N°4 por un término de CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS y ADICION N°6 por un valor de CIENTO 
VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE. 11) Que el 29 de abril de 2023 se suscribió, 
PORROGA N°5 por el término de UN (01) MES y ADICION N°7 por la suma de OCHENTA MILLONES DE 
PESOS ($80.000.000) M/CTE. 12) Que el 31 de mayo de 2023 se suscribió la PRORROGA Nº 6 por un término 
de TREINTA (30) DIAS. 13) Que el 30 de junio de 2023 se suscribió, PRORROGA N°7 por el término de 
TREINTA UN (31) DIAS. 14) Que el 25 de julio de 2023, se suscribió ADICION N°8 por la suma de CINCUENTA 
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MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000) M/CTE. 15) Que el 31 de julio de 2023, se suscribió PORROGA 
N°8 por el término de UN (01) MES y ADICION N°9 por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($120.000.000) M/CTE. 16) Que el 31 de agosto de 2023, se suscribió ACLARACION N°1 por un error 
de digitación en el encabezado de la PRORROGA N°8 y ADICION N°9. 17) Que el 31 de agosto de 2023 se 
suscribió, PRÓRROGA 9 por un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°10 en la suma de CIENTO VEINTE 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000). 18) Que mediante comunicación recibida el 20 de septiembre 
de 2023, la Técnica Área De Salud en calidad de Supervisora del contrato con el visto bueno de la Directora de 
servicios hospitalarios, solicita PRORROGAR el término del contrato en UN (01) MES: “Está solicitud tiene 
como objeto brindar continuidad en la prestación de los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo 
en cuenta las diferentes unidades que demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran 
cantidad de trauma presentado, por esto, se requiere realizar prórroga del presente contrato a fin de garantizar 
a los usuarios una atención oportuna y con calidad, asegurando que cada especialidad pueda atender la 
demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.A partir de lo anterior, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT en reunión presencial 
manifestó a las Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, 
que la fecha estimada de adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año 
en curso, estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, sin 
embargo mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informó que la suscripción 
de los acuerdos comerciales se llevaría a cabo finalizando el mes de marzo, posteriormente, en reunión 
realizada el 10 de abril de 2023,, la EGAT informó que la fecha para remitir la recomendación de adjudicación 
de los contratos sería el 18 de abril de 2023, no obstante, a la fecha, esta ESE no ha recibido tal recomendación, 
por esta razón, la entidad debe realizar todas las acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua 
prestación del servicio salud, lo que hace necesario, además de imperioso, tomar las medidas que procuren la 
continuidad del servicio. La Subred Integra de servicios de Salud Sur Occidente publicó el 15/08/2023 el proceso 
de contratación de SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES-EM-
258-2023, por lo que, derivado de su ejercicio de planeación contractual y acorde con el avance de los procesos 
de selección señalados, se vendrán informado las posibles fechas de adjudicación. Que, a propósito de lo 
anterior, la ejecución presupuestal del Contrato No. 7056 de 2022, es la que se señala a continuación: La 
ejecución del contrato es de un 77 % con un valor ejecutado de $ 718.107.700 millones de pesos y vence el 30 
de SEPTIEMBRE de 2023, con un valor inicial de $ 110.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual 
de consumo de $ 120.000.000 millones de pesos, y un saldo por ejecutar de $211.892.300 millones de pesos. 
y una facturación pendiente por $85.000.000 millones de pesos.” 19) Que la solicitud es jurídicamente viable y 
conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el termino de ejecución 
del contrato en UN (01) MES, contados a partir del 01 de octubre de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023. 
CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIA El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con 
los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, a esta prórroga. La póliza deberá ser cargada en 
el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA TERCERA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prorroga se entiende perfeccionada con la aceptación 
electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. 
CLÁUSULA CUARTA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen 
a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de 
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usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y 
las normas que la reglamentan. CLÁUSULA QUINTA:  EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 
juramento y con la firma de la presente prórroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. 
CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del contrato N°7056-2022 conservarán su vigencia. 
 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 

DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 

 
 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación  

Revisado Por: Viviana Salamanca Valencia                      Profesional especializada II                  

Elaborado por: Cindy Rodríguez Fernández Profesional especializada III       
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