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Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la 
Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de 
septiembre de 2021, obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-
4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de 
acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en 
adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE,  por una parte, y 
por la otra, JOSÉ RAÚL DURÁN ECHANDÍA, también mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía N°19.425.741, en su calidad de Segundo Suplente del Gerente de la firma AMAREY NOVA 
MEDICAL S.A con NIT N°800.250.382-2, hemos convenido celebrar la presente ADICIÓN Y PRORROGA 
al contrato N°7053- 2022, previas las siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto 
de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 
754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o 
convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E.  2) Que el 17 de mayo de 2022, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato 
N°7053- 2022, y el objeto contractual consiste en “SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 
REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS 
VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, 
DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE 
REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.”  3) El 
valor total del presente contrato, para todos sus efectos se fija en la suma de DOSCIENTOS MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($200.000.000) - INCLUIDO IVA.  4) El término inicial de ejecución contractual fue de 
TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento contractual, plazo que se causó a partir del 25 de mayo de 2022 hasta 
el 24 de agosto de 2022. 5) Que el 23 de agosto de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°1, por el término 
de DOS (2) MESES y ADICIÓN No. 1 por la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) 
M/CTE. 6) Que el 07 de octubre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°2, por el término de UN (1) MES Y 
6 DIAS y ADICIÓN No. 2 por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE – 
INCLUIDO IVA. 7) Que el 25 de noviembre de 2022, se suscribió PRORROGA N°3, por el término de UN 
(1) MES y ADICION N°3 por la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/CTE, 8) Que 
el 28 de diciembre de 2022, se suscribió PRORROGA N° 4 por el término de UN (1) MES y ADICIÓN N°4 
por la suma de SETENTA  MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/CTE. 9) Que el 31 de enero de 2023, 
se suscribió PRORROGA N° 5 por el término de CUARENTA Y TRES (43) DIAS y ADICIÓN N°5 por la 
suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($86.250.000) M/CTE. 
10) Que el 16 de marzo de 2023, se suscribió ADICIÓN N°6 por la suma de TREINTA MILLONES DE 
PESOS ($30.000.000) M/CTE. 11) Que el 17 de marzo de 2023, se suscribió PRORROGA N° 6 por el 
término de CUARENTA Y TRES (43) DIAS y ADICIÓN N°7 por la suma de NOVENTA Y OCHO  
MILLONES DE PESOS ($98.000.000) M/CTE. 12) Que el 28 de abril de 2023, se suscribió PRORROGA 
N° 7 por el término de TREINTA Y UN (31) DIAS, y ADICIÓN N°8 por la suma de CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS ($50.000.000). 13) Que el 30 de mayo de 2023, se suscribió PRORROGA N° 8 por el término 
de TREINTA (30) DIAS. 14) Que el 30 de junio de 2023, se suscribió PRORROGA N° 9 por el término de 
TREINTA Y UN (31) DIAS, y ADICIÓN N°9 por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($50.000.000). 15) Que el 01 de agosto de 2023, se suscribió PRORROGA N° 10 por el término de UN 
(01) MES, y ADICIÓN N°10 por la suma de OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS ($80.750.000) M/CTE. 16) Que el 31 de agosto de 2023, se suscribió PRORROGA N° 11 por el 
término de UN (01) MES, y ADICIÓN N°11 por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($75.000.000) M/CTE. 17) Que mediante comunicación recibida el 28 de septiembre de 2023, la 
instrumentadora quirúrgica en calidad de supervisora del contrato con el visto bueno de La Directora de 
Servicios Hospitalarios y del Director Financiero solicita PRORROGAR por el término en UN (01) MES y 
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ADICIÓNAR al valor del contrato la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE, 
con base en la siguiente justificación: “Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en la prestación 
de los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta las diferentes unidades que 
demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por 
esto, se requiere realizar adición y prórroga del presente contrato a fin de garantizar 
a los usuarios una atención oportuna y con calidad, asegurando que cada especialidad pueda atender la 
demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E.A partir de lo anterior, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión 
presencial manifestó a las Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, 
entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana 
de marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de 
marzo de 2023, sin embargo mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se 
informó que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevaría a cabo finalizando el mes de marzo, 
posteriormente, en reunión realizada el 10 de abril de 2023,, la EGAT informó que la fecha para remitir la 
recomendación de adjudicación de los contratos sería el 18 de abril de 2023, no obstante, a la fecha, esta 
ESE no ha recibido tal recomendación, por esta razón, la entidad debe realizar todas las acciones 
tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, lo que hace necesario, 
además de imperioso, tomar las medidas que procuren la continuidad del servicio. La Subred Integra de 
servicios de Salud Sur Occidente publicó el 15/08/2023 el proceso de contratación de SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES-EM-258-2023, porque, derivado de 
su ejercicio de planeación contractual y acorde con el avance de los procesos de selección señalados, 
se vendrán informado las posibles fechas de adjudicación. Esta solicitud se hace soportada en el acuerdo 
171, de 28 de septiembre de 2023. Que, a propósito de lo anterior, la ejecución presupuestal del Contrato 
No. 7053 de 2022, es la que se señala a continuación: La ejecución del contrato es de un 90 % con un 
valor ejecutado de $ 839.136.660 millones de pesos y vence el 30 de SEPTIEMBRE de 2023, con un valor 
inicial de $ 200.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $80.000.000 millones 
de pesos, y un saldo por ejecutar de $91.408.340 millones de pesos y una facturación pendiente por valor 
de $ 60.000.000 millones de pesos..” 18) Que mediante Acuerdo N° 171 del 28 de septiembre de 2023, la 
Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia 
adicionar al contrato N°7053-2022, en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) 
M/CTE. 18) Que la solicitud es viable jurídicamente y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el termino de ejecución del contrato en UN (01) MES, contados a 
partir del 01 de octubre de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR 
al valor del contrato la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE.. CLÁUSULA 
TERCERA:  Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prórroga y adición 
suma el valor de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($980.000.000) INCLUIDO 
IVA. CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la que la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente adición 
realizada al contrato N°7053-2022, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se 
hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
N°2282 del 28 de septiembre de 2023, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS, Código 
Presupuestal: 4245010401, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará 
supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA El 
contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados 
en el contrato primigenio al valor adicionado y la presenta prórroga. La póliza deberá ser cargada en el 
SECOP II, para su respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente adición y prorroga se entiende perfeccionada con 
la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – 
www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA SEPTIMA:  FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones 
de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La 

http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/
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autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma 
electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. 
CLÁUSULA OCTAVA:  EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la 
presente adición y prorroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales.  CLÁUSULA 
NOVENA: Las demás cláusulas del contrato N°7053-2022 conservarán su vigencia. 
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A 
TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
 

 

 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación  

Revisado Por: Viviana Salamanca Valencia                      Profesional especializada II                  

Elaborado por: Cindy Rodríguez Fernández Profesional especializada III       
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