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CONTRATO N°  SC- 298 DE 2023 

OBJETO 
 

SC- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTARIAS LOS SIETE (7) DÍAS DE LA 
SEMANA QUE REQUIERE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, PARA LOS 

PACIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL LOCAL DE LA 

ESE SANTIAGO DE TUNJA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

 

CONTRATISTA 
MINUTRICION S.A.S R/L.  

VICTOR MANUEL SILVA PARRA  

C.C. N°7.720.893 expedida en Neiva 

 

ESTUDIOS PARA MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

TIPO DE SOLICITUD 

 a. ADICIÓN   

 b. CESION  

 c. PRÓRROGA   X 

 d. TERMINACIÓN  

 e. MODIFICACIÓN  

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCIÓN 

 

CONTRATISTA 
MINUTRICION S.A.S R/L.  

VICTOR MANUEL SILVA PARRA  

C.C. N°7.720.893 expedida en Neiva 

 

SUPERVISOR 

IVONNE PATRICIA VARGAS 
ACERO C.C. 40.036.214 

Subgerente Científica 

INTERVENTOR 
N. A 

VALOR INICIAL 

DEL CONTRATO 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILONES DE PESOS M/CTE ($235.000.000) 

 VALOR 

ADICIÓN 

DE LA 
N/A 

VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILONES DE PESOS M/CTE ($235.000.000) 

PLAZO INICIAL 

DEL CONTRATO 
DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE SPETIEMBRE DE 2023 

 FECHA 

INICIO 

 DE 
10 DE AGOSTO DE 2023 

PRORROGA 1 
DOS MESES (2) ES DECIR HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 

FECHA DE 

TÉRMINACIÓN 
30 DE NOVIEMBRE DE 2023 

MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS AL CONTRATO 
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ADICIONES N.A 

PRORROGAS N.A 

SUSPENSIONES N.A 

CESIONES N.A 

MODIFICACION 

ES 

N.A. 

MODIFICACIÓN SOLICITADA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

JUSTIFICACION 

1. Que en cumplimiento del principio de planeación contractual es necesario realizar los 
estudios previos que justifiquen técnica y financieramente la celebración de contratos 

y, por ende, sus respectivas prórrogas.  

 

2. Que el suscrito supervisor del contrato solicita efectuar la PRORROGA  No. 1 del 
contrato No. 298 cuyo objeto es “SC- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIETAS 

ALIMENTARIAS LOS SIETE (7) DÍAS DE LA SEMANA QUE REQUIERE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, PARA LOS PACIENTES QUE DEMANDEN 

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL LOCAL DE LA ESE SANTIAGO DE 

TUNJA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.”, teniendo en 

cuenta que a través de la prórroga, se garantiza la ejecución de los procesos 
relacionados en el objeto del contrato en la ESE Santiago de Tunja, en el Hospital 

Metropolitano Santiago de Tunja, dando cumplimiento a las obligaciones señaladas en 
el contrato N° SC- 298-2023. 

 

3. Que la ESE SANTIAGO DE TUNJA y MINUTRICION S.A.S, NIT: 900.790.139-8 

Representada legalmente por VICTOR MANUEL SILVA PARRA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.720.893 suscribieron el Contrato de suministro No. SC- 298-2023, 

siendo el objeto del mismo “SC- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIETAS 
ALIMENTARIAS LOS SIETE (7) DÍAS DE LA SEMANA QUE REQUIERE LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, PARA LOS PACIENTES QUE DEMANDEN 

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL LOCAL DE LA ESE SANTIAGO DE 
TUNJA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD”. 
 

4. Que el 10 de agosto de 2023 el contratista y el supervisor suscribieron la respectiva 
acta de inicio del Contrato No. SC- 298-2023, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, ejecución y legalización de este. 

5. Que el contrato se ha ejecutado conforme a los términos establecidos en el estudio 
previo, contrato y demás documentos que hacen parte integral del mismo. 

 

6. Que a través de Contrato de suministros No. SC- 298-2023, tiene como finalidad 
garantizar las dietas diarias de los pacientes que demanden servicios de 

hospitalización.   

7. La ESE Santiago de Tunja dentro de lo contemplado en su portafolio de servicios como 

Institución Prestadora de Servicios de Salud de segundo nivel de atención, tiene 
Habilitado el servicio de hospitalización. 
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8. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 estipula: “PARÁGRAFO. - En los contratos que 

celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de 
anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor 

del respectivo contrato”. 

 
9. Que, en consecuencia, la presente prorroga y modificación es armónica con lo 

establecido en el numeral 3.4 del estatuto de contratación de la ESE Santiago de Tunja, 
“si durante la ejecución del objeto contractual se presentan circunstancias que 

determinan la necesidad de prorrogar, adicionar o en general modificar el clausulado 
del contrato deberá suscribirse otro si en el que se hagan constar los nuevos acuerdos 

por las partes siempre que se cuente con concepto previo del supervisor o interventor 

que determine técnicamente la necesidad de dicha modificación, prorroga, adición, 
etc..” “ningún contrato, excepto los de interventoría podrán adicionarse en cuantía 

superior al 50% del valor inicialmente pactado”. 
 

 

10. Que dentro del Manual de contratación de la entidad en el Numeral 5.1. SITUACIONES 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO y 5.5.1. ADICIONES Y/O PRORROGAS 

MODIFICACIONES, se establece la posibilidad de adicionar los contratos en ejecución 
previa justificación del motivo por parte del supervisor del contrato 

11. Teniendo en cuenta lo anterior, existe una disponibilidad de doscientos treinta y cinco 

millones de pesos M/CTE. ($235.000.000), del valor total del contrato, es decir, es 
procedente realizar la prórroga del contrato, teniendo en cuenta que existen recursos 

por ejecutar, teniendo en consideración la facturación que presenta MINUTRICION 
S.A.S, en consecuencia, los recursos por ejecutar permiten prorrogar el contrato hasta 

el 30 de noviembre de 2023 

 
12. Que, en consecuencia, la presente prorroga es armónica con lo establecido en el 

numeral 3.4 del estatuto de contratación de la ESE Santiago de Tunja, “si durante la 
ejecución del objeto contractual se presentan circunstancias que determinan la 

necesidad de prorrogar, adicionar o en general modificar el clausulado del contrato 

deberá suscribirse otro si en el que se hagan constar los nuevos acuerdos  por las partes 
siempre que se cuente con concepto previo del supervisor o interventor que determine 

técnicamente la necesidad de dicha modificación, prorroga, adición, etc..” “ningún 
contrato, excepto los de interventoría podrán adicionarse en cuantía superior al 50% 

del valor inicialmente pactado”. 
 

 

13. Que dentro del Manual de contratación de la entidad en el Numeral 5.1. SITUACIONES 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO y 5.5.1. ADICIONES Y/O PRORROGAS 
MODIFICACIONES, se establece la posibilidad de adicionar los contratos en ejecución 

previa justificación del motivo por parte del supervisor del contrato. 

 
14. Que, una vez constatado la situación descrita, se hace necesario suscribir la presente 

prorroga, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución finaliza el 30 de septiembre de 

2023 y el plazo de finalización con prórroga terminaría el 30 de noviembre, y se hace 
necesario garantizar la continuación en la ejecución hasta la finalización del plazo. 

 
15. Que el contrato se ha ejecutado conforme a los términos establecidos en el contrato 

inicial y demás documentos que hacen parte integral del mismo. 
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CLAUSULAS A 

MODIFICAR 

 
CLAUSULA SEGUNDA. – PLAZO 

 

VALOR PARA 

ADICIONAR 
 N.A 

FORMA DE PAGO 
DE LOS 

RECURSOS A 
ADICIONAR 

 

N.A 

PLAZO A 

PRORROGAR 
DOS (2) MESES ES DECIR HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 

DATOS DEL 

CESIONARIO 
N.A 

FIRMA RESPONSABLE 
 

 FIRMADO EN ORIGINAL 

IVONNE VARGAS ACERO 
Subgerente Científica  

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 


