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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 1/09/2023 

DEPENDENCIA REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

ORDENADOR DEL GASTO: Álvaro Fredy Bermúdez Salazar 

OBJETO: CONTRATAR     LA     INTERVENTORIA 

INTEGRAL (técnica, administrativa, 

financiera, contable y jurídica) DEL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO 

ES DISEÑO Y CONTRUCCION DE 

CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES 

DEL CENTRO DE COMERCIO Y 

SERVICIOS    Y    EL    DESPACHO    DE 

DIRECCION REGIONAL. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
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Que la Constitución Política de Colombia señala en su artículo 67 que: “La 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura. 

 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y en la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 

 

Que la Ley 119 de 1994 establece que “El Sena, está encargado de cumplir la 
función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de 
los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 
país”. 

 
Que el artículo 4º de la Ley 119 de 1994, establece como función del Sena, entre 
otras: “1. Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación 
profesional integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de 
valores morales éticos, culturales y ecológicos”. 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), es un establecimiento público del 
orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y 
autonomía administrativa; adscrito al Ministerio de Trabajo de Colombia, facultada 
por el Estado para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyen al desarrollo social, económico y tecnológico del país, lo cual se refleja 
en las metas trazadas por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, 
específicamente en las metas “10. Crear 1,6 millones de empleos y reducir el 
desempleo del 9,4% a 7,9%, el más bajo desde los 90s” y “20. Sacar a 2,9 millones 
de personas de la pobreza monetaria.” 

 
Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo plantea dentro de sus estrategias 
Campo con Progreso una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad 
de la Colombia rural: “Impulsar la transformación productiva, la competitividad 
agropecuaria y agroindustrial y el desarrollo rural, promoviendo condiciones que 
dinamicen la provisión de bienes y servicios, la inversión privada, la innovación y 
el emprendimiento para la generación de oportunidades de crecimiento y bienestar 
de toda la población rural.”El SENA cuenta con reconocimiento, por la calidad en 
sus procesos de formación y la función social, al brindar Formación gratuita para 
todos los colombianos. 

 
El SENA cuenta con reconocimiento, por la calidad en sus procesos de formación 
y la función social, al brindar Formación gratuita para todos los colombianos. 

 
Que en desarrollo de las acciones para la adecuación de las instalaciones de la 
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entidad en la regional Tolima en el Centro de Comercio y servicios se adelanta el 
proceso de contratación para garantizar CONTRATAR EL DISEÑO Y 
CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL, 
Proyecto que dada su envergadura requiere de una constante vigilancia, técnica, 
administrativa, financiera, en tal sentido es necesario tomar acciones para la 
contratación de la interventoría que garantice a la entidad el poder satisfacer la 
necesidad que hoy nos ocupa como lo es la INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 
CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y 
SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL. SOPORTE 
TECNICO: ANDINA 1 - PROYECTO ENTERRITORIO vigencia: 2023 

 

Que con esta interventoría se busca un buen seguimiento y ejecución de la obra a 
fin de obtener CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA 
PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL 
DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL, propiciando que las instalaciones del 
SENA del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima cuente con la 
capacidad y las condiciones adecuadas para prestar un mejor servicio a la 
población estudiantil, propiciando seguridad a nuestros funcionarios y aprendices 
en aras de salvaguardar su integridad, así mismo se propende por ejercer custodia 
permanente y eficaz de todos los bienes al interior de nuestro establecimiento 
público, 

 
En la ejecución de obras contratadas por el SENA, se requiere controlar y vigilar 
las acciones de los contratistas para hacer cumplir las especificaciones técnicas, 
las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas 
en los contratos. 

 
- Acompañar a las partes para llegar a las soluciones pertinentes que aseguren la 
finalización de los contratos con éxito, facilitando la óptima interacción entre las 
mismas. 
- Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se 
desarrolle el objeto del contrato, dentro de los presupuestos de tiempo e inversión 
previstos originalmente, para proteger efectivamente los intereses del SENA. 
- Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. 

- Mantener informado al SENA en forma continua, oportuna y periódica, sobre el 
avance presentado en el desarrollo de los contratos de obra. 
- Vigilar que las asignaciones presupuestales definidas dentro de los contratos se 
cumplan tal como fueron acordadas. 

 
¿por qué y para qué se requiere esta contratación? 

 
La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura 
necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las 
diferentes regiones, a través de formación profesional integral que logra 
incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las 
necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la 
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vinculación al mercado laboral bien sea como empleado o subempleado, con 
grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico 
Para el desarrollo de los objetivos de la entidad y para el desarrollo de todas las 
actividades misionales se hace necesario contar con una infraestructura dentro de 
las oficinas administrativas y los ambientes de formación que posean condiciones 
adecuadas que permitan que el personal administrativo y la comunidad SENA en 
general puedan llevar a cabo sus labores cotidianas con las condiciones 
ambientales y técnicas mínimas necesarias. Se hace necesario la inversión en el 
mantenimiento del clima óptimo para la prestación del servicio. 

 
Con el fin de garantizar y proteger la salud de la comunidad en general, aprendices, 
instructores y personal administrativo , y para unas condiciones óptimas para el 
normal desarrollo de las actividades en las instalaciones del centro de comercio y 
servicios y el despacho de la Regional Tolima, y teniendo en cuenta los más de 50 
años de construcción de las cubiertas en asbesto cemento de las instalaciones, en 
aras de cumplir con la normatividad vigente según la ley 1968 expedida el 11 de 
Julio de 2019. 

 
Igualmente, con el fin de garantizar La integridad de las personas es el mayor bien 
inmaterial que tiene la sociedad, buscar su bienestar en todos sus aspectos es el 
logro primordial al que debe enfocar sus mayores esfuerzos. 

 
El asbesto, una fibra mineral que ha desencadenado la perdida de millones de 
vidas en el mundo, sigue haciéndolo en Colombia. La Ley 1968 expedida el 11 de 
Julio de 2019 por el Congreso de la República, es un paso más que da el gobierno, 
frente a un cambio que se gestiona en el país, en donde se resalta la importancia 
del valor de la salud pública, la preservación del ambiente y la seguridad de los 
trabajadores, ante el enriquecimiento de algunas unidades de negocio y sectores 
productivos 

 

Que dichas actividades generan la contratación de una obra civil, razón por la cual, 
para que haya una buena trazabilidad en el proceso de ejecución y desarrollo de 
las actividades que contemplan este proyecto, se requiere una supervisión técnica, 
financiera y contable del mismo para el buen cumplimiento correcto y transparente 
de las fases pactadas dentro del proyecto. 

 
¿Quiénes se beneficiarán de este proceso contractual? 

 
Con la supervisión o interventoría técnica, financiera y contable, se beneficiaran 
principalmente la institución como entidad, ya que se garantiza la buena ejecución 
de la obra con materiales de calidad y sus actividades expuestas en el presupuesto 
por estructura , de igual manera la transparencia tanto del ente contratante como 
también el contratista; además con esta adecuación el Centro De Comercio Y 
Servicio y del despacho de la regional Tolima estará en la capacidad de atender a 
la población de los diferentes municipios en el departamento del Tolima y sus 
alrededores en los programas de formación titulada y complementaria que 
actualmente se imparten en las diferentes jornadas. 
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3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde 
la presente necesidad 

 
 

Código 
UNSPSC 

(cada 
código 

separado 
por ;) 

 

 
Descripción 

 
 

Valor total 
estimado 

 
 

Nombre del 
responsable 

 
 

 
Dirección 

71101500 
8101500 
8101600 

 

73_9310_096 CONTRATAR LA 
NTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 
DEL CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO ES CONTRATAR EL DISEÑO Y 
CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA 
LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE 
COMERCIO   Y   SERVICIOS   Y   EL 
DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL 

$ 94.854.358 
Alvaro Fredy 
Bermudez 

Salazar 

 
CO-TOL 

 
4. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 

(UNSPSC): El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del 
Clasificador de Bienes y Servicios: 

 
ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

¿En qué́ o como se beneficiará el Centro con esta contratación? 
 
La interventoría técnica, financiera y contable la cual se hace necesaria su 
contratación por la magnitud del proyecto a desarrollar, le estará garantizando a la 
institución la cual es la que supervisara directamente a esta para el buen desarrollo 
y ejecución de las actividades proyectadas dentro del presupuesto contratado, 
teniendo claro la calidad de las obras y materiales utilizados, dentro de los términos 
pactados por las dos partes. 

 
Por consiguiente, se requiere adelantar el proceso de contratación respectivo de 
la interventoría, ya que este proceso contractual tiene que ir a la par con la obra, 
así como la eventual elaboración y suscripción del acto contractual resultante y su 
perfeccionamiento, acorde a los parámetros de Ia Ley 80 de 1993 (Estatuto de la 
Contratación Estatal), Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

 

Que el artículo 2 de la Ley 119 de 1994 establece que el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA tiene la misión de ofrecer y ejecutar la formación profesional 
integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas, que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
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N/A 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (técnica, administrativa, financiera, contable 

y jurídica) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONTRUCCION DE 

CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL 

DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL. 

 

 
2 (F) Servicios 81000000 81100000 81101500 81101500 Ingeniería civil y 

arquitectura 

3 (F) Servicios 81000000 81100000 81101600 81101600 Gerencia de proyectos 

 
 

5. ALCANCE DEL OBJETO 

 

 

 
6. OBJETO 

 
 

 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

El contratista deberá llevar a cabo la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, 
contable, y ambiental del contrato de obra que resulto del proceso de selección SAMC-RT- 
931010-566-2023 que tiene por objeto CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE 
CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y 
EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL. 

La metodología empleada para la ejecución de la presente interventoría corresponde a la 
necesidad de verificar que las obras a supervisar se ejecuten de conformidad con los 
documentos, especificaciones y alcances propuestos en los Pliegos de Condiciones de la 
Selección Abreviada de menor cuantía SAMC-RT-931010-566-2023, cuyo objeto es 
“CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS 
EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE 
DIRECCION REGIONAL.”; en forma integral, con los enfoques, cronogramas, recursos 
humanos, y dentro del plazo contractual fijado por el Centro de Comercio y Servicios; es 
decir, consistirá en la vigilancia, control y seguimiento con alcance técnico, administrativo, 
financiero, contable, jurídico, en seguridad y salud en el trabajo, y ambiental del contrato de 
obra, para el cumplimiento de su objeto. 
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CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL TOLIMA 

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) DEL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL 

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL. 

 
 

ITEM 

 
 

CAPITULO 

 

VALOR UNITARIO 

 
 

 
1 

 
INTERVENTORIA INTEGRAL (técnica , administrativa ,financiera , contable 

y jurídica) para el proyecto CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE CENTRO 

DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL TOLIMA. DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO 

DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION - 

 
 

 
1 

 
NOTA: PARA PRESENTAR ESTA LA COTIZACION SE DEBERAN REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 

SERVICIO DE INTERVENTORIA DEL OBJETO A CONTRATAR. EL VALOR TOTAL INCLUYE IVA Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 

7.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
BIENES/SERVICIOS/OBRAS 

 
 

ETAPAS DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA 
 

Este proyecto de interventoría a obra civil deberá agotar las siguientes etapas, de acuerdo 
con elcronograma de ejecución de obra aprobado y necesidades del proyecto., en el marco 
de: 1) Estudios y Diseños; 2) Obra (constructivo). 

 
Concepción del Proyecto 

 
Durante esta etapa, LA INTERVENTORÍA estudiará todo el proyecto en general, 
especificaciones técnicas y contractuales, planos e información existente, que le permita 
hacer reconocimiento de las obras a realizarse, examinar en campo y efectuar las 
recomendaciones necesarias previo al inicio de las obras y verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

 

Establecerá y diseñará todos los elementos organizacionales, operacionales y de control, 
necesarios teniendo en cuenta los pliegos de condiciones del proyecto a desarrollarse. 
Deberá familiarizarse completamente con todos los documentos y con los requerimientos 
de las obras intervenidas. Por tratarse de un proyecto a ejecutarse en tres meses, la 
dedicación y compromiso del Interventor deberá propender por incentivar el avance de obra 
y coordinar con el contratista de obra, las actuaciones que permitan la focalización de 
esfuerzos y la obtención de resultados eficientes. 
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El SENA realizará la supervisión del contrato de interventoría y dará el visto bueno a los 
informesde ésta, previo al desembolso de los pagos pactados en la forma de pago pactada. 

 

LA INTERVENTORÍA se ejecutará durante todo el desarrollo de la obra, de acuerdo con los 
cronogramas establecidos y velando por el cumplimiento de lo estipulado en los pliegos de 
condiciones. 

 
LA INTERVENTORIA deberá insertar en la programación de los recursos, las actividades 
y subactividades que considere necesarias. 

 
Durante la ejecución de las obras, LA INTERVENTORIA deberá reprogramar sus 
actividades ajustándolas al programa real de construcción de la obra o la reprogramación 
aprobadas. 

 
Terminación y cierre del proyecto 

 
LA INTERVENTORÍA procederá a realizar la evaluación técnica y administrativa, hacer la 
liquidación de las obras y a transferir todos los expedientes y demás información generada 
en desarrollo de los trabajos correspondientes al SENA. 

 

CONDICIONES TECNICAS 
 

Para el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones establecidos 
en el contrato de obra resultante del Proceso SAMC-RT-931010-566-2023, los 
modificatorios que se le deriven y en sí, de todos y cada uno de los documentos que 
integren el contrato de interventoría, sin perjuicio de las actividades específicas señaladas 
en el presente documento para el contrato de interventoría, al igual que las señaladas en el 
respectivo contrato de obra, el alcance del objeto del contrato de interventoría es: 

 

Lo que significa que incluye, sin limitarse: 

La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en 
relación con todos los aspectos derivados del contrato de obra, incluyendo, entre otros, los 
aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambientales, jurídicos y 
administrativos. 

El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre 
aspectos regulados en el contrato de obra que sean de obligatorio cumplimiento por parte 
del contratista. y (ii) exigirle la información que considere necesaria, siempre y cuando se 
relacione con el objeto del contrato de obra, la cual deberá ser suministrada por el 
contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud, 
o dentro del plazo que se encuentre establecido en el contrato de obra, si este lo 
estableciere. 

El interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la información 
solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la información por parte del contratista. En 
todo caso, las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta el interventor al 
contratista deberán hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido en el contrato de obra. 
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El interventor no podrá exonerar al contratista de sus obligaciones o responsabilidades. 
Todas las comunicaciones y órdenes del interventor serán expedidas o ratificadas por 
escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido o constancia 
de recibido por el medio electrónico. 

El Interventor será el representante del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA ante 
contratante, frente al respectivo contrato de obra, para lo cual deberá aplicar todas las 
normas técnicas y metodologías vigentes, y en general deberá aplicar todos los principios 
y normas de seguimiento y control comúnmente aceptados en el país que resulten 
aplicables a la obra referida. Adicionalmente, el interventor será el responsable de revisar 
e informarse de todos los antecedentes referentes a la obra. Para este efecto, el interventor 
deberá tener en cuenta además de la normatividad contemplada en el contrato de 
interventoría básico, sus adiciones y otrosíes; todas aquellas normas técnicas vigentes que 
resulten aplicables. 

Teniendo en cuenta la Resolución No. 0202 de 2014, mediante la cual se adopta el Manual 
de Supervisión e Interventoría del SENA, la necesidad que se pretende satisfacer, es la 
conocida como interventoría integral, que comprende el seguimiento técnico administrativo, 
financiero, jurídico, contable y ambiental de los contratos de obra resultantes del proceso 
SAMC-RT-931010-566-2023. 

En desarrollo del contrato de Interventoría debe exigirse calidad y oportunidad en la 
ejecución del contrato de obra, como también prestar colaboración y apoyo permanente 
para el buen desarrollo de la obra adjudicada mediante proceso SAMC-RT-931010-566- 
2023, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, legales, 
financieros y ambientales establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre 
otros la elaboración del informe preliminar de interventoría o informe de estudio inicial y la 
elaboración de los documentos necesarios para la liquidación de los contratos tanto de obra 
como de Interventoría. 

Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoría incluye la radicación de la 
liquidación del contrato de obra previamente coordinado con la supervisión del SENA y su 
responsabilidad para resolver todas las observaciones posteriores que surjan en razón de 
la liquidación del contrato de obra. Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni 
el plazo del contrato de interventoría. 

MARCO GENERAL CONTRACTUAL 

1. Gestión Administrativa: 

Realizar los procesos y actividades para que sea optima la gestión administrativa en el 
contrato de obra que se derive del proceso SAMC-RT-931010-566-2023 y responder en 
cabeza propia, por la gestión administrativa del contrato de interventoría. 

Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación 
eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma 
oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación, la recepción 
y verificación de informes, entre otros. 

Inclúyase en esta gestión: 

a. Gestión de Seguros: 
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Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del 
Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los 
seguros, pólizas y garantías exigidos para el Contrato de Obra, verificando entre otros la 
correcta y oportuna expedición de las mismas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el 
correspondiente Contrato de Obra. 

b. Gestión de Riesgos: 

Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los principales 
riesgos asociados con el contrato de obra, que permita prever, organizar y realizar acciones 
frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que 
pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del contrato de obra, sin perjuicio 
de la matriz de riesgos del proceso SAMC-RT-931010-566-2023 y del presente proceso de 
selección. 

2. Gestión Técnica: 

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y 
verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del contratista en el área 
técnica durante la ejecución de actividades de pre-construcción, construcción, 
mantenimiento, disposición final de residuos, según aplique a cada contrato de obra, así 
como durante la conclusión del contrato de interventoría. 

3. Gestión Financiera y Contable: 

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo 
financiero del contrato de obra entre el contratista y el ente contratante, así como las 
actividades propias de naturaleza contable. 

4. Gestión Jurídica: 

Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar la aplicación y cumplimiento de 
los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato de obra, 
así como apoyar al ente contratante en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el 
desarrollo del contrato. 

5. Gestión Ambiental: 

Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes 
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y 
medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y 
de disposición de residuos que sean implementadas para minimizar los efectos ambientales 
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices 
que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

6. Gestión Social: 

Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del 
contratista de las obligaciones sociales que deriven de la ejecución del contrato de obra y/o 
del documento que aplique para ello, con el fin de lograr la minimización y mitigación de los 
impactos sociales que genere el desarrollo del mismo. Incluye la verificación del 
cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el 
contratista a peticiones, quejas o inquietudes de la comunidad directamente beneficiaria 
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con respecto al manejo social de la obra, y en general, la verificación de la aplicación de la” 
ley aplicable”. 

En las zonas de influencia del proyecto, a través de los mecanismos de veeduría y/o 
participación ciudadana, la interventoría deberá impulsar, incentivar y promover 
capacitaciones y/o talleres referentes a equidad de género y normas de inclusión social, 
bajo los mecanismos y/o alternativas que permita el conjuramento de la crisis sanitaria por 
la que atraviesa el país. 

Conforme la Guía que presenta Colombia Compra Eficiente para el ejercicio de las 
funciones de interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales1, el 
interventor debe cumplir con las siguientes actividades generales seguimientos: 

• Actividades Generales de la Interventoría: 

El interventor ejecutará en el marco del contrato: 

1. La interventoría deberá tomar las decisiones y asumir las responsabilidades para la 
buena ejecución de la obra, cumpliendo con lo establecido en el manual de 
Supervisión e Interventoría del SENA y en el presente documento y no trasladar 
responsabilidades que pueda y deba asumir la interventoría a la entidad contratante. 

2. Deberá presentar conceptos sólidos desde el punto de vista técnico, jurídico, 
administrativo, financiero, predial, ambiental, social, etc., y además claros, precisos, 
contundentes y breves, en los que fije su posición respecto a cada uno de los casos 
que se presenten durante la ejecución del contrato de interventoría o en los casos 
en que sean solicitados por la entidad. 

3. Deberá presentar los conceptos solicitados por la entidad como máximo dentro de 
los cinco (05) días calendario siguientes de la fecha de la solicitud efectuada por el 
SENA. 

4. Ejercer una interventoría integral sobre la obra objeto de esta interventoría, en 
nombre del SENA como entidad pública contratante del proyecto para lo cual podrá, 
en cualquier momento, exigir al contratista de obra la información que considere 
necesaria, sin perjuicio de las demás revisiones y verificaciones que deba efectuar 
en cumplimiento del contrato de interventoría. 

5. Informar claramente al SENA, las situaciones problemáticas que se presenten o se 
puedan presentar durante la ejecución del contrato, no limitándose a colocarla en el 
informe mensual o en alguno de sus anexos. 

6. Acompañar permanentemente al SENA, en los procesos de multas y sanciones por 
incumplimientos que tenga que adelantar al contratista de obra. Para lo cual deberá 
tener absoluta disposición frente a los requerimientos de la entidad y conceptuar de 
manera oportuna, clara, precisa y suficientemente soportada fijando claramente su 
posición al respecto. 

7. Acompañar permanentemente al SENA, como contratante de la obra, en los 
procesos por estabilidad de obra que tenga que adelantar al contratista de obra, de 
ser necesario y sin costo adicional para la entidad, como obligación pos-contractual. 

8. Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 
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https://www.colombiacompra.qovco/sites/ccepublic/files/ccedocuments/quia 
supervisión interventoría 

9. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades 
y adecuada ejecución de los recursos del contrato. 

10. Mantener en contacto a las partes del contrato. 

11. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 

12. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras 
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 

13. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa 
correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan 
surgir durante las diversas etapas del contrato. 

14. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los 
bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, 
especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. 

15. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar 
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas 
parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 

16. Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la 
Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 

17. Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así 
como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las 
actividades correspondientes. 

18. Conocer a cabalidad estudio previo, pliego de condiciones, adendas y anexos para 
la ejecución del contrato. 

19. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El 
cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto 
debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo 
se podrá realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que está 
reemplazando. 

• Vigilancia Administrativa: 

1. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que 
cumpla las normas en materia de archivo. 

2. Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, 
impuestos, y documentos para la celebración del contrato, etc. 

https://www.colombiacompra.qovco/sites/ccepublic/files/ccedocuments/quia
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3. Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de 
control. 

4. Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad 
social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De 
acuerdo con la naturaleza del contrato. 

6. Verificar el cumplimiento y dar cumplimiento al sistema de SG-SST normas 
aplicables, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten. 

7. Hacer un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicará el contratista 
de obra. 

8. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no 
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las 
partes. 

9. Mantener indemne al SENA frente a cualquier irregularidad sobre la legalidad del 
software o hardware implementado y/o utilizado en su organización, de tal suerte 
que el único responsable sobre este tema es el interventor. 

10. El supervisor del contrato procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato 
de interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos 
señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El 
término para la liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a 
partir del acta de recibo definitivo o final de la interventoría, la cual se suscribirá 
máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de 
ejecución del contrato. 

11. La liquidación del contrato de Interventoría no exime al interventor de su 
responsabilidad en caso de que se declare un siniestro por estabilidad de obra al 
contratista. 

• Vigilancia Técnica: 

1. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución 
del contrato. 

2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con 
las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en 
condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 

3. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal 
las modificaciones o ajustes que requiera el contrato. 

4. Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando 
haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes. 

5. Al finalizar el contrato se deberá presentar un registro fotográfico del antes y el 
después de las obras ejecutadas debidamente identificadas. 
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6. Realizar la revisión y el cumplimiento por parte del contratista de obra, y verificar 
que se cumpla con las especificaciones técnicas y requerir al contratista de obra 
para que corrija los incumplimientos. 

7. Verificar que las obras objeto de esta interventoría cumplan con el programa de 
actividades, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra pública. 

8. Realizar las pruebas y ensayos que sean necesarias para verificar que las obras 
objeto de esta interventoría cumplan con las características técnicas exigidas, o para 
verificar si existen defectos que se deban corregir. 

9. Realizar un acompañamiento permanente en las actividades técnicas relacionadas 
con ejecución de obra que elaborará el contratista de obra pública en la etapa previa 
y en la etapa de ejecución de obra y emitir conceptos de viabilidad o no sobre los 
mismos. 

10. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de la normatividad establecida sobre 
vallas informativas. 

11. Adoptar con el contratista de obra las medidas necesarias para evitar la propagación 
del COVID – 19 durante la ejecución del contrato, conforme a la normatividad y 
directrices vigentes que rija la materia y/o los lineamientos que sobre el particular 
expida el SENA. 

12. Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista 
sobre el contrato de obra alcance de esta interventoría, e indicar y remitir concepto 
al SENA, sobre la aplicación de multas y sanciones al contratista de obra cuando 
éste presente incumplimiento y cuantificar si el SENA le requiere, el valor de las 
mismas. 

13. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del 
contratista de obra, comunicarle esta circunstancia al SENA y adoptar 
procedimientos previstos en este contrato según sea el caso. 

14. Implementar un plan de aseguramiento de calidad en los procesos de interventoría, 
que asegure la adecuada documentación y archivo de los procesos de verificación 
y control de calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001 o las que la sustituyan o 
complementen. 

15. Cuantificar y conceptuar por petición del SENA, sobre la liquidación y determinación 
de (i) sanciones y (ii) las multas iii) alegaciones sobre desequilibrio económico del 
contrato, soportando técnica y jurídicamente los conceptos dados. En general, 
vigilar y controlar que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones para el 
normal desarrollo y ejecución de las obras objeto de esta interventoría. 

16. En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en el 
contrato original, el contratista presentará a la Interventoría la solicitud, con, un 
informe que incluya el análisis detallado de cada precio, con su respectiva 
especificación particular en caso de requerirse, y en consecuencia, se seguirá lo 
dispuesto en el contrato de obra dado el escenario. 
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17. El interventor realizará y presentará su propio análisis sobre las cantidades de obra 
por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato, 
contra el resultado de los estudios y diseños, así como sobre el presupuesto 
estimativo que informa el SENA. 

18. Las demás que sean pertinentes para el cabal desarrollo del objeto del contrato de 
este proceso de selección. 

• Control del personal y del equipo 

1. La Interventoría designará los profesionales, quienes serán sus representantes en 
la obra, y quienes deberán tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones 
en su nombre. Esto en el tiempo indicado por el supervisor. 

2. Si el equipo o el personal de obra es diferente del ofrecido inicialmente en la oferta 
por el contratista, el interventor deberá exigirle su ubicación en el sitio, a más tardar 
en cinco (5) días corrientes, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento 
a su notificación, deberá solicitar al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, que 
se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene fijadas, 
según el contrato de obra y sus documentos precontractuales. 

3. La interventoría levantará los registros de calidad de estado y puesta a punto de los 
equipos y maquinaria que el contratista por su cuenta y riesgo allá dispuesto para la 
ejecución del proyecto. 

4. El interventor deberá vigilar que el contratista dé estricto cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley 842 de 2003 y demás normas vigentes, respecto al ejercicio de 
la profesión de técnico constructor en el territorio nacional. 

5. El interventor se obliga a llevar y mantener el equipo en perfectas condiciones, para 
lograr una adecuada interventoría. 

• Control de calidad 

1. El interventor realizará los ensayos de campo y de laboratorio, y de control de 
materiales en las actividades de construcción de acuerdo con las normas y 
especificaciones de construcción vigentes, previamente identificadas 
conjuntamente con el SENA, e informará a su supervisión el su resultado dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a su obtención. 

2. Los métodos de construcción quedan a juicio del contratista de obra; sin embargo, 
el interventor podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados, 
con fundamentos técnicos y arquitectónicos. 

3. La Inspección final de la obra será acompañada por el contratista de interventoría. 

4. El interventor, el representante del ente contratante de obra y el contratista, 
efectuarán una inspección final a la obra, dentro de los 10 días calendario, antes del 
vencimiento del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, 
para lo cual, el interventor preparará un informe previo, en donde se describa el 
balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio si aplica, 
etc. 
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5. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista, se dejará 
constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará 
el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos 
requeridos, se procederá a elaborar el acta de recibo final y entrega de la obra, de 
conformidad con las medidas de mitigación y el plan de manejo ambiental planteado 
en el respectivo estudio de impacto ambiental con la presencia del interventor y 
contratista; de esta forma quedará oficializada la entrega de la obra. 

6. Corresponde a la interventoría proceder al cierre ambiental del proyecto, acorde con 
lo indicado por el Manual de Supervisión e Interventoría, y en todo caso de acuerdo 
a la norma vigente. 

• Lista de los empleados y trabajadores del contratista 

1. El interventor deberá tener al día una relación de los empleados y trabajadores 
asignados por el contratista a la obra. La interventoría ejercerá el control y vigilancia 
del cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con el personal 
reincorporado del contratista, incluidas las medidas de Bioseguridad, y presentará 
informes trimestrales de los cuales se le dará traslado al Ministerio de Transporte y 
al Ministerio del Interior y Justicia. 

2. Deberá así mismo, mantener una lista actualizada del personal de la interventoría. 

3. Tales listas con sus teléfonos y correos electrónicos de contacto deberán ser 
remitidas y actualizadas al supervisor del contrato y personal que este defina. 

4. Se incluye la Revisión y aprobación de las actas de obra 

5. El interventor medirá, revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de 
recibo parcial de obra, verificando que la información financiera acumulada, el costo 
de la meta, y toda la información adicional esté correcta, para lo cual anexará un 
balance general de la obra ejecutada. 

6. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará la ejecución de actividades que estén 
por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por el 
ente contratante y debidamente incluidas mediante contrato adicional, según sea el 
caso. 

• Elaboración del informe final de interventoría 

1. El interventor deberá preparar un informe, en el cual hará una relación de los 
problemas suscitados en la ejecución del proyecto (como: geológicos, 
arquitectónicos, hidráulicos y de suelos), las fuentes de materiales utilizadas en la 
construcción de las obras, y su ubicación, clase de ensayos ejecutados y los 
resultados obtenidos. Se incluirá la variable ambiental, principalmente en lo 
relacionado con el plan de manejo ambiental y/o monitoreo a que dé lugar la obra. 

2. El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el interventor crea 
convenientes para la adecuada conservación de la obra. 

• Vigilancia Financiera y Contable: 
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1. En este ámbito, el interventor tiene a su cargo un seguimiento las actuaciones del 
contratista en términos presupuéstales, financieros contables, para lo cual es 
recomendable tener en cuenta lo siguiente: 

2. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo 
el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo. 

3. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 

4. Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, la adecuada 
amortización del mismo, en los términos de la ley del contrato. 

5. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor 
modificación del objeto del contrato cuenten con autorización se encuentren 
justificados técnica, presupuestal jurídicamente. 

6. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación 
del contrato entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 

• Vigilancia Jurídica: 

En este ámbito, el supervisor interventor tiene a su cargo un seguimiento las actuaciones 
del contratista en términos jurídicos, para lo cual es recomendable tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales 
relacionados con el contrato de obra. 

2. Preparar en forma oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y 
requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la vía, entidades de control 
del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con las obras 
objeto del contrato de obra y de esta interventoría. 

3. Asesorar en todos los asuntos jurídicos de carácter ambiental, con apoyo del 
especialista ambiental, que se susciten en desarrollo de las obras objeto de esta 
interventoría. 

4. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas 
hechas por El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA. 

5. Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista de 
obra, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, dando las 
respuestas en primera instancia e informando a la unidad ejecutoria. 

6. Emitir concepto, en cada caso, sobre los conflictos surgidos entre el contratista y el 
ente contratante y que sean dirimidos a través de algún mecanismo alternativo de 
resolución de conflictos, a sugerencia del SENA. 

7. En general, asesorar y apoyar a El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en todos 
los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto del contrato 
de obra pública y de esta interventoría. 
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8. Revisar todos los documentos referentes a las obras objeto de esta interventoría, 
cuando, por razones técnicas, económicas o de otra índole, el contratista de obra 
solicite cambios o modificaciones y si se encuentra conveniente dicho cambio para 
los intereses del SENA. 

9. Cuantificar la liquidación y soportar técnica y jurídicamente las determinaciones de 
sanciones y multas.Control de los trámites de permisos requeridos a los que haya 
lugar (en caso de requerirse) 

10. Control y acompañamiento en la gestión con las empresas de servicios públicos y 
demás entidades relacionadas con el proyecto de ser necesario.Control del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista. 

11. Control de los procesos constructivos y operativos de la obra 

12. Control de la ejecución presupuestal 

13. Control de la programación y cronograma de ejecución 

14. Recibo de los productos derivados de la ejecución del contrato 

15. Proyectar con el Supervisor del SENA, la liquidación del contrato objeto de la 
intervención. 

16. Proyectar los informes soportes en caso de incumplimiento y sus actos 
administrativos a que haya lugar. 

Nota 1: Se solicita que para la ejecución, el Interventor allegue ante el supervisor una 
relación de los profesionales en Derecho y Contaduría Pública con los que contará, 
teniendo en cuenta que como la interventoría es integral, dentro de la misma se controlan 
y vigilan aspectos contables y jurídicos del contrato de obra objeto de la intervención. 

Nota 2: Se considera que la dedicación de este personal (Derecho-Contaduría) será el 
demandado durante la ejecución del contrato, el cual deberá ser suficiente para el ejercicio 
de sus funciones dentro del desarrollo del contrato de obra objeto de la intervención, sin 
perjuicio que se requiera mayor tiempo de ocupación. 

• Vigilancia Ambiental: 

1. Tiene como objetivo fundamental, la coordinación de las diferentes actividades y 
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas 
planteadas, tanto para actividades de obra que lleguen a estar sujetas a un Plan de 
Manejo Ambiental y/o lo que hará sus veces. 

2. Las funciones ambientales comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra objeto 
de interventoría por parte del contratista. 

4. Vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y/o 
lo que hará sus veces. 
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5. Efectuar el seguimiento permanente en la obra, para verificar la aplicación de las 
técnicas y procedimientos aprobados en el Plan de Manejo Ambiental y/o lo que 
hará sus veces. 

6. Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo del contrato la 
interventoría deberá presentar el Informe ambiental final, con destino a la Dirección 
del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, que se le indique por parte de su 
supervisor. 

7. Exigir al contratista de obra el cumplimiento a la normatividad ambiental. 

8. Presentar los indicadores de gestión ambiental en cada uno de los informes 
requeridos. 

9. Asistir, de acuerdo a su rol de interventoría a las visitas de seguimiento y monitoreo 
ambiental programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA, - 
Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental, MADS –Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción al 
proyecto), y/o el SENA y demás entidades de carácter Nacional y/o Regional, que 
requieran el acompañamiento. 

10. Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar 
que los efectos ambientales negativos que puedan presentarse sean minimizados, 
aplicando las actividades establecidas en el respectivo Plan de Manejo Ambiental 
y/o lo que hará sus veces. 

11. Exigir al contratista la obtención de los permisos ambientales para uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la ejecución de las obras, en 
donde se requieran y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la 
autoridad ambiental. 

12. Realizar el control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las 
normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en el Plan 
de Manejo Ambiental y/o lo que hará sus veces. 

13. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 
ambiental de las obras objeto de esta interventoría. 

14. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de 
la obra se enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados 
correspondan a los esperados, y diseñar y recomendar los correctivos necesarios. 

15. Verificar la puesta en marcha y operación del plan de manejo ambiental y/o lo que 
hará sus veces, así como la del plan de contingencias en caso necesario. Revisar y 
aprobar los planes de disposición de desechos y, en general, supervisar y hacer 
cumplir la reglamentación ambiental vigente. 

16. Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas 
específicas en el campo ambiental. 

17. Asistir a los comités de obra, así como brindar acompañamiento a las autoridades 
ambientales y a los funcionarios del SENA y el ente contratante de las obras. 
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18. Revisar y aprobar los informes mensuales de la gestión ambiental y social realizados 
por el contratista. 

19. Revisar y emitir concepto sobre los estudios ambientales que realice el contratista 
de obra. 

20. Las demás establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y 
normatividad vigente exigible, siempre y cuando estén relacionados con la gestión 
socio - ambiental. 

• Competencias Sociales: 

 
 

1. Verificar el cumplimiento de la gestión social del contrato de obra objeto de 
interventoría por parte del contratista. 

2. Revisar el estado de avance del programa de información, comunicación y en 
coherencia con el cronograma de obra desarrollado. 

3. Realizar Seguimiento y acompañamiento en los siguientes aspectos: 

a. Del proceso de información, promoción y divulgación del proyecto de tal forma que 
no se genere conflicto con las comunidades, beneficiarios o terceros. 

b. Del estado de las reclamaciones que se lleguen a presentar con ocasión de las 
actividades de obra, respecto del componente social. 

4. Propender y hacer seguimiento a: 

a. Las acciones encaminadas a generar compromiso y sentido de pertenencia con el 
proyecto. 

b. Que el contratista de obra brinde una información clara, veraz y oportuna en el área 
de influencia del proyecto. 

5. Evaluar y hacer seguimiento y control: 

a. A las estrategias y procedimientos a través de los cuales el contratista de obra 
realiza las actividades en relación con la ejecución e impactos del proyecto. 

b. Acciones pertinentes y elementos necesarios para una adecuada organización y 
participación de la comunidad a beneficiar. 

6. Entregar Informes mensuales de gestión acerca del avance de las diferentes 
actividades; cuando el gestor del proyecto lo consideren necesario se efectuará el 
seguimiento de gestión con el fin de verificar su ajuste a los informes presentados. 

7. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de todos los aspectos ambientales, 
de ser el caso, relacionados con las capacitaciones, socializaciones y demás 
aspectos sociales del proyecto. 

RELACIONADAS CON LA INFRAESTRUCTURA DEL CONTRATISTA PARA LA 
EJECUCIÓN. 
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La Interventoría deberá contar con una oficina localizada, que contenga, como mínimo, los 
espacios necesarios para adelantar las actividades administrativas, mobiliario de oficina 
que permita la atención del personal del contratista de obra y del SENA, equipos para la 
atención de emergencia tales como: botiquín, camilla y extintores, hardware y software 
necesario. La verificación del cumplimiento de este requisito se realizará con una 
periodicidad mensual por parte de la Supervisión. 

En el montaje de infraestructura los trabajadores deben contar con el certificado de trabajo 
seguro en alturas vigente. 

Su equipo humano expuesto a las actividades con altura deberá contar con la certificación 
de altura procedente de acuerdo a norma, vigente. 

RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN 

Recurso Humano: La Interventoría deberá asignar el Recurso Humano técnico, 
administrativo, equipos para garantizar la debida ejecución de los frentes de trabajo, en el 
plazo establecido en el presente proceso. 

Elementos de protección: La interventoría deberá contar con el personal durante la 
permanencia en los lugares de ejecución de obra cuando aplique, tales como: botas de 
seguridad punta de acero, casco de seguridad con barbuquejo, tapa oídos de inserción, 
tapabocas industrial para restricción de material Particulado y gafas de seguridad 
antichoque 

Códigos y Normativas Aplicables: La Interventoría deberá efectuar un seguimiento del 
cumplimiento por parte del Contratista de Obra, de los requisitos exigidos por las normas y 
códigos vigentes establecidos en el Apartado de Normativa Vigente Aplicable del presente 
documento y en el caso de incumplimiento por parte del Contratista de Obra, la interventoría 
tiene la potestad de suspender la ejecución la obra hasta que se garanticen las condiciones 
ambientales y de seguridad en el trabajo por parte del Contratista de Obra 

Cambios en las especificaciones de las obras: La Interventoría deberá coordinar de 
común acuerdo con el Supervisor del contrato de obra por parte del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, sobre los cambios necesarios y convenientes en los alcances y 
especificaciones de las obras, previo Concepto técnico del Interventor, de la misma manera 
el interventor deberá supervisar y ejercer control para garantizar el estricto cumplimiento de 
las especificaciones técnicas y diseños por parte del contratista de obra, relacionado con 
todos los aspectos de la Construcción del proyecto con dichas Especificaciones, tales como 
descripción, materiales, equipos, procedimientos constructivos, controles y tolerancias, 
medida, ítem y forma de pago, incluyendo la supervisión a los trámites que ejecute el 
contratista 

Capacitaciones, procedimientos y asesorías: 

Capacitar a todo el personal en los riesgos asociados a las actividades, así como los 
requerimientos de seguridad industrial de tal manera que garantice la integridad de los 
trabajadores 

Prestar asesoría a la obra a través del personal especializado cuando la naturaleza de los 
trabajos así lo exija. 
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Usar procedimientos adecuados para la conservación y protección evitando cualquier daño 
o deterioro que se pueda causar a las estructuras o a la arborización que se encuentren en 
las zonas de los trabajos 

Supervisar que el Contratista de Obra mantenga, provea e instale durante la ejecución de 
la obra en los frentes de trabajo, las señales preventivas necesarias para evitar cualquier 
tipo de accidente y la orientación vehicular de ser necesaria para la circulación. 

Disponer lo necesario en materia de seguridad industrial el personal que vincule a la 
ejecución del contrato, entre ellos todos los elementos y equipos de protección personal 
específicos para cada actividad. 

CONDICIONES ESPECIALES E INSISTENTES DE TIPO OBLIGACIONAL 

1. El interventor deberá cumplir con las obligaciones exigidas en el estudio previo y 
pliego de condiciones del proceso, así como con las expuestas contractualmente, 
sin perjuicio de ello, hacen parte de tales obligaciones lo expuesto en el presente 
anexo técnico, e indiscutiblemente el alcance que por la naturaleza de lo contrato, 
advierte el expediente contractual de las obras a su cargo como interventoría, así 
las cosas: 

2. Cumplir con los ofrecimientos hechos, en el factor de calidad dentro de la selección 
como contratista. 

3. Seguimiento a la correcta y oportuna ejecución de las obras contratadas. 

4. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de los permisos necesarios para 
ejecutar las obras, para el desarrollo de los contratos y garantizar su cumplimiento. 

5. Velar por que el Contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, 
términos, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 

6. A través de la interventoría controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de 
los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. 

7. Control presupuestal garantizando la correcta inversión y amortización de los 
recursos entregados en calidad de anticipo. 

8. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato. 

9. Suscripción de las actas de terminación y recibo a satisfacción. 

10. Entrega de planos récord, manuales de mantenimiento y operación. 

11. Velar por la entrega de las obras al SENA. 

12. Realizar una revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica 
recibida de los proyectos. La revisión se basará en analizar la idoneidad de la 
información entregada. 

13. Controlar que se hagan los rembolsos de los recursos que no sean ejecutados del 
anticipo otorgado al contratista de obra, depositado en el patrimonio autónomo para 
los fines contractuales determinados, a más tardar dentro del mes siguiente a la 
liquidación del contrato interadministrativo. 
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14. Contestará con el SENA en caso de ser necesario, las observaciones y/o peticiones 
que llegaren con ocasión de los proyectos de obra en conocimiento. 

15. Poner a disposición las instalaciones físicas y online, adecuadas para garantizar la 
comunicación asertiva, con las partes involucradas. 

16. Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA. 

17. Cumplir como mínimo con los parámetros y líneas definidas en el manual de 
interventoría del Sena. 

18. Velar porque la inversión de los recursos otorgados al contratista de obra en calidad 
de anticipo, se inviertan en la destinación específica con la que se concedieron. 

19. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y 
pensiones, así como el SG-SST normas aplicables, y presentar los documentos 
respectivos que así lo acrediten. 

20. Velar y adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19, 
durante la ejecución del proyecto y los contratos desencadenados en su gestión, 
conforme a la normatividad vigente que rige la materia y/o lineamientos que sobre 
el particular expida el SENA. 

21. Acatar la Constitución Política, la Ley y demás disposiciones pertinentes. 

22. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de suscripción del contrato y las instrucciones para su 
legalización. 

23. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así 
como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. Reportar 
al supervisor del contrato de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que 
afecte la ejecución del mismo. 

24. Promover, adelantar y argumentar, los procesos sancionatorios que den lugar la 
ejecución de las actividades de obra en caso de ello, para el correspondiente tramite 
y competencia del SENA. En consecuencia, deberá entregar ante la situación, el 
documento que así lo contenga. Particularmente incumplimientos, retrasos graves 
en la ejecución, inexcusables. 

25. Promover, adelantar y argumentar, los procesos sancionatorios y afectación de la 
garantía única de cumplimiento de la cual es beneficiario el SENA, ante la ocurrencia 
el siniestro: de calidad y estabilidad de la obra, a pesar de la extinción del plazo 
contractual en esta vigencia. Para ello, deberá comprometerse en el archivo de los 
productos del presente contrato, mínimo en cinco (5) años, contados a partir de la 
liquidación de los contratos de obra. 

26. Acatar las instrucciones que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato 
y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, y evitar dilaciones. 

27. Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus 
actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada 
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por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir, guardar la 
confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo 
su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y 
responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización 
indebida que por sí, o por un intermediario, cause a la administración o a un tercero. 

28. Atender las observaciones, solicitudes, y sugerencias que formule el supervisor del 
contrato y realizar los ajustes a que haya lugar. 

29. Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades que requiere ser interventor de 
proyectos de obra. 

30. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral 
(salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la ejecución del 
presente Contrato, conforme a la normatividad legal vigente. 

31. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información 
que produzca, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, 
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los 
documentos y normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades 
señaladas en la Ley 734 de 2002 modificada por la Ley 1952 de 2019. 

32. Dar cumplimiento a la normatividad vigente de propiedad intelectual. Asimismo, el 
contratista transferirá de manera total y sin limitación alguna a la Entidad contratista 
los derechos patrimoniales que le corresponden sobre las obras y sin perjuicio del 
respeto al derecho moral. 

33. Cumplir con el recurso humano mínimo ofertado durante la ejecución del contrato 

34. Realizar seguimiento a los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, que tengan lugar. 

35. Generar los informes de ejecución financiera de los recursos financieros del 
proyecto, de manera mensual, ante el SENA, de acuerdo a los lineamientos que se 
les indique a través del supervisor del contrato. 

36. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO PESOS MCTE ($94.854.358), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), 
cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional 
y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 

 

9. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

Para proceder a establecer el valor del presupuesto oficial a destinar para el presente 
proceso, la entidad llevó a cabo el proceso de Solicitud de información a proveedores en el 
SECOP II y a pesar de la amplia publicidad no se allegaron cotizaciones, de igual forma, 
se solicitó precotización en la página de contratación Sena, y a los correos suministrados 
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en esta última, para allegar dichas cotizaciones, tampoco se allegaron cotizaciones, razón 
por la cual, esta entidad se vio en la obligación de tomar para la estructuración del estudio 
de mercado únicamente las dos cotizaciones allegadas por la arquitecta Paola Morales 
junto con el requerimiento del proceso, sobre las cuales se realizó el estudio del promedio 
de mercado a costo unitario. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a consolidar la información y promediarla, 
realizando un Estudio de Mercado realizado a valores unitarios (ver Anexo), incluido IVA, 
todos los gastos y costos en que incurra el oferente aceptado para la legalización y 
cumplimiento de la oferta aceptada, pago de impuestos y descuentos de Ley a que haya 
lugar, teniendo en cuenta el estudio del promedio de mercado a costo unitario y a monto 
agotable. 

 
Así las cosas, el presupuesto disponible para el presente proceso será de NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($94.854.358), incluido el Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.), respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4623 del 
17 de abril de 2023, afectado a la siguiente dependencia, así: 

 

 
 

DEPENDENCIA 
 

POSICION CATALOGO DE GASTO 
 

FUENTE 
 

RECURSO 
 

VALOR ACTUAL 

 
 

931024 CENTRO DE 

COMERCIO Y SERVICIOS - 

CONSTRUCCIONMES Y 

ADECUACIONES--TOLIMA 

C-3699-1300-14-0-3699009-02 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - SEDES 
CONSTRUIDAS - 
FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y 
LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL 
NACIONAL 

 
 
 

NACION 

 
 
 

10 

 
 
 

$ 94.854.358 

 
 

9. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

El valor fue el resultado del Estudio de Mercado efectuado por la entidad, en donde se 
analizó cada uno de los precios históricos, de conformidad con los parámetros establecidos 
en el numeral 4.2.3. del manual de Contratación del SENA, denominado Estudio del 
Mercado y del Sector y que hace referencia a la posibilidad que tiene el comité técnico 
estructurador de hacer el estudio de mercado a través del uso de solicitud de 
precotizaciones, promediándose el valor de estas obteniéndose el valor del presupuesto 
oficial. 

 

Los proponentes y futuros contratistas tendrán en cuenta que los precios establecidos en 
el estudio de mercado se entienden con IVA incluido (si aplica para cada elemento) y el 
régimen tributario del proponente. Igualmente, el valor todos los gastos y costos en que 
incurra el contratista para la legalización y cumplimiento del contrato, transportes, pago de 
los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar. 
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10. ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

RUBRO: 

PRESUPUESTO 
Indique 

con X 
RUBRO VALOR 

 
 
 
 
 

Inversión 

 
 
 
 
 

X 

C-3699-1300-14-0- 
3699009-02 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - 
SEDES CONSTRUIDAS - 
FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
Y 
LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL 

NACIONAL 

 
 
 
 
 

$ 94.854.358 

 
 

 

Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha 
de CDP 

o 
Vigenci 

aa 
Futura 

 

 
Fecha de 

vencimiento 
o del CDP 

 
 

 
Dependencia 

 
 
 

Posición Catálogo 
de Gasto 

 
 

 
Fuente 

 
 

Valor en 
Letras 

 
 
 

Valor en 
Números. 

 
 
 
 
 
 
 

4623 

 
 
 
 
 

 
17/04/20 

23 

 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

931024 CENTRO 
DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS - 
CONSTRUCCIONM 
ES Y 
ADECUACIONES-- 
TOLIMA 

C-3699-1300-14-0- 
3699009-02 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS  - 
SEDES 
CONSTRUIDAS - 
FORTALECIMIENT 
O DE LA 
INFRAESTRUCTU 
RA Y 
LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 
DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
NACION 

 
 
 
NOVENTA Y 
CUATRO 
MILLONES 
OCHOCIENTO 
S CINCUENTA 
Y CUATRO MIL 
TRESCIENTO 
S CINCUENTA 
Y OCHO 
PESOS MCTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

$94.854.358 

 

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

Por tratarse de un contrato inferior al 10% de la menor cuantía de conformidad con los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, este último modificado por el artículo 
87 de la Ley 1474 de 2001, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 94 
de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015, se contratará mediante una invitación pública en la modalidad de 
mínima cuantía, teniendo en cuenta como factor de selección además de los requisitos 
habilitantes, el menor precio de las propuestas. 

 
Concurrencia de concurso de méritos y mínima cuantía Las modalidades de selección de 
concurso de méritos y de mínima cuantía concurren cuando: (a) el presupuesto del Proceso 
de Contratación es menor o igual que la mínima cuantía de la Entidad Estatal; y (b) el objeto 
del Proceso de Contratación es la selección de consultores o proyectos, de conformidad 
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MÍNIMA CUANTÍA 

 
 

con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 

El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que en la selección del 
contratista, la Entidad Estatal cumpla y establezca los procedimientos y etapas 
estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable, 
con austeridad de tiempo, medios y gastos. En consecuencia, dado que la selección de 
mínima cuantía es especial para cualquier objeto y que la selección de mínima cuantía 
permite obtener una mayor economía en el trámite del Proceso de Contratación, en caso 
de concurrencia del concurso de méritos y de mínima cuantía, Colombia Compra Eficiente 
considera que la modalidad de selección aplicable es la de mínima cuantía. 

 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 

 

13. NFORMACIÓN DEL CONTRATO: 
 

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

Otro: 
No Aplica 

 
 

14. OBLIGACIONES 
 

14.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

14.1.1. Obligaciones Generales del Contratista: 
 

a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación 

b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de 

terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la 
ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones. 

d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
e. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

 
14.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 
1. Suscripción del Acta de Inicio (dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 

perfeccionamiento y legalización del contrato), verificando el cumplimiento de todos 
los requisitos previsto en el contrato principal. 

2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista principal de todos las obligaciones 
y requisitos contenidos en el Anexo Técnico del contrato de obra. 

3. Verificar y avalar los catálogos, certificaciones, fichas técnicas y/o las fichas de los 
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elementos instalados, y/o manuales de funcionamiento, garantía y condiciones de 
mantenimiento, en medio físico y magnético, entregados por el contratista de obra. 

4. Dar seguimiento al cumplimiento del contratista de sus obligaciones relativas al 
personal y equipo de trabajo. 

5. Entregar oportunamente los productos requeridos por la Supervisión y/o entes de 
control. Así mismo, los descritos en los anexos de naturaleza técnica. 

6. No recibir actividades que hayan sido realizadas y que no cumplan con los 
requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, caso en el cual, deberá 
requerir, a costa del contratista principal, la corrección de las mismas. 

7. Verificar que el contratista realice (si hay lugar a ello) la disposición final de los 
elementos cambiados o eliminados, y retirar los escombros y/o desechos de obra y 
material sobrante, los cuales deberán ser dispuestos según la normatividad 
ambiental vigente, en especial lo establecido en el Decreto 586 de 2015, y demás 
normas vigentes que sean aplicables. Verificar y avalar, previo a su utilización, los 
materiales necesarios para la ejecución de las obras, los cuales deberán ser nuevos, 
de primera calidad, genuinos y cumplir con las especificaciones exigidas. 

8. Verificar que el contratista principal cuente con los equipos, herramientas y 
materiales que garanticen la realización de mantenimientos de las diferentes 
instalaciones de la Entidad. 

9. Coordinar la ejecución de las actividades del contrato principal en observancia de 
las disposiciones ambientales y restricciones que pudieran presentarse en la zona 
o zonas en las cuales se ejecutará el contrato, por causa de emergencia 
epidemiológica. Asistir a las reuniones de seguimiento con el Supervisor del 
contrato, cuando así se le requiera. 

10. Utilizar personal idóneo, contratado por su cuenta y riesgo para la debida y 
satisfactoria ejecución del objeto contractual. 

11. Garantizar la disponibilidad de personal, equipos, herramientas en perfecto estado 
de funcionamiento, así como los materiales necesarios para el desarrollo del 
contrato en los términos pactados y el contrato principal. 

12. Dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la Ley 
1562 de 2012 requeridos para el desarrollo de su labor, la Entidad a través de la 
interventoría, hará seguimiento permanente de su cumplimiento. 

13. Velar porque se cumpla y realice (si hay lugar a ello) la disposición final de los 
elementos cambiados o eliminados, y retirar los escombros y/o desechos de obra y 
material sobrante, los cuales deberán ser dispuestos según la normatividad 
ambiental vigente, en especial lo establecido en el Decreto 586 de 2015, y demás 
normas vigentes que sean aplicables. 

14. El Contratista deberá entregar oportunamente los informes mensuales frente al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, con los respectivos documentos 
que soporten las actividades realizadas y su avance en cada periodo. Dicho informe 
deberá contener un registro fotográfico que registre el antes y después de cada 
intervención. Su presentación será tanto física como en medio magnético. 

15. Entregar los anexos del informe de ejecución definidos para el pago. Su 
presentación será tanto física como en medio magnético. 

16. Cumplir con cada uno de los requisitos a satisfacer en la presentación y/o radicación 
de la cuenta. 

17. Presentar el informe final en medio físico y magnético, bajo las pautas y condiciones 
determinadas para ello. 
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18. Verificar cumplimiento de las obligaciones ambientales 
19. En el caso de requerirse elementos o servicios no previstos (ITEM NO 

PREVISTOS), por parte del contratista de obra, acogerse al procedimiento 
determinado por el SENA para ello. Controlar ante el rechazo de alguno de los 
Profesionales presentados para Aprobación, por parte de contratista de obra, para 
que proceda al cambio del o de los mismos, dentro de máximo dos (02) días hábiles 
siguientes, so pena de que la Entidad pueda dar inicio a los Trámites Administrativos 
consignados en el Contrato por Incumplimiento de las Obligaciones. 

20. Revisará y dará constancia del cumplimiento por parte del contratista de obra de: 
 

a. La planilla vigente de pago de Seguridad Social. La acreditación que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 

b. Procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de 
trabajo, ATS/JSA/ARO, listas de chequeo, charla preoperacional para el desarrollo 
de todas las actividades y en especial las consideradas como de alto riesgo, firmado 
por el coordinador y validado por el profesional SISO de la entidad, previo al 
desarrollo de la actividad, entregando copia del mismo (SI APLICA). 

c. Botiquín de primeros auxilios, botiquín y extintor. 
d. Cumplimiento de las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el 

trabajo. 
 

21. Mantener durante el plazo de ejecución del contrato vinculado a su planta de 
personal, por lo que, una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario NO PODRÁ 
MODIFICAR EL PERSONAL PROPUESTO SIN QUE MEDIE UNA JUSTA CAUSA, 
la cual deberá ser justificada y soportada ante la interventoría del contrato 
adjudicado, para su evaluación y posterior autorización. 

 
14.1.3. OBLIGACIONES GENERALES 

 
1. Durante la ejecución del contrato y hasta su entrega final, el contratista y su personal 

a cargo estarán en la obligación del cumplimiento de todo en obra de las normas 
previstas para ello. Parte de esta obligación, además, es velar por el cumplimiento 
del contratista de obra, frente a los procedimientos adecuados de señalización 
preventiva, demás medidas de seguridad necesarias para aislar zona de las obras, 
así como el cumplimiento estricto de las normas de seguridad y salud en el trabajo 
correspondientes y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar la integridad de las personas. 

2. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a 
ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, 
acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento 
de las condiciones pactadas, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el 
respectivo pago. Para tal fin se determinará la metodología y uso del SECOP II con 
tal fin. 

3. Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por 
el Gobierno Nacional y demás disposiciones pertinentes. 
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4. Acreditar el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de 
todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los 
independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra 

5. Adquirir y entregar al SENA las pólizas y garantías requeridas para la ejecución del 
contrato. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes 
de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el 
presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o 
sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya 
entregado al SENA. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se 
entenderá que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, 
cuando el bien y/o servicio contratado no esté excluido de tal gravamen por la Ley. 

6. Mantener indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos 
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal del SENA, del 
Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o 
propiedades de terceros, ocasionados por este durante la ejecución del objeto de 
este contrato. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se 
formule reclamo contra el SENA, por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad del Contratista, esta se lo comunicará dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
pertinentes previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten las 
negociaciones para llegar a un acuerdo respecto de la reclamación. 

7. Realizará los actos necesarios y tomar las medidas conducentes al debido y 
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales 
requeridas para la ejecución del contrato, igualmente programar con la debida 
anticipación todos los trámites requeridos y contemplar todas sus actividades con 
diligencia para lograr su objetivo; cumplir con los plazos máximos establecidos para 
cada una de las actividades a desarrollar coordinadamente con el contratista de la 
obra. 

8. Hacer cumplir lo dispuesto en el marco normativo vigente, en especial, lo 
relacionado con Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD´s. 
En cumplimiento de la Resolución 472 de 2017 en su artículo 16, el gestor tiene que 
estar inscrito ante las autoridades ambientales regionales o urbanas. 

9. Realizará seguimiento diario a las solicitudes y requerimientos de la Entidad, 
clasificando y atendiendo las solicitudes (casos fortuito o emergencias en las 
instalaciones del SENA, que impliquen su atención inmediata, sin que estos afecten 
o modifiquen el cronograma de intervenciones) de manera oportuna, según el grado 
de urgencia y reportar mensualmente los indicadores de avance al SENA; para el 
trámite de pago. 

10. Garantizará la permanente disponibilidad del personal especializado para la 
ejecución del objeto contratado y en cada uno de los frentes de ejecución 
concertados en el ACTA DE REVISIÓN INICIAL DE OBRAS, que permita cubrir las 
necesidades del SENA, conforme el cronograma de intervenciones y los 
requerimientos que se efectúen, así como las emergencias y requerimientos que se 
presenten en la Entidad, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante el 
plazo de ejecución contractual. 
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11. Atenderá las observaciones o requerimientos que formule la comunidad que se 
impacta de manera directa con el proyecto, así como de parte de la Entidad a través 
de la supervisión del contrato. Las respuestas que desee trasladar a la comunidad 
involucrada, como las comunicaciones oficiales que consideré revelar por cualquier 
medio, deben ser informadas previamente a la supervisión, quien analizara que no 
sean susceptibles de comprometer al SENA de ninguna manera, o al Gobierno 
Nacional. Dado que, de tener ese efecto sobre las autoridades públicas, serán ellas 
directamente quienes determinen su oportunidad, Sopena de enfrentar llamados de 
atención o procesos ejecutivos por daño reputacional entre otros. 

12. Permitirá y facilitará al SENA el acceso a los sitios de trabajo, a la contabilidad, 
documentación y en términos generales, suministrar toda la información relacionada 
con el proceso contractual, brindando la colaboración requerida para el normal 
desarrollo de su gestión. 

13. Adquirirá y utilizará por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la 
ejecución del proyecto, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, genuinos 
y cumplir con las especificaciones exigidas en los reglamentos, normas y demás 
instrumentos normativos. Igualmente, estos materiales y elementos deberán ser 
sometidos a inspección y aprobación ante la supervisión previo a su utilización y 
contar con la disponibilidad de personal y existencias de equipos, herramientas y 
materiales que garanticen la interventoría a las obras de adecuación de las 
diferentes instalaciones de las sedes de la Entidad, propias del proyecto. 

14. Presentará oportunamente los informes que le sean solicitados por la supervisión o 
autoridad competente, debidamente documentados con registro fotográfico, vídeos 
o soportes que considere idóneos para demostrar las condiciones de las 
instalaciones antes y después de la intervención, así como su cumplimiento en las 
obligaciones y alcance del contrato de interventoría. 

15. Cumplirá con la totalidad de las normas de Salud y seguridad en el trabajo: Trabajos 
confinados y Trabajo en alturas Resolución 3673 de 2008, Reglamento Técnico de 
Trabajo Seguro en Alturas, Resolución 736 de 2009, Resolución 3673 de 2008, 
Resolución 1409 de 2012, Reglamento de Seguridad para protección contra caídas 
en trabajo seguro en alturas Resolución 2400 mayo de 1979, capítulo III De 
escaleras y andamios, OSHA 1926.500 Subparte X (Escaleras), entre otra 
normativa vigente. 

16. El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo 
mínimo de trabajo ofertado en su propuesta, así como el aprobado por la 
supervisión; no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo por motivos de 
fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser 
avalado por la supervisión, y en todo caso el personal nuevo deberá cumplir en igual 
o mayor proporción con los perfiles establecidos (en el pliego de condiciones, sus 
adendas o el futuro contrato) para cada rol profesional. 

 
17. Corresponde al contratista solicitar el reemplazo del personal a la supervisión dentro 

de los dos (2) días hábiles siguientes al conocimiento de la circunstancia que motiva 
el cambio. El SENA dispondrá de un término máximo de dos días (2) hábiles 
siguientes al requerimiento para aprobación o rechazo del mismo. En caso de 
rechazo del personal propuesto para reemplazo, el contratista dispondrá de un (1) 
día hábil para proponer un nuevo personal con iguales o mejores calidades de las 
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consignadas en el contrato, caso contrario, el SENA se encontrará facultado para 
adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias. 

 
14.1.4. Para la suscripción del Acta de Inicio (dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento y legalización del contrato), se requiere que dentro de 
este plazo: 

 
1. Entregue a la Supervisión para su aprobación, de la Organización planteada para la 

ejecución del contrato y personal ofertado, con la descripción de las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los profesionales, personal técnico y no 
calificado, requerido para la ejecución del proyecto. 

2. Presentar el personal propuesto junto con las hojas de vida y demás soportes: 
certificados de experiencia, académicos y certificados de cursos de ley necesarios, 
además de los establecidos en el estudio previo y demás documentos que lo 
modifiquen, dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes al perfeccionamiento y 
legalización del contrato. 

3. Informar ante el SENA -centro de comercio, los datos de contacto y perfil 
ocupacional, de todo su equipo humano vinculado al proceso Tener Inventarios de 
equipos y herramientas que son necesarias para la realización de las diferentes 
actividades. 

4. Tener y presentar ante la supervisión, el Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019. Certificación expedida por la ARL o carta firmada por el empleador. 

5. El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 
y Resolución 0312 de 2019 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
– SG SST). Para lo cual, entregará la documentación soporte, a saber: Manual del 
sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que incluya 
evaluación inicial o diagnóstico. Según lo establecido en Decreto 1072/2015 y 
Resolución 0312/2019. 

6. Tener y presentar ante la supervisión su Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
firmada por el representante legal. 

7. Tener y presentar ante la Supervisión su Política para la Prevención del Consumo 
de Alcohol, tabaco y drogas firmada por el representante legal. 

8. Tener reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado. 

9. Tener y presentar ante la supervisión la Matriz de peligros actualizada y acorde a 
los riesgos generados (La que tiene la empresa en el momento) 

10. Tener y presentar ante la supervisión Matriz Legal actualizada. 

11. Tener y presentar ante la supervisión la Matriz de Elementos de Protección 
Personal. 

12. Tener y presentar ante la supervisión el Plan anual de trabajo del SG-SST con 
objetivos, metas, indicadores, cronograma de actividades, responsables en 
promoción y prevención. 

13. Tener y presentar ante la supervisión el Plan anual de capacitación de SST 
incluyendo inducción y reinducción. 

14. Tener y presentar ante la supervisión el Plan de Emergencias. 
15. Tener y presentar ante la Supervisión el Programa de protección contra caídas y 

procedimiento de rescate (SI APLICA). 
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16. Certificación y Hoja de vida con sus soportes de formación y experiencia, para el 
personal no evaluado con la oferta. 

 

14.2 OBLIGACIONES DEL SENA: 
 

1) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 
presente contrato. 

2) Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en 
relación con el objeto del presente contrato. 

3) Suscribir juntamente con el CONTRATISTA las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

4) Aprobar la Garantía única que en debida forma constituya el contratista. 

5) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales. 

6) Cancelar el valor del contrato en los términos establecidos en el mismo 
 

15. PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 
 

Los identificados en el punto No. 7 de este documento. 
 

16. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
Días 3 Meses 0 Años 

 

 
Contados 

a partir de: 

El plazo de ejecución del contrato es de DOS (2) meses contados a partir 
del registro presupuestal, previa aprobación de garantías  e inicio  del 
contrato producto del proceso de selección abreviada SAMC-RT-931010- 
566-2023. 

 

17. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
 

El contrato se 
ejecutará en: 

El domicilio en el que ejecutará el objeto del contrato es el Centro de 
Comercio y Servicios, ubicado en la sede del SENA Regional Tolima, 
ubicada en la Transversal 1 No. 42-244 de la ciudad de Ibagué – 
Tolima. 

 

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como 
domicilio el municipio de Ibagué - Tolima. 

 

18. FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

 

Otra forma de 
Pago: 

Pagos parciales según avance de obra, hasta pagarse un 90% del 
valor contratado y un último pago por el 10% restante una vez recibido 
a satisfacción el objeto del contrato, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el mismo e Informe del Supervisor y/o 
interventor del contrato. 
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19. PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren 
anticipos: 

 
SI: 

 
. 

 
NO: 

 
X 

 

 

20. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría: (Indique si 
el contrato requiere o no interventoría 
marcando “x”) 

SI: X 

NO:  

 
 El ordenador del gasto a través de la 

Plataforma SECOP II designará el 
supervisor para que cumpla las 
funciones asignadas por el Manual de 
Supervisión e Interventoría V.5, Código 
GCCON-M-002 de noviembre de 2020. 

 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación del supervisor que el 

designe o quien haga sus veces, quien verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto 

contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e 

Interventoría V.5, Código GCCON-M-002 de noviembre de 2020. 

 
21. FORMA DE ADJUDICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE 
SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

21.1. Clasificación de la adjudicación 
 

La adjudicación del presente proceso será total 
 

22. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES 
 

Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de 
selección. 

 
22.1. REQUISITOS HABILITANTES 

 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos 
habilitantes son: 

 
a) Capacidad Jurídica. 

 

b) Capacidad Técnica 
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22.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 

El SENA verificara la documentación jurídica pertinente presentada en la oferta de 
conformidad con lo establecido en el estudio previo, en los términos indicados dentro del 
proceso de conformidad con el cronograma de este. Esta evaluación no genera puntuación, 
pero sin su cumplimiento total la oferta no será tenida en cuenta para continuar el proceso 
de evaluación, calificación y adjudicación. 

 

Durante el termino de evaluación de las ofertas, la Entidad podrá solicitar la aclaración de 
estos documentos al oferente, que para estos efectos se concederá un término perentorio, 
si el oferente no atiende la solicitud, la entidad dentro del plazo otorgado para el efecto, se 
entenderá que hay inconsistencias en la propuesta y se rechazará. 

 
22.1.2. Carta de Presentación 

 

El proponente debe suscribir el modelo de Carta de Presentación contenido de acuerdo con 
el formato de la Entidad. 

 
El mencionado formato de Carta de Presentación de la propuesta debe ser diligenciado 
conforme se indica; cualquier anotación, aclaración o condicionamiento al mismo, se tendrá 
por no escrito. 

 
El proponente (Representante Legal de la persona jurídica, o la persona natural, o su 
apoderado, si a ello hubiere lugar), debe suscribir el modelo de Carta de Presentación 
contenido en el FORMATO No.1. En caso de apoderado, deberá adjuntar el documento 
que acredita dicha capacidad. 

 
El mencionado formato de Carta de Presentación de la propuesta debe ser diligenciado 
conforme al modelo anexo al presente proceso de selección; cualquier anotación, 
aclaración o condicionamiento al mismo, se tendrá por no escrito. 

 
Para las personas jurídicas, el proponente debe actuar a través de su Representante Legal 
o apoderado debidamente registrado en el certificado de existencia y representación legal 
de la sociedad, para comprometerlo en la presentación de la propuesta, la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato que se derive de este proceso de contratación. 

 
NOTA: SI EL PROPONENTE NO INCLUYE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA O SI INCLUYÉNDOLA NO ESTÁ SUSCRITA POR EL PROPONENTE O 
POR SU REPRESENTANTE LEGAL O VIENE INCOMPLETA Y EN LA OFERTA NO SE 
PUEDE EXTRAER LA INFORMACIÓN ALLÍ SOLICITADA, SE PEDIRÁ ACLARACIÓN 
AL PROPONENTE SIN QUE IMPLIQUE EN NINGÚN CASO MODIFICACIÓN O ADICIÓN 
A LA PROPUESTA. 

 

22.1.3. Antecedentes Fiscales, Disciplinarios, Judiciales y Medidas Correctivas 
RNMC y antecedentes delitos sexuales ICBF 

 

• El proponente ya sea persona natural o jurídica deberá aportar los siguientes 
antecedentes, con expedición inferior a treinta días de la fecha de presentación de la 
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oferta. 

• No estar inscritos en el Boletín de responsables Fiscales (art. 60 de la Ley 610) y demás 
normas complementarias; para tal fin deberán aportar los proponentes individuales y 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal la certificación de no ser responsables 
fiscales de la Contraloría General de la República de acuerdo con el último boletín 
emitido por dicha entidad. 

• No estar inscritos en el Boletín de Antecedentes Disciplinarios, para tal fin deberán 
aportar los proponentes individuales y los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
la certificación de no reportar antecedentes disciplinarios, expedida por la certificación 
de no reportar antecedentes disciplinarios, expedida en la Procuraduría General de la 
Nación, la cual se encuentre vigente. 

• La proponente persona natural, representante legal de las personas jurídicas, podrá 
presentar la verificación de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 
En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal cada 
uno de sus integrantes y el representante, podrán cumplir con este requisito. 

• El proponente personal natural, representante legal de las personas jurídica, podrá 
presentar la verificación de no encontrarse vinculado en el sistema de Registro 
Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como 
infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. 

• El SENA se reserva el derecho de verificar si el proponente o cualquiera de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, se encuentra (n) reportado (s) en el último 
boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o si aparece 
como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Entidad. 

• En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, se encuentren relacionados en el boletín o se encuentre inhabilitado, no 
podrá contratar con la Entidad, salvo que acredite que tiene un cuerdo de pago vigente 
y que está cumpliendo con el mismo o que se encuentra habilitado para contratar. 

• El SENA verificará el registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de 
edad. 

 

22.1.4. Registro Único Tributario (RUT). 
 

El oferente indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos 
al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario 
RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal 
acreditarán individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del 
impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados 
con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en 
concordancia con el artículo 66 de la ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo 
Estatuto. 

 

22.1.5.1. Acreditación de la Existencia y Representación Legal 
 

Si la propuesta la presenta una persona jurídica, las mismas deben estar constituidas 
legalmente, para lo cual debe allegar el certificado de existencia y representación legal, 
expedido por la respectiva Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días calendario 
anteriores al cierre del presente proceso de selección, donde conste quién ejerce la 
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representación legal, las facultades del mismo, el objeto social, dentro del cual se debe 
hallar el objeto del presente proceso y la duración de la sociedad que abarcara como 
mínimo el termino de ejecución del contrato y un año más a partir de la fecha límite para 
presentar ofertas. 

 
22.1.5.2. Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal y/o su apoderado 
o persona natural. 

 

El proponente (Representante Legal) deberá aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía, 
en caso de ser extranjero aportará Cédula de Extranjería o su equivalente expedido por la 
respectiva entidad competente. 

 
22.1.5.3. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES. 

 

Acreditación por parte del proponente individual y de todos los integrantes de Consorcios o 
de Uniones Temporales o cualesquier otro tipo de asociación, estar dentro del último mes 
anterior a la fecha de presentación de la oferta, a paz y salvo con el pago de las obligaciones 
asumidas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, y Servicio 
Nacional de Aprendizaje –SENA, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789, Ley 1607 de 2012 y demás normas 
complementarias y modificatorias). En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal deberá allegar este documento. 

 
La entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la información 
que suministran los proponentes. 

 
• Personas Jurídicas 

 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, en 
original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley (debe estar acompañado de la Cédula de Ciudadanía del Revisor 
fiscal, Copia de la Tarjeta Profesional y Certificado Digital expedido por la junta Central de 
Contadores), o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se 
certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento 
debe certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el pago de los 
aportes correspondientes a la nómina del último mes, contados a partir de la citada fecha, 
en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos y adjuntar la planilla 
de pago de la seguridad social y aportes parafiscales del último mes. 

 

• Personas Naturales 
 

Deberá aportar una declaración juramentada, donde se certifique el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
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Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación 
de su propuesta, que ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de 
los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos y adjuntar la planilla de pago de los 
seguridad social y aportes parafiscales del último mes, en caso de no tener empleados 
deberá allegar certificación de aportes en las mismas condiciones en calidad de cotizante 
independiente y aportar de igual manera las planillas de pago 

 

NOTA: En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por algún 
periodo, DEBERÁ INDICAR DICHA circunstancia, especificando la razón y los periodos 
exentos. 

 
Igualmente, todo proponente que tenga resoluciones de cobro (actos administrativos en 
firme) por concepto de aportes parafiscales, incumplimiento de contrato de aprendizaje o 
multas impuestas por el ministerio de la Protección Social, no podrá participar, salvo que 
exista acuerdo de pago suscrito y al día ante la Regional respectiva del SENA, previo al 
cierre del proceso. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas deberán manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento de este. 

 
En todo caso el SENA se reserva el derecho de practicar la revisión de las últimas cinco (5) 
vigencias respecto de los pagos mensuales de aportes con destino a la Entidad, tanto para 
personas jurídicas como para personas naturales y confrontará la información con las 
certificaciones de experiencia que se acrediten en las mismas vigencias. 

 
23.1.5.4. Constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

 

Los proponentes podrán presentar propuestas conjuntas en calidad de consorcio o unión 
temporal, para lo cual deberán indicar expresamente si su participación es a título de 
consorcio o unión temporal, conforme a lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 7º de la 
Ley 80 de 1993. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, se 
requiere: 

 

1. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, para lo cual deberá aportarse 
el documento de constitución suscrito por todos los integrantes. Si los integrantes son 
personas jurídicas, este documento deberá estar firmado por el/los representantes(s) 
legal(es). 

 
2. El proponente que se presente en cualquiera de estas formas, deberá presentar el 
documento de constitución, según anexos, en el cual deberá indicar como mínimo la 
información y declaraciones allí dispuestas. 

 
3. Acreditar que el objeto social de los miembros (Consorcio o Unión Temporal) permite la 
actividad, gestión y operación para el suministro/ prestación de bienes y/o servicios que se 
solicita en la presente convocatoria. 
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23.1.6. Personas Naturales 
 

• Si el contratante es persona natural deberá cumplir y con los documentos que se 
anuncian a continuación: 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si la propuesta es presentada por persona 
natural con establecimiento de comercio. 

• Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, si tiene esta obligación de 
acuerdo con el artículo 19 del Código de Comercio, el cual debe haber sido expedido 
dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación o por 
la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado. 

• Fotocopia de la libreta militar – (Para hombres menores de 50 años). 

• Declaración juramentada, donde se certifique el pago de los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de 
presentación de su propuesta, que ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina del último mes, contados a partir de la citada fecha, 
en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos y adjuntar la 
planilla de pago de la seguridad social del último mes. 

 

23.1.7. Libreta Militar 
 

En caso de que el proponente sea persona natural, deberá adjuntar al momento de 
presentar su propuesta, Fotocopia de la Libreta Militar si es hombre menor de 50 años. 
El representante legal de la Persona Jurídica deberá adjuntar al momento de presentar su 
propuesta, Fotocopia de la Libreta Militar, sin embargo, no están obligados a cumplir con 
esta acreditación las personas naturales mayores de 50 años. 
En caso de pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde 
conste que la situación militar se encuentra definida. 

 
23.1.8 Certificación Bancaria 

 

Certificación Bancaria Vigente, con expedición inferior a treinta (30) días calendario de la 
fecha de presentación de la oferta en donde conste el número de cuenta del proponente 
para realizar el Registro en el Aplicativo Presupuestal de la Entidad. 

 
23.1.9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 

El proponente debe allegar la póliza de seriedad de la propuesta acompañada de sus 
condiciones generales, la cual debe constituirse por la suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del presupuesto oficial estimado, para el caso de ofertas totales, o al diez 
por ciento (10%) de la sumatoria del presupuesto. 

 
La garantía contendrá: 

 

Beneficiario 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, NIT. 
8999990341 
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Objeto 
CONTRATAR    LA    INTERVENTORIA    INTEGRAL    (técnica, 

administrativa, financiera, contable y jurídica) DEL CONTRATO DE 

OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONTRUCCION DE 

CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE 

COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION 

REGIONAL. 

Suficiencia Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. 

 
Vigencia 

Desde el momento de la presentación de la oferta y tres (3) 

meses más. En todo caso, su vigencia se ampliará hasta la 

aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato que 

ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 

 

 
 
 
 
 

 
Tomador/Afianzado 

Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantíadeberá 
tomarse con el nombre o razón social que figura enel certificado 
de existencia y representación legal expedidopor la Cámara de 
Comercio respectiva, sin utilizar sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá identificarse de esa 
manera. 
Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal, 
la garantía deberá tomarse a nombre de todos ycada uno de sus 
integrantes, y no a nombre de los representantes legales, ni a 
nombre del consorcio o unión temporal; con indicación de su 
identificación, porcentajes de participación y firmada por el 
representante legal de la asociación respectiva. 
Si el proponente es persona natural y tiene establecimientode 
comercio, el tomador debe ser la persona natural y no su 
establecimiento de comercio. 

 

En todo caso, la fecha de expedición de la póliza será igual o anterior a la fecha señalada 
para el cierre del proceso de selección. 

 
En caso de que la fecha de cierre del presente proceso de selección se amplíe, debe 
tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de la póliza. 
En consecuencia, solo se aceptará la fecha de expedición plasmada en el cuerpo de la 
póliza o en sus anexos o adiciones, los cuales, en caso de ser necesario para cualquier tipo 
de aclaración, serán requeridos por la entidad. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la 
garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento y se hará efectiva en los siguientes eventos: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 
plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que 
tal prorroga sea inferior a tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 
ofertas. 

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 
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EL SENA hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, como indemnización por 
perjuicios, sin menoscabo al inicio de las acciones legales conducentes. 
La no presentación de la garantía de seriedad con la propuesta será causal de rechazo de 
la oferta de conformidad con el parágrafo 3 de la Ley 1882 de 2018. “Parágrafo 3°. La no 
entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal 
de rechazo de la misma.” 
NOTA: En caso de que el proponente presente como mecanismo de cobertura del riesgo 
otra clase de garantía, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, esta deberá cumplir con los requisitos estipulados para cada una de ellas en la 
mencionada reglamentación, además de cumplir con la información mínima requerida en el 
presente numeral. 
En caso de prórroga de los plazos previstos para la presentación de propuestas, evaluación, 
adjudicación y suscripción del contrato, dicha garantía deberá ser ampliada en su vigencia 
por solicitud del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA si lo estima conveniente. 
Los costos que se causen por la expedición o prórrogas de la garantía estarán a cargo del 
proponente. 

 

Todos los documentos se allegarán con la presentación de la oferta. El SENA, se reserva 
el derecho de solicitar toda la documentación que estime necesaria hasta lograr su ajuste 
a las exigencias legales, siempre que ello no signifique adición o modificación de la 
propuesta. 

 
Los errores formales de la póliza podrán ser subsanados, es decir el nombre del 
beneficiario, fechas de vigencia, monto asegurado y tomador errores que deberán 
corregirse dentro del plazo señalado por la entidad, será susceptible de aclaración. 

 
Si la garantía aportada no cumple con las especificaciones requeridas, omite cualquiera de 
ellas o incurre en errores en alguna de sus partes, el oferente deberá subsanarla dentro del 
término establecido para ello por EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

 
Si el Proponente no cumple con el requerimiento de corrección de la póliza dentro del 
término fijado para ello, la entidad rechazará la oferta, bajo el entendido que la misma no 
ofrece la seriedad exigida en el Pliego de Condiciones. 

 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término señalado por el SENA, para tal 
fin, quedará a favor de ésta, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los 
citados depósitos o garantías. 

 
Cuando la Póliza de Seguros no sea expedida con los requerimientos del presente pliego 
de Condiciones, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo 
que señale el SENA para subsanar la propuesta, so pena de rechazo de esta; de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 1668 del Código de Comercio (modificado por el artículo 82 
de la Ley 45 de 1990). 
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23.2 REQUISITOS TECNICO AMBIENTALES 

 
CRITERIOS AMBIENTALES ETAPA 

CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 

Enviar certificación donde garantice y se evidencie que las luminarias que se instalen 
cambien, sean únicamente LED de la máxima eficiencia existente en el mercado. 

Contractual 

Enviar la matriz con la identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los 
controles para los mismos. 

Contractual 

Enviar la matriz con la identificación de los peligros y riesgos de la obra y definir los 
controles para los mismos 

Contractual 

Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en 
temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 

Contractual 

Entregar los soportes pertinentes al cumplimiento legal de los proveedores de la obra en 
temas tales como: 

- Manejo de RCD de construcción y demolición y Certificados de disposición de los 
escombros generados durante la obra. 

- Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera) 

 
 

Contractual 

Presentar el documento del programa de manejo de residuos de la obra que incluya 
residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, 

residuos vegetales. 
NOTA: El contratista deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos 
generados con ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un 

gestor autorizado, según aplique. 

 

 
Contractual 

Enviar informe de control de emisiones que incluya manejo de 
material particulado, gases de combustión y ruido. 

Contractual 

Enviar informe de manejo y almacenamiento de materiales 
(arenas, grava, triturados, arcilla) y de químicos (pinturas, combustibles, 

solventes, entre otros) 

 
Contractual 

Enviar informe de manejo de los vertimientos y el control de los 
consumos de agua. 

Contractual 

CRITERIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS 

Deberán mantener los productos químicos debidamente etiquetados 
acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 
2018, para lo cual se tomará registro fotográfico de estos. 

 
Contractual 

Presentar informe con las buenas prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: 
* En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas cerradas mientras 

se ejecuta el mantenimiento. 
* El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista personal 

ejecutando actividades de mantenimiento. 
* Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, 

promoviendo la reutilización en los casos que aplique 

 
 

Contractual 

Deberán mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los 
productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, 

comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado 
de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018, para lo cual 

se tomará registro fotográfico de estos. 

 

Contractual 



43 

GCCON-F-046 V.02 

 

 

 

 
El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, 
tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de 
cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego, 

que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 
mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles 

permitidos de plomo. 

 

 
Contractual 

CRITERIOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA ADECUACION Y EJECUCION DE LA 
OBRA 

Presentar constancia al SENA, donde especifique la cantidad de residuos y destino de 
estos, relacionando los datos básicos del gestor debidamente autorizado y del generador, 

tal como lo especifica el Anexo II de   la Resolución 472 de 2017 en el caso de los 
RCD. 

 
Contractual 

El contratista, deberá garantizar el servicio de recolección, transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos, cumpliendo con la 

normatividad vigente y bajo todos los protocolos de seguridad que garanticen la prevención 
y control de riesgos presentes para la salud de los trabajadores y ambientes, debido a la 

peligrosidad de este tipo de residuos. Con especial atención de lo dispuesto en la ley 1968 
de 2019, sobre el manejo que se le debe dar al asbesto como desecho peligroso de 

conformidad con el Decreto 4741 de 2005. Nota. Se debe atender las recomendaciones 
sobre las personas expuestas. 

 
 

 
Contractual 

El contratista deberá entregar en original y copia el manifiesto de transporte de los residuos 
peligrosos, (Placa, nombre del conductor y destino). 

Contractual 

Entregar el certificado de disposición final, según lo dispuesto en el decreto 1076 de 2015. 
que contenga: Fecha, nombre del centro de formación y sede, tipos de residuos y 
corrientes establecidas por el SENA, cantidad y descripción de disposición final, 

tratamiento y/o aprovechamiento, en un plazo máximo de 15 días hábiles después de 
realizado el servicio de recolección. Lo anterior, en virtud del decreto 1076 de 2015. Titulo 

dos, Capitulo 3 Sección 2. 

 
 

Contractual 

El contratista deberá prestar a todo costo el servicio de recolección, transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos, cumpliendo con la 

normatividad vigente y bajo todos los protocolos de seguridad que garanticen la prevención 
y control de riesgos presentes para la salud de los trabajadores y ambientes, debido a la de 

este tipo de residuos. 

 
 

Contractual 

CRITERIOS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 

Entregar para todas las luminarias que se instalaran su correspondiente 
certificado de producto RETILAP vigente, el cual debe estar expedido 

por un organismo acreditado. Dicho certificado deberá entregarse con los correspondientes 
anexos: Ficha técnica de la luminaria, curva fotométrica de la luminaria, manual de 

instalación, política de garantía y política posconsumo. 

 

Contractual 

Demostrar mediante fichas técnicas de las luminarias y documentación 
pertinente garantizando el cumplimiento de un DISEÑO 

DETALLADO sección 210.2.3 GENERALIDADES DEL DISEÑO DE LUMINACIÓN, del 
ANEXO GENERAL DEL RETILAP, dado que es obligatorio para, alumbrado público, 
iluminación industrial, iluminación comercial con espacios de mayores a 500 m2 y en 
general en los lugares donde se tengan más de 10 puestos de trabajo, iluminación de 

 
 

Contractual 
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salones donde se imparta enseñanza, o lugares con alta concentración de personas en un 

mismo salón (50 o más), durante periodos mayores a dos horas. 
 

Demostrar mediante fichas técnicas de las luminarias y documentación pertinente deberán 
cumplir con las características generales de los capítulos 3, 4 y 5 del Anexo general del 

RETILAP, destacando: ILUMINACIÓN INTERIOR: numerales 320.1.1 y 320.1.2 
ALUMBRADO PÚBLICO: deben cumplir requisitos adicionales del numeral 320.3 que 

son los requisitos particulares de luminarias para alumbrado público. 

 

Contractual 

De acuerdo con las luminarias a instalar deberán entregar los siguientes documentos: 
ILUMINACIÓN INTERIOR: documentos fotométricos LUMINARIAS EXTERIOR: 
documentos fotométricos + valor de Flujo Hemisférico Superior (FHS) - nivel de 

contaminación lumínica. 

 
Contractual 

Enviar la garantía de fabrica de las luminarias de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
Bombillas LED y balas led mínimo de veinticuatro meses (24) meses, a partir de la entrega. 

Tubos LED mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega. 
Luminarias para Iluminación Interior de treinta y seis (36) meses, a partir de la entrega. 

Luminarias para Iluminación Industrial mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la 
entrega. 

Luminarias para Iluminación Exterior y Alumbrado Público mínimo de sesenta (60) meses, 
a partir de la entrega. 

 
 

 
Contractual 

No se deberá hacer instalación de luminarias compuestas de mercurio, esto se verificará 
una vez se inicien obras. 

Contractual 



45 

GCCON-F-046 V.02 

 

 

 
 

23.3. REQUISITOS TECNICO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
REQUISITOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ETAPA 

El proponente deberá aportar Certificación por parte de la administradora de riesgos 
laborales, ARL en la que se encuentre afiliada no mayor a un año en la que evidencie el 
porcentaje de cumplimiento de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo conforme a los estándares mínimos de Seguridad y Salud en el 
trabajo aplicables. Para el presente requisito la elegibilidad se validará la propuesta de 

conformidad con lo estipulado en la Resolución 312- 2019 considerando el mayor 
porcentaje de cumplimiento. Si es menor al 60% estado Crítico NO CUMPLE, Si el 

porcentaje Obtenido está entre 60 y 85 % estado Moderadamente Aceptable CUMPLE 
(Presentar plan de Mejoramiento en la ejecución) Mayor de 85% Aceptable. Siendo 

necesario que se tenga en aplicación del artículo 2 parágrafo 2 de la resolución 312 de 
2019, cuando así se deba tener en cuenta. 

PRECONTRACTUAL 

El proponente deberá aportar Certificación por parte del representante legal en la que 
conste la designación de un profesional idóneo con las responsabilidades dentro del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoja de vida con certificados de 
estudios y laborales del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. -Tarjeta vigente y/o Licencia mediante Resolución vigente en Seguridad y Salud 
en el Trabajo avalada por la autoridad competente. - (Certificado del curso virtual de 50 

horas en SG-SST no mayor a 3 años y/o su respectiva actualización de 20 horas en SG- 
SST de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4927 de 2016 Articulo 16.) 

PRECONTRACTUAL 

 

El proponente deberá aportar Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración 
de los riesgos, firmada por el responsable del SG-SST con licencia vigente en SST. 

PRECONTRACTUAL 

Certificación emitida por el oferente y firmada por el representante legal en donde se 
manifieste que la empresa cuenta con el Programa de prevención y protección contra 

caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente 

PRECONTRACTUAL 

Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas 

 

 
Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de un año 

relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral 
vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo 

en alturas 

CONTRACTUAL 

Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su 
respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a 

requerimientos de la normatividad vigente. 

CONTRACTUAL 

Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. 
CONTRACTUAL 

Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de 
mantenimiento. 

CONTRACTUAL 

Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación CONTRACTUAL 

Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate 
CONTRACTUAL 

En la etapa contractual deberá presentar el pago de la seguridad social (EPS, Pensión y 
ARL este último de acuerdo con el riesgo de la actividad que se va a realizar)) de las 

personas que ejecutan el contrato incluyendo, entrega de la mercancía, implementar el 
protocolo de bioseguridad, presentar la matriz IPER (identificación de peligros y 

CONTRACTUAL 
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evaluación de riesgo), entrega de elementos de protección y capacitación al personal, 

para el ingreso se debe llenar el formato de autorización. 
 

Las personas que realicen el trabajo deben cumplir las normas de seguridad y usar los 
elementos de protección personal necesarios para las actividades a realizar. 

CONTRACTUAL 

El proponente deberá aportar un protocolo de seguridad basado en las siguientes 
recomendaciones. 

 

 
Medidas a seguir en el retiro de materiales con asbesto. 

 

• Proporcionar toda la protección necesaria a los trabajadores 

• Limitar el desprendimiento de polvo de asbesto en el aire 

• Hacer conocer a los trabajadores los procedimientos generales del retiro seguro de 

material con asbesto, el equipo a utilizar para el retiro, las precauciones que habrán de 

adoptarse 

• Capacitar a los trabajadores en seguridad antes de comenzar a trabajar. 
 

• Capacitar a los trabajadores sobre los efectos en la salud de la exposición al asbesto 

• Informar a los trabajadores de la relación entre el tabaquismo, la exposición al asbesto 
o 

 

amianto y el aumento del riesgo de cáncer de pulmón. 

• No se debe: aserrar, lijar, cortar, pulir, golpear o taladrar cualquier material que 
contenga 

asbesto. 

Procedimiento para Materiales de Asbesto Cemento. 

• Humedecer los materiales de asbesto-cemento previo a su retiro con solución jabonosa, 
utilizando equipo que permita aplicación de agua bajo presión (Ejemplo: bomba manual 

 

en la espalda) para evitar el desprendimiento de fibra. 

• En cubiertas de techo, utilizar plataformas para transitar sobre ellas, especialmente en 

edificaciones antiguas. Se procede, primero a retirar los tramos o pines de anclaje para 

luego retirar laminas en cubierta, teniendo en cuenta no quebrar las láminas. 

• Para mover materiales de Asbesto-cemento, ya sea para izarlos o bajarlos, de deben 
utilizar 

cuerdas u otros equipos de amarre o maquinaria, a manera de evitar su rompimiento, 

especialmente no se deben tirar ni dejar caer a distinto nivel estos materiales. 

• Las láminas de asbesto cemento no se deben aserrar, lijar, cortar, pulir, golpear o 
taladrar. 

• Las láminas de Asbesto cemento no se deben vender, ni reutilizar, ni regalar, deben 

trasladarse a un sitio autorizado 

 

Equipo de protección personal para retiro de materiales con asbesto. 

PRECONTRACTUAL 
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• Protección respiratoria certificada como máscara media cara que cuente con al menos 

estos filtros: 

a. Filtros para partículas P100 vapores orgánicos 

b. Filtros para partículas P3 bacterias, virus, partículas liquidas y polvos 

• Ropa de trabajo (como traje desechable tipo Tyvek con capucha y cubre calzado. 

• Zapatos de seguridad. 

• Guantes de cuero-lona. 

• Lentes de seguridad. 

 

 

24. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 
 

• Se verificará que el bien o servicio cotizado contenga y cumpla las Especificaciones 
técnicas solicitadas en el estudio previo, de tal manera que la oferta que contenga 
los requerimientos mínimos señalados será ADMITIDA y las que no cumplan con 
las especificaciones técnicas serán RECHAZADAS. Aportar formato oferta 
económica. 

• se verificará que en la carta de presentación de la propuesta la Validez mínima de 
la oferta económica: sea la señalada en los pliegos. 

• Se verificará que el proponente cotice la totalidad de los bienes o servicios 
requeridos por la Entidad. Formato oferta económica. 

• El proponente deberá presentar su oferta discriminando precios unitarios 
comprendiendo en ellos todos los costos directos e indirectos, el valor total de la 
oferta, incluido el IVA, no podrá superar el presupuesto disponible. La oferta 
económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en ella se deben 
establecer por separado los precios para cada ítem ofrecido, discriminando IVA si 
pertenece al régimen común, en caso contrario deberá indicarlo. 

 

 
24.1. ACREDITACION DE EXPERIENCIA: 
 

Experiencia General Habilitante 

El proponente deberá acreditar haber ejecutado un (01) contrato en donde su objeto sea: 
interventoría técnica, administrativa, financiera, a obras civiles celebrado y ejecutado antes 
del cierre del presente proceso cuyo valor debe ser mayor o igual al 100% del presupuesto 
oficial, para lo cual debe presentar: contrato, acta final y acta de liquidación. 
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Experiencia Específica 

El proponente deberá acreditar haber ejecutado un (01) contrato en donde su objeto sea: 
interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, de Instituciones públicas 
celebrado y ejecutado antes del cierre del presente proceso cuyo valor debe ser igual o 
superior al 100% del presupuesto oficial, para lo cual debe presentar: contrato, acta final y 
acta de liquidación. 

24.2. CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

Se deben adjuntar las certificaciones expedidas por las entidades o en su defecto copia de 
los contratos con las respectivas actas de liquidación o recibo a satisfacción, y que solas o 
sumadas su valor sea igual o superior al presupuesto oficial total del presente proceso de 
contratación expresados en SMLMV. 

La experiencia por presentar deberá contener y especificar claramente la siguiente 
información de acuerdo con: 

Fecha de iniciación del contrato. Objeto de este. 

Valor 

Recibo a Satisfacción del Objeto Contractual Ejecutado Plazo o duración del contrato. 

Fecha de terminación del contrato. 

Nombre del contratante y el nombre del contratista. Competencia para firma de 
certificaciones: 

Para contratos públicos, el ordenador del gasto de la entidad o el funcionario competente. 
Experiencia acreditada: 

 

La verificación de la experiencia no tiene puntaje alguno, pero habilita o no la propuesta 
para la evaluación. 

No se Aceptarán: 

Autocertificaciones 

Certificaciones de subcontratos. 

Certificaciones de contratos en donde se acredite que el contrato se realizó por intermedio 
de una cooperativa de trabajo asociado. 

Certificaciones suscritas por supervisores o interventores externos a la entidad contratante. 

Certificaciones de interventoría. 

Certificaciones que mejoren la oferta inicialmente presentada. 
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Nota 1: En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su 
evaluación, el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los 
documentos soporte (tales como: actas de entrega, liquidación, facturas), que sean del 
caso, que permita tomar la información que falte en la certificación. 

Nota 2: Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, se tendrán en cuenta las 
certificaciones aportadas por todos o por cualquiera de los miembros del Consorcio o Unión 
Temporal, sin que ésta supere una certificación, y cuya sumatoria debe ser equivalente al 
100% del valor del presupuesto oficial. 

Nota 3: En el evento en que el proponente presente certificaciones de experiencia en las 
cuales haya participado en Consorcio o Unión Temporal, para efectos de la evaluación de 
este factor, se tomará el valor equivalente al porcentaje de participación del proponente en 
el Consorcio o Unión Temporal del cual acredite la experiencia. En este caso, el proponente 
deberá en la certificación de experiencia indicar el porcentaje de participación, ó presentar 
el documento que acreditó la conformación del consorcio o de la unión temporal, donde 
deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la 
ejecución del contrato. 

Nota 4: Para efectos de habilitación cada certificación se analizará por separado; en caso 
de presentar certificaciones que incluyan contratos adicionales, estas deberán indicar por 
lo menos el año de suscripción de la adición, la adición en valor y/o plazo, si se adiciona el 
contrato principal. 

Nota 5: Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente que 
la acredite haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen la 
experiencia exigida para el presente proceso de selección. Sin embargo, también podrá 
acreditarse la experiencia cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas 
por el proponente o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal. 

Nota 6: EL SENA se reserva el derecho de verificar la información aportada y no será tenida 
en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta. 

 

Nota 7: Si aportan más de tres certificaciones, serán objeto de verificación únicamente las 
tres que tengan mayor valor en lo certificado. 

Para el caso de PROPUESTA PRESENTADA POR EMPRENDIMIENTO O EMPRESA DE 
MUJERES: El proponente deberá presentar su propuesta hasta dos (2) certificaciones de 
contratos suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea similar al presente 
proceso. La sumatoria del valor de estos contratos deberá ser igual o superior del 
presupuesto oficial del proceso. 

Se debe entender como emprendimiento y empresas de mujeres aquellas que cumplan con 
las siguientes condiciones: 

Cuando más del 50% de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la 
persona jurídica pertenecen a mujeres 

• Cuando por lo menos el 50% de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres 
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Cuando por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean 
ejercidos por mujeres. 

Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través 
de un establecimiento de comercio 

Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del 50% de los asociados sean mujeres. 

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales, 
solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento 
y/o empresa de mujeres, bajo los criterios establecidos en el articulo2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, y que tienen una participación igual o superior del 10% en el 
consorcio o la UT. 

Los derechos de propiedad, los cargos a nivel directivo, el ejercicio de actividades 
comerciales y la participación en las asociaciones y cooperativas deben haberse tenido o 
ejercido al menos en el último año anterior del cierre del proceso de selección. 

Por parte de los consorcios y uniones temporales o cualquier otra forma asociativa 
permitida por las normas de contratación estatal, la experiencia podrá ser acreditada por 
cualquiera de los integrantes que la tengan.  

La valoración de cumplimiento de los contratos en lo que respecta a su valor, se llevará a 
cabo con el cálculo del valor total de los mismos en contraste con el salario mínimo legal 
vigente para el año en el que se hayan desarrollado las actividades contenidas en los 
mismos. 

El contratista podrá acreditar este requisito aportando el contrato y el acta de liquidación 
del mismo o la certificación de cumplimiento que deberá contener: 

a) Nombre y NIT de la empresa contratante 

b) Nombre del contratista 

c) Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal, se debe señalar el nombre 
de quienes lo conformaron, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación 
de cada uno de sus miembros. De no informarse dicho porcentaje la certificación no será 
tenida en cuenta.  

d) Número del contrato 

e) Objeto del contrato 

f) Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año) y/o 

g) Plazo 

h) Valor total del contrato 

i) Valor ejecutado del contrato 

j) Cargo y firma de quien expide la certificación. 

k) Firma del funcionario competente. 
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En el evento en que el proponente presente certificaciones de experiencia en las cuales 
haya participado en Consorcio o Unión Temporal, para efectos de la evaluación de este 
factor, se tomará el valor equivalente al porcentaje de participación del proponente en el 
Consorcio o Unión Temporal del cual acredite la experiencia. En este caso, el proponente 
deberá en la certificación de experiencia indicar el porcentaje de participación, ó presentar 
el documento que acreditó la conformación del consorcio o de la unión temporal, donde 
deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la 
ejecución del contrato. 

24.3. RECURSOS HUMANOS DE OBRA MINIMOS REQUERIDOS 

El proponente debe presentar las hojas de vida y certificaciones respectivas que acrediten 
el cumplimiento del personal mínimo requerido, contemplando los siguientes requisitos: 

 

CARGO FORMACION ACADEMICA CANT DEDICACION EXPERIENCIA 
PROFESIONA 

L 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DIRECTOR DE 
INTERVENTO 
RÍA 

Título profesional en Ingeniería civil y/o 
arquitectura con experiencia igual o 
superior a 10 años como profesional y 
especialista en; Gerencia de Proyectos 
y/o estructucturas y/o especialista en 
gerencia e interventoría de obras civiles, 
la cual será verificable a partir de la 
fecha de la expedición de la matricula 
profesional; además se debe anexar 
copia de la tarjeta profesional y 
certificado de vigencia y conducta que 
acredite su inscripción o registro 
profesional. 
 

1 100% En las etapas 
de empalme, 
transición, 
operación y cierre. 

Igual o Mayor a 
diez (10 años) 

Ejecución de un (1) 
contrato de Interventoría 
igual o superior al 100% 
del presupuesto oficial 
en sector público y/o 
privado, en donde su 
objeto esté relacionado 
con infraestructura física 
de instituciones 
públicas, en caso de 
experiencia con 
particulares o sector 
privado, deberá 
allegarse el respectivo 
Certificado laboral 
soportado con el 
respectivo contrato en el 
que se pueda acreditar 
el objeto, valor del 
contrato y tiempo 
laborado. 

 
RESIDENTE 
DE 
 
INTERVENTO 
RÍA 

Título profesional en Ingeniería civil y/o  
arquitectura con experiencia igual o 
superior a 5 años como profesional 
Especialista en; Gerencia de Proyectos 
y/o estructucturas y/o en gerencia e 
interventoría de obras civiles, la cual será 
verificable a partir de la fecha de la     
expedición de la matricula; además, se 
debe anexar copia de la tarjeta 
profesional y certificado de vigencia y 
conducta que acredite su inscripción o 
registro profesional. 

1 100% del tiempo Igual o Mayor a 
Cinco (5 años) 

Ejecución de (2) dos 
contratos de 
Interventoría y/o 
consultoría en el sector 
público y/o privado, en 
donde su objeto esté 
relacionado con Obras 
civiles, en caso de 
experiencia con el 
sector privado deberá 
allegarse el respectivo 
Certificado laboral 
soportado con el 
respectivo contrato en el 
que se pueda acreditar 
el objeto, valor del 
contrato y tiempo 
laborado. 
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PROFESIONA 
L EN SEGURI DAD 
Y SALUD EN EL 
TRABAJ O 

Título profesional en Administrador en 
salud ocupacional y/o Profesional en 
salud ocupación y/o Ingeniería en 
seguridad y salud en el trabajo y/o 
profesional en seguridad y salud en el 
trabajo; 5 años de experiencia 
Profesional verificable contados a partir 
de la fecha de la expedición de la 
licencia de prestación de servicios. 
Anexar copia de la licencia de prestación 
de servicios. 

1 100% del tiempo Igual o Mayor a 
Cinco (5 años) 

Acreditar la   
participación en un 
contrato de  
interventoría de obras 
civiles en el sector 
público y/o privado, en 
caso de experiencia con 
el sector privado, deberá 
allegarse el respectivo 
Certificado laboral 
soportado con el 
respectivo contrato en el 
que se pueda acreditar 
el objeto, valor del 
contrato y tiempo 
laborado. 
 

 
 

25. ANALISIS DE RIESGOS 
 

Anexo 2. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia Compra 
Eficiente (anexo al presente estudio previo) 

 
26. GARANTÍAS 

 
El contratista deberá constituir a favor de la Entidad, una garantía que asegure el 
cumplimiento de sus obligaciones, la cual podrá consistir en: 

 

• Contrato de seguro contenido en una póliza 

• Patrimonio Autónomo 

• Garantía Bancaria 

 

Dicha garantía, deberá cubrir los siguientes amparos 
 
 

X Cumplimiento: por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del 
contrato y 4 más. 

X Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 

laborales: por el (5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. 

X Calidad del servicio: por el (20 %) del valor del contrato vigente por el plazo 
de ejecución del contrato y 4 meses más. 

X Seriedad de la oferta: por el (10%) del valor de la oferta, vigente desde la 
presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato 

 

 

27. LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 

INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: 

SI APLICA 
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Conforme con lo establecido en el artículo 5 del decreto 1860 
del 24 de diciembre de 2021 “Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario Del 
Sector Administrativo De Planeación Nacional, con el fin de 
reglamentar los artículos 30,31,32,34 y 35 de la ley 2069 de 
2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan 
otras disposiciones” 
“(…) Artículo 5. Modificación de la Subsección 2 de la Sección 
4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 
2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. Y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 
2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán así: 
"Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Limitadas a Mipyme. 
Las Entidades Estatales independientemente de su régimen 
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de 
Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme 
colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando 
concurran los siguientes requisitos: 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) 
Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente 
de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 

 
SI 

 
X 

 
NO 
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constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por 
lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto 
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de 
Contratación. 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las 
podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía 
solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán 
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las 
mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. (…) 
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para 
participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial 
establecido por la ley de la siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida 
por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro 
mercantil. 

 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por 
el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha 
certificación. 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de 
clasificación empresarial establecidos de conformidad con la 
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que 
lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán 

acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 
Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los 
proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del 
certificado de existencia y representación legal o del Registro 
Único de Proponentes, según corresponda conforme a las 
reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) 
días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 
Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar 
la convocatoria limitada. 
Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades 
Estatales independientemente de su régimen de contratación, 
los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes 
plurales integrados únicamente por Mipyme. 
Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la 
aplicación de los criterios diferenciales para los 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
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compras públicas (…)"      

 
 

28. ACUERDOS COMERCIALES: La Entidad menciona que la presente contratación NO 
se encuentra cobijada por Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio 
vigente para el Estado Colombiano en los términos del Decreto 1082 de 2015. 

 
 

Indique si el proceso está cobijado 
por Acuerdos Comerciales 

Entidad Estatal 
cubierta 

Valor del Proceso de 
Contratación 
superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

 

Alianza 
Pacífico 

Chile NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú NO NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile NO NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO NO NO NO 

Guatemala NO NO NO NO 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea  NO NO NO 

Comunidad Andina N/A NO NO NO 

Nota. Para el diligenciamiento consulte el Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación (https://www.colombiacompra.gov.co/manuales- 
guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias) 

 

29. OTROS ASPECTOS 
 

VISITA PROGRAMADA. Indique si se requiere visita del personal de 
la Entidad o no, a los lugares o zona objeto del contrato. 

 
SI: 

  
NO: 

 

X 

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración: NO APLICA 

MUESTRA Indique si se requiere o no presentación de muestra 
 

SI: 
  

NO: 
 

X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Indique si requiere o no una 
visita para verificación de información a las sedes o instalaciones del 
proponente. 

 

SI: 

 
X 

 

NO: 

 

 

30. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

 
El SENA, consciente de su potencial de influencia en los ámbitos económico, social y 
ambiental propende por la implementación de compras con criterios Ambientales y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Teniendo presente que existen algunas dificultades para 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias
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incorporar dichos criterios en los procesos de contratación, se documentan los presentes 
lineamientos en coherencia con la perspectiva del ciclo de vida que proporciona 
herramientas para mejorar el conocimiento de las compras sostenibles en el marco de la 
legislación actual, de modo que la Entidad pueda convertirse en un referente de consumo 
responsable. 

 

El oferente que entregue los productos solicitados debe acreditar y ofertar una atención 
inmediata, suficientes elementos que satisfagan lo solicitado, diversidad de productos, 
marcas y patentes, que los elementos otorgados estén en buena calidad y llenen los 
estándares de calidad exigidos por el INVIMA y la Superintendencia de Industria y Comercio 
y demás entidades que regulen la calidad de estos. 

 
31. CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 

NO APLICA 

 
32. CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
NO APLICA 

 
33. ANEXOS: 

1. Matriz de riesgos. 
2. Estudio del mercado 

3. Especificaciones Técnicas del Servicio de Interventoría 

Dado en Ibagué, en el mes de septiembre de 2023. 

 
Reviso y Aprobó: Helton Asmed Guaqueta Olarte – Profesional Grado 9 Centro de Comercio. 

Proyectó: María Alejandra Diaz Vidales – Abogada contratación Centro de Comercio 

Proyección Requisitos Técnicos: Paola Morales - Arquitecta Sena Regional Tolima. 

Proyección Requisitos Técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Henry Vásquez Castro – Contratista 

deApoyo SST.  

Proyección Requisitos ambientales y energéticos: Carlos Andrés Rubiano Rojas – Contratista de Apoyo 

Dinamizador Ambiental y Energético.  


