de Yumbo

ESTUDIOS PREVIOS PARA OTROSI No.02 AL CONTRATO
No. 110.10.08-011-2023

“ADQUISICION E INSTALACION DE LA SENALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS
PARA LA POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE YUMBO”

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER -
OBJETIVO GENERAL:

El Municipio de Yumbo de conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del articulo
25 de la Ley 80 de 1993 y el titulo Il denominado de la Planeacion Contractual, procede a
efectuar el estudio previo sobre la conveniencia y oportunidad para llevar a cabo una
contratacion.

El plan de Desarrollo CREEMOS EN YUMBO, contempla la necesidad de fortalecer los
mecanismo e instrumentos propios para el funcionamiento y mejoramiento continuo de la
funciéon administrativa de la administracion Municipal, la cual constituye los fines esenciales del
Estado a través del manejo eficiente y ético de sus recursos; promoviendo los deberes,
garantizando los derechos, la prestacion de los servicios publicos, el desarrollo social,
econdmico, ambiental y territorial, para la construccion del bien colectivo sostenible y
sustentable.

Por tanto, se implementd la Politica de Servicio al Ciudadano en la Administracién Municipal a
través del decreto municipal 221 de Dic 22 de 2022.

Que la Constitucién Politica en sus articulos 2°, 123, 209 y 270 sefala que la finalidad de la
funcion publica es el servicio de la comunidad y que uno de los fines del Estado es garantizar
la efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos y facilitar la participacion
ciudadana en los asuntos publicos, lo que entre otros, se debe materializar para el ciudadano
en tener la posibilidad de acceder a la informacion y servicios que le permitirdn ejercer estas
potestades dentro del Estado Social de Derecho.

Asi mismo orientar al ciudadano en todos los canales de comunicacién a través de los cuales
se puede acceder a los servicios, tramites , politicas, programas, proyectos e iniciativas que
ofrece la Alcaldia Municipal a sus grupos de interés, los protocolos y horarios de atencion , la
unificacion de conceptos , entre otros aspectos relevantes para la prestar un buen servicio al
ciudadano y a los demas grupos de interés, de manera integral, en un lenguaje claro y con
enfoque diferencial, basado en la igualdad y la no discriminacion , promoviendo una sociedad
mas equitativa.

De acuerdo a lo anterior, la entidad para satisfacer la necesidad requerida adelanto la
secretaria de Gestibn Humana y Recursos Fisicos realizd el proceso de minima Cuantia
No.MC-RF-013-2023, objeto: ADQUISICION E INSTALACION DE LA SENALIZACION Y
DEMAS ELEMENTOS PARA LA POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO, el cual fue adjudicado a FABIAN ANTONIO FLOREZ
PINZON Propietario del establecimiento de comercio TECNOLOGIA INDUSTRIAL por valor de
CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($40.999.989), con un plazo de ejecucion de diez (10)
DIAS CALENDARIO, el cual se encuentra en ejecucion y su fecha de terminacion es el 12 de
agosto de 2023.

Que en la ejecucion del contrato se constatd, que la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Agropecuario, Secretaria de Local Salud y Secretaria de Transito y Transporte y el punto de
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Atencién al Ciudadano del CAMY, no se tuvieron en cuenta la primera etapa de disefio e
implementacion de la sefalética debido a que estaban por fuere del CAMY, se tenia
proyectado para su disefio e instalacion en la segunda etapa de instalacion de la sefialética
cuando los nuevos centros de operacidn entraran en funcionamiento, al igual que las oficinas
donde se encuentran ubicados procesos como el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST) y el Archivo Central, debido a que estas son areas de la
Secretaria de Gestién Humana y Recursos Fisicos.

Posteriormente también se evidencio que era necesario realizar correcciones a algunas
de las sefiales entregadas, asi:

o Sefialética anclada a la pared VUR antes denominado SAC
cambio de horario.

Correccion de palabra de registro a radicacién en el Microperforado y la sefial aérea

Que, de acuerdo con lo anterior, la secretaria de gestion humana y recursos fisicos amplio el
plazo de ejecucion del contrato 110-10-08-011-2023 hasta el dia 06 de octubre de 2023, para
garantizar que el contratista el sefior FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON Propietario del
establecimiento de comercio TECNOLOGIA INDUSTRIAL, pueda realizar las sefiales que se
requieren fabricar y las correcciones anteriormente, el cual presento cotizaciéon por valor de:
TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
PESOS MCTE ($13.964.650) valor que se requiere adicionar al contrato que se encuentra en
ejecucion.

Que la secretaria de gestion humana y recursos fisicos cuenta con el certificado de
disponibilidad presupuestal N0.20232379, para sufragar estos costos que genera esta adicion.

Lo anterior teniendo en cuenta el principio de economia que impera en la contratacion
administrativa, y lo que la Honorable Corte Constitucional y el Consejo de Estado han
sostenido frente al tema de la siguiente manera: ~"Por regla general, los contratos estatales
pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la
realizacién de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los
articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los
contratos de comun acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralizacion o la
afectacién grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y
adecuada prestacion”, g) El Consejo de Estado a través de su sala de consulta y servicio civil
determino que: “La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en
cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los
restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho
gue tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines
generales del Estado.”

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO:
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Modificar el valor estipulado en el contrato No. 110.10.08-011-2023, suscrito entre el Municipio
de Yumbo y FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON Propietario del establecimiento de comercio
TECNOLOGIA INDUSTRIAL, que tiene como objeto: ADQUISICION E INSTALACION DE LA
SENALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA POLITICA DE SERVICIO AL
CIUDADANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO, las cuales quedaran asi:

VALOR DEL CONTRATO:

Conforme a la propuesta econdmica presentada en la oferta y aceptada por el municipio de
Yumbo (Valle), y de acuerdo con la adicion em valor que se realizo es la suma de
CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($52.200.000), IVA
incluido, el cual se imputara al certificado de disponibilidad presupuestal No. 20232379.

3. LUGAR DE EJECUCION
El sitio para la ejecucidon del presente OTROSI es el Municipio de Yumbo — Valle.
4. FORMA DE PAGO

La forma de pago establecida en el contrato No0.110-10-08-008-203 de junio 27 de 2023, no
serd modificada.

7. FUNDAMENTOS JURIDICOS

La Honorable Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han pronunciado frente al tema
de la siguiente manera: ““Por regla general, los contratos estatales pueden ser
modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de
los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14
y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de
comuUn acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralizacién o la afectacién grave de
los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion.

8. SUPERVISION

La Supervision del Contrato estara a cargo del secretario de Despacho de la secretaria de
Gestion Humana y Recursos Fisicos de Yumbo.

|

7 \ \
MARTHA LU(ZI)O( AFLM(?EBJB MbONTENEGRO
de

Secretario de Despach
Secretaria de Gestign humana y Recursos Fisicos

Elabor6: Katherine Ortiz S.
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