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OTROSÍ No 2 DE PRÓRROGA AL COVENIO No 040-COV2306-41 
DEL 2 DE JUNIO DE 2023 

 
 
 
CONVENIANTES:     CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL  

         CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA. 
 

                                 RESGUARDO INDÍGENA LA MARÍA  
                                          “MARCELINO TASCON” 
 
Entre los suscritos ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ, mayor de edad, 
identificada con cédula de ciudadanía número 32.105.713, en su calidad de 
Directora General, quien tomó posesión de su cargo el primero de enero de 
2020, previo nombramiento mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 180-
ACU1910-570 del 18 de octubre de 2019, facultada por Acuerdo del Consejo 
Directivo No. 202 del 16 de agosto de 2005, en concordancia con la Resolución 
No. 040- RES1903-1124 de 05 de marzo de 2019, actúa en nombre y 
representación legal de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
CENTRO DE ANTIOQUIA, Ente Corporativo de carácter público, debidamente 
facultada por el numeral 5 del artículo 29 de la Ley 99 de 1993, con NIT. 
811.000.231-7, de un lado, que en adelante se denominará LA 
CORPORACIÓN, y del otro, OMAR DE JESUS TASCÓN TASCÓN, mayor de 
edad, identificado con cédula de ciudadanía número 98.465.921, quien, en 
calidad de Representante Legal, obra en nombre y representación del 
RESGUARDO INDÍGENA LA MARÍA “MARCELINO TASCON” con NIT. 
800.210.887-9 y que en adelante se denominará EL RESGUARDO, convienen 
celebrar el presente Otrosí N°2 de prórroga, en los términos que se exponen 
a continuación y previas las siguientes consideraciones:1) Que el 2 de junio 
de 2023 se suscribió el convenio No 040-COV2306-41 entre la 
CORPORACIÓN y EL RESGUARDO, con el objeto de “Aunar esfuerzos con 
el cabildo indígena La María para actividades de fortalecimiento de gobierno 
propio, del resguardo indígena Marcelino Tascón de Valparaíso”.  2) Que el 
plazo inicial del convenio es de tres (3) meses sin exceder el 31 de diciembre 
de 2023, contados a partir de la fecha acordada en el acta de inicio. 3) Que el 
presente convenio inició su ejecución el día 5 de julio de 2023, de acuerdo con 
el acta de inicio, la cual fue aclarada a través de acta 090-ACT2308-4022.  4) 
Que el valor del convenio se pactó por la suma de DOSCIENTOS VEINTE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y 
TRES PESOS M/L ($220.882.143). 5) Que en fecha del 3 de agosto de 2023 
se suscribió entre las partes otrosí N°1 de modificación al convenio 040-
COV2306-41. 6) Que de acuerdo con el aplicativo PGAR, el presente convenio 
presenta in avance físico del 80% y un avance financiero del 40% de 
ejecución.7) Que el presente otrosí fue aprobado en Comité Directivo de 
Contratación No. 85 Sesión 1 virtual extraordinario del 4 de octubre de 2023, 
como por el Comité de Dirección virtual de la misma fecha. 8) Que el presente 
otrosí de prórroga modifica el plan operativo inicial en el plazo del convenio.  
9) Que la Subdirección de Ecosistemas envió la respectiva solicitud No 37488 
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del 5 de octubre de 2023 acompañada con toda la documentación a la 
Secretaría General para la elaboración de la minuta. 10) Que lo anterior guarda 
fundamento en los argumentos contenidos en la solicitud de elaboración de 
otrosí y en las Actas de Comité correspondientes a las sesiones antes 
mencionadas en las cuales la supervisión justificó la prórroga con base a la 
solicitud enviada por el conveniante, en la cual el resguardo indígena relaciona 
las actividades que se requieren adelantar para dar un cumplimiento total a las 
obligaciones. En ese orden de ideas, la supervisión consideró necesario 
prorrogar el convenio 040-COV2306-41 por el término de un mes, en aras de 
llevar a un feliz término las pocas actividades que se requieren y dar así 
cumplimiento total al objeto del convenio. TÉRMINOS DEL OTROSÍ: 
PRIMERO. Modificar la cláusula novena “PLAZO”, bajo el entendido de 
prorrogar por un (1) mes más el plazo de ejecución del presente convenio, la 
cual quedará así: CLÁUSULA NOVENA. PLAZO: El convenio a celebrar tendrá 
un plazo de ejecución de cuatro (04) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 
2023, contados a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio, 
previa aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría General de 
CORANTIOQUIA. PARÁGRAFO: El término de ejecución podrá ser 
PRORROGADO o SUSPENDIDO por mutuo acuerdo de las partes en el 
evento de presentarse una justificación técnica o legal (fuerza mayor o caso 
fortuito) debidamente acreditada y evaluada por EL SUPERVISOR y/o 
INTERVENTOR del Convenio, de igual manera podrá terminarse en forma 
anticipada por mutuo acuerdo de las partes. En todo caso, EL RESGUARDO 
en razón de la prórroga o suspensión, deberá amparar el tiempo que exceda 
o supere la fecha de terminación del Convenio que se había pactado, con un 
anexo de la garantía única que cubra ese tiempo adicional en caso de que se 
haya pactado, Ley 1150 de 2007.SEGUNDO. Las demás cláusulas del 
Convenio No 040-COV2306-41 no se modifican y en consecuencia conservan 
su vigencia. TERCERO. PUBLICIDAD. El presente Otrosí de prórroga se 
publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) 
de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
CUARTO. PERFECCIONAMIENTO. El presente Otrosí queda perfeccionado 
con la firma de las partes. 
 
Para constancia se firma en Medellín a los cinco (5) días del mes de octubre 
de 2023. 
 
LA CORPORACIÓN      EL RESGUARDO 
 
 
 
ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ  OMAR DE JESUS TASCÓN TASCÓN 
Directora General    Gobernador y Representante Legal 
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