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ALCALDIA DE

» BARRANQUILLA

QUILLA-23-186196 -
Barranquilla, 20 de septiembre de 2023

Doctora

MARIA MONICA HERNANDEZ UCROS
Secretario General Del Distrito

Alcaldia de Barranquilla

Calle 34 No. 43-31 Barranquilla

ASUNTO: SOLICITUD -de OTRO SI No. 1 DEL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. CD-11-2023-4675
CONTRATISTA: CENTRO TERAPEUTICO REENCONTRARSE SAS
IDENTIFICACION: NIT 900.438.572-7

Cordial saludo,

En calidad de supervisora del contrato de préstacién de servicios profesionales No.
CD-11-2023- 4675 suscrito ¢l dia 10 del mes de julio del afio 2023 con CENTRO
TERAPEUTICO REENCONTRARSE SAS identificada con NIT 900.438.572-7,
cuyo valor inicial cotresponde a: NOVECIENTOSMILLONES DE. PESOS M/L
($900.000.000)  (EXCLUIDO DE IVA), me permito solicitar otro si No. 1
modificatorio el plazo de ejecucion, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que se hace precision sobre el plazo de ejecucion previsto para la ejecucion de las
actividades, ¢l cual no constituye ni una variacién al presupuesto establecido y al
objeto a desarrollar, en desarrollo de la funciones de supervision sefalas en el articulo
- 83 inciso 2 de la Ley 1474 de 2011, sobre el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, y a
efectos de aclarar el plazo de ejecucién, conforme a la facultad establecidas en el
articulo 84 inciso 2 Tbidem; en armonia con lo dispuesto en la Resolucién N° 007 de
Marzo 10 de 2022, POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA ACTUALIZACION
Y/O MODIFICACION DEL CONTENIDO DEL MANUAL DE CONTRATACION
INTERVENTORIA Y SUPERVISION QUE REGULA LA  ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA CONTRACTUAL DE LA ALCALDIA DEL DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, Capitulo VI, 5.
Vigilancia y Control de la EJC(.,IICI()D Lontractual ‘5.1. Supervisién ¢ interventoria;
5:1.2: ﬁupervmon

Que nos-encontramos ante un plazo de ejecucién de seis (6) meses, conforme a lo
establecido en la Clausula Sexta del contrato CD-11-2023-4675, pero que transcurrido
los actos de perfeccionamiento y de constitucion de las garantias, como de su
aprobacion, resulta que el plazo establecido supera el 31 de diciembre del 2023, por lo
que se hace necesario aclarar que el plazo no superara la presente vigencia fiscal.

Lo anterior acorde a lo establecido en ¢l articulo 8 de la Ley 819 de 2003:

. ARTICULO 8o. REGLAMENTACION A .4 PROGRAMACION PRESUPUESTAL.
La preparacién y elaboracion del presupuesto general de la Nacién y el de las
Entidades Territoriales, deberd sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de
Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el
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Congf’esa de la Republica, las Asambleas y los Concejos, puea’an gjecutarse en su
totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. {....)

-Lo que significa que una adecuada planeacién presupuestal de la Nacién y de las

entidades territoriales, implica que s6lo sc incorporen en los presupuestos anuales, los
recursos a ejecutar en la respectiva vigencia, y acorde con tal planeacién, los
compromisos que se celebren deben ejecutarse en dicha anualidad, en el entendido que
los bienes y servicios que se adquicran est4n destinados a ser recibidos en la misma
vigencia en que se celebra el respectivo compromiso. -

En este orden de ideas, se solicita Otro si Modificatorio, en consideracion a lo
expuesto, teniendo en cuenta, que el plazo excederia la presente vigencia fiscal.

- Acorde a lo anterior sc solicita la modificacion de la CLAUSULA SEXTA - PLAZO

DEL CONTRATO, del contrato CD-11-2023- 4675, la cual quedari asi:

CLAUSULA SEXTA - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucion del
Contrato serd hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2023, y a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién dispuestos en el
articulo 41 de la Ley 80de 1993 .

Que la correccion solicitada, a efectos de adoptar las medidas necesarias para mantener
la ecuacién contractual, establecida en ¢l articulo 27 de la Ley 80 de 1993, asi como a
los deberes que asisten al Distrito, en particular a los sefialados en ¢l articulo 4 numeral
8 del mismo ‘Estatuto Contractual, cuando dispone: “Adopiardn_las medidas
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas v financieras existentes al momento de proponer en
los casos en que se hubiere realizado licitacion, o de contratar en los casos de
conlratacion_directa. Para ello utilizardn los mecanismos de ajuste y revisién de
precios, acudirdn a los procedimientos de revision y correccion de tales mecanismos
si fracasan los supuestos o hipdtesis para la efecucidn y pactardn inlereses
moratorios. (.....)" (éubrayado fuera de texto original)

Agradezeo-su apoyo y gestion.

Atentamente,

._.5}_._:>C¥

LIGIATNES OVIEDO CASTANO

- Jefe de oficina de Salud Publica

Seccretaria de Salud Dis

7ZA CHARRIS
Sccretario de Salud Distrital

Proyecto: Juan Carlos Caballero
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