
  
 
 

 

PRÓRROGA N°15 Y ADICIÓN N°15 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°7565 

DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E., Y QUINBERLAB S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 

Entre los suscritos DIANA MILENA MENDIVELSO DIAZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con 
la cédula de ciudadanía N°52.468.234, en calidad de Gerente AD HOC, de conformidad con la Resolución N°1185 
del 14 de junio de 2022 expedida por el Secretario Distrital de Salud, obrando en nombre y Representación Legal 
como Gerente AD HOC de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., 
persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 
2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 
Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATANTE,  por una parte, y por la otra, VIVIANA ANDREA QUINTANA PEREA, también mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía N°52.253.988, en su calidad de Gerente de la firma QUINBERLAB S.A.S 
con NIT N°800.005.736-7, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar 
la presente PRÓRROGA Y ADICIÓN al contrato N°7565-2022, previas las siguientes consideraciones: 1) Que 
teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de 
Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar 
los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 2) Que el 24 de junio de 2022, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato 
N°7565-2022, el objeto contractual consiste en “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS 
DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LAS SECCIONES DE QUÍMICA SANGUÍNEA, HEMATOLOGÍA, 
UROANÁLISIS, COAGULACIÓN, HORMONAS, INFECCIOSAS, ELECTROLITOS, GASES ARTERIALES 
MICROBIOLOGÍA Y SERVICIOS DE GESTIÓN PRE-TRANSFUSIONAL, CON EQUIPOS EN APOYO 
TECNOLÓGICO DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.”  3) Que el valor inicial del contrato se pactó 
en la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($750.000.000) - INCLUIDO IVA.  4) 
Que el término inicial de ejecución del mismo fue de UN (1) MES, contado a partir de la fecha de suscripción del 
Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir 
del 5 de julio de 2022 hasta el 4 de agosto de 2022. 5) Que el 25 de julio de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°1, 
por el termino de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, ADICIÓN N°1, por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($750.000.000) M/CTE y MODIFICACIÓN N°1, en sentido de aclarar el nombre de la 
Sociedad Comercial. 6) Que el 16 de agosto de 2022, se suscribió ADICIÓN N°2, por la suma de CIENTO 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE. 7) Que el 31 de agosto de 2022, se suscribió 
PRÓRROGA N°2, por el termino de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO y ADICIÓN N°3, por la suma de 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE. 8) Que el 6 septiembre de 2022, se suscribió 
ACLARACIÓN N°1, en sentido de aclarar el valor total del contrato en la PRÓRROGA N°2 y ADICIÓN N°3. 9) 
Que el 22 de septiembre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°3, por el termino de VEINTE (20) DIAS 
CALENDARIO y ADICIÓN N°4, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($550.000.000) M/CTE. 10) Que el 20 de octubre de 2022, se suscribió MODIFICACIÓN N°2, en sentido de incluir 
el ítem que se detalla en dicha modificación. 11) Que el 21 de octubre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°4, por 
el término de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO y ADICIÓN N°5, por la suma de MIL DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) M/CTE. 12) Que el 23 de noviembre de 2022, se suscribió 
MODIFICACIÓN N°3, en sentido de hacer la inclusión de el ítem que se detalla en dicha modificación.13) Que el 
6 de diciembre de 2022, se suscribió PRORROGA N°5 por el término de UN (1) MES y ADICION N°6 por la suma 
de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($694.000.000) M/CTE. 14) Que el 06 de enero 
de 2023, se suscribió PRORROGA N°6 por el término de VEINTITRES (23) DIAS y ADICION N°7 por la suma de 
OCHOCIENTOS  MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. 15) Que el 31 de enero de 2023, 
se suscribió PRORROGA N°7 por el término de DOS (02) MESES y ADICION N°8 por la suma MIL 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. 16) Que el 29 de marzo de 
2023 se suscribió, PRORROGA N°8, por un término de UN (01) MES y ADICION N°9 por valor de OCHOCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. 17) Que el 29 de abril de 2023, se suscribió 
PRORROGA N°9, por un término de UN (01) MES y ADICION N°10 por valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. 18) Que el 31 de mayo de 2023, se suscribió PRORROGA N°10, 
por un término de UN (01) MES y ADICION N°11 por valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($600.000.000) M/CTE M/CTE INCLUIDO IVA.19) Que el 30 de junio de 2023, se suscribió PRORROGA N°11, 
por un término de SIETE (07) DIAS. 20) Que el 7 de julio de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°12 en un término 
de UN (01) MES y ADICIÓN N°12 en la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE. 
21) Que el 04 de agosto de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°13 en un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°13 
en la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) M/CTE. 22) Que el 07 de septiembre de 2023, 
se suscribió PRÓRROGA N°14 en un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°14 en la suma de SETECIENTOS 
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MILLONES DE PESOS ($700.000.000) M/CTE. 23) Que mediante comunicación recibida el 28 de septiembre de 
2023, la Profesional Universitaria Área de la Salud en calidad de supervisora del contrato con el visto bueno de la 
Directora de Servicios Complementarios y el Director Financiero, solicita PRORROGAR el término de ejecución del 
contrato en UN (01) MES y ADICIONAR el valor del contrato por la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($800.000.000) M/CTE con base en la siguiente justificación: “Se requiere continuar con el suministro de 
insumos y reactivos de laboratorio clínico, para las secciones de química sanguínea, 
hematología, uro análisis, coagulación, hormonas, infecciosas, electrolitos, gases arteriales y microbiología, con 
equipos de apoyo tecnológico necesarios; para la subred integrada de servicios de salud Sur Occidente E.S.E. 
Respondiendo así con el desarrollo de actividades fundamentales en los laboratorios procesadores y tomas de 
muestra lo que permitirá una atención adecuada y oportuna a nuestros usuarios, que requieran apoyo diagnóstico 
y complementación terapéutica con exámenes de Laboratorio Clínico. El contrato está vigente hasta el 07-10-2023 
y un consumo mes de $ 900.000.000 millones de pesos, porcentaje de ejecución a la 
fecha de 99 %, saldo de $ 116.610.692 pesos m/cte. el cual se encuentra comprometido parcialmente cubriendo 
las necesidades de los laboratorios procesadores de la Subred Sur Occidente. Esta adición es autorizada por la 
Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ya que el contrato agotó su capacidad 
de adición. Se autoriza mediante Acuerdo N° 171 del 28 de septiembre 2023. Con el fin de mantener y asegurar la 
prestación del servicio..” 24) Que mediante Acuerdo 171 del 28 de septiembre de 2023, la Junta Directiva de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al contrato N°7565-
2022, la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE. 24) Que la solicitud es 
jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el 
término de ejecución del contrato en UN (01) MES contados a partir del 08 de octubre de 2023 hasta el 07 de 
noviembre de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del contrato la suma de OCHOCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor 
total del contrato con la presente prorroga y adición suma el valor de DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.494.000.000). CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La 
entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda 
obligada en virtud a la presente prórroga y adición se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la 
misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
N°2350 de 28 de septiembre de 2023, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS, Código 
Presupuestal: 4245010401, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará 
supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA. El contratista se 
compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato 
primigenio al tiempo prorrogado y al valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su 
respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN. La presente adición y prorroga se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes 
en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA SEPTIMA: FIRMA 
ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor 
del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen 
una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. 
CLÁUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente 
prórroga y adición, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de 
intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA NOVENA: Las demás 
cláusulas del contrato N°7565-2022 conservarán su vigencia.  
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación  

Revisado Por: Viviana Salamanca Valencia                                Profesional especializada II                   

Elaborado por: Cindy Rodríguez Fernández Profesional especializada III       
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