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Alcaldia Municipal
de Yumbo

Codigo: GJU-GC-FO009

TRD: 110,10,03,
Version: 00

MACROPROCESO: GESTION JURIDICA

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION

SUBPROCESO: N/A Fecha de Emision:

REGISTRO: CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO Diciembre 24 de 2015

CERTIFICACION Y ORDEN

3 CONSECUTIVO DE PAGOS A LA
DE PAGO No.

MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACION:

Octubre 03 2023

INFORME PRESENTADO A:

Secretaria de Hacienda y Tesoreria Municipal de Yumbo

1. DESCRIPCION DEL CONTRATO

CONTRATO N°

180.10.07.148.2023

2. DATOS DEL CONTRATO

NOMBRE O RAZON SOCIAL

PACIF TRADING SA - JOSE LUIS MUNERA

NIT. i 800125352-7
DIRECCION ; CALLE 15 # 31-99
TELEFONO i

3 SONDEOQ DE REDES, EVACUACION, TRASPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CCON EQUIPO VACTOR PARA
OBJETO DEL CONTRATO LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO

FECHA DE INICIO

15 DE AGOSTO 2023

FECHA DE TERMINACION

]

15 NOVIEMBRE 2023

PRORROGA

¥

CON IVA

BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRA.;VADO

i

Sl x NO

FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN
CONTRATO)

EL

SE CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATOCONTRAENTREGA DEL SERVICIO DEBIDAMENTE REALIZADO, PREVIA
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR Y PRESENTACION DE LA
FACTURA O CUENTA DE COBRO,.

PRESUPUESTAL - CRP

CERTIFICADO DE DlSPONISILIDAD
PRESUPUESTRAL - CDP. No. 20232463 Fecha: 12-07-2023
CERTIFICADO DE REGISTRO

No. 20232735 Fecha: 10-08-2023

4 DESCRIPCION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Factura de venta No.

| Doclimento Para casos de CTA

equivalente No.

Valor total:

Fecha . SEPTIEMBRE 27 2023

FEPG NO. 12028
$6.568.935 |

DE COBRO

4. RELACION DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO

$44.230.829,00

VALOR OTRO SI

$ 44.230.829,00

VALOR ANTICIPO (ENTREGADOQ)

5. PAGO PARCIAL Y FINAL

CONCEPTO

T3S ..*_ b PR

SALDO PENDIENTE DE
EJECUCION

PAGOS AVANCE

AMORTIZACION ANTICIPO DEL CONTRATO

ACTA DE PAGO N° 1

$ 13.575.799,00 $ 30.655.030,00

ACTA DE PAGO N° 2

$ 24.086.095,00 $ 6.568.935,00

ACTA DE PAGO N° 3 i $ 6.568.935,00 $ 0,00
ACTADE PAGON°4 ... i
ACTA DE PAGO No 5 | $ 44.230.829,00 $0,00
6. VALIDACION DE SEGURIDAD SO%AL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, arl. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)
DESCRIPCION i VERIFICACACION DE APORTES St NO
7 ; Sistema Integral de Seguridad Social X
PERSONA JURIDICA i (Salud, Pension, Riesgos
i Profesionales)
PERSONA JURIDICA § Aportes Parafiscales X
PERSONA NATURAL Sistema General de Seguridad Social SI
/ CONTRATISTA INDEPENDIENTE (Salud, Pensiones vy Riesgos

i

Profesionales).

7. PORCENTAJE DE EJECUCION:

PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - TOTAL ACUMULADO 100%

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA BAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL
ARCHIVO DE LA S8ECRETARIA A MI CARGO:

9. OBSERVACIONES

DOCUME

NTOS SOPORTE

Minuta del contrato

Disponibilidad presupuestal

Registro presupuestal

Resolucion de aprobacion de poliza

RUT

Pago seguridad social

Cerificacion de cumplimiento

ACTA FINAL

Certificacion de avance de obra emitida por el interventor (segln sea el caso)
-

\
NOTA: Para el tr

Para constan

|

§

f

ite de pago del af_nticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaria de
Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

r se firma qian Yumbo (V) alos tres (03) dias del mes de octubre de (2023).

JORGE HERNA %{ LGADO
ORDENADO /PAGO

# SEC. INFRAESTRUCTURA

£

¥
H

Elabord: Luz Yanelly [G. - Secretaria

Reviso: 1]
Aprobé: v




