
 

Señores  

Alcaldía Municipio De Mosquera – Cundinamarca 

Departamentos jurídicos y de contratación  

 

 

Ref.: Prorroga contrato CCV-022-2023 celebrado como resultado del proceso mínima cuantía 

número MC-079-2023 

 

Estimados señores. 

  

Yo, Genaro Prada Guzmán, identificado como aparece en mi firma, solicitamos a la entidad 

prorrogar el contrato  número  CCV-022-2023 celebrado entre corporación maestre y el 

Municio de Mosquera Cundinamarca  cuyo objeto es (RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE 

ANTIVIRUS PARA PREVENIR MALWARE Y ATAQUES CIBERNÉTICOS EN LOS EQUIPOS 

DE CÓMPUTO DE LA ALCALDÍA DE MOSQUERA-CUNDINAMARCA), dicha prorroga se 

solicita ya que para el día 11 de octubre se debe hacer entrega a satisfacción de la instalación 

y configuración de las licencias Sophos XDR en 470 equipos de cómputo lo cual no se podrá 

ejecutar para dicha fecha  por las siguientes razones 

 

1 el departamento de sistemas de entidad en algún momento  antes de la contratación 

adelanto una prueba de concepto para SOPHOS, y suministro el correo 

sistemas@mosquera-cundinamarca.gov.co el cual quedo registrado y activo en Sophos, 

razón por la cual cuando se formalizo la contratación y  se iniciaron las labores de instalación 

y configuración de las licencias SOPHOS adquiridas en este contrato NO se pudo realizar 

dicha creación de la consola porque ya había una consola activa y a nombre de otro partner. 

Dada esta situación se solicitó a Sophos liberar el dominio y así poder avanzar con la 

instalación de las licencias a lo cual Sophos responde el día lunes 2 de octubre de 2023 a las 

05:40 am  que el dominio ya está libre pero que no se le pueden aplicar las licencias porque 

SOPHOS a nivel mundial está haciendo una migración de sus plataformas las cual tardan en 

estar listas de 2 a 3 semanas, situación que no solo afecta a Colombia si no a Sophos y sus 

clientes a nivel mundial. 

 

Ante la coyuntura presentada por el fabricante  Sophos nos es imposible hacer la entrega el 

día 11 de octubre de 2023 por lo cual junto al equipo de sistemas de la alcaldía hicimos  un 

plan de contingencia  que ya está en marcha y avanzado el cual consiste en prestarles una 

consola de corporación maestre e instalar las 470 licencias XDR en modo prueba y poder 

proteger los equipos a nivel de antivirus  hasta que Sophos entregue la consola a nombre de 

la alcaldía y se puedan aplicar las licencias a su nombre. (esto no representa ningún gasto 

adicional para la entidad ni tampoco un riesgo en la ejecución del presente contrato y tampoco 

está fuera de los estándares legales de nuestra compañía ni del fabricante y tampoco de la 

entidad contratante) 
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Teniendo en cuenta todos estos acontecimientos y siempre velar por el buen nombre del 

fabricante y de la firma que represento, solicito se haga una prórroga del contrato por 15 días 

calendario más a la fecha actual de terminacion que pasaría del 10 de octubre de 2023 al 25 

de octubre de 2023 

 

 

Cordial saludo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 

 


