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Tunja, 10 de octubre de 2023 

 

 

Doctor 

JUAN CARLOS CRUZ MARTÍNEZ 

Director Unidad Especial de Contratación 

Alcaldía Mayor de Tunja 

Tunja.  

 

Referencia:  CONTRATO DE OBRA N. 436 de 2023, CUYO OBJETO ES ES 

“MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL SECTOR DE LA CARRERA 5A 

CON CALLE 8 B DEL BARRIO JORDÁN Y DE LA CARRERA 2E CON 

CALLE 59 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE 

AGUAS LLUVIAS. 

 

Asunto: SOLICITUD TRAMITE PROORGA n. 2 DE OBRA NO 436 DE 2023. 

 

 

Respetado Doctor, 

 

 

Reciba un respetuoso saludo del equipo de trabajo de la Secretaría de Infraestructura 

territorial de Tunja deseándole nuestros mejores deseos en el desempeño de sus labores 

diarias. 

 

Teniendo en cuenta la solicitud enviada por el contratista de obra del contrato en referencia 

y de la cual se anexa solicitud, para la prorroga N. 2 por un término inicial de dos (2) meses, 

teniendo en cuenta que con resolución 02140de 2023, la corporación autónoma regional de 

Boyacá, otorga permiso de ocupación de cauce, para la estructura de cabezal de descarga, 

de sistema de alcantarillado pluvial que está proyectado en el sector el Jordán, en la 

resolución estableció un plazo de 2 meses para realización de obras, las cuales son 

construcción de cuatro (4) sumideros y conexión de sumideros existentes a un colector que 

de igual manera se construirá para la recolección de estos caudales de aguas lluvias, para 

ser dirigido hacía el rio Jordán, por la carrera 5 desde la transversal 5ª, hasta la calle 10, en 



 

 

donde se construirá la red que conduce al cabezal de descarga, objeto del permiso de 

corpoboyaca.  

 

La secretaria de infraestructura territorial y la supervisión consideran viable la solicitud de 

prórroga N. 2 por un término de dos (2) meses y en uso de sus competencias remite 

estudios previos y documentos soporte al contrato de obra 436 de 2023 en los términos y 

soportes que se encuentran establecidos en los oficios anexos, y que son la base para esta 

solicitud. 

 

Lo anterior para que en su sectorial repose en carpeta del contrato con el fin de ampliar la 

suspensión de los contratos de la referencia, para lo cual se anexan los soportes. 

 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

Ing. PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA 

Secretario de Infraestructura territorial. 

Proyecto: Pedro f. 

 

Anexos: 

- Solicitud contratista. 

-  Estudios previos. 

-  Cronograma. 


