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ADICIÓN x PRÓRROGA x ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  

 
      

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 

CONCEPTO TECNICO 
CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

4151.010.26.1.0959.2023 

CONTRATISTA YHOAN FERNANDO VALENCIA ALEGRIA 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

1.061.761.210 

OBJETO “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TODAS LAS 
ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN DENOMINADO . BP-26003017” 

VALOR INICIAL VEINTIUNO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS 
M/CTE, ($21.138.000) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 08/05/2023 
FECHA DE INICIO 08/05/2023 
FECHA DE TERMINACIÓN 31/10/2023 
ADICIONES N/A 
VALOR TOTAL A LA FECHA VEINTIUNO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS 

M/CTE, ($21.138.000) 
PRORROGAS N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

31/10/2023 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 
 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
La prestación del servicio es de vital importancia para el normal desarrollo de las actividades 
operativas de la Secretaria de Infraestructura, en especial porque no se cuenta con personal de 
planta suficiente para mantener atendidas las necesidades misionales del organismo. 
 
Que mediante contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión No. 
4151.010.26.1.0959.2023, se contrataron los servicios para desarrollar las actividades descritas en 
el objeto, obligaciones generales y obligaciones específicas, mismas que el contratista ha cumplido 
a cabalidad hasta el momento. 
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Que de acuerdo a concepto No. 80112–2012EE0082709, emitido por la oficina jurídica de la 
Contraloría General de la República “Los contratos estatales en los términos del artículo 16 de la 
Ley 80 de 1.993, pueden ser modificados de común acuerdo o en forma unilateral para evitar la 
afectación o la paralización de la ejecución del objeto contractual y para evitar una grave afectación 
de los fines estatales.” 
 
Que el contrato se encuentra vigente, razón por la cual se solicita la prórroga del mismo a partir del 
vencimiento del plazo inicialmente pactado y hasta el 31/12/2023, y la adición de SIETE MILLONES 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($7.046.000), adición misma que no supera el 50% del 
valor inicial del contrato, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, valor que 
deberá ser pagado en las mismas condiciones pactadas en el contrato inicial. 
 
Lo anterior, sustenta la necesidad de continuar con la prestación de servicios profesionales y/o de 
apoyo a la gestión que la Secretaría de Infraestructura suscribió con el contratista a fin de seguir 
cumpliendo con los objetivos misionales de la misma y de la Alcaldía del Distrito de Santiago de 
Cali. 
 
Por lo anterior el Supervisor solicita prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
y/o de Apoyo a la Gestión No. 4151.010.26.1.0959.2023, hasta el día 31/12/2023 y adicionar el 
contrato por valor SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($7.046.000), con el 
fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones del contratista y la correcta 
ejecución del contrato. 
 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

NOMBRE COMPLETO: NESTOR MARTINEZ SANDOVAL 

CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO 

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 06 de octubre de 2023 
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MODIFICACIÓN No. 01 
 

      

ADICIÓN x PRÓRROGA x ACLARACIÓN / OTRA MODIFICACIÓN  

 

      

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 
CONVENIO NO.  

4151.010.26.1.0959.2023 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. YHOAN FERNANDO VALENCIA ALEGRIA,  
C.C. No. 1.061.761.210 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

 N/A 

OBJETO  “PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN TODAS LAS 
ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. EN EL 
MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
DENOMINADO . BP-26003017” 

VALOR DEL CONTRATO VEINTIUNO MILLONES CIENTO TREINTA Y 
OCHO MIL PESOS M/CTE ($21.138.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31/10/2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08/05/2023  

FECHA DE INICIO: 08/05/2023  

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

 
Entre los suscritos NESTOR MARTINEZ SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.607.744, expedida en Cali (Valle), quien actúa en su calidad de ordenador del gasto de la 
Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-
3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.1854 del 02 de octubre de 2020, de 
conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante 
Decreto No. 4112.010.20.0003 del 04 de enero de 2023, quien en lo sucesivo se denominará 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura y YHOAN FERNANDO VALENCIA 
ALEGRIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.061.761.210, quien para los efectos del 
presente acto se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente 
Modificación No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la 
Gestión No. 4151.010.26.1.0959.2023, con fundamento en las siguientes 

 
CONSIDERACIONES: 
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1. Que entre el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura y YHOAN 
FERNANDO VALENCIA ALEGRIA se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión No. 4151.010.26.1.0959.2023, cuyo objeto es: 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE 
REQUIERAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. EN EL MARCO DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO . BP-26003017. 

 
2. Que el día 08/05/2023 se suscribió acta de inicio, dando como fecha de terminación del 

contrato el día 31/10/2023. 
 

3. Que mediante escrito del 06 de octubre de 2023, el supervisor del contrato, solicita prorrogar 
el plazo de ejecución y el valor del contrato inicial, en razón a la necesidad del servicio que 
persiste en la Secretaria de Infraestructura. 

 
4. Que en la solicitud referida en el numeral anterior se solicitó modificar el plazo de ejecución, 

hasta el 31/12/2023, lo cual implica adicionar al valor del contrato la suma de SIETE 
MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($7.046.000), para garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones de la contratista y la correcta ejecución 
del contrato y para que la Secretaria de Infraestructura siga desarrollando de la mejor forma 
su quehacer público. 

 
5. Que de acuerdo al concepto No. 80112–2012EE0082709, emitido por la oficina 

jurídica de la Contraloría General de la República “(…) Los contratos estatales en los 
términos del artículo 16 de la Ley 80 de 1.993, pueden ser modificados de común 
acuerdo o en forma unilateral para evitar la afectación o la paralización de la ejecución 
del objeto contractual y para evitar una grave afectación de los fines estatales.” 

 
6. El CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero 

Ponente: ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO. Bogotá, D.C., trece (13) de 
Agosto del dos mil nueve (2.009), Radicación No. 1.952 11001-03-06-000-2009-
00033-00, respecto a la modificación de mutuo acuerdo de los contratos dispuso: “La 
contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre 
los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende 
el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 
obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. Es claro que al cambiar 
el entorno en que se desenvuelve la prestación de un servicio público a la comunidad, 
en forma tal que afecte gravemente dicha prestación, independientemente de su 
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previsibilidad, deben mutar las obligaciones del contrato que tienen que ver con tales 
cambios, o de lo contrario se estaría dando un servicio inadecuado a las nuevas 
realidades sociales, culturales o tecnológicas.” (…) Un comentario inicial de este 
artículo consiste en distinguir entre las situaciones que permiten la modificación del 
contrato y los procedimientos para hacerlo. Las situaciones son la paralización y la 
afectación grave del servicio público, y los procedimientos son dos: El común 
acuerdo, y el acto unilateral si no se obtiene aquel. No existe una reglamentación en 
la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien sea 
en una cláusula del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a 
pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo la 
exclusiva óptica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de 
lado los necesarios análisis de la posibilidad de convenir modificaciones. (…) En tanto 
se reúnan las condiciones anteriormente expuestas, es claro que, cuando exista la 
necesidad demostrada de modificar un contrato estatal con miras a evitar graves 
afectaciones del servicio por no obtener una mejoría en la prestación a cargo del 
concesionario, ello puede hacerse dentro del marco del artículo 16 transcrito, según 
el cual debe buscarse primero un mutuo acuerdo y si no se obtiene, la administración 
deberá imponerla mediante acto administrativo debidamente motivado. Surge como 
interrogante dilucidar si sería necesario que el hecho que permite la mejora en el 
servicio o que pudiere afectar el servicio ocurriera con posterioridad a la firma del 
contrato. Al respecto se observa que el artículo 16 no califica en absoluto las 
circunstancias que pueden dar lugar a la parálisis o a la afectación grave del servicio, 
de manera que es indiferente que fueran conocidas o, si debieron serlo, si se 
previeron y fracasaron los mecanismos para su regulación, etc. En la actualidad, y 
dada la teoría constitucional que subyace en materia de prestación de servicios 
públicos a cargo del Estado, la mejor y más eficiente prestación de ellos, aún en caso 
de error o culpa de la administración, es razón suficiente para su modificación.” 

 
7. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los 

contratos estatales en el siguiente sentido: «Por regla general, los contratos estatales 
pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de 
la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por 
ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para 
"(...) evitar la paralización o la afectación de los servicios públicos a su cargo y 
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros». (Sentencia 
C300 de 2012). 
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8. Que conforme a la CLÁUSULA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO: 
Cualquier modificación al contrato deberá hacerse directamente en la plataforma 
electrónica y las consideraciones que soporten la modificación podrán justificarse en 
los formatos previamente establecidos y publicarlos en el SECOP II. 

 
9. Que según los articulos primero, segundo y tercero del Decreto de orden Distrital 

No. 4112.010.20.0003 del 04 de enero de 2023, “POR EL CUAL SE OTORGAN 
ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACION A LAS SECRETARÍAS DE 
DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DISTRITO 
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE 
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.”, el Alcalde de Santiago de Cali otorgó la 
atribución al Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura para que, 
atendiendo su componente técnico especifico y deber misional, suscriba todos los 
actos y documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales de los 
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión, 
señalados en el articulo 2, numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 2007, 
reglamentada en la Subseccion 3, artiulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, 
cuya ejecución no podrá superar al treinta y uno (31) de diciembre de 2023.  
 

10. Que se cuentan con los recursos necesarios para adicionar el contrato conforme al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 3500188051, por valor de 
$13.658.227.133 PESOS M/CTE del 10/01/2023 , con apropiación presupuestal 
4151/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/53040040004/BP2600301710342 // 
4151/1.2.2.0.00.17/2.3.2.02.02.008/53040040004/BP260030171010349. 

 
11. Que las partes de común acuerdo deciden realizar la siguiente modificación al Contrato de 

Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión No. 
4151.010.26.1.0959.2023, con fundamento en lo dispuesto la Ley 80 de 1993 y demás 
normas vigentes. 

 
12.  Que el contrato se encuentra dentro del plazo de ejecución, por lo tanto, es 

procedente realizar la aclaratoria. 
 

13. Que la prórroga solicitada no supera la respectiva vigencia. 
 

14. Que la adición no supera el 50% del valor inicial del contrato, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
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15. Que, en mérito de lo expuesto, las partes: 
 

ACUERDAN 
 
 

PRIMERO:  PRORROGAR el plazo de ejecución de Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión No. 4151.010.26.1.0959.2023, hasta el 
día 31/12/2023. 

 
SEGUNDO: ADICIONAR al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a 

la Gestión No. 4151.010.26.1.0959.2023, el valor de SIETE MILLONES 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($7.046.000), a partir de la fecha 
mencionada en el artículo anterior. El Distrito de Santiago de Cali pagará el valor 
de la adición del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo 
a la Gestión No. 4151.010.26.1.0959.2023, en DOS (2) cuotas parciales por valor 
de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/CTE 
($3.523.000), para un valor total del contrato por VEINTIOCHO MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($28.184.000), previa 
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 
PARÁGRAFO I: Para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas 
de compensación familiar, cuando corresponda, conforme al artículo 50 de la Ley 
789 de 2000 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO II. En todo caso 
los pagos que se hagan durante la ejecución del presente contrato correspondiente 
a las obligaciones contractuales se subordinan a la apropiación y disponibilidad 
presupuestal, ajustándose al Programa Anual mensualizado de Caja (PAC). 
PARÁGRAFO III: Para cumplir con las obligaciones fiscales que ordena la ley, el 
CONTRATANTE efectuará las retenciones que surjan del presente contrato, 
cuando a ello haya lugar, las cuales estarán a cargo del CONTRATISTA. 

 
 
TERCERO Para la presente adición se imputará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

(CDP) No. 3500188051, por valor de $13.658.227.133 PESOS M/CTE del 
10/01/2023, con apropiación presupuestal 
4151/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/53040040004/BP2600301710342 // 
4151/1.2.2.0.00.17/2.3.2.02.02.008/53040040004/BP260030171010349. 

 
CUARTO:  La presente modificación hace parte integral del Contrato de Prestación de 

Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión No. 4151.010.26.1.0959.2023. 
 
QUINTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 
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Todas las estipulaciones del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o 
de Apoyo a la Gestión No. 4151.010.26.1.0959.2023, que no se modifican 
mediante el presente documento. 

 
SEXTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente modificación se perfecciona con la 

suscripción de las partes a través de la plataforma de SECOP II. 
 
SEPTIMO: PUBLICACIÓN: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de 

Infraestructura publicará la presente modificación en las plataformas 
dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 

 
 
  

El presente documento se entiende firmado una vez sea aprobado por las partes 
intervinientes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 

 
 

Contratista,  
 
 
 
 
______________________________ 
YHOAN FERNANDO VALENCIA ALEGRIA 
CC No. 1.061.761.210 

Contratante, 
 
 
 
 
______________________________ 
NESTOR MARTINEZ SANDOVAL 
SECRETARIO DE DESPACHO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 
 

 
 
 
Revisó:  Diana Marcela Leon – Asesora Despacho S.I. 
 
 

 
 

 
 


