ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
SALUD

MODIFICACION No. 01 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO
No.5257-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E., E INVERSIONES DRILLTEX SAS

Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta ciudad,
identificada con la Cédula de Ciudadania No. 30.772.851 de Turbaco (Bolivar), nombrada por el Alcalde
Mayor de Bogota mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017,
obrando en nombre y representacion legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE,
persona juridica identificada con NIT 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de
2016, emanado del Concejo de Bogota y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017
— Estatuto de Contratacién, quien en adelante, se denominara EL CONTRATANTE, por una parte y por la
otra, CARLOS ALBERTO LATTANZIO RESTREPO, también mayor de edad, identificado con Cédula de
Ciudadania N0.19.304.899, en su calidad de Representante Legal de la firma INVERSIONES DRILLTEX
SAS, con NIT 860.502.682-8, quien en este documento se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar la presente Modificacion al contrato No0.5257-2018, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que el 15 de agosto de 2018, la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE E.S.E y el CONTRATISTA celebraron el contrato No.5257-2018. 2) Que el objeto
contractual consiste en el “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS,
NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACION DEL SERVICIOS DE SALUD”. 3) Que el valor inicial del
contrato se pactdé en la suma de CIENTO SEIS MILLONES DE PESOS ($106.000.000.00) M/CTE.,
INCLUIDO IVA. 4) Que el plazo de ejecucion del mismo, se pacto por el término de TRES (3) MESES,
contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento contractual, plazo que se causé a partir del 29 de Agosto de 2018 hasta el 28 de
Noviembre de 2018. 5) Que el 20 de noviembre de 2018, se suscribio PRORROGA N°1, por el término de
TREINTA Y TRES (33) DiAS CALENDARIO, contados a partir del 29 de Noviembre de 2018 hasta el 31 de
Diciembre de 2018. 6) Que mediante comunicacion recibida el 22 de Noviembre de 2018, la Profesional
Especializada, en calidad de Supervisor del contrato, con el visto bueno del Director Administrativo (E),
solicitan modificar el contrato N°5257-2018, con base en la siguiente justificacion: “LIBERAR DEL SALDO
SIN EJECUTAR DEL CONTRATO No. 5257 DE 2018 CELEBRADO ENTRE INVERSIONES DRILLTEX
S.A.S. Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, el valor de
cincuenta millones de pesos mcte ($50,000,000,00) El anterior requerimiento se realiza con base en la
siquiente _informacion: valor _del contrato ciento seis_millones de pesos ($106.000.000.00) fecha
iniciacion de contrato 29 de agosto de 2018. Fecha de vigencia del contrato 31 de Diciembre de 2018;
valor ejecutado once millones doscientos nueve mil ochocientos pesos ($11,209,800,00). Saldo por
ejecutar_noventa y cuatro _millones setecientos noventa mil_doscientos pesos ($94,790,200,00).
Consumo promedio mensual aproximado veintiun millones seiscientos cuarenta y cinco mil pesos
($21,645,000.00). Lo anterior con el fin de optimizar los recursos presupuestales en procura de la
prestacion de los servicios”. 7) Que la solicitud es juridicamente viable. Conforme a lo anterior, las partes
ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA MODIFICAR la CLAUSULA TERCERA: VALOR, del CONTRATO No.
5257-2018, la cual quedara asi: “El valor total del presente contrato, para todos sus efectos se fija en
la suma CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($56.000.000.00) M/Cte., incluido IVA.”
CLAUSULA SEGUNDA: liberar del saldo sin ejecutar del Contrato No.5257-2018, la suma de CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($50.000.000.00) M/Cte. CLAUSULA TERCERA: GARANTIA UNICA. El
contratista se compromete a modificar la Garantia Unica de conformidad con los amparos inicialmente
pactados en el contrato primigenio de acuerdo a la presente modificacion. La péliza debera ser cargada en el
SECOP Il dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacién del contratista. CLAUSULA CUARTA:
PERFECCIONAMIENTO: La presente Modificacion se entendera perfeccionada con la firma electronica de
las partes CLAUSULA QUINTA: Las demas clausulas del contrato No. 5257 de 2018, conservaran su
vigencia. Dada en Bogot4, D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de noviembre de 2018.

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electronica.
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