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1. TIPO DE INFORME
INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL

Cuota Namero 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCION

Contrato o Aceptacién de Oferta No. 4161.010.26.1.1960.2023

Nombre Completo del Contratista: JOAN SEBASTIAN VALDES PINZON

Documento de identificacion del contratista: 1.143.859.366

Nombre del supervisor: CESAR AUGUSTO LEMOS POSSO

Organismo: No. Teléfono:
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Objeto del contrato: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA OBRA DE ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DEL CENTRO TRANSITORIO DE PERSONAS (CTP) DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

3. INFORME JURIDICO

Fecha de Inicio Fecha Terminacion

11/09/2023 11/11/2023

Modificacion al contrato: N/A

Suspensién: N/A

Reanudacion: N/A

Cesion: N/A

Terminacion anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Noventa y cinco millones seiscientos
sesenta y ocho mil cincuenta y cuotra pesos mcte $ 95.668.054

Adicion: N.A

Prérroga: N.A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Valor Cuota a Valor Acumulado Saldo por
Contrato Cancelar Cancelado Cancelar
$ 95.668.054 $ 95.668.054 $0 $0

INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA:

FECHA DE CERTIFICACION: octubre 10 de 2023

La certificacion es expedida por el contratista JOAN SEBASTIAN VALDES PINZON
identificado con la cedula No 1.143.859.366 Representante Legal de acuerdo a los
requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL:

Datos Certificacion Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: 9457261241

No. PIN, Autorizacién, Referencia, Pago: 197011262
Operador: APORTES EN LINEA

Fecha de Pago: 2023/10/03

Periodo de Pago de la Seguridad Social: agosto 2023
Periodo de Pago de la Pension: agosto 2023

Observaciones al informe contable y financiero: No se presenta

5. INFORME TECNICO

RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién
por cualguier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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En el marco del Contrato No. 4161.010.26.1.1960.2023, el cual tiene como objeto
“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE
REAJUSTE, LA OBRA DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO
TRANSITORIO DE PERSONAS (CTP) DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI", se
presenta el presente informe técnico de supervision.

El proposito fundamental de este informe es brindar una vision completa y detallada del
proceso de supervision y recibo de las actividades de obra civil llevadas a cabo en el
marco de este contrato. La importancia de esta supervisidn radica en su rol critico en la
garantia de que todas las adecuaciones locativas se ejecuten de manera adecuada,
cumpliendo con los estandares de calidad y las especificaciones contractuales
establecidas.

El alcance de esta supervision abarca un conjunto integral de aspectos, que incluyen el
seguimiento, la verificacion de las actividades de obra civil ejecutadas, las cantidades
correspondientes con unidades de medida especificas de cada actividad de obra civil,
asi como el registro fotografico del estado inicial y final de cada despacho intervenido.
Estos elementos conforman la base sobre la cual se fundamenta la evaluacion de la
ejecucion contractual y la conformidad con los requerimientos técnicos y estipulaciones
contractuales.

Este informe no solo servira como un registro detallado del proceso de supervision, sino
también como un recurso esencial para todas las partes involucradas en el contrato.
Proporcionara una visién clara de los avances y resultados alcanzados en el proyecto de
adecuaciones locativas.

El presente informe se estructura en varias secciones clave, que incluyen un listado
exhaustivo de las actividades de obra civil ejecutadas, las cantidades con unidades de
medida especificas de cada actividad, asi como el registro fotografico del estado inicial y
final de cada despacho intervenido.

En resumen, este informe técnico de supervision es esencial para garantizar la calidad y
la conformidad con las especificaciones contractuales en el proceso de adecuaciones
locativas de los despachos adscritos a la Subsecretaria de Acceso a los Servicios de
Justicia de la Secretaria de Seguridad y Justicia de Cali. Su elaboracién se basa en
principios de transparencia, precision y objetividad, con el proposito de respaldar la
correcta ejecucion del contrato y el logro de sus objetivos.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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A continuacion, se anexa la siguiente informacién técnica final de obra:

= Listado de actividades de obra civil ejecutadas

= Cantidades con unidad de medida especifica de cada Actividad de obra civil
= Registro fotografico del estado inicial

= Registro fotografico del estado final

LISTADO DE ACTIVIDADES

1. Reja de seguridad de piso a techo y en cielos en varilla de 5/8 lisa, con anclajes en
concreto en vigas de cimentacién, vigas de amarre y columnas. Esta actividad se realiza
cumpliendo con los requerimientos exigidos por el grupo de seguridad que visito el CTP
antes de inicio de la obra.

2. Desmonte e instalacion de unidades sanitarias que se entregan a entera satisfaccion y
funcionamiento.

3. Reposicion de enchape ceramico en barios y cambio de piso en baldosa de las areas
intervenidas.

4. Cambio de redes hidraulicas y sanitarias para adecuado funcionamiento de las
nuevas unidades sanitarias.

5. Dos puertas de seguridad corredizas en varilla de 5/8 lisa con sus respectivos
portacandados

6. Construccién viga de cimentacion para soporte de reja de seguridad.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1 PRELIMINARES
1.01 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 250
1.02 | DEMOL.PISC ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 220
1.03 | DEMOL.GUARDAESCOBA ML 150
1.04 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 50
1.05 | DEMOL.REPELLO M2 20
1.06 |DESM CIELO FALSO PVC + ESTRUCTURA M2 30
1.07 | DESM.MARCO DOBLE + NAVE DOBLE UND 1
1.08 | DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND 2
1.09 | DESM.APARATO SANITARIO UND 8
1.10 |DESM.CANALES - BAJANTES ML 25

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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1.11 | DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE UND 6
1.12 | DESM.TUBERIA PVC ML 20
1.13 |LIJA SOBRE LAMINA - METAL M2 15
1.14 |RETIRO LAMPARA UND 10
2 |PISOS
2.01 |ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=4CM M2 220
2.02 [ CERAMICA PISO-PARED ZONAS HUMEDAS 20-50X20-50CM M2 30
2.03 | CERAMICA PISO 1 CALIDAD M2 220
2.04 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA 7X30CM ML 150
3 |MAMPOSTERIA
3.01 |REPELLO MURO 1:3 IMPERMEABLE M2 20
3.02 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE (MURO Y CIELOS) M2 150
3.03 | ESTUCO PLASTICO MURO M2 50
3.04 |VINILOMURO TIPO 1 [3M] M2 70
3.05 | PINTURA EN ACEITE SOBRE MURO [2M] M2 80
4 |RED HIDRAULICA
4.01 |[TUBERIAPVC 1/2". INC ACCESORIOS ML 20
4.02 | TUBERIA PVC 3/4". INC ACCESORIOS ML 15
4.03 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1/2" UND 5
4.04 |PUNTO AGUAFRIAPVC 112 PTO 4
4.05 | SUM-EINST. SANITARIO LINEA MEDIA. INC ACCESORIOS PARA SU CORRECTO UND 4
‘U9 | FUNCIONAMIENTO
4.06 |SUM.E INST. DUCHA CON MEZCLADOR SENCILLO UND 4
5 | CARPINTERIA METALICA
5.01 |REPINTE VENTANA EXISTENTE. INC ANTICORROSIVO M2 30
SUM. E INST. PUERTA METALICA DOBLE NAVE CAL. 20. INC CERRADURA UND 1
5.02 |PRINCIPAL, CERRADURA DE SEGURIDAD, MANIJA, EALLEVA, ANTICORROSIVO Y
PINTURA (1.2x2.2)
SUM.E INST. PUERTA.REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CORRUGADA 1/2" EN M2 10
5.03 | CUADRICULA. INC MARCO EN ANGULO 3/4"X1/8", PASADOR Y PORTACANDADO.
ANTICORROSIVO Y PINTURA GENERAL
SUM.E INST. REJA AEREA DE SEGURIDAD EN VARILLA CORRUGADA 1/2" EN M2 71,8
5.04 | CUADRICULA. INC ANTICORROSIVO Y PINTURA GENERAL, ANCLADA A MUROS
CON VARILLA Y EPOXICO
5 05 | REFORZAMIENTO TRANSVERSAL DE VENTANAS EXISTENTES CON VARILLALISA | UND 3
: 1/2" SOLDADAS A MARCO. INC ANTICORROSIVO Y PINTURA
5 0p | REJA DE SEGURIDAD EN MALLA EXPANDIDA 1/2" CAL. 18, SOLDADAAMARCODE | M2 15
| VENTANA EXISTENTE. INC ANTICORROSIVO Y PINTURA
5 o7 | SUM: EINST. CONCERTINA DOBLE 60CM AINOX. INC ESTRUCTURA DE SOPORTE | ML 15
U7 1Y ACCESORIOS

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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6 |CUBIERTA CIELO FALSO

6,01 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM. INCLUYE CARTERAS, ESTRUCTURA EN ALUMINIO, M2 30

REMATES Y ACCESORIOS
6,02 | CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS ML 15
6,03 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL. INC ACCESORIOS Y ML 10

SOPORTES

7 VARIOS

7,01 | VIDRIO TRANSPARENTE 5MM OPALIZADO M2 10
7,02 | ASEO PERMANENTE DE OBRA MES 2
7,03 | RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO VJE 3
INP1 |REJAMETALICA 5/8 PERIMETRAL Y CIELO CANT 1
INP2 |PUERTA REJA DE SEGURIDAD INGRESO CELDAS Y PATIO 5/8 CANT 2
INP3 | SANITARIO Y LAVAMANOS LINEA MEDIA INCLUYE GRIFERIA CANT 4
INP4 | ANCLAJE EN CONCRETO 5/8 CANT 248

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ESTADO INICIAL

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 6 de 18




ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATO

MAJAO01.04.03.P002.F003

VERSION

002

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Péagina 7 de 18




ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO

ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSION

002

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidn o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Pagina 8 de 18




,"\LCI'\LD"“\ DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATO

MAJAQ1.04.03.P002.F003

VERSION 002

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Pagina 9 de 18




MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
1 (MIPG)
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
T INFORME DE SUPERVISION DE
ADMINISTRATIVA CONTRATO
GESTION CONTRACTUAL

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSION

002

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO FINAL DE OBRA

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién

por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.

Pagina 10 de 18




MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCALEJI:‘\ DE
SANTIAGO DE CALI O
S INFORME DE SUPERVISION DE

ADMINISTRATIVA CONTRATO
GESTION CONTRACTUAL

MAJAO01.04.03.P002.F003

VERSION

002

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Pagina 11 de 18




MODELQO INTEGRADO DE
¥ (MIPG)
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
e — INFORME DE SUPERVISION DE |  VERSION 002
ADMINISTRATIVA CONTRATO
GESTION CONTRACTUAL

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
Pagina 12 de 18




MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

SEETION RS INFORME DE SUPERVISION DE
ADMINISTRATIVA CONTRATO

GESTION CONTRACTUAL

MAJAOQ1.04.03.P002.F003

VERSION

002

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién

por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.

Pagina 13 de 18



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

MAJA01.04.03.P002.F003

GESTION JURIDICO INFORME DE SUPERVISION DE VERSION 002
ADMINISTRATIVA CONTRATO
GESTION CONTRACTUAL
h‘.‘:‘ ]:: =R s \:_\ R ¥
l‘_‘: % i Lok \: ! . \\
b -".a,'.. - \ I,’& [
— = 16 - 1= i ’\I A .;:- \
B 3 | % ¥ :F‘“'j ‘:f" ‘-
100 e : f
3 1= 1 e = A
g XL -
\\ -I- L
e o RN
A
e
_ £ | 5
/ IE__._-'" i b .'..r = ~-
5 S - - ?‘:‘- ™~ = + ‘::
P :h." \ ;’&— . L..:.L. ' ‘:‘
¥ s g ¢ FL—L% |4 E e
o ; sl | AN Feened
= ﬂ g ¥ x i \‘;\ B a0 s
=g ¥ = 1 . :
e ——— e |
g - Sy :
= 3
—=
“ -..'\

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Pagina 14 de 18




MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

MAJAOQ1.04.03.P002.F003

: INFORME DE SUPERVISION DE VERSION 002
0
OMNISTRTI CONTRATO
GESTION CONTRACTUAL
A 755 2
T l 1
=)
B
‘\* ’ :‘_‘

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion

por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.

Pagina 15 de 18




GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION

. (MIPG)
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
AESTISH iRibiEs INFORME DE SUPERVISION DE
ADMINISTRATIVA CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSION

002

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion

por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.

Pagina 16 de 18




[

5 i MODELO INTEGRADO DE
& “if} PLANEACION Y GESTION
@ ? (MIPG)

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATO

MAJAQ1.04.03.P002.F003

VERSION 002

{'\

¢

b =

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidon o modificacion

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Pagina 17 de 18




MODELO INTEGRADO DE
= (MIPG)
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
SESTONIIRIBIES INFORME DE SUPERVISION DE VERSION 002
ADMINISTRATIVA CONTRATO
GESTION CONTRACTUAL

OBSERVACIONES AL INFORME TECNICO: No se presenta

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

// /7. FIR/MAS RESPONSABLES

Nombre y firma del Superviso

0SC )
Nomb eMpoyo a la Supervision

A

ANDRES FERNANDO ARCOS
Nombre y firma del Apoyo a la Supervision

Fecha de suscripcién del informe de supervision: Cali, octubre 13 de 2023

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
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