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MODIFICACIÓN No. 1 
 

      

ADICIÓN X PRÓRROGA  ACLARACIÓN/OTRA 
MODIFICACIÓN 

 

 
 

     

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 
 

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 
CONVENIO NO. 

4182.010.26.489-2023 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y 
CC/NIT. 

JULIO CESAR HERRERA RODRIGUEZ 
C.C. No.  94.492.719 de Cali 

NOMBRE DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

JULIO CESAR HERRERA RODRIGUEZ 
C.C. No.  94.492.719 de Cali 

OBJETO  REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS 
DE MEJORAMIENTO PTARD SANTA ELENA 
- CORREGIMIENTO FELIDIA 

VALOR DEL CONTRATO CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
MCTE ($57,741,387) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 31/12/2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24/07/2023 

FECHA DE INICIO: 11/09/2023 

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN 
NO. 1 

N/A 

 
Entre los suscritos DIEGO FERNANDO CORTES REYES identificado con cédula de 
ciudadanía No. 94.449.119, expedida en Cali (Valle), quien actúa en su calidad de 
ordenador del gasto de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos de la 
Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 según Decreto de 
nombramiento No. 4112.010.20.0575 del 30 de agosto de 2022, de conformidad con 
la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 
4112.010.20.0001 del 03 de enero de 2022, quien en lo sucesivo se denominará 
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Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos y 
JULIO CESAR HERRERA RODRIGUEZ identificado con el C.C. No. 94.492.719 de 
Cali, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, 
hemos convenido REALIZAR la MODIFICACIÓN No.1 al CONTRATO No. 
4182.010.26.1.489-2023, con fundamento en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que el día 24 de julio de 2023 se suscribió el contrato de obra No. 

4182.010.26.1.489-2023, entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos y JULIO CESAR HERRERA RODRIGUEZ identificado con el C.C. No. 
94.492.719. Contrato de interventoría en ejecución que tiene como fecha de 
inicio el día 11 de Septiembre de 2023. 
 

2. Que, por error involuntario, al momento de la configuración de la generación del 
contrato quedó la fecha de inicio de la liquidación de 15/12/2023 12:00:00 AM, 
siendo la fecha real de inicio de la liquidación el: 01/01/2024, teniendo en cuenta 
que la fecha de terminación del contrato es 31/12/2023 11:59:00 PM.   

  

3. Que, mediante oficio No. DOC-SE-004 del 08 de Agosto de 2023, el contratista 
de la Interventoría, el señor JULIO CESAR HERRERA RODRIGUEZ 
identificado con el C.C. No. 94.492.719 de Cali, solicitó la adición presupuestal 
por CATORCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($14.200.000), 
al supervisor del contrato el Ingeniero Francisco Javier Bonilla Hurtado de la 
Unidad Especial de Servicios Públicos. 
 

 
 
 

ACUERDAN 
 

PRIMERO:  MODIFICAR al contrato No. 4182.010.26.1.489-2023, la fecha de inicio de 
la liquidación a 01/01/2024.   

 
SEGUNDO: ADICIONAR al contrato de obra No. 4182.010.26.1.89-2023, el valor 

presupuestal de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE 
($14.200.000) al presupuesto inicial. 
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TERCERO: Para la presente adición se imputará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) No. 3600009923, por valor de SETENTA Y 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($71.950.000) del 
03.02.2023, con apropiación presupuestal 
4182/1.2.4.6.00.01/2.3.2.01.01.001.03.16/53030030006/BP260043201010210. 

 
CUARTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 

todas estipulaciones del contrato de obra No. 4182.010.26.1.489-2023, 
que no se modifican mediante la presente Modificación No. 1. 

 
QUINTO:  PERFECCIONAMIENTO.  La presente Modificación No. 1 se perfecciona 

con la suscripción de las partes en la plataforma Secop II. 
 
 
SEXTO: PUBLICACIÓN: La Administración Central del Distrito de Santiago de Cali 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos publicará la presente 
Modificación No.1 en las plataformas dispuestas por el ente competente a 
nivel nacional. 

 
La presente modificación se entiende suscrita y validada en la hora fecha y aprobación 
mediante el flujo de aprobación en la plataforma de SECOP II 
 
 Contratista, 
 
 Firma electrónica  
 
 
_________________________________ 
JULIO CESAR HERRERA RODRIGUEZ 
 C.C. No. 94.492.719 de Cali 
  

 

Contratante, 
 
Firma electrónica  
 
 
____________________________________ 
DIEGO FERNANDO CORTÉS REYES  
Director Técnico  
UAESP 
 

 
Proyectó: Carolina Betancur/ Contratista UAESP 
Revisó: Allison Rojas Calderón / Contratista UAESP  


