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Tunja, 13 de octubre de 2023

Doctor

JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ

Director Unidad Especial de Contratacion Estatal
Alcaldia Mayor de Tunja

E.S.D.

Asunto: Viabilidad a ampliacion N°1 a la Suspension N°2 para los Contratos 1289 de 2022
y 1409 de 2022

Cordial saludo;

Respetado doctor Cruz:

Con la presente me permito remitir a su despacho Solicitud de ampliacibn N°1 a la
Suspensién N°2 para los Contratos 1289 de 2022 y 1409 de 2022, de acuerdo a solicitud
del interventor por un término treinta (30) dias a partir del 11 de octubre de 2023.

Esta sectorial y supervision da concepto favorable a la solicitud del contrato de interventoria
1409 de 2022, al considerar que la funcion y desarrollo de este va a la par con el contrato
de obra 1289 de 2022 para ejercer sus funciones contractuales de seguimiento y control.

Agradecemos su colaboracion

Cordialmente;
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I G BIBIANA PAOLA BARRERA
upervisor Designado contrato 1409 de 2022

Proyecto: Bibiana Barrera C.
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