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Fecha de Solicitud: 18 de septiembre de 2023 Área de Origen: Gestión para el Desarrollo Local   

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 068-2023 
Fecha de Suscripción: 30 de enero 
del 2023 

Tipo de Contrato: Prestación de 
Servicios de Apoyo a la Gestión. 

Plazo Inicial: ocho (8) meses 
Fecha de Inicio: 15 de febrero de 
2023 

Fecha de Terminación Inicial: 
14 de octubre de 2023 

Contratista: Misael Alejandro Pineda Suarez 

Supervisor: Juan Pablo Beltrán Vargas 
Apoyo a la Supervisión: Rafael Arturo Jaque Tenjo 

Valor Inicial: $ 23.200.000 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. _1_ 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

$ 2.996.667 
Tiempo: un (01) mes y un (01) día 

Adición y Prorroga No. 1 Fecha Terminación Final: 15 de 
Noviembre de 2023 

 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No. __ 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

Valor: $ 
CDP No.: 

Tiempo:   

Fecha Terminación Final:  

 

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA 

Información general del contrato 

Objeto: Prestar sus servicios como instructor de formación deportiva en la ejecución de las actividades 
previstas para la implementación de los programas, procesos de formación deportiva y la estrategia de cuidado 
en el territorio en la localidad de Puente Aranda. 
 
Valor total ejecutado a la última factura: $ 17.496.667 
Plazo de ejecución actual: ocho (8) meses 
Multas o sanciones impuestas: No 
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Estado financiero del contrato 
 
Valor del Contrato:     $ 23.200.000 
Valor ejecutado a última factura:   $ 17.496.667 
Valor a Adicionar:     $   2.996.667 
Valor total (incluyendo la adición solicitada):  $ 26.196.667 
 
 
Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:  
 
De acuerdo con la Corte Constitucional, la necesidad del servicio es un valor objetivo del interés público que 
se evidencia tanto en la evaluación de las metas que se propone el Estado, como en la razonabilidad, la 
proporcionalidad y la finalidad legal.  Aunado a lo anterior, es preciso señalar que para el desarrollo de las 
diferentes actividades se requiere de personal que, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, contribuyan con la consecución del objeto mismo de la Alcaldía Local.  
  
Ahora bien, resulta preciso señalar que, de conformidad con lo contemplado en el EGCP, esto es lo 
específicamente señalado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, “Las estipulaciones de los contratos serán las que de 
acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades 
podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la 
ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.(…) PARÁGRAFO.-En los 
contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá 
exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.”, la presente solicitud de modificación contractual 
se encuentra dentro del marco de los límites de orden temporal, de orden formal, de orden material y dentro 
delos limites relacionados con la variación sustancial del contrato, por lo cual se solicita acceder a otorgar 
Adición y prórroga en los términos indicados en la presente solicitud.  
  
Finalmente debe tenerse en cuenta que de conformidad a las estipulaciones contractuales y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el contrato en mención es susceptible de ser terminado, 
modificado o interpretado por EL FONDO, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 15,16 y 17 de la ley 
80 de 1993 y cualquier modificación deberá ser suscrita y publicada a través de la plataforma electrónica Secop 
II.  
 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la 
modificación Adición y prórroga No. 1 del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 
068 de 2023, conforme a los términos indicados.  
 
Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con 
Respecto al Contrato Inicial en SMLV: 
  
Valor Contrato en SMLV: 20 
Valor Máximo para Adición en SMLV: 10 
Valor Adición Solicitada en SMLV: 2,58 
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V. APROBACIONES 

 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la 
modificación de Adición y Prorroga No. 1 del Contrato de Prestación de Servicios No. 068 de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ ________________________ 
Supervisor 
JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS 
Alcalde Local de Puente Aranda 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ __________________ 
Apoyo a la Supervisión 
RAFAEL ARTURO JAQUE TENJO 
Profesional Planeación 
 
Proyectó: Alix Johanna Romero Pinzón  
Reviso: José Wilman Torres Gómez – Profesional Contratación 
 

 


