
 

 

OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1: ADICIÓN No. 1, PRÓRROGA No. 1 AL 
CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

No. CD-57-2023-0484. 
 

CONSIDERACIONES 
 

1.- Que, el día veintidos (22) de febrero de 2023 el Distrito suscribió y dio inicio de 
ejecución el veintitres (23) de febrero de 2023 al CONTRATO ELECTRÓNICO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-57-2023-0484, con 
KATIANA MARIA  DURAN  BRUNO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 
1.129.519.095. 2.- Que, el objeto del contrato es: “PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL 
URBANO Y ESPACIO PUBLICO”. 3.- Que, para todos los efectos fiscales se estipuló 
el valor del contrato por la suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/L ($25.500.000), incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 4.- Que, en la cláusula cuarta del 
anexo de condiciones contractuales del contrato se definió como forma de pago la 
siguiente “Ocho (08) pagos iguales mensuales por valor de TRES MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 3.187.500)”. Cada 
pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a 
satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, 
pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de 
los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos 
establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. 5.- Que, en 
el contrato electrónico y en la cláusula quinta de su anexo de condiciones contractuales 
el plazo establecido fue de ocho (08) meses, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 
de 1993. 6.- Que, el día once (11) de octubre de 2023, la SECRETARIA DE CONTROL 
URBANO Y ESPACIO PÚBLICO radicó solicitud OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1: 
ADICIÓN No. 1, PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-57-2023-0484 donde 
considera pertinente que se adicionen recursos al contrato, se prorrogue el plazo de 
ejecución contractual y se modifique la forma de pago establecida en la cláusula cuarta 
del anexo de condiciones contractuales; Considerando que los servicios del 
CONTRATISTA son necesarios para continuar cumpliendo a cabalidad con el objeto y 
las obligaciones asignadas del contrato, para el cumplimiento de las funciones 
misionales de la SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO; 
teniendo en cuenta que “Los servicios profesionales del contratista antes mencionado 
son necesarios para continuar cumpliendo a cabalidad con el objeto y las obligaciones 
asignadas, en razón de las competencias  de la dependencia y actividades que se 
desarrollan a través de la materialización del proyecto de fortalecimiento del 
ordenamiento del espacio público a cargo de la Secretaría de Control Urbano y Espacio 
Público, y que se mantienen hasta finalizar la presente vigencia fiscal”. 7.- Que, en 



 

 

consideración de lo expuesto, en aras de continuar con la debida ejecución y alcance 
del objeto suscrito, la Secretaría General del Distrito, previa verificación del expediente 
contractual, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, procede a realizar 
el presente OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1: ADICIÓN No. 1, PRÓRROGA No. 1 AL 
CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
No. CD-57-2023-0484. Amparado en las leyes aplicables en materia de Contratación 
Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas vigentes, el Manual de Contratación del Distrito de Barranquilla y por las 
cláusulas que se expresan a continuación: CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: El 
presente tiene por objeto ADICIONAR recursos, PRORROGAR el plazo de ejecución y 
MODIFICAR la forma de pago del CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-57-2023-0484. CLÁUSULA SEGUNDA. - 
ADICIÓN: Adicionar al valor total del contrato la suma de SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($6.375.000). CLÁUSULA 
TERCERA. - PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por dos (02) 
meses. CLÁUSULA CUARTA. - MODIFICACIÓN: Modificar la forma de pago 
establecida en la cláusula cuarta del anexo de condiciones contractuales de la siguiente 
manera: DIEZ (10) pagos iguales mensuales por valor de TRES MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 3.187.500). Cada pago debe 
estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción 
por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y 
riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los 
impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos 
en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. CLÁUSULA QUINTA. - 
SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La presente modificación 
se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
202303410 de fecha diez (10) de octubre de 2023 y no supera el cincuenta por ciento 
(50%) del valor del contrato de conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1.993. 
CLÁUSULA SEXTA. - EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: La presente 
modificación no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el 
CONTRATISTA con la suscripción de este documento. CLÁUSULA SÉPTIMA. - 
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: Todas las cláusulas y 
estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente 
documento, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. CLÁUSULA OCTAVA. 
- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acto se perfecciona con su 
suscripción por ambas partes mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente - 
SECOP II e inicia su ejecución al vencimiento del plazo establecido en el acuerdo 
contractual inicial. 
 

Proyectó: Giovanna Olivares Torres - Abogada Externa - Secretaría General del Distrito. 

Revisó: C&R Asesores - Asesores en Materia Contractual - Secretaría General del Distrito. 

Aprobó: José Caicedo Feoli - Jefe de Contratación - Secretaría General del Distrito.


