


 Bogotá DC, 17 de octubre del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona ASOCIACIàN COMUNAL  DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA    identificado(a) con NIT número 9004682372:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 233280723

PIB

17:01:41

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 17 de octubre del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1117785524:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 233280826

PIB

17:02:33

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de

octubre de 2023, a las 17:00:58, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9004682372
Código de Verificación 9004682372231017170058

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de

octubre de 2023, a las 17:02:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1117785524
Código de Verificación 1117785524231017170214

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



17/10/23, 17:02 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:02:53 PM horas del 17/10/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1117785524
Apellidos y Nombres: PARRA RAMIREZ SIXTO JAVIER

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la
pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con
el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo
establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 –
25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/
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https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 17/10/2023 05:03:30 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1117785524 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 75872133 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


Albania, Caquetá 03 de Octubre de 2023  

 
 
Señores:        
Instituto Nacional de Vías     
Atn. Ing.MERCEDES ELENA GÓMEZ VILLAMARÍN 
Directora Instituto Nacional de Vías – INVIAS  
atencionciudadano@invias.gov.co Bogotá D.C.  
 
 
Asunto: Declaración de Inhabilidad e Incompatibilidad para Suscribir Convenios Solidarios.  
 
 
Ref: Convenios Solidarios – Ley 2166 de 2021.  
 
Respetado Ingeniero:  
  

 
 
Yo, SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1117785524 expedida en 
ALBANIA, CAQUETA, obrando en calidad de Presidente y Representante Legal de la ASOCIACION COMUNAL 
DE JUNTAS del Municipio de ALBANIA del Departamento de CAQUETA, e identificada con NIT No. 900468237-
2 y Resolución de Reconocimiento de Personería Jurídica No. 421 de 31 de DICIEMBRE del 1990, conforme 
con las facultades estatutarias y el documento privado o resolución del cargo, declaro bajo gravedad de 
juramento que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 
intereses que se encuentran establecidos en la constitución y en la Ley para la firma de un Convenio Solidario 
con el Instituto Nacional de Vías. 
 
 
 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ  
C.C. No. 1117785524 expedida en ALBANIA - CAQUETA 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14879913756

     9 0 0 4 6 8 2 3 7 2 Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8

Persona jurídica 1                               

           

ASOCIACIÓN COMUNAL  DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

COLOMBIA 1 6 9 Caquetá 1 8 Albania 0 2 9

CL 6   6   05 BRR CENTRO
sixtoparra93@hotmail.com

                3 2 2 7 4 8 3 0 7 6                 

9 4 9 9 1 9 9 0 1 2 3 1                              

06- Ingresos y patrimonio.
6  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

X    2 2022 - 12 - 02 / 10 : 29: 58

BARRERA SILVA ANDRES LORENZO 

Analista II

Fecha generación documento PDF: 19-07-2023 04:31:48PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14879913756

     9 0 0 4 6 8 2 3 7 2 Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8

2 3

 2     

      

   1  2

0 8   

4 2 1                  

1 9 9 0 1 2 3 1         

    

0 9   

1 9 9 0 1 2 3 1         
                    

1 1   

0 0 1          

1 9 9 0 1 2 3 1         

2 0 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Alcaldía 1 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14879913756

     9 0 0 4 6 8 2 3 7 2 Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 2 0 9 0 1

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

1 1 1 7 7 8 5 5 2 4           

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

PARRA RAMIREZ SIXTO JAVIER
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Certificación de Registro Único Comunal

1. Identificación

Tipo de Organización Registro Único Comunal

Organización de Acción Comunal

Organización Comunal

Junta de Acción Comunal 44 5221 27847

JAC VEREDA EL BERLIN

Rural 53

SIXTO JAVIER PARRA 1117785524

Caqueta Albania

3227483076jacveredaelberlin@gmail.com

VEREDA EL BERLIN
Dirección

Correo Electrónico Teléfono

MunicipioDepartamento

Número de IdentificaciónNombres y Apellidos

Tipo de población Cantidad de Afiliados

2. Representante Legal

3. Ubicación

 2Página 1 demartes 03 octubre 2023

Para Uso exclusivo del Ministerio del Interior

La información suministrada a traves de este certificado del Registro Unico Comunal (RUC), corresponde unicamente a la Dirección para la
Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior

Dirección: Cra 8 # 12b 31
Correo Electronico: accioncomunal@mininterior.gov.co

Telefono: 313-8394193



Asociación de Juntas de Acción Comunal 44 5221 41701

ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL
MUNICIPIO DE ALBANIA

Rural 23

SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ 1117785524

Caqueta Albania

3227483076asojuntasalbania2018@gmail.com

Calle 5 #7-07 barrio turbay
Dirección

Correo Electrónico Teléfono

MunicipioDepartamento

Número de IdentificaciónNombres y Apellidos

Tipo de población Cantidad de Afiliados

2. Representante Legal

3. Ubicación

 2Página 2 demartes 03 octubre 2023

Para Uso exclusivo del Ministerio del Interior

La información suministrada a traves de este certificado del Registro Unico Comunal (RUC), corresponde unicamente a la Dirección para la
Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior

Dirección: Cra 8 # 12b 31
Correo Electronico: accioncomunal@mininterior.gov.co

Telefono: 313-8394193



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA  

MUNICIPIO DE ALBANIA 
NIT. 891.190.431-8 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

 

 

 
 

                                  Calle 6 No. 6-05                3143307290 
                                      Albania - Caquetá – Colombia      Código postal 186038 
 
                                                       contactenos@Albania-Caquetá.gov.co 
 

 

 

Representante Legal 

Asociación comunal de juntas del municipio de 
Albania, Caquetá. 

 
Asunto: Solicitud de permiso para la intervención construcción de obras de mejoramiento 

vial del tramo comprendido en la vía que comunica la vereda la Arenosa con la vereda 

San Isidro para suscribir convenio solidario con el instituto nacional de vías-INVIAS. 
 

Cordial saludo, 
 

En nombre de la Administración Municipal “Con Humildad, Experiencia y Gestión, Haremos Más 
Por Albania” en cabeza del Alcalde Municipal Harold Alberto Pérez Cuellar.   

 
Yo, HAROLD ALBERTO PEREZ CUELLAR en calidad de Alcalde Municipal De Albania 

Departamento de Caquetá, nombrado mediante acta de posesión No. 08 del primero (1) de 

enero del 2020, concede permiso para la construcción de obras de mejoramiento y 

mantenimiento del tramo comprendido en la vía que comunica al municipio de Albania y Curillo, 

priorizada dentro del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total. Que dentro del marco 

del programa se postuló “tramo vial Arenosa a San Isidro, por parte de la ASOCIACION 

COMUNAL DE JUNTAS, Municipio de Albania departamento de Caquetá. 

 

Cordialmente, 

 

 

HAROLD ALBERTO PEREZ CUELLAR 

ALCALDE MUNICIPAL 

 

 

 
 

Elab. Andrés Felipe Gallego López Secretario de Planeación  

Rev. Andrés Felipe Gallego López Secretario de Planeación   

Señor: 

SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ  

Albania, Caquetá 21 septiembre de  del 2023  

 

Se expide la presente certificación a los 21 días del mes de septiembre del 2023. 



Instituto Nacional de Vías  
Atn. Ing. MERCEDES ELENA GÓMEZ VILLAMARÍN 
Directora Instituto Nacional de Vías – INVIAS  
atencionciudadano@invias.gov.co Bogotá D.C.  

  

Asunto: Solicitud de suscripción convenio solidario para la intervención del corredor vial TRAMO VIAL 

ARENOSA A SAN ISIDRO Vereda LA ARENOSA Municipio de ALBANIA Departamento de CAQUETA.  

Ref: Convenios Solidarios – Ley 2166 de 2021.   

Respetada Ingeniera:  

Yo, SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando 

 Lo anterior, teniendo en cuenta que el tramo objeto de la presente solicitud fue objeto de postulación en 

convocatoria que adelantará el Instituto Nacional de Vías, y ya fue receptor de visita por parte del grupo 

interdisciplinario de profesionales adscritos al Instituto. 

 Además, informamos sobre nuestra disposición para suscribir el convenio solidario que generará un impacto 

positivo en todos los aspectos de la vida diaria de nuestra comunidad y de igual manera la posibilidad de aportar 

herramienta menor que deberá ser cuantificada por esta Entidad en suma de los esfuerzos necesarios para el 

cumplimiento del objeto y las obligaciones que se determinen en el Convenio Solidario.  

  

Agradezco su gestión y colaboración en procura de suscribir y ejecutar el Convenio Solidario.  

   

Atentamente, 

 

 

SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ  

C.C. No. 1117785524 expedida en ALBANIA- CAQUETA 

 

Albania, Caquetá 21 de Septiembre de 2023    

Señores:  

en calidad de presidente y representante legal de la Junta de Acción Comunal la Asociación de Juntas de Acción 

Comunal del municipio de Albania Caquetá, jurisdicción del Municipio de Albania– Caquetá, facultado para la 

suscripción de Convenios Solidarios, en nombre de la comunidad que represento, por medio de la presente 

solicito al Instituto Nacional de Vías aprobar la suscripción de un convenio solidario en los términos de la Ley 

2166 de 2021 con el fin de sumar esfuerzos para atender el tramo vial ARENOSA A SAN ISIDRO - municipio 

de ALBNIA , Departamento de CAQUETA.  

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
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ANEXO 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS 
DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE 
LA PAZ TOTAL. 
 

1. GENERALIDADES. 
 
El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- es un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose modificado su estructura mediante 
el Decreto 1292 de 2021, señalando como objeto del INVIAS "La ejecución de las políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y 
terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos 
dados por el Ministerio de Transporte". 
 
En virtud de los articulas 209 y 288 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 6 de la Ley 489 de 
1998 y el artículo 27 de la ley 1454 de 2011 las autoridades administrativas en sus distintos niveles deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, ejerciendo sus competencias conforme a 
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la Ley. 
 
El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos 
Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las 
condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es 
la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos 
de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios. 
 
Por regla general las Juntas de Acción Comunal solo pueden desarrollar actividades dentro del territorio de su zona 
de influencia (barrio, sector, etapa, vereda, corregimiento, etc.) dependiendo de la división establecida por el Distrito 
o Municipio respectivo. El artículo 9° de la Ley 2166 de 2021 -en lo relacionado con las JAC- desarrolla el tema de 
la siguiente manera: 
 

“Artículo 9° Territorio. Cada organismo de acción comunal desarrollará sus actividades dentro de un territorio 
delimitado según las siguientes orientaciones: 
 
En las capitales de departamento y en la ciudad de Bogotá, D. C., se podrá constituir una junta por cada 
barrio, conjunto residencial, sector o etapa del mismo, según la división establecida por la correspondiente 
autoridad municipal o distrital; 
 
En las demás cabeceras de municipio y en las de corregimientos o inspecciones de policía podrá 
reconocerse más de una junta si existen las divisiones urbanas a que se refiere el literal anterior; 
 
e) En las poblaciones donde no exista delimitación por barrios la junta podrá abarcar toda el área urbana sin 
perjuicio de que, cuando se haga alguna división de dicho género, la autoridad competente pueda ordenar 
que se modifique el territorio de una junta constituida; 
d) En cada caserío o vereda sólo podrá constituirse una junta de acción comunal; pero la autoridad 
competente podrá autorizar, mediante resolución motivada, la constitución de más de una junta si la 
respectiva extensión territorial lo aconsejare; 
 

Cabe resaltar que las Federaciones de Juntas de Acción Comunal tienen por zona de influencia el respectivo 
departamento, la ciudad de Bogotá, D. C., los municipios de categoría especial y de primera categoría en los cuales 
se haya dado la división territorial en comunas y corregimientos; mientras que, la Confederación de Juntas de Acción 
Comunal tiene por zona de influencia "la República de Colombia". 
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La Entidad ha identificado que actualmente es difícil la intercomunicación terrestre en las jurisdicciones de las 
comunidades de los territorios donde se encuentran diferentes Organismos de Acción Comunal que conocen sus 
necesidades y problemática de sus vías, para lo cual es importante indicar que en Colombia hay 142.284 km de vías 
terciarias de los cuales el 90% se encuentra en regular y mal estado, 45.137 km de vías secundarias, de las cuales 
se han inventariado 39.615 km y de ellos solo se ha evaluado el estado del 60% de la red secundaria; encontrándose 
que el 87% de esta red se encuentra en regular y mal estado (CONPES 3857 de 2016 y avances Gobierno 2018-
2022). En cuanto a caminos ancestrales en el país se presenta deficiencia en fuentes de información de sus 
inventarios. 
 
Estos factores generan diversos inconvenientes que afectan los derechos de las comunidades mencionadas, por 
ejemplo, las congestiones en las vías por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos de viaje que implica 
una limitación al derecho a la libre circulación, dando como consecuencia la baja comercialización de productos y 
afectando al desarrollo integral de las actividades relacionadas con la producción de alimentos. Se retrasan 
actividades como el acceso oportuno a servicios médicos en afectación el derecho a la salud, también inasistencia 
de estudiantes a escuelas y colegios afectando el derecho a la educación, junto con un incremento de los precios de 
los productos de la región debido al aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros. 
 
Según este contexto en virtud de los principios de complementariedad, concurrencia coordinación y subsidiaridad, 
se requiere realizar un trabajo mancomunado con los diferentes Organismos de Acción Comunal del país orientado 
a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 
Por tal razón el Instituto Nacional de Vías pretende suscribir Convenios Solidarios con los Organismos de Acción 
Comunal, cuyo asidero jurídico se encuentra contemplado en la Ley 136 de 1994, en concordancia a lo dispuesto en 
el artículo 128 de la Ley 1955 de 2019, la Ley 2166 de 2021 y demás normas vigentes y aplicables a la materia, cuyo 
objeto se orientará necesariamente hacia la intervención de vías regionales en zona de influencia de las zonas 
identificadas, a través del cual se realizará la intervención de las vías regionales focalizadas por el Instituto. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ZONA A INTERVENIR 
 

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Albania del departamento del 
Caquetá, en la vereda la Arenosa, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá código: 
1800, en el acceso a la Vereda Aletones en Km 11 +450 de la vía – Tramo la arenosa hacia San Isidro – Albania: 
18029, con coordenadas iniciales 1,30141 N; -75,89435 W, y punto final de coordenadas 1,29856 N; -75,89577 W, 
conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del 
INVIAS. 
 
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores 
de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de 
rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la 
construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en 
los sectores priorizados. 
 
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den 
cumplimiento a la normatividad vigente. 
 
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y 
Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la 
normatividad que se encuentre vigente. 
 

2.1. Localización: 
 
Albania es un municipio colombiano localizado en la región sur occidental del Departamento del Caquetá en 

Colombia, parte de la región amazónica del país, siendo uno de los 16 municipios que conforman el departamento. 

Su cabecera municipal se encuentra localizada a 69 km al suroeste de la capital del Departamento, la ciudad de 

Florencia, desde donde se llega por vía terrestre en un término de 1 hora aproximadamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
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Además de su Cabecera municipal. Albania tiene bajo su jurisdicción los siguientes Centros poblados: 

➢ Dorado 

➢ El Paraíso 

➢ Versalles 

 
a. Localización Municipio de Albania del departamento del Caquetá 

 
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS APORTES DE LAS PARTES: 

 
El valor del convenio a suscribirse es por la suma CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($199.398.806,00), equivalentes a 171,90 SMLMV 
para el año de suscripción, suma que se discrimina de la siguiente manera: 
 

3.1. Aportes de la entidad estatal: 
 
El INSTITUTO realizará un aporte en dinero correspondiente a CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($198.398.806,00). 
 
Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
número 151723 del 18 de agosto del 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, 
del cual se reservará la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($198.398.806,00), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CDP POSICIÓN CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR 

151723 C-2402-0600-14-0-2402041-02 NACION 10 $198.200.297,00 

C-2402-0600-14-0-2402112-02 NACION 10 $198.509,00 

TOTAL $198.398.806,00 

 

3.2. Aportes del Organismo de Acción Comunal 
 
El OAC realizará un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente 
en UN MILLÓN DE PESOS M/CTE ($1.000.000,00). 
 
El valor del convenio incluye los costos y gastos entre estos los costos directos, indirectos, los costos administrativos 
y el Subsidio al dignatario representante legal para transportes de que trata el literal e) del artículo 38 de la Ley 2166 
de 2021. 
 

4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_municipal


 

Página 4 de 17 
 

Las actividades u obras por ejecutar son las siguientes: 
 
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores 
de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de 
rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la 
construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en 
los sectores priorizados. 
 
Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta el levantamiento de la información 
realizada por los profesionales de la Dirección Territorial del Caquetá, permitiendo priorizar las necesidades básicas 
de la comunidad para garantizar la transitabilidad en el tramo de área de influencia del Organismo de Acción Comunal 
de la Vereda La Arenosa. 
 
La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de 
Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo 
establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA 
CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el 
INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una 
concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y 
Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la 
transitabilidad del sector a intervenir. 
 
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario efectuar por parte del Organismo de Acción Comunal, con seguimiento 
y aprobación del interventor, la corroboración en el sitio de las condiciones del terreno donde se ejecutarán las obras, 
verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes 
requeridos y condiciones particulares para la construcción de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o 
placa huella), obras de drenajes, obras de contención de baja complejidad, etc. 
 
La OAC deberá obtener los datos sobre condiciones locales, características de los materiales, ensayos de laboratorio 
de suelos y concretos, tránsito, levantamiento topográfico, etc., así como los conceptos de profesionales 
especializados de acuerdo con las obras estimadas en el desarrollo del convenio para garantizar su estabilidad y 
calidad. 
 
Es probable que en el sector vial alcance del presente convenio, concurran contratistas del Instituto o de otra Entidad, 
que se encuentre ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial; en tal sentido, el Organismo 
de acción Comunal - OAC, deberá proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su 
responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta condición y procurando las medidas que faciliten las tareas de 
manera articulada a cargo de los diferentes actores. 
 
Será obligación del Organismo de Acción Comunal - OAC mantener informado al Instituto de esta situación, así como 
de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinación armónica que garantice el cumplimiento oportuno del 
objeto del convenio. 
 
Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones 
sociales, prediales y ambientales que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las 
especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente. 
 
Durante el plazo del convenio, el Organismo de Acción Comunal- OAC será responsable en tomar todas las medidas 
necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir. 
 
Plan de Trabajo: 
 
El Organismo de Acción Comunal- OAC, en conjunto con la interventoría que le ha sido designada, deberá estructurar 
un plan de trabajo y de compras que garantice el adecuado desarrollo de las actividades de obra objeto del presente 
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convenio solidario, el cual deberá presentarse al comité operativo para revisión y aprobación, conforme a lo 
establecido en la metodología participativa comunitaria en obras de pequeña infraestructura vial. 
 
Con respecto al pago de nóminas y/o mano de obra se realizará por medio de cheque a primer beneficiario o 
transferencias electrónicas. Los pagos a proveedores, contratistas y mano de obra no calificada podrán realizarse 
mediante transferencias electrónicas a cuentas bancarias, pagos con cheques o por ventanilla previa aprobación de 
la interventoría. Para Utilizar el mecanismo de transferencia electrónica para pagos, los proveedores deben ser 
seleccionados y aprobados por los comités operativos y deberán radicar los soportes del cobro con las firmas 
autorizadas para tal fin. 
 

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
 

5.1. Materiales 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución de las obras deberán ser los que se 
exigen en las especificaciones técnicas del INVIAS, Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. El 
Organismo de Acción Comunal - OAC se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que 
se requieran para la ejecución de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar 
el avance de los trabajos. 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser 
los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. El procesamiento industrial de 
los materiales que lo requieran deberá realizarse, preferiblemente, haciendo usos de tecnologías limpias. 
 
Los ítems y cantidades se encuentran en el presupuesto de referencia del convenio solidario, y será validado y 
aprobado por la interventora una vez se finalice la etapa de revisión. 
 

5.2. Documentos que entregará la Entidad Estatal para la ejecución del convenio 
 
El Instituto Nacional de Vías pone a disposición la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales y los 
demás documentos que hacen parte integral para la ejecución del convenio como: 
 
Especificación particular: Revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y 
estructuras viales del Instituto Nacional de Vías. 
 
El Organismo de Acción Comunal deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar, estudiar, 
complementar y adecuar los diseños establecidos en la cartilla de obras menores del Instituto para la ejecución de 
las obras objeto de este convenio. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad Estatal para la 
implementación, revisión y ajuste de estudios y diseños, si el Organismo de Acción Comunal no se pronuncia en 
sentido contrario asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la 
ejecución de la obra, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de 
tales obras. 
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Organismo de Acción Comunal pretenda efectuar 
a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Organismo de Acción Comunal para su aprobación por la 
interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
 

6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL A VINCULAR: 
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas por la interventoría previo al inicio 
de ejecución de las obras. 
 
Las certificaciones de experiencia del personal vinculado al proyecto deben ser expedidas por la persona natural o 
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jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
 
En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 
 

POSGRADO CON TÍTULO 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

GENERAL 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36 meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa. 
 
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa. 
 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del Organismo de Acción Comunal 
y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del convenio. 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución de la obra es el siguiente: 
 

• Un (1) Ingeniero Residente de Obra. 

• Un (1) Contador. 

• Un (1) Maestro de Obra. 
 
Para la etapa de revisión de los diseños del proyecto se deberá contar con el aval de los siguientes especialistas en 
cada uno de los documentos que sean presentados a la interventoría, en los casos que aplique y según la necesidad: 
 

• Un (1) Especialista en Geotecnia y/o Geología 

• Un (1) Especialista en Pavimentos o Vías 

• Un (1) Especialista en Hidráulica e Hidrología 

• Un (1) Profesional Socio - Ambiental. 
 

6.1. Requisitos del personal 
 
Todo el personal exigido, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia: 
 

Personal Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Ingeniero Residente de 
Obra 

Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil o de 
Transportes y Vías. 
No menor de tres (3) años, contados a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior y la fecha de suscripción del 
convenio. 

Mínimo un (1) año acumulado, contados 
entre la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de suscripción del 
convenio, como ingeniero residente de obra 
de carreteras y/o vías urbanas. 

Contador 
Profesional en Contaduría pública 
Dos (2) años contados entre la fecha de expedición del 
diploma y hasta la fecha de suscripción del convenio. 

Un (1) año de experiencia en manejo 
contabilidades publicadas y/o privadas, con 
certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente. 

Maestro de Obra No menor de tres (3) años, debidamente certificada. 

Mínimo un (1) año acumulado como 
maestro de obra en proyectos de 
construcción y/o mejoramiento de 
carreteras y/o vías urbanas. 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
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a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas y aprobadas por la 
interventoría antes de la ejecución de la obra. 

b. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica 
con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

c. Los plazos serán aproximados por exceso o por defecto al número entero siguiente, así: cuando la décima 
de mes sea igual o superior a cinco se aproximan por exceso al número entero siguiente y cuando la décima 
de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de mes. 

d. La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de 
proyectos de tesis, no se tendrán en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 

e. Las certificaciones o los documentos soporte que acrediten la experiencia en la empresa privada, deberán 
determinar: el cargo desempeñado, el proyecto ejecutado o en ejecución y el tiempo durante el cual participó 
o participa el profesional en cada proyecto (indicando las fechas de iniciación y de terminación). 

f. Las certificaciones o los documentos soporte, que acrediten la experiencia específica en entidades oficiales 
deberán determinar: el cargo desempeñado, las actividades realizadas y el tiempo de servicio (indicando la 
fecha de iniciación y terminación). 

g. Una vez el interventor apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la 
ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación 
suscrita por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. 

h. La incorporación de personal profesional y/o técnico y asistencial a la obra deberá efectuarse en forma 
gradual dependiendo de la iniciación de las obras y de la necesidad del mismo en la obra. 

i. La interventoría y/o el Instituto se reserva el derecho de solicitar cambio de personal en caso de verificar que 
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado o para el desarrollo 
de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir con sus obligaciones del cargo para el 
cual fue aprobado, o no cumplir con los requisitos exigidos. 

 

6.2. Participación de los habitantes de la comunidad en la ejecución de las obras 
 
El Organismo de Acción Comunal se compromete a vincular a los habitantes de la comunidad de acuerdo con el 
resultado del análisis del sector que realice la Entidad Estatal. 
 
Dichas personas deben residir en la comunidad, lo que significa que deben acreditar estar domiciliadas en lugar del 
territorio delimitado para el ejercicio de las funciones del Organismos de Acción Comunal, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 9 y 1O de la Ley 2166 de 2021. 
 

6.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal. 
 
De conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal 
se obliga a prestar apoyo técnico y administrativo contable, a través de los siguientes profesionales: 
 

6.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías. 
 
El Ingeniero Civil o de Transporte y vías es una figura clave para verificar el correcto manejo de los recursos y la 
efectiva ejecución de las actividades previstas en el proyecto, así como brindar el apoyo técnico que requiera el 
Organismo de Acción Comunal durante la ejecución. Entre las funciones más importantes del área técnica están las 
siguientes: 
 

a. Liderar el proceso de socialización del convenio y de presentación de la Metodología Participativa a la 
comunidad. 

b. Promover la realización de los comités para la selección de proveedores, servicios, personal, presentación 
de informes técnicos, contables, veeduría, ejecutor, etc. 

c. Solicitar periódicamente los informes de las labores realizadas, incluyendo aspectos financieros, técnicos y 
administrativos, así como otros que solicite por cualquier medio escrito físico o digital cuando INVIAS lo 
requiera. 

d. Realizar visitas de seguimiento técnico a las obras y garantizar el cumplimiento de las especificaciones 
constructivas, técnicas, ambientales, etc. previstas para las actividades del Convenio. 
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e. Asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que sean convocados de manera conjunta o 
separadamente. 

 
6.3.2. Un (1) profesional social 

 
El o la profesional del área social será la persona encargada de acompañar al Organismo de Acción Comunal en el 
desarrollo de cada uno de los espacios de trabajo para la adopción de la metodología participativa comunitaria y la 
conformación del comité de veeduría. Entre las funciones más importantes del área social están las siguientes: 
 

a. Socializar con la comunidad el alcance del convenio y el rol que ejercerá el OAC en la ejecución del proyecto. 
b. Apoyar el proceso de conformación de la veeduría comunitaria y acampanar a los veedores en el registro de 

la veeduría ante la Personaría Municipal respectiva. 
c. Ayudar a la veeduría a documentar su conformación y registro mediante actas y documentos soporte. 
d. Capacitar a los veedores sobre control social y cuáles son sus funciones, inhabilidades e incompatibilidades 

y dar a conocer el reglamento interno de la veeduría y la manera como deben realizar el control social al 
convenio (visitas de campo a la obra, coordinadas con el ingeniero residente). 

e. Apoyar la realización de los comités de veeduría y la elaboración de los informes que deben presentar en el 
Comité Operativo. 

f. Capacitar a los veedores en control social de proyectos. 
 

7. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 
 
El Organismo de Acción Comunal dispondrá en el momento que se requiera para dar inicio oportuno a las obras, un 
equipo y herramienta para el desarrollo de todas las actividades, el cual se encuentra descrito en los análisis de 
precios unitarios y conforme a los rendimientos establecidos por la entidad establece lo siguiente: 
 

7.1. Listado de Maquinaria y rendimientos de referencia: 
 

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO 
UNIDAD 

RENDIMIENTO 

EQUIPOS 

Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe 
(KN) 12. 

2.5 m3/h 

Mezcladora de concreto 1 bulto 1 m3/h 

Cizalla manual de 90 cm. 30 kg/h 

Carrotanque de agua (1000 Galones) 25 m3/h 

Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. 25 m3/h 

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. 25 m3/h 

Ruteadora 50 m/h 

Compresor (barrido y soplado) 50 m/h 

Camioneta D – 300 50 m/h 

Retroexcavadora sobre llantas 25 m3/h 

Compresor 120 HP, con martillo 2.5 m3/h 

Vibrador de concreto 0.625 m3/h 

Aspersor manual 1 m3/h 

 

7.2. Listado de Herramienta menor de Referencia:  
 
• Pica   
• Pala  
• Carretilla  
• Motosierra  
• Guadañadora  
• Herramienta de poda  
• Boquillera metálica  
• Texturizador de concreto  
• Palustre  
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• Mazo 2 lb  
• Puntero  
• Martillo  
• Cizalla manual  
• Azadón  
• Barra agrícola 12 lb  

 

7.3. Rendimientos de Referencia para actividades de obra:  
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD DE 

RENDIMIENTO POR DÍA 
CUADRILLA 

610.1 Rellenos para Estructuras con Suelo m3 30 (4) ayudantes 

600.1.1 Excavaciones Varias sin Clasificar m3 280 
(2) Ayudantes + (1) 
oficial 

620.3 Subbase Granular Clase C m3 200 (2) Ayudantes 

630.4 Concreto Resistencia 21MPa (D) para placa huella m3 6 
(8) Ayudantes + (1) 
oficial 

630.7 
Piedra Pegada (Concreto Resistencia 14 MPa (F) 60% 
concreto – 40% Piedra para placa huella) 

m3 7 
(8) Ayudantes + (1) 
oficial 

640.10 Acero de Refuerzo Fy 420 MPa kg 305 
(1) Ayudante + (1) 
oficial 

600.2.3 Excavaciones varias en material común en seco a mano. m3 280 
(2) Ayudantes + (1) 
oficial 

661.1 
Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de 
diámetro interior 

m 10 
(4) Ayudante + (1) 
oficial 

630.6 Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) m3 8 
(8) Ayudantes + (1) 
oficial 

630.4 Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) m3 5 
(8) Ayudantes + (1) 
oficial 

640.1 Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa Kg 259 
(1) Ayudante + (1) 
oficial 

610.1 Relleno de estructura con suelo m3 30 
(4) Ayudante + (1) 
oficial 

610.2 Relleno para Estructuras con recebo m3 20 (3) Ayudantes 

 

Notas: 
 

1. Actividad: corresponde al número de especificación General de INVIAS vigentes. 
2. Descripción: corresponde al ítem a ejecutar 
3. Unidad: medida de pago 
4. Cantidad de rendimiento por día: corresponde a la cantidad de obra que se ejecuta en un día, el cual se 

establece como un rendimiento de referencia para la actividad. 
5. Cuadrilla: corresponde al personal de referencia para la ejecución de la actividad. 

 
El Organismo de Acción Comunal debe suministrar y mantener en la obra lo anteriormente descrito, puesto a punto 
y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos mínimos que requiera durante la 
ejecución del proyecto, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, 
plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en 
operación del equipo considerado en el Presupuesto Oficial estarán allí incluidos. 
 
La interventoría, verificará el estado, características y horas de uso del equipo ofrecido, en caso de no cumplir con 
los requisitos solicitados, la interventoría informará al Instituto y requerirá el Organismo de Acción Comunal para dar 
cumplimiento. 
 
El Equipo se entiende puesto a disposición del proyecto al momento de suscribir el acta de inicio del convenio y para 
la ejecución, sin acarrear costo adicional a la Entidad. 
 
El equipo puesto a disposición de la ejecución de la obra sólo podrá ser retirado cuando se ejecute el ítem contenido 
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en el Presupuesto, en el cual se hace uso de este equipo, previa autorización por parte del Interventor. 
 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el Organismo de Acción Comunal, aprobadas por el 
interventor y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 
particulares vigentes. 
 
Es responsabilidad del Organismo de Acción Comunal bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde 
se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 
ejecución. El Organismo de Acción Comunal se obliga a realizar la adquisición, explotación y/o procesamiento de los 
materiales respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se 
obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
 
Las fuentes seleccionadas por el Organismo de Acción Comunal deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
interventoría, previo al inicio de las obras. 
 

9. SEÑALIZACIÓN 
 
Desde la orden de inicio de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas a la interventoría, para 
guiar el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la obra en construcción, el 
Organismo de Acción Comunal está en la obligación de mantener señalizado el sector por intervenir, de acuerdo con 
las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. 
 
Desde ese momento el Organismo de Acción Comunal es el único responsable en el sector por intervenir de 
señalización provisional y control del tránsito. El incumplimiento de esta obligación durante la ejecución del convenio 
causará al Organismo de Acción Comunal las sanciones proporcionales al valor del convenio y/o al de los daños 
causados a terceros durante la construcción, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar. 
 
El Organismo de Acción Comunal será responsable de todos los costos requeridos con cargo a la administración del 
convenio, para colocar y mantener la señalización de obra y la valla informativa del proyecto conforme a los 
lineamientos de la Entidad Estatal y autoridades competentes. 
 

10. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
 
Conforme con la normatividad establecida y requerida para la ejecución de las obras del convenio solidario, el INVIAS 
siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley en cuanto a autorizaciones, 
permisos y licencias. 
 
El Organismo de Acción Comunal deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones ambientales dispuestas en la 
normatividad vigente y aplicable en el convenio. 
 

11. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 
 
Requerimientos especiales de ejecución 
 
El Organismo de Acción Comunal y el interventor son responsables de la adecuada programación de las obras dentro 
de los recursos presupuestales disponibles del convenio y serán responsables en caso de que finalizado el convenio 
queden obras inconclusas, tales como placa huellas, obras de arte, muros de contención, etc. En tal caso, no se 
pagarán suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas. 
 
El Organismo de Acción Comunal acepta los documentos de seguimiento de INVIAS establecidos por la Subdirección 
de Vías Regionales, y aquel que lo sustituya, modifique o adicione durante la vigencia del convenio. 
 
El organismo de Acción Comunal debe realizar un plan de trabajo que contenga actividades, plazo y recursos 
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necesarios de bienes y servicios, el cual será de revisión continúa por parte de la interventoría. 
 

11.1. Programa de Obra 
 
Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el Organismo de Acción Comunal se compromete a ejecutar el 
proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Este 
programa deberá elaborarse por el profesional de apoyo a la residencia de obra, de acuerdo con los siguientes 
lineamientos. 
 

11.1.1. Alcance 
 
El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen el proyecto, mostrar su orden, secuencia 
y la interdependencia que exista entre ellos. 
 
Adicionalmente, el programa deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje 
o fabricación o producción de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así como 
también el periodo de construcción de las obras provisionales. 
 
Así mismo, para la preparación de su programa, el Organismo Acción Comunal deberá tener en cuenta las 
especificaciones técnicas generales y particulares establecidas para la obra. 
 

11.1.2. Método y presentación 
 
La programación de la obra deberá elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro 
similar. La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de ejecución de 
los ítems, y realizar seguimiento, incluyendo como mínimo la siguiente información: 
 

• Nombre del ítem 

• Cantidad para ejecutar 

• Unidad de obra 

• Duración estimada 

• Fecha Inicio 

• Fecha Fin 

• Precedencias 
 
Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto, el Instituto a través de la interventoría 
hará el seguimiento con control sobre esta programación con la periodicidad establecida en el Manual de 
interventoría vigente de la entidad o aquel que lo modifique o sustituya. 
 
Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente: 
 

• El volumen de obra a ejecutarse por semana. 

• Identificar el responsable. 

• Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duración de su ejecución. 
Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el número de frentes de obra en horarios diurnos. 

 

11.2. Programa de Inversiones 
 
Es la manifestación gráfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el Organismo de Acción 
Comunal se compromete a ejecutar. Para su presentación se utilizará el formato previsto en el Manual de 
interventoría o el documento que se defina para tal fin de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 

• Consignará la inversión que ejecutará de acuerdo con el Manual de interventoría o documentos que se 
dispongan para tal fin. 



 

Página 12 de 17 
 

• Concepto de cada ítem. Dicha inversión debe corresponder al producto de las cantidades mensuales 
consignadas en el programa de obra por el precio unitario del ítem. 

• Consignará la inversión mensual que ejecutará por concepto de todos los ítems. Dicha inversión será el 
resultado de sumar los productos enunciados en el inciso anterior. 

• Mensualmente se diligenciará el seguimiento al programa de inversiones. 
 
Las obras objeto del convenio se deben realizar de acuerdo con el programa de inversiones presentado para 
aprobación de la interventoría, dentro del plazo establecido en el Manual de interventoría. 
 

11.3. Laboratorio Toma de Control de Calidad 
 
El Organismo de Acción Comunal efectuará los respectivos ensayos de ensayos de materiales según la normatividad 
vigente y avance de la obra, los cuales serán verificados y con autocontrol por parte de la interventora. 
 
 

11.4. Dirección Técnica del Proyecto y Personal de la OAC 
 
El Organismo de Acción Comunal se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras objeto del convenio y 
hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. 
 
El Instituto y/o la interventoría se reserva el derecho de exigir, por escrito, al Organismo de Acción Comunal el 
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no daré derecho al Organismo de Acción 
Comunal para elevar ningún reclamo contra el Instituto. 
 
La interventoría podrá solicitar al Organismo de Acción Comunal, en cualquier momento, el suministro de información 
sobre el personal. El Organismo de Acción Comunal atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo 
razonable que la interventoría haya fijado. 
 
Todos los empleados y obreros para la obra serán vinculados por el Organismo de Acción Comunal, quien deberá 
cumplir con todas las obligaciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo 
deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. 
 

11.5. Veeduría de los Trabajos 
 
La veeduría tiene como propósito servir de canal de comunicación entre las demás entidades, la comunidad y el 
Instituto, en lo relacionado con la ejecución del proyecto, logrando de esta manera desarrollar los principios 
constitucionales de participación ciudadana, deber y control en la función del Estado. 
 
De acuerdo con la Ley 850 del 2003, las veedurías podrán conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y 
sociales, entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, 
desarrollarán su actividad en comunicación con la interventoría del proyecto. 
 

11.6. Prevención de Accidentes, Medidas de Seguridad y Planes de Contingencia 
 
El Organismo de Acción Comunal en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del personal 
empleado en la ejecución de la obra, como de terceros y se acogerá a la normatividad vigente. 
 
Antes de comenzar los trabajos, el Organismo de Acción Comunal debe realizar un plan de contingencia de manera 
que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes líneas de mando. 
 
El Organismo de Acción Comunal asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será responsable 
de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir 
su personal, el de la interventoría, el del Instituto, los visitantes autorizados, así como terceras personas. 
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Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de ocurrencia del riesgo 
asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación de 
maquinaria y materiales, entre otros. 
 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el material producto de las 
excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el Organismo de 
Acción Comunal, a su costa, deberá retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el Organismo de 
Acción Comunal no lo hiciere, se hará acreedor a las sanciones correspondientes. 
 
Desde la fecha de la orden de iniciación del convenio, el Organismo de Acción Comunal es el único responsable de 
diseñar e implementar el plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito en el sector por intervenir; por lo tanto, 
a partir de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras al Instituto, el Organismo de Acción Comunal está 
obligado a señalizar y controlar el tránsito en el sector objeto de intervención. 
 
El Organismo de Acción Comunal deberá garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se 
relacione con la ejecución de sus trabajos. A este respecto, el Organismo de Acción Comunal deberá notificar al 
interventor y al director de la Dirección Territorial por lo menos con quince (15) días de anticipación sobre la iniciación 
de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El Organismo de Acción 
Comunal deberá reducir a un mínimo tales interferencias. 
 
El desacato de cualquiera de estas condiciones constituye causal de incumplimiento del convenio. 
 

11.7. Evaluación de Avance y Actualización 
 
Durante la ejecución de la obra, el Instituto efectuará a través de la interventoría un seguimiento al programa de obra, 
como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del convenio. Por tal motivo, el Organismo de Acción 
Comunal deberá mantener el programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de 
lo ejecutado para cada actividad, así como su programa de obra proyectado para la terminación de los trabajos 
dentro del plazo contractual. 
 
El Organismo de Acción Comunal y el interventor evaluarán semanalmente la ejecución del convenio, revisando el 
programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se 
levantará un acta, suscrita por el profesional de apoyo a la residencia de obra y de la interventoría, donde se 
consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalará los motivos del mismo, 
dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una 
modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas 
para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades de obra o modificar el valor o el plazo del 
convenio, el Organismo de Acción Comunal deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual 
deberá someter a aprobación del Instituto y con el visto bueno de la interventoría, el nuevo programa de obra. 
 
Constituye causal de incumplimiento del convenio el hecho que el Organismo de Acción Comunal no ejecute, por lo 
menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra. 
 

11.8. Cantidades de Obra 
 
Las cantidades descritas en el presupuesto, son aproximadas y están calculadas con base en la estructuración del 
proyecto que se realizó a partir de la visita técnica realizada por los profesionales designados del INVIAS, utilizando 
los diseños tipos de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras viales, por lo tanto, se podrán aumentar, 
disminuir o suprimir como producto de la etapa de revisión y durante la ejecución de la obra; tales variaciones no 
viciarán ni invalidarán el convenio. 
 
Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de las obras ejecutadas 
no podrá superar el valor determinado en el convenio. 
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11.9. Calidad de la Obra 
 
Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el 
profesional de apoyo a la residencia de obra informará a la interventoría para que ésta proceda a medir la obra 
construida. Si así no procediere, la interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas 
de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El Organismo de Acción Comunal efectuará este 
trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a 
extensiones al plazo de ejecución. 
 
La interventoría podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, o 
procesos constructivos, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, 
sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. Toda obra 
rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los 
equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por procesos constructivos o por defectos en ella misma, 
deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del Organismo de Acción Comunal. Además, el Organismo 
de Acción Comunal queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. 
 
Los equipos, maquinaria y herramientas que el Organismo de Acción Comunal suministre para la obra, deberán estar 
en perfecto estado de operación, adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por 
ejecutar. El Instituto directamente o por intermedio de la interventoría se reserva el derecho de rechazar y exigir el 
reemplazo o reparación por cuenta del Organismo de Acción Comunal de aquellos equipos, maquinarias y 
herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro 
para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento 
en buen estado de funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de las obras. 
 

11.10. Actas da Modificación da Cantidades da Obra 
 
Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto a 
las cantidades de obra previstas inicialmente. 
 
Las actas de modificación de cantidades de obra deben diligenciarse de conformidad con los documentos de 
seguimiento de INVIAS establecidos por la Subdirección de Vías Regionales. 
 

11.11. Cortes de Obra 
 
Es el documento en el que el Organismo de Acción Comunal y el interventor dejarán consignadas las cantidades de 
obra realmente ejecutadas. 
 
El Organismo de Acción Comunal y el interventor deberán elaborar el corte de obra conforme al presupuesto final, 
una vez termina la etapa de revisión. El valor básico del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar 
las cantidades de obra establecidas. 
 
Los cortes de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra. El interventor podrá, en 
actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y 
deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera 
satisfacción a efecto de que el Instituto se abstenga de pagarlos al Organismo de Acción Comunal o realice los 
descuentos correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor 
que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de 
aprobación de algún trabajo u obra. 
 

11.12. Daños o Retardos debidos a Fuerza Mayor 
 
El Organismo de Acción Comunal quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras 
durante la ejecución del convenio, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte del Instituto 
que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, siempre que el 
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Organismo de Acción Comunal haya dado aviso al Instituto de la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación de 
los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el Organismo de Acción Comunal actuó ante ellos 
se haya hecho constar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en 
actas suscritas por el interventor y el Organismo de Acción Comunal las cuales requerirán el concepto favorable de 
la oficina jurídica del Instituto. 
 
Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser consignadas en acta. En el 
evento en que el Instituto concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán, además, por cuenta del 
Organismo de Acción Comunal todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El 
caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de suspensión del plazo del convenio. 
 

11.13. Incumplimiento de lo Ordenado 
 
Si el Organismo de Acción Comunal se rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le 
notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones 
y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, 
el interventor comunicará dicha situación, por escrito al Instituto para que este tome las medidas que considere 
necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas 
integralmente por el Organismo de Acción Comunal. 
 
El Organismo de Acción Comunal deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventora; no obstante, 
si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a 
ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes 
se derivaran perjuicios para el Instituto. 
 

11.14. Reunión Mensual de Seguimiento 
 
Mensualmente deberán celebrarse una reunión con participación del profesional de apoyo a la residencia de obra, 
el director de la interventoría, el ingeniero residente de la interventoría, y supervisor, sin perjuicio de que participen 
otros colaboradores de las diferentes áreas del Instituto. De cada una de estas reuniones se levantaré un acta, la 
cual seré mantenida en custodia por la Dirección Territorial del INSTITUTO. 
 
En desarrollo de las reuniones periódicas de seguimiento, se abordarán como mínimo los siguientes puntos en el 
orden del día, orientados a asegurar el adecuado seguimiento de la gestión contractual derivada del convenio, las 
actividades y situaciones contractuales y/o aspectos técnicos pendientes por resolver, temas pendientes de 
aprobación y revisión de los avances para el cumplimiento de las actividades de obra: 
 

1. Temas y situaciones pendientes por resolver. 
2. Seguimiento de las actividades y metas físicas respecto a la programación de obra, se realizaré especial 

seguimiento a la obligación del Organismo de Acción Comunal de adelantar las actividades definidas dentro 
del alcance del convenio. 

 
El registro seguimiento y control de las actividades y temas desarrollados en la reunión quedarán consignados en el 
acta o memoria respectiva. 
 

11.15. Comité operativo 
 
Para el adecuado desarrollo de la ejecución de las obras, se desarrollarán comités operativos, estos contarán con 
un reglamento interno el cual hace parte de los documentos técnicos adicionales del convenio. El comité operativo 
se define como el espacio de concertación participativa, donde se toman todas las decisiones del convenio 
relacionadas con su ejecución técnica y financiera, también en este espacio se presentan o proponen los ajustes o 
cambios técnicos que se consideren necesarios para optimizar el uso de los recursos. 
 
El comité operativo tiene por objeto hacer la planeación, seguimiento, análisis y toma de decisiones en lo relacionado 
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con los aspectos operativos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos, para la ejecución de los convenios 
solidarios suscritos con las OAC en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Las decisiones 
tomadas en el comité en el ejercicio de sus funciones tienen carácter vinculante y sus decisiones deben quedar 
consignadas mediante actas. 
 
El Comité Operativo estaré conformado, por las siguientes personas: 
 

• Representante Legal del Organismo de Acción Comunal (con voz y voto) 

• Tesorero del Organismo de Acción Comunal (con voz, sin voto) 

• Interventor (con voz y voto) 

• Representante del Comité de Veeduría. (con voz y voto) 

• Ingeniero Residente de Obra (con voz, sin voto) 

• Contador(a) del Organismo de Acción Comunal. (con voz, sin voto) 
 
Los miembros del Comité serán designados para desempeñar sus funciones por el mismo periodo de duración o 
plazo de ejecución de cada convenio solidario. 
 

11.16. Administración 
 
El valor de Administración descrito en el presupuesto oficial corresponde a la estimación de algunos gastos 
considerados de referencia para la correcta ejecución del convenio, los cuales podrán ser ajustados y/o redistribuidos 
en la ejecución del convenio. 
 
De acuerdo con el valor establecido en el presupuesto, el rubro no utilizado en la bolsa de administración podré ser 
utilizado para un mayor alcance de las obras. 
 

11.17. Publicaciones e Informaciones 
 
El Instituto se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las obras, 
equipo, sistemas constructivos y demás relacionados con las obras. 
 

11.18. Limpieza General y Restauración 
 
A la terminación de la obra, el Organismo de Acción Comunal removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, 
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo 
su dirección. 
 
El Organismo de Acción Comunal realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto 
de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 
 

11.19. Visita Preliminar- Entrega y Recibo Definitivo de las Obras 
 
Con una antelación mínima de diez (10) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, la 
interventoría debe realizar visita conjunta con el Organismo de Acción Comunal y el supervisor del contrato de 
interventoría al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de estas y acordar las acciones correctivas a 
que haya lugar. Las obras que ya hayan sido objeto de recibo, en todo caso serán objeto de esta visita con el fin de 
documentar el estado en el cual se entrega a la finalización del convenio. Las obras que no hayan sido objeto de 
recibo, previo a esta inspección se adelantarán los trámites necesarios para su posterior entrega y recibo definitivo. 
 
Una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el convenio por cualquier causa, se procederá al recibo definitivo 
de las obras objeto del convenio. 
 
A la terminación del plazo contractual por cualquier causa, mediante citación escrita realizada por la interventoría se 
llevará a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante "acta de entrega y recibo definitivo de obra”. Si las 
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observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no son atendidos por parte del Organismo de 
Acción Comunal, se procederá a efectuar el recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, 
circunstancia que dará lugar a la aplicación de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes 
y a la cuantificación de las fallas no corregidas, las cuales serán descontadas o no recibidas por el interventor, según 
el caso. 
 
Si el Organismo de Acción Comunal se negaré a suscribir el acta de entrega y recibo definitivo de obra, el interventor 
procederá en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citación al Organismo de Acción Comunal y de la 
negativa de éste para su suscripción. 
 
La visita previa y la entrega y recibo definitivo de las obras se efectuarán de conformidad con lo previsto en los 
documentos establecidos por la Subdirección de vías regionales. 
 

12. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
Para el correcto desarrollo en la ejecución del Convenio Solidario, se adjuntan los siguientes documentos técnicos, 
los cuales hacen parte integral del presente anexo técnico. 
 

• Memorando SS 84930 del 21 de octubre de 2022 - Lineamientos Ambientales programa Caminos 
Comunitarios de la Paz Total- Convenios solidarios- OAC. 

• Metodología participativa comunitaria en obras de pequeña infraestructura vial. 

• Reglamento interno del Comité Operativo. 

• Lineamientos conformación veedurías ciudadanas. 
 
Se firma en Bogotá D.C a los Veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2023. 
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ANEXO 2 — ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL 

DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO 

DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

La selección del Organismo de Acción Comunal se realizará de manera directa, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 y el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el 
convenio que se llegue a realizar como producto del presente Estudio Previo, requiere acto administrativo por 
medio de la cual se justifica la contratación directa.   
 
Lo anterior considerando que el valor del convenio no excede los MIL (1000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, monto al que asciende la menor cuantía de la Entidad Estatal durante el presente año, de 
conformidad con el literal b) del artículo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007.  
 

2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Según informe del Banco de la República la clasificación de los sectores está divididos en actividades 

económicas, cada actividad se refiere a una parte de los sectores económicos cuyos elementos tienen 

características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de 

acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. Según la división de la 

economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:  

 

1. Sector primario o sector agropecuario.  

2. Sector secundario o sector Industrial.  

3. Sector terciario o sector de servicios. 

  

Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad económica.  

 

Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicará dentro del sector secundario, clasificado en el grupo de 

la construcción. El cual se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles. 

 

• El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, 

edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de 

construcción.  

 

• El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción 

de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías.  

 

En los últimos años, el sector de la construcción ha representado en promedio el 5% del PIB. En términos de 

participación en el PIB de la construcción, el subsector de obras civiles representó 64% y el subsector de 

edificaciones 36% 
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Variación y contribución anual del ICOCIV 
 

En diciembre de 2022, la variación anual del ICOCIV fue 9,73%, en comparación con diciembre de 2021. Tres 
de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción, se ubicaron por encima del 
promedio nacional (9,73%): Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (11,09%), 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 
cables locales, y obras conexas (10,69%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) (10,03%). 
 

 

 
 
Se puede decir que el periodo 2022 cerro con un promedio de variación de ICOCIV mayor que el del año 
inmediatamente anterior o que nos traduce mayores costos en la construcción de obras civiles, se espera que 
durante el año 2023 se dé una estabilización en la variación de este indicador. 
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Las cifras del DANE evidencian un aumento constante en los costos de construcción de obras civiles. Un 
incremento de precio de los materiales construcción en 12,41%, equipos especiales para obra 25,96% entre 
diciembre de 2021 y la misma fecha de 2022, Camacol también llama la atención sobre los datos del Índice de 
Costos de Construcción de Edificaciones, que muestran que para el año corrido, con corte a diciembre de 2022, 
los insumos que más han subido son el acero corrugado (22 %), los aditivos (12,8 %) y la grava (12 %). 
 
 
INCIDENCIA DE LAS ALZAS EN PRECIOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 
 

Hoy el país se ve afectado en el desarrollo de proyectos de infraestructura ya que el panorama inflacionario 
por el aumento en el precio del dólar, mostrando un futuro incierto para el sector, podemos ver en el gráfico 
anterior que el incremento acelerado de precios en algunos de los grupos que componen este sector  está 
dejando ver sus consecuencias, Durante el cuarto trimestre de 2022, la producción de obras civiles a precios 
corrientes registró una disminución de 4,1%, frente al mismo trimestre de 2021. 
 
Sin embargo, los convenios Solidarios celebrados con juntas de acción comunal obedecen a otros factores 
socioeconómicos y demográficos según la zona de ejecución, los precios para estos convenios serán 
establecidos de manera individual atendiendo a necesidades y condiciones específicas para cada una de las 
diferentes regiones. 
 

 

3. CONTEXTO DEMOGRÁFICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD 

 

En el departamento del Caquetá, en concordancia con Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 realizado 

por el DANE, se cuenta con una población de 423.857 personas, de las cuales el 49,8% son mujeres y el 50,2% 

son hombres; en el área rural se tiene una población de 145,179 (34,3%), mientras que en el área urbana hay 

una población de 278.678 (65,8%). El municipio de mayor extensión del departamento del Caquetá es San 

Vicente del Caguán, después le sigue Florencia. El primero, cuenta con una población de 54.304 Habitantes. Y 

una extensión de 17.873 km2. Mientras que el segundo, una población de 178.640 habitantes y una extensión 

de 2.292 km2. 
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Es necesario advertir que el Municipio de Albania, se encuentra dentro de los 170 municipios que hacen parte 

del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el cual es parte integral a través del Plan de Acción 

Para la Transformación Regional (PATR).Se encuentra localizado al sur occidente del departamento del 

Caquetá y su cabecera municipal dista en 69 Km de la ciudad capital, Florencia, está a 13 Km. del casco urbano 

del municipio de San José del Fragua y a 38 del núcleo urbano del municipio de Curillo. Este municipio hace 

parte de la subregión Andino - Amazónica y pertenece a las subcuencas de los ríos Fragua Chorroso y San 

Pedro, afluentes del río Orteguaza, el cual tributa al río Caquetá.  

 

Su cabecera municipal está ubicada a una altura de 407 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una población 

de 4.538 habitantes y una extensión de 417 Km2. Además, con una temperatura de 28° C, una humedad relativa 

de 85.9% y un brillo solar de 1.445,9 horas promedio de sol. Así mismo, la población desagregada por sexo se 

divide en 2,289 hombres que representan el 50,4% y 2.249 de mujeres que corresponden a 49,6%. Según el 

Censo Nacional Agropecuario, hay un total de 1.042,00 Unidades de Producción Agropecuaria -UPA con una 

extensión total de 39.574,22 ha.   

 
De acuerdo con los datos proporcionados por el Departamento Nacional de Planeación, en este municipio se 

encuentra una población 337 personas de comunidades étnicas, de las cuales 106 pertenecen a la población 

indígena y 231 personas pertenecen a población negra, mulata o afrocolombiana. En relación con otros sujetos 

de protección constitucional, la infancia y adolescencia en Albania corresponde a un 27.62% de la población 

total, mientras las personas mayores representan el 11.56% de la población del municipio. Así mismo existen 

2.833 personas sujetas de atención por desplazamiento forzado 

 
En cuanto a los aspectos económicos del municipio, se tiene que la participación en el valor agregado municipal 
respecto al departamental es de 2,44%, siendo el sector primario el más representativo con un 60,47. Seguido 
del sector de actividades terciarias con un 30,97%, y en menor incidencia las actividades del sector secundario 
con 8,56%. El Índice de Pobreza Multidimensional corresponde a 38,80%, dentro del cual en el área rural se 
identifica un 48,90% y en la cabecera municipal un 26,60%. En la producción agrícola el municipio de se 
caracteriza por los cultivos permanentes de: Pina y plátano , y de cultivos transitorios de: Maíz, y Yuca.  
 
Por otra parte, el promedio de los ingresos per cápita para el año 2021 se estimó en $2.399.782,00, no se 
encontraron empresas generadoras de empleo formal por cada 10.000 habitantes, y según los datos más 
recientes (2016) proporcionados por el DNP, solo el 14,17% de la población está ocupada formalmente y en lo 
que respecta al aseguramiento el 85.31% de la población se encuentra afiliada al régimen subsidiado, el 
10,86% al régimen contributivo y el 3,83% a regímenes especiales.  
 
El tramo postulado por este organismo de acción comunal se localiza en la vía que conduce de Albania al 
Curillo, por el sector de la falla geológica en Filo Seco y se registra un tránsito aproximado de mayor a 50 
vehículos al día. Este territorio se caracteriza por la producción de panela, plátano y yuca, y la ganadería de 
doble propósito; también se da la actividad piscícola, avícola y porcícola. Estos productos son para 
comercializar o para el sustento diario, además, el mejoramiento de esta vía permitirá reducir los tiempos de 
acceso a servicios de salud y educativos ofrecidos en el centro poblado o área rural cercana y facilitará la 
conectividad de los habitantes de la vereda con los municipios cercanos para acceder a insumos destinados a 
la actividad agrícola, fortalecer las redes de comercialización de los productos de la zona y mejorar las 
condiciones para la garantía de la seguridad alimentaria de la población. 
 
Por lo anterior, es necesario destacar que dentro de las funciones del INVIAS se encuentra la de brindar una 
infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los 
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usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red 
vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento 
de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte 
terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y 
contribuir con el desarrollo económico de la región.   
 
 

4. ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC  
 
Para el caso de la idoneidad se cuenta que la Asociación Comunal de Juntas del Municipio de Albania – 
Caquetá,  cuenta con sus documentos que acreditan su naturaleza jurídica, así como su capacidad de contraer 
obligaciones; además, y atendiendo a concepto emitido por la Agencia de Contratación Pública Colombia 
Compra Eficiente, que señala que:  ¨Con base en el principio de participación, el objeto social de las Juntas de 
Acción Comunal está definido y limitado a la territorialidad a la cual pertenece y tiene jurisdicción, por lo tanto 
no podrá ejecutar obras por fuera de esta, pues sólo así se garantizaría que el desarrollo de la comunidad, se 
dé a través de un proceso territorial que integren los esfuerzos de su población, organismos y el Estado, para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades, fortaleciendo la construcción de las mismas, a partir de los 
planes de desarrollo comunales y comunitarios construidos y concertados por los afiliados a los organismos 
comunales, en articulación con las autoridades de cada uno de sus territorios¨, la organización hace presencia 
en el territorio a intervenir, y finalmente, al día de hoy, no se registra ningún tipo de sanción vigente a la fecha 
de suscripción del presente Convenio Solidario.  
 
 

5. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO   
  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el OAC deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del convenio y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:   
 

Característica Condición 

Clase  Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato 
de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.  

Asegurado/ 
beneficiario  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS identificado con NIT 800.215.807-2  
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Amparos, vigencia y 
valores asegurados  

  
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del convenio y el pago 
de la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan  

Hasta la liquidación del 
Convenio  

Veinte por cien (20%) del valor 
del convenio  

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el OAC haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
convenio.  

Plazo del convenio y tres (3) 
años más.  

Cinco por ciento (5%) del valor 
del convenio  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción  

Cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del 
Acta de Recibo Definitivo de 
las Obras  

Treinta (30%) por ciento del 
valor del convenio  

   

Tomador   

• La garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo de Organización de Acción Comunal que 
figura en el Documento que certifique Existencia y Representación Legal expedido por autoridad competente, 
y no sólo con su sigla.  

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los asociados del OAC.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza  

• Número y año del convenio  

• Objeto del convenio  

• Firma del representante legal del OAC  

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar 
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  

  
El OAC está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del convenio. El no restablecimiento de la garantía por parte del OAC o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Convenio y se podrán iniciar los procesos sancionatorios a que haya 
lugar.  
 
  
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA   
  
El OAC será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 
recibo definitivo de las obras del Convenio o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo 
de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El OAC se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía 
de CINCO (05) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El OAC procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará 
al respecto.  
 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el OAC 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 
estabilidad estipulada en el Convenio. Así mismo, el OAC será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.  
 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas por parte del OAC y con cargo a los gastos administrativos del convenio, mediante 
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notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 
de las reparaciones.  
 
 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL   
  
El OAC deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 
   

Característica  Condición  

Clase  Contrato de seguro contenido en una póliza   

Asegurados  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS identificado con NIT 800.215.807-2  

Tomador  
• La garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo de Organización de Acción Comunal que 

figura en el Documento que certifique Existencia y Representación Legal expedido por autoridad competente, 
y no sólo con su sigla.  

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los asociados del OAC.  

Valor  200 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes   

Vigencia  Igual al período de ejecución del convenio.  

Beneficiarios  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS identificado con NIT 800.215.807-2  

Amparos  
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del OAC o sus 
contratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  

Información necesaria dentro 
de la póliza  

• Número y año del convenio   

• Objeto del convenio  

• Firma del representante legal del OAC  

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar 
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.  
  
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.   
  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.  
  
La Junta de Acción Comunal deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual.  
 
 

6. ESTUDIO DE MERCADO  
 

Para el estudio de mercado se toman catorce (14) presupuestos que corresponden a convenios solidarios 

suscritos entre Juntas de Acción Comunal y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS en diferentes departamentos 

del país, durante el cuarto trimestre del 2022. 
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No. 
ORGANISMO DE ACCIÓN 

COMUNAL 
N° PROCESO OBJETO CUANTÍA 

1 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

VEREDA EL TAMBILLO DE 
ACOSTA 

SPSC-CD-CS-071-
2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL TAMBILLO DE 
ACOSTA DEL MUNICIPIO DE LINARES DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

$       273.141.039 

2 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA DE CACERES 

SPSC-CD-CS-087-
2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE 
CACERES DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS 

$       213.427.128 

3 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

VEREDA LA ESTRELLA 
SPSC-CD-CS-069-

2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESTRELLA 
MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

$       231.325.356 

4 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA EL TOLIMA 
SPSC-CD-CS-079-

2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TOLIMA 
DEL MUNICIPIO DE MORROA DEPARTAMENTO DE SUCRE 
PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

$       214.017.480 

5 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA LAGUNILLA 
SPSC-CD-CS-100-

2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNILLA 
DEL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 
PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

$       213.939.951 

6 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA EL ALTO 
SPSC-CD-CS-085-

2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ALTO 
DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA 
EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

$       231.282.396 

7 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA DE LETRAN 
SPSC-CD-CIN-073-

2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LETRÁN 
DEL MUNICIPIO DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA 
PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

$       231.254.392 

8 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA SAN ANTONIO 

NORTE SECTOR NUEVA 
FRONTERA 

DC-CD-CIN-050-
2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN 
ANTONIO NORTE SECTOR NUEVA FRONTERA DEL MUNICIPIO 
DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

$       231.340.425 

9 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA ALTO SANO 

DC-CD-CIN-052-
2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO SANO 
DEL MUNICIPIO DE OTANCHE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

$       231.053.216 

10 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

CENTRAL 
SPSC-CD-CS-065-

2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO 
DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

$       231.253.404 

11 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA LA FLORIDA 

SPSC-CD-CS-070-
2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA 
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DE 
CESAR PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

$       213.973.896 

12 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DEL BARRIO LAS QUINTAS 
SPSC-CD-CS-061-

2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS QUINTAS 
DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE 
ATLÁNTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

$       231.241.600 
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No. 
ORGANISMO DE ACCIÓN 

COMUNAL 
N° PROCESO OBJETO CUANTÍA 

13 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA LA PALMITA 

SECTOR CAHUANOQUE 

DC-CD-CIN-058-
2022. 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMITA 
SECTOR CAHUANOQUE DEL MUNICIPIO DEL PÁRAMO 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VÍAS TERCIARIAS 

$       213.750.579 

14 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA LA TOLDA 
SPSC-CD-CTIN-

101-2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TOLDA 
DEL MUNICIPIO DE ANSERMA DEPARTAMENTO DEL CALDAS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

$       213.951.207 

 

 

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los 28 días del mes de septiembre de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ 

Subgerente Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total 

 

 

Elaboraron: María Mónica Morán Castañeda – profesional Social Zona Sur Oriente  
  Juan Pablo Tello Carvajal- Profesional Técnico Zona Sur Oriente  
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SANDRA MILENA 
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ESTUDIOS PREVIOS 

1. GENERALIDADES 

El INSTITUTO requiere materializar alianzas con actores estratégicos del nivel local, que cooperen 

desde diversas aristas en el marco de la ejecución de proyectos potenciales de infraestructura a cargo 

del INVIAS, con el propósito de generar desarrollo en las regiones, conectividad y competitividad, para 

lo cual se requiere el concurso de diversos actores como es el caso de los organismos de acción 

comunal.  

Que durante las últimas décadas gran parte de los recursos de inversión en infraestructura vial de los 

países en desarrollo en general, y de Colombia en particular, se ha concentrado en la construcción y 

conservación de los corredores viales principales y aunque se han realizado grandes esfuerzos en 

cuanto a vías de segundo y tercer nivel, los mismos no han sido suficientes para satisfacer las 

necesidades de las comunidades en cuanto a conectividad vial. 

Derivado de lo anterior, se ha generado un rezago en el desarrollo relativo de las regiones, frente a lo 

cual se pretende lograr un desarrollo equilibrado de las redes principales, secundarias y terciarias que 

tenga en cuenta las necesidades no sólo de inversión sino también de mantenimiento. 

Que en atención a la autorización estatuida por el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 para la selección 

directa del Organismo de Acción Comunal con el cual se ejecuta EL PROYECTO, resulta aplicable en 

este caso lo establecido en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública para esa 

modalidad de selección. 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el OAC (individualmente la “Parte”, 

conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el CONVENIO por celebrarse se regirá principalmente por la 

Ley 2166 de 2021; en lo que le sea aplicable por los decretos ley 393 de 1991 y 591 de 1991, y el decreto 

092 de 2017; y subsidiariamente por la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, 

Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las 

normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de 

obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario 

mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre 

otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras 

de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. 

El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que 

den cumplimiento a la normatividad vigente. 

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y 

Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 

2022, o la normatividad que se encuentre vigente. 

Que dentro de las funciones del INVIAS se encuentra la de brindar una infraestructura vial que satisfaga 

requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, 

contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, 

cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL 

DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA  DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL 

MANTENIMIENTO  Y  MEJORAMIENTO  VIAL  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  CAMINOS 

COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 
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uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte 

terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar 

y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.  

3. FUNDAMENTOS DE LEY 

El presente proceso de contratación se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 136 de 1994, artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, el Decreto 

1082 de 2015 y demás normas concordantes y, en lo no regulado por dichas normas, por las 

disposiciones civiles y comerciales concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos 

del presente convenio.   

Los literales f) y x) del artículo 16 de la Ley 2166 de 2021, los Organismos de Acción Comunal pueden 

“Celebrar contratos, convenios y alianzas con entidades del estado, empresas públicas y privadas del 

orden internacional, nacional, departamental, distrital, municipal y local, hasta de menor cuantía con el 

fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunales y comunitarios de 

desarrollo territorial”, y “[…] gestionar y ejecutar proyectos, ante y con las entidades del estado, empresas 

públicas y privadas, institutos descentralizados, comunidad internacional, para procurar la solución de 

las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades de los territorios de los organismos 

comunales.”, respectivamente. 

El Parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 6 de la ley 1551 de 2012 

en sus parágrafos 3 y 4, (…). Parágrafo 3o. CONVENIOS SOLIDARIOS. Entiéndase por convenios 

solidarios la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la 

construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades. 

Con la expedición de la Ley 2166 de 2021 “Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el 

artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal 

y se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los 

organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones", se definió el nuevo 

marco normativo para la figura de los Convenios Solidarios, unificando las condiciones aplicables a los 

mismo. 

En este nuevo marco jurídico, el artículo 95 de la ley 2166 de 2021 establece: “Se autoriza a los entes 

territoriales del orden Nacional, Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente 

convenios solidarios con los Organismos de Acción Comunal con el fin de contratar con los habitantes 

de la comunidad. PARÁGRAFO 1o. Los entes territoriales podrán incluir en el monto total de los 

Convenios Solidarios los costos directos, los costos administrativos y el Subsidio al dignatario 

representante legal para transportes de que trata el literal c) del artículo 38 de la presente ley. 

PARÁGRAFO 2o. Adicional del monto del Convenio Solidario, los entes territoriales deberán contar o 

disponer de personal técnico y administrativo-contable, para supervisar y apoyar a los Organismos de 

Acción Comunal en la ejecución de las obras”. 

Por su parte, el Decreto 142 de 2023 modificó el Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de para promover el acceso al sistema de 

Compras Públicas de las MiPymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, 

adicionando el artículo 2.2.15.1.2. que estableció «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de 

la Ley 2166 de 2021, solo podrán celebrar de manera directa convenios solidarios para la ejecución de 

obras los entes territoriales del orden nacional, departamental, distrital y municipal con los organismos 

de acción comunal. El valor de tales convenios no podrá exceder la menor cuantía de la entidad estatal 

involucrada». 

Así las cosas, los convenios solidarios solo podrán tener por objeto la ejecución de obras y deberán 

procurar vincular a los habitantes de la comunidad para su ejecución. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

4.1. Objeto del Convenio: 

4.2. Alcance: 

La OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en su zona de influencia 

dentro del municipio de Albania en el departamento de Caquetá, de conformidad con las especificaciones 

y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de 

Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. 

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Albania del departamento 

del Caquetá, en la vereda la Arenosa, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía 

Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Aletones en Km 11 +450 de la vía – Tramo la arenosa 

hacia San Isidro – Albania: 18029, con coordenadas iniciales 1,30141 N; -75,89435 W, y punto final de 

coordenadas 1,29856 N; -75,89577 W, conforme a la información levantada en campo por parte del 

equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS. 

La OAC y el INSTITUTO asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados 

en la Matriz 1 - Riesgos, aceptados por el Organismo de Acción Comunal - OAC con la presentación de 

su carta de intención. 

El Alcance priorizado para la vía objeto del convenio comprende las intervenciones establecidas en el 

ANEXO 1 Especificaciones Técnicas, las cuales no limitan al OAC para el cumplimiento del alcance del 

convenio, además deberá: 

• Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje 

y Estructuras Viales. 

• Mejorar con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o realizar la construcción 

de obras de contención en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a 

efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den 

cumplimiento a toda la normatividad vigente. 

• En caso de estar contemplado en el objeto del convenio por celebrar, realizar el mantenimiento 

rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes 

menores, entre otras. 

Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta además de la postulación 

del tramo a intervenir, el levantamiento de información técnica mediante visita realizada por los 

profesionales designados del INVIAS, de la Dirección Territorial Caquetá donde se priorizaron 

conjuntamente necesidades básicas con la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad 

en el tramo de área de influencia del OAC. 

Las especificaciones técnicas y presupuestales establecidas en los documentos precontractuales como 

los son el anexo 1 “Anexo Técnico” y “presupuesto, son de referencia, por lo cual la definición del alcance 

final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y 

el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la 

especificación particular del proyecto “REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS 

MENORES” como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio. 

Es probable que en el sector vial alcance del presente convenio, concurran Contratistas del INSTITUTO 

o de otra Entidad que se encuentre ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL 

DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA  DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL 

MANTENIMIENTO  Y  MEJORAMIENTO  VIAL  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  CAMINOS 

COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 
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vial, en tal sentido, el OAC, deberá proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades contractuales 

bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta condición y procurando las medidas que 

faciliten las tareas de manera articulada a cargo de los diferentes actores. Será obligación del OAC 

mantener informado al INSTITUTO de esta situación, así como de las medidas que hayan sido 

adoptadas para la coordinación armónica que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del 

convenio.  

Las intervenciones deberán acometer priorizando el inicio de los trabajos en el sentido previamente 

acordado con el INSTITUTO. 

Durante el plazo del convenio, el OAC será responsable por la transitabilidad del sector a intervenir con 

el acompañamiento de la autoridad de tránsito competente; así mismo deberá tomar todas las medidas 

necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir. 

5. IDENTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La selección del Organismo de Acción Comunal se realizó de manera directa, de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 y el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, 

el convenio que se llegue a realizar como producto del presente Estudio Previo, requiere acto 

administrativo por medio de la cual se justifica la contratación directa. 

Lo anterior considerando que el valor del convenio no excede los MIL (1000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, monto al que asciende la menor cuantía de la Entidad Estatal durante el presente 

año, de conformidad con el literal b) del artículo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007. 

6. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven será hasta el 31 de diciembre del 

año 2023 y a partir de la fecha de la orden de inicio, que será impartida por la Subdirección de Vías 

Regionales del Instituto, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

mismo. 

6.1. ETAPA DE REVISIÓN 

En esta etapa el OAC, deberá realizar la entrega de los informes requeridos de acuerdo con lo 

establecido en la especificación particular del proyecto “REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA 

DE OBRAS MENORES”, para que se pueda construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismos 

ni dilaciones. 

Durante esta etapa se debe establecer la dosificación de insumos y previo a la aprobación de la 

interventoría, ajustar el diseño de mezcla del concreto, de acuerdo con las condiciones propias del sector 

de ejecución del convenio, así como las cantidades necesarias para cada actividad, de acuerdo con los 

lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del 

INSTITUTO. Se deberá realizar la verificación en sitio de las condiciones de la subrasante 

(caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la 

construcción de las actividades descritas en el anexo técnico.  

En esta revisión, el OAC deberá obtener los datos sobre condiciones locales, características de los 

materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos, tránsito, levantamiento topográfico, etc., así 

como los conceptos de profesionales especializados de acuerdo con las obras que se ejecuten en 

desarrollo del convenio, para garantizar su estabilidad y calidad. 

La etapa de revisión tendrá un plazo total de cuarenta y cinco días (45) DÍAS CALENDARIO. 

Una vez finalice la etapa de revisión, el Organismo de Acción Comunal - OAC presentará un plan de 

compras de necesidades de bienes y servicios con los respectivos costos, cantidades de ejecución, 
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cronograma y programa de inversión acorde a los resultados arrojados de esta etapa, el cual debe ser 

revisado, aprobado y de seguimiento continuo por parte de la interventoría, así como validado por un 

comité operativo que será conformado para tal fin, funciones que se describen en el anexo técnico.  

6.2. ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

El Organismo de Acción Comunal - OAC se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo 

convencional establecido, utilizando para ello los frentes de intervención necesarios para atender el 

alcance del convenio EN CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 1 (UN) frente de trabajo. 

Desde la orden de inicio del convenio, el OAC bajo la supervisión de la Interventoría y con el previo 

cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales y prediales, realizará el desarrollo de 

las obras. 

Así mismo, mensualmente se verificará lo ejecutado y/o porcentaje de avance por cada actividad en el 

periodo y los compromisos pactados para el mes siguiente, el cual debe estar acorde y/o actualizado 

con el programa de inversión. Dicho procedimiento se realizará hasta la liquidación del convenio. 

El plazo de ejecución del presente Convenio Solidario, podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo 

acuerdo entre las partes a través del otrosí correspondiente. 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Albania del departamento 

del Caquetá, en la vereda la Arenosa, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía 

Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Aletones en Km 11 +450 de la vía – Tramo la arenosa 

hacia San Isidro – Albania: 18029, con coordenadas iniciales 1,30141 N; -75,89435 W, y punto final de 

coordenadas 1,29856 N; -75,89577 W, conforme a la información levantada en campo por parte del 

equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS. 

8. PRESUPUESTO

8.1. VALOR. 

El valor del Convenio es por la suma de  CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($199.398.806,00), equivalentes 

aproximadamente a 171,90 SMLMV para la presente vigencia fiscal, suma que se discrimina de la 

siguiente manera: 

• El INSTITUTO realizará un aporte en dinero correspondiente a CIENTO NOVENTA Y OCHO

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

($198.398.806,00), respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número

151723 del 18 de agosto del 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección

Financiera, distribuidos de la siguiente manera:

CDP POSICIÓN CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR 

151723 C-2402-0600-14-0-2402041-02 Nacion 10 $198.200.297,00 

C-2402-0600-14-0-2402112-02 Nación 10 $198.509,00 

TOTAL $198.398.806,00 

• El OAC realizará un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se

cuantifica monetariamente en UN MILLÓN DE PESOS M/CTE ($1.000.000,00).
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9. GIROS DE LOS RECURSOS

EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento 

(100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la 

disponibilidad del PAC. 

Para el giro de los recursos el OAC deberá presentar al INSTITUTO certificación bancaria con indicación 

expresa de ser cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, que genera rendimientos financieros, 

y sin posibilidad de sobregiro, en la que se podrá disponer de los recursos de manera electrónica y/o 

cheque y que requiere para el pago la autorización del representante legal del OAC y del interventor 

contratado por EL INSTITUTO. 

Mientras El INSTITUTO cumple con los requisitos de selección de la Interventoría, el director territorial 

Caquetá tendrá la obligación de abrir la cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, más no la 

facultad de autorización de giros. Una vez seleccionado el interventor, la cuenta será manejada por el 

representante legal del OAC, de la Interventoría contratado por EL INSTITUTO y por el Supervisor del 

Contrato de Interventoría.  

10. MANEJO DE LOS RECURSOS

Para la ejecución y manejo de los recursos del presente Convenio, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que genere

rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto contratado y las

transferencias electrónicas y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser

pagados, la firma del representante legal del OAC, y del interventor y/o supervisor del

INSTITUTO, y debe tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por

consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el giro o desembolso podrá ser efectuado sin

la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará por que todo débito de la cuenta

corresponda a gastos del convenio y que estén de acuerdo con el plan de inversión aprobado

por el Interventor y/o supervisor.

• El OAC mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase

de dinero que maneje o administre.

• Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados para ningún fin diferente al

establecido en el Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el OAC en la

forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio de las acciones legales a que haya lugar.

• De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 60 de la Ley 2166 de 2021 el OAC

deberá llevar registro contable en rubro especial del manejo de los recursos.

EL INSTITUTO en cualquier momento podrá solicitar al OAC los estados de cuenta, así como la 

información sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir al OAC su restitución 

inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente Convenio ni al objeto de este. 

Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados 

y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del artículo 33 del Decreto 4730 del 28 de 

diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto 

indique El INSTITUTO; la copia de la consignación debe ser remitida al INSTITUTO indicando con 

precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al OAC, 

el número, año del convenio y el nombre del OAC. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del 

convenio verificar el cumplimiento de esta obligación. 

De la respectiva cuenta conjunta no se podrá hacer retiros en efectivo pero si transferencias electrónicas 

de fondos. Sin perjuicio de lo anterior los pagos a proveedores, contratistas y mano de obra no calificada 

y/o no bancarizada podrá realizarse en cheque o por ventanilla. 
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La OAC y la entidad bancaria deberán permitir la conciliación de los movimientos realizados en la cuenta 

bancaria con periodicidad mensual. 

Si al momento de liquidarse el convenio se presentan excedentes de recursos en la cuenta, el OAC, 

consignará el valor de estos a la cuenta que para tal efecto disponga EL INSTITUTO, informando el 

número y año del convenio, el nombre del OAC y el concepto de la consignación, especificando el valor 

por rendimientos y el valor por saldos de capital. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del 

convenio verificar el cumplimiento de esta obligación. 

En los casos de caducidad del convenio o terminación unilateral o anticipada del mismo, el OAC 

reintegrara al INSTITUTO el saldo existente en la cuenta y sus rendimientos, de aquellos aportes en 

dinero realizados por El INSTITUTO, si a ellos hubo lugar, en la forma indicada por EL INSTITUTO, una 

vez esté el acto administrativo que así lo declare, debidamente ejecutoriado.  

El OAC debe remitir mensualmente al Interventor, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada 

mes, un informe de gestión sobre el manejo del desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente 

información: el número y año del convenio, el nombre del OAC, las inversiones realizadas, el saldo por 

capital, los rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o 

traslados realizados.  

Para la buena administración del giro o desembolso se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 

reglas: 

• La cuenta debe ser abierta en una Entidad financiera autorizada por la Superintendencia

Financiera.

• La cuenta deberá mantenerse activa y debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la

totalidad del recurso entregado a título de giro o desembolso.

11. FORMA DE USO Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL OAC

Con el fin de cumplir con las obligaciones que se contraigan con terceros en virtud del presente 

Convenio, para hacer uso y disposición de los recursos aportados por EL INSTITUTO, el OAC deberá 

como mínimo aportar los siguientes documentos soporte, los cuales a su vez deberán ser validados por 

el interventor a fin de ser autorizado el uso de dichos recursos: 

• Cuenta de cobro y/o factura emitida por el tercero que realizado el cobro

• Soporte de pago de seguridad social del prestador del bien o servicio que presenta la cuenta de

cobro y/o factura

• Informes parciales o totales de ejecución de las actividades realizadas por el prestador del bien

o servicio.

Para el caso de pago de nóminas se debe presentar planilla proyectada por el contador, firmada y 

aprobada por el representante legal, e interventor acompañado de la certificación de encontrarse el OAC 

al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 

señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y 

efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 

ejecutadas por el OAC. 

El OAC deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, contratistas y 

empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas para el recibo a satisfacción 

por parte de la Interventoría. 
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Será responsabilidad del OAC el pago a los Proveedores; es obligación de la INTERVENTORÍA advertir 

al OAC cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 

ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Convenio. 

El valor del presente convenio incluye los costos y gastos entre estos los costos directos, indirectos, los 

costos administrativos y el Subsidio al dignatario representante legal para transportes de que trata el 

literal c) del artículo 38 de la Ley 2166 de 2021. 

12. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con la 

siguiente descripción:  

Códigos 

UNSPSC 
Descripción 

Valor Total 

Estimado 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

$ 198.398.806,00 
72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72141100 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

13. OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL.

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del convenio, la ley vigente durante la ejecución 

del Convenio, las obligaciones y condiciones señaladas en los Estudios y demás documentos previos 

que soportan la contratación, el OAC se obliga a: 

I. Mantener los requisitos de idoneidad, existencia y personería jurídica durante el plazo de 

duración del convenio solidario, por lo que, los OAC no podrán disolverse, cancelarse o 

liquidarse en este periodo. 

II. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que hacen

parte integral del presente Convenio.

III. Presentar en el momento de la firma del acta de inicio los soportes que demuestren la vinculación

de personal que hagan parte de la comunidad a intervenir, el cual debe contar con la aprobación

del supervisor y/o interventor.

IV. Realizar los aportes en especie que estén a su cargo.

V. Apropiar los recursos para la destinación prevista en el presente convenio.

VI. Desarrollar el objeto del Convenio en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones

definidas en los Estudios y Documentos soporte de la contratación

VII. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y

Documentos soporte de la contratación.

VIII. Dar a conocer al INSTITUTO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener

algún efecto sobre el objeto del Convenio o sobre sus obligaciones.

IX. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos

por EL INSTITUTO Estatal competente.

X. Contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como cualquier otro servicio que se

requiera para la ejecución del convenio con los habitantes de la comunidad beneficiada.

Entendida esta como los habitantes del barrio o vereda a la que pertenece el OAC, acreditando

a través de soportes documentales dicha circunstancia ante el Interventor y/o Supervisor del

INSTITUTO. Lo anterior en cumplimiento del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

Excepcionalmente, los organismos que acrediten la imposibilidad de dar cumplimiento a esta

obligación, en los casos que exista insuficiencia o inexistencia de la totalidad del personal,

podrán contratar con personas que no cumplan estas condiciones, previa autorización del

INSTITUTO. La imposibilidad del cumplimiento de la obligación establecida deberá justificarse y

soportarse por parte del representante legal y aprobado por el supervisor y/o interventor.
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XI. Reportar a la Interventoría y/o supervisor el personal vinculado al inicio del convenio o los

cambios en el personal vinculado para la ejecución del mismo, remitiendo los soportes que lo

acrediten.

XII. Hacer uso de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, los manuales del

Instituto Nacional de Vías y normatividad vigente aplicable para el desarrollo de las obras.

XIII. En los procesos constructivos cumplir con las especificaciones técnicas y con la realización de

los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para

tal efecto.

XIV. Si durante la ejecución del convenio, se presente renuncia por caso fortuito o fuerza mayor, y no

sea posible vincular a nuevo personal de la comunidad que cuente con las mismas

características, se podrá remplazar con personas que no hagan parte de la comunidad. Lo

anterior deberá estar debidamente justificado, soportado y avalado por el supervisor y/o

interventor.

XV. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación

de intención. Durante la ejecución del Convenio, deberán observarse las leyes y los reglamentos

relativos a la materia.

XVI. Informar al INSTITUTO cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el convenio.

XVII. Comunicarle al INSTITUTO las circunstancias de cualquier tipo o índole que puedan afectar la

ejecución del Convenio.

XVIII. Durante la ejecución del convenio deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar

que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones

insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de

protección personal (EPP).

XIX. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

XX. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del

inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,

representantes legales, asociados o integrantes de la OAC.

XXI. Presentar un informe detallado de manera semanal y mensual, respecto de las labores

realizadas hasta ese momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos y administrativos, así

como otros que solicite por cualquier medio escrito físico o digital avalados por el Interventor del

Convenio cuando EL INSTITUTO lo requiera.

XXII. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor del convenio, y asistir a las

reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente.

XXIII. Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de la

ejecución del convenio, y permitir su revisión y observación por parte del Interventor y/o

Supervisor del INSTITUTO.

XXIV. Recibir el apoyo técnico, administrativo y financiero que brinde EL INSTITUTO, y aplicarlo en la

ejecución del objeto y el alcance del Convenio.

XXV. Contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización

de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio.

XXVI. Realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo prestador de un bien o servicio,

o tercero vinculado a la ejecución del convenio, no se encuentre relacionado o provenga, de

actividades ilícitas; particularmente, de lavado de activos o financiación del terrorismo. 

XXVII. Para el giro de los recursos el OAC deberá presentar al Interventor contratado por el INSTITUTO,

posterior a la aprobación en la PLATAFORMA SECOP II, certificación bancaria , con la siguiente

información: Cuenta Corriente o de ahorros, con indicación expresa de ser cuenta de manejo

conjunto a nombre del convenio, que genera rendimientos financieros, y sin posibilidad de

sobregiro, en la que se podrá disponer de los recursos de manera electrónica y/o cheque y que

requiere para el pago la autorización del representante legal del OAC, del interventor contratado

por EL INSTITUTO y del Supervisor del Contrato de Interventoría. Mientras El INSTITUTO

cumple con los requisitos de selección de la Interventoría, el Director Territorial tendrá la
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obligación de abrir la cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, más no la facultad de 

autorización de giros. Una vez seleccionado el interventor, la cuenta será manejada por el 

representante legal del OAC, de la Interventoría contratado por EL INSTITUTO y por el 

Supervisor del Contrato de Interventoría. 

XXVIII. Realizar la entrega de un informe final de ejecución de las obras avalado por la interventoría, en

el cual se indique la debida terminación de las obras objeto del convenio y el cumplimiento de

todas las obligaciones del mismo; soportado con: a). Comprobante de reintegro al Tesoro

Nacional, de los recursos no ejecutados, de existir estos y de los rendimientos financieros. b).

Informe de cierre financiero del proyecto, al nivel de detalle del presupuesto asignado por

INVIAS. c). Constancia de cancelación de la cuenta o instrumento financiero, constituido para

administrar los recursos del convenio solidario.  Dicho informe con los soportes indicados debe

radicarse en el INSTITUTO - Subdirección de Vías Regionales y Subdirección Financiera, dentro

de los noventa (90) días siguientes a la finalización del plazo de ejecución del respectivo

convenio.

XXIX. Contar con profesional en Ingeniería civil o de Transporte y Vías, para lo cual, en la ejecución

del contrato, se deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia

de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de

Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda,

vigente.

XXX. Presentar el Registro Único Comunal (RUC) de la Organización de Acción Comunal (OAC).

14. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO

EL INSTITUTO está obligado a: 

I. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que hacen parte 

integral del presente Convenio. 

II. Fijar un cronograma con el OAC para la ejecución de las intervenciones a realizar en el alcance del

objeto del presente convenio.

III. Girar los recursos establecidos a cargo del INSTITUTO en la oportunidad y términos indicados en

este convenio.

IV. Contar o disponer de personal técnico y administrativo-contable, para apoyar a los OAC en la

ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166

del 2021.

V. Vigilar y garantizar que el personal que el OAC vincule para el desarrollo del proyecto haga parte de

la comunidad que se va a intervenir.

VI. Designar un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad con lo establecido en el Manual de

Contratación del INVIAS e informar al OAC de dicha designación, una vez sea aprobado por el

director de Ejecución y Operación.

VII. Contratar la interventoría responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental

de las obras objeto del presente convenio.

VIII. Suministrar al OAC las Especificaciones Técnicas y los demás documentos, manuales y cartillas

técnicas necesarios para el cumplimiento del objeto convenido para la ejecución de las obras.

IX. En caso de que la administración de la vía objeto de intervención del convenio por celebrarse este a

cargo del INVIAS, este concederá el permiso de intervención para el mantenimiento y/o mejoramiento

del tramo determinado en el anexo1 “Anexo Técnico”, para ello en las actas de inicio y recibo a

satisfacción se determinará las condiciones de entrega y recibo de la vía para cada momento.

X. Acudir a la liquidación del presente Convenio Solidario en los términos contractuales y legales para

ello, o proceder con la liquidación unilateral cuando a ello haya lugar.

XI. Las demás que en desarrollo de este convenio sean requeridas.

15. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS

Para efectos del análisis de exigencia de garantías, remitirse al ANEXO 2 Análisis del Sector. 
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16. MULTAS.

Si durante la ejecución del Convenio se generaran incumplimientos del OAC, se causarán las siguientes 

multas: 

16.1. Causales: 

I. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra, imputable al OAC, se causará una multa 

equivalente al [0,5%] del valor del convenio, por cada día calendario de atraso. 

II. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las

garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula vigésima primera, de acuerdo

al convenio inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del

Convenio, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta

conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.

III. Si el OAC no entrega la información completa que le solicite el Interventor del INSTITUTO, que se

relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,

se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del convenio. Estas multas se causarán

sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el OAC demuestre que corrija el incumplimiento

respectivo a satisfacción del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.

IV. Por atraso imputable al OAC en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada,

se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del Convenio, por cada día calendario de

atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el OAC no inicie efectivamente con la ejecución del

Convenio en la fecha acordada.

V. Por atraso en la entrega final de la obra, el OAC se hará acreedor a una multa equivalente al [1%]

del valor del Convenio, por cada día calendario de atraso.

VI. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventor, el OAC se hará acreedor a una multa equivalente

al [0,3%] del valor del convenio, por cada orden incumplida.

VII. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto a los aportes a realizar, el OAC se le impondrá una

multa equivalente al [0,5%] del valor del convenio, [por cada día calendario de atraso en el

cumplimiento de dicha obligación].

VIII. Por cambiar el personal presentado a la Interventoría, sin la aprobación previa de esta, al OAC se le

impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del convenio.

IX. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales,

o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, el OAC se le

impondrá una multa equivalente a Un (1) salario mínimo diario legal vigente, por cada día calendario 

de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

Las multas son apremios al OAC para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el 

carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma 

de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil.  

En caso de que el OAC incurra en una de las causales de multa, este autoriza al INSTITUTO para 

descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 

OAC, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del convenio. 

El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al OAC, realizado con 

fundamento en las multas impuestas, no exonerará a este de continuar con la ejecución del convenio ni 

de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 

En caso de que el OAC reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer 

nuevas multas. 

Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que 

rija para el momento del incumplimiento del convenio. 
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El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 

independiente, podrá ser superior al 5% del valor del convenio, particularmente frente a aquellas que se 

imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 

sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

El procedimiento aplicable para la imposición de multa será el establecido en el Artículo 86 de la Ley 

1474 del 2011. 

Una vez advertido el presunto incumplimiento, el Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal, podrá 

otorgar al OAC un plazo prudencial de hasta 15 días calendario para que lo corrija. Una vez vencido 

dicho plazo, si el OAC persiste en el incumplimiento, se procederá con el proceso de imposición de 

multa. 

17. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO. 

El convenio se perfeccionará con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional 

SECOP II. Para su ejecución se requiere la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo 

de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de la Garantía Única y 

del Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del convenio. 

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de octubre de 2023. 

 

 

______________________________________________ 

YAMIL JOSÉ MERCADO QUIROZ 

Subdirector de Estructuración de Proyectos 

 

ELABORO: DAJANNA ORDUZ MELGAREJO – FINANCIERA SEP   

REVISO: ANDRES LEONARDO GODOY PINZON – ABOGADO SEP 



DIRECCIÓN 

TERRITORIAL 

CAQUETÁ

1 200.2 200-13 Ha 1,00  $                     198.509,00 

2 600.1.1 600-13 M3 5,71  $                       52.100,00 

3 320.3 320-13 M3 148,95  $                     105.392,00 

4 630.1.4.1 630-13 M3 100,48  $                     836.483,00 

5 630.1.7 630-13 M3 45,45  $                     350.956,00 

6 640.1 640-13 KG 4.788,83  $                         7.015,00 

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Revisó: Firma Líder Zona Programa

Nombre: Leidy Carolina Bermeo Castro Nombre: Juan Pablo Tello

Cargo: Profesional de Apoyo DT-CAQUETA Cargo: Líder Estructuración zona sur oriente

Matrícula Profesional: 70202-227914 Matrícula Profesional: 25202-79718 CND

Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ  $                       84.049.979,00 

Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)  $                       15.951.371,00 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD  VALOR UNITARIO 

Subbase Granular Clase C  $                       15.697.664,00 

VALOR TOTALGENERAL 

2013
PARTICULAR

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

Excavaciones varias sin Clasificar  $                            297.595,00 

SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SUB-TOTAL 198.509,00$                            

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

Desmonte y limpieza de zonas no boscosas  $                            198.509,00 

VALOR ESTIMADO CONVENIO 198.398.806,00$        

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                       44.149.195,00 

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA  $                     149.788.751,00 

PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)  $                         4.460.860,00 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL

CAQUETA ALBANIA ASOCIACIÓN COMUNAL  DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA 11/08/2023

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

FECHA 

ELABORACIÓN

LONGITUD DEL 

CORREDOR (Km)

0,45

Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)  $                       33.593.633,00 

SUB-TOTAL 149.590.242,00$                     



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 18/08/2023 12:00:00 a. m.

24-02-00

MHrariasc RODRIGO  ARIAS CASTROCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 151723 Fecha Registro: 2023-08-18 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 6.000.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 6.000.000.000,00 Saldo x 
Comprometer: 6.000.000.000,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 160923 Fecha Registro: 2023-08-18 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

34-23  GRUPO 
GERENCIA PROGRAMA 
CAMINOS  
COMUNITARIOS  DE LA 
PAZ TOTAL - GGVCPT

C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL.  NACIONAL

Nación 10 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 5.880.000.000,00 0,00 5.880.000.000,00 5.880.000.000,00 0,00
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34-23  GRUPO 
GERENCIA PROGRAMA 
CAMINOS  
COMUNITARIOS  DE LA 
PAZ TOTAL - GGVCPT

C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS 
DE LA PAZ TOTAL.  NACIONAL

Nación 10 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00

Objeto: SVR GCCP CE OAP 180823 AUNAR ESFUERZOS ENTRE INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DPTO CAQUETA EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Firma Responsable
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Firmado 
digitalmente por 
LEIDY MARIANA 
APONTE QUINCOS



28/9/23, 17:17 Correo: Caminos Comunitarios - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADQ4OWMwMzc5LTk1ZTYtNDgzOC05ZDZlLTBhODc1ZDRiNDFlMwAQAF7URTxWRAlGgzKamb4lWGk%3D… 1/1

Confirmación de tramo postulado en Caminos Comunitarios

Caminos Comunitarios <caminoscomunitarios@invias.gov.co>
Mié 05/04/2023 18:48
Para:juntaaccioncomunal.arenosa@gmail.com <juntaaccioncomunal.arenosa@gmail.com>

A partir de hoy el tramo vial (TRAMO VIAL ARENOSA A SAN ISIDRO) postulado quedó registrado en
Caminos Comunitarios de la Paz Total, el programa que busca fortalecer la economía y el desarrollo
con enfoque territorial.



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
REPORTE DE VISITA
Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de PlaniIcación de fnsraet-ruc-ura | SPf G pruo� Sfp
- - -

Visita ID: 1907

• Fecha: 26/9/2023

• Organización / Entidad: Organización de Acción Comunal (OAC)

• Subtipo de organización: Asociación de Juntas de Acción Comunal

• Dirección territorial: Caquetá

• Departamento: Caquetá

• Municipio: Albania

• Vereda: La Arenosa 

• Código de la vía: 18029_00

• Nombre de la vía: Arenosa - San Isidro 

• Abscisa Inicial (Km + M): 0 + 4000

• Abscisa Final (Km + M): 4000

• Observaciones generales: Via sin carpeta de rodadura, con necesidad de placa huella. 

• Usuario Survey123: territorial.caqueta

Recolector Dignatario o delegado

Nombre: Leidy Carolina Bermeo Castro Nombre: Sixto Javier Parra Ramirez 
Cargo: Ingeniero apoyo Cédula: 1117785524

Celular: 3227483076

1 / 3

https://caminoscomunitarios.invias.gov.co/


CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
REPORTE DE VISITA
Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de PlaniIcación de fnsraet-ruc-ura | SPf G pruo� Sfp
- - -

Mejora – Placa huella
• Longitud placa huella (m): 50

• Ancho placa huella (m): 5

• Longitud placa huella (m): 50

• Ancho placa huella (m): 5
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CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
REPORTE DE VISITA
Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de PlaniIcación de fnsraet-ruc-ura | SPf G pruo� Sfp
- - -

• Longitud placa huella (m): 50

• Ancho placa huella (m): 5
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Albania, Caquetá octubre 03 de 2023  

 
 
Señores: 
Instituto Nacional de Vías 
Atn. Ing. MERCEDES ELENA GÓMEZ VILLAMARÍN 
Directora Instituto Nacional de Vías – INVIAS atencionciudadano@invias.gov.co Bogotá D.C. 
 

 
 

Asunto: CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
Ref: Convenios Solidarios – Ley 2166 de 2021. 
 

Respetados Señores, 
 
 
SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ  identificado con cedula de ciudadanía No. 1.117.785.524 , obrando en calidad 
de Representante Legal de la Asociación Comunal de juntas del municipio de Albania departamento del Caquetá NIT 
No.900468237-2 y Resolución de Reconocimiento de Personería Jurídica No. 421 de 31 de diciembre de 1990, 
conforme con las facultades estatutarias, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente 
exigibles, el Organismo no ha tenido obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, 
aportes Parafiscales cómo a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, dado que no ha tenido ni tiene personal directo a cargo y atendiendo 
a la naturaleza jurídica del Organismo. 
 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007. 
 
 
Dada en Albania Caquetá, a los 03 días del mes de octubre de 2023. 

 

 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ  
C.C. No. 1.117.785.524 
Presidente Asociación comunal de juntas del municipio de Albania Caquetá  

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co

