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SUPERVISION             X 
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1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

 ☐ NÚMERO: 4600015302 

 ☐ FECHA DE SUSCRIPCION:    15/03/2023 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
SIN REPRESENTACIÓN. 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 14658 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 27/03/2023 

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE 
ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ESTRATEGIA 
GUARDACUENCAS. 
ORGANISMO CONTRATANTE 
/CONVENIANTE: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA 
DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA- 

RIA S.A 

NIT 811.038.424-6   

VALOR [$]: 
INICIAL: 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS M/C ($ 1.757.299.318)                                                         

ADICIONES 
 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

 N/A N/A 

 VALOR TOTAL: 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
DIECIOCHO  PESOS M/C ($ 1.757.299.318), 
Discriminados de la siguiente manera: 

 
RECURSOS A ADMINISTRAR $ 1.562.043.838 
ADMINISTRACIÓN ANTES DE IVA $ 164.080.235 
IVA ADMINISTRACIÓN (19%) $  31.175.245 
SUBTOTAL ADMINISTRACION (12,5%) IVA INCLUIDO $ 195.255.480 
TOTAL RECURSOS  $ 1.757.299.318 
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 REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 4500059409 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 09/03/2023 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 

INICIAL 

NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 
15 DE DICIEMBRE DE 2023. 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

27/03/2023 15/12/2023 

PRÓRROGAS 
No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

No.  N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
 

No. FECHA INICIO SUSPENSIÓN 
FECHA 

REANUDACIÓN  
FECHA DE 

TERMINACION 

No. N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 15/12/2023 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI 

  

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

ANDRÉS GIOVANNY CORREA MAYA 
C.C 11.804.614 
Supervisor Técnico  
 
ANDRÉS FELIPE OCHO PLAZA 
C.C. 1.039.457.264 
Supervisor Contable/ Financiero 

 
NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

  

% DE EJECUCION FISICA 41,45% 

% DE EJECUCION DE RECURSOS 27,35% 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS 
PARTES 

 
El presente documento se elabora con el fin de hacer el segundo pago al contrato No 4600015302 
suscrito el 15/03/2023, de acuerdo con los manuales que soportan la contratación en el Departamento. 
 
El 15 de marzo de 2023 se suscribió el Contrato No. 4600015302 entre el Departamento de Antioquia- 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad con la Reforestadora Integral de Antioquia, cuyo objeto es: 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA PROMOVER 
LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ESTRATEGIA GUARDACUENCAS.”, con un valor 
de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/C ($ 1.757.299.318) y un plazo de NUEVE (9) MESES Y 
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 QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN 
SOBREPASAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023. 
 
El 24 de marzo de 2023, RIA entrega la poliza de garantia No. 48-44-101006665 y 48-40-101000980 
con fechas de expedición del 23 de marzo de 2023 de la aseguradora Seguros del Estado S.A., la cual 
fue aprobada por la juridica de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad el 24 de marzo de 2023. 
 
El día 27 de marzo de 2023 se firmó el acta de inicio del contrato No. 4600015302, de conformidad 
con el plazo establecido, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2023. 
 
En cumplimiento del objeto del contrato se ha avzanado en los siguientes alcances: 
 
ALCANCE 1:  Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo 
 

Esta actividad se ha contratado el equipo administrativo:  
 

 Coordinadora: inició contrato el 27 de marzo con terminación de contrato el 15 de 
diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor mensual 
de Ocho millones cuarenta y dos mil diecisiete pesos ($ 8.042.017), el pago se realiza con 
la presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a 
los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad 
con los requisitos de ley para el caso particular.  

 

 Profesional Administrativa: inició contrato el 27 de marzo con terminación de contrato el 15 
de diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor 
mensual de Seis millones cien mil pesos ($ 6.100.000), el pago se realiza con la 
presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los 
sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con 
los requisitos de ley para el caso particular. 
 

 Abogada: Inició contrato el 27 de marzo con terminación de contrato el 15 de diciembre, 
con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor mensual de Seis 
millones cien mil pesos ($ 6.100.000), el pago se realiza con la presentación del informe, 
cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad 
social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley 
para el caso particular.  
 

 Auxiliar Administrativo: Inició contrato el 27 de marzo con terminación de contrato el 15 de 
diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor mensual 
de Dos millones cuatrocientos treinta y seis mil novecientos setenta y cinco pesos ($ 
2.436.975), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y 
acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso 
particular.  
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  Profesional en el área comunicacional: Inició contrato el 27 de marzo con terminación de 

contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por 
un valor mensual de Seis millones cien mil pesos ($ 6.100.000), el pago se realiza con la 
presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los 
sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con 
los requisitos de ley para el caso particular.  

 

 Técnico o tecnólogo del área financiera o contable: Inició contrato el 08 de junio con 
terminación de contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de seis (6) meses y siete (07) 
días, por un valor mensual de tres millones ochocientos noventa y nueve mil ciento sesenta 
pesos ($ 3.899.160), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y 
acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso 
particular. No obstante se tuvo un primer auxiliar financiero que inició contrato el 14 de abril 
y renunció el 30 de mayo del 2023.  

 
El perfil del equipo administrativo que esta conformado por un (1) Coordinador del área de las 
ingenierías y especialista del área ambiental con experiencia en gestión ambiental, manejo de SIG y 
conocimientos o experiencia relacionada a las actividades del proyecto, 2 años de experiencia laboral, 
(1) Profesional titulado en áreas administrativas o contables con experiencia laboral mínima de 2 años. 
Un (1) Auxiliar de Gestión documental (BACHILLER + CONOCIMIENTOS OFIMÁTICA) con 
experiencia de un (1) año. Un (1) Abogado con experiencia de 2 años, un comunicador con 
experiencia de 2 años (Con el fin de promulgar la importancia del programa de Guardacuencas), Tres 
(3) gestores técnicos o tecnólogos titulados en áreas afines al objeto del contrato con experiencia 
mínima de 1 año y conocimiento del territorio. Su finalidad es el acompañamiento técnico continuo y 
constante a los Guardacuencas y un (1) Técnico o tecnólogo del área financiera o contable. 
Comprende seis perfiles (1 coordinador general, 1 profesional administrativo, 1 Auxiliar de Gestión 
documental, 1 Abogado, 1 comunicador y 1 Técnico o tecnólogo del área financiera o contable), 
mientras que la operación en campo o territorial estará compuesta por tres (3) gestores territoriales 
técnicos o tecnólogos y 48 Guardacuencas, tal como se especifica en el alcance tres (3). 
 

La ejecución física de este alcance es del 51,47% con relación al Alcance y con relación al 
contrato es del 10,21%. 
 
 
ALCANCE 2:  Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos 

institucionales  y seguimiento y apoyo en campo a Guardacuencas 
 

La entrega de los distintivos de imagen institucional de reposición como las pavas, chalecos y los 
Kit básicos de Primeros Auxilios, no se requirió dado que no hubo necesidad de reposición y por 
lo tanto se utilizaron los obtenidos en el contrato interadministrativo 4600014117 del 2022.  
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 Se suministró camibusos a los Guardacuencas, los cuales fueron donados por el Sidap 
departamental y se autorizó el estampado del mismo, el cual fue diseñado por el equipo de 
comunicaciones de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad con la identidad corporativa como 
son los logos de la Gobernación, RIA, Emergencia climática, Logo Unidos, y Guardacuencas 
(Grafica 1). 
 

  
Gráfica 1. Camisetas entregadas a los guardacuencas. Guardacuencas de Necoclí y Barbosa. 

 
 

Para la correcta ejecución de las actividades contractuales, se autorizó adquirir 57 carnet, con el 
fin de identificar a todos los integrantes del proyecto de Guardacuencas y así evitar y prevenir 
novedades frente a actores armados con relación al riesgo de suplantación. Esto teniendo en 
cuenta que en algunas zonas en las cuales se ubican las cuencas abastecedoras hay presencia 
de grupos armados, los cuales pueden ver amenazados sus intereses por la presencia de los 
guardacuencas y gestores territoriales, y la toma de registros fotográficos como evidencia de su 
visita. 
 

Se realizó la primera jornada ambiental el 17 de mayo del 2023 en la instalación de la 
Gobernación en el quinto piso, donde asistieron tres gestores territoriales, 44 guardacuencas y 4 
administrativos. También se entregaron los kit de los primeros auxilios. 
 
Tambien se realizó la segunda jornada Ambiental el 5 de julio en la Universidad Nacional de 
Colombia (Graficas 7 y 8), donde se informó sobre el SIDAP, tema brindado por la Secretaria de 
ambiente y Sostenibilidad de Antioquia y el mundo mágico de las plantas por Techo de Agua. 
Asistieron 48 guardacuencas, tres gestores territoriales y 3 administrativos. 
 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
06 de enero de 2022 

 
 Se realizó el primer taller de Formación de Formadores en el Corregimiento de Santa Helena 
(Grafica 9) los días 18 y 19 de mayo, donde asistieron 10 guardacuencas, 3 gestores territoriales, 
y dos administrativos. 
 

Se realiza el segundo taller de Formador de Formadores en el municipio de la Ceja, para 28 
guardacuencas y 2 administrativos de la estrategia de Guardacuencas. 
 
Se realizaron 4 eventos institucionales, que corresponden a eventos diseñados, organizados y 
desarrollados por la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia y que 
tienen como finalidad la promoción de los programas de la Secretaría y la generación de espacios 
ambientales educativos, donde también se requiere la participación de los Guardacuencas donde 
se genera una autorreflexión a toda la comunidad que participa y a todos los involucrados sobre la 
importancia de la vigilancia y control de las cuencas abastecedores de acueductos y estos 
reconozcan su valiosa labor. En estos eventos, realizamos siembras y limpieza de las quebradas 
que están en los predios públicos abastecedores de agua, en compañía de la alcaldía y la 
comunidad interesada. Se realizaron eventos institucionales en los municipio de Caramanta, 
Támesis, Necoclí y Arboletes. 
 

La ejecución física de este alcance es del 65,9% con relación al Alcance y con relación al 
contrato es del 3,3%. La tercera jornada ambiental está proyectada para el mes de septiembre 
y/o octubre. 
 
ALCANCE  3. Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la 
estrategia de Guardacuencas 
 

Se ha contratado 47 GUARDACUENCAS y tres gestores territoriales en la modalidad de 
prestación de servicios, con dedicación del 100% mensual en acciones encaminado a la 
protección de cuencas abastecedoras de acueductos. El equipo fue contratado conforme se 
completaba la documentación para cumplir con el proceso de contratación. En la siguiente Tabla 2 
se anexa el nombre del guardacuencas, el municipio al cual pertenece y fecha de acta de inicio, 
contratación de los gestores territoriales (tabla 3) y en la tabla 4 los guardacuencas que 
renunciaron. Durante el periodo de mayo, junio y julio se recibió cuatro (4) renuncia por razones 
personales e irrevocables. 
 

Para la recopilación y aprobación de las salidas de datos de Campo, se utiliza la herramienta 
ArcGIS Survey123, donde se utilzian formularios que permiten crear, compartir y analizar 
encuestas, las cuales fueron diseñadas a partir de formatos nuevos y de otros formatos de 
convenios de guardabosques; además también se realizó una consolidación y diseño final de las 
encuestas con la supervisión y el equipo de trabajo de RIA, logrando tener la herramienta lista y 
en funcionamiento a partir del 01 de noviembre de 2022 para que los Guardacuencas reporten sus 
obligaciones contractuales. Como resultado se tienen 5 encuestas que son: Planificación 
Guardacuencas, Salida de campo, Reporte de Fauna y Flora Silvestre, Reporte PQRS y Reporte 
de Jornadas y eventos. La gobernación tiene las licencias para el uso de la plataforma y captura 
datos a través de la web o dispositivos móviles, cada guardacuencas, gestor y coordinador tiene 
un usuario con una contraseña para el registro de las actividades del contrato.  
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 A corte de 30 de julio de 2023, se han aprobado 2312 salidas de campo de una meta a 15 de 
diciembre de 2023 de 5622 salidas de campo, obteniendo hasta el momento un 41% de salidas de 
campo ejecutadas. 

 

Las visitas a los predios, con fotografías y complemento de información se encuentran en los 
informes, en la nube de la gobernación y supervisor con el link:  
 
https://survey123.arcgis.com/surveys/058e4868c17e42fe9e42f372ea6e92a8/data?extent=-
105.7700,1.1230,-29.3491,13.5202  
 
https://gobantioquia-
my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2
Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%2
02023%2FInformes 
 
En total a corte de 30 de julio de 2023, se han vigilado y controlado 24233,14 hectáreas de 
predios públicos abastecedores (Anexo tabla de Excel con los análisis de las visitas a los predios 
públicos entre abril y junio del 2023). 
 
La ejecución física de este alcance es del 37,19% con relación al Alcance y con relación al 
contrato es del 27,96%. 
 
Con el presente informe se realiza el segundo pago del contrato de mandato No. 4600015302, 
que corresponde al cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a administrar 
correspondiente a $ 624.817.535, una vez se ejecute el (60%) del primer desembolso, acreditado 
mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. 
Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado 
para la autorización del desembolso. 

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.  

 
2.1.1.  SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 
ACUMULAD

O 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

OBLIGACIONES TECNICAS     

Garantizar el cumplimiento del 
objeto del contrato de 
conformidad con los alcances y 
especificaciones técnicas del 
estudio previo, Plan o Matriz de 
Inversiones (Cronograma de 
trabajo e inversión del proyecto) y 

100% 100% 

Informes de 
ejecución fisica y 

financiera. 
 

Plan Operativo y 
de Inversiones 

actualizado. – one-
drive 

 

https://survey123.arcgis.com/surveys/058e4868c17e42fe9e42f372ea6e92a8/data?extent=-105.7700,1.1230,-29.3491,13.5202
https://survey123.arcgis.com/surveys/058e4868c17e42fe9e42f372ea6e92a8/data?extent=-105.7700,1.1230,-29.3491,13.5202
https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%202023%2FInformes
https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%202023%2FInformes
https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%202023%2FInformes
https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%202023%2FInformes
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 la propuesta presentada. 

Presentar un plan de trabajo con 
cronograma y plan operativo y de 
inversiones, el cual debe ser 
aprobado por la supervisión y ser 
actualizado frecuentemente o a 
solicitud de la supervisión 

100% 100% 

Carpeta fisica del 
contrato 

(cronograma de 
actividades, plan 

fisico y financiero) - 
onedrive 

El contratista cumplió con esta 
obligación, presentó el cronograma, el 
plan operativo y de inversiones por 
alcances. El cual fue revisado y 
aprobado por la supervisión como 
requisito para realizar el primer pago.  

Presentar el plan de 
capacitaciones para 
Guardacuencas.  

100% 100% One-drive  

El conveniante ejecutor deberá 
informar y especificar las 
condiciones técnicas y la 
variación de precios cuando 
aplique, siempre y cuando estos, 
no alteren el valor inicial del 
presupuesto aprobado. 

N/A N/A 

Comites de 
seguimiento y 

supervisión. Acta, 
one-drive. 

Esta obligación no aplica para el periodo 
reportado. 

Estudiar y recomendar los 
cambios que se consideren 
convenientes o necesarios en las 
especificaciones técnicas, y 
someterlos a consideración de la 
Secretaría de Ambiente y 
Sostenibilidad del departamento 
de Antioquia, en el caso de ser 
necesario. 

N/A N/A 
Comites de 

seguimiento y 
supervisión.  

A la fecha del periodo reportado no se 
han presentado cambios en las 
especificaciones tecnicas de los 
alcances del contrato.  

Actualizar semanalmente la base 
de datos de seguimiento al 
contrato (OneDrive) o según 
requerimiento del supervisor. 
Esta base debe permitir revisar el 
cumplimiento de los contratos, de 
los alcances, de las actividades, 
de los informes, de las 
inversiones, de los 
Guardacuencas beneficiados, el 
porcentaje de ejecución física y 
financiera y en general toda la 
información que sea relevante en 
el avance del contrato. 

N/A N/A N/A 
El equipo lo viene haciendo, pero no en 
la frecuencia solicitada. 

ALCANCES/PRODUCTOS/ 
ACTIVIDADES 

    

ALCANCE 1: Coordinación 
proyecto, operación 
administrativa y en campo ( 

19,84%) 

10,21% 10,21%   

Coordinador proyecto – Director 
(4,89%) 

2,57% 2,57%  Ya se encuentran contratados y 
cumpliendo con sus funciones el 
equipo coordinador del proyecto. 

Profesional Administrativo 
(3,71%) 

1,95% 1,95%  
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 Auxiliar Gestión documental 

(1,48%) 
0,78% 0,78%  

Abogado con experiencia 2 años 
(3,71%) 

1,95% 1,95%  

Técnico o tecnólogo del área 
financiera o contable (2,37%) 

1,00% 1,00%  

Comunicador con experiencia 2 
años (3,51%) 

1,95% 1,95%  

Manutención Comunicadora 
(0,16%) 

0,00% 0,00%   

SUBTOTAL ALCANCE 1 10,21% 10,21%   

     

ALCANCE 2 - Distintivos de 
imagen institucional, 

encuentros de Formación, 
eventos institucionales y 
Seguimiento y Apoyo en 

campo a Guardacuencas ( 
4,98%) 

3,28% 
 

3,28% 
 

Se esta en el 
proceso de 

contratación  para 
la ejecución. 

 

Kit básico Primeros Auxilios para 
Guardacuencas (REPOSICIÓN 

15%) -  
0,02% 

 

0,00% 0,00% 

No se ha 
implementado, 

pero el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

No se sacaran, no es necesario. Los del 
convenio anterior alcanzaron y no hubo 

necesidad de scar la reposicion. 

Distintivos de imagen institucional 
- CHALECO para Guardacuencas 

(REPOSICIÓN 15%) -  
0,00% 

 
 

0,00% 0,00% 

No se ha 
implementado, 

pero el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

No se sacaran, no es necesario. Los del 
convenio anterior alcanzaron y no hubo 

necesidad de scar la reposicion. 

Distintivos de imagen institucional 
basica-Pava para 

Guardacuencas (REPOSICIÓN 
15%) -  
0,008% 

0,00% 0,00% 

No se ha 
implementado, 

pero el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

No se sacaran, no es necesario. Los del 
convenio anterior alcanzaron y no hubo 

necesidad de scar la reposicion. 

Estampado camibuso 
Guardacuencas (camibuso 

gestionados desde el SIDAP) - 
0,050% 

 

0,05% 0,05%   

Carnet y Roll up – 0.067% 0,06% 0,06%   

Encuentros de Formación a 
Guardacuencas - 2,066% 

 

1,38% 1,38% 

Se ha 
implementado, 

pero el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-

Se debe formular el plan de 
capacitaciones por parte del contratista. 
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 drive. 

Suministros para los encuentros 
de formación – 0,369% 

0,25% 0,25%   

Material de Apoyo para las 
capacitaciones - 0,046% 

0,00% 0,00%   

Talleristas - 0,077% 0,03% 0,03%   

Gastos de manutención Tallerista 
- 0,098% 

0,03% 0,03%   

Gastos de transporte Tallerista - 
0,169% 

0,06% 0,06%   

Gastos manutencion 
Coordinadora para los 

encuentros de formación – 
0,098% 

 

0,00% 0,00%   

Caja de herramientas de 
educación Ambiental – 0,766% 

0,00% 0,00%   

Eventos institucionales -  
0,876% 

1,17% 1,17% 

el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

 

Apoyo y seguimiento de campo a 
Guardacuencas desde la 

coordinación -  
0,267% 

0,27% 0,27% 

el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

 

SUBTOTAL ALCANCE 2 3,28% 3,28%   

 

ALCANCE No. 3: Ejecución de 
acciones en cuencas 

abastecedoras de acueducto por 
medio de la estrategia de 

Guardacuencas -  
75,19% 

27,96% 
 

27,96% 
 

  

Honorario Guardacuencas  - 
Informes mensuales de los 
Guardacuencas - 48,51% 

18,86% 18,86% 

Carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

se han contratado 47 Guardacuencas, 
los cuales vienes prestando el servicio. 

Tecnólogo o técnico en el área 
ambiental – Gestores -  

6,74% 

3,00% 3,00% 

Carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

Ya se tienen contratados los gestores, 
los cuales vienen acompañando tecnica 
y tecnologicamente a los 
guardacuencas. 

Gastos de transporte para 
Guardacuencas o auxilio de 

desplazamiento - 14,57% 
 

5,43% 5,43% 

El medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato o el one-

drive. 

Los guardacuencas ya vienen realizando 
sus salidas de campo y en este 
momento se estan verificando los tracks 
de las salidas de campo. 

Auxilio de transporte y 
desplazamiento para Gestores, 

un total 10 recorridos por 
mes/Gestores (1recorrido/POR 

DÍA) -  

0,67% 0,67% 

El medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato o el one-

drive. 

Los Gestores ya vienen realizando sus 
salidas de campo. 
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 1,60% 

Informe final o consolidado de las 
principales actividades, 

situaciones 
y/o hallazgos encontrados en los 
reportes de los Guardacuencas 

durante la ejecución del contrato -  
3,77% 

0,00% 0,00% 

No se ha 
implementado, 
pero el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

Se presenta al finalizar el contrato. 

SUBTOTAL ALCANCE 3 27,96% 27,96%   

 

TOTAL  41,45% 41,45%   

 
Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: ponderado 
 

Meta 

proyectada

Meta 

ejecutada

Cumplimiento 

con base 

al Alcance

Cumplimiento 

con base 

al contrato

1

1.1                  76.399.160                  76.399.160                  76.399.160 4,89% 9,5 5,0 13,0% 2,57%

1.2                  57.950.004                  57.950.004                  57.950.004 3,71% 9,5 5,0 9,8% 1,95%

1.3                  23.151.261                  23.151.261                  23.151.261 1,48% 9,5 5,0 3,9% 0,78%

1.4                  57.950.004                  57.950.004                  57.950.004 3,71% 9,5 5,0 9,8% 1,95%

1.5                  37.042.017                  37.042.017                  37.042.017 2,37% 9,5 4,0 5,0% 1,00%

1.6                  54.900.003                  54.900.003                  54.900.003 3,51% 9,0 5,0 9,8% 1,95%

1.7                     2.503.200                     2.503.200 0,16% 12,0 0,0 0,0% 0,00%

307.392.447               309.895.647               309.895.647               19,84%
TOTAL 

AVANCE
68,5 29,0 51,47% 10,21%

2

2.1                        315.000                        315.000                        315.000 0,02% 7 0 0,0% 0,00%

2.2                        700.000                        700.000                                   -   0,00% 7 0 0,0% 0,00%

2.3                        210.000                        210.000                        130.000 0,01% 7 0 0,0% 0,00%

2.4                        780.000 0,05% 52 52 1,0% 0,05%

2.5                     1.042.732 0,07% 58 50 1,2% 0,06%

2.6                  32.270.400                  32.270.400                  32.270.400 2,07% 3 2 27,7% 1,38%

2.7                     5.760.000                     5.760.000                     5.760.000 0,37% 3 2 4,9% 0,25%

2.8                        720.000                        720.000                        720.000 0,05% 3 0 0,0% 0,00%

2.9                     1.200.000                     1.200.000                     1.200.000 0,08% 3 1 0,5% 0,03%

2.10                     1.524.600                     1.524.600                     1.524.600 0,10% 3 1 0,7% 0,03%

2.11                     2.640.000                     2.640.000                     2.640.000 0,17% 3 1 1,1% 0,06%

2.12                     1.524.600                     1.524.600                     1.524.600 0,10% 3 0 0,0% 0,00%

2.13                  11.700.000                  11.700.000                  11.964.088 0,77% 9 0 0,0% 0,00%

2.14                  13.680.000                  13.680.000                  13.680.000 0,88% 3 4 23,5% 1,17%

2.15                     4.164.600                     4.164.600                     4.164.600 0,27% 6 6 5,4% 0,27%

76.409.200                 76.409.200                 77.716.020                 4,98%
TOTAL 

AVANCE
170 119                65,9% 3,28%

3.

3.1                820.436.688                817.933.488                816.626.668 48,51% 432 168 25,10% 18,86%

3.2                105.277.311                105.277.311                105.277.311 6,74% 9 4 3,98% 3,00%

3.3                227.580.192                227.580.192                227.580.192 14,57% 6.480 2.413 7,22% 5,43%

3.4                  24.948.000                  24.948.000                  24.948.000 1,60% 270 114 0,90% 0,67%

3.5                                   -                                     -   3,77% 1 0 0,00% 0,00%

            1.178.242.191             1.175.738.991             1.174.432.171 75,19%
TOTAL 

AVANCE
7192 2.699            37,19% 27,96%

1.562.043.838            1.562.043.838            1.562.043.838            100,0% 7.431             2.847            41,45% 41,45%

Estampado camibusos guardacuencas (camibusos gestionados desde el SIDAP)

TOTALES

ID

VALOR 

PRESUPUESTO No. 

1 - MOVIMIENTO 

PRESUPUESTAL 

Acta 1. 23 mayo

AVANCE FINANCIERO

VALOR 

PRESUPUESTO No. 

1 - MOVIMIENTO 

PRESUPUESTAL 

Acta 2,3 y 4 (5, 29 y 

30 de junio)

INFORMACIÓN GENERAL

% IMPORTANCIA 

DE LA ACTIVIDAD 

DENTRO DEL 

CONTRATO

ALCANCES DESCRIPCIÓN

VALOR 

PRESUPUESTO 

INICIAL

Coordinador proyecto - Director

COSTOS DIRECTOS 

ALCANCE No. 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en 

campo

TOTAL ALCANCE 1

Auxiliar Gestión documental

Abogado con experiencia 2 años

Tecnico o tecnologo del área financiera o contable

Comunicador con experiencia 2 años

Manutencion Comunicadora

Honorario Guardacuencas  - Informes mensuales de los Guardacuencas

TOTAL ALCANCE 2

Kit basico Primeros Auxilios para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)

Encuentros de Formación a Guardacuencas

Eventos institucionales

Apoyo y seguimimiento de campo a guardacuencas desde la coordinación

Distintivos de imagen institucional - CHALECO para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)

Distintivos de imagen institucional basica-Pava para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)

Suministros para los encuentros de formacion

Material de Apoyo para las capacitaciones

Talleristas

Gastos de manutención Tallerista

Gastos de transporte Tallerista

Gastos manutencion Coordinadora para los encuentros de formación

TOTAL ALCANCE 3

TOTAL COSTOS DIRECTOS

 Informe final o consolidado de las principales actividades, situaciones

y/o hallazgos encontrados en los reportes de los Guardacuencas durante la 

ejecución del contrato

Tegnologo o tecnico en el área ambiental - Gestores

Gastos de transporte para Guardacuencas

Auxilio de transporte y desplazamiento para Gestores, un total 10 recorridos por 

mes/Gestores (1recorrido/POR DÍA)

ALCANCE No. 3: Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de 

acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas

Caja de herramientas de educación Ambiental

Carnet y Roll up

ALCANCE No. 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de 

Formación, eventos institucionales y Seguimimiento y Apoyo en campo a 

guardacuencas

Profesional Administrativo
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 2.1.1.1  SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO: 
 
N/A. 
 
2.1.1.2  SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO:  
 
Para la ejecución del contrato y de las actividades no se requiere de permisos o licencias ambientales.  
 
2.1.1.3  SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO: 
 
El presente informe es para el segundo pago. RIA ha estado muy pendiente del respectivo pago de la 
seguridad social de sus contrtados, estando supeditado el pago de los honorarios previo pago de la 
seguridad social integral.Se han presentado 3 accidentes, los cuales han sido reportados a la ARL de 
manera adecuada de acuerdo a lo expresado por el contratista mediante los correos electronicos. 
 
Con el presente informe RIA hace entrega del certificado de encontrarse al dia en cuanto a los 
parafiscales y la seguridad social. 
 
2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO: 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE  

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

El conveniante goza de autonomía técnica, 
administrativa, financiera, contable, ambiental y 
jurídica, para realizar los procesos de 
contratación necesarios para la ejecución de las 
actividades del contrato, para lo cual se deberá 
garantizar que se realicen de conformidad con 
las normas establecidas para tal fin, 
adicionalmente deberá garantizar la supervisión 
y/o interventoría y demás controles que 
garanticen la calidad y ejecución del proyecto. 
Garantizar que en los procesos de contratación 
adelantados para la consecución de los bienes 
y/o servicios requeridos en este contrato, se dé 
cumplimiento a los principiosde la contratación 
estatal, obteniendo óptimas condiciones de 
calidad de los mismos con el menor precio. 

CUMPLE 

Copia de los contratos 
realizados para el 

cumplimiento de las 
actividades. ONE-

DRIVE. 

El presente informe es para el 
segundo pago.  

Presentar mensualmente un informe que dé 
cuenta del avance físico, administrativo, 
financiero y ambiental de la ejecución del 
contrato por alcance, el cual deberá ser 
presentado a los 10 días calendario posteriores 
al mes reportado y que incluya las evidencias o 
soportes del estado del antes, durante y 
después de la ejecución del mismo. 
Igualmente, el contratista dará cuenta del 
desarrollo del proyecto al Departamento de 
Antioquia, en las visitas realizadas por el 
funcionario encargado de la supervisión y 

PARCIAL 

Informes de avance 
presentado por el 

contratista. 
Reunión de comité de 

seguimiento y de 
supervisión. ONE-

DRIVE. 

El presente informe es para el 
segundo pago. No se han 
presentado mensualmente, pero 
se ha entregado la correcta 
ejecucion  fisica. 
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 seguimiento del contrato de acuerdo al 
cronograma de actividades y en el informe final 
de la ejecución del proyecto. Los informes de 
seguimiento deberán contar con los soportes de 
conformidad con las especificaciones y anexos 
técnicos. En los informes se deben reflejar y 
certificar el cumplimiento de las actividades, 
tareas y obligaciones, dónde se anexen, 
además, los formatos de registro de información 
del proceso, registros fotográficos, tracks (rutas 
o recorridos realizados Guardacuencas), listas 
de asistencia, actas. 

Presentar un informe final (financiero, jurídico, 
técnico, ambiental y administrativo) con todos 
sus soportes, consolidando toda la información 
discriminado por alcance en medio físico y 
magnético. Toda información reportada por el 
ejecutor debe ser presentada cronológicamente 
y deben entregar todas las evidencias físicas y 
soportes de las actividades realizadas. El 
informe final deberá ser sobre todas las 
actividades desarrolladas de carácter 
acumulativo. Realizar la socialización de los 
resultados obtenidos a los conveniantes de los 
alcances del contrato.. 

N/A 

Informe final con 
todos sus 

anexos.ONE-DRIVE. 
 

Esta obligación se deberá 
presentar al terminar el contrato.   

Allegar la Garantía con la cual se amparen los 
riesgos previstos del proyecto para el inicio del 
plazo contractual, así como las requeridas de 
acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las 
adiciones, modificaciones o restablecimiento de 
las mismas de conformidad con el plazo 
establecido. 
Solicitar en los contratos o convenios suscritos 
para la ejecución del presente contrato, 
diferentes a los de prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la gestión con persona 
natural, el otorgamiento de una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual donde se 
incluya como asegurado y beneficiario adicional 
al Departamento de Antioquia, de conformidad 
con las exigencias y requisitos establecidos en 
el Decreto 1082 de 2015. 

CUMPLE 

Garantias - 
Aprobación de 

Garantias. ONE-
DRIVE. 

El contratista presentó la garantia 
al inicio del contrato, las cuales 
fueron aprobadas.  

Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y 
durante el plazo contractual, estará a cargo del 
contratista el pago mensual de salarios, 
prestaciones sociales, parafiscales, riesgos 
laborales, dotación, elementos de protección 
personal, herramientas de trabajo, según las 
actividades a desempeñar y cumplir con sus 
obligaciones frente al sistema de seguridad 
social integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el 
efecto el Contratista debe presentar al 
supervisor/interventor del contrato, dentro del 
término establecido, la documentación que 
acredite el cumplimiento del pago de estas 
obligaciones. Esto aplica tanto para los propios 

CUMPLE 

Soporte de pago de 
seguridad social y 
parafiscales. ONE-

DRIVE.  
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 de RIA, como también para todo el equipo de 
trabajo contratado para la ejecución del 
contrato, los cuales deberán ser sobre el monto 
estipulado en la ley y como mínimo el valor de 
los honorarios o salarios establecidos en el 
presupuesto oficial y en la propuesta 
económica, presentada y aceptada por los 
conveniantes. Se deberán presentar las 
respectivas constancias y certificados a la 
Supervisión del contrato cuando sea requerido. 
RIA, podrá solicitar autorización a los 
Guardacuencas para realizar los respectivos 
descuentos de seguridad social. 

Cumplir con los requisitos para la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales del 
personal propio y/o el de los proveedores de 
acuerdo con lo establecido en el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás normas que 
rijan la materia, dando aplicación en lo que 
corresponda al Manual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo dirigido a Contratistas del 
Departamento de Antioquia. 

CUMPLE 

Soporte de pago de 
seguridad social y 
parafiscales. ONE-

DRIVE. 

 

Presentar informe de empleabilidad del equipo 
técnico, que deberá incluir, además, el número 
de empleos generados durante la ejecución del 
contrato, especificando los hombres y mujeres 
empleados, edades, situaciones de enfoque 
diferencial. 

CUMPLE 
Reporte de 

empleabilidad. ONE-
DRIVE.  

 

Establecer comunicación permanente con el 
Departamento para la buena ejecución del 
contrato e informar oportunamente a los 
Supervisores cualquier novedad presentada 
que afecte el desarrollo normal del objeto del 
contrato. El Contratista ejecutor acatará las 
recomendaciones o instrucciones dadas por el 
responsable de la supervisión del contrato, por 
parte del Departamento de Antioquia. 

CUMPLE 

Reunión de comité de 
seguimiento y de 
supervisión. ONE-

DRIVE. 

Hasta la fecha de reporte del 
presente informe no se ha 
presentado ninguna novedad que 
afecte el desarrollo del objeto del 
contrato.  

Entregar toda la información pertinente y la 
solicitada en los formatos destinados por el 
Departamento para tal fin y de acuerdo a los 
lineamientos definidos en los Sistema Integrado 
de Gestión (SIG), de conformidad con los 
lineamientos para el manejo de la 
documentación y archivo, plasmados en la Ley 
general de archivo. 

N/A ONE-DRIVE. Se entrega al final del contrato. 

Conocer y dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental aplicable para la ejecución del 
proyecto 

CUMPLE ONE-DRIVE.  

Destinar exclusivamente los dineros aportados 
por la Gobernación de Antioquia para los fines 
del objeto del contrato 

CUMPLE 
Informe de avance 
financiero. ONE-

DRIVE. 
 

Realizar la apertura de la cuenta de ahorro 
independiente en el IDEA para los recursos a 
administrar; con el objeto de depositar en ella 
los desembolsos que se efectúen en ocasión de 
éste, las cuales deben estar exentas del 
4X1000 y deben generar rendimientos 

CUMPLE 
Certificado de 

apertura de la cuenta 
bancaria 

El contratista hizo la apertura de 
la cuenta bancaria con las 
especificaciones requieridas. 
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 financieros; donde se incorpore el número de la 
cuenta y fecha de apertura. Una vez se realice 
la apertura de la cuenta bancaria, RIA se obliga 
a realizar los trámites ante la Tesorería del 
Departamento de Antioquia, para la 
exoneración del Gravamen a los Movimientos 
Financieros GMF, para los recursos manejados 
en dicha cuenta, de acuerdo con las 
disposiciones del Estatuto Tributario y el 
Decreto Reglamentario 405 de 2001. En caso 
de que la cuenta no sea exonerada por 
Tesorería del Departamento de Antioquia, el 
gravamen financiero y demás gastos bancarios 
generados en la cuenta de ahorros, serán 
imputados en la ejecución de los gastos del 
presente contrato y los demás costos 
financieros que cobre la entidad bancaria en 
desarrollo del giro de los recursos, serán 
asumidos con cargo a los recursos a 
administrar. 

Entregar en condiciones de funcionamiento los 
bienes y servicios del contrato, aptos para la 
prestación eficiente de acuerdo con su 
funcionalidad, en las condiciones y plazos 
establecidos. 

N/A N/A Se solicitará al final del contrato. 

Suministrará todos los equipos y herramientas, 
personal e instrumentos de trabajo que requiera 
para la ejecución adecuada de las labores 
contratadas dentro del plazo contractualmente 
establecido. 

N/A N/A N/A 

Responder oportunamente los requerimientos 
realizados por la supervisión y/o entes de 
control suministrando la información solicitada 
en los tiempos establecidos y acatando las 
recomendaciones que sobre la ejecución del 
contrato hagan los diferentes entes 
involucrados en la ejecución del servicio. 

CUMPLE N/A  

Previo a la liquidación del contrato, el contratista 
ejecutor deberá reintegrar a favor del 
departamento de Antioquia en las cuentas que 
sean indicadas para tal efecto los recursos del 
contrato que no fueron ejecutados y reintegrar 
los rendimientos financieros que se generen en 
la administración de los recursos y los recursos 
no ejecutados. 

N/A 

Soporte de reintegro 
al departamento de 

los recursos no 
ejecutados y de los 

rendimientos 
financieros.   

Una vez finalizado el contrato el 
contratista deberá entregar 
extracto de la cuenta y realizar el 
reintegro de los recursos no 
ejecutados y los rendimientos 
financieros generados. 

Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al 
régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES, establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales. 

CUMPLE One-drive  

Previo a la liquidación del contrato, se debe 
cancelar la cuenta de ahorros independiente 
para los recursos a administrar y quedar con 
saldo cero (0) y adjuntar la constancia de 
cancelación de la misma e incluirse en el Acta 
de Liquidación. 

N/A 
Certificado de 

cancelación de la 
cuenta 

Esta obligación se deberá realizar 
al finalizar el contrato.  

El contratista debe socializar el proyecto con los CUMPLE One-drive Esta obligación se deberá realizar 
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 beneficiarios, así mismo debe informar los 
avances del proyecto, para lo cual deberá 
aportar las respectivas evidencias (valla, 
pendón, redes sociales, tv, radio, prensa, 
listados de asistencia, videos, fotos, etc.). 

al finalizar el contrato.  

Garantizar la visibilidad de la vinculación y 
apoyo del Departamento de Antioquia, a través 
de la disposición de la imagen institucional en 
todas las estrategias de comunicación que se 
produzcan para el desarrollo las actividades, 
disponiéndolas en lugar visible y concediendo 
los respectivos créditos en los mensajes, 
regidos por el Manual de Identidad del 
Departamento de Antioquia. Las piezas 
producidas, así como cualquier información que 
se vaya a suministrar a la prensa hablada, 
escrita o un tercero, deberán contar con la 
autorización del Departamento, acogiéndose a 
los lineamientos establecidos en la Política de 
Comunicaciones y al Manual de Identidad 
Corporativa impartidos por la Oficina de 
Comunicaciones del Departamento de 
Antioquia. Contar con la asesoría y aprobación 
de la Oficina de Comunicaciones en todas las 
piezas, acciones comunicativas, actividades o 
productos que involucren la imagen institucional 
en la ejecución del contrato. 

CUMPLE One-drive  

Garantizar que en los eventos y actividades 
desarrollados en el marco de la ejecución del 
contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en 
la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición 
plástico de un solo uso), así como las 
directrices y orientaciones brindadas por el 
Departamento de Antioquia sobre la materia. 

CUMPLE One-drive  

En el evento en que, en la ejecución del 
contrato, sea necesario definir sintaxis, 
aplicativos o programaciones, estás deberán 
ser entregadas oportunamente con sus 
respectivos tutoriales y capacitaciones a la 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, las 
exenciones de este tipo de archivos, las deberá 
definir previamente la Dirección de Informática 
de la Gobernación de Antioquia. 

N/A N/A N/A 

Los informes, recolección de información, 
resultado y demás actividades asociadas a la 
ejecución del presente contrato, son de uso 
exclusivo y propiedad al 100% del 
Departamento de Antioquia, razón por la cual el 
contratista debe facilitar todos los documentos, 
estudios, bases de datos, resultados y demás 
relacionados al objeto del presente contrato o 
bien para reportes y análisis propios del 
Departamento o bien para patente de registro a 
nombre del Departamento, en los formatos 
solicitados y sin perjuicio de los derechos de 
autor que para el caso correspondan. Entregar 
el acervo fotográfico organizado, y en caso de 

CUMPLE N/A 
Se ha entregado la información 
solicitada.  
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 producir piezas gráficas, libros, cartillas o 
afines, deberá entregar los archivos en versión 
final, en los formatos utilizados para su edición 
(en extensiones cdr o la que indique la oficina 
de comunicaciones de la Gobernación), además 
de los PDF y copias impresas cuando a esto 
haya lugar. 

Disponer del recurso humano, logístico y 
financiero necesario para garantizar el 
adecuado desarrollo de las actividades propias 
del contrato. 

CUMPLE 
Hojas de vida del 

personal aprobado y 
contratado. One-drive. 

El contratista ha dispuesto del 
recurso humano para el desarrollo 
del proyecto.   

Suscribir los contratos con los Guardacuencas 
donde se plasmen sus funciones, actividades, 
compromisos y obligaciones de las partes. 
Verificar el cumplimiento de los requisitos para 
acceder al pago mensual como Guardacuencas 
(informe mensual, diligenciamiento de formatos, 
registros fotográficos, tracks). Realizar el pago 
mensual de forma oportuna a los 
Guardacuencas, siempre y cuando este haya 
cumplido. Apoyar la bancarización a los 
Guardacuencas que requieran dicho trámite. 
Realizar el pago mensual de forma oportuna a 
los Guardacuencas, siempre y cuando este 
haya cumplido con los compromisos y 
obligaciones del contrato. 

CUMPLE 

Hojas de vida y 
contratos firmados 

con los 
guardabosques. 

Onedrive. 

 

Entregar la información cartográfica y de 
enfoque diferencial, dando cumplimiento a los 
estudios previos y al Anexo No. 4 “Parámetros 
para la presentación de georreferenciación” que 
hace parte integral del presente contrato. 

 
One-drive del 

contrato. 
Se entrega al finalizar el contrato. 

Legalizar y Presentar en debida forma la factura 
correspondiente a la prestación del bien, obra o 
servicio. Si el contratista está obligado a 
facturar electrónicamente, deberá presentar al 
Departamento la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago de los bienes y/o 
servicios contratados, de acuerdo con las 
instrucciones y directrices de la DIAN. En caso 
de que el CONTRATISTA ejecute alguna de las 
actividades requeridas en el presente contrato, 
deberá facturar al Departamento con IVA, caso 
en el cual no se reconocerá pago de 
administración por este concepto. 

CUMPLE N/A  

Adelantar todas las acciones necesarias 
tendientes a garantizar que los contratistas 
seleccionados para ejecutar los contratos a que 
haya lugar, cumplan sus obligaciones a 
cabalidad, durante toda la ejecución 

CUMPLE 
One-drive del 

contrato. 
 

Incorporar en las contrataciones derivadas del 
presente contrato garantías únicas que 
contengan como mínimo los siguientes 
amparos: cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual. Se deberá garantizar que las 
Garantías constituidas por los contratistas se 
mantengan vigentes durante toda la relación 

CUMPLE 
One-drive del 

contrato. 
RIA ha solicitado la obligación. 
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 contractual y sus vigencias deberán cumplir los 
requisitos mínimos establecidos en las normas 
que reglamenten la materia, por lo cual deberán 
reponerse cuando el valor de la misma se vea 
afectada por razón de siniestro. De igual 
manera, en cualquier caso, en que se aumente 
el valor del contrato o se prolongue su vigencia, 
deberá ampliarse o prorrogarse la 
correspondiente garantía. 

Realizar pago oportuno a los proveedores de 
bienes y servicios contratados en ejecución del 
contrato interadministrativo de mandato. 

CUMPLE One-drive del contrato Soportes financieros. 

Designar un supervisor tanto como para el 
presente contrato, como para cada uno de los 
contratos derivados del mismo. 

SI 
Oficio de designación 
de supervisor. One-

drive- 

El contratista presentó  oficio de 
designación de supervisor donde 
se notifica al señor Juan Jose 
Sanchez como supervisor por 
parte de RIA.  

Obtener con la oportunidad debida, las 
licencias, autorizaciones y permisos a que 
hubiere lugar para el cumplimiento del objeto 
contractual si a ello hubiere lugar. 

N/A N/A N/A 

Cumplir con las normas tributarias establecidas 
para el tipo de contrato de administración 
delegada de recursos: Decreto 3050/97, 
Decreto 1514/98, Circular Departamental 56 de 
2013 y las demás normas que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen. 

N/A N/A N/A 

Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas 
actividades, costos, responsabilidades que no 
hayan sido previamente autorizadas por el 
SUPERVISOR designado por el mandante. 
Responder con su patrimonio por las 
obligaciones y responsabilidades que se 
generen en el desarrollo del contrato, así como 
por las acciones u omisiones realizadas sin la 
intervención del mandante, so pena de las 
acciones judiciales a que haya lugar. 

CUMPLE N/A  

El contratista se compromete a entregar todos 
los documentos que se deriven del presente 
contrato para cada uno de los proyectos a 
administrar, tales como: contratos, actas, 
comunicaciones, correspondencias, informes y 
demás. Se deben entregar todos y cada uno de 
los contratos que se deriven del presente 
mandato, Liquidados y con paz y salvos según 
cronogramas de ejecución aprobados 

CUMPLE 
One-drive del  

contrato 
.  

Designar los representantes que harán parte del 
Comité Técnico y administrativo, participar en el 
mismo y firmar sus actas con un plazo no mayor 
a tres días después de dicha realización del 
Comité. 

CUMPLE 
One-drive del  

contrato 

Falta designar los representantes 
que harán parte del Comité 
Técnico y administrativo. Se han 
realizado los comites y actas 
respectivas. 

Las demás que se deriven de la naturaleza del 
presente Contrato y que garanticen su cabal y 
oportuna ejecución. 

N/A N/A 
Esta obligación no aplica para el 
reporte del presente informe.  
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 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Realizar el pago del contrato según la 
forma establecida para ello. 

CUMPLE 

Informe de 
seguimiento y de pago 

No. 2 - one-drive. 
Carpeta del contarto. 

Con el presente informe se realiza 
el segundo pago del contrato de 
mandato No. 4600015302, 
correspondiente al cuarenta por 
ciento (40%) del valor total de los 
recursos a administrar 
equivalente a $ 624.817.535, una 
vez se ejecute el (60%) del primer 
desembolso, acreditado mediante 
la entrega de facturas, soportes 
de pago e informes de las 
actividades ejecutadas. Todos los 
informes y documentos 
entregados deberán ser 
aprobados por el supervisor 
designado para la autorización del 
desembolso. 

Poner a disposición del contratista la 
información necesaria que se requiera y 
en el tiempo pertinente para el 
desarrollo de las actividades a ejecutar. 

CUMPLE 

Correos electronicos – 
Comites de 

seguimiento y 
supervisión. One-

drive. 

Se ha venido dando cumplimiento 
a esta obligación de manera 
oportuna.  

Designar y ejercer la supervisión 
técnica, administrativa, legal y 
financiera del presente contrato para lo 
cual delegará un supervisor. 

 
CUMPLE 

Delegación de 
supervisión.  

One-drive. Carpeta del 
contrato. 

Se viene cumpliendo con esta 
obligación. Se asignaron a los 
siguientes funcionarios como 
supervisores del presente 
contrato: 
 
 
ANDRÉS GIOVANNY CORREA 
MAYA 
C.C 11.804.614 
Supervisor Técnico  
 
ANDRÉS FELIPE OCHO PLAZA 
C.C. 1.039.457.264 
Supervisor Contable/ Financiero 

Velar por el cumplimiento de todas las 
cláusulas contractuales. 

CUMPLE 

Comités de 
supervisión y 
seguimiento (Actas). 
One-drive. 

Se ha venido dando cumplimiento 
a esta obligación de manera 
oportuna. 

Realizar por escrito la comunicación en 
lo referente a solicitud de bienes o 
servicios, quejas o reclamos y las 
posibles irregularidades encontradas 
durante el desarrollo del contrato. 

CUMPLE 

Oficios y correos 
electrónicos enviados 

al contratista. One-
drive. 

Se ha venido dando cumplimiento 
a esta obligación de manera 
oportuna. 

Brindar oportunamente el transporte y 
el apoyo logístico necesario para 
garantizar el cumplimiento de las tareas 
de seguimiento y supervisión del 
contrato 

CUMPLE N/A 
Se ha venido dando cumplimiento 
a esta obligación de manera 
oportuna. 
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 El supervisor de acuerdo a su 
designación deberá de asistir a las 
reuniones y comités de seguimiento 
para la presentación de los informes de 
avance, y apoyar el mejoramiento de 
las actividades identificadas. 

CUMPLE 

Comités de 
supervisión y 
seguimiento. One-
drive. 

Se ha venido dando cumplimiento 
a esta obligación de manera 
oportuna. 

Las Oficinas de Comunicaciones 
deberán asesorar y aprobar la 
elaboración de todas las piezas, 
acciones comunicativas, actividades o 
productos que involucren las imágenes 
institucionales. 

CUMPLE N/A 
Esta obligación no aplica para el 
reporte del presente informe.  

Verificar el cumplimiento de pago al 
sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales por parte del contratista. 

CUMPLE 

Certificado de 
seguridad social y 

parafiscales. Onedrive. 
Capeta del contrato. 

El contratista presenta certificado 
de seguridad social y parafiscales 
vigente, para realizar el segundo. 
Presenta los propios de RIA, mas 
el certificado del personal del 
contrato. 
 
Se adjuntan certificados. 

Elaborar y suscribir las suspensiones, 
prórrogas, actas a que haya lugar, así 
como la liquidación de contrato en su 
término legal. 

N/A N/A N/A 

Las demás que le sean aplicables en 
desarrollo del objeto del presente 
contrato. 

N/A N/A N/A 

 
2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S)  

si aplica  
OTROS TOTAL 

1. Recursos iniciales comprometidos              1.757.299.318                               -                         -     1.757.299.318  

2. Adiciones                                    -                                 -                         -                            -    

3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS             1.757.299.318                               -                         -     1.757.299.318  

4. Anticipos                                    -                                 -                         -                            -    

5. Recursos pagados / desembolsados                 624.817.535                               -                         -         624.817.535  

6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS                 624.817.535                               -                         -         624.817.535  

7. Recursos ejecutados directos                 427.256.438                               -                         -         427.256.438  

8. Administración antes de IVA (10,504%)                   44.879.878      44.879.878 

9. IVA Administración (19%)                     8.527.177      8.527.177 

10. TOTAL ADMINISTRACION INCLUIDO 
IVA (12,5%) 

                  53.407.055      
                  

53.407.055 

11. Total recursos ejecutados                  480.663.492      480.663.492 

12. Recursos no ejecutados             1.276.635.826                               -                         -    1.276.635.826 
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 2.3.1. CONTRATOS SUSCRITOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO:  
 

2.3.2. Gastos a legalizar:  
 
 
MAYO 2023 
 

FACTURA CLIENTE 
NIT DEL 

PROVEEDOR 
PROVEEDOR 

VALOR FACTURA 
SIN IVA 

VALOR 
IVA 

Valor incluido 
Iva 

Descuentos 

Cuenta de cobro N° 
1- (15/05/2023) 

15.297.137 
GUILLERMO ALONSO 
CÁRDENAS BARON 

2.264.234 
 

2.264.234 99.626 

Cuenta de cobro N° 
1- (15/05/2023) 

43.848.160 
LUZ MARY CELIS 

LONDOÑO 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
7- (15/05/2023) 

8.033.045 
JORGE IVAN 

CARTAGENA URREGO 
2.102.503 

 
2.102.503 92.510 

Cuenta de cobro N° 
8- (15/05/2023) 

21.849.393 
DIONNE ALEIDA 

QUINTANA RIVERA 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
8- (15/05/2023) 

32.275.799 
YOLANDA SALAS 

URRREGO 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

71.174.219 
MARTIN DARIO TOBON 

QUINTANA 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

98.458.376 
JORGE IVAN MOLINA 

BARRIENTOS 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

98.485.134 
CARLOS MARIO 
DUQUE LOPEZ 

2.425.965 
 

2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
8- (15/05/2023) 

1.000.310.730 
LISETH DAHIANA 

ARBOLEDA ARBOLEDA 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
8- (15/05/2023) 

1.001.376.728 
ISABELA DE OSSA 

OCAMPO 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.001.414.298 
JHONATAN VILLA 

TOBON 
2.102.503 

 
2.102.503 92.510 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.002.206.127 
LEON HERNANDO 
MONTOYA LOAIZA 

2.425.965 
 

2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.013.557.953 
JOSE ANTONIO 

SALAZAR MARIN 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.035.832.501 
YULIANA ANDREA 

LOPEZ LOAIZA 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
06 de enero de 2022 

 
 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.037.524.555 
DANIEL FERNANDO 
PALACIO MARTINEZ 

2.425.965 
 

2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.038.626.995 
LICY DAYANA 

VERGARA GUZMAN 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.038.768.929 
JUAN GUILLERMO 

ALVAREZ RUIZ 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.039.022.980 
DANIEL ALEJANDRO 

ZAPATA ARENAS 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.039.090.637 
JUAN DAVID CAMPO 

VALDELAMAR 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.042.762.496 
ESTIVEN AGUDELO 

PIEDRAHITA 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.045.047.172 
MARIA JHOANA 

RENDON ZAPATA 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
8- (15/05/2023) 

1.048.021.857 
JUAN PABLO GUZMAN 

BERMUDEZ 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
8- (15/05/2023) 

1.037.368.915 
MONICA YULIANA 

CARDENAS ESPINAL 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
8-9 (15/05/2023) 

22.217.658 
DIANA MARCELA 

ARBOLEDA OVIEDO 
9.114.286 

 
9.114.286 798.029 

Cuenta de cobro N° 
7- 8 (15/05/2023) 

32.140.926 
ROSA FERNANDA 

ALVAREZ 
VALDERRAMA 

6.913.333 
 

6.913.333 304.187 

Cuenta de cobro N° 
2- (15/05/2023) 

43.754.615 
MARIBEL HURTADO 

SUAZA 
6.913.333 

 
6.913.333 409.187 

Cuenta de cobro N° 
3- (15/05/2023) 

1.027.890.407 
SANTIAGO VELEZ 

CASTAÑEDA 
2.761.905 

 
2.761.905 121.524 

Cuenta de cobro N° 
17- (15/05/2023) 

1.020.409.123 
LORENA JULIETH 

JARAMILLO ALZATE 
6.913.332 

 
6.913.332 416.187 

Cuenta de cobro N° 
8- 9 (15/05/2023) 

1.017.147.290 
MARLITH MORENO 

RIVERA 
4.823.160 

 
4.823.160 212.219 

Cuenta de cobro N° 
9- 10 (15/05/2023) 

1.041.147.238 
JAVIER ALBERTO 

GUTIÉRREZ PÉREZ 
4.823.160 

 
4.823.160 212.219 

Cuenta de cobro N° 
8- 9 (15/05/2023) 

1.017.149.438 
CLAUDIA MILENA 
VÁSQUEZ RUIZ 

4.823.160 
 

4.823.160 212.219 

Total   102.074.209 
            
- 

102.074.209 5.105.265 
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JUNIO 2023 

 

FACTURA CLIENTE  
NIT DEL 

PROVEEDOR  
PROVEEDOR 

VALOR FACTURA 
SIN IVA 

VALOR 
IVA 

Valor incluido Iva Descuentos 

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

15.297.137 GUILLERMO ALONSO 
CÁRDENAS BARON 

           
161.731    

          
161.731  

                   
7.116  

Cuenta de cobro 
N° 8- (15/06/2023) 

8.033.045 JORGE IVAN 
CARTAGENA 
URREGO 

           
323.462    

          
323.462  

                 
14.232  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

22.189.132 MARIA NIYARETH 
HENAO ZAPATA         

2.264.234    
       
2.264.234  

                 
99.626  

Cuenta de cobro 
N° 8- (15/06/2023) 

1.038.803.866 FERNEY HURTADO 
SERNA         

1.617.310    
       
1.617.310  

                 
71.162  

Cuenta de cobro 
N° 4- (15/06/2023) 

70.529.229 OSCAR LUIS 
VARGAS RAMOS            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.035.226.031 LUZ ADRIANA 
HENAO MARIN            

646.924    
          
646.924  

                 
28.465  

Cuenta de cobro 
N° 7- (15/06/2023) 

1.013.536.614 ALFONSO FLOREZ 
ECHEVERRI            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.027.942.862 DIANA MARCELA 
PALACIO CANO            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 5- (15/06/2023) 

1.038.800.613 EDIER CANO VELEZ 

           
808.655    

          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.038.334.546 VICTOR ERNESTO 
URREGO LONDOÑO            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.007.239.221 JUAN DANIEL 
GOMEZ SALAZAR            

485.193    
          
485.193  

                 
21.348  

Cuenta de cobro 
N° 8- (15/06/2023) 

1.001.394.829 LUIS DAVID 
VANEGAS 
RODRIGUEZ 

           
646.924    

          
646.924  

                 
28.465  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

3.379.794 JHON ALEXANDER 
QUICENO 
RESTREPO 

           
808.655    

          
808.655  

                 
35.581  
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Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.001.636.060 LAURA VANESA 
GARCIA MAZO            

646.924    
          
646.924  

                 
28.465  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.037.450.423 VALENTINA OSPINA 
PALACIO            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.001.234.435 CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA            

646.924    
          
646.924  

                 
28.465  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

43.655.346 ISORA ELIANA 
CARRILLO            

646.924    
          
646.924  

                 
28.465  

Cuenta de cobro 
N° 7- (15/06/2023) 

71.053.018 EDILSON TRUJILLO 
TRUJILLO            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

3.379.879 EDWIN ALONSO 
CARDONA TORRES            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.035.580.224 DIDIER ORLEY 
SALAS DAVID            

450.073    
          
450.073  

                 
19.803  

Cuenta de cobro 
N° 8- (15/06/2023) 

1.001.500.264 OSCAR IVÁN TORO 
LÓPEZ            

646.924    
          
646.924  

                 
28.465  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.041.610.862 MILTON ANDRES 
TASCON VÉLEZ            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/06/2023) 

15.297.137 GUILLERMO ALONSO 
CÁRDENAS BARON 

        
2.488.334    

       
2.488.334  

               
109.487  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

43.848.160 LUZ MARY CELIS 
LONDOÑO         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

8.033.045 JORGE IVAN 
CARTAGENA 
URREGO 

        
2.650.065    

       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

21.849.393 DIONNE ALEIDA 
QUINTANA RIVERA         

2.298.861    
       
2.298.861  

               
101.150  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

22.189.132 MARIA NIYARETH 
HENAO ZAPATA         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

32.275.799 YOLANDA SALAS 
URRREGO         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
06 de enero de 2022 

 
 Cuenta de cobro 

N° 10- 
(15/06/2023) 

71.174.219 MARTIN DARIO 
TOBON QUINTANA         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

98.458.376 JORGE IVAN MOLINA 
BARRIENTOS         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
106.742  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

98.485.134 CARLOS MARIO 
DUQUE LOPEZ         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.000.310.730 LISETH DAHIANA 
ARBOLEDA 
ARBOLEDA 

        
2.650.065    

       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.001.376.728 ISABELA DE OSSA 
OCAMPO         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.001.414.298 JHONATAN VILLA 
TOBON         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.002.206.127 LEON HERNANDO 
MONTOYA LOAIZA         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.013.557.953 JOSE ANTONIO 
SALAZAR MARIN         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.035.832.501 YULIANA ANDREA 
LOPEZ LOAIZA         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.037.524.555 DANIEL FERNANDO 
PALACIO MARTINEZ 

        
2.650.065    

       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.038.626.995 LICY DAYANA 
VERGARA GUZMAN         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.038.768.929 JUAN GUILLERMO 
ALVAREZ RUIZ         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.038.803.866 FERNEY HURTADO 
SERNA         

1.679.679    
       
1.679.679  

                 
73.906  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.039.022.980 DANIEL ALEJANDRO 
ZAPATA ARENAS         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.039.090.637 JUAN DAVID CAMPO 
VALDELAMAR         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  
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 Cuenta de cobro 

N° 10- 
(15/06/2023) 

1.042.762.496 ESTIVEN AGUDELO 
PIEDRAHITA         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.045.047.172 MARIA JHOANA 
RENDON ZAPATA         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.048.021.857 JUAN PABLO 
GUZMAN BERMUDEZ         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.037.368.915 MONICA YULIANA 
CARDENAS ESPINAL         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 5- (15/06/2023) 

70.529.229 OSCAR LUIS 
VARGAS RAMOS         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.035.226.031 LUZ ADRIANA 
HENAO MARIN         

2.488.334    
       
2.488.334  

               
109.487  

Cuenta de cobro 
N° 8- (15/06/2023) 

1.013.536.614 ALFONSO FLOREZ 
ECHEVERRI         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

1.027.942.862 DIANA MARCELA 
PALACIO CANO         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

70.419.237 JUAN FERNANDO 
MÁRQUEZ BRAVO            

970.386    
          
970.386  

                 
42.697  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

1.038.334.546 VICTOR ERNESTO 
URREGO LONDOÑO         

2.326.603    
       
2.326.603  

               
102.371  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.007.239.221 JUAN DANIEL 
GOMEZ SALAZAR         

1.517.948    
       
1.517.948  

                 
66.790  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.001.394.829 LUIS DAVID 
VANEGAS 
RODRIGUEZ 

        
2.164.872    

       
2.164.872  

                 
95.254  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

3.379.794 JHON ALEXANDER 
QUICENO 
RESTREPO 

        
2.650.065    

       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

1.001.636.060 LAURA VANESA 
GARCIA MAZO         

2.164.872    
       
2.164.872  

                 
95.254  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

1.037.450.423 VALENTINA OSPINA 
PALACIO         

1.679.679    
       
1.679.679  

                 
73.906  
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Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

1.001.234.435 CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA         

1.194.486    
       
1.194.486  

                 
52.557  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.001.503.716 NATALY GARCIA 
BRAVO         

2.488.334    
       
2.488.334  

               
109.487  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

43.655.346 ISORA ELIANA 
CARRILLO         

2.164.872    
       
2.164.872  

                 
95.254  

Cuenta de cobro 
N° 8- (15/06/2023) 

71.053.018 EDILSON TRUJILLO 
TRUJILLO         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

3.379.879 EDWIN ALONSO 
CARDONA TORRES         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.035.580.224 DIDIER ORLEY 
SALAS DAVID         

1.194.486    
       
1.194.486  

                 
52.557  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.001.500.264 OSCAR IVÁN TORO 
LÓPEZ         

1.356.217    
       
1.356.217  

                 
59.674  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

1.041.610.862 MILTON ANDRES 
TASCON VÉLEZ         

2.488.334    
       
2.488.334  

               
109.487  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.040.570.942 JHOAN DAVID NUNO 
CASTAÑEDA         

1.517.948    
       
1.517.948  

                 
66.790  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.027.889.240 CRISTIAN ALEXIS 
SERNA RONDON         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

22.217.658 DIANA MARCELA 
ARBOLEDA OVIEDO         

8.042.017    
       
8.042.017  

               
619.849  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

32.140.926 ROSA FERNANDA 
ALVAREZ 
VALDERRAMA 

        
6.100.000    

       
6.100.000  

               
268.400  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/06/2023) 

43.754.615 MARIBEL HURTADO 
SUAZA         

6.100.000    
       
6.100.000  

               
271.400  

Cuenta de cobro 
N° 4- (15/06/2023) 

1.027.890.407 SANTIAGO VELEZ 
CASTAÑEDA         

2.436.975    
       
2.436.975  

               
107.227  

Cuenta de cobro 
N° 18- 

(15/06/2023) 

1.020.409.123 LORENA JULIETH 
JARAMILLO ALZATE         

6.100.000    
       
6.100.000  

               
380.400  
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 Cuenta de cobro 

N° 10- 
(15/06/2023) 

1.017.147.290 MARLITH MORENO 
RIVERA         

4.823.160    
       
4.823.160  

               
212.219  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/06/2023) 

1.041.147.238 JAVIER ALBERTO 
GUTIÉRREZ PÉREZ         

4.823.160    
       
4.823.160  

               
212.219  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.017.149.438 CLAUDIA MILENA 
VÁSQUEZ RUIZ         

4.156.044    
       
4.156.044  

               
182.866  

fACTURA N° 
FEDV 814- 

(15/06/2023) 

1.036.933.695 DAYRO ALEXANDER 
VALENCIA MARIN         

1.695.870    
       
1.695.870  

               
133.473  

Total 
     
170.359.353  

                
-  

    
170.359.353  

        
7.935.666  

 
 
JULIO 2023 
 

FACTURA CLIENTE  
NIT DEL 

PROVEEDOR  
PROVEEDOR 

VALOR FACTURA 
SIN IVA 

VALOR 
IVA 

Valor incluido Iva Descuentos 

Cuenta de cobro 
N° 4- (15/07/2023) 

15.297.137 GUILLERMO 
ALONSO CÁRDENAS 
BARON 

        
2.425.965    

       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

43.848.160 LUZ MARY CELIS 
LONDOÑO         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

8.033.045 JORGE IVAN 
CARTAGENA 
URREGO 

        
2.425.965    

       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

21.849.393 DIONNE ALEIDA 
QUINTANA RIVERA         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

22.189.132 MARIA NIYARETH 
HENAO ZAPATA         

2.587.696    
       
2.587.696  

               
124.210  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

32.275.799 YOLANDA SALAS 
URRREGO         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

71.174.219 MARTIN DARIO 
TOBON QUINTANA         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

98.485.134 CARLOS MARIO 
DUQUE LOPEZ         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  
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 Cuenta de cobro 

N° 10- 
(15/07/2023) 

1.000.310.730 LISETH DAHIANA 
ARBOLEDA 
ARBOLEDA 

        
2.425.965    

       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

1.001.376.728 ISABELA DE OSSA 
OCAMPO         

2.102.503    
       
2.102.503  

               
100.920  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.002.206.127 LEON HERNANDO 
MONTOYA LOAIZA         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.013.557.953 JOSE ANTONIO 
SALAZAR MARIN         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.035.832.501 YULIANA ANDREA 
LOPEZ LOAIZA         

1.779.041    
       
1.779.041  

                 
85.393  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.037.524.555 DANIEL FERNANDO 
PALACIO MARTINEZ 

        
2.425.965    

       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.038.626.995 LICY DAYANA 
VERGARA GUZMAN         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.038.768.929 JUAN GUILLERMO 
ALVAREZ RUIZ         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

1.038.803.866 FERNEY HURTADO 
SERNA            

808.655    
          
808.655  

                 
38.817  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.039.022.980 DANIEL ALEJANDRO 
ZAPATA ARENAS         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.039.090.637 JUAN DAVID CAMPO 
VALDELAMAR         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.042.762.496 ESTIVEN AGUDELO 
PIEDRAHITA         

2.587.696    
       
2.587.696  

               
124.210  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.045.047.172 MARIA JHOANA 
RENDON ZAPATA         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

1.048.021.857 JUAN PABLO 
GUZMAN BERMUDEZ         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

1.037.368.915 MONICA YULIANA 
CARDENAS ESPINAL         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  
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Cuenta de cobro 
N° 6- (15/07/2023) 

70.529.229 OSCAR LUIS 
VARGAS RAMOS         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.035.226.031 LUZ ADRIANA 
HENAO MARIN         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/07/2023) 

1.013.536.614 ALFONSO FLOREZ 
ECHEVERRI         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

1.027.942.862 DIANA MARCELA 
PALACIO CANO         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 7- (15/07/2023) 

1.038.800.613 EDIER CANO VELEZ 

        
1.455.579    

       
1.455.579  

                 
69.867  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

1.038.334.546 VICTOR ERNESTO 
URREGO LONDOÑO         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.007.239.221 JUAN DANIEL 
GOMEZ SALAZAR         

2.102.503    
       
2.102.503  

               
100.920  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

1.001.394.829 LUIS DAVID 
VANEGAS 
RODRIGUEZ 

        
2.749.427    

       
2.749.427  

               
131.974  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

3.379.794 JHON ALEXANDER 
QUICENO 
RESTREPO 

        
2.425.965    

       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 4- (15/07/2023) 

1.001.636.060 LAURA VANESA 
GARCIA MAZO         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

1.001.636.060 LAURA VANESA 
GARCIA MAZO            

393.703    
          
393.703  

                 
18.898  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

1.037.450.423 VALENTINA OSPINA 
PALACIO         

2.264.234    
       
2.264.234  

               
108.683  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

1.001.234.435 CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA            

428.823    
          
428.823  

                 
20.582  

Cuenta de cobro 
N° 4- (15/07/2023) 

1.001.234.435 CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/07/2023) 

1.001.503.716 NATALY GARCIA 
BRAVO         

2.587.696    
       
2.587.696  

               
124.210  
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Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

43.655.346 ISORA ELIANA 
CARRILLO         

2.264.234    
       
2.264.234  

               
108.683  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/07/2023) 

71.053.018 EDILSON TRUJILLO 
TRUJILLO         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

3.379.879 EDWIN ALONSO 
CARDONA TORRES         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.035.580.224 DIDIER ORLEY 
SALAS DAVID         

2.749.427    
       
2.749.427  

               
131.974  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

1.001.500.264 OSCAR IVÁN TORO 
LÓPEZ         

2.102.503    
       
2.102.503  

               
100.920  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

1.041.610.862 MILTON ANDRES 
TASCON VÉLEZ         

2.102.503    
       
2.102.503  

               
100.920  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/07/2023) 

1.040.570.942 JHOAN DAVID NUNO 
CASTAÑEDA         

1.940.772    
       
1.940.772  

                 
93.157  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/07/2023) 

1.027.889.240 CRISTIAN ALEXIS 
SERNA RONDON         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/07/2023) 

1.035.282.355 ANDRES FELIPE 
PRESIGA PRESIGA            

646.924    
          
646.924  

                 
31.053  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/07/2023) 

15.329.672 CARLOS 
ALEXANDER GOMEZ 
LUJAN 

        
2.390.845    

       
2.390.845  

               
114.759  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/07/2023) 

1.007.108.429 JHON ALEJANDRO 
CORREA GOMEZ            

808.655    
          
808.655  

                 
38.817  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

22.217.658 DIANA MARCELA 
ARBOLEDA OVIEDO         

8.296.117    
       
8.296.117  

               
606.212  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

32.140.926 ROSA FERNANDA 
ALVAREZ 
VALDERRAMA 

        
6.100.000    

       
6.100.000  

               
292.800  

Cuenta de cobro 
N° 4- (15/07/2023) 

43.754.615 MARIBEL HURTADO 
SUAZA         

6.100.000    
       
6.100.000  

               
295.800  

Cuenta de cobro 
N° 5- (15/07/2023) 

1.027.890.407 SANTIAGO VELEZ 
CASTAÑEDA         

2.436.975    
       
2.436.975  

               
116.976  
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 Cuenta de cobro 

N° 19- 
(15/07/2023) 

1.020.409.123 LORENA JULIETH 
JARAMILLO ALZATE         

6.100.000    
       
6.100.000  

               
292.800  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.017.147.290 MARLITH MORENO 
RIVERA         

4.156.044    
       
4.156.044  

               
199.489  

Cuenta de cobro 
N° 12- 

(15/07/2023) 

1.041.147.238 JAVIER ALBERTO 
GUTIÉRREZ PÉREZ         

4.823.160    
       
4.823.160  

               
231.513  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.017.149.438 CLAUDIA MILENA 
VÁSQUEZ RUIZ         

4.823.160    
       
4.823.160  

               
231.513  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/07/2023) 

43.102.250 RUTH MARY 
ATEHORTUA VILLA         

2.989.356    
       
2.989.356  

               
143.488  

Cuenta de cobro 
FEDV858-

(15/07/2023) 

1.036.933.695 DAYRO ALEXANDER 
VALENCIA MARIN 

        
1.791.660    

       
1.791.660  

               
157.600  

Total 
     
154.822.876  

                
-  

    
154.822.876  

        
7.714.121  

 
 
 
 

LEGALIZACION RECURSOS POR ADMINISTRAR 

MES VALOR 

MAYO 102.074.209 

JUNIO 170.359.353 

JULIO 154.822.876 

TOTAL 427.256.437 
 
 
 

LEGALIZACION RECURSOS POR ADMINISTRAR 

MES VALOR 

MAYO 12.759.276 

JUNIO 21.294.919 

JULIO 19.352.859 

TOTAL 53.407.055 

 
 
 
 
2.3.3.  ANOTACIONES ADICIONALES:  
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Con el presente informe se realiza el segundo pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total de los 
recursos a administrar correspondiente a $ 624.817.535, una vez se ejecute el (60%) del primer 
desembolso, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las 
actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el 
supervisor designado para la autorización del desembolso. 
 
 
Se legalizaran recursos de mayo, junio y julio por valor de $427.256.437 y pagaran honorarios del 
12,5% proporcionales a lo ejecutado, lo que corresponde a $53.407.055. 
 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

 
 

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:  
 

Para el pago de los recursos, RIA S.A. realizará la apertura de una cuenta de ahorro 
específica en el IDEA para los recursos a administrar, exentas del 4X1000, la cual debe 
generar rendimientos financieros; dicha cuenta será aperturada bajo la denominación del 
proyecto que se contrata. Para la debida ejecución del contrato es necesario contar con los 
recursos disponibles para atender los contratos que requiera la Reforestadora Integral de 
Antioquia- RIA S.A, para lo cual se realizarán los desembolsos de la siguiente manera: Un 
primer desembolso del cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar 
correspondiente a $ 624.817.535, una vez se cumpla los siguientes requisitos:1. Entrega del 
Plan Operativo de Ejecución y de Inversiones por Alcance y actividades. 2.Cronograma de 
ejecución discriminado por alcances y actividades. 3.Pólizas del contrato debidamente 
aprobadas. 4.Certificado de apertura de cuenta de ahorro. 5.Designación del Supervisor por 
parte de RIA S.A. 6. Suscripción del acta de inicio. Todos los informes y documentos 
entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del 
desembolso. Un segundo pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a 
administrar correspondiente a $ 624.817.535, una vez se ejecute el (60%) del primer 

FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

14/04/2023 
Comite reporte de avance del contrato  
No. 4600015302 

Presentación del equipo de trabajo y  del contrato junto 
con sus alcances, actividades y los avances del 
proyecto. 

03/05/2023 
Comité  reporte de avance del contrato  
No. 4600015302 

Avance del proyecto. Recurso humano contratado, 
manutencion coordinadora, hallazgos cuencas 
abastecedoras, manutencion comunicadora. 

01/06/2023 
Comité  reporte de avance del contrato  
No. 4600015302 

Avance del proyecto area tecnica, administrativa y 
financiera 

13/07/2023 
Comite reporte de avance del contrato  
No. 4600015302 

Avance del proyecto area tecnica, administrativa, 
financiera y juridico 
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 desembolso, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las 
actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados 
por el supervisor designado para la autorización del desembolso. Un tercer y último pago del 
veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $ 
312.408.768 , una vez ejecutado el setenta por ciento (70%) del valor de los desembolsos 
entregados, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las 
actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados 
por el supervisor designado para la autorización del desembolso. El presupuesto incluye los 
valores correspondientes a todos los impuestos, gravámenes, tasas a que hubiere lugar. 
PARAGRAFO 1: Por tratarse de un contrato bajo la modalidad de administración delegada el 
valor de los honorarios por administración es proporcional al recurso ejecutado y en 
consecuencia será únicamente cancelado sobre las sumas de dinero efectivamente 
ejecutadas con cargo al proyecto. Si al final del contrato existe un saldo de recursos 
entregados en administración sin ejecutar, estos deberán ser reintegrados a la Gobernación 
de Antioquia. PARAGRAFO 2 : El presupuesto asignado a esta contratación comprende 
todos los costos que se puedan generar en la ejecución y los elementos que deben 
suministrarse dentro del objeto de la presente contratación PARAGRAFO 3: El contratista 
acepta que responderá por todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con 
excepción de los que estrictamente correspondan al Departamento de Antioquia. NOTA: Para 
efectos de la retención en la fuente por renta, el contratista procederá de conformidad con la 
normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, deberá indicar la norma 
que lo excluye o le otorga la exención. PARAGRAFO 4: En virtud del presente contrato de 
mandato, el mandatario adquiere la calidad de mandante y en virtud de ello, deberá realizar 
las retenciones por concepto de estampillas a cargo de la Gobernación: Estampilla Pro 
Hospital   1%; Estampilla Pro Desarrollo   0.6%; Estampilla Pro Anciano 2%; Estampilla 
Politécnico Colombia “Jaime Isaza Cadavid” 0.4%; Estampilla Pro Desarrollo Institución 
Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato. Estampilla Universidad Digital 
0,4%; Tasa pro-deporte 1%. Del mismo modo, deberá realizar las retenciones que haya lugar, 
de acuerdo a la normatividad vigente. PARAGRAFO 5: Para los desembolsos aplica la 
retención de tasa prodeporte (1%). PARAGRAFO: 6: El contratista deberá dar aplicación a lo 
establecido en el procedimiento de contratos de mandato PR-M8-P2-049 establecidos en el 
proceso de gestión financiera del sistema Integrado del Departamento de Antioquia. 
http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXR
BcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNudGlvcXVpYS82LzZENkN
GMzE5LTJENUEtNDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2R
TUtODYwQS1ERTRFMzIxNzBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg= 
 
 

CONCEPTO FECHA 
VALOR 

CONVENIO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZACIÓN 
/ANTICIPO 

VALOR NETO 
A PAGAR 

SALDO 
COMPROBANTE  

DE EGRESO 

http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNudGlvcXVpYS82LzZENkNGMzE5LTJENUEtNDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2RTUtODYwQS1ERTRFMzIxNzBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg=
http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNudGlvcXVpYS82LzZENkNGMzE5LTJENUEtNDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2RTUtODYwQS1ERTRFMzIxNzBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg=
http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNudGlvcXVpYS82LzZENkNGMzE5LTJENUEtNDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2RTUtODYwQS1ERTRFMzIxNzBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg=
http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNudGlvcXVpYS82LzZENkNGMzE5LTJENUEtNDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2RTUtODYwQS1ERTRFMzIxNzBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg=
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 Valor Inicial 15/03/2023 $ 1.757.299.318    0   $ 1.757.299.318   

Adiciones NA $ 0       $ 1.757.299.318   

Pago No.1 / 
Desembolso  

19/04/2023   $ 624.817.535 N/A $ 624.817.535 $ 1.132.481.783 
 5500261573 
del 08/05/2023 

Pago No.2 / 
Desembolso  

1/09/2023   $ 624.817.535   $ 624.817.535 $ 507.664.248   

Pago No 1 
Honorarios  

1/09/2023  $53.407.055  $53.407.055 $ 454.257.193  

TOTALES     $ 1.757.299.318 $ 1.303.042.125 N/A $ 1.303.042.125     

 
A conformidad; los supervisores autorizan el pago No.2 del valor de los recursos a administrar al 
contratista por valor de: Seiscientos veinticuatro millones ochocientos diecisiete mil quinientos treinta y 
cinco pesos M/L ($ 624.817.535), el cual se relaciona en la tabla anterior.  
 
A conformidad; los supervisores autorizan el pago 1 de honorarios por valor de CINCUENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($53.407.055) conforme a 
la tabla del numeral 4 “control de pagos o desembolsos”. 
 
A conformidad; los supervisores autorizan la legalización de recursos por administrr correspondientes 
a los meses de mayo, junio y agosto por valor de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  PESOS 
($427.256.437) conforme al numeral 2.3.2 “gastos a legalizar”. 
 
 

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 

 
El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas 
de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el 
caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 mediante certificado de cumplimiento de obligaciones de aportes a la seguridad social y 
de parafiscales con fecha de expedición del 10 de agosto de 2023. 
 
Adicionalmente, la supervisión verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 
contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscal del recurso humano 
contratado.  
 

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura 
del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación 
de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del 
estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones 
de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y 
liquidación del presente contrato/convenio.  
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 Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión 
del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar 
el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de 
contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la 
ejecución y liquidación contractual. 
 

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

 
N/A. 

 

8. ANOTACIONES ADICIONALES 

 
Con el presente informe se realiza el segundo pago del contrato de mandato No. 4600015302, que 
corresponde al cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente 
a $ 624.817.535, una vez se ejecute el (60%) del primer desembolso, acreditado mediante la entrega 
de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y 
documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del 
desembolso. 
 
 

9. ANEXOS 

 
 Informe de avance RIA 
 Plan Operativo de Ejecución y de Inversiones por Alcance y actividades. 
 Cuenta de cobro enviada por RIA. 
 Certificado de paz y salvo a Seguridad Social y Parafiscales 

 
 

Para constancia, se firma la presente acta el 05/09/2023: 
 
 

 
________________________________         
ANDRÉS GIOVANNY CORREA MAYA    
P.U Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad 
Supervisor Técnico                               
 
 
 

 
________________________________    
ANDRÉS FELIPE OCHOA PLAZA    
P.U Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad      
Supervisor Contable/Financiero 



FECHA DE 

ELABORACIÓN
CONTRATO

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR : 197,561,098$                                                                                         

FACTURA CLIENTE NIT DEL PROVEEDOR PROVEEDOR
VALOR FACTURA SIN 

IVA
VALOR IVA

AMORTIZACION 

ANTICIPO
RETENCIÓN DE IVA

RETENCIÓN 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO

ESTAMPILLAS PRO-

ANCIANO 2%

ESTAMPILLAS 

PRO-DESARROLLO 

0,6%

ESTAMPILLAS 

PRO-

HOSPITALES 1%

ESTAMPILLAS 

POLITÉCNICO 

0,4%

ESTAMPILLA 

UNIVERSIDAD DE 

ENVIGADO 0,4%

 PRO IU DIGITAL DE 

ANTIOQUIA 0,4% 

 COMPRAS 

ADMINSITRACIÓN 

DELEGADA 

 TASA 

PRDEPORTES 

1% 

OTRAS RETENCIONES 
SALDO EJECUCIÓN 

ANTERIOR 

MOVIMIENTO 

EJECUTADO 

SALDO FINAL 

EJECUTADO

Cuenta de cobro N° 

1- (15/05/2023)
15,297,137 GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON 2,264,234

 $       45,285  $      13,585  $    22,642  $      9,057  $             9,057  $          2,264,234  $      2,264,234 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/05/2023)
43,848,160 LUZ MARY CELIS LONDOÑO

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $            2,264,234  $          2,425,965  $      4,690,199 

Cuenta de cobro N° 

7- (15/05/2023)
8,033,045 JORGE IVAN CARTAGENA URREGO

 $      2,102,503  $       42,050  $      12,615  $    21,025  $      8,410  $             8,410  $            4,690,199  $          2,102,503  $      6,792,702 

Cuenta de cobro N° 

8- (15/05/2023)
21,849,393 DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $            6,792,702  $          2,425,965  $      9,218,667 

Cuenta de cobro N° 

8- (15/05/2023)
32,275,799 YOLANDA SALAS URRREGO

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $            9,218,667  $          2,425,965  $    11,644,632 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
71,174,219 MARTIN DARIO TOBON QUINTANA

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         11,644,632  $          2,425,965  $    14,070,597 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
98,458,376 JORGE IVAN MOLINA BARRIENTOS

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         14,070,597  $          2,425,965  $    16,496,562 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
98,485,134 CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         16,496,562  $          2,425,965  $    18,922,527 

Cuenta de cobro N° 

8- (15/05/2023)
1,000,310,730 LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         18,922,527  $          2,425,965  $    21,348,492 

Cuenta de cobro N° 

8- (15/05/2023)
1,001,376,728 ISABELA DE OSSA OCAMPO

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         21,348,492  $          2,425,965  $    23,774,457 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
1,001,414,298 JHONATAN VILLA TOBON

 $      2,102,503  $       42,050  $      12,615  $    21,025  $      8,410  $             8,410  $         23,774,457  $          2,102,503  $    25,876,960 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
1,002,206,127 LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         25,876,960  $          2,425,965  $    28,302,925 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
1,013,557,953 JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         28,302,925  $          2,425,965  $    30,728,890 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
1,035,832,501 YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         30,728,890  $          2,425,965  $    33,154,855 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
1,037,524,555 DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         33,154,855  $          2,425,965  $    35,580,820 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
1,038,626,995 LICY DAYANA VERGARA GUZMAN

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         35,580,820  $          2,425,965  $    38,006,785 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
1,038,768,929 JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         38,006,785  $          2,425,965  $    40,432,750 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
1,039,022,980 DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         40,432,750  $          2,425,965  $    42,858,715 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
1,039,090,637 JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         42,858,715  $          2,425,965  $    45,284,680 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
1,042,762,496 ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         45,284,680  $          2,425,965  $    47,710,645 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023)
1,045,047,172 MARIA JHOANA RENDON ZAPATA

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         47,710,645  $          2,425,965  $    50,136,610 

Cuenta de cobro N° 

8- (15/05/2023)

1,048,021,857 JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ
 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         50,136,610  $          2,425,965  $    52,562,575 

Cuenta de cobro N° 

8- (15/05/2023)
1,037,368,915 MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $         52,562,575  $          2,425,965  $    54,988,540 

Código: FO-M8-P2-016

ENTIDAD ADMINISTRADORA 

VALOR INICIAL DEL PROYECTO :    $1.757.299.318

INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA O MANDATO 

$ 624,817,535 

4600015302 Reforestadora Integral de Antioquia

 $                                                             427,256,437 VALOR  DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR  :

Fecha de Aprobación:07/07/2014

Versión: 2

12/07/2023

FECHA DE CORTE :  15/06/2023 ORGANISMO RESPONSABLE:

FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN : VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS : $0

DESCRIPCIÓN RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE VALORES EN PESOS DEDUCCIONES

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO :$1.562.043.838

VALOR TOTAL HONORARIOS FACTURADOS :0 VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE:  VALOR  TOTAL DE LOS HONORARIOS :  $                                                                                                                                  195,255,480 



Cuenta de cobro N° 

8-9 (15/05/2023)
22,217,658 DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO

 $      9,114,286  $     182,286  $      54,686  $    91,143  $    36,457  $           36,457 397,000               $         54,988,540  $          9,114,286  $    64,102,826 

Cuenta de cobro N° 

7- 8 (15/05/2023)
32,140,926 ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA

 $      6,913,333  $     138,267  $      41,480  $    69,133  $    27,653  $           27,653  $         64,102,826  $          6,913,333  $    71,016,159 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/05/2023)
43,754,615 MARIBEL HURTADO SUAZA

 $      6,913,333  $     138,267  $      41,480  $    69,133  $    27,653  $           27,653 105,000               $         71,016,159  $          6,913,333  $    77,929,492 

Cuenta de cobro N° 

3- (15/05/2023)
1,027,890,407 SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA

 $      2,761,905  $       55,238  $      16,571  $    27,619  $    11,048  $           11,048  $         77,929,492  $          2,761,905  $    80,691,397 

Cuenta de cobro N° 

17- (15/05/2023)
1,020,409,123 LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE

 $      6,913,332  $     138,267  $      41,480  $    69,133  $    27,653  $           27,653 112,000               $         80,691,397  $          6,913,332  $    87,604,729 

Cuenta de cobro N° 

8- 9 (15/05/2023)
1,017,147,290 MARLITH MORENO RIVERA

 $      4,823,160  $       96,463  $      28,939  $    48,232  $    19,293  $           19,293  $         87,604,729  $          4,823,160  $    92,427,889 

Cuenta de cobro N° 

9- 10 (15/05/2023)
1,041,147,238 JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ

 $      4,823,160  $       96,463  $      28,939  $    48,232  $    19,293  $           19,293  $         92,427,889  $          4,823,160  $    97,251,049 

Cuenta de cobro N° 

8- 9 (15/05/2023)

1,017,149,438 CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ
 $      4,823,160  $       96,463  $      28,939  $    48,232  $    19,293  $           19,293  $         97,251,049  $          4,823,160  $  102,074,209 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/06/2023)
15,297,137 GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON

 $         161,731  $         3,235  $           970  $      1,617  $         647  $                647  $       102,074,209  $             161,731  $  102,235,940 

Cuenta de cobro N° 

8- (15/06/2023)
8,033,045 JORGE IVAN CARTAGENA URREGO

 $         323,462  $         6,469  $        1,941  $      3,235  $      1,294  $             1,294  $       102,235,940  $             323,462  $  102,559,402 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
22,189,132 MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA

 $      2,264,234  $       45,285  $      13,585  $    22,642  $      9,057  $             9,057  $       102,559,402  $          2,264,234  $  104,823,636 

Cuenta de cobro N° 

8- (15/06/2023)
1,038,803,866 FERNEY HURTADO SERNA

 $      1,617,310  $       32,346  $        9,704  $    16,173  $      6,469  $             6,469  $       104,823,636  $          1,617,310  $  106,440,946 

Cuenta de cobro N° 

4- (15/06/2023)
70,529,229 OSCAR LUIS VARGAS RAMOS

 $         808,655  $       16,173  $        4,852  $      8,087  $      3,235  $             3,235  $       106,440,946  $             808,655  $  107,249,601 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
1,035,226,031 LUZ ADRIANA HENAO MARIN

 $         646,924  $       12,938  $        3,882  $      6,469  $      2,588  $             2,588  $       107,249,601  $             646,924  $  107,896,525 

Cuenta de cobro N° 

7- (15/06/2023)
1,013,536,614 ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI

 $         808,655  $       16,173  $        4,852  $      8,087  $      3,235  $             3,235  $       107,896,525  $             808,655  $  108,705,180 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/06/2023)
1,027,942,862 DIANA MARCELA PALACIO CANO

 $         808,655  $       16,173  $        4,852  $      8,087  $      3,235  $             3,235  $       108,705,180  $             808,655  $  109,513,835 

Cuenta de cobro N° 

5- (15/06/2023)
1,038,800,613 EDIER CANO VELEZ

 $         808,655  $       16,173  $        4,852  $      8,087  $      3,235  $             3,235  $       109,513,835  $             808,655  $  110,322,490 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/06/2023)
1,038,334,546 VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO

 $         808,655  $       16,173  $        4,852  $      8,087  $      3,235  $             3,235  $       110,322,490  $             808,655  $  111,131,145 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
1,007,239,221 JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR

 $         485,193  $         9,704  $        2,911  $      4,852  $      1,941  $             1,941  $       111,131,145  $             485,193  $  111,616,338 

Cuenta de cobro N° 

8- (15/06/2023)
1,001,394,829 LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ

 $         646,924  $       12,938  $        3,882  $      6,469  $      2,588  $             2,588  $       111,616,338  $             646,924  $  112,263,262 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/06/2023)
3,379,794 JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO

 $         808,655  $       16,173  $        4,852  $      8,087  $      3,235  $             3,235  $       112,263,262  $             808,655  $  113,071,917 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/06/2023)
1,001,636,060 LAURA VANESA GARCIA MAZO

 $         646,924  $       12,938  $        3,882  $      6,469  $      2,588  $             2,588  $       113,071,917  $             646,924  $  113,718,841 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/06/2023)
1,037,450,423 VALENTINA OSPINA PALACIO

 $         808,655  $       16,173  $        4,852  $      8,087  $      3,235  $             3,235  $       113,718,841  $             808,655  $  114,527,496 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/06/2023)
1,001,234,435 CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA

 $         646,924  $       12,938  $        3,882  $      6,469  $      2,588  $             2,588  $       114,527,496  $             646,924  $  115,174,420 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/06/2023)
43,655,346 ISORA ELIANA CARRILLO

 $         646,924  $       12,938  $        3,882  $      6,469  $      2,588  $             2,588  $       115,174,420  $             646,924  $  115,821,344 

Cuenta de cobro N° 

7- (15/06/2023)
71,053,018 EDILSON TRUJILLO TRUJILLO

 $         808,655  $       16,173  $        4,852  $      8,087  $      3,235  $             3,235  $       115,821,344  $             808,655  $  116,629,999 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/06/2023)
3,379,879 EDWIN ALONSO CARDONA TORRES

 $         808,655  $       16,173  $        4,852  $      8,087  $      3,235  $             3,235  $       116,629,999  $             808,655  $  117,438,654 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
1,035,580,224 DIDIER ORLEY SALAS DAVID

 $         450,073  $         9,001  $        2,700  $      4,501  $      1,800  $             1,800  $       117,438,654  $             450,073  $  117,888,727 

Cuenta de cobro N° 

8- (15/06/2023)
1,001,500,264 OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ

 $         646,924  $       12,938  $        3,882  $      6,469  $      2,588  $             2,588  $       117,888,727  $             646,924  $  118,535,651 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/06/2023)
1,041,610,862 MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ

 $         808,655  $       16,173  $        4,852  $      8,087  $      3,235  $             3,235  $       118,535,651  $             808,655  $  119,344,306 

Cuenta de cobro N° 

3- (15/06/2023)
15,297,137 GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON

 $      2,488,334  $       49,767  $      14,930  $    24,883  $      9,953  $             9,953  $       119,344,306  $          2,488,334  $  121,832,640 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/06/2023)
43,848,160 LUZ MARY CELIS LONDOÑO

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       121,832,640  $          2,650,065  $  124,482,705 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
8,033,045 JORGE IVAN CARTAGENA URREGO

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       124,482,705  $          2,650,065  $  127,132,770 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
21,849,393 DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA

 $      2,298,861  $       45,977  $      13,793  $    22,989  $      9,195  $             9,195  $       127,132,770  $          2,298,861  $  129,431,631 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
22,189,132 MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       129,431,631  $          2,650,065  $  132,081,696 



Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
32,275,799 YOLANDA SALAS URRREGO

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       132,081,696  $          2,650,065  $  134,731,761 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
71,174,219 MARTIN DARIO TOBON QUINTANA

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       134,731,761  $          2,650,065  $  137,381,826 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)

98,458,376 JORGE IVAN MOLINA BARRIENTOS

 $      2,425,965  $       48,519  $      14,556  $    24,260  $      9,704  $             9,704  $       137,381,826  $          2,425,965  $  139,807,791 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
98,485,134 CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       139,807,791  $          2,650,065  $  142,457,856 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
1,000,310,730 LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       142,457,856  $          2,650,065  $  145,107,921 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
1,001,376,728 ISABELA DE OSSA OCAMPO

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       145,107,921  $          2,650,065  $  147,757,986 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,001,414,298 JHONATAN VILLA TOBON

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       147,757,986  $          2,650,065  $  150,408,051 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,002,206,127 LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       150,408,051  $          2,650,065  $  153,058,116 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,013,557,953 JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       153,058,116  $          2,650,065  $  155,708,181 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,035,832,501 YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       155,708,181  $          2,650,065  $  158,358,246 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,037,524,555 DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       158,358,246  $          2,650,065  $  161,008,311 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,038,626,995 LICY DAYANA VERGARA GUZMAN

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       161,008,311  $          2,650,065  $  163,658,376 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,038,768,929 JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       163,658,376  $          2,650,065  $  166,308,441 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
1,038,803,866 FERNEY HURTADO SERNA

 $      1,679,679  $       33,594  $      10,078  $    16,797  $      6,719  $             6,719  $       166,308,441  $          1,679,679  $  167,988,120 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,039,022,980 DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       167,988,120  $          2,650,065  $  170,638,185 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,039,090,637 JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       170,638,185  $          2,650,065  $  173,288,250 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,042,762,496 ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       173,288,250  $          2,650,065  $  175,938,315 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,045,047,172 MARIA JHOANA RENDON ZAPATA

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       175,938,315  $          2,650,065  $  178,588,380 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
1,048,021,857 JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       178,588,380  $          2,650,065  $  181,238,445 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
1,037,368,915 MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       181,238,445  $          2,650,065  $  183,888,510 

Cuenta de cobro N° 

5- (15/06/2023)
70,529,229 OSCAR LUIS VARGAS RAMOS

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       183,888,510  $          2,650,065  $  186,538,575 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,035,226,031 LUZ ADRIANA HENAO MARIN

 $      2,488,334  $       49,767  $      14,930  $    24,883  $      9,953  $             9,953  $       186,538,575  $          2,488,334  $  189,026,909 

Cuenta de cobro N° 

8- (15/06/2023)
1,013,536,614 ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       189,026,909  $          2,650,065  $  191,676,974 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/06/2023)
1,027,942,862 DIANA MARCELA PALACIO CANO

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       191,676,974  $          2,650,065  $  194,327,039 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
70,419,237 JUAN FERNANDO MÁRQUEZ BRAVO

 $         970,386  $       19,408  $        5,822  $      9,704  $      3,882  $             3,882  $       194,327,039  $             970,386  $  195,297,425 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/06/2023)
1,038,334,546 VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO

 $      2,326,603  $       46,532  $      13,960  $    23,266  $      9,306  $             9,306  $       195,297,425  $          2,326,603  $  197,624,028 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,007,239,221 JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR

 $      1,517,948  $       30,359  $        9,108  $    15,179  $      6,072  $             6,072  $       197,624,028  $          1,517,948  $  199,141,976 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
1,001,394,829 LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ

 $      2,164,872  $       43,297  $      12,989  $    21,649  $      8,659  $             8,659  $       199,141,976  $          2,164,872  $  201,306,848 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/06/2023)
3,379,794 JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       201,306,848  $          2,650,065  $  203,956,913 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/06/2023)
1,001,636,060 LAURA VANESA GARCIA MAZO

 $      2,164,872  $       43,297  $      12,989  $    21,649  $      8,659  $             8,659  $       203,956,913  $          2,164,872  $  206,121,785 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/06/2023)
1,037,450,423 VALENTINA OSPINA PALACIO

 $      1,679,679  $       33,594  $      10,078  $    16,797  $      6,719  $             6,719  $       206,121,785  $          1,679,679  $  207,801,464 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/06/2023)
1,001,234,435 CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA

 $      1,194,486  $       23,890  $        7,167  $    11,945  $      4,778  $             4,778  $       207,801,464  $          1,194,486  $  208,995,950 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/06/2023)
1,001,503,716 NATALY GARCIA BRAVO

 $      2,488,334  $       49,767  $      14,930  $    24,883  $      9,953  $             9,953  $       208,995,950  $          2,488,334  $  211,484,284 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/06/2023)
43,655,346 ISORA ELIANA CARRILLO

 $      2,164,872  $       43,297  $      12,989  $    21,649  $      8,659  $             8,659  $       211,484,284  $          2,164,872  $  213,649,156 



Cuenta de cobro N° 

8- (15/06/2023)
71,053,018 EDILSON TRUJILLO TRUJILLO

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       213,649,156  $          2,650,065  $  216,299,221 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/06/2023)
3,379,879 EDWIN ALONSO CARDONA TORRES

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       216,299,221  $          2,650,065  $  218,949,286 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,035,580,224 DIDIER ORLEY SALAS DAVID

 $      1,194,486  $       23,890  $        7,167  $    11,945  $      4,778  $             4,778  $       218,949,286  $          1,194,486  $  220,143,772 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
1,001,500,264 OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ

 $      1,356,217  $       27,124  $        8,137  $    13,562  $      5,425  $             5,425  $       220,143,772  $          1,356,217  $  221,499,989 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/06/2023)
1,041,610,862 MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ

 $      2,488,334  $       49,767  $      14,930  $    24,883  $      9,953  $             9,953  $       221,499,989  $          2,488,334  $  223,988,323 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/06/2023)
1,040,570,942 JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA

 $      1,517,948  $       30,359  $        9,108  $    15,179  $      6,072  $             6,072  $       223,988,323  $          1,517,948  $  225,506,271 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/06/2023)
1,027,889,240 CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON

 $      2,650,065  $       53,001  $      15,900  $    26,501  $    10,600  $           10,600  $       225,506,271  $          2,650,065  $  228,156,336 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
22,217,658 DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO

 $      8,042,017  $     160,840  $      48,252  $    80,420  $    32,168  $           32,168 266,000               $       228,156,336  $          8,042,017  $  236,198,353 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/06/2023)
32,140,926 ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA

 $      6,100,000  $     122,000  $      36,600  $    61,000  $    24,400  $           24,400  $       236,198,353  $          6,100,000  $  242,298,353 

Cuenta de cobro N° 

3- (15/06/2023)
43,754,615 MARIBEL HURTADO SUAZA

 $      6,100,000  $     122,000  $      36,600  $    61,000  $    24,400  $           24,400  $              3,000  $       242,298,353  $          6,100,000  $  248,398,353 

Cuenta de cobro N° 

4- (15/06/2023)
1,027,890,407 SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA

 $      2,436,975  $       48,740  $      14,622  $    24,370  $      9,748  $             9,748  $       248,398,353  $          2,436,975  $  250,835,328 

Cuenta de cobro N° 

18- (15/06/2023)
1,020,409,123 LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE

 $      6,100,000  $     122,000  $      36,600  $    61,000  $    24,400  $           24,400 112000  $       250,835,328  $          6,100,000  $  256,935,328 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,017,147,290 MARLITH MORENO RIVERA

 $      4,823,160  $       96,463  $      28,939  $    48,232  $    19,293  $           19,293  $       256,935,328  $          4,823,160  $  261,758,488 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/06/2023)
1,041,147,238 JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ

 $      4,823,160  $       96,463  $      28,939  $    48,232  $    19,293  $           19,293  $       261,758,488  $          4,823,160  $  266,581,648 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/06/2023)
1,017,149,438 CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ

 $      4,156,044  $       83,121  $      24,936  $    41,560  $    16,624  $           16,624  $       266,581,648  $          4,156,044  $  270,737,692 

fACTURA N° FEDV 

814- (15/06/2023)
1,036,933,695 DAYRO ALEXANDER VALENCIA MARIN

 $      1,695,870 3141  $       31,405  $        9,422  $    15,703  $      6,281  $             6,281  $              6,281  $             39,256  $    15,703  $       270,737,692  $          1,695,870  $  272,433,562 

Cuenta de cobro N° 

4- (15/07/2023)
15,297,137 GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       272,433,562  $          2,425,965  $  274,859,527 

Cuenta de cobro N° 

3- (15/07/2023)
43,848,160 LUZ MARY CELIS LONDOÑO

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       274,859,527  $          2,425,965  $  277,285,492 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/07/2023)
8,033,045 JORGE IVAN CARTAGENA URREGO

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       277,285,492  $          2,425,965  $  279,711,457 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/07/2023)
21,849,393 DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       279,711,457  $          2,425,965  $  282,137,422 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
22,189,132 MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA

 $      2,587,696 51,754             15,526            25,877          10,351          10,351                  10,351                    $       282,137,422  $          2,587,696  $  284,725,118 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/07/2023)
32,275,799 YOLANDA SALAS URRREGO

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       284,725,118  $          2,425,965  $  287,151,083 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
71,174,219 MARTIN DARIO TOBON QUINTANA

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       287,151,083  $          2,425,965  $  289,577,048 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
98,485,134 CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       289,577,048  $          2,425,965  $  292,003,013 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/07/2023)
1,000,310,730 LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       292,003,013  $          2,425,965  $  294,428,978 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/07/2023)
1,001,376,728 ISABELA DE OSSA OCAMPO

 $      2,102,503 42,050             12,615            21,025          8,410            8,410                    8,410                      $       294,428,978  $          2,102,503  $  296,531,481 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,002,206,127 LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       296,531,481  $          2,425,965  $  298,957,446 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,013,557,953 JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       298,957,446  $          2,425,965  $  301,383,411 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,035,832,501 YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA

 $      1,779,041 35,581             10,674            17,790          7,116            7,116                    7,116                      $       301,383,411  $          1,779,041  $  303,162,452 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,037,524,555 DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       303,162,452  $          2,425,965  $  305,588,417 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,038,626,995 LICY DAYANA VERGARA GUZMAN

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       305,588,417  $          2,425,965  $  308,014,382 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,038,768,929 JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       308,014,382  $          2,425,965  $  310,440,347 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/07/2023)
1,038,803,866 FERNEY HURTADO SERNA

 $         808,655 16,173             4,852              8,087            3,235            3,235                    3,235                      $       310,440,347  $             808,655  $  311,249,002 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,039,022,980 DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       311,249,002  $          2,425,965  $  313,674,967 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,039,090,637 JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       313,674,967  $          2,425,965  $  316,100,932 



Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,042,762,496 ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA

 $      2,587,696 51,754             15,526            25,877          10,351          10,351                  10,351                    $       316,100,932  $          2,587,696  $  318,688,628 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,045,047,172 MARIA JHOANA RENDON ZAPATA

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       318,688,628  $          2,425,965  $  321,114,593 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/07/2023)
1,048,021,857 JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       321,114,593  $          2,425,965  $  323,540,558 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/07/2023)
1,037,368,915 MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       323,540,558  $          2,425,965  $  325,966,523 

Cuenta de cobro N° 

6- (15/07/2023)
70,529,229 OSCAR LUIS VARGAS RAMOS

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       325,966,523  $          2,425,965  $  328,392,488 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,035,226,031 LUZ ADRIANA HENAO MARIN

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       328,392,488  $          2,425,965  $  330,818,453 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/07/2023)
1,013,536,614 ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       330,818,453  $          2,425,965  $  333,244,418 

Cuenta de cobro N° 

3- (15/07/2023)
1,027,942,862 DIANA MARCELA PALACIO CANO

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       333,244,418  $          2,425,965  $  335,670,383 

Cuenta de cobro N° 

7- (15/07/2023)
1,038,800,613 EDIER CANO VELEZ

 $      1,455,579 29,112             8,733              14,556          5,822            5,822                    5,822                      $       335,670,383  $          1,455,579  $  337,125,962 

Cuenta de cobro N° 

3- (15/07/2023)
1,038,334,546 VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       337,125,962  $          2,425,965  $  339,551,927 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,007,239,221 JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR

 $      2,102,503 42,050             12,615            21,025          8,410            8,410                    8,410                      $       339,551,927  $          2,102,503  $  341,654,430 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/07/2023)
1,001,394,829 LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ

 $      2,749,427 54,989             16,497            27,494          10,998          10,998                  10,998                    $       341,654,430  $          2,749,427  $  344,403,857 

Cuenta de cobro N° 

3- (15/07/2023)
3,379,794 JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       344,403,857  $          2,425,965  $  346,829,822 

Cuenta de cobro N° 

4- (15/07/2023)
1,001,636,060 LAURA VANESA GARCIA MAZO

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       346,829,822  $          2,425,965  $  349,255,787 

Cuenta de cobro N° 

3- (15/07/2023)
1,001,636,060 LAURA VANESA GARCIA MAZO

 $         393,703 7,874               2,362              3,937            1,575            1,575                    1,575                      $       349,255,787  $             393,703  $  349,649,489 

Cuenta de cobro N° 

3- (15/07/2023)
1,037,450,423 VALENTINA OSPINA PALACIO

 $      2,264,234 45,285             13,585            22,642          9,057            9,057                    9,057                      $       349,649,489  $          2,264,234  $  351,913,723 

Cuenta de cobro N° 

3- (15/07/2023)
1,001,234,435 CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA

 $         428,823 8,576               2,573              4,288            1,715            1,715                    1,715                      $       351,913,723  $             428,823  $  352,342,547 

Cuenta de cobro N° 

4- (15/07/2023)
1,001,234,435 CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       352,342,547  $          2,425,965  $  354,768,512 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/07/2023)
1,001,503,716 NATALY GARCIA BRAVO

 $      2,587,696 51,754             15,526            25,877          10,351          10,351                  10,351                    $       354,768,512  $          2,587,696  $  357,356,208 

Cuenta de cobro N° 

3- (15/07/2023)
43,655,346 ISORA ELIANA CARRILLO

 $      2,264,234 45,285             13,585            22,642          9,057            9,057                    9,057                      $       357,356,208  $          2,264,234  $  359,620,442 

Cuenta de cobro N° 

9- (15/07/2023)
71,053,018 EDILSON TRUJILLO TRUJILLO

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       359,620,442  $          2,425,965  $  362,046,407 

Cuenta de cobro N° 

3- (15/07/2023)
3,379,879 EDWIN ALONSO CARDONA TORRES

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       362,046,407  $          2,425,965  $  364,472,372 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,035,580,224 DIDIER ORLEY SALAS DAVID

 $      2,749,427 54,989             16,497            27,494          10,998          10,998                  10,998                    $       364,472,372  $          2,749,427  $  367,221,799 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/07/2023)
1,001,500,264 OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ

 $      2,102,503 42,050             12,615            21,025          8,410            8,410                    8,410                      $       367,221,799  $          2,102,503  $  369,324,302 

Cuenta de cobro N° 

3- (15/07/2023)
1,041,610,862 MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ

 $      2,102,503 42,050             12,615            21,025          8,410            8,410                    8,410                      $       369,324,302  $          2,102,503  $  371,426,805 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/07/2023)
1,040,570,942 JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA

 $      1,940,772 38,815             11,645            19,408          7,763            7,763                    7,763                      $       371,426,805  $          1,940,772  $  373,367,577 

Cuenta de cobro N° 

2- (15/07/2023)
1,027,889,240 CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON

 $      2,425,965 48,519             14,556            24,260          9,704            9,704                    9,704                      $       373,367,577  $          2,425,965  $  375,793,542 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/07/2023)
1,035,282,355 ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA

 $         646,924 12,938             3,882              6,469            2,588            2,588                    2,588                      $       375,793,542  $             646,924  $  376,440,466 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/07/2023)
15,329,672 CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN

 $      2,390,845 47,817             14,345            23,908          9,563            9,563                    9,563                      $       376,440,466  $          2,390,845  $  378,831,310 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/07/2023)
1,007,108,429 JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ

 $         808,655 16,173             4,852              8,087            3,235            3,235                    3,235                      $       378,831,310  $             808,655  $  379,639,965 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
22,217,658 DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO

 $      8,296,117 165,922           49,777            82,961          33,184          33,184                  33,184                   208,000                   $       379,639,965  $          8,296,117  $  387,936,082 

Cuenta de cobro N° 

10- (15/07/2023)
32,140,926 ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA

 $      6,100,000 122,000           36,600            61,000          24,400          24,400                  24,400                    $       387,936,082  $          6,100,000  $  394,036,082 

Cuenta de cobro N° 

4- (15/07/2023)
43,754,615 MARIBEL HURTADO SUAZA

 $      6,100,000 122,000           36,600            61,000          24,400          24,400                  24,400                   3,000                        $       394,036,082  $          6,100,000  $  400,136,082 

Cuenta de cobro N° 

5- (15/07/2023)
1,027,890,407 SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA

 $      2,436,975 48,740             14,622            24,370          9,748            9,748                    9,748                      $       400,136,082  $          2,436,975  $  402,573,057 

Cuenta de cobro N° 

19- (15/07/2023)
1,020,409,123 LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE

 $      6,100,000 122,000           36,600            61,000          24,400          24,400                  24,400                    $       402,573,057  $          6,100,000  $  408,673,057 



Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,017,147,290 MARLITH MORENO RIVERA

 $      4,156,044 83,121             24,936            41,560          16,624          16,624                  16,624                    $       408,673,057  $          4,156,044  $  412,829,101 

Cuenta de cobro N° 

12- (15/07/2023)
1,041,147,238 JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ

 $      4,823,160 96,463             28,939            48,232          19,293          19,293                  19,293                    $       412,829,101  $          4,823,160  $  417,652,261 

Cuenta de cobro N° 

11- (15/07/2023)
1,017,149,438 CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ

 $      4,823,160 96,463             28,939            48,232          19,293          19,293                  19,293                    $       417,652,261  $          4,823,160  $  422,475,421 

Cuenta de cobro N° 

1- (15/07/2023)
43,102,250 RUTH MARY ATEHORTUA VILLA

 $      2,989,356 59,787             17,936            29,894          11,957          11,957                  11,957                    $       422,475,421  $          2,989,356  $  425,464,777 

Cuenta de cobro 

FEDV858-

(15/07/2023)

1,036,933,695 DAYRO ALEXANDER VALENCIA MARIN

 $      1,791,660 
                   3,318 

33,179             9,954              16,589          6,636            6,636                    6,636                     58,063                    16,589           $       425,464,777  $          1,791,660  $  427,256,437 

FIRMA INTERVENTOR

NOMBRE: Claudia Patricia Sierra Gaviria

Correo Electrónico:       contabilidad@riaforestal.org                            

FIRMA CONTADOR-MANDATARIO

C.C. 43.730.447

Tel: 3137500855

NOMBRE:          Andrés Felipe Ochoa Plaza                               

Correo Electrónico:      andresfelipe.ochoa@antioquia.gov.co                                                   

C.C. 1039457264

Tel: 3122139917



OBSERVACION:

DOC CAUSACION:Nro ACTA:FACTURA:

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 06.09.2023

Página: 1 de 1

DEPENDENCIA: SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

NOMBRE / RAZON SOCIAL : REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIACODIGO PROVEEDOR: 2200000529

Nro CONTRATO: 4600015302

NIT: 8110384246

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000220005

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 15.03.2023

PEDIDO: 1. 4500059409 SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PED
POS
PED ANT FONDO

CODIGO
MATERIAL /
SERVICIO

DESCRIPCION CANTIDAD UMB V/R UNI. SIN IVA % IVA V/R UNI. INC. IVA TOTAL INC. IVA

2 0-2522 1001603 GUARDACUENCAS 73831782 UN 1,000 0% 1,0000 73.831.782,000

3 0-2522 1001603 GUARDACUENCAS 189289968 UN 1,000 0% 1,0000 189.289.968,000

6 0-2522 1001603 GUARDACUENCAS 164134687 UN 1,000 0% 1,0000 164.134.687,000

V/R TOTAL NETO 427.256.437,000

V/R TOTAL IVA 0,000

V/R TOTAL 427.256.437,000

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
Correa Maya , Andres Giovanny

Andrés Felipe Ochoa Plaza

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Andres Felipe Ochoa Plaza

LEGALIZACION 1



 



 





Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YORLEIDY MAGRETH BAUTISTA ARDILA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1095841167 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
298677-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.

NIT 811.038.424 – 6 

CERTIFICA QUE:

De conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la 

Información, certificó que la empresa REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.

ha cumplido de forma oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de 

Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

La empresa, REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A, se encuentra a paz y 

salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL y obligaciones 

parafiscales, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, modificada por la Ley 828 de 

2.003; hasta el 31 de agosto de 2023 por concepto de salud y lo relacionado por otros conceptos 

hasta el 31 de julio de 2023.

Los aportes fueron presentados y pagados con éxito el día tres (3) de agosto de 2023. 

Dada en Medellín, a los diez (10) días del mes de agosto de 2023.

YORLEIDY MAGRETH BAUTISTA ARDILA

Revisor Fiscal
T.P. 298677-T

CER-5828-23

Por delegación de

KRESTON R.M. S.A.

Consultores, Auditores, Asesores 

Kreston Colombia

Miembro de Kreston International Ltd.









Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como
soporte del envío y pago de su planilla.

  Fecha

  Empresa

NI 811038424

Transacción Aprobada

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

agosto de 2023

julio de 2023

64204330

RIA S A

Información de la Planilla Pagada

(1023) - BANCO DE OCCIDENTE

2023-08-03, 09:41:04 AM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

82772502

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen www.suaporte.com.co

Enlace Operativo

$ 39.953.600

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0230201 $ 7.005.9006PROTECCIONN800229739

$ 025-14 $ 13.474.30010COLPENSIONESN900336004

$ 0231001 $ 1.518.7001FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOSN800227940

$ 0EPS037 $ 857.5004NUEVA EPSN900156264

$ 0EPS010 $ 5.533.00013EPS SURAN800088702

$ 014-11 $ 2.249.50017ARL SURAN890903790

$ 0CCF03 $ 8.255.80017COMFENALCOANTIOQUIACCFN890900842

$ 0PASENA $ 423.6001SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENN899999034

$ 0PAICBF $ 635.3001ICBFN899999239

SubTotales: $ 0$ 39.953.600

$ 39.953.600Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deEnlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.
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la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.


