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OTROSI MODIFICATORIO Nº 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 245 DEL 24 DE MAYO 
DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADÓ Y CASAS PREFABRICADAS 
DE ANTIOQUIA S.A.S, identificado con NIT: 900.377.101-9. 
 
 
OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 VIVIENDAS PREFABRICADAS EN LA 
ZONA RURAL PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN DE LOS DAMNIFICADOS 
AFECTADAS DEL MOVIMIENTO EN MASA O DESLIZAMIENTO EN LA VEREDA LA 
VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA." 
 
 
FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS, mayor de edad y de esta vecindad, identificado 
con la cedula de ciudadanía Nro. 71.253.245 expedida en el Municipio de Carepa - Antioquia, 
quien, en su calidad de Alcalde Municipal, según Acta de posesión del 27 de diciembre de 
2019 del Juzgado Promiscuo de familia de Apartadó, quien actúa en nombre y representación 
del MUNICIPIO DE APARTADÓ de una parte, quien en adelante y para los efectos de este 
acto se denominará EL MUNICIPIO y por la otra, la empresa CASAS PREFABRICADAS DE 
ANTIOQUIA S.A.S, identificado con NIT: 900.377.101-9., representado legalmente por el 
señor HERNAN DARIO LEUDO LEMUS identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 
71.716.270, quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos celebrado el presente otrosi MODIFICATORIO Nº 01 al CONTRATO 
DE SUMINISTRO Nº 245 DEL 24 DE MAYO DE 2023, sustentada por el supervisor en el acta 
denominada Solicitud de Modificación del Contrato donde se encuentra descrita la justificación, 
acta que hace parte integral del presente modificación, y que ésta determinación la hemos 
tomado en razón de esas justificaciones, la cual queda consignada en la siguiente cláusula: 
CLAUSULA PRIMERA: Ampliar tiempo a la cláusula SEPTIMA del contrato principal, el cual 
quedará de la siguiente manera DURACIÓN: El plazo que se procede a prorrogar es de 
DIECISIETE (17) DÍAS, por lo tanto, el contrato tendrá un término de ejecución de 
VEINTISIETE (27) DIAS; quedando con nueva fecha de terminación el 06 de noviembre de 
2023. CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIA ÚNICA: El contratista se obliga a modificar la 
póliza, prorrogándola proporcionalmente al tiempo y valor pactado en las cláusulas segunda, 
cuarta y séptima de la presente acta y respecto de los riesgos amparados en el contrato 
principal. CLAUSULA TERCERA:  VIGENCIA DE ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y 
estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, 
permanecen vigentes. 
 
 

Entidad 
Contratante: 

Felipe Cañizalez Palacios- Alcalde Municipal Se entiende suscrito electrónicamente en el 
Secop II 

Contratista: CASAS PREFABRICADAS DE ANTIOQUIA 
S.A.S, identificado con NIT: 900.377.101-9., 
representado legalmente por el señor 
HERNAN DARIO LEUDO LEMUS identificado 
con la cedula de ciudadanía Nro. 71.716.270 

Se entiende suscrito electrónicamente en el 
Secop II 

Proyectó/ 
Revisó: 

María Alejandra Bedoya Puerta – Apoyo 
jurídico  

Se entiende suscrito electrónicamente en el 
Secop II 

Aprobó: Hosmany Castrillón – Jefe Oficina Jurídica Se entiende suscrito electrónicamente en el 
Secop II 

 
 
 
 


