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LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO N°2022-060 
  

CERTIFICA:  

 
Que el contratista FABIO GARZÓN DAZA ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en la CLAUSULA SEXTA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES – OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA, DEL CONTRATO N°2022 – 060 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022, cuyo objeto es 
“REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y 
DATOS, NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DEL PRIMER PISO 
(PLAZOLETA EXTERIOR, ZONAS COMUNES, CENTRO DE SERVICIOS, OFICINA DE 
APOYO); Y CUARTO PISO (SECRETARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, SALA DE 
AUDIENCIAS, JUZGADOS SEGUNDO PENAL ESPECIALIZADO, TERCERO PENAL 
ESPECIALIZADO, SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO Y TERCERO PENAL DEL CIRCUITO) 
DEL EDIFICIO ADÁN ARRIAGA ANDRADE (PALACIO DE JUSTICIA DE QUIBDÓ, CHOCÓ)”, 
que le son aplicables atendiendo a la fecha de suscripción del acta de inicio y la fecha de 
expedición del presente certificado. 
 
De acuerdo a la CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO, se recibe a satisfacción todos los 
documentos aportados por el contratista, para efectos del pago correspondiente al CORTE DE 
OBRA N°1 relacionado al contrato N°2022-060 del 14 de octubre de 2022, por valor de 
$279.412.559,68 MCTE. 
 
Documentos Anexos: 
 

 Factura N°FE1001 del 30 de enero de 2023. 

 Planilla Pagada de seguridad social, pensión, ARL, y demás parafiscales. 

 Acta de Corte de obra N°1 firmada por el contratista de obra y la interventoría. 

 Memorias de cálculo Corte de Obra N°1. 

 

CDP: 11822 ($279.412.559,68) U2 R16 CSF. 

 
Rubro: C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS 
JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA. 
 
Uso presupuestal: A-02-02-02-005-004-01-2 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES. 
 
Manual de políticas contables: MAYOR VALOR DEL ACTIVO. 
 

 
 Se expide para efectos de cancelación, el 30 de enero de 2023. 
 

 

ANA MARIA DAVID PUERTA 
Supervisora Contrato N°2022-060 


