Y USPEC ESTUDIOS PREVIOS PARA LICITAGION PUBLICA

B UNIDAD DE SERVICIOS
Y PENITENCIARIOS Y CARCELARIDS

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC mediante Decreto 4150 de 2011, fue creada como una Unidad
Administrativa Especial, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera e independiente adscrita al Ministerio
de Justicia y del Derecho, la cual fue creada mediante Decreto 4150 de 2011. El Articulo 4 del Decreto 4150 de 2011 establecio
que el objetivo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC.es: “Gestionar y operar el suministro de bienes
y fa prestacion de los servicios, fa infraestructura.y brindar el apoyo logistico y administrativo requeridos para el adecuado
funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC',

El marco normativo para la regulacion de la adecuada prestacion def servicio penitenciario y carcelario, no solo tiene
fundamentacion en el respeto a los derechos fundamentales de la-poblacién privada de la libertad, sino en normas tales como:

La Ley 1474.de 2011 *Por la-cual se dictan las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y
sancion de-actos de-corrupcion y la:efectividad del controf de fa gestion ptiblica™establece en el articulo 83 la obligatoriedad
de las entidades plblicas de vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, segun corresponda.y aclara que la interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento
del contrato realice una persona natural cuando el seguimientd delcontrato suponga conocimiento especializado en la materia,
no obstante, cuando laentidad lo encuentre justificado y acorde a fa naturaleza del contrato principal, podra contratar el
seguimiento administrativo, técnico, finaneiera, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

El articulo 5° de la Ley 65 de 1993, modificado por el articulo 4° de la Ley 1709 de 2014, el cual ordena: “Respeto a /a
Dignidad Humana. En los Establecimientos de reclusion prevalecera el respeto a la dignidad humana, a las garantias
constitucionales y a los derechos. humanos universalmente reconocidos. Se prohibe toda forma de violencia, siquica, fisica o
moral. - -

Las restricciones.impuestas a las personas privadas de la libertad estaran limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben
ser proporcionales. a los objetivos legitimos para fos que se-han impuestos.

La carencia de recursos no podra justificar que las.condiciones de reclusién vulneren los derechos fundamentales de fas
personas privadas de la libertad’..

El articulo 8 de fa Ley 1709 del 20 de enero de 2014, el cual establece que: “Se facuita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico asignar los recursos suficientes a la USPEC para la creacion, organizacion y mantenimiento de los establecimientos
de reclusion”.

Una vez reiterada “la existencia de un estado de cosas contrario a fa Constitucion Politica de 1991, en ef Sistema Penitenciario
y Carcelario del pais, declarado mediante la sentencia T-388 de 2013", por &l segundo articulo resolutorio de la sentencia T-
762 de 2015 expedida por la Corte Constitucional de Colombia, tal entidad definié las medidas necesarias para el
establecimiento de las. condiciones minimas de subsistencia digna y humana que deben tener los establecimientos de
reclusion y ordend de forma general y especifica a diferentes entidades, incluida la USPEC, entre otros mandatos, el contenido
en el numeral 23 del articulo-resolutorio vigésimo segundo que ordena que se “adectien todos los proyectos que se estén
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gjecutando o implementando, refacionados con la adecuacion y refaccion de nuevos cupos dentro de los: establecimigntos
carcelarios y penitenciarios en funcionamiento” con el fin de que cumplan tales condiciones,

En consecuencia, la obligacion que compete al Estado, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -
USPEC, es definir, en coordinacion con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, los lineamientos que en
materia de infraestructura se requieran, para la atencion de los internos de los centros de reclusion del orden nacional a cargo
del INPEC, de conformidad con ias condiciones y requerimientos tcnicos establecidos en el presente proceso; de tal manera
que es necesario por parte de la USPEC, atender mediante la contratacion de obras civiles, bienes y servicios la ampliacion
de infraestructura fisica, en los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC, identificados con mayores
indices de hacinamiento y deterioro funcional,

Las condiciones actuales de [a infraestructura carcelaria dei orden nacional acusa altos niveles de hacinamiento que generan
restricciones de acceso a espacios y elementos necesarios para el cumpiimiento de [a reclusion y resocializacion, de la
poblacién privada de |a libertad por lo que se hace necesaria la ampliacion de la capacidad de la infraestructura que atienda
los requerimientos del sistema penitenciario hacional, con especificaciones, normas técnicas y estandares minimos
establecidos.

El Ministerio de Justicia en su publicacidn de enero de 2014: "2 pascs para-hacerle frente a |a crisis del sistema penitenciario
'y carcelario” sefiala que en los Establecimientos de reclusion carcelaria def orden nacional registran indices de sobrepoblacion
desde 1993 como se muestra en la gréfica siguiente:
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Esta sobrepoblacién contribuye de manera significativa al deterioro de la planta fisica que a su turno contribuye ai deterioro
del ambiente social. Esta situacion de detrimento se da por |a pérdida de control de cada uno de los espacios fisicos,
destruccion de elementos por los frecuentes comportamientos violentos y vandalicos de |os internos, habilitacion de espacios
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para alojamiento que no estan disefiados para tal fin, sobrecargas en los sistemas eléctricos, Hidrosanitarios y estructurales,
que finalmente inciden de manera directa en la vida util de los Establecimientos carcelarios.

Adicionalmente -al hacinamiente, la crisis-carcelaria se-agudiza por la deficiencia de la'infraestructura, tanto en cantidad de
cupos como en la vetustez de las edificaciones: Mucho de los establecimientos carcelarios actualmente en funcionamiento
fueron construidos.en-los afios 50, lo que indica: que corresponden a disefios propios de la época, cuya capacidad ha sido
superada por el crecimiento de la poblacion de internos. Se agrega que las limitaciones presupuestales han dificultado los
ajustes de la planta fisica a las necesidades actuales y la realizacion de mantenimiento preventivo y correctivo que permita
las adecuadas condiciones de servicio de los establecimientos de reclusion.

Por ofra parte, la falta de espacios y elementos para el desarrollo. de actividades laborales y educativas y el limitado acceso
a los demas servicios, dificultan la labor misional del INPEC, situacion que no permite ofrecer a los internos oportunidades de
trabajo, estudio, ensefianza y actividades recreativas. En lo laboral cabe destacar que los proyectos productivos existentes
en algunos establecimientos, consiste mas bien en la ocupacién del tiempo de aquellos que puedan acceder segin
disponibilidad de lugar, herramientas y material, que. en una labor para la generacion de rentabilidad y el logro de una
resocializacion efectiva con el fin de ofrecer al interno las competencias suficientes para integrarse nuevamente a la sociedad.
Las anteriores consideraciones establecen la perentoria necesidad de creacion de cupos y el mejoramiento de las condiciones
de los internos con la dotacion.de areas de apoyo concernientes a la capacitacion para la educacion y la Formacion para el
trabajo orientadas a satisfacer la necesidad de ocupacion de la poblacion interna-en programas de resocializacion.

En este orden de ideas, se busca resolver el problema de manera integral acorde con las méas urgentes necesidades las
cuales se muestran-en el Informe Estadistico marzo de 2019, Este documento revela que la Regional Norte registra un
hacinamiento del 82.0%, con una-capacidad instalada-de 7.747 cupos distribuidos en 15 ERON de los cuales 14 son de
primera generacion, uno de segunda generacién y ninguno de tercera generacion, Estos datos demuestran que el 93 % de
los ERON en la Regional Norte ya han cumplido su vida til. No es casual, entonces, que en fallo judicial a la ACCION
POPULAR 200600103 se le ordene a la-UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, ¢l cierre
de la Carcel Distrital Rodrigo de Bastidas de la ciudad de Santa Marta por considerar que ha-cumplido con su vida Gtil para
este fin ya que fue construida a finales de los afios 50 y comienzos de los afios 60. Este establecimiento actualmente se ha
convertido en fuente-de conflictos para la ciudad de Santa Marta por encontrarse en un sector de edificaciones habitacionales,
con serios incidentes de orden pUblico por amotinamientos y factores de inseguridad dérivados de actividades en tormo al
penal.

Teniendo-en cuenta lo anterior, la Gobernacion del Magdalena ha cedido un-lote en zona rural al norte de la cabecera municipal
de Sabana San Angel, Vereda Monterubio para desarrollar el proyecto de un centro penitenciario de minima y mediana
seguridad, con el objeto de incrementarla capacidad-de la zona norte del pais con-3:500 cupos carcelarios.

Por lo anterior, en el afio 2015 la-USPEC suscribio el.contrato 124 para la elaboracion de los estudios y disefios necesarios
para la construccion de ERON denominado RENACIMIENTO en el predio mencionado, los cuales se encuentran terminados
y recibidos por la USPEC, sin objeciones de naturaleza juridica, técnica o de servicios piblicos y con la debida provision
financiera para ejecutar el proyecto de acuerdo al Plan Estratégico Institucional de la USPEC 2019-2022, que contempla el
objetivo estrategico. "Ampliar 1a infraestructura fisica penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado
a la resocializacion de la poblacion privada de la libertad”,
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| Para el cumplimiento de esta meta, en el Plan de Acclon 2019 se tiene previsto contlnuarcon el desarrollo del proyecto ERON
R | de la Di Inf

2.1. OBJETO A CONTRATAR

LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL ~ ERON DE
MEDIANA SEGURIDAD ETAPA 1, ADECUADO PARA LA OPERACION POR PARTE DEL INPEC, EN SABANAS DE SAN
ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE,
PARA LO CUAL, ACTUALIZARA Y COMPLEMENTARA LOS ESTUDIOS, DISENQS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES
SUMINISTRADOS POR LA USPEC.

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIEN, OBRA O SERVICIO

El alcance técnico que hacen parte integral del contrato que resulte del proceso de seleccion adelantado para satisfacer las
necesidades establecidas en el proceso de seleccion; se relacionan en el Anexo No. 1 - ANEXO TECNICO.

Igualmente teniendo en cuenta que la informacion #cnica del proyecto (planos, especificaciones y documentos técnicos) tiene
el caracter de reservado; la USPEC, ha establecido que para la presentacién de las ofertas, los proponentes dispondran de
una sala de datos para consulta de esta informacion en donde podran tener acceso a los documentos digitales
(exclusivamente) objeto de la consultoria contratada a traves del Contrato 124 de 2015. En ninglin caso, durante la consulta
se permitira la reproduccion de informacion, toma de fotografias, videos, escaner o graficos del proyecto.

Teniendo en cuenta los lineamientos del Sistema de Gestion de Seguridad de la informacion - SGSI de |a Entidad, para llevar
acabo la consulta de la informacién reguerida por los oferentes se debe firmar un acuerdo de confidencialidad de la
informaciéon. Dentro del término para chservar el proyecto de pliege de condiciones, los interesados deberan manifestar a
través de la plataforma SECOP |l su interés a la Entidad de conocer la informacion técnica del proyecto sefialada
anteriormente, con el fin que la USPEC con base en el numero de interesados establezca las fechas de consulta para cada
proponente.

2.3 CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (Cédigo UNSPSC):

El objeto a contratar se clasifica en los siguientes codigos UNSPSC, hasta el tercer nivel, es decir, hasta la CLASE.

Tabla No. 1. Clasificacion UNSPSC de los bienes a contfratar para la Consulforia FASE |

CoDIGO . . CLASES

77101500 Evaluacion del :mpacto ambiental

81101500 Servicios profesionales de Ingenieria civil y arquiteciura.
80101600 (Gerencia de proyectos
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Tabla No. 2. Clasificacion UNSPSC de los bienes a contratar para fa Obra FASE If

72121400 Serwcuos de construcc n de edlf icios publlcos espema!rzados
72141400 -15ervicios de construccion y reparacion de facilidades de detencion.
92101700 Sistema de carceles y prisiones.

95121700 Edificios.y estructuras. publicos..

95122700 Edificios y estructuras de defensa.

24, SE REQUIERE AUTORIZACIONES, LICENCIAS O PERMISOS PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL PROCESO
CONTRACTUAL.

SI_X__NO__

2.5. INCLUYE DISENO Y/O CONSTRUCCION:'_SI-_X_ NO.___ -

2:6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA deberé-cumplir ademas de las obligaciones generales sefialadas en ef Anexo 1 - ANEXO TECNICO, las
obligaciones que a continuacion se describen;

2.6.1 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

Dentro de los cinco (5) dias habiles: siguientes- a:la ‘suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA debera presentar, para
aprobacion de la interventoria:

1. Presentacion del A.LU, de-conformidad con lo indicado en el factor econdmice.

2. Presentacion y aprabacion por parte de la interventoria de Analisis de Precios Unitarios soporte de Ia oferta inicial
junto con €l listado de insumos y tablas de rendimiento de material.

3. Presentacion y aprobacion por parte de la‘interventoria de las hojas de vida del recurso humano requerido para el
inicio del-contrato.

4. Presentacion y aprobacion por parte de la USPEC de las garantias requeridas en el contrato de obra.

9. Cumplido lo anteriormente y expedido el registro presupuestal correspondlente se procedera con la suscripcion del
acta de inicio de Ia ejecucién del contrato.

En todo caso el acta de inicio debera suscribirse dentro del plazo establemdo en la clausula de contrato. El incumplimiento de
este plazo por causas imputables al contratista se considerara un incumplimiento, y dara lugar a la declaratoria de
incumplimiento del contrato y hara efectiva la garantia de cumplimiento, de acuerdo con el procedimiento establecido para e}
efecto en la ley.
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2.6.2 OBLIGACIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

1.

2.

9.

10.

Contar con la aprobacién del Plan de Manejo Arqueoldgico de parte del ICANH para poder proceder a gjecutar la
prospeccion intensiva descrita en €l mismo.

Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la Interventoria y

los delegados de las diferentes Empresas de Servicios Pablicos (ESP) o auteridad regional competente.

Enviar ala interventoria la soficitud de las maniobras requeridas con las ESP o autoridades municipales y/o regionales,
previa verificacion en terreno.

Suscribir con los delegados de las ESP o autoridades municipales y/o regionales, y 1a interventoria, la constancia de
gjecucion de maniobra.

Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicias PGblicos, para efectuar recibos parciales de obra
con las ESP o autoridades municipales y/o.regionales.

Informar a la interventoria sobre los daiios o hurto ala infraestructura de fas ESP y suscribir el acta respectiva, maximo
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.

Custodiar y enfregar los elementos de propiedad de fas ESP o autoridades municipales yfo regionales, y demas
entes competenies y suscribir el documento correspondiente.

Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP o autoridades municipales y/o
regionales, que le sean imputables.

Suscribir en conjunto con ia Interventoria y el delegado de cada una de las ESP o autoridades municipales y/o
regionales, el Acta de Recibo por parte de ia ESP.

Tramitar ante la Corporacion Regional respectiva, los permisos de aprovechamiento de recurso hidrico, asi como el
de vertimientos de aguas servidas.

2.6.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
PROYECTO.

Ejecutar las actividades detalladas en este documento para la Fase 1 de Planeamiento y Pre - Construccidn que se resumen
a continuacién:

1.

Entrega de hojas de vida de los profesionales y subcontratistas a la interventoria para verificacion de los requisitos y
aprobacion dentro de los cinco {5) dias siguientes a la suscripcion del contrato de obra, y previo a la firma del acta de
inicio,

Planear y gestionar el suministro de agua requerido mediante carro tanques o el determinado por el contratista y
aprobado por |a Interventoria, para ef funcionamiento del inicio de la obra, esta actividad se debe mantener hasta que
se realice la construccion de los pozos profundos y estos se encuentren operando en condiciones de calidad y abasto
requerido para el personal y |a obra de manera suficiente. La USPEC no pagara valores adicionales por demora en
|la gestion de la aprobacion de parte del Contratista de la autorizacion requerida para el aprovechamiento del recurso
hidrico.

Construccién y adecuacion del campamento para personai profesional y técnico, areas para el depésito de materiales,
equipos, y personal de obra, e Instalar valia informativa de minimo 3,20 x 2,50 metros dentro de los diez dias habiles
posteriores a la suscripcion del acta de inicio.
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4. El Contratista debera disponer con cargo-al A.LU. de Planta eléctrica de capacidad suficiente para la ejecucion de las
actividades en obra y administrativas, hasta tanto cuente con la aprobacién y autorizacién de parte de la Interventoria
y la Empresa de Servicios Piblicos yfo Entidad Municipal correspondiente, de la red provisional de energia.

5. Asegurar, tramitar y gestionar la conectividad banda ancha, y equipo de video conferencia. segun previa disponibilidad
de los operadores presentes, y garantizar conexion paralelamente con el inicio del proceso constructivo, y asi
aprovechar el medio tecnologico para que la USPEC pueda ocasienalmente participar de manera virtual a comités de
obra realizados en sitio dentro de los veinte dias habiles. posteriores a la suscripcion del acta de inicio.

6. Elaborar los siguientes documentos para aprobacion de la interventoria:.

a.

Analisis de precios unitarios. Listado de precios unitarios de los insumos. Tabla de rendimientos de materiales,
equipos y mano de obra aplicados en los APU dentro de los cinco-dias habiles posteriores a la suscripcion del
acta de inicio. '

Tabla de fuerza de trabajo.directivo dentro-de los cinco-dias habiles posteriores a la suscripeion del acta de

inicio. :

Estructura desglosada de trabajo EDT dentro de los veinte dias habiles posteriores a la suscripcion del acta de
inicio.

Programa detallado de ejecucién de la obra sin exceder el plazo contractual, presentacion en diagramas de
Gannt y ruta.crifica, los cuales se deben presentar dentro de los veinte dias habiles posteriores a la suscripcion

del acta de inicio. . . | _
‘Programa mensual de uso de fuerza de trabajo operativa-preservando [a- EDT dentro de los veinte dias habiles

posteriores a la suscripcion del acta-de inicio.

Memorias de canfidades de obra. ajustadas. de acuerdo a. la revision de planos y los ajustes a disefios
elaborados por el propio contratista dentro de los cuarenta dias habiles posteriores a la suscripcién del acta de
inicio. -

Balance del presupuesto de obra con base en la propuesta econdmica y la revision de cantidades de obra
dentro de los.cuarenta dias-habiles posteriores a [a'suscripcion de! acta de inicio.

Programa mensual de uso de equipo y maquinaria, igualmente preservando la EDT dentro de los cuarenta dias
hébiles posteriores a-la suscripcion del acta de inicio.

Programa de-suministro.de materiales. Con las cantidades segan las unidades en APV dentro de los cuarenta

dias habiles posteriores a la suscripcion del acta. de. inicio.

Programa de subcontratos y compras dentro de los.cuarenta dias habiles posteriores a la suscripcion del acta
de nicio. _

Programa de inversion.mensual del anticipo dentro de los cincuenta dias habiles posteriores a la suscripcion
del acta de inicio.

Programa de inversién mensual del proyecto deniro-de los cincuenta dias habiles posteriores a la suscripcion
del acta de-inicio. -

Plan de control de calidad y ensayos, incluye el componente "Plan de control de calidad® para establecer

procesos y métodos de muestreo y ensayos materiales en cumplimiento de normatividad técnica pertinente;
pruebas de redes, control de soldaduras; demés pruebas, verificaciones, ensayos que aseguren fa calidad de
cada una de las partes.de la obra dentro de los cincuenta dias habiles posteriores a la suscripcion del acta de

inicio, .
b. Disefio de mezclas del concreto a suministrar, disefio elaborado y probado con los materiales y equipos que

se van a utilizar dentro de los cincuenta dias habiles posteriores a |a suscripcion del acta de inicio.
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¢. Manual de operacion del proyecto dentro de los cincuenta dias habiles posteriores a la suscripcion de! acta
de inicio.

2.6.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1. De acuerdo con las actividades a ejecutar durante la fase de pre-construccion, EL CONTRATISTA debera presentar,
para aprobacion de la interventoria:

a. Diagnostico de la linea base ambiental.

b. Durante la ejecucion del contrato el Contratista debera implementar el Plan de Manejo ambiental.

¢. Tramitar la concesion de aguas subterrdneas, una vez haya realizado la prueba de bombeo vy la
caracterizacion fisica quimica del agua de los pozos profundos.

d. Actualizar el inventario Forestal y tramitar el permiso de aprovechamiento forestal correspondiente.

e. Programa Salud Ocupacional. El programa de salud ocupacional debera contener entre otros los siguientes
sub-programas:

s Subprograma de medicina.

¢ Subprograma de higiene.

* Subprograma de seguridad industrial, en este Uitimo, el contratista deberd relacionar el equipo de
proteccion a utilizar de acuerdo al proceso o actividad desempefiada por el personal a su cargo y la norma
que lo faculta. Se dara cumplimiento a las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del confrato, en especial en cuanto a aquellas que guardan relacion con:

1. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

2. Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

3. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado
en la ejecucion de objeto contractual.

4. Cumplir con la normatividad vigente para el trabajo de personal en alturas. Entre las cuales deben
estar: dotacion equipos de seguridad, {amés, lineas de vida, manila certificada, mosquetones y todos
los demas elementos necesarios para realizar ! trabajo), suministro de personal calificado vy
certificado que adopte las medidas de seguridad vigentes.

5. Cumplir con las capacitaciones requeridas en materia de seguridad industrial,

e Subprograma de aislamiento de la obra, sefializacién y mitigacion del riesgo de ingreso al lugar de los
trabajos.

a. Implementar el Sistema de Gestién de Sequridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y presentar los
respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la Interventoria.

b. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructives para dar
cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el SG-SST y por tanto a las listas de
chequeo.

¢. Remitir a interventoria informe al corte del periodo de obra inmediatamente anterior, dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario despues del corte, ei cual debe contener todos los insumos
necesarios para la elaboracion del informe mensual MA-SST de interventoria, segin los
requerimientos contractuales y demas normas.
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d. Llevarlos registros de su cumplimignto para cada uno de los procedimientos o programas del SG-
SSTy SGA. '

€. informar ala Inferventoria de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud en el
trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato. 4

f.  Reportar a la interventoria los pasivos ambientales que se presenten durante la ejecucion del
confrato y antes del cierre ambiental de la obra,

g. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoria durante el
desarrolio y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las
correspondientes actas generadas de dichas visitas.

Reglamento Interno de Trabajo y Plan de Convivencia. El contratista.se obliga a-elaborar, difundir e implementar un
reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con-el fin de que las personas a'su cargo conozean y respeten
las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Entregar a la-interventoria copia de los: contrates laborales yfo de prestacién de servicios, Certificado médico de
aptitud laboral de ingreso y/o periddico, notificacion de derecho a examen de retiro o de egreso, nofificacion de
riesgos y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido
contractualmente v la copia del acta que evidericie que se realizé Ia induccion al personal.

Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y.deméas documentos y medidas Ambientales, de
Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos por la Interventoria y/o el USPEC durante el transcurso del contrato.
Elaborar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestion.en Seguridad y Salud er el Trabajo aplicable a la etapa
del proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas hombre. trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre
otros) ' ;

Realizar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segin la estructura cargas y funciones de todos los
especialistas y personal técnico.y auxiliar minimo requerido. _

Entregar Informe de la ARL, en ef que se evidencie la clasificacion de Riesgo seglin evaluacion para cada uno de los
cargos y funciones de especialistas y personal de apoyo minimo requisitos personal minimo para el contrato de
conformidad con la normatividad vigente aplicable. _

El Contratista debera entregar a la Interventoria segtin los plazos establecidos, el Sistema de Gestion de la Seguridad
y Salud en el Trabajo con el cronograma de actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y demas
informacién a implementar durante la ejecucion del contrato.

Presentar a ta interventoria, dentro de los cinco (5} dias habiles posterior a la aprobacion que ésta otorgue sobre las
hojas de vida, previo al ingreso de personal, los documentos que den fe de la vinculacion de los profesionales
aprobados por la Interventoria.

10. Las demés contempladas en el Anexo 1 - Anexo técnico de especificaciones y alcance del proyecto.

2:8.5 OBLIGACIONES TéCNi_CAS.TRANSVERSALES A LA FASE 1 DE PLANEAMIENTO Y PRE - CONSTRUCCION:

Las actividades descritas a continuacién deben iniciar una vez se firme el acta de inicio, y su culminacion debe programarse
para maximo el cuarto mes de esta fase, sin embargo se deberd hacer entregas parciales quincenales de avance a la
interventoria para verificacin.

1.
2.

Revision detallada de la informacion técnica que enfregara la USPEC al contratista para la ejec'u'cién'de la obra.

Actualizacidn, ajuste y-complemento a los estudios y disefios.
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Explorar alternativas de conexion con diferentes empresas prestadoras del servicio de energia que manifestaron
previo interés al proyecto eléctrico, tener en cuenta tecnologias de energias renovables

Validar el disefio propuesto por el consultor de traslado de red eléctrica de media tension.

Confrontar el disefio del area de sanidad con el modelo de prestacion de servicio de salud de 2016, y de ser necesario,
realizar los ajustes correspondientes para su cumplimiento.

Realizar el estudio complementario de prospeccion intensiva arqueologica a partir del estudio arqueolégico existente
que entrega [a USPEC

Elaboracion del complemento y actualizacion del estudio ambiental en el aspecto de flora y fauna.
Actualizar el inventario forestal para efectos dei permiso de aprovechamiento. forestal.

Obtencion de licencias y permiscs o prorroga de los mismos indicadas en la Tabla No. 10 de este documento y as
que puedan surgir durante el proceso de ejecucion del proyecto.

Ingenieria de detalle de los diferentes subsistemas (CCTV-VMS, BMS, control de acceso, deteccion de incendios,
sonido y perifoneo, comunicaciones, voz/IP, TV/IP, automatizacion de iluminacion).

¥

2.6.6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA FASE 2 DE EJECUCION Y ENTREGA DE OBRAS

1.
2.

Ejecutar la obra en aplicacion rigurosa del planeamiento y los documentos aprobados en la fase previa.

Realizar la perforacion de tres pozos exploratorios con sus respectivas pruebas de bombeo y caracterizacion
microbiologica. Elaborar el complemento del estudio hidrogeolégico, definir los parametros de disefio de los pozos
para el tramite y obtencién de la concesion de aguas subterraneas necesaria para el proyecto. Este tramite sera
realizado por EL CONTRATISTA ante CORPAMAG, y debe presentar la documentacion solicitada por esta
corporacion para la obtencion de la concesion.

Realizar el disefio y construccion de los pozos profundos ampliados y definitivos con las especificaciones de las
bombas, revestimientos, filtros naturales, redes de conduccion hasta el tanque de igualacidn, tableros e
instrumentacion para el suministro de energia, el menitoreo y control automatico centralizado desde el cuarto de
contral de la planta de potabilizacidon de agua. Ademas se debe disefiar un reservorio de agua para reforzar el
almacenamiento de agua frente a escenarios de escasez.

Concurrir a las reuniones del COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO del proyecto y atender los requerimientos y
orientaciones emanados de éste.

En caso de que, per alguna causa de las determinadas en el contrato, se dé la ferminacion anticipada, el contratista
debera refirar def sitio los materiales y equipos, y de no cumplirse se aplicaran las sanciones a que haya lugar. La
entidad no se hace cargo ni es responsable de la pérdida o deterioro de los materiales, maquinaria e insumos dejados
en la obra.

Sefalizar adecuadamente toda e! area de |a obra para la segura circulacion del personal de obra y terceros.
Demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el trmino indicado por el INTERVENTOR, toda obra ejecutada que
resulte defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas, ya sea por causa de los insumos o de la mano
de obra.

Siempre que en concepto del interventor y previo aval de la USPEC, la obra o parte de ella esté en condiciones y se
requiera de su utilizacién, podra tomarse posesion y hacer uso de dicha obra o parte de ella. El uso por la USPEC de
la obra o parte de ella, no eximira al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicara la renuncia de la USPEC
a ninguno de sus derechos.

Llevar una bitacora de obra, esto es,.una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas
en la ejecucion de los trabajos, asi como de las drdenes de interventoria, de los conceptos de ios especialistas en
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caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre
la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades. Debe encontrarse debidamente foliada. Las
primeras paginas se reservan para el registro de las firmas del personal directivo del contratista y de la interventoria,
con nombre y cargo. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, la interventoria y los profesionales de apoyo de
fa USPEC.

10. Presentar informes mensuales de avance de cbra a la interventoria dentro de los cinco primeros dias de cada mes,

1.
12.
13.

14.
15.

16.

un original impreso y el mismo documento completo digitalizado en memoria USB con e siguiente contenido minimo:

a. Avance en el cumplimiento de metas e hitos, con la correspondiente justificacion respecto al programa de
obra aprobado. _

b. Memoria de medicion de cantidades de obra aprobada por la interventoria. Solamente se deben medir para
pago las cantidades de obra completas y terminadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del
respectivo item. ' '

c. Matriz en ef formato base del acta parcial, con las cantidades facturadas en el mes correspondiente, las
madificaciones al contrato y el balance.

d. Registros fotograficos (todas las foios que se tomen dentro del desarrollo del proyecto deben ser tomadas
con camara de 8 mega pixeles o més, de tal forma que se garantice la calidad de dichas fotos y puedan ser
utiizadas en publicaciones, cabé anotar que estas deben venir debidamente fechadas y se deben tomar
desde el mismo sitio de referencia.} - _

e. Gestionde calidad acorde con el plan de calidad aprobado por la interventoria, con resultados de los ensayos

de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o fibro de obra.

. Resumen de las actividades realizadas en mes-anterior. _

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra en el mes correspondiente.
Informe. de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

informe de gestién social.

Actualizacion del programa de ejecucién de obra.

. Acreditacion de que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Socfal Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

n. Uso de equipos y maquinaria acorde al programa aprobado.

Presentar informe mensual de inversion del anticipo, soportado con reporte de fa fiducia y certificado de consignacion
de intereses a la USPEC, -

Presentar informe final de inversion del anticipo y amortizacion, soportado con reporte de la fiducia, certificado de

consignacion de intereses y certificado de liquidacion de la fiducia una vez haya sido ejecutado el 100% del anficipo.

Realizar quincenalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar conjuntamente con el interventor y presentar, las actas parciales de obra.

El contratista-debera evitar que sus empleados invadan o perjudiquen en cualquier forma zonas o monumentos que
tengan interés arqueologico, histérico o turistico.

El contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los procesos
constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en 1a obra, durante el iempo de vigencia de la garantia
de estabilidad.

3 T Ta
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17. Realizar todos los framites necesarios para obtener y legalizar los servicios publicos provisionales y definitivos.

2,6.7 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA FASE 3 ACTIVIDADES DE CIERRE DEL CONTRATO

1. Presentar informe final de obra, un original impreso y el mismo documento completo digitalizado en memoria tipo USB
o disco extraible con el siguiente contenido minimo:

a.

b.

o

h.

Matriz en el formato base del acta recibo final de obra, con las cantidades facturadas mes a mes, las
medificaciones al contrato y el balance final.
Memoria completa de medicion de cantidades de obra de cada uno de los items liquidados, la cual debe-estar
aprobada por la interventoria.
Informe final de gestion de calidad acorde con el plan aprobado por la interventoria.
Informe final de recurso humano, acorde con &l programa de uso de mano de obra y dedicacion de
profesionales aprobados.
Informe final de componentes entregables y proceso de ejecucion del proyecto.
Documentacion techica, entre ella:

1. Bitacora de obra.

2. Planos récord de obra, aprobados por |a interventoria.
Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, aprobado por
la interventoria; el manual debera indicar el funcionamiento y mantenimiento de las obras ejecutadas,
incluyendo redes, equipos e instalaciones.
Registro fotografico definitivo.

2. Elaborar conjuntamente con el interventor y presentar, acta final de obra para enirega y acta de liquidacion.

3. Elaborar y entregar el Manual de operacion y mantenimiento de la planta fisica del ERON, estructurado e indexado
en uno o varios volimenes para facil consulta y adecuadamente empastado para su conservacion, en un original y
dos copias {Mas tres copias en medio digital), con los siguientes documentos y contenido minimo:

a. Descripcion del contenido del manual con instrucciones para activar servicio de posventa. Directorio de
profesionales, subcontratistas y proveedores responsables de atender la garantia en el que se sefiale
direcciones y teléfonos.

b. Manual de operacion, uso, cuidado y mantenimiento, de pisos, muros, estructura, cublerta, areas exteriores,
redes de alcantarilfado de aguas servidas y aguas lluvias, del sistema eléctrico, sistema de suministro de
agua potable, sistema conira incendio, sistema de seguridad electronica, sistema de transmision de datos,
de los equipos electrénicos, eléctricos, mecanicos vy electromecanicos, plantas de tratamiento de agua
potable y residual, sistemas de bombeo e impulsion de los pozos profundos.

¢. Planos record de obra en fisico y digital en formato editable.

d. Licencias y permisos obtenidos y recomendacion para renovaciones o prorrogas.

e. Declaracion de cumplimiento del RETIE y certificado de Gas.

f.  Certificaciones o documentos soporte de la instalacion de los servicios publicos del proyecto.

g. Informe con los protocolos y resultado de todas las pruebas requeridas para cada uno de los sistemas y
equipos, tales como pruebas de presion, de estanqueidad, de funcionamiento, efc,

h. Programas de mantenimienio preventivo y correctivo de todos los componentes de |a obra, de los sistemas
y de los equipos.

i. Inventario de equipos o aparatos instalados. El inventario esta conformado por: 1) Una matriz clasificatoria
con la descripcion de cada elemento, identificacion (item) dada por el contratista (Corresponde a plaquetas
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1.

adheridas a cada equipo que contienen N° contrato, contratista, proveedor, fecha de entrega a la USPEC.),
dentificacion del elemento por serial, mes y afio de fabricacion, marca, referencia y costo final para USPEC,
2} la garantia de calidad expedida por el proveedor o fabricante, 3) registro fotografico del elemento instalado,
formatos con protocolo de prueba de funcionamiento, hoja de vida del respectivo equipo, maquinao elemento,
programa de mantenimiento preventivo v correctivo. 4) Ficha técnica suministrada por el fabricante o
proveedor. 5) Plano de localizacion del elemenito o elementos de la misma caracteristica o plano de conjunto
funcional o sistema, planos con redes para la operacion de sistema o conjunto funciona, 6) Localizacion de
sefializacion de advertencia'y blogueo en caso de emergencia ( El contratista instalara en los equipos y areas
funcionales, en material adecuado y tamafio visible, la sefializacion de advertencia y riesgo, y sefial o
instruccion de como parar o bloguear en caso-de emergencia)

Hacer entrega de llaves numeradas con troquel, cada una con llavero de identificacion, inventario de [laves {impreso

y digital) con plano de localizacion de'la cérradura correspondiente.

Presentar soporte de la cancelacion y retiro de todas las obras y servicios provisionales, Yy paz y salvo por utilizacion

de los mismos. R o -

Presentar Paz y salvo de proveedores'y subcontratistas. _

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos entregados por la USPEC, los planos record de la totalidad del

proyecto, los cuales deberan ser entregados a la USPEC con la aprobacion de la interventoria en medio impreso y

magnético. ”

El contratista sera r'espbn'sable' cumplir el plan de manejo arqueo[égico y la liquidacion de la licencia arqueoldgica

expedida por el ICANH mediante la entrega del.informe final y resultados ebtenidos de la sjecucion del PMARQ.

El CONTRATISTA debera soficitar a las entidades prestadoras de servicios piblicos (acueducto y alcantarillado,
energia, telecomunicaciones; aseo, gas, etc.) la respectiva interventoria para la revision y recibo final de las obras
que tengan que ver con dicho servicio piblico. Los derechos de conexion estaran a cargo de la USPEC y se pagaran
al contrafista con Ja-presentacion de las facturas correspondientes, los medidores, obras requeridos paro el recibo
final por parte de las empresas de servicios puiblicos y demas estaran a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera entregar totalmente legalizados y en perfecto funcionamiento las cuentas definitivas de
cada uno de los servicios publicos: acueducto y alcantarillado, energia eléctrica y gas natural, lo cual serd verificado
por Ia interventoria del contrato de obra, soportada en los documentos expeditos por cada una de las entidades
prestadoras del servicio publico. La entrega a satisfaccion de las cuentas definitivas de servicios publicos, sera
requisito previo para fa suscripcion.del acta de terminacion de fa obra y su incumplimiento generar un descuento de
UN (1) SMMLV por cada dia de retraso en la entrega a satisfaccion. al interventor, contado a partir de la fecha de
terminacion del contrato. Dicho descuento-se hara efectivo con el pago del acta de liquidacién del contrato.

Una vez finalizadas los obras y como requisito previo para la suscripcion del acta de recibo final de obra, el
CONTRATISTA debera estar o PAZ Y SALVO, por concepto de servicios pablicos provisionales. En caso de utilizarse
los servicios puiblicos definitivos en fa ejecucion de la obra, estos estan a cargo del contratista hasta cuando la obra
sea recibida por la USPEC.

2.6.8 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACEON DEL CONTRATO

1.

2.

Suministrar oportunamente-a la Interventoria, lainformacion requerida para la elaboracion del acta de liquidacion del
contrato de obra.
Elaborar y entregar a la Interventoria el Informe Ejecutivo def desarrollo de la obra, haciendo una sintesis completa

de:la misma segin lo descrito en los Manuales, Guias, Planes y :F_"ro_bed:i}ﬁi entos:de la USPEC vigentes durante Ia
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ejecucion del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea equivalente en dichas tematicas al interior
del USPEC, y lo exigido en el presente contrato.

3. Elaborar y entregar a la Interventoria oportunamente el Informe Final de la obra segdn el procedimiento descrito en
los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos de la USPEC vigentes durante a ejecucion del contrato o ef documento
que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temaéticas al interior de la USPEC.

4, Adelantar el framite de registro de derechos de autor ante |a Direccion Nacional de Derechos de Autor, inscribiendo
la cesion de los derechos patrimoniales efectuada a favor del USPEC, con la celebracion del presente contrato de
obra.

5. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar Ginicamente en forma digital, avalades mediante
firma digital por el director de proyecto, especialistas, residente y topdgrafo.

6. Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato de cobra con la Interventoria y la USPEC, asumiendo asi plena
responsabilidad por la veracidad y calidad de ia informacion contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente

7. Remitir ala USPEC las garantias requeridas dentro del proceso debidamente actualizadas.

2.7. OBLIGACIONES DE LA USPEC

1. Realizarlos pagos de forma oporiuna, siempre-y cuando dichos documentos cumplan con fos requisitos y soportes establecidos
para tal efecto.

2. Ejercer control y vigilancia con el fin de alcanzar la ejecucion idénea y oportuna del objeto contractual a través del Interventor
dei contrato:

3. Exigir la calidad en los bienes yfo servicios contratados y que se sujeten a las condiciones técnicas minimas exigidas en el
proceso y acorde a las normas vigentes.

4. Comunicar por-escrito al contratista cualquier reclamacion por deficiencia en los bienes y/o servicios contratados.

5. Exigir que la calidad de los bienes y/o servicios contratados se ajuste a |os requisitos minimos previstos en las normas vigentes.

6. Informar oportunamente al contratista, sobre quién sera la persona natural o juridica designada por [a USPEC, encargada de
ejecutar la interventoria, este debera realizar ef seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato
verificando ademas ia correcta ejecucion del objeto contratado.

7. Impartir directrices y orientaciones a través del interventor para el desempefio de las actividades propias del objeto contractual.

8, Aprobar |as garantias exigidas para el cumphimierito del contrato y la pdliza de responsabilidad civil extracontractual aportada
por el contratista, siempre que se ajuste a las condiciones exigidas en el contrato.

9. En caso que el contratista haya resultado adjudicatario obteniendo un puntaje adicional de la oferta para proponentes con
trabajadores con discapacidad, el interventor verificara durante Ia ejecucion del contrato que mantenga en su planta de personal
el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencian de dicho puntaje, conforme a lo dispuesto en el Decreto
392 de 2018.

10. Comunicar por escrito al contratista de manera directa, cualguier reclamacion por deficiencia en los servicios contratades, con
el fin de exigir que la calidad de los bienes y servicios contratados se ajuste a los reguisitos minimos previstos en las normas
vigentes.

11. Establecer e informar al contratista los tiempoes requeridos para adelantar diligencias de tipo juridico, administrativo, técnico y
financiero, con el fin de dar respuesta oportuna a las solicitudes del mismo, con ocasion de la gjecucion del contrato.

12. Informar oportunamente a través del interventor al contratista sobre cambios en las especificaciones técnicas, que con ocasion

motivada por parte de la USPEC se requieran para garantizar la prestacion del servicio.
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El articulo 2 de |a Ley 1150 de 2007 adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 por medio de la cual se introducen medidas
para la eficiencia y fransparencia ha establecido que “De las modafidades de seleccion, La escogencia def contratista se efectuara con
arreglo a fas modalidades de séleccion de ficitacion piblica, {...)

En st numeral 1. Licitacion publica. La escogencia def contratista se efectuara por regla general a través de licitacién ptblica, con las
excepeiones que se sefialan en los numerales’ 2 3y 4 del presente articulo.”

En virtud de lo anterior, en atencion al objetoa. contratary |la cuantia del proceso de seleccion que aqui nos ocupa, la modalidad
de contratacion sera la de Licitacion Pu _

4.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y. DISPONIBILIDAD 'PRESU_PUESTAL

El presupuesto oficial estimado - POE, asignado por. la Unidad de Semmos Pemtenmarios 'y Carcelarios para la ejecucién
total del objeto del contrato es de CIENTQ. OCHENTA Y SEIS MIL. CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS MICTE ($186 106.454,217,00) incluido el valor del ALl U,
Fase 1 de Planeamiento y Pre - Construccion, IVA sobre la utilidad; y demas impuestos y-tributos a que haya lugar para la
celebracién, legalizacion, e;ecucrony!:qmdamon del contrato. .~ :

Esta contratacién esta respaidada para €l componente de- consultorla con el Certificado. de Disponibilidad Presupuestal
No.77019 del 19 de septiembre:de 2019, expedido por la Coordinacion del Grupo-de Presupuesto de la USPEC por un valor
de $871.704.636.

Para el componente de obra, respaldada cen el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.64319 del 29 de julio de 2018,
expedido por la Coordinacion del Grupo de Presupuesto de la USPEC por un valor de $74.093,899.834 y por el oficio con
Radicado 2-2019-036690 con alcance en radicado 2-2018-037150 emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Piblico -
Director General de Presupueste Publico donde aprueba cupo para comprometer apropiaciones de vigencias futuras de
acuerdo con el siguiente detalle:

VIGENCIA' ~ . " | RECURSO. . [VALOR o
2020 NACION 39, 600 ooo ooo
2021 NACION 49.500.000.000
2022 NACION ~ 38700.000.000

El presupuesto esta basado en el resultado del contrato de consultoria 124 de 2015, que determiné las cantidades, precios
unitarios y composicion def AlU. Ef grupo de presupuesto de la Direccion de Infraestructura actualizo los precios proyectados
al afio 2019 de acuerdo al alcance previsto para esta fase del proyecto, pero una vez se surta la fase de pre-construccion e!
contratista debera presentar el presupuesto definitivo de fas obras a ejecutar.

Para la elaboracion de la oferta economica, el proponente tendré en cuenta los precios del mercado en el area de influencia
de ejecucion def contrato. A continuacion se-detalla el presupuesto de acuerdo con ias fases de gjecucién del proyecto:
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Tabla No. 1 Presupuesto Fase 1 de Planeamiento y Pre - Construccién

ITEM DESCRIPCION . o . o VALOR -
ACTUALIZACION, AJUSTE Y COMPLEMENTO A
LOS ESTUDIOS Y DISENOS; ESTUDIOS DE

01 FAUNA, FLORA Y ACTUALIZACION  DE|520.381.267
INVENTARIO  FORESTAL;  IMPLEMENTACION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

02 ESTUDIOS DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA. {70.000.000
IVA 19% 112.172.441
TOTAL FASE 1 INCLUYE IVA 702,553,708

BOLSA PARA PAGO DE AJUSTES ESTIMADCS 19.150.924
PAGOS A TERCEROS POR CONCEPTO DE
02 PERMISOS Y/O LICENCIAS REQUERIDAS PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO.

TOTAL PAGOS A TERCEROS

160.000.000,00

150,000.000.00

Tabla No. 2 Presupuesto Fase 2 de Ejecucion y Entrega de Obras

CAPITULO | DESCRIPCION . . VALOR CAPITULO «

1 PRELIMINARES 699.382.588,00

2 CIMENTACION 14.182.877 408,00

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 19.064.095.318,00
METALICAS

5 MAMPOSTERIA 2.840.451.083,00

6 REDES DE VAPOR 240.829.361,00

. INSTALACION HIDROSANITARIA, GAS Y 11.862.705.541,00
RED CONTRA INCENDIO

8 INSTALACIONES ELECTRICAS 14.008.174.302,00

9 PANETES 730.028.926,00

10 PISOS 4.225.146.241,00

11 CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES 5.459.569.310,00

12 CARPINTERIA METALICA 6.107.221.095,00
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" AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION 1.587.404.063,00
MECANICA

14 ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS 216.215.565.00
15 MESONES Y ACCESORIOS 138.786.720,00

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 1.860.865.852,00
17 CIELO RASOS Y DIVISONES | 449.882.126,00
18 PINTURA | 633.167.842,00
19 VIDRIOS Y ESPEJOS 5 ' 29.606.617,00
21 SENALETICA T 175.823.589,00

22 SISTEMA DE SEGURIDAD 20,051.841.151,00

3 " |SISTEMA DE COMUNICACIONES Y ~1713.330,853.982,00

CABLEADO ESTRUCTURADO =

25 DOTACION ESTRUCTURAL 2.147.279.962,00

27 _|OBRASEXTERIORES 19.038.102.584.00

28 URBANISMO 2.056.806.981,00
29 ASEOS 2 T |7374.099,030,00

|ADMINISTRACION T 18,60% | 26.321.458.406.00

IMPREVISTOS 100% | 1.415.132.172,00

UTILIDAD | 500% | 7.075.660.862,00

1VA /UTILIDAD 19,00% | 1.344.375.564,00

OSTOSDIREGTO B

“[PLANEAMIENTO Y PRE - CONSTRUCCION
FASE1 |(CONSULTORIA, PROSPECCION ARQUEOLOGICA|  871.704.632,00

Y PAGOS A TERCEROS) _
FASE 2" |EJECUCION Y ENTREGA DE OBRAS 185.234.749.585,00
TOTAL PRESUPUESTO 186.106.454.217,00

4.2. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO PARA EL CONTRATO - ESTUDIO DE MERCADO

En la definicion del valor aproximado del servicio-a contratar, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC,
realizo el respectivo estudio de mercado el cual hace parte integral del presente estudio previo. (Ver Anexo 2).
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4.3. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

La-modalidad de pago sera por el sistema de precios unitarios con formula de ajuste, de conformidad con la descripcion del
item, las especificaciones técnicas y la unidad para medida de pago. El precio unitario remunera la totalidad de las actividades
y/o suministros que sean necesarios para la ejecucion del respectivo item, de conformidad con lo pactado, en consecuencia,
el valor del contrato serd la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o entregadas
y recibidas a satisfaccion por la USPEC por los valores o precios unitarios pactados para el respectivo item en el contrato mas
el carrespondiente ajuste a tas actas parciates.

£l valor del contrato correspondera al consignado en el Acta de Seleccidn del Proceso, el cual obedece a la oferta presentada
por el oferente a quien se le acepte la oferta, En caso de terminacion anticipada, cesion o suspension del contrato, sélo habra
lugar al page proporcional a las obras efectivamente entregadas y aprobadas.

La USPEC pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le haya sido aceptada la oferta de la siguiente forma
4.3.1 FASE 1. PLANEAMIENTO Y PRE - CONSTRUCCION

1. ACTUALIZAQI()N, AJUSTE Y COMPLEMENTO A LOS ESTUDIOS Y DISENOS; ESTUDIOS DE FAUNA, FLORA Y
ACTUALIZACION DE INVENTARIO FORESTAL,; E IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.:

Un tinico pago por el CIEN POR CIENTO (100%) del valor establecido para la ACTUALIZACION, AJUSTE Y COMPLEMENTO
A LOS ESTUDIOS Y DISENQS; ESTUDIOS DE FAUNA, FLORA Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO FORESTAL;
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ESTUDIO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA., previo recibo a
satisfaccion y probacion por parte de la interventoria, y concepto favorable de los productos por parte de las Entidades
encargadas de emitir los permisos correspondientes, y estos se encuentren debidamente legalizados; armonizacién de los
estudios y disefios con dichas entidades, asi como la aprobacién de fa USPEC de la tofalidad de producios requeridos en
este componente de Fase 1.

Nota: De acuerdo a las actividades desarrolladas en virtud de la ejecucion del contrato, la USPEC aplicara las retenciones a
que haya lugar.

2. PAGOS A TERCEROS POR CONCEPTO DE PERMISOS Y/O LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

L.a USPEC realizara el pago correspondiente al-valor de los costos de los PERMISOS Y LICENCIAS que se requieran para
el desarrollo del proyecio, hasta por un valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000,00),
como bolsa a monto agotable, valor que seré reconocide Unicamente previa presentacién de las facturas, sopories de pago,
y recibo a satisfaccion de la interventoria y la supervision designada por la USPEC. Los pagos se reconoceran una vez se
cuente con la licencia o permiso solicitado y la causacion del pago.

Ef Contratista debe verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato,
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Nota: Cada solicitud de pago deber4 ir con la cuenta de cobro con el tramite aprobado, las demas obligaciones
establecidas en el contrato y las requeridas por la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR. Dicha entrega serarealizada
ala USPEC.

4.3.2 FASE 2. EJECUCIONY ENTREGA DE OBRA

La USPEC realizara los pagos de la Fase 2 de Ejecucion y Entrega de Obras de la siguiente manera:
4.3.21 ANTICIPO

La USPEC, desembolsara al CONTRATISTA a titulo de anticipo, el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de la Fase 2 de
Ejecucion y Entrega de Obras. B MR

Et valor entregado como anticipo sera amortizado en un porcentaje del TREINTA POR CIENTO {30%) de cada acta parcial.
de obra, debiendo quedar amortizado en su totalidad, al momento que se facture el noventa por ciento {90%) de las actividades
de obra, incluido AlU. o ' )

El Contratista debe constituir una fiducia de adminisfracion de pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, de conformidad con lo sefialado en el artictlo 91 de la ley 1474 de 2011, con &l fin de garantizar que dichos recursos
se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato. Deberé hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado
de inversion del anticipo, aprobado por la interventoria. La USPEC girara el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva
de la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio de la fase 2. El valor de la comisidn fiduciaria sera
cubierto-directamente por el Contratista. El giro de este valor no constituye condicion previa para la iniciacion de Ja fase 2. La
interventoria debera revisar el contrato de fiducia y remitir copia dél mismo a-la USPEC,

Nota 1: El manejo de los dineros debera darse de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el interventor. En el contrato de
fiducia debera establecerse que €l régimen de inversion de [0s recursos del anticipo acatara lo dispuesto en el Decreto 1525
de 2008. Asi mismo, debera establecerse en dicho contrato que los rendimientos de la Fiducia seran propiedad de la NACION,
los cuales deberan ser reintegrados mensualmente dentro de los primeros quince (15) dias calendario del mes siguiente, en
el cual se hayan generado los mismos por ia entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal proposita informe la Entidad.

Nota 2: En caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo, declaratoria de
caducidad o terminacion unilateral del contrato, la Fiducia hara devolucion a la USPEC de los valores disponibles en la cuenta
exclusiva, Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del contratista de reintegrar el valor bruto establecido en Ia clausula
por concepto de anticipo.

Nota 3: Los impuestos, tributos, contribuciones y las re_t_e_nciones-que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del
anticipo seran a cargo y por cuenta del contratista, quien deberé hacer devolucion y amortizar la totalidad del valor del anticipo
gstablecido en el contrafo. ' '
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Nota 4: En el evento que el contratista al momento de la presentacion de la oferta manifieste que por sus condiciones
financieras no requiere y prescinde del anticipo definido en este numeral, debe demostrar, el capital de trabajo de acuerdo
con lo establecido en el presente documento.

Nota 5: El contratista deberd entregar todos los informes y productos de fa Fase 1, correspondientes a los componentes de
revision, verificacion, validacion, actualizacién y ajustes a estudios y disefios, y de las gestiones y tramites de permisos ©
licencias debidamente aprobados por la Interventoria como soporte para la suscripcion del acta de inicio de la Fase 2 de
Ejecucion y Entrega de Obras y para el desembolso del anticipo. )

4.3.2.2. Actividades a Precios Unitarios

Para los item contemplados-en el presupuesto de obra por precios unitarios, el contratista facturara mensualmente el 100%
de la obra ejecutada en &l respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada,
aceptada y recibida a satisfaccidn por parte de la interventoria y el supervisor.

Retencion en Garantia: En cada uno de los pagos se realizara una retencion en garantia del 10% dei valor total facturado,
el cual sera pagado asi:

+ El 5% se cancelara una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Cbra a satisfaccion.
+ El 5% restante se cancelara una vez se suscriba el Acta de Liguidacion del contrato.

Como requisito indispensable para proceder al pago correspondiente, el Contratista debera entregar un informe, debidamente
revisado y aprobado por la Interventoria, y contar con concepto de recibo por parte de la USPEC, en el cual se relacionen de
manera detallada los items y cantidades desarrolladas durante el mes.

Para los items a gjecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara aquellas cantidades que se hayan ejecutado
y cuyos resultados de laboratorio se encuentren revisados y aprobados por [a Interventoria.

Las Actas MENSUALES de pago parcial de obra serén liquidadas de acuerdo con la medicidn de obras ejecutadas, aptas
para ser recibidas por cumplir con las especificaciones tecnicas.

El contratista elabora pre-acta, preferiblemente en conjunto con la interventoria, soportada en la memoria de medicion de
cantidades fa cual es remitida a la inferventoria para su aprobacién. Una vez aprobadas las memorias vy la pre-acta con las
cantidades definitivas, e! contratista elaborara el acta parcial de obra con base en la cual, previa verificacion de fa USPEC se
elaborara |a correspondiente factura.

Las Actas Parciales MENSUALES de Obra, contienen la gjecucion del avance de la misma en fa pericdicidad pactada en el
contrato o diferentes al Acta de Recibo Final de la obra, éstas y su pago tienen un caracter provisional en lo que se refiere a
la cantidad y calidad de la obra pre aprobada, estas entregas no tiene el caracter de definitivo. La aprobacion para pago de
las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras, razén
por la cual, el pago de las mismas por parte de la USPEC, no significa el recibo definitivo a satisfaccion por parte del
INTERVENTOR ni de la USPEC. El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, hacer correcciones, ampliacicnes,
reducciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberd indicar el valor correspondiente
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a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras abjeto del contrato, a efecto
de que la USPEC se abstenga de pagarlas o compensarlas con cuentas futuras a EL CONTRATISTA.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el acta de recibo final de la obra, razén por la cual,
hasta ese momento la USPEC por medio del INTERVENTOR se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA la
adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades qlie no se-encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para
ser recibidas. Ningdn documento que no sea el Acta de Recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podra
considerarse como constifutive de aprobacion de las obras objeto del contrato.

4.3.3 AJUSTES

Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de TREINTA Y DOS (32) MESES, de los cuales CINCO {5) MESES
carresponden a la Fase 1 de Planeamiento y Pre ~ Construccion; VEINTICINCO (25) MESES corresponden a la Fase 2
de Ejecucion y Entrega de Obras, y DOS (2) MESES corresponden a la Fase 3 Actividades de Cierre del Contrato, que
ello implica su ejecucion en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022 se pagara como valor de ajustes por cambio de vigencia,
como se eslipulan a continuacion, de acuerdo con el presupuesto del presente contrato,

1.Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en las actas mensuales de recibo parcial de
obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccion por parte de la interventoria y supervisor USPEC del contrato.

Por afrasos en &l cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al contratista NO habra lugar a ajustes, debiendo
el Contratista asumir los posibles costos que esto genere, siri perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato,

En caso gue una actividad no pueda ser ejecutada en el tiempo programado, por razones no imputables al contratista, las
razones de esle hecho deben quedar registradas en el acta de seguimiento semanal las cuales deben estar avaladas por la
interventoria. En el acta de ajuste correspondients se registraran las magnitudes de excepcion conformando un inventario de
pendientes-hasta que se resuelva la causal del atraso, haciendo referencia a las actas de seguimiento.

El mes base para el calculo def ajuste sera el correspondiente al mes de la aprobacion del precio unitario. Para los items
originales def contrato sera el mes de suscripcion del contrato, para items no previstos sera el mes del acta de aprobacion de
éstos por parte de la USPEC.

Nota. Los ajustes se efectuaran unicamente para actualizacién de precios por cambio de vigencia y no para ajustes
en los precios unitarios inicialmente ofertados.

4.3.3.1 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FASE 1 DE PLANEAMIENTO Y PRE -
CONSTRUCCION

El presente proceso se defini6 con formula de gjuste, parala Fase.1; por esto, la USPEC ha estimado un valor correspondiente
para estos de hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
PESOS MICTE ($19.150.924). Ver reglas y formula de ajuste.
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4.3.3.2 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FASE 2 DE EJECUCION Y ENTREGA
DE OBRAS

El presente proceso se definid con formula de ajuste, para la Fase 2; por esto, la USPEC ha estimado un valor correspondiente
para estos hasta por la suma de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MICTE (§ 7.731.672.666,00) incluido AlU. Ver reglas y formula de ajuste.

E! ajuste de precios se hara para el mes calendario correspondiente a ta ejecucion de la obra segin el programa. Para el
ajuste se aplicara la formula indicada basada en el ICCP publicado por el DANE para el respectivo grupo de obras del mes
correspondiente, de acuerdo con la siguiente formuia:

R=(P—4)x [G@) — 1]

Dénde:

R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra.

A = Anticipo amortizado sobre ef valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra.

| = Valor del Indice del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes de ejecucion, siempre y cuando la
gjecucion corresponda con la programacion de obra aprobada.

lo= Valor del indice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes del Ultimo dia de cierre.

Nota 1: El valor correspondiente a los ajustes es una proyeccion de los incrementos que puede tener el confrato
por cambios de vigencia. El valor real de los ajustes se determinard con las actas parciales de obra y los indices
ICCP que para la fecha emita et DANE.

Nota 2: Para el pago de ajusies para la Fase 1, el indice 1e |y correspondera a:

| = Valor del Indice del IPC generado por el DANE, correspondiente al mes de recibo a satisfaccion por parte de |a
Interventoria de los productos establecidos en la Fase 1, siempre y cuando la ejecucion corresponda con la
programacién de entrega de productos aprobada.

lo= Valor del Indice total del IPC generado por el DANE, correspondiente at mes de presentacion de la propuestas.

4.4 REQUISITOS PARA EL. PAGO DE ACTAS PARCIALES

El contratista debera cumplir con los siguientes requisitos para el pago de actas parciales:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario,
sefialando el descuento correspondiente por amortizacion del anticipo y discriminando el VA sobre |a utilidad.

2. Acta parcial suscrita por el Director Técnico de obra y Director Técnico de la interventoria en formato de la USPEC.
Con los soportes correspondientes {memoria de calculo de cantidades. pre acta, efc.)

3. Informe de inversion de! anticipo.
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4. Adjuntar al informe mensual que presenta al Interventor, las certificaciones y/o anexos requeridos, sobre el
cumplimiento de las obligaciones laborafes y de pago de aportes a la Seguridad Social Integral por parte del
CONTRATISTA; este Informe mensual de avance de obra debe estar revisado y aprobado por la Interventorfa.

5. Certificacion del Revisor Fiscal, si existe [a obligacion de tenerlo o, Contador Pablico, en relacin con el cumplimiento
del pago de fa Contribucion al Fondo Nacional de Formacién Profesional de fa Industria de ia Construccion {FIC), en
la cual se indique ef valor base, nimero de trabajadores y la contribucion pagada; acorde con o establecido en el
Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Dacreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No, 1449 de 2012
expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje ~ SENA y demés normatividad vigente.

6. Los giros estaran sujetos a la programacion-de PAC y una vez cumplidos los tramites de ejecucion del contrato. El
inicio de actividades no esta supeditado a la entrega del anticipo, por lo tanto, el contratista estara en fa obligacion de
suscribir el acta de inicio Una vez se cuenten con los requisitos de ejecucion contractual y la autorizacion por parte de
la USPEC.

7. Demas documentos exigidos. por tesoreria de la USPEC seglin instructivo.

Nota 1: Las facturas serédn canceladas dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias siguienies a la fecha de su radicacion
en concordancia con lo establecido en el articulo 617 del estatuto tributario, previa aprobacion de fa Direccion Administrativa
y Financiera y disponibilidad del PAC, previa expedicion por parte del supervisor dél cumplido a satisfaccién, certificacion de
pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud; pensiones, rigsgos profesionales), parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA), y demés tramites administrativos a que haya lugar, conforme a lo establecido en el
Articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 2002 y en la:Ley 1150 del 16 de julio de 2007 o en el evento de no haberse
obligado legalmente a realizar dichos aportes debera acreditar el cumplimiento en el pago de ios impuestos sobre la renta
para la.equidad ‘CREE".

Nota 2: De acuerdo a las actividades desarrolladas en virtud de la ejecucion del contrato, la USPEC aplicara las retenciones
a que haya lugar.

45 COSTOS PRESUPUESTADOS
4,51 Costos directos

Cada Andlisis de Precio Unitario - APU comprende todos los costos directos. correspondientes.al suministro de materiales,
mano de obra, desperdicios, bodegajes, transportes, trasiegos, equipos, herramientas mayores y menores, formaletas,
andamios, maderas y el costo de cualquier ofra actividad o-material 0 equipo necesarios para la ejecucion del item
correspondiente,

452 Costos indirectos

Sobre los precios unitarios de costo directo se aplicara la Administracion, Imprevistos y Utilidad - AIU que cubre los costos
indirectos para la ejecucion del objeto contractual.
Los costos de administracion incluyen:

« Salarios y prestaciones sociales del personal profesional que conforma la fuerza de trabajo directiva, los honorarios
de profesionales asesores; de personal técnico y personal técnico auxiliar; de administracion.
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o (astos operacionales; Almacén y bodega de materiales, servicios publicos provisionales de obra, valla informativa,
mantenimiento de equipos y herramienta, ensayos de laboratorio y exploracion de suelos, equipos de comunicacion,
gastos de transporte de personal. Implementacion y sostenimiento de la seguridad industrial y salud ocupacional,
bafios.

 Gastos administrativos: Impuestos, contribuciones a cargo del contrato y garantias. Campamentos y dotacion de
campamentos, mobiliario y equipo de oficina, camaras, papeleria, fotocopias, impresion de planos, caja menor,
software, gastos de localizacion de personal, funcionamiento y apoyo de la oficina central en general y todo costo
en que incurra el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato en su ejecucion y administracien.

Nota: El pago del percentaje de imprevistos estara sujeto a fa justificacion en cada acta parcial.

4.5.3 Cantidades de obra

Se entiende por cantidades de obra las estimadas por la USPEC y presentadas en la propuesta econdmica de EL
CONTRATISTA, las cuales son aproximadas y estan calculadas por el Consultor, segin los disefios para la obra objeto del
presente contrato, razon por la cual se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de {a misma.

4.5.4 items o actividades no previstas

Son obras no previstas aquelias necesarias para el cumplimiento del objeto contractual o técnicamente conveniente u
oportuno, no pactadas en el contrato inicial. Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o
actividades de obra no previstos contractualmente, el CONTRATISTA solicitara la aprobacion del respectivo Analisis de Precio
Unitario el cual debe ser revisado por fa interventoria y aprobado por la USPEC. Le esta prohibido al CONTRATISTA ejecutar
items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que, previamente hayan side aprobados. Cualquier item que
gjecute sin la respectiva aprobacion, serd asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que la USPEC no
reconocera valores por tal concepto, Establecida la necesidad y previo balance presupuestal y verificacion de menores y
mayores cantidades de obra, EL CONTRATISTA solicitara la modificacion del contrato.con la adicion correspondiente.

Para la determinacién del precio de los items o actividades no previstos, y por lo tanto, para la elaboracion del analisis de
precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se empleara el listado de valores unitarios de insumos de la oferta inicial y Ia
tabla de rendimientos aprobados por |a interventoria.

Si el precio de uno o varios insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo item o actividad no se encuentra
en los andlisis de precios unitarios ya aprobados, ni en la lista de precios de insumos aprobada, sera propuesto por EL
CONTRATISTA ala INTERVENTORIA quien dara su aval con base en cotizaciones propias para aprobacion por parte de'la
Direccion de Infragstructura de la USPEC, en ningln caso, seran superiores a los del mercado al momento en que este se
apruebe. El contratista debera realizar |a reversion de los precios presentes e incluirlos en el listado de insumos de a oferta
inicial y realizar la respectiva indexacion al mes de ejecucion para su pago.

En caso que el confratista no presente oportunamente el APU de un item no previsto, la INTERVENTORIA lo elaborara de
acuerdo al procedimiento indicado para su ejecucion.
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En el caso que dentro de los 10 dias calendarios siguientes a la comunicacion en la que la interventoria informe al contratista
sobre |a necesidad de ejecutar el item o actividad no prevista, no se liegue a un acuerdo con el CONTRATISTA para que la
lleve a cabo, la USPEC formalizara unilateralmente la modificacion af contrato a la cual quedara obligado el contratista, toda
vez que el item no previsto es necesario para el cumplimiento del objeto contractual.

455 Balancey mayores cantidades de obra

EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las mayores cantidades-de obra que resulten necesarias para la ejecucion del
objefo contractual, a los mismos precios contenidos en la “Propuesta Econdmica”, previa autorizacion de fa INTERVENTORIA
con el visto bueno por parte de la SUPERVISION de la USPEC.

EL CONTRATISTA elaboraréd mensualmente el balance de obra lo cual permitira establecer las cantidades de obra reales
necesarias para completar el objeto contractual. Si el balance con las cantidades de obra ajustadas establece que el valor
vigente del contrato no aumenta en valor, su ejecucion podré autorizarse y formalizarse mediante la:suscripcion de un Acta
de Mayores o Menores Cantidades, seglin corresponda; suscrita entre-el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, con el visto
bueno de la supervision de la USPEC.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, sera necesaria la modificacion
de éste, previa expedicion del certificado de disponibilidad presupuestal que las ampare.

456 Listado de Insumos

El Listado de Valores unitarios de Insumos esta conformado por los precios unitarios de materiales, tarifas de equipos, costo
individual de mano de obra y tasas de subconiratos empleados en [a elaboracion de los APU de los iterms que conforman la
propuesta econdmica. En el evento en que en el Analisis de los Precios Unitarios de los items o actividades previstas y/o en
la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicara el de menor valor.

Para efectos de elaborar analisis de precios unitarios no previstos, se requiere actualizar el Listado de Valores de Insumos de
la oferta inicial integrando los insumos nuevos con la reversion de los precios vigentes en el momenio de ejecucién de la
actividad, para lo cual se emplear4 el indice de variacion indicado por el DANE para los componentes de la canasta general
de ICCP. La canasta general se compone de equipos, materiales, fransporte y mane de obra.

5  PLAZO DE EJECUCION CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion del conirato es de TREINTA DOS (32) MESES contados a partir de la suscripcion del Acta
de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. El tiempo de ejecucion
discriminado es ef siguiente:

Tabla No. 3 Plazo de ejecucion

FASE 1 DE|ACTUALIZACION, AJUSTE Y COMPLEMENTO AIMAXIMO 5
PLANEAMIENTO |LOS ESTUDIOS Y DISENOS; ESTUDIOS DE{MESES O AL
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Y  PRE  -|FAUNA, FLORA Y ACTUALIZACION DE[CUMPLIMIENTO
CONSTRUCCION | INVENTARIO FORESTAL; IMPLEMENTACION | DE

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. REQUISITOS
ESTUDIO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA. | DE ESTA FASE
PAGOS A TERCEROS POR CONCEPTO DE
PERMISOS Y/O LICENCIAS REQUERIDAS PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO.

LS LCioN ¥ |EJECUCION Y ENTREGA DE OBRAS DE

ENTazaa pr|CONSTRUCCION DE LA PRIVERA ETAPA DEL |25 MESES |25 MESES
ERON RENAGIMIENTO.

OBRAS

FASE 3

ACTIVIDADES

IR beL | ACTIVIDADES DE CIERRE DEL CONTRATO. |2 MESES 2 MESES

CONTRATO |
PLAZO DEL CONTRATO 32 MESES

Nota 1: Las actividades de los componentes de la Fase 1 de Planeamiento y Pre - Construccion se deben desarroliar de
manera simultanea.

Una vez se cuente con la aprobacion de la totalidad de fos requisitos requeridos en la Fase 1, podréa darse inicio a fa Fase 2
de Eiecucion y Entrega de Obras, mediante la suscripcion del ACTA DE CAMBIO DE FASE y previa aprobacion de pélizas
para ésta fase por parte de la USPEC.

La sumatoria-del plazo de cada una de ias fases NO puede superar el establecido del plazo total del Contrato.
Nota 2: El plazo de ejecucion del confrato se contabilizara a partir de la firma del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.

Nota 3: La suscripcion del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, se realizara previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a} Perfeccionamiento del contrato que se da con a suscripcion del mismo por las partes.
b} Expedicién del Registro Presupuestal.

¢) Aprobacion de la Garaniia.

d) Las demas seiialadas en el presente estudio previo.

Nota 4: Cumplidos los requisitos previstos en las anteriores notas, la negativa o retraso por parte del CONTRATISTA a la
suscripcion de cualquiera de las actas de inicio, dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar,

6 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Los terrenos para el desarrollo del proyecto se localiza en los predios Palma de vino y Garupal ubicados en la zona rurat al
norte de la cabecera municipal de Sabana San Angel, Vereda Monterubio, Departamento del Magdalena que son de propiedad
del INPEC adquirido mediante contrato interadministrativo de donacion N° 1220 de Octubre 27 de 2014 inscritas al folio de
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matricula inmobiliaria Nos 226-49870 y 226-49871 de la oficina de registro de instrumentos pablicos del municipio de Plato —
Magdalena.

7. CRITERIOS DE SELECCION

7.1. JUSTIFICACION

Cédigo: G1-81-F0-03 V_igencia: 24101/2018 Pagina; 27 de 65
Version: 13 ' ' o




USPEC = ESTUDIOS PREVIOS PARA LICITACION PUBLICA

L od  PENTENTIARIOS Y CARCELARIOS

El procedimiento de escogencia del presente proceso esta sometido al deber de seleccién objetiva y a los principios de iransparencia e
iguaidad de derechos de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y
en el pliego de condiciones. El pliego de condiciones forma parte esencial del contralo; es la fuente de derechos y obligaciones de las
partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion, pues contiene la voluntad de la administracion a la que se someten
los proponentes y elflos futuro(s) Contratista(s).

La Ley 1474 de 2011, en su articulo 88, que modifica el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, estipula que; "La oferfa més
favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada
de los mismos, confenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser fa mas ventajosa para la entidad, sin que la
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra piblica, el menor plazo
ofrecidc no seré objeto de evaluacion. La entidad efectuaré las comparaciones del caso mediante el cotejo de fos ofrecimientos ofrecidos
y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de fa entidad o de fos organismos consulfores o asesores
designados para elfo”.

7.2. REQUISITOS HABILITANTES

La Entidad realizara la verificacion de los Requisitos Habilitantes dentro del termino sefialado en el cronograma del presente
proceso, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluarén
como "HABIL", En caso contrario, se evaluara como "NO HABIL".

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizar4 la verificacion de Requisitos Habilitantes de los Proponentes
(personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia} con base en la informacion
contenida en el RUP y los documentos requeridos dentro del proceso, los cuales seran corroborados por la Entidad y la
informacion corregida y verificada sera la tenida en cuenta para efectos de la Evaluacion.

7.2.1 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de fa totalidad de los
Requisitos Habilitantes, seguin lo sefialado en el presente documento.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes de la
figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar los formatos publicados en la piataforma SECOP i para el presente proceso, so
pena de no cumplir con las condiciones del proceso.

La USPEC verificara los siguientes factores:
» CAPACIDAD TECNICA

s CAPACIDAD FINANCIERA - CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
o CAPACIDAD JURIDICA
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Solo seréan objeto de evaluacion y calificacion - Las ofertas que se encuentren HABILITADAS desde el punto de vista juridico,
técnico y financiero.

El Praponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos;
7.2.2 REQUISITOS TECNICIOS MINIMOS HABILITANTES

La informacion y documentos suministrados por el Proponente, deberén corresponder a fa informacién incluida en el
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP). Las certificaciones, contratos ejecutados y recibidos a entera satisfaccion
relacionados para acreditar la experiencia, deben estar iriscritas en el registro tnico de proponentes en la codificacion
correspondiente sefialada en el presente documento, '

Cada uno de los contratos aportados como experiencia en laFase 1 de Planeamiento y Pre - Construccion debera estar
clasificado en minimo uno de los siguientes cédigos:

Para la Fase 1- Consultoria .

. Gobieo |- - _CLASES
77101500 Evaluacién del impacto ambiental
81101500 Servicios profesionales de Ingenieria civil y arquitectura.
80101600 Gerencia de proyectos .

Nota: De acuerdo con la naturaleza del objeto contractual, y teniendo en cuenta.que ef componente principal de la Fase 1 de
Planeamiento y Pre — Construccion es fa actualizacion, ajuste y complemento & los estudios y disefios, no se aceptara fa
acreditacion de experiencia exclusiva en el codigo 77101500 Evaluacion del impacto ambiental, es decir, este codigo debe
estar acompafiado de al menos uno de los restantes.”

Para la Fase 2, cada uno de los contratos aportados como experiencia en OBRA debera estar clasificado como minimo en
uno los siguientes cédigos:

Para la Fase 2- Obra -

72121400 Servicios de constriiccion de edificios pablicos especializadas
72141400  [Servicios de construccién. y reparacion de facilidades de detencion.
92101700 |Sistema de carceles y prisiones.

95121700 Edificios y estructuras publicos.

95122700 Edificios y estructuras de defensa.

7.2.2.1. R_gqui_sit_os sobre Ia_:=Experienci_é1 del P'ropo_neﬁte: en.Consultoria

Para acreditar la experiencia.en consultoria el proponente debera aportar;
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o MAXIMO TRES (3) certificaciones de contratos y acta de terminacion y/o acta de liquidacion yfo acta de recibo
a satisfaccién de contratos cuyo objeto y/o alcance sea en: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION
Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARICS Y/O CARCELARIOS Y/O EDIFICACIONES PUBLICAS Y/O
DEFENSA”,

NOTA: Para el presente proceso se entendera como edificaciones publicas aquellas referentes a edificaciones
de administracién publica y/o edificaciones de seguridad y/o edificaciones de salud y/o edificaciones de justicia.

o Las certificaciones deberan sumar en conjunto, un valor igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) del
P.O.E. del componente de consultoria expresado en SMMLV para la Fase 1 de Planeamiento y Pre -
Construccion, equivalente a OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($871.704.636.)

La verificacion dara como resultado el que la propuesta sea calificada como HABIL o NO HABIL por este requisito y se hara
con base en la sumatoria de los Valores Totales ejecutados (incluido 1VA} en SMMLV de los contratos relacionados en el
FORMATO 4 correspondiente publicado para el presente proceso, que cumplan con los requisifos establecidos en este pliego
de condiciones y lo sefialado en la anterior tabla.

La USPEC verificara aritméticamente el calculo del Valor ejecutado (incluido [VA) de cada uno de los Contratos en SMMLY
de acuerdo con el afio de terminacién y el Valor Total gjecutado (incluido 1VA) de cada contrato y corregira los errares
aritméticos que presente dicho célculo y el valor corregido sera el que se utilizard para la verificacion de este requisito
habilitante.

7.2.2.2 Requisitos habilitantes sobre la Experiencia del Proponente en Obra

Para acreditar 1a experiencia en obra el proponente debera aportar:

o MAXIMO SEIS {6) certificaciones de contratos y acta de terminacion y/o acta de liquidacion y/o acta de recibo
a safisfaccion de contratos cuyo objeto y/o alcance sea en: “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
ADECUACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS Y/QO CARCELARIOS Y/O EDIFICACIONES PUBLICAS Y/O DEFENSA”.

NOTA: Para el presente proceso se entendera como edificaciones publicas aquellas referentes a edificaciones
de administracion publica y/o edificaciones de seguridad y/o edificaciones de salud y/o edificaciones de justicia.

Numero de-contratos con las o es Valor_ miqimb.a_"j:_nresentar en
cuales el proponente cumple la Valor minimo a certificar | experiencia habilitante sera el
experiencia' acreditada en (como % del POE de Obra, 10% del POE de obra,
- Obra expresado en SMMLV) expresado en SMMLYV (ver
' Nota 1)
De 1 a 2 Certificaciones 50% 10%
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De 3 a 4 Certificaciones 75% 10%
De 5 a 6 Certificaciones 100% 10%

Nota 1: La USPEC para efectos de validar la experiencia en CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/Q ADECUACION
Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENGCIARIOS O
CARCELARIOS exigira a tos proponentes, de acuerdo con lo establecido en la tabla anterior, certificar por lo menos el 10%
del POE de Obra expresado en SMMLY ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS O CARCELARIOS.

Nota 2: El proponente podra acreditar la experiencia-con maximo seis (6) contratos terminados con su respectiva acta de
terminacion y/o liquidacion y/o recibo a satisfaccion celebrado dentro de los:dltimos 15 afios contados a partir de la fecha de
cierre del presente proceso, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta el contenido establecido en el respeclivo
FORMATO 4A y en el RUP, : '

La verificacién dara como resultado el que la propugsta sea calificada como HABIL o NO HABIL por este requisito y se hara
con base en la sumatoria de los Valores Totales sjecutados: (incluido fVA)-en SMMLV de los contratos relacionados en el
FORMATO 4A-correspondiente-publicado-para el présente proceso, qiie cumplan con-los requisitos establecidos en este
pliego de condiciones y lo sefialade en la-anterior tabla. '

.La USPEC verificara aritméticamente el calculo del Valor ejecutado (incluido IVA) de cada uno de los Contratos en SMMLY
de acuerdo con el afio-de terminacion y el Valor Total gjecutado (incluido: IVA).dé cada contrato y corregira los errores
aritméticos que presente. dicho calculo y el valor corregido sera el que se utilizara para la verificacion de este requisito
habilitante.

7.2.2.3. Acreditacion de la experiencia requerida

Los contratos por acreditar deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

a) Que se hallan celebrado con entidades publicas, no se admitiran contratos celebrados con privados o subcontratos.

b} Que las actividades guarden relacion directa con el objeto del-contrato.

¢) Estar relacionados en el anexo correspondiente publicado para ésta acreditacion, con el niimero consecutivo del
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberan indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos
sefialados en el FORMATO 4Y 4A. Este documento debera ser presentado por el Proponente Plural y no por cada
integrante. :

d) Los contratos que soportan la experiencia deben haber sido terminados antes de la fecha de apertura del presente
Proceso de Contratacion. : _

e) Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV, deber&n acreditar la experiencia habilitante sefialada en el
respectivo anexe en la(s) actividad(es) requeridas para la ejecucion del objeto del Contrato.

f) Para los contratos que sean aportados por socios de emprésas que no cuentan con mas de tres {3} afios de
constituidas, ademas del RUP, deben adjuntarun documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal
o Contador Péblico(segln corresponda) donde se indique la conformacion de la-empresa. En estos casos, la Entidad
no tendra en cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La Entidad tendré en
cuenta la experiencia-individual de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) afios
anteriores a ser constituida. :
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g)

La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con &l Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel,

Cuando el contrato que se pretende acreditar, haya sido ejecutado en Consorcio o Unién Temporal, el porcentaje de
participacion def integrante sera el registrado en el RUP de este, o en alguno de los documentos validos para la
acreditacion (y en consecuencia su valor).

Para la acreditacion de |a experiencia solicitada en el presente proceso, se tendra en cuenta en la evaluacion el valor
expresado en SMMLV inscrito en el RUP.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo 1a modalidad de Consorcio o Unién Temporal, el
plazo a considerar sera el plazo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante
gue pretenda hacer valer la experiencia.

L.as personas naturales o juridicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los codigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados, a través de certificacion suscrita por el
Representante Legal para cada uno de los contratos aportados para la acreditacién de la experiencia requerida,
indicando el objeto, numero de contrato y empresa contratante. Iguaimente estos codigos deberan estar incluidos en
el Formato de Experiencia publicado para el presente proceso. Esta condicion no los exonera de presentar las
certificaciones y actas de terminacion y/o actas de liquidacién y/o actas de recibo a satisfaccion con la informacion
sefialada en el presente documento.

Los Proponentes a través de certificaciones y actas de terminacién y/o actas de liquidacion y/o actas de recibo a satisfaccion
expedida por la respectiva entidad contratante, acreditaran para cada uno de los contratos aportados, como minimo:

Contratante

Objeto del contrato

Identificacion contratista, y sus miembros {(de ser procedente}
El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
Valor final del contrato '

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato.

La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato.
Relacion de modificaciones contractuales

Principales actividades ejecutadas

Relacion de incumplimientos declarados

Nombre y cargo de la persona-que expide la certificacion.

7.2.2.4 Condiciones de la experiencia acreditada

Los contratos que pretenda acreditar el proponente deberan estar inscritos en el RUP en los cédigos det Clasificador
de Bienes y Servicios descritos en el presente documento.

Para la evaluacion de la experiencia, la USPEC verificara la informacién contenida en el RUP y las certificaciones y
actas de terminacion yjo actas de liquidacion ylo actas de recibo a satisfaccion del contrato aportadas por el
proponente donde se verificara el cumplimiento en el objeto de los confrafos.

En caso de relacionarse un numero superior de contratos, ta USPEC, para salvaguardia de los principios de
transparencia e igualdad, tendra en cuenta sdlo los primero tres (3) contratos para consultoria y seis (G) primeros
contratos relacionados en el Formato 4 y 4A que cumptan con los requisitos establecidos en el pliego.
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Nota 1:

Sila propuesta se presenta en Consorcio o Union Temporal, todos sus miembros deberan diligenciar su experiencia
conjuntamente.

Las certificaciones y actas de terminacion y/o actas de liquidacion y/o actas de recibo a satisfaccion deberan acreditar
que la ejecucion de los contratos aportados se efectud maximo con quince (15) afios de antelacién al cierre de la
presente oferta. En caso de superar &l término antes sefialado la USPEC no tendra en cuenta las certificaciones para
su evaluacion.

Para relacionar la experiencia requerida, deberan diligenciarse los formatos respectivos de acuerdo con los
documentos soportes-aportados con la oferta, indicando los contratos ejecutados que pretenda validar dentro de este
requisito habilitante. - ' ”

El proponente deberé relacionar en los respectivos formatos el valor ejecutado (incluido el [VA) de cada contrato,
expresado en SMMLV de acuerdo con la fecha de terminacion, segn lo solicitado en el mencionado documento. _
En caso de existir diferencias entre la informacion relacionada en el formato de experiencia y la relacionada en el
RUP prevaleceré la informacion contenida en'el RUP y dicha informacion ser4 la que se utilizara para la evaluacion.

En caso de.existir diferencias entre la informacion relacionada en el formato de experiencia y las certificaciones y

actas de terminacion y/o actas de liquidacion y/o actas de recibo a satisfaccion de los contratos aportados por el
proponente que complementen 1a informacion del RUP para acreditar la experiencia, prevalecera las certificaciones
y actas de terminacion y/o actas de liguidacién y/o actas de recibo a satisfaccion aportadas, las cuales deberan
coincidir con la informacion sefafada en el RUP. - V

En caso de existir diferencias entre la informacién verificada por las Camaras de Comercio en el RUP y aquella que

se acredite en documentos adicionales diferentes al RUP, prevalecera la informacion verificada y corregida por la

Entidad.

Para efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, el proponente debera entregar con el
respectivo formato, las. certificaciones y actas de ferminacion yfo actas de liquidacion yfo actas de recibo a
satisfaccion, de las cuales se verificara la experiencia en MAXIMO TRES (3) CONTRATOS para el componente de
CONSULTORIA, y MAXIMO SEIS (6) CONTRATOS para el componente de OBRA los cuales deben inscritos en el
RUP en los codigos del Clasificador de Bienes y'Servicios descritos en el presente documento.

Para el caso de contratos ejecutados en consorcio y/o en union-temporal, debers el proponente certificar el porcentaje
de participacion y las actividades realizadas respectivamente.

Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como minimo el cincuenta {50%;
por ciento de la experiencia.

Unicamente se podra acreditar la experiencia requerida cuando el oferente haya desarroliado de manera directa las

actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de seleccion.

Nota 2: En caso de proponente plural, cada uno-de los miembros debera acreditar experiencia'y estar inscrito en los codigos
UNSPSC, antes indicados. '

Nota 3: Se exceptlan de fa aplicacion de las normas del RUP los proponentes personas extranjeras sin domicilio en Colombia
y las demas que estén exceptuadas expresamente en la ley.

7.2.2.5 Documentos vélidos para la acreditacion de la experiencia requerida

El Proponente debera aportar los documentos que se establecen a continuacion, con el fin de'soportar la informacién requerida
en el presente proceso. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante:
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A, Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contralo en la que conste
el recibo a satisfaccion, debidamente susctrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.
Y

B.  Acta de terminacién y/o acta de liquidacion yfo acta de recibo a satisfaccion debidamente suscrita por la entidad
contratante,

Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa
cesionaria.

NOTA 1: En caso de que el oferente sea extranjero sin domicilio o sucursal en el pais, debera acreditar la experiencia de
los contratos aportando las respectivas certificaciones y actas de terminacion y/o actas de liguidacion y/o actas de recibo a
satisfaccion con las descripciones y exigencias sefialadas en el presente documento, certificaciones que deberan aportarse

debidamente apostilladas.

NOTA 2: En el caso de certificaciones exiranjeras, su valoracion se realizara en pesos colombianos a la tasa representativa
del mercado de la fecha de suscripcion del contrato y en Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes - SMMLY a
la fecha del afio de suscripcidn del contrato.

NOTA 3: En caso de que el oferente sea una Unidn Temporal o Consorcio, se sumaran las certificaciones y actas de
terminacion y/o actas de liquidacion y/o actas de recibo a satisfaccion de experiencias de cada uno de sus integrantes.
Sin embargo, cada uno de tales integrantes debe aportar al menos una de las certificaciones de experiencia.

Cuando se frate de contratos que hayan sido ejecutados como parte de un consorcio o unidn temporal, el oferente debera
nresentar en la certificaciones y actas de terminacién y/o actas de liguidacion y/o actas de recibo a satisfaccion, el porcentaje
de participacion en dicho contrato, esta experiencia sera segln su porcentaje-de participacion en dicha estructura piural, y
sera valida siempre y cuando sea certificada por la entidad Contratante.

7.3. CAPACIDAD JURIDICA HABILITANTE
Acreditacion de Requisitos Juridicos

Podran participar las personas juridicas, naturales y estructuras plurales. De conformidad con lo establecido en el articulo 6
de la Ley 80 de 1993, pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces
en las disposiciones vigentes. Las personas naturales mayores de 18 afios son capaces juridicamente, siempre y cuando no
estén expresamente inhabilitados, con incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas de la ley.

En cuanto a la capacidad juridica, se verificaran entre ofros los siguientes documentos:

7.3.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (OFERTA)
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El propanente debera diligenciar y presentar el anexo de la carta de presentacion de la propuesta que tiene como finalidad
que el proponente exprese de manera clara e inequivoca que conoce los términos de la convocatoria, que acepta sus
condiciones y que cumple con los requisitos y exigencias del ordenarriento juridico.

La carta de presentacion de la propuesta debe ser diligenciada y ademas, debe estar firmada por el proponente, de acuerdo
con las siguientes reglas:

El representante legal del proponente (figura asociativa o proponente individual) debera ser profesional en Ingenieria Civil,
para lo cual debera adjuntar fotocopia de la matricula. profesional y cerfificado de vigencia de la misma. Cuando el
representante legal del proponente {estructura plural o proponente individual) no sea profesional en Ingenieria Civil, Ia
propuesta debera ser avalada por una persena natural-profesional en-el area mencionada, completando la informacion en el
FORMATO 1 Caria de Presentacion de la Propuesta, adjuntando fotocepia de la matricula profesional y certificado de vigencia
de la misma.

La persona natural proponente, individuaimente. o.como integrante de una figura asociativa, debera contar siempre con la
citada Tarjeta Profesional y en.consecuencia, en ningdn caso habra lugar al aval para una propuesta formulada por un
proponente persona natural so pena de rechazo de la propuesta. Para tal efecto, debera adjuntarse fotocopia de la matricula
profesional y certificado de vigencia de la misma.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, articulo 20 y con el fin de acreditar la idoneidad para la
gjecucion de la interventoria. : :

Si es persona juridica, por el representante legal o.quien se encuentre facultado conforme a la ley y los estatutos sociales;
en el caso de Estructuras plurales, por quien haya.sido designado representante en el documento de constitucion. Quien
constituya apoderado debe tener la legitimacién para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente con la
manifestacion expresa de las facultades otorgadas y sus limitaciones.

Los Proponentes o miembros de Figuras Asociativas deberan. declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos
directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses; (2) no se encuentran incursos en ninguna
causal de disolucion y/o liquidacion, y (3) no se encuentra{n) adelantando un proceso de liquidacion obligatoria, concordato
o cualquier otro proceso de concurso de acreedores segln la ley aplicable; dicha afirmacion se entendera prestada con la

suscripcion del FORMATO 1 (Carta de Presentacion de la Propuesta),
7.3.2 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

El proponente deberé presentar fotocopia del documento de identidad del proponente para el caso de personas naturales,
fotocopia del documento de identidad del representante legal para el caso de personas juridicas, sea en forma individual o
asociativa (Consercio o Union Temporal), y para persona extranjera fotocopia de la cedufa de extranjeria o pasaporte, seglin
sea el caso.

7.3.3 DOCUMENTO DE CONFORMACION DE OFERENTE PLURAL
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En el caso de los oferentes plurales (CONSORCIO, UNION TEMPORAL,), debe diligenciarse el anexo en cuento a la
indicacién del nombre del oferente piural, ademas de los integrantes del mismo y el respectivo porcentaje de participacion de
cada uno.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 70. de |a ley 80 de 1993 en el documento de conformacion del oferente plural se
debe:

e Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de CONSORCIO, UNION TEMPORAL, indicando el nombre y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes que lo conforman.

o Designar la persona, que para todos los efectos representara el oferente plural.

¢ Sefalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del oferente plural y sus respectivas
responsabilidades: En el caso de la Unidn temporal sefialar en forma clara y precisa, los términos y extension de la
participacion en la propuesta y en su ejecucion y tas obligaciones y responsabilidades de cada uno en la-gjecucion
del contrato {ACTIVIDADES), los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad
contratante.

¢ Sefalar la duracion del mismo que no debera ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y tres (3} afios mas.

e En atencion a lo dispuesto en el articulo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes de la estructura plural en el
documento de constitucion para efectos del pago, en relacion con la facturacidn deben manifestar, Sila va a efectuar
en representacion uno de los integrantes del oferente plural se debe informar el nimero del NIT de quien factura o en
su defecto, si la va realizar el oferente plural con su propio NIT, hecho que se debe indicar en el documento de
conformacion. Ademas se debe sefialar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los
integrantes, el nombre o razon social y el NIT de cada uno de ellos.

En este caso, para efectos de la inscripeion en ef Registro Unico Tributario deberan tener en cuenta lo dispuesto en ef Decreto
2460 de 2013 modificado y adicionado Decreto 2620 de 2014.

En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberén cumplir los requisitos establecidos en las disipaciones
legales. Suscribir por todos sus integrantes y representantes del mismo.

TODOS LOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA PLURAL, DEBEN ACREDITAR EXPERIENCIA EN LOS TERMINOS
EXIGIDOS PARA LA ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

7.3.4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O DOCUMENTO LEGAL IDONEO

El proponente debera presentar el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio con
fecha no superior a treinta {30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre de la convocatoria, donde conste que et
objeto social de la compaiiia le permite desarrollar el objeto del contrato de obra que se derive del presente proceso de
seleccion, asi como las facultades del representante legal.

Codigo: G1-81-FO-03 Vigencia: 21/01/2019 Pagina: 36 de 65
Version: 13




WSPEC ESTUDIOS PREVIOS PARA LICITACION PUBLICA

UNIDAD DESERVICIDS
PENITENCIARIOS ¥ CARCELARIOS

Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la sociedad, debera
acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Codigo de Comercio, que ha sido facuttado por el 6rgano
social que se requiera conforme sus estatutos, para presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato hasta por el valor
total def mismo. Asi mismo, en tal documento debera constar que la duracién de la sociedad no es inferior a |a duracion del
contrato objeto del presente proceso de seleccion y tres (3) afios mas.

Las personas naturales o sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberan acreditar que cuentan con un apoderado
debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarias judicial 0 extrajudicialmente
hasta la constitucion de fa sucursal en Colombia, en caso de resultar aceptada su propussta, de conformidad con lo sefialado
en el titulo VIl del Libro [l det Codigo de Comercio Colombiano., '

Si el proponente es persona juridica que legalmente no esté obligada a registrarse en la Camara de Comercio, debe allegar
el documento legal idoneo que acredite su existencia y representacion o reconocimiento. de personeria juridica, con fecha de

expedicion dentro de los treinta (30) dias calendarios antefiores al cierre del proceso contractual,
En el caso de ‘Estructurales plurales, sus-miembros deberan acreditar-que: dentro de su objeto social se encuentra
comprendido el objeto de fa presente convocatoria que se compromiete a ‘desarrollar en el acuerdo de conformacion

correspondiente. En todo caso tal estructura plural debera en conjunto, acreditar que sus objetos sociales comprenden la
totalidad def-objeto de la convocatoria.” : ' '

Cuande el monto de la propuesta fuere superior al limite autorizado al Representante Legal, el oferente aflegara la
correspondiente autorizacion la-cual- debe ser impartida:por ia Junta de Socios o &l estamento de la sociedad que tenga esa
funcién.

En el caso que del contenido-del Certificado expedido por la Camara de Comercio o la entidad competente se hagala remision
a los estatutos de la Sociedad para establecerlas facultades del Representante Legal, el oferente debera anexar copia de la
parte pertinente de dichos-estatutos,.y si de estos se desprende.que hay limitacion para presentar la propuesta en cuanto a
su monto, se debera iguaimente allegar a correspondiente autorizacion la cual debe ser impartida por la Junta de socios o el
estamento de la sociedad que tenga esa funcién.

Sila propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberan anexar los Certificados tanto de la Sucursal como de I
Casa principal. '
En ofertas conjuntas, cuando los integrantes de la Estructura plural, o uno de ellos, sea persona juridica, cada uno de ellos

0 el integrante respectivo, debe aportar el citado certificads, cumpliendo ademas con todos los requisitos sefialados con
antelacién. '

7.3.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN.EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

La Entidad entendera como admisible los cédigos- que corresponden hésta el tercer nivel es decir hasta la CLASE {articulo
2.2.1.1.1.5.3. decreto 1082 de 2015). -
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El proponente debe aportar &l certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes, expedido por la Camara de
Comercio de la jurisdiccion donde tenga el asiento principal de sus negocios {personas naturales) o el domicilio principal
(personas juridicas).

Los interesados en participar en este proceso, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes de acuerdo con
lo dispuesto por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,

Quien aspire a participar en el presente proceso y haya realizado ia inscripcion por primera vez ¢ que haya dejado cesar los
efectos de la inscripcion deberé hacerla de acuerde a lo sefialando en el Decreto 1082 de 2015 v se entendera en firme luego
de surtirse los tramites y tiempos alli sefialados.

El proponente debe presentar con su propuesta el certificado de inscripcion y clasificacion en el RUP, expedido por la Camara
de Comercio de su domicilio principal, ef cual debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30} dias calendarios
anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, el cual debe enconfrarse vigente, renovado y en firme finalizado el

término de traslado del informe de evaluacion preliminar.

En caso de CONSORCIO O UNION TEMPORAL se debe presentar el RUP de cada uno de los integrantes, el cual debe
estar inscrito en el codigo de clasificacion de bienes y servicios para esta contratacion.

7.3.6 CERTIFICACION EXPEDIDA SOBRE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

El proponente debe acreditar que se encuentra afiliado y a paz y salvo con el Sistema Integral de Seguridad Social {salud,
riesgos profesionales y pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA) cuando a elio haya lugar, de conformidad con lo
sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, |a Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1150 de 2007.

Si es persona juridica, tal acreditacion deberd hacerse mediante una certificacion expedida por el Revisor Fiscal, o el
Representante Legal, si la persona juridica no esta obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la Ley 43 de 1990.Si es
persona natural, el proponente debera adjuntar una certificacion en la que conste dicha manifestacion.

Las personas Juridicas o Naturales que no tengan obligaciones con el sistema de seguridad social integral, deberan notificarlo
mediante certificacidn juramentada por el representante legal y/o contador y/o revisor fiscal. En caso de que ef proponente se
presente a titulo de consorcio o union temporal, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito segin su
naturaleza.

7.3.7 ACREDITACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL O DOMICILIO
EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio en el pais o sin sucursal establecida en Colombia, deben acreditar
que cuentan con un apoderado domicifiade en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y representaria
judicial v extrajudiciaimente, la existencia y representacion seré acreditada, bien sea que su participacion sea en forma
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independiente o como integrantes de Consorcio o Unién Temporal, mediante una certificacion expedida por la autoridad
competente del pais del domicilio del proponente, de conformidad con los requisitos establecidos en el articulo 480 del Codigo
de Comercio. '

7.3.8 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente para garantizar su oferta debera constituir a favor de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Garcelarios
USPEC con NIT 900523392-1, poliza de seriedad de la oferta expedida por compaiiia de seguros legalmente autorizada para
funcionar en Colombia, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de oferta, con vigencia de sesenta (60)
dias calendario, contados a partir de la fecha de cierre y en los términos establecidos en los articulos 2.2.1.2.3.1.6 y
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto. 1082 de 2015.

Cuando la oferta sea presentada por un oferente plural - Consorcio o Union Teimporal, la garantia de seriedad debera ser
tomada por todos sus integrantes y expedida a nombre del oferente plural, tal como aparecen en el documento que acredita
laexistencia y representacion de cada uno de ellos; indicando el porcentaje de participacion de cada integrante y su respectivo
NIT. S .

NOTA: EL PROPONENTE DEBERA ANEXAR CON SU PROPUESTA LA GARANTIA DE SERIEDAD EN LOS TERMINOS DE LA LEY
1150 DE 2007 ARTICULO 5 MODIFICADO POR LA LEY 1882 DE 2018, EL CUAL SENALA: “LA NO ENTREGA DE LA GARANTIA
DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA NO SERA SUBSANABLE Y SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA MISMA”,

7.3.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y. JUDICIALES.

La USPEC verificara en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1238 de 2008, los antecedentes fiscales, disciplinarios y
judiciales de los proponentes.

La oferta NO SERA HABILITADA si el proponente o uno de los integrantes del consoreio o union temporal, se encuentra
registrado en dicho boletin como.responsable fiscal, disciplinarios y/o judiciales.

7.3.10 PODER DEBIDAMENTE CONSTITUIDO (S| APLICA)

En el evento que la oferta se presente a través de apoderado debidamente inscrito en camara de comercio, éste debe
encontrarse debidamente facultado para participar en el proceso de contratacion y suscribir el contrato que se derive de éste,
el cual debera estar debidamente apostillado. '

7.3.11 ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS = AUTORIZACION (S APLICA)

De conformidad con el certificado de existencia y representacion legal, en caso que las facultades del representante legal
estén limitadas por razén de la naturaleza o cuantia def negocio juridico, el oferente debera presentar el acta respectiva
en [a cual se autorizo, con anterioridad a la fecha de cierre del presente.proceso, al representante legal a firmar la oferta
y celebrar &l correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado.

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debera presentar la respectiva acta, si a ello hubiere
fugar.
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7.4 REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES
Acreditacion de Requisitos Financieros — RUP.
CAPACIDAD FINANCIERA'Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes interesados en participar en este proceso, deberan demostrar que cumplen con los indicadores financieros
de acuerdo a la informacién establecida en la documentacion solicitada en el presente pliego de condiciones.

La verificacion del cumplimiento de la capacidad financiera minima exigida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios — USPEC, es un requisito habilitante para la participacion de la propuesta en el proceso de seleccién y no otorga
puntaje, en concordancia con lo establecide en el numeral 1° del Articulo 5° de Ja Ley 1150 de 2007.

Atendiendo el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 que establece: “La persona inscrita en el RUP debe presentar
la informacion para renovar su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afc”, la USPEC realizara Ia
verificacion de los requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional de los proponentes o Jos integrantes de
consorcios o unicnes temporales quienes deberan allegar el Registro Unico de Proponentes expedido por la Camara de
Comercio con la informacion financiera actualizada a 31 de diciembre de 2018, |a cual debera estar vigente y en firme a la
fecha de cierre del presente proceso.

La verificacion de [a capacidad financiera no oforgara puntaje alguno, solamente determinara si la propuesta cumple o no con
los indicadores requeridos en el siguiente numeral.

NOTA 1: De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, |a verificacion ds los requisitos.de Capacidad
Financiera y Capacidad Organizacional, para los proponentes que sean sucursales de sociedad extranjera y que tengan un
cietre contable en una fecha distinta al 31 de diciembre de 2018; se realizara con la informacion financiera. actualizada en el
Registro Unico de Proponentes, con fecha de corte al cierre contable en la cual fueron emitidos los estados financieros en el
pais de origen, la cual debera estar vigente y en firme a la fecha de cierre del presente proceso.

NOTA 2: La verificacion de los indicadores financieros.y de capacidad organizacional se reaiizara tomando como referencia
dos decimales, prescindiendo de cualquier formula de redondeo o aproximacion.

NOTA 3: Los proponentes que sean personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o personas juridicas sin sucursal
en Colombia, deberan aportar los siguientes documentos:

e Estados Financieros definitivos junto con sus notas, certificados y auditados en la moneda legal del pais en el cua
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos, teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado
vigente! y certificada por fa Superintendencia Financiera, cuya fecha de corte sera la que corresponda al cierre

' De conformidad con el articulo 251 dei Cadigo General det Proceso y can el articuls 480 del Codigo de Comercio,
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contable del pais de origen. Los estados financieros deben estar suscritos por el Representante Legal, contador ylo
auditor del pais de origen.

Certificacion de los Estados Financieros firmada por contador piiblico y/o auditor, con inscripcion profesional vigente
ante la Junta Central de Contadores de Colombia en la que certifique la fecha del cierre en el pais de origen y avale
dicha informacion.

Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripcion y antecedentes disciplinarios expedido por
la Junta Central de Contadores, del Contader yfo Revisor Fiscal que quien certifico los estados financieros.

Las cuentas definidas para obtener el Activo Corriente, Activo, Fijo, Otros Af__;_ti_.vo_s_, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo
Mediano y Largo Plazo, Pasivo Total, Total Patrimonio, Utilidad Operacional y Gastos de Intereses deberan ser tomadas de
los Estados Financieros. ' ' o

7.4.1. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:

De conformidad con el numeral 3 del articulo 2:2:1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 "Requisites habilitantes”, la Entidad
requiere los siguientes indicadores que miden la fortaleza financiera del interesado:

a. Indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente
b. Indice de Endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total
¢. Razon de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.

Los proponentes deberéan acreditar su Capacidad Financiera teniendo en cuenta los siguientes indices:

. Activo
indice de Liquidez Tgyor 0 lgual 3| o/ ente/Pasivo L= (¥ (ACn x %n) =3 (PCn x %n))
—= Corriente
Indice de | Menor o lgual a | (Pasivo Total/ | -~ _ o e o
Endeudamiento. | 70,00% Activo Total) x 100 _| £ = {2 PTnx%n) =3{(ATn x %n)) x 100
Razon Cobertura | Mayor o lgual a Utlidad

Operacional/ Cl={3 (UOnx %n) =¥ (Glnx %n)

de Intereses . L Gastos Intereses.

Mayor o lgual al

-~ _ o -
Capital de Trabajo | 2200%—del | Activo Goene | CT=(5 (ACn.. - PCn... )
Oficial
Dénde:
ACn = Activo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal.
PCn = Pasivo Corriente de cada integrante de cansorcio o union temporal,
PTn= Pasivo Total de cada integrante de consorcio o Union temporal.
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ATn= Activo Total de cada integrante de consorcio o union temporal.

UGn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o union temporal.

Gln= Gastos de intereses de cada integrante de consorcio © unién temporal.

%n = Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o unidn femparal.

Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura, se tomara ef promedio ponderado
de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo sefiala la férmula para el oferente
plural en Ia tabla anterior, excepto para el indicador capital de trabajo cuya acreditacion sera la sumatoria simple de las cuentas
que lo conforman.

Nota 2: Para calcutar el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del consorcio o unién temporal
nresenta como gastos.de intereses un valor de cero (0), no se podra calcular dicho indicador, en este caso el oferente plural
CUMPLE. Si el resuitado de este indicador es negative, el proponente plural NO CUMPLE.

Para la evaluacion de proponentes singulares, en el indicador de razon de cobertura de intereses, los oferentes cuyos gastos
de intereses sean cero (0), no. podran calcular dicho indicador, en este caso el oferente CUMPLE. Si su utilidad operacional
es negativa, el proponente singular NO CUMPLE.

Nota 3: “El capital de trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de
liquidar sus activos comientes (convertirlos en efectivo) y pagar &f pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo
contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad econdmica del proponente. Es recomendable su uso cuando ia Entidad
Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos”. Para el presente proceso de seleccion se hace necesario
el indicador de capital de trabajo como indice adicional a los establecidos en el Decreto 1082 de 2015, puesto que analizadas
las variables del proceso, es indispensable medir la solvencia del proponente en términos absolutos, garantizando que &l
futuro confratista cuente con los recursos para iniciar la operacion del contrato y pueda realizar los gastos pre operativos,
operativos o inversiones requeridas mientras el flujo de caja fruto de los pagos que efectua la USPEC ingresan a sus
operaciones.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

De conformidad con lo establecido en el numeral 4, articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes deben
acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores:

Requerid n;

Rentabilidad | Mayor o igual | (Utilidad Operacional/ { RP = {3'( UOn x %n) = 3 (Pn x %n) )

del Patrimonio i 0,00% Palrimonio) x 100 x 100

Rentabilidad | Mayor o igual a | (Utilidad Operacional/ | RA = (3 {(UOn x %n) = ¥ {ATn x %n)

del Activo 0,00% Activo Total) x 100 ) x 100
Donde:
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o union temporal.
Pn = Patrimenio de cada integrante de consorcio 0 unidn temporal.
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ATn= Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.
%n = Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o union temporal.

Nota 1. Para el caso de consorcios o uniones temporales o sociedad de proposito especial, se tomaré el promedio ponderado
de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo sefiala la fdrmula para oferente
plural en la tabla anterior.

Nofa 2: En el caso que la Utilidad Operacional sea n_egativé para oferente indjvidual, o que el resultado del indicador sea
negativo para oferentes plurales, se calificara como NO CUMPLE,

1. CAPACIDAD RESIDUAL:

De conformidad -con o establecido-en el ‘a'rt_icui_o 2.2.11.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o-derogue, la capacidad residual del proponente debera ser mayor o igual a fa capacidad residual del grupo y/o
grupos a los cuales se presente. o ' o '

El calculo de la Capacidad Residual 'idei Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso de
Contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuandahaya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12)
meses. . | R

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = Presupuesto Oficial - Anticipo

Si el plazo estimado del contrato-es superior a doce {(12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale
a la proporcion lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos ef anticipo o pagoe anticipado cuando haya lugar.

Presupuesto Oficial — Anticioo
Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = X 12 meses
Plazo estimado del contrato {meses)

Nota 1: En el evento en que la oferta realizada para los diferentes grupos no acredite la capacidad residual solicitada para la
totalidad de los grupos a los que oferto, se descontara al grupo o los grupos de menor presupuesto, hasta verificar gue el
proponente cumpla con ia capacidad residual solicitada para el grupo o grupos a los que su capacidad fe permitan. Para los
grupos a los que su capacidad residual no alcance, sera evaluada como rechazada financieramente.

A. Estimacion de la capacidad residual del proceso de contratacion

La capacidad Residual se estima teniendo en cuenta la metodologia que establecié Colombia Compra Eficiente, en su "Guia
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica’”.

La cual se determinara con Ia siguiente formula:

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial - Anticipo
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Por lo tanto para ei presente proceso de seleccion se requiere que la capacidad residual sea igual o superior al valor requerido
para cada grupo segun el siguiente cuadro:

Vr. DEL PRESUPUESTO ,
OFICIAL VALOR FASE 2 ANTICIPO

- 20% del valor de la Fase 2 de
$186.106.454.217 00 $ 185.234.749.585 Ejecucién y Entrega de Obras

Fuente: Direccion de Infraestructura - DIGECO - USPEC

B. Acreditacion de la Capacidad Residual del proponente

El proponente debe demostrar que su operacién o actividad comercial lo permite asumir nuevas obligaciones derivadas del
contrato objeto del Proceso de Contratacion. Por lo cual, el proponente para el presente proceso de contratacion debe
presentar la siguiente informacion para acreditar su Capacidad Residual:

+ Lalistade los contrafos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, asi
como €l valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion vy los contratos de obra suscritos con
concesionarios. para tal efecto debe diligenciar el ANEXO B - INFORMACION SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN
EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. lgualmente en este formato deberé registrar
los contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales
el proponente tenga participacion (sefalar el porcentaje), con Entidades Estatales y con entidades privadas, asi como
el valor y plazo de tales confratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios.

» El estado de resultados auditado que contenga el mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco (5) afios, suscrito
porel inferesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no
esta obligado a tener revisor fiscal.

o Elinteresado debera diligenciar el Anexo C — Declaracion Juramentada - Certificacion de contratos para acreditacion
de experiencia, y el Anexo D - Declaracion Juramentada — Certificacion de la capacidad tcnica, en donde se
registrara la informacion necesaria para calcular la Experiencia ( E ) y la Capacidad Técnica (CT), asi como lo indica
la Guia para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente en los procesos de Contratacion de Obra
Publica, emitido por Colombia Compra Eficiente.

El célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad
financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organizacion (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecucion, segln
la siguiente formula:

Capacidad Residual del Proponente = COX [(E+CT+CF} | - SCE

100
Dénde:
CO = Capacidad de organizacion.
E = Experiencia.
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
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SCE = Es fa suma de los saldos por ejecutar de los Contratos en Ejecucion del proponente para el periodo.

A cada uno de los factores se le asignara el siguiente puntaje:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120

Capacidad financiera (CF) 40

Capacidad técnica (CT) 4o

TOTAL 200

La Capacidad de Organizacién no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor mutiplicador de los demas factores, como se indica en el siguiente aparte.

C. Caleulo de la Capacidad de Organizacion (CO)

La Capacidad de organizacion (CO) corresponde a los:ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

{ Afios de informacion financiera _ Capacidad de organizacion {CO)
Cinco (5) afos:o mas ' Mayor ingreso operacional de los Gltimos cinco
anos
Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de vida
deloferente
Menos de un (1) afio .1 USD 1250002

NOTA 1: Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas. afios de informacién financiera son menor a
USD125.000, fa Capacidad de organizacion (CO) del propenente es igual a USD125.000.

D. Calculo de la Experiencia (E)

La experiencia (E) del oferente para propositos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relacién entre: (i) el
valor total en pesos de los confratos relacionados con la actividad de la construccion'inscritos por el proponente en el RUP en
el segmento 72 "Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y
Setvicios; y (i) el presupuesto ofictal del Proceso de Contratacian.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de
Contratacion objéto de la acreditacion de la Capacidad Residual. La siguiente farmula describe lo anterior,

Experiencia = Valor total de fos contratos RUP (COP)
(Presupuesto oficial x % Participacion

?  Liquidados a la tasa cambio determinada de por el Ministerio.de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme- Tasa informada por Colombia Compra Eficiente.
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El calculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural debe tener
en cuenta su participacion en el Proceso de Confratacion objeto del célculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es
plural no hay lugar a porcentaje.

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el Anexo C —Declaracién Juramentada -
Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su
valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLY del afio 2016.

Las personas juridicas con existencia inferior a fres (3) afios, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes.

E! puntaje asignado al factor de experiencia (E) se asignaré con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60

3 6 80

6 10 100

10 Mayores 120

E. Calculo.de la Capacidad Financiera (CF)

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente, el cual se tomara de Ia
informacion financiera reportada en el RUP con corte a 31 de diciembre de 2014 y se  calcula de |a siguiente manera:

Indice de Liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente

El puntaje para ia liquidez se asignara con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual a Menor a Puntaje
0 0,5 20
05 0,75 25

0,75 1,00 30

1,00 1,5 a 35

1,5 Mayores 40

F. Capacidad Técnica (CT)

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el niimero de socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y
geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme a la cual desarrolien actividades relacionadas
directamente a la construccion.

Para acreditar |a capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al Anexo D - Declaracion
Juramentada — Certificacion de |a capacidad técnica.
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El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asignara con base en la siguiente tabla;

Desde Hasta Puntaje
i 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

G. Lista de los Contratos en Ejecucién (SCE)

El proponente debe presentar el Anexo B - Informacién sebre contratos.de obra en ejecucion suscritos con entidades plblicas
y privadas, el cual debe estar suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente esta obligado a tenerlo,
0 por e contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional
como internacional, indicando: (i} el valor de! contrato; (ii). el plazo del contrato en meses; (i) Ia fecha de inicio de las obras
objeto del contrato, dia, mes, afio; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unién temparal o sociedad de propésito especial,
junto con el porcentaje de participacion del oferente que presenta el certificado. Si.el proponente no tiene Contratos en
Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa gircunstancia. '

El calculo dél Saldo de los Contratos en Ejecucion debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el ntimero de dias
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del
proponente en el respectivo contratista. Si el nimero de dias por ejecutar en un conirato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el Saldo del Contrato en: Ejecucion solo tendré en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Nota 1: La informacién aportada en los anexos requeridos de Capacidad Residual, por cualquiera de los proponentes y/o
integrantes del consorcio y/o-unién temporal y/o de la promesa de sociedad futura debera corresponder a la realidad financiera
del proponente, so pena de rechazo, '

Nota 2: Si con posterioridad al cierre del presente proceso de seleccion, el proponente o integrante de consorcio o Union
temporal o promesa de sociedad futura, resultare adjudicatario de ofro proceso de seleccion que esté adelantando
alternamente la USPEC y cuyo objeto principal sea la ejecucion de un contrato de obra, la Entidad, a través de su comité
evaluador incluiré el valor adjudicado a los saldos reportados por el proponente (s) habilitado (s) mediante anexo denominado;
‘informacion sobre contratos de obra en ejecucion susctitos con entidades publicas y privadas® a fin de conocer el calculo
real del saldo de los contratos en ejecucion antes de la adjudicacion del presente proceso de seleccion.

En el evenio que sea necesario la aplicacion de la precitada nota v que el resultado de la capacidad residual no acredite el
cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones, la oferta seré evaluada como no cumiple, y aplicara los efectos
previstos en este documento.

H. Calculo Capacidad de Contratacién de un .prdpo_n’énte plural.

La Capacidad Residual de un proponente plural sera la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes.

Nota: La-Entidad no permifi'ré-'la_participacic’m de proponentes o integrantes de consorcios o Uniones temporales con valores
de capacidad Residual Negativos, so pena de rechazo.
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l. Proponentes Extranjeros

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderacion para el célculo de lfa
Capacidad Residual de la siguiente forma:

(a) Capacidad de organizacion y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente para efectos de acreditar y verificar los
requisitos tendra en-cuenta la tasa representativa del mercado vigerite en la fecha en la cual los estados financieros fueron
emitidos de acuerdo con el cierre contable del pais de origen. Para el efecto, el proponente tendra en cuenta las tasas de
cambio certificadas por fa Superintendencia Financiera.

{b) Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de las condiciones establecidas en el literal D del presente
pliego de condicicnes como anexo, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El
proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con corte
a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deberan allegar dichos informes, los cuales deberan estar suscritos por
el representante legal junto con el informe de auditoria en el cual el auditor o &l revisor fiscal certifique que: (a) la informacion
financiera presentada a la Entidad es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su funcidn de auditoria; y (b) el
proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad
generalmente aceptados para preparar su informacion y estados financieros. Esta disposicion también es aplicable para fa
informacion que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el articulo
2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o derogue.

En todo caso fratandose de un aspecto inherente a la capacidad del proponente, éste no podréa acreditar otra circunstancia
con posterioridad al cierre del proceso.

8. FACTORES DE PONDERACION

Los proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales pertinentes, y
en este pliego de condiciones el criterio de HABIL, seran tenidos en cuenta para la asignacion de puntaje, de conformidad
con los criterios de seleccion y adjudicacion que se estabiecen a continuacion, los cuales determinaran el ORDEN DE
ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:

PUNTAJE POR CRITERIO.DE EVALUACION.
No. CRITERIO CALIFICACION
1 FACTOR ECONOMICO 70 PUNTOS
2 FACTOR DE CALIDAD 19 PUNTOS
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3 INCORPORACION  TRABAJADORES _ CON

DISCAPACIDAD? | 1PUNTO
4 [INCENTIVO A LANDUSTRIA NACIONAL _ 10 PFUNTOS
B - TOTAL | 100PUNTOS_

8.1 FACTOR ECONOMICO (MAXIMO 70 PUNTOS)

La USPEC seleccionara el método de ponderacion de la Oferta econdmica de acuerdo con las siguientes alternativas:

CONCEPTO | w0

1 MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO

2 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
3 _MEDIA ARITMETICAALTA

4 MEDIA ARITMETICA BAJA

5 ME_-NOR VALOR

Para determinar el método de ponderacion, USPEC fomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM)  ({certificada por la  Superintendencia. Financiera de  Colombia en su  sitio  web:
hitps://www.superfinanciera.gov. co/pubncacion/60819) que-rija el dia de la Audiencia efectiva de Adjudicacion, definida en el
cronograma vigente al momento- del cierre del proceso de seleccion. En caso.que la fecha de la Audiencia efectiva de
Adjudicacion se modifique en desarrollo del Proceso de Seleccion, se mantendra la TRM de la fecha del dia programado para
ta:audiencia de adjudicacion. .

El metodo de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

"RANGO(INCLUSIVE) [NOMEROT ' METODO
DE 0.00A 0.18 1 MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO
DE 0.20 A 0.9 5 - ?3”5%& LGEOMETRICA CON PRESUPUESTO
DE 0.40 A 0.59 3 MEDIA ARITMETICA ALTA
DE 0.60 A 0.79 4 MEDIA ARITMETICA BAJA
DE 0.80 A0.99 5 MENOR VALOR™

En todos ios casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se
aplicaran con las Ofertas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las Ofertas que al aplicar !as--"f_érmuias-obtengan 'p'unt'ajéS'negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta economica.

A. Mediana con valor abscluto

*Decrato 392 de! 26 de febrero de 2018 sxpedida por &) Departamento Nacional de Planeacicn -DNP- y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Piblico, mediante el cual se reglamentan los incentivos en los pracesos de contratacion a favor de parsonas con discapacidad previstes en la Ley
1618 de 2013.
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USPEC calculara el valor de la mediana con |os valores de las Ofertas habiles. En esta alternativa se entendera por mediana
de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante |a aplicacion del siguiente procedimiento: USPEC
ordena los valores de las Ofertas habiles de manera descendente. Si el numero de valores es impar, |a mediana corresponde
al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vi;Vy..; .. V)

Donde:

o Vi Es el valor total corregido de cada una de las Ofertas "i".

e m: Es el niimero total de Ofertas econdmicas validas recibidas por USPEC

o Me: Es la mediana calculada con los valores de las Ofertas economicas validas.
Bajo este metodo USPEC asignara puntaje asi:

1. Sielnlimero de valores de las Qfertas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la Oferta que se encuentre
en el valor de la mediana. Para las ofras Ofertas, se utiliza la siguiente formula:

f-70)
Donde:

o Me: Esla mediana calculada con los valores de las Ofertas econdmicas validas.
o Vi Es el valor total corregido de cada una de las Ofertas ‘7",

Me—Vi

Puntaje = [{1 - ‘

Il Siel numero de valores de las Ofertas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la Oferta que se encuenire
inmediatamente por debajo de ia mediana. Para ias otras Ofertas, se utiliza |a siguiente formula

B
Donde:

e V. Eselvalor de la Oferta economica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las Ofertas ",

VMe - Vi

Puntaje = [{1 - l

Me

B. Media geométrica con Presupuesto Oficial

Para el célculo de la media geométrica con Presupuesto Oficial se tendra en cuenta el nimero de Ofertas vélidas y se incluira
el Presupuesto Oficial del proceso de acuerdo con el siguiente cuadro:

— NUMERO DE VECESEN LAS QUE
N DNOMERDL SE INCLUYE EL PRESUPUESTO
OFICIAL. (NV) [VECES]
73 i
=g 2
7-9 3
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10-12 4
13-15 5

Seguidamente se determinara la media geométrica con la inclusién del Presupuesto Oficial de acuerdo a lo establecido en el
cuadro anterior mediante Ja siguiente formula:

_ (n+

MCpg = "*"3fPO, % PO, * PO ...x PO, x Vy * Vg % . Vo,

Donde:
e MGpo : Es la media geometrica con presupuesto oficial.

s PO: Es el presupuesto oficial del proceso.

o V;: Es el valor total corregido de cada una de las Ofertas f".

s n: Esel numero de veces que se incluye el presupuesto oficial de acuerdo con Ja Tabla 1.

m: Es el ndmero total de Ofertas econdmicas validas recibidas por USPEC

Obtenida la media geométrica con Presupuesto Oficial se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
formula: - : :

\

( MGpp — Vi \ —
70 | 1 — | —2=—= | | Para valores menores o tguales a MGpp
MGPO .

Puntaje = « _ _ _ 7

|MGpo — V| S
70# | 1—2%| ——==—]| Para valores mayores a MGp,
\ MGro

Donde:
¢  MGpg: Es la media geométrica calculada,
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las Ofertas “i".

En el caso de Ofertas economicas con valores mayores a la media- geométrica con Presupuesto Oficial se tomara e} valor
absoluto de la diferencia entre ia media geométrica con Presupuesto Oficial y el valor de la Oferta, como se observa en la
formula de ponderacion.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media arifmética entre el valor total corregido de la Oferta vélida mas alta y el promedio
aritmético de las Ofertas que no han sido rechazadas y se encuentran: validas, para esto se aplicara la siguiente formula:
E - (Vmaxz"'" X)

Donde:

*  Viax ES €l valor total corregido de la Oferta vélida mas alta.

» X Es el promedio aritmético simple de las: Ofertas econdmicas validas.

o X, Esla media aritmética alta.
Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula:
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3\

: - | _
70| 1-— R Para valores menores o iguales a X,
A

Puntaje = < y

X4~ Vil —
70%{1=2%{—==—|| Paravalores mayores a X,
\ Xa J
Donde:

e X, Eslamediaaritmética alta.

o V.. Es el valor fotal corregido de cada una de las Ofertas ‘",

D. Media Aritmética Baja
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la Oferta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas habiles para
calificacion econémica.
X—B — (Vmin + X)
2

Donde:

» V.. Es el valor total corregido de la Oferta valida mas baja.

e X Es el promedio aritmético simple de las Ofertas econémicas validas.

o Xg: Esla media aritmética baja.

USPEC procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula:

4 52
Xp— Vi . -
7011~ e Para valores menores o iguales a Xz

B

Puntaje = < >

X — V] —
70+ 1~2 5 Para valores mayores a Xp
\ B

J
Donde:

s Xg: Eslamedia aritmética baja.

o Vi:Esel valor fotal corregido de cada una de las Ofertas *".

E. Menor Valor
USPEC otorgara el maximo puntaje a la oferta economica habil para calificacion economica de menor valor.
Vinin = Minimo (V; Va. 5. Vi)
Donde:
s Vi Es el valor total corregido de cada una de las Ofertas ",

Cadigo: G1-81-F0-03 Vigencia: 21/01/2019 Pagina: 52 de 65
Version: 13




UNIDAD DE SERVICIQS
PENITENCIARIOS ¥ CARCELARIOS

USPEC ESTUDIOS PREVIOS PARA LICITACION PUBLICA

m: Es el nimero total de Ofertas economicas validas recibidas por USPEC

Vmin: Es el valor total corregide de la Oferta vélida mas baja.

La USPEC procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la sigiiente formula:

Dénde;

0 = V‘min

Puntaje =
untaje 7

Vimin: E5.¢l valer total corregido de la Oferta valida mas baja

V;: Es el valor total corregido de cadauna de fas Ofertas 7

Para ia presentacion de la propuesta economica el prOponente debera. dl!lgenc;ar correctamente y presentar con la oferta,
los siguientes formatos:

1.
2.

Formato No. 7 Oferta.economica (incluido % del ALU)
Formato.No..7A Desglosede ALU

8.1.1 Condiciones parala ela_b_o_raci:én_=y-F.’resen_taci_6n de.la Propuesta econémica

Para la elaboracion de la:oferta econdimica se debera tomar en cuenta que el caleulo de los aspectos econdmicos
del proyecto-debe cubrir e incluir todos los costos directos e indirectos de los suministros y de los trabajos necesarios
para cumplir con-el-objeto-del confrato y con todas las obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del mismo.
No se aceptara que el documento de Oferta Econémica contenga tachaduras, borrones o enmendaduras, razon por
la-cual ingurrira en causal de rechazo.

El proponente debe efectuar sus propias evaluaciones y analisis o estimativos que le permitan valorar el monto de
los: valares a proponer.

En el evento de que se ofrezcan descuentos adicionales no solicitados, no seran considerados para la evaluacion
de la oferta.

Los-valores propuestos deben incluir todos los costos que implique la ejecucion de las actividades de construccion,
entre ellos, el costo de las actividades prefiminares. que se-requieren para- el inicio del contrato, los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diumos y nocturnos o en dias feriados, prestaciones sociales, herramientas,
equipos, maquinaria. y todos los demés .gastos mherentes al cumpllmlento satisfactorio de lo previsto en los
documentos del contrato.

El proponente al momento de elaborar su propuesta econémica) debe tener en cuenta que al establecer el
porcentaje de A.LU., en éste se incluyen todos los costos indirectos-que implique la ejecucion del contrato, incluso
los imprevistos, gastos de.administracion, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista.

El valor-de la oferta debera incluir [os.costos inherentes a la obligacién de mantener durante la ejecucion de las
obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion de la USPEC, todo el personal idéneo y calificado de
-directivos, profesionales, téenicos, administrativos y obreros que-se requieran.

El proponente debe limitarse a indicar en el Formato No. 7 los valores solicitados.
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El proponente debe diligenciar el Formato No. 7 en pesos colombianos. Este valor deberé expresarse en nimeros
y debera indicar en forma discriminada el VALOR TOTAL DE LA OFERTA.
El proponente debera diligenciar |a totalidad de los valores unitarios a ofertar dentro del Formato No. 7. Para los
demés valores econdmicos del Formato No. 7 que se puedan cbtener de operaciones aritméticas, relacionadas
con sumas y productos, se realizara la respectiva correccidn aritmética u operacion y los valores obtenidos seran
los que se consideren para todos los efectos.
El proponente debera ajustar al peso todos los valores economicos a ofertar dentro del Formato No. 7, en el
siguiente orden: precios unitarios, parciales, subtotales y totales, bien sea por exceso o por defecto, de manera que
si los centaves son menores a 50 se supriman los centavos y 1os pesos permanecen identicos; y si los centavos son
iguales 0 mayores a 50, se suprimen los centavos y el ultimo peso se aumenta al peso inmediatamente superior. En
caso que el proponente no efectlie este ajuste, ia Entidad realizara el redondeo respectivo de conformidad con la
regla anterior y prevaleceran para todos los efectos los valeres ajustados gue se obtengan, de tal forma que el
proponente deberd asumir los precios corregidos como valor de la oferta final y se integraran al contrato que se
suscriba, en caso de resultar adjudicatario.
El proponente debera atender que el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (incluido A.l.U.} segin lo solicitado en el
Formato No. 7, no debe ser mayor al 100% del Presupuesto Oficial Total establecido para esta Licitacion.

. No se debera ofertar valores que sean mayores al 100% de cualquiera de los presupuestos oficiales.
El proponente debera ajustar todos los valores porcentuales a ofertar dentro del Formato No. 7, es degcir, el
porcentaje para la Administracion, Imprevistos, Utilidad y el Porcentaje Total de AlU; hasta la segunda cifra decimal
establecida an el AIU OFICIAL. En caso que el proponente no efectle este ajuste, la entidad realizara el redondeo
respectivo de conformidad con la regla anterior y prevaieceran para todos los efectos los valores porcentuales
ajustados que se obtengan, de tal forma que e} proponente debera asumir los porcentaies corregidos como
componente de la oferta final y se integraran al contrato gue se suscriba, en caso de resultar adjudicatario. Si los
porcentajes de AlU ofertados y corregidos por la entidad, superan el AlU oficial, la propuesta sera rechazada.
En el Formato No. 7A se debe indicar la discriminacion de todos los elementos componentes det Porcentaje (%)
total de AlU (Administracion, Imprevistos y Utilidad). Se verificara aritméticamente la sumatoria de los elementos
componentes y de encontrarse diferencias con el porcentaje (%) total de AlU propuesto en el Formato No. 7A,
prevalecera para todos los efectos el valor corregido abtenido de la sumatoria de los elementos componentes del
Formato No. 7A. El porcentaje total de A.lLU. {corregido y ajustado) no debe ser mayor al 100% del Valor Oficial del
Porcentaje total del A.LU. so pena de rechazo. En caso de encontrarse diferencias entre el Porcentaje de AlU
consignado en el Formato No. 7, despues de realizados los ajustes y las correcciones aritméticas del caso,
cualquier otro Porcentaje de AlU indicado en fa propuesta, prevalecera para todos los efectos el que se obtenga del
Formato No. 7A.
La USPEC, bajo ninguna circunstancia, calculara a nombre y en sustitucion del proponente los valores unitarios en
pesos que esté obligado a ofertar en el Formato No. 7 y los valores porcentuales de Administracion, Imprevistos y
Utilidad del Formato No. 7A.
Si se presenta cualquier inconsistencia o diferencia entre lo indicado en el Formato No. 7 con cualguier ofra
informacion contenida en otro aparte de ia Propuesta, prevalecera lo indicado en los citados Anexos.
Se verificara aritméticamente [a propuesta economica y se corregiran los errores aritmétices que se presenten en
los productos y en la sumatoria de los valores propuestos en Formato No. 7 (corregido y ajustado) y la sumatoria de
los porcentajes ofertados para los elementos componentes del AlU en el Formato No. 7 (corregido y ajustado). Los
valores y los porcentajes obtenidos después de realizar los ajustes y las correcciones aritméticas en el Formato No.
7 seran los utilizados para la comparacion con los correspondientes a otras propuestas.
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s. Cualquier modificacion de los formaltos que hacen parte de la propuesta econémica y presentan diferencias frente
a la informacion indicada por la Entidad en los mismos, en lo que se refiere a numeracion de items, descripcion de
actividades, unidades de medida, cantidades, y/o cuando se oferten valores de actividades, items o componentes
no solicitados en los Anexos que forman parte de la propuesta econdmica, sera causal de rechazo de la oferta.
Primara para todos los- efectos la informacion -establecida por la Entidad, y las modificaciones por efector de
correccion aritmética que realice la entidad y el proponente debera asumir ésta como parte de su oferta final, la cual
formara parte del contrato que se celebre, en caso de resultar favorecido con la.adjudicacion del presente proceso
de seleccion.

t. La modificacion de los valores oficiales fijos establecidos en el Pliego de Condiciones en la propuesta econémica,
constituye una modificacion de la oferta. econdmica lo cual es causal de rechazo.

u. Side acuerdo con la informacion oblenida. por-la Entidad en desarrollo del proceso de planeacién del proyecto, el
valor de una oferta parece artificialmente bajo, |a Entidad requerira al oferente para que explique las razones que
sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicacienes, el comité evaluador, recomendara el rechazo o Ia
continuidad de [a oferta. — _ _

Cuando el valor de la oferta sobre el cual laEntidad tuvo dudas, responde a circunstancias objetivas del oferente y
de su oferta que no ponen-en riesgo ef cumplimiento.del contrato, la Entidad continuara con su analisis en el
proceso de evaluacion deofertas. _ _

Las cantidades de obra relacionados en el Formato No. 7, para cada una de las actividades que se contemplan
durante la ejecucion del objeto contractual, son valores. aproximados y.solo-se tienen en cuenta para efectos de
evaluacion y comparacion de as ofertas, que en nada compromete la ejecucion del proyecto. Teniendo en cuenta
lo anterior, [as cantidades reales seran las que resulten durante el desarrollo del contrato, por lo anterior, la
adjudicacion sera por el valor total del presupuesto oficial.

8.1.2. Aspectos a con_si"déi‘a'r en'l_a:__ési_gnaciéh"de__‘p_un_taje correspondiente a cada factor

Ef puntaje asignado a los Proponentes en cada uno de los factores de calificacion, se aproximara, por exceso o por defecto
a la quinta cifra decimal, de-tal manera que sila sexta cifra decimal es inferior a cinco (5) la quinta cifra decimal permanecera
idéntica, pero, si la sexta cifra decimal es igual o superior a cinco (B}, la quinta cifra decimal se aproximara a la unidad
inmediatamente superior.

En caso de resultar HABIL un solo proponente, autométicamente se asignara el puntaje méaximo correspondiente a cada
factor y no se aplicarén las alternativas de calificacion descritas en los numerales anteriores.

8.2 FACTOR DE CALIDAD (MAXIMO 19 PUNTOS)
Para este caso, &l proponente debera presentar junto.con la presentacion "de’.sU.-_propuesta los siguientes ofrecimientos
adicionales con los cuales podra obtener un puntaje maximo de 19:puntos, distribuidos asi:

Factor técnico de calidad evaluable
RITERIO

Ofrece la instalacion en el sitio de la-obra de sede o sucursal.de laboratorio
A |certificado, para los ensayos en suelos, concretos y materiales pétreos. Esta} 10 puntos

_PUNTAJE -

instalacion incluye los equipos-y maquinas con certificado de calibracion, el
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nersonal con la correspondiente certificacion de idoneidad para llevar a cabo
los ensayos. Segln las especificaciones contenidas en el Anexo No.4

Ofrecer |a contratacion de por lo menos el 10% de la mano de obra no
calificada proveniente del Departamento. El oferente debera oficiar a los entes
territoriales para informar el inicio del proyecto y solicitar las hojas de vida del
personal.
Ofrece dos capacitaciones al afio en el objeto del contrato (minimo cuatro (4)
horas por capacitacion}, dirigidas tanto al personal del contrato que presta el
C servicio como al personal de la Entidad. Los temas de la capacitacion se 1 punto
definiran en acuerdo con la USPEC. Las capacitaciones para el personal de la
Entidad se deben realizar en las instalaciones de la USPEC.

TOTAL PUNTAJE FACTOR TECNICO DE CALIDAD 19 puntos

8 puntos

Laverificacion del factor téchico de calidad la realizara la USPEC a través de los anexos los cuales deberan estar debidamente
suscritos por el representante legal y de no ser aportados dentro de la oferta no seran susceptible de puntuacion.

Nota 1. Para la asignacion del puntaje del criterio A, se debera remitir el Anexo No. 4 debidamente firmado por el
representante legal donde se acepta esta condicion y se asume la obligacion de realizar la instaiacion del laboratorio durante
el primer mes de ejecucion del contrato.

Nota 2. Para la asignacion del puntaje del criterio B, se deberd remitir el Anexo No. 5 debidamente firmado por el
representante legal donde se acepta esta condicién y mantiene durante la ejecucion del contrato.

Nota 3. Para la asignacion del puntaje del criterio C, se deberd remitir el Anexo No. 6 debidamente firmado por el
representante legal donde se acepta esta condicion y mantiene duranie la ejecucion del contrato.

8.3 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MAXIMO 10 PUNTOS)

\SPECTO ALIFICACION
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 en el articule 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y el
Manual “Para el Manejo de incentivos en los procesos de contratacion’ de Colombia Compra Eficiente, con el fin de apoyar la
industria colombiana se otorgara un puntaje maximo de DIEZ {10) puntos con fundamento en el FORMATO 8 correspondiente
y las respectivas certificaciones publicadas en el SECOP.

La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente o como integrantes de
estructuras plurales, que deseen el tratamiento de proponente colombiano, para lo cual se aplicaran las siguientes reglas:
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Servicios Nacionales: son los servicios prestados'por personas naturales colombianas o residentes en Colombia, o por
personas juridicas constituidas de conformidad con la legislacién colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.

L.a Entidad concederé trato nacional a: (a} los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia
tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Cemerciales; (b) a los bienes y servicios
provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobiermno Nacional
haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales-gozan de trato nacional, con base en la revision y
comparacion de la normativa en materia de compras y confratacion publica de dicho'Estado; y (c) a los servicios prestados
por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacién andina aplicable a la materia.

En todo caso, Ia inexistencia del acuerdo o certificacion mencionades no restringe la participacion de sociedades o personas

extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.

La informacion para acreditar reciprocidad .en &l evento que.un Oferente. Extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia
pretenda recibir trato.nacional sera la que corresponda a la publicada en el SECOP.

En caso de que lainformacion anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente debera aportarla en su oferta, en caso de
no hacerlo no sera causal de rechazo de la Oferta, pero hara que el factor de Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad
sea calificado con cero (0} puntos. . : h

* Incentivo a la incorporacion de Componente Colombiano: para la-aplicacion de este criterio se tendra en cuenta lo
dispuesto por el segundo inciso del articulo 2° de la-Ley-816/03: a los proponentes de origen extranjero que ofrezcan
determinado porcentaje-de componente colombiano incorporado, referido a la totalidad del-personal calificado.del contrato,
se les otorgara puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece més adelante para la
evaluacion correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario
otorgado por una institucidn de educacién superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada
profesién. g : :

Para estos efeclos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado- reciprocidad, deberén sefialar en el Anexo
correspondiente,.el porcentaje ofrecido-de componente nacional incorparado, - referido a la totalidad del personal calificado
gue empleara para la ejecucion del contrato.

Dado que la Proteccion a la Industria Nacional es factor de evaluacion de las propuestas, el proponente no podréa modificar
los porcentajes fotales de componente nacional y extranjero ofrecidos en la ejecucion del contrato.

Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificaran de conformidad con los siguientes
criterios y ponderaciones:
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SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE

La totalidad de la estructura plural o proponente individual deben cumplir
y Ser;

Personas naturales, juridicas nhacionales que presten bienes, servicios ylo
mano de obra nacional,

Personas naturales nacionales, personas naturales extranjeras residentes
en Colombia, personas juridicas nacionales y;

Personas juridicas extranjeras o las perscnas naturales extranjeras no
residentes en el pais que hayan acreditado la reciprocidad o |a existencia
de un acuerdo comercial vigente, asi como las Estructuras Plurales
integradas por dichas personas.

ORIGEN

DE

10 puntos

ERVICIOS
ACIONAL
(subcriterio 1)

S
N

En caso de que el proponente no se considere en su totalidad sus servicios de origen nacional, de. acuerdo con las
condiciones sefialadas anteriormente, se le otorgara un puntaje al proponente igual al porcentaje de participacion en la
estructura plural que ostente el componente nacional

< LLI =}
O ' | =
2 Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales de origen extranjerc que
= = s . . . \
<.0 u S no hayan acredifado la reciprocidad o la existencia de un acuerdo
< E 2 comercial vigente, que ofrezcan determinado porcentaje de componente | Hasta 5 puntos,
e x w2 nacional incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del | segun tabla
5 & O g contrato, de conformidad con la tabla de componente nacional que se
W= establece a continuacion:
o<
EZ20ZW
COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO [Medido en terminos de PUNTAJES
0 1 ) i i1
% referido a la totalidad del personal calificado del contrato]
Hasta ef 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS
Mas del 80% de componente nacional y hasta el 85% 3 PUNTOS
Méas del 85% de componente nacional y hasta el 90% 4 PUNTOS
Mas del 90% de componente nacional 5 PUNTOS

Para efectos dé lo anterior el oferente debe suscribir el Anexo correspondiente “Declaracion de Porcentaje de Personal
Calificado Colombiano”.

Podran acumularse puntajes del subcriterio 1 y 2, pero en ningun caso podran sumar para este factor més de DIEZ (10}
puntos.
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8.4 INCORPORACION TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD {MAXIMO 1 PUNTO)

INCORPORACION TRABAJADORES CONDISCAPACIDAD | 1

LA USPEC deberd tener en cuenta el Articulo 1 del Decreto 392 de 2018, el cual adiciond la Subseccion 2 de la Seccion 4
del Capitule 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 de! Decreto 1082 de 2015, con el siguiente texto;

"Articulo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En fos procesos de
licitaciones publicas y concursos de méritos, para incentivar ef sistema de preferencias a favor de las personas con
discapacidad, las entidades estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%) del fotal de los puntos establecidos en ef pliego
de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculacién de trabajadores con discapacidad en su planta de personal,
- de-acuerdo.con fos siguientes requisitos: s e L S _ :

1. La persona natural, o representante legal de la persona juridica 0 el revisor fiscal, segtin corrssponda, certfcar el
numero total de trabajadores vinculados a fa planta de personal del proponente. o sus integrantes a la fecha de cierre
del proceso de seleccion. : e :

2 Acreditar el nimero minimo de personas.con discapacidad-en-su planta de personal, de conformidad con lo sefialado
en ¢f certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, ef cual debera estar vigente a fa fecha de cierre def proceso
de seleccion. S ' ' :

Verificados los anteriores requisitos, se asignaré el 1%, a quienes acrediten el nimero minimo de trabajadores con
discapacidad, sefialados a continuacicon:

Ntmero total de trabajadores dela | Nimero minimo de
planta de personal del proponente trabajadores con

i - o discapacidad exigido
E ‘Entre 1y 30 o 1

Entre 31'y100 2

Entre 101 y:150 3

| Entre 151 y 200 4
Ms de 200 5

Paragrafo: Para efectos de lo seflalado en el presente articulo, si la oferta es presentada por-un consorcio, union temporal o
promesa de sociedad futtra, se tendré en cuenta la planta de personal de integrante del proponente.plural que aporte como
minimo el cuarenta por ciento (40%)-de la experiencia requerida para la respectiva coniratacion.”
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NOTA: Se debera diligenciar et FORMATO 9 publicado en el SECOP [, en el cual se-incorporé fa informacion solicitado, junto con el
respectivo certificado expedido por el Ministerio de Trabajo sefialado-en el numeral 2 del presente acapite.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, la entidad realizé el anélisis y la evaluacion del riesgo
que el proceso representa para el cumplimiento de las metas y objetivos de acuerdo con el manual y guias de Colombia
Compra Eficiente.

Ver Matriz de Riesgos ANEXQ 3.

Para garantizar a la entidad el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales, y considerando los
posibles riesgos que se pueden presentar con ocasion del contrato, el contratista deberéa constituir a su costa y a favor de la
USPEC, una garantia tnica que ampare los siguientes riesgos:

10.1-PARA LA FASE 1 DE PLANEAMIENTO Y PRE - CONSTRUCCION

Amparo Valor / Porcentaje Vigencia Justificacion

El amparo de cumplimiento del
contrato cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones nacidas
Plazo de ejecucion | del confrato, asl como de su
del contrato y seis | cumplimiento tardio o de su
(6) meses mas cumplimiento defectuoso, los dafnos
imputables al contratista. Ademés de
esos  riesgos  este  amparo
comprendera siempre el pago del
valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria pactadas.

El amparo de pago de salarios,
5% del valor total de la Plazo de efecucién ‘prestacgone.s sociales legaleg e
fase 1 de indemnizaciones laborales cubrira a

. del contrato y tres .

Planeamiento y Pre — (3) afios més la entidad estatal contratante de los
Construccion - petjuicios que se le ccasicnen como
gonsecuencia del incumplimiento de

20% del valor total de
Cumplimiento del | la fase 1 de

contrato Planeamiento y Pre —
Construccion

Pago de Salarios ,
prestaciones
sociales e
indemnizaciones
laborales
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las obligaciones laborales a que esté
obligado el confratista garantizado,
derivadas de [a contratacion del
personal utilizado para la ejecucion
del contrato amparado en el territorio
nacional.

Calidad
servicio

del

| Construccion

1 30% de la fase 1 de

Planeamiento y Pre -

Plazo de. gjecucion
det contrato y fres

(3) afios mas

El amparo de calidad del servicio
cubre a La Entidad de los perjuicios
imputables al consultor garantizado,

{ que surjan con posterioridad a la

terminacion del contrato y que se
deriven de la mala calidad del
servicio  prestado, teniendo en

cuentalas condiciones establecidas
y pactadas en el contrato y las

sefialadas en las especificaciones
técnicas minimas, o en los estudios
previos, ¢ en la oferta.

Lo anterior sin perjuicio de lo

establecido en las normas legales

vigentes y-en la minuta del conirato.

NOTA: Para ésta primera fase, el CONTRATISTA debera presentar la garantia de cumplimiento con los amparos antes
sefialados, dentro de los fres (3) dias siguientes ala-firma del respectivo contrato, so pena de incurrir en incumplimiento, para
lo cual la USPEC aplicara fas respectivas sanciones.

Los amparos antes descritos- corresponden. UNICA Y EXCLUSIVAMENTE al cumplimiento de la FASE 1 DE
PLANEAMIENTOY PRE ~ CONSTRUCCION, aclarando que para dar inicio-a la.FASE 2 DE EJECUCION Y ENTREGA DE
OBRAS, ¢l CONTRATISTA debera presentar a la-USPEC las garantias con Jos siguientes amparos, previo a la suscripcion
de la respectiva ACTA DE CAMBIO DE FASE:

10.2:PARA LA FASE 2 DE EJECUCION Y ENTREGA DE OBRAS

Justificacion
‘El amparo de cumplimiento del
| contrato cubrird a la entidad estatal

Ampare __Vigencia

| Valor/:Porcentaje

20% del valor total

Cumplimiento del
contrafo

ofertado para de la
fase 2 deejecucion y

~entrega de obras

Plazo de ejecucion
del confrato y seis
(6) meses mas

contratante de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones nacidas
del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o de su
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cumplimiento defectuoso, los dafios
imputables al contratista. Ademas de
esos  riesgos  este  amparo
comprendera siempre el pago del
valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria pactadas.

Pago de Salarios ,
prestaciones
sociales e
indemnizaciones
laborales

5% detl valor total
ofertado para de la
fase 2 de ejecucion y
entrega de obras

Plazo de ejecucion
del contrato y tres
{3) afos mas

El amparo de pago de salarios,
prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales cubrira a
la entidad estatal contratante de los
perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones laborales a que esté
obligado el contratista garantizado,
derivadas de la contratacion del
personal utilizado para la ejecucion
del confrato amparado en el territorio
nacional,

Buen manejo vy
correcta inversion

100% del valor total
ofertado para de la fase

Plazo de ejecucion
del contrato y seis

Este amparo cubre los perjuicios
sufridos por la Entidad Estatal con
ocasion de: (i) la no inversion del
anticipo; (i} el uso indebido del

. 2 de ejecucion vy . o I
del anticipo (6) meses mas anticipo, y (it} la apropiacion
entrega de obras indebida de los recursos recibidos en

calidad de anticipo.
E\ISC)) gggegggn?agéicg Este amparo cubrq a la _Entidad
Estabilidad y | 30% del valor total artir de la fecha de Estatal de los perjuicios ocasionados
calidad de la obra | ofertado para de la fase Eecibo definitivo v a | POF cualquier tipo de dafio o
2 de ejecucion vy y deterioro, imputable al contratista,

entrega de obras

satisfaccién de la
obra por parte de la
USPEC.

sufrido por la obra entregada a
satisfaccion.

Responsabilidad
Civil
Extracontractual

5% del vaior fotal
ofertado para de la fase
2 de ejecucion y
entrega de obras

Plazo de ejecucion
de la fase 2 de
gjecucion y entrega
de obras

Con el objeto de amparar los riesgos
a los que se encuentra expuesta la
Copropiedad derivados de |la
responsabilidad extracontractual que
para ella pueda surgir por [as
actuaciones, hechos u omisiones de
sus contratistas y subcontratistas. La
vigencia de esta garantia se otorgara
por todo el periodo de ejecucion del
contrato.
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La no presentacion de las garantias exigidas en ésta fase 2, no permitira el inicio de las obras,

El 4rea de gestion contractual de la USPEC debera realizar la revision y verificacion de la suficiencia de las garantias y de los
amparos en goncordancia con la ley y los riesgos.

La garantia (nica debe ser aprobada por la entidad, como requisito para la ejecucion e iniciacion del contrato.
La garantia debe constar que ampara las multas, la.clausula penal pecuniaria y que renuncia al beneficio de excusion.

Tratandose de Polizas, las mismas no podran contemplar que expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral.

requerimiento,

De acuerdo con el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015, es necesario indicar si la presente
contratacion esta cobijada por acuerdo internacional o un tratado: de libre comercio vigente con el Estado Colombiano,
conforme a los requisitos que-a continuacién se establecen: (Ver Manual de Colombia Compra Eficiente USPEC entidad

estatal especial).

Si la cuantia del proceso se somete al capitulo de compras piiblicas: En este espacio se debe marcar (si) si la cuantia se
encuentra contemplada en el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio respectivo y (NO) si el Acuerdo o el Tratado
no-establece nada-al respecto. -~ - P : o " ' -

Sila Entidad se encuentra cobijada bajo el capitulo de compras piblicas: En este espacio. se debe marcar (St si la Entidad
se encuentra cobijada bajo el Acuerdo Interacional o Tratado de Libre Comercio respectivo y (NO) si el Acuerdo o el Tratado
no cobija ala Entidad.

Silos bienes y servicios a contratar no se enclientran excluidos del capitulo de ‘compras publicas: En esta casilla se debe
marcar (Sl) si los bienes y servicios se encuentran contemplados en ef Acuerdo Intemacional o Tratado de Libre Comercio
respectivo y (NO) si el Acuerdo o el Tratado no establece nada al respecto.

Asi las cosas, para que un bien y/o servicio se encuentre regulado en su totalidad por el capitulo de compras publicas de
algln. tratado de libre comercio o acuerdo interacional-debe cumplir con [as tres requisitos anotados aniteriormente, para lo
cual debera sefialar, si el bien o servicio a contratar se encuentra cobijado por alguno de los.acuerdos descritos a continuacion:

] Entidad Presupuesto  del ngssg;sn 51 | Proceso de
PAIS Estatal | Proceso  de|fb P0¢ 2 Contratacion
: Incluida Contratacion superior Contratacién cubierto por el
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al valor del Acuerdo Acuerdo
Comercial Comercial

Alianza Ch.”?
Pacifico Mexllco Sl NO NO NO

Peru
Canada NO N/A N/A NO
Chile S S Sl NO*
Corea NO NO NO NO
Costa Rica S| NO NO NO
Estados ALEC S S NO NO*
Estados Unidos NO N/A N/A NO
México NO N/A N/A NO
Trigngulo El Salvador | NO N/A NIA NO
Norte Guatemala | SI S NO NO*

Henduras | NO N/A N/A NO
Union Europea S S NO NO*
Decision 439 de 1898 - CAN | Sl S NO S
* Al respecto, debe sefialarse que la Ley 1189 de 2008 Por el cual se establece el Acuerdo de Libre
Comercio entre la Republica de Colombia y la Republica de Chile, establece que para el servicio de
vigilancia y seguridad privada se obligan las partes en los articulos 9.2 y 10.2 Trato Nacicnal, sin embargo
no se cbligan en cuanto a los articulos 10.4 Presencia Local y 10.5 Acceso a los mercados, en virtud de lo
establecido en los articulos 8, 12, 23 y 25 del Decreto 356 de 1994.

Vi

VER ANEXO 2 EN PLATAFORMA DE SECOP Il.

13.1. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

La interventoria sera ejercida por una persona natural o juridica que contrate la USPEC para ello con conocimientos
especializados quien ademas de observar las obligaciones propias de la actividad sefialados en los articulos 82, 83 y 84 de
la ley 1474 de 2011, Manual de supervision e interventoria de la USPEC y demés normas que regulen la materia y debera
cumplir lo estipulado en el respsctivo contrato de interventoria, en el marco de responsabilidad previsto en la respectiva
normatividad.

13.2. CONSIDERACIONES ESPECIALES ~ CONFIDENCIALIDAD
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Adicionalmente y considerando el aicance de las actividades a desarrollar en la ejecucion del contrato, al caracter publico de
interés nacional que este reviste, a su esencia asociada a la seguridad, se deberan prever otras consideraciones para la
gjecticidon del mismo.

Confidencialidad: Los diferentes documentos resultantes de la ejecucion de la refacion contractual tales como: planos,
disefios, conceptos y cualquier otro documento que resultare, seran de caracter netamente confidencial v de uso Unico y
exclusivo para los fines establecidos so pena de las acciones que ello genere en contra de Ia parte que incumpla la
confidencialidad.

Esta obligacion es indefinida en el tiempo, incluso con posterioridad a la terminacién del confrato suscrito. Las partes se
abstendran de usar dicha informacion para su propio beneficio o en beneficio de un tercero, en cualquier tiempo y lugar,
incluso con posterioridad-a la terminacion de lo convenido, salvo que medie expresa autorizacién escrita.

Al respecto las partes estan obligadas a:

1). Utilizar la informacion confidencial con el proposito exclusivo de que ésta sirva como herramienta para la ejecucion del
Contrato.

2), No permitir el acceso a la informacion confidencial ni divulgar de manera parcial o total su contenido a ningan tercero, sin
el consentimiento escrito y previo,

3). Mantener fa informacion confidencial segura; usarla solamente para los propdsitos relacionados en el Contrato.

4). Abstenerse de publicar la informacion confidencial que desarrolle, conozca, reciba o intercambie.

5). Proteger la informacion confidencial, sea verbal, escrita o que por cualquier otro medio reciba o produzca, restringiendo
totaimente su uso a terceros ajenos al Contrato.

6). Responder civil y penalmente por el mal uso que llegare a darle a la informacién confidencial,

7). Custodiar la informacion confidencial con el cuidado y diligencia debido, respondiendo hasta por culpa leve en el manejo
de la misma.

Socializacion: Los trabajos a realizar y su alcance se recomienda sean debidamente socializados ante la autoridad y
directivas de cada Establecimiento de Reclusién del Orden Nacional y aqguellas instancias directivas de entidades que se
considere deben tener conocimiento; sin faltar al compromiso de confidencialidad.

Para constancia se firma en Bogota D.C., el quince-(15) de noviembre de dos mil dos mil diecinueve (2019),

Responsable del estudio previo:

JOSE MANUEL LUQUE GONZALEZ
DIRECTOR DE GESYION CONTRACTUAL

Revisé: Alvaro Molina~ Caordinadora Grupe de Preconiractual
Elabard aspectos juridicos: Catalina Celemin - Abogada Ceniraﬁsla%}&
]
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