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Lista de chequeo Requisitos Básicos de Contratación

17

PRÓRROGAS, ADICIONES O MODIFICACIONES

Memorando de solicitud de trámite

Certificación Bancaria

Registro de Información Tributaria - RIT

Formato de relación de contratos de prestación de servicios persona jurídica
en ejecución.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

8

Informe final de ejecución

Formato de solicitud de terminación (corresponde al formato de solicitud de modificación) y
soportes

Documento que acredita la Representación Legal o Delegación de quien suscribe

Fotocopia de Cédula de Ciudadanía representante legal y verificación de
antecedentes

Verificación en la plataforma de la Secretaría Jurídica del Distrito reporte de las
Empresas sin Animmo de Lucro 

Acto Administrativo que justifica la Contratación Directa

Formato de solicitud de modificación que contenga la Justificación de la adición, prórroga,
suspensión o modificación que se requiere y sus soportes

Estudios y documentos previos 

Nota: Las personas que firman este formato certifican que revisaron la totalidad de los documentos, que los mismos cumplen con los requisitos exigidos para adelantar el trámite contractual respectivo y que se radicaron de manera íntegra y completa en 
la Dirección de Gestión Contractual.

x

Memorando de solicitud de trámite, acompañado del Formato de solicitud de modificación
suscrito por el supervisor del contrato y de la solicitud del cedente

7

Memorando de solicitud de trámite

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Estudio de mercado (según aplique incluido en el estudio previo)

Fecha 13/10/23 Fecha 13/10/23

Certificados de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación y Personería de
Bogotá, Certificado de responsables fiscales Contraloría General de la República, Certificado
de antecedentes y requerimientos judiciales - Policía Nacional, Certificado de antecedentes del 
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. (Estos documentos NO los debe
adjuntar el contratista, la verificación la hace la Empresa) 

6

Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales, mediante certificación
expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se
hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis
(6) meses anteriores a la celebración del contrato. (Cuando la certificación la
expida revisor fiscal deberá anexar copia de cédula, tarjeta profesional y
certificado de antecedentes de la junta central de contadores vigente)

Fecha     /10/23

NOMBRE: Isabel Cristina Vargas Sinisterra
Subgerente - Subgerencia de Desarrollo de Proyectos

Documentos que acrediten la existencia y el objeto de la entidad

PERSONA JURÍDICA

Formulario de Registro Único Tributario - RUT

Certificación talento humano (si aplica)

Hoja de Vida - Formato DAFP. Persona Jurídica 

Memorando de solicitud de trámite vía SGDEA

Apoyo a la supervision / Gerente Cto 2978784 - SDP

Carta de Intención o propuesta según corresponda

Constancia de encontrarse al día en el pago de aportes al SGSS y parafiscales según 

Proyecto de acta de liquidación 

Memorando de solicitud de trámite vía SGDEA

Certificaciones de Experiencia (deben coincidir con las enunciadas en el
formato de Hoja de Vida)

Solicitud de terminación anticipada aportada por el contratista (si aplica) el cual debe estar 

Documento

Propuesta y manifestación de no estar incurso en causal de inhabilidad

Soportes o Anexos (Se debe verificar la completitud de documentos según el instructivo o
procedimiento).

Informe final de Supervisión debidamente suscrito 
Informe de interventoría final (contratos de obra o aquella contratación que requiera
interventoría).

Estudios previos y documentos adicionales (anexo técnico, formatos, etc.)

Pantallazo que evidencie el registro y publicación en el Sistema de Información 
y Gestión del Empleo Público - SIGEP link:
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-transparencia-publicidad
de los siguientes formatos:
- Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos 
de Interés 
- Declaración del Impuesto de Renta y complementarios (para quienes están
obligados a declarar). 

Abogada Dirección de Gestión Contractual
NOMBRE: Carlos Alberto Acosta Narvaez NOMBRE: Daniel Medina /Carlos Amaya

Contratación Directa

Memorando de solicitud

Certificación de idoneidad y experiencia

Fotocopia de Cédula de Ciudadanía del Representante Legal (legible)

Estudios y documentos previos (Estudio de mercado incluido en el estudio
previo)

APORTA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (para la adición)

Documentos soporte del cesionario, tal como se adjuntaron para el cedente.

Para personas jurídicas Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de
expedición no mayor a 30 días

Nota: De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 19 de 2012 (Anti trámites), cuando los soportes documentales reposen en el archivo de la Empresa, y los mismos no deban ser
actualizados en cuanto a su vigencia o fecha de expedición, se debe consignar esta circunstancia en el estudio previo en el análisis que se realiza del perfil requerido, en tal caso la empresa verificará la
información directamente o el interesado podrá allegarlos a la solicitud de trámite.

Certificados de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación y
Personería de Bogotá, Certificado de responsables fiscales Contraloría General
de la República, Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales -
Policía Nacional, Certificado de antecedentes del Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC. (Estos documentos NO los debe adjuntar el
contratista, la verificación la hace la Empresa) 

Memorando de solicitud de trámite

Documento
APORTA

ACTAS DE LIQUIDACIÓN

PROCESOS DE SELECCIÓN

CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

Constancia de encontrarse al día en el pago de aportes al SGSS y parafiscales según
corresponda. (Cuando la certificación la expida revisor fiscal deberá anexar copia de cédula,
tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la junta central de contadores vigente)

5

En todos los casos se debe verificar que el expediente virtual haya sido creado antes de la radicacion del tramite ante la DGC

SOLICITUD DE CESIÓN

SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

16

Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no
mayor a 30 días

Informe de ejecución final del cedente

Estudio de mercado, análisis del sector y matriz de riesgos (puede estar incluido en el estudio
previo)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Constancia de encontrarse al día en el pago de aportes al SGSS y parafiscales según
corresponda



Fecha: 2023-10-13 18:11:32
Radicado: I2023003111

Dependencia: SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS  Fol: 2
Remitente: DANIEL EDUARDO MEDINA GONZALEZ
Destino: MARTHA CONSUELO ANDRADE MUÑOZ
Total Anexos: 0
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FECHA DE SOLICITUD 
DD MM AAAA 

12 10 2023 
 

1. TIPO DE MODIFICACIÓN 
 

X SOLICITUD DESCRIPCIÓN 
X Adición de valor  $ 9.372.533.448 

X Prórroga del plazo de ejecución Siete (7) meses contados a partir de la fecha 
de terminación inicial 

X Modificación, Aclaración o Corrección 

Modificación de las siguientes Cláusulas: 
 
Modificar el título “Contratista” en el 
sentido de aclarar la nueva estructura del 
consorcio por la inhabilidad sobreviniente de 
2 de los 3 consorciados. 
 
Modificar Cláusula Sexta – Plazo de 
ejecución del contrato en el sentido de 
prorrogar el plazo inicial del contrato por el 
término de siete (7) meses. 
 
Modificar la Cláusula Séptima - valor del 
contrato en el sentido de adicionar la suma 
de $9.372.533.448 es decir que el valor final 
del contrato asciende a la suma de 
$52.694.671.128 
 

 Cesión  --- 
 Terminación Anticipada --- 

 
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN 

 

X TIPO  Númer
o 

Fecha de 
suscripció

n 

Fecha de acta 
de inicio 

Plazo de ejecución 
inicial 

X Contrato derivado  133 2022.05.05 2022.05.23 Diecisiete (17) 
meses 

 

Convenio/Contrat
o 
interadministrativ
o 

 --- --- --- --- 

 Contrato 
Fiduciario Matriz  --- --- --- --- 
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Contrato 
Fiduciario 
Derivado 

 --- --- --- --- 

 

Contratista 

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 
Civitarq S.A.S 35% 
Constructora Canaan S.A. 50% 
M&E Constructores Consultores S.A.S 15% 

Interventor  GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de 
Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados 
por la Empresa de Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

Asignación 
Presupuestal 

--- Inversión 
--- Operación Comercial 
--- Funcionamiento 
--- Recursos del Patrimonio Autónomo 

Valor inicial del 
contrato $ 43.322.137.680 

 
3. MODIFICACIONES ANTERIORES 

 
A la fecha, el contrato objeto de la presente solicitud no ha sufrido modificación alguna. 
 

4. COMITÉS 
 
La presente modificación fue presentada en los siguientes comités: 
 

TIPO DE COMITÉ ACTA DE COMITÉ No. FECHA 
N/A N/A N/A 

 
5. ESTADO DE AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO 

 
AVANCE TÉCNICO 
 
Respecto al avance técnico del contrato, con corte al 2023.07.02, la obra objeto del 
contrato #133 de 2022, presenta un avance técnico del 43.37% contra un avance 
programado de la programación contractual del 96.28% (que representa un atraso del 
52.91%) y del plan de contingencia del 88.87%  lo que representa un atraso del 45.51%. 
 
Como aclaración sobre el atraso del proyecto, se informa que RenoBo adelantó en conjunto 
con la interventoría del contrato objeto de la presente solicitud, un proceso de presunto 
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incumplimiento. El detalle de este proceso, se encuentra consignado en el numeral 6 del 
presente documento. 
 
AVANCE FINANCIERO 
 
Respecto al avance financiero del contrato, con corte al 2023-07-02, el contrato presenta 
un avance del 35.66% contra un avance programado del 67.10%. A continuación, se 
presenta el estado de los desembolsos hechos en el marco de la ejecución del contrato 
objeto de la presente solicitud: 
 

Corte Valor % Saldo Contrato 
Corte 001 154.964.567 0,36% 43.167.173.113 
Corte 002 214.526.910 0,50% 42.952.646.202 
Corte 003 1.780.104.490 4,11% 41.172.541.712 
Corte 004 1.652.892.189 3,82% 39.519.649.523 
Corte 005 2.618.765.148 6,04% 36.900.884.375 
Corte 006 2.293.103.895 5,29% 34.607.780.481 
Corte 007 728.433.358 1,68% 33.879.347.123 
Corte 008 2.149.856.895 4,96% 31.729.490.228 
Corte 009 1.831.749.478 4,23% 29.897.740.750 
Corte 010 2.022.635.107 4,67% 27.875.105.642 
Corte 011 1.661.120.224 3,83%  26.213.985.419  
Corte 012 1.210.208.869 2,79%  25.003.776.550  
Corte 013 1.407.259.504 3,25%  23.596.517.046  
Total $ 19.725.620.634 45,53%  

    
 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 

La presente solicitud de modificación se requiere para la terminación del proyecto en su 
totalidad, teniendo presente 3 factores: 
A. Mayores cantidades de obra y actividades no previstas 
B. Mayores tiempos imputables al contratista de obra 
C. Cesión parcial de la participación en la estructura del consorcio por la inhabilidad 

sobreviniente de 2 de los 3 consorciados. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el detalle de cada uno de los 
factores antes señalados. 

 
ANTECEDENTES GENERALES 
 
● Que para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud del Contrato 

Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021-10-29, el 10 de diciembre de 
2021 RenoBo inició el proceso de selección ERU-IPRE-015-2021 para contratar la 
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“CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA – SEDE LA MAGDALENA 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO 
EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.” 

 
● Que, surtidas las etapas del proceso de selección ERU-IPRE-015-2021, el 29 de marzo 

de 2022 el Comité Evaluador recomendó la contratación del Consorcio Colegio ERU 
2022. 

 
● Que el pasado 5 de mayo de 2022 se suscribió el Contrato 133 de 2022 entre la Empresa 

de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y el Consorcio Colegio ERU 2022 que 
tiene por objeto «CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA – SEDE 
LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE 
ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ» 

 
● El 23 de mayo de 2022 las Partes suscribieron el Acta de Inicio. 
 

 
MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
 
Durante la ejecución del contrato de obra se ha evidenciado la necesidad de ejecutar 
mayores cantidades de obra de ítems contractuales y actividades no previstas que 
surgieron durante el desarrollo de la obra. A continuación, se presentan los antecedentes 
que han acontecido durante la ejecución del contrato: 
 
● Que durante la ejecución de las actividades propias de la etapa de preliminares y de 

cimentación (junio a agosto de 2022 aproximadamente) se evidenció la necesidad de 
realizar una serie de actividades adicionales que no se encontraban incluidas en el 
presupuesto de la obra, entre las cuales se destacan: 

o Mejoramiento del terreno en las zonas donde se evidenciaron fallos. 
o Mejoramiento del terreno en las zonas donde se evidenciaron rellenos con 

materia orgánica, los cuales no eran de fácil identificación en la etapa de 
diseño desarrollado por la SED, toda vez que durante el periodo de tiempo 
entre la ejecución de los estudios/diseños y el inicio de la obra, el predio 
aparentemente fue usado por la comunidad vecina como botadero. 

 
● Que durante la ejecución de las actividades propias de la etapa de estructura en 

concreto y mampostería (octubre de 2022) se evidenció la necesidad de realizar unos 
ajustes en la especificación de algunos elementos, entre las cuales se destacan: 

o Cambio de especificación de la placa de entrepiso para que coincida con el 
diseño estructural planteado. 

o Inclusión de refuerzos en muros de mampostería mediante dovelas.  
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● El 21 de noviembre de 2022, la interventoría, mediante comunicación radicada en 

RenoBo con el número E2022007566, hizo entrega del balance general del contrato de 
obra y en este se evidenciaron variaciones en cuanto a cantidades de obra y la 
necesidad de incluir unas actividades no previstas. 

 
● En los diferentes comités de obra de los meses de enero y febrero de 2023, el 

contratista informó que requería nueve meses adicionales para la terminación de la 
obra. Por lo anterior, se solicitó en la visita del 24 de febrero de 2023 por parte de la 
Empresa y la Secretaría de Educación Distrital, una mesa de trabajo conjunta para 
conciliar el porcentaje real de atraso del proyecto y la programación requerida para 
ejecutar las obras adicionales resultantes de la revisión de los diseños. 

 
● Una vez revisado el documento antes citado, la Empresa solicitó mediante oficio 

S2023000836 del 21 de febrero de 2023, la revisión detallada de algunas actividades 
que no se evidencian en el balance y que en diferentes comités de obra se enunciaron. 

 
● Posteriormente, mediante oficio S2023001230 del 13 de marzo de 2023 se aclaró a la 

interventoría, el procedimiento y documentos requeridos para la revisión del balance 
general del contrato, debiéndose incluir los análisis de precios unitarios de las 
actividades no previstas, al igual que las mayores y menores cantidades evidenciadas 
en el análisis de la interventoría. 

 
● Mediante comunicación radicada en la Empresa bajo número E2023002897 del 21 de 

abril de 2023, la interventoría remitió el balance de obra, acompañado de sus memorias 
de cantidades, el programa de obra y el costeo de la adición al contrato de interventoría 
resultado de la prórroga requerida para la terminación del proyecto. 

 
De acuerdo con lo anterior, por mayores cantidades de obra y actividades de obra no 
previstas, junto a la presente se adjuntan documentos que soportan la solicitud 
(E2023002897). A continuación, se destacan las mayores cantidades y actividades no 
previstas de mayor impacto: 
 
● Actividades No Previstas 

 
o Tratamiento de fallos: Durante la ejecución de las actividades iniciales de obra 

referentes al descapote y excavación del predio, se evidenció la necesidad de 
ejecutar un mejoramiento del terreno, de acuerdo con el concepto emitido por el 
especialista en geotecnia de la consultoría del proyecto. 

o Placa aligerada en concreto: En la revisión de los estudios y diseños del proyecto, 
se evidenció una diferencia entre el diseño de la placa de entrepiso y el ítem 
definido en presupuesto. Motivo por el cual el ítem contractual no fue ejecutado 
($665 millones aproximadamente) y fue reemplazado por un nuevo ítem ($605 
millones aproximadamente) que se ajustaba a las condiciones de diseño 
estructural. 
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o Dovelas de mampostería: En la revisión de los estudios y diseños del proyecto, se 
evidenció la falta de inclusión del concreto fluido (grouting) para los refuerzos de la 
mampostería del proyecto. 

 
● Mayores cantidades 

o Estructura metálica de cubierta: En la revisión de los estudios y diseños del 
proyecto, se evidenció la falta de inclusión de las cantidades de estructura 
metálica de los módulos diferentes al A, B, C, D y E. 

 
La ejecución de estas actividades (mayores cantidades y actividades no previstas), 
requieren un valor total adicional de $ 9.372.533.448 y un plazo adicional de ejecución de 
siete (7) meses que también incluyen un tiempo adicional generado por atrasos del 
contratista en la ejecución, lo cual se explica más adelante.  
 
Sobre el valor de la adición, se cuenta con la aprobación por parte de la interventoría 
mediante comunicación radicada en RenoBo bajo número E2023002897. 
 
Sobre el plazo requerido, se cuenta con la aprobación por parte de la interventoría 
mediante comunicación radicada en RenoBo bajo número E2023002897, en donde aclara 
que de los siete meses requeridos, el 21.63% corresponde al tiempo requerido para la 
ejecución de las mayores cantidades y actividades no previstas. El 78.37% restante 
corresponde a mayores tiempos de ejecución requeridos por los atrasos del contratista en 
la ejecución del contrato. 
 
De acuerdo con lo anterior, se resalta que RenoBo y la interventoría adelantaron un 
proceso de presunto incumplimiento el cual fue oficializado al contratista de obra, 
mediante oficio emitido por la Dirección de Gestión Contractual bajo número 
S2023002428. 
 

 
CESIÓN PARCIAL DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO 
 
El pasado 2023.09.11 se recibió en RENOBO la comunicación de la interventoría bajo el 
radicado E2023007373 en el cual solicita la suspensión inmediata de la obra con ocasión 
de la caducidad de 2 de los 3 consorciados. Esta declaración de caducidad es realizada por 
el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO mediante resoluciones 3598 de 2023.07.28 y 3821 
de 2023.08.04 a los consorciados Constructora Canaán S.A. y de M&E Constructores 
Consultores S.A.S, en los siguientes términos: 
 
1. Acto administrativo 3598 de 2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE DE FONDO EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL SEGUIDO EN 
CONTRA DEL CONSORCIO MyE PARQUE CON OCASIÓN DEL PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO IDU-929-2020 (…) RESUELVE 1. DECLARAR LA 
CADUCIDAD del contrato IDU-929-2020. 2. DECLARAR OCURRIDO EL SINIESTRO del 
amparo de cumplimiento contenido en la póliza única de cumplimiento. 3. ORDENAR LA 
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TERMINACIÓN del contrato, así como la LIQUIDACIÓN de este en el estado en que se 
encuentre. 4. HACER EFECTIVO EL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA por valor 
de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES. 5. QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($4.373.547.206)”. [subrayado fuera de 
texto]. 

 
2. Acto administrativo 3821 de 2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDEN LOS RECURSOS 

DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 3598 DEL 28 DE JULIO 
DE 2023 PROFERIDA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
CONTRACTUAL SEGUIDO EN CONTRA DEL CONSORCIO MyE PARQUE CON OCASIÓN DEL 
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO IDU-929-2020 (…) RESUELVE 1. 
CONFIRMAR la Resolución 3598 del 28 de julio de 2023. 2. EN FIRME esta decisión desde 
el día siguiente al de su notificación en audiencia. 3. La presente decisión se notifica en 
audiencia. 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno”. [subrayado 
fuera de texto]. 

 
El pasado 2023.09.18 se realizó reunión con la interventoría para aclarar la motivación de 
la suspensión solicitada. De acuerdo con lo anterior, RENOBO remitió el oficio S2023004354 
mediante el cual le otorga al contratista 3 días para remitir la propuesta de la nueva 
estructura del consorcio por la inhabilidad sobreviniente de 2 de los 3 consorciados.  
 
Posterior a esto se recibió la comunicación E2023007638 mediante la cual el contratista 
solicitó un plazo adicional para entregar la propuesta.  
 
Mediante oficio S2023004423 RENOBO resolvió otorgar al contratista plazo hasta el 
2023.09.27 para la entrega. 
 
Mediante comunicación recibida en RENOBO bajo el radicado E2023008056, el contratista 
hace entrega de la propuesta de cesión parcial. Esta propuesta es revisada por la Dirección 
de Gestión Contractual y emite un informe de evaluación el cual, mediante oficio 
S2023004668  de 2023.10.06 se traslada al contratista para que atienda las observaciones. 
 
Mediante comunicación recibida en RENOBO bajo el radicado E2023008271, el contratista 
hace entrega de los documentos que subsanan las observaciones emitidas. Esta 
información es revisada por la Dirección de Gestión Contractual y emite un informe de 
evaluación el cual concluye que viable la cesión en términos contractuales. 
 
Mediante oficio S2023004753 RENOBO de 2023.10.11 autoriza la cesión parcial de la 
participación consorcial. 
 
Mediante comunicación recibida en RENOBO bajo el radicado E2023008351 de 2023.10.11, 
el contratista hace entrega del documento consorcial requerido. 
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En virtud de las anteriores consideraciones, desde la Subgerencia de Desarrollo de 
Proyectos se encuentra oportuno realizar la aclaración respectiva en la modificación a 
suscribir, referente a la composición del consorcio. 

 
MAYORES TIEMPOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA 
 
Durante la ejecución del contrato de obra se evidenció por parte de RENOBO y la 
interventoría, el retraso progresivo del proyecto, con respecto a la programación 
contractual y contra el plan de contingencia propuesto por el contratista y avalado por la 
interventoría y RENOBO. A continuación, se presentan los antecedentes de la ejecución del 
contrato en lo que a este atraso se refiere: 
 
● El 21 de junio de 2022, el contratista de obra hace entrega de la programación de obra 

de acuerdo con las condiciones del proyecto y las consideraciones de la interventoría, 
contemplando la intervención del predio parcialmente ocupado y la aprobación por 
parte del rector del colegio sobre el plan de intervención del predio. 

 
● El 28 de junio de 2022, la interventoría emite aprobación a la programación de obra 

presentada por el contratista de obra, mediante comunicación radicada en la ERU bajo 
#E2022003841. 

 
● El 23 de julio de 2022 se realiza reunión de seguimiento con asistencia del Subgerente 

de Desarrollo de Proyectos, el representante legal de la interventoría y el representante 
legal del contratista. En esta reunión, el contratista solicitó se le autorice presentar una 
reprogramación del contrato, toda vez que la programación inicial, no es físicamente 
ejecutable. En esta reunión, de conformidad con lo previsto en el contrato de obra, se 
solicita al contratista presentar un plan de contingencia, el cual debe ser aprobado por 
la interventoría. 

 
● El 25 de agosto de 2022, el Plan de Contingencia es aprobado por la interventoría y en 

comité de obra #14, presenta informe del estado de avance del contrato con respecto 
a la programación del plan de contingencia.  

o El plan de contingencia plantea, como estrategias para lograr la entrega de 
la obra en el plazo contractual. 

o La apertura de más frentes de trabajo en el desarrollo de las actividades 
propias de cimentación y estructura. 

o La coordinación de proveedores y subcontratistas con el plan de compras 
del proyecto. 

o El inicio anticipado de las actividades de los módulos J e I, los cuales se 
encuentran parcialmente afectados por el colegio existente. 

o La definición del contratista de la fecha de toma de ritmo de logro final para 
el 15 de abril de 2023. 

o Las fechas de los hitos propuestos por el contratista para efectos de control 
por parte de la interventoría: 

▪ 2 de octubre de 2022 
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▪ 4 de diciembre de 2022 
▪ 29 de enero de 2023 
▪ 5 de marzo de 2023 

 
● El 07 de septiembre de 2022, mediante radicado E2022005805 la interventoría remite 

a la ERU el plan de contingencia para su conceptualización y aprobación. 
 

● Mediante oficio S2022003719 de 9 de septiembre de 2022, la Dirección de Gestión 
Contractual remite al contratista de obra, Consorcio Colegio ERU 2022 el informe de 
presunto incumplimiento del contrato de obra #133 de 2022 actualizado por la 
interventoría y solicita su pronunciamiento en el marco de la legítima defensa. 
 

● El 19 de septiembre de 2022 la Dirección de Gestión Contractual recibe bajo radicado 
E2022006010 comunicación de pronunciamiento del Consorcio Colegio ERU 2022 sobre 
el informe antes señalado. 
 

● El 23 de septiembre de 2022 la Dirección de Gestión Contractual remite copia del 
documento E2022006010 para que este sea trasladado a la interventoría para el 
respectivo pronunciamiento de conformidad con el informe presentado y que dio 
origen al trámite de siniestro. Asimismo, la Dirección de Gestión Contractual solicita al 
supervisor, Ing. Carlos Alberto Acosta Narváez, concepto sobre el pronunciamiento. 
 

● El 28 de septiembre de 2022, mediante oficio S2022004019 la Subgerencia de 
Desarrollo de Proyectos remite la aprobación al plan de contingencia presentado por el 
contratista de obra y aprobado por la interventoría. 

 
● El 29 de septiembre de 2022, se recibió bajo radicado E2022006407 comunicación de 

la interventoría mediante la cual, remite a la supervisión del contrato de interventoría, 
el pronunciamiento sobre la respuesta dada por el contratista de obra.  
 

● Paralelo a esto, la supervisión del proyecto solicitó mediante oficio S2022004228 de 11 
de octubre de 2022 a la interventoría concepto sobre 2 situaciones que, desde la 
perspectiva de la supervisión, no son imputables al contratista: (1) Aprobación del plan 
de intervención del predio por parte del colegio y (2) Tiempo de ejecución de 
actividades no previstas que se encontraban reseñadas en el estudio de suelos, pero no 
en las especificaciones técnicas, el presupuesto del proyecto y el programa de obra. 
 

● El 12 de octubre de 2022, mediante comunicación con radicado S2022004228 la 
Subgerencia de Desarrollo de Proyectos solicita a la interventoría, cuantificar los días 
de atraso que suponen dos (2) situaciones no imputables al contratista: (1) el tiempo 
adicional que se generó por el ajuste del plan de intervención atendiendo las solicitudes 
de la SED y del rector del colegio, toda vez que el planteamiento inicial del contratista 
se ajustaba a las condiciones de ejecución del proyecto (lote parcialmente ocupado) 
pero este no fue aprobado por consideraciones propias de la SED; y  l2) La ejecución de 
actividades no previstas referentes al reemplazo de material con enrocado, toda vez 
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que, esta actividad no se encontraba en el presupuesto oficial del proyecto, ni en las 
especificaciones técnicas del proyecto, ni en la programación de obra oficial. 
 

● El 20 de octubre de 2022 mediante correo electrónico «CEE-043 - Alcance a oficio 
S2022004228 a GNG» la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos solicita a la 
interventoría complementar su respuesta a la solicitud del oficio S2022004228, 
incluyendo la cuantificación de: (1) los días de atraso según el plan de contingencia, (2) 
los días de atraso según la programación inicial del contrato, y (3) las causas del atraso 
sobre el plan de contingencia imputables al contratista. 
 

● El 24 de octubre de 2022 mediante radicado E2022006875 la interventoría atiende la 
solicitud de la ERU aclarando que: (1) por la aprobación del plan de intervención del 
predio por parte de la SED y el rector, se deben asumir 15 días calendario. (2) por la 
ejecución de actividades no previstas previas a la ejecución de la cimentación, se deben 
asumir 17 días calendario. (3) que los días de atraso a la fecha con respecto a la 
programación inicial del contrato es de 120 días calendario y finalmente que los días de 
atraso a la fecha con respecto al plan de contingencia es de 64 días calendario. 
 

● El 25 de octubre de 2022 la interventoría da alcance al radicado E2022006875, 
mediante el radicado E2022006983, aclarando que los diecisiete (17) días de la 
ejecución de las actividades no previstas en la programación oficial del contrato, 
contemplan los días de ejecución de esas actividades. 
 

● El 27 de octubre de 2022 se adelantó una reunión entre la Subgerencia de Desarrollo 
de Proyecto y la Dirección de Gestión Contractual, en la cual se establecen los pasos a 
seguir y se solicita a la Subgerencia de Desarrollo de Proyecto, gestionar con la 
interventoría, la actualización del informe de presunto incumplimiento. 
 

● El 1 de noviembre de 2022, se adelantó reunión aclaratoria entre la interventoría y la 
Subgerencia de Desarrollo de Proyecto, con el objeto de definir el alcance y 
actualización del informe presentado por la interventoría.  
 

● El 11 de noviembre de 2022, mediante comunicación con radicado E2022007430 la 
interventoría realizó la entrega de la actualización del informe de presunto 
incumplimiento, de acuerdo con la solicitud de la Subgerencia de Desarrollo de 
Proyectos. 
 

● Adelantada la revisión por parte de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos al 
documento antes mencionado, el 18 de noviembre de 2022 mediante memorando 
I2022003289, la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, remitió a la Dirección de 
Gestión Contractual el concepto sobre el particular. 
 

● El 16 de diciembre de 2022, mediante comunicación con radicado S2022005182 la 
Dirección de Gestión Contractual remitió al contratista y a la aseguradora el informe 
final emitido por la interventoría para su pronunciamiento. 
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● El 26 de diciembre de 2022 se recibió la respuesta del consorcio contratista mediante 

radicado E2022008695. 
 

● El 7 de febrero de 2023, mediante comunicación con radicado E2023000863 la 
interventoría y de acuerdo con la Dirección de Gestión Contractual, se pronunció 
respecto a los descargos del contratista (E2022008695). 
 

● El 23 de marzo de 2023, mediante oficio con radicado S2023001391 se solicitó desde la 
Subgerencia de Desarrollo de Proyectos a la interventoría y de acuerdo con la 
recomendación de la Dirección de Gestión Contractual, se ratifica frente al último 
pronunciamiento emitido respecto al presunto incumplimiento. 
 

● Mediante comunicación radicada en la ERU bajo número E2023002099, la interventoría 
da respuesta a la solicitud de la ERU (S2023001391), en la cual realiza una nueva 
tasación del valor de la multa, por valor de $736.476.340. 
 

● Durante este periodo se radicó en la Dirección de Gestión Contractual el concepto de 
la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, soportado en el pronunciamiento de la 
interventoría, para la emisión del acto mediante el cual se informa al contratista la 
determinación de la ERU. 
 

● De acuerdo con las indicaciones dadas por la Dirección de Gestión Contractual, se 
requiere concluir con el proceso del presunto incumplimiento, para poder proceder con 
la adición y prórroga del contrato de obra #133 de 2022. 
 

● Paralelo al proceso de presunto incumplimiento, mediante comunicación radicada en 
la ERU bajo número E2023002897 de 2023.04.21, la interventoría remite el balance de 
obra, acompañado entre otros, del programa de obra. En esta comunicación la 
interventoría aclara que de los siete meses requeridos, el 21.63% corresponde al 
tiempo requerido para la ejecución de las mayores cantidades y actividades no 
previstas. El 78.37% restante corresponde a mayores tiempos de ejecución requeridos 
por los atrasos del contratista en la ejecución del contrato. 
 

● De acuerdo con lo anterior, se resalta que RENOBO y la interventoría adelantaron un 
proceso de presunto incumplimiento el cual fue oficializado al contratista de obra, 
mediante oficio emitido por la Dirección de Gestión Contractual bajo número 
S2023002428 el pasado 2023.05.31. 

 
● El contratista, mediante comunicación radicada en RENOBO bajo el número 

E2023004306 de 2023.06.07 solicita la reconsideración del acta de aplicación de 
multas. 

 
● Mediante comunicación radicada en RENOBO bajo el número E2023004416 de 

2023.06.14 la interventoría remite a RENOBO respuesta sobre el recurso de 



 
 
SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

FT-227- V2 
Fecha: 10/07/2023 Página 12 de 14 

 

 

reconsideración presentado por el contratista, en la cual ratifica su posición frente al 
incumplimiento. 

 
● Con los últimos antecedentes, mediante comunicación interna I2023002016 de 

2023.07.13, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, supervisor del contrato de 
interventoría, remite a la Dirección de Gestión Contractual el concepto ratificando la 
decisión de aplicación de la multa. 

 
● El pasado 2023.08.04 mediante radicado S2023003620, la Dirección de Gestión 

Contractual emitió la decisión de multa al contratista para su ejecución en los términos 
descritos en este documento. 

 
 

CONCLUSIÓN GENERAL 
 
● El contrato de obra requiere un plazo adicional de siete (7) meses, de los cuales y de 

acuerdo con el cálculo de la interventoría, (A) 1.51 meses corresponden al plazo 
requerido para la ejecución de las mayores cantidades y actividades no previstas. (B) 
5.49 meses corresponden al plazo requerido para recuperar los atrasos que el 
contratista ha tenido en obra, como consecuencia del incumplimiento del Plan de 
contingencia desde su primer hito. 
 
Avanzado el proceso de incumplimiento, la ejecución de los ítems no previstos y de las 
mayores cantidades de obra a la fecha de la presente solicitud se requiere de manera 
inminente como ruta crítica para la finalización del proyecto de una manera 
satisfactoria, y en ese sentido, tanto la modificación en el sentido de incluir los ítems 
no previstos como el reconocimiento de su valor y el otorgamiento del plazo necesario 
para que el contratista finalice sus actividades de obra, evitando una paralización de la 
obra y prevaleciendo el objetivo y la necesidad de finalizar el proyecto, se eleva la 
presente solicitud. 

 
Así las cosas, se solicita la modificación del contrato de obra N° 133 de 2022, discriminado 
así: 
 
Alcance 
 

● Se requiere modificar la cláusula SEGUNDA. - ALCANCE AL OBJETO, Para la 
ejecución del presente objeto, se deberán desarrollar, entre otras, las actividades 
que se describen en el ANEXO TÉCNICO, el presente documento y demás anexos, 
los cuales, hacen parte integral del proceso de contratación. El alcance incluye, pero 
sin limitarse, las siguientes actividades principales (…) d) Ejecución de las mayores 
cantidades e ítems no previstos, de conformidad con el Anexo Balance Final de 
Cantidades de Obra. 

 
Prórroga 
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● Se requiere modificar la cláusula SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, El 

plazo de ejecución es de DIECISIETE (17) meses para la entrega y recibo a 
satisfacción de la obra, contados a partir desde la suscripción del Acta de Inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del 
Contrato (…)”. Prorrogando mediante el presente modificatorio en SIETE (7) meses, 
para un total de VEINTICUATRO (24) MESES. 

 
Adición  
 

● Se requiere modificar la cláusula SÉPTIMA. - VALOR DEL CONTRATO, El valor del 
presente contrato es la suma CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 
MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($43.322.137.680), incluido suministro e instalación de todos los ítems 
para el desarrollo de las actividades del presupuesto de obra, el AIU de las obras 
civiles, el IVA a los suministros, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecución 
completa y adecuada del objeto del proyecto (…) adicionando económicamente la 
suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE $9.372.533.448  
incluido suministro e instalación de todos los ítems previamente aprobados por la 
interventoría, para el desarrollo de las actividades del presupuesto de obra, el AIU 
de las obras civiles, el IVA a los suministros, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecución 
completa y adecuada del objeto del proyecto (…), sustentado técnicamente en la 
elaboración de actividades no previstas y mayores cantidades de obra soportadas 
debidamente en el balance de obra, teniendo como valor final de CINCUENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($52.694.671.128), incluido suministro e 
instalación de todos los ítems para el desarrollo de las actividades del presupuesto 
de obra, el AIU de las obras civiles, el IVA a los suministros, costos, gastos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere 
lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto (…). 

 
Las demás cláusulas del Contrato que no hayan sido objeto de modificación se mantienen 
vigentes.  
 
En caso que aplique, tenga en cuenta que: Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, 
el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación 
y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás 
erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, 
cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o 
suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo 
asegurado. 
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7. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA MODIFICACIÓN 

 
Hacen parte de la presente solicitud los siguientes documentos: 
● CDP 202307-1160 de 2023.07.21 
● FT- 23 Lista de chequeo requisitos básicos de contratación 
● Oficio S2023002428 de la Dirección de Gestión Contractual 
● Comunicación E2023002897 de GNG Servicios de Ingeniería S.A.S. 

o Balance general del contrato de obra 
o Memorias de cantidades 
o Programación de obra que contempla el plazo adicional 
o Análisis de precios unitarios de ítems no previstos 

● Comunicación E2023002099 de GNG Servicios de Ingeniería S.A.S. 
● Oficio S2023001391 de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos 
 

8. PUBLICACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN 
 
El interventor del contrato deja constancia que el CONTRATISTA para la presente modificación 
publicó en plataforma Secop II, los informes y soportes de ejecución del contrato 
correspondientes a los meses de mayo de 2022 a agosto de 2023. 
 
Los firmantes en este espacio consideramos pertinente la modificación contractual por lo 
anterior solicitamos adelantar el trámite pertinente. 
 

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Firma 
 
 
 
Nombre: Jorge Gómez Falla 
Cargo: Representante Legal 

 
 Subgerente Dependencia Firma 

Vo 
Bo 

CARLOS ALBERTO 
ACOSTA NARVÁEZ 

Subgerencia de 
Desarrollo de Proyectos  

      

 



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de septiembre de 2023 Hora: 10:42:20
Recibo No. AB23708820

Valor: $ 7,200



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23708820C9267



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------



CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social:        CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS          
Sigla:               CIVITARQ SAS                                     
Nit:                 900283279  6 Administración : Direccion Seccional
                     De Impuestos De Bogota, Regimen Comun            
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         01896079 
Fecha de matrícula:   13 de mayo de 2009
Último año renovado:  2023
Fecha de renovación:  21 de marzo de 2023
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cra 68D No 25B 86 Of 617 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 administracion@civitarq.com  
Teléfono comercial 1:               4272009 
Teléfono comercial 2:               7537959 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Cra 68D No 25B 86 Of 617
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     licitaciones@civitarq.com 
Teléfono para notificación 1:           4272009 
Teléfono para notificación 2:           7537959 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 
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establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
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Administrativo.





CONSTITUCIÓN


Por  Documento  Privado  del  30  de abril de 2009 de Junta de Socios,
inscrito  en esta Cámara de Comercio el 13 de mayo de 2009, con el No.
01296960  del  Libro  IX,  se  constituyó  la  sociedad  de naturaleza
Comercial  denominada  CIVILIZACION  TECNICA  Y ARQUITECTURA LTDA Y SU
SIGLA SERA CIVITARQ LTDA.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Acta  No.  03  de  la  junta  de socios, del 20 de marzo de 2013,
inscrito  el 9 de abril de 2013, bajo el número 01720472 del libro IX,
la  sociedad  de  la  referencia  se transformó de Sociedad Limitada a
Sociedad  por  Acciones  Simplificada  bajo el nombre de: CIVILIZACION
TECNICA Y ARQUITECTURA SAS.




Por Acta No. 3 del 20 de marzo de 2013 de Junta de Socios, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 9 de abril de 2013, con el No. 01720472 del
Libro  IX,  la  sociedad  cambió  su  denominación  o  razón social de
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA LTDA Y SU SIGLA SERA CIVITARQ LTDA
a CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


La   sociedad   tendrá  como  objeto  principal  el  ejercicio  de  la
ingeniería  y  arquitectura  en  todas  sus  ramas,  para lo que podrá
desarrollar,  entre  otras,  las siguientes actividades: Construcción,
diseño,  interventoría,  consultoría dotaciones de obras de ingeniería
y  arquitectónicas  en  general  y mantenimiento de las misma; compra,
venta,  alquiler  y  comercialización de elementos relacionados, tales
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como  maquinarias, equipos y materiales de construcción; transporte de
materiales;  planes,  programas,  obras relacionadas con la ecología y
el  medio ambiente; gerencia de proyectos y todo lo que ella implique,
entre   esto,   sin  excluir  otros,  presupuestos,  programaciones  y
asesorías;  realización  de  todas  actividades  relacionadas  con  la
exploración,      explotación,     transformación,     beneficio     y
comercialización  de  toda clase de maderas y minerales con énfasis en
las  rocas  y  minerales pétreos generalmente usados como agregados en
la  fabricación  de  elementos  de  las  construcciones como bloques y
estructuras  de  concreto,  y  maderas,  morteros,  pavimentos y otras
formas  similares,  bien  utilizando  licencias  propias o de terceras
personas.  Para  el  cumplimiento  de  su  objeto  podrá adelantar las
siguientes   actividades:   1.   La   adquisición,   la   enajenación,
importación  y exportación, la transformación, el procesamiento y/o la
fabricación  de  materiales  e  implementos  accesorios  destinados al
desarrollo  del  objeto social, pudiendo ser representante de empresas
de  servicios,  fabricas  y/o compañías comercializadoras nacionales o
extranjeras   que   se  dediquen  a  la  fabricación,  transformación,
producción  y/o distribución de materiales, suministros, servicios y/o
equipos  destinados  u  orientados a todos los campos del conocimiento
humano.  2.  Realización  de  programas  y  proyectos de investigación
promoción,  desarrollo  y  difusión  de  temas  a su objeto social. 3.
Presentación  de  servicios  de  capacitación y entrenamiento en todos
los  campos  afines  al objeto de la empresa. 4. Adopción o desarrollo
de  las  tecnologías  necesarias  para  el  adecuado  cumplimiento del
objeto  de  la empresa e implementación de los medios técnicos para la
ejecución,  desarrollo  o  mantenimiento de las mismas y de los bienes
vinculados  con  el  objeto  social.  El  diseño, construcción, venta,
suministro,  implementación  e  importación de sistemas y/o equipos de
iluminación  profesional  para  escenarios.  En cumplimiento del mismo
objeto  la  empresa  podrá  ejecutar  todos  los actos o contratos que
fueren  convenientes  o  necesarios para la cabal ejecución del objeto
de  la  misma  y  que  tengan relación con el objeto mencionado, tales
como:  A.  Actuar como agente o representante de empresas nacionales o
extranjeras  que  se ocupen de negocios o actividades afines, pudiendo
realizar  contratos  de franquicia y/o de agencia, o de cualquier otro
tipo  similar que permita el cabal desarrollo del objeto, buscando así
promover  la  colocación de bienes y servicios; de mercados externos e
internos,  y  ser  representante o distribuidor de tales productos. B.
Adquirir   bienes   de   cualquier  naturaleza,  muebles  o  inmuebles
corporales   o   incorporales,  rurales  o  urbanos,  así  como  hacer
construcciones  sobre  ellos,  enajenarlos  y  gravarlos  a  cualquier



Página 3 de 9



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de septiembre de 2023 Hora: 10:42:20
Recibo No. AB23708820

Valor: $ 7,200



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23708820C9267



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

título,  pudiendo por tanto usufructuar, limitar, dar en arrendamiento
tomar  en  arrendamiento tales bienes. C. Dar y recibir en garantía de
obligaciones,  bienes, muebles o inmuebles y tomarlos en arrendamiento
u  opción  de cualquier naturaleza, pudiendo para tales efectos actuar
en  calidad  de  acreedor  o  deudor,  según sea el caso. D. Comprar o
construir  empresas  de  cualquier género, incorporarse en compañías o
fusionarse  con  ellas.  Suscribir  o enajenar, por cuenta propia o de
terceros,  acciones o derechos en empresas que faciliten o contribuyan
al  desarrollo de sus operaciones, promover y fundar establecimientos,
almacenes,   plantas   industriales   de  procesamiento,  depósitos  o
agencias;  explotar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones
o   cualquier  otro  bien  incorporal  y  constituir  el  contrato  de
franquicia  sobre  tales  bienes. E. Celebrar el contrato comercial de
cambio   en  todas  sus  manifestaciones,  así  como  girar,  endosar,
protestar,  cancelar, avalar, dar y recibir letras de cambio, pagares,
o  cualquier  otros efectos de comercio o títulos valores en general y
celebrar   toda   clase   de   operaciones  con  entidades  bancarias,
financieras   y   en  general  de  carácter  crediticio.  F.  Celebrar
cualquier  tipo  de  contrato,  entre ellos, sin excluir otros, mutuo,
seguro,  transporte  y cuentas en participación. G. Hacer en su propio
nombre,  por  cuenta  de  terceros  o en participación con ellos, toda
clase  de  operaciones  que  sean  necesarias  o  convenientes para el
cumplimiento  del  objeto social, o que puedan desarrollar o favorecer
sus   actividades  en  las  empresas  en  que  tenga  intereses  y  se
relacionen  con  el  objeto  social.  H.  Participar  en  licitaciones
públicas  o  privadas  o  contratación  directa,  hacerse  miembro  yo
participar  de consorcios, uniones temporales, o sociedades con objeto
único,  con  el  fin  de celebrar contratos con entidades estatales, o
suscribir  promesas  de  constitución  de  empresas  una  vez  se haya
adjudicado  el  contrato;  pudiendo  realizar  todas  las  actividades
tendientes  a  participar  en  procesos  de contratación con el estado
colombiano o cualquier otro estado.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $5.935.806.000,00
No. de acciones    : 296.790,30
Valor nominal      : $20.000,00
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                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $5.935.806.000,00
No. de acciones    : 296.790,30
Valor nominal      : $20.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $5.935.806.000,00
No. de acciones    : 296.790,30
Valor nominal      : $20.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  representación legal y su administración inmediata estarán a cargo
de  un  Gerente,  a  quien corresponde, además, el uso exclusivo de la
razón  social.  En  sus faltas absolutas o temporales, el Gerente será
reemplazado  por  un  suplente,  elegido  en  la  misma  forma  que el
titular.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


El  Gerente puede, en ejercicio de sus funciones, interponer recursos,
comparecer  en  juicio, dar y recibir dinero a mutuo, abrir cuentas en
los   bancos   y   girar   sobre   ellas,  abrir  y  obtener  créditos
irrevocables,  girar  en  descubierto,  cuando  para  ello  haya  sido
autorizado  por el respectivo banco, constituir mandatarios judiciales
y  extrajudiciales, delegándoles las facultades que considere oportuno
y  conveniente,  otorgar girar, aceptar, descontar, protestar, endosar
y  negociar  toda  clase  de  títulos valores, y, en fin, ejecutar los
actos  necesarios  al  cumplimiento  del objeto social de la sociedad;
deberá  obtener  la  autorización de la junta de socios de acuerdo con
lo  pactado  en estos estatutos y será el encargado de llevar el libro
de  registro  de  la  junta  de  socios  y  el de actas de la junta de
socios.  Autorizar  al  gerente  para  presentar  la oferta, conformar
consorcio  o  unión  temporal,  suscribir  el  contrato en caso de ser
adjudicado y celebrar todo acto pertinente sin límite de cuantía.





NOMBRAMIENTOS
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REPRESENTANTES LEGALES



Por  Acta  No. 3 del 20 de marzo de 2013, de Junta de Socios, inscrita
en  esta  Cámara de Comercio el 9 de abril de 2013 con el No. 01720472
del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Gerente           Ariel   Alexander   Roa   C.C. No. 79671481         
                  Cortes                                              




CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Suplente    Del   Juan Jose Rosas Mesa      C.C. No. 79646946         
Gerente                                                               





REVISORES FISCALES


Por  Acta  No.  011  del  11  de  septiembre  de  2023, de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre
de 2023 con el No. 03018388 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor  Fiscal   Jasson   Alberto  Rivas   C.C.  No.  1072192620 T.P.
Principal         Paez                      No. 223334-T              





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No. 009 del 5 de diciembre de    01361965  del  15 de febrero de
2009 de la Junta de Socios             2010 del Libro IX              
Acta  No. 3 del 20 de marzo de 2013    01720472  del  9  de  abril  de
de la Junta de Socios                  2013 del Libro IX              
Acta  No.  012 del 29 de octubre de    01882551  del 6 de noviembre de
2014 de la Asamblea de Accionistas     2014 del Libro IX              
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Acta  No.  05 del 5 de mayo de 2017    02222422  del 9 de mayo de 2017
de la Asamblea de Accionistas          del Libro IX                   
Acta  No. 008 del 5 de diciembre de    02918679  del  30  de diciembre
2022 de la Asamblea de Accionistas     de 2022 del Libro IX





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     4112
Actividad secundaria Código CIIU:    7112
Otras actividades Código CIIU:       4290, 4390 





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Pequeña 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 3.311.161.000
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        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4112





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 13 de junio de 2009. Fecha de envío
de  información  a  Planeación : 18 de septiembre de 2023. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
               MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  MARTINEZ CABALLERO S.A.S

Sigla:                         No reportó

Nit:                           890403530-1

Domicilio principal:           CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       09-017915-12
Fecha de matrícula:                  20 de Febrero de 1980
Último año renovado:                 2023
Fecha de renovación:                 31 de Marzo de 2023
Grupo NIIF:                          GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 3  46 a 51 Centro de negocios
                                   Laguna 46 oficina 1501
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico:                licitaciones@martinez-caballero.com
                                   martinezcaballero02@yahoo.es
Teléfono comercial 1:              6640552
Teléfono comercial 2:              6437622
Teléfono comercial 3:              3008438412
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera  3    46  A  51  Centro de
                                      Negocios Laguna 46 oficina 1501
Municipio:                            CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo        electrónico        de        notificación:
licitaciones@martinez-caballero.com
                                      martinezcaballero02@yahoo.es
Teléfono para notificación 1:         6640552
Teléfono para notificación 2:         6437622
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Teléfono para notificación 3:         3008438412

La  persona  jurídica  MARTINEZ CABALLERO S.A.S SI autorizó para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y
67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de lo Contencioso
Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

Que  por  Escritura Publica Nro 87 del 7 de Febrero de 1980, otorgada en
la  NOTARIA SEGUNDA DE CARTAGENA inscrita en esta Camara de Comercio, el
21  de  Febrero  de  1980  bajo  el  No  8,314 del libro respectivo, fue
constituida la sociedad:
                          MARTINEZ CABALLERO LTDA

                          REFORMAS ESPECIALES

Que  Por  Acta No. 004-2010 del 12 de Mayo de 2010, correspondiente a la
reunión  de  Junta  de  Socios  celebrada en Cartagena, inscrita en esta
Cámara  de  Comercio  el  28  de Mayo de 2010 bajo el número 66,617  del
Libro IX del Registro Mercantil, la sociedad se transformo de limitada a
sociedad por acciones simplificadas bajo la denominación de:

                          MARTINEZ CABALLERO S.A.S.

                          PROCESOS ESPECIALES

Por   Auto   No.   2023-07-004540   del   18  de  agosto  de  2023,  del
Superintendencia  de Sociedades de Cartagena, inscrito(a) en esta Cámara
de  Comercio el 5 de septiembre de 2023 con el No. 681 del Libro XIX, se
designó a:

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

PROMOTOR                   CARLOS AUGUSTO MARTINEZ       C.C.  9.080.094
                           NORIEGA                    

Por   auto  No.  2023-07-004540  del  18  de  agosto  del  2023,  de  la
Superintendencia  de  Sociedades, inscrito en es esta Cámara de Comercio
el  05  de  febrero de 2023 con el No. 680 del libro XIX, se admite a la
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sociedad al proceso de reorganización regulado por la ley 1116 de 2006

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades:
a)    La    construcción  y  diseños  de  edificios,  casas,  acueducto,
alcantarillado,  vías, pavimento rígido, pavimento flexible, estructuras
metálicas  y  de  concreto,  interventorías, movimientos de tierra, y la
prestación  de servicios, asesorías profesionales, explotación económica
de  la  ingeniería,  arquitectura,  urbanismo  y  construcción,  diseños
arquitectónicos  estructurales  y  sanitarios.  b)  La explotación de la
actividad  de  la  construcción y la producción, distribución y venta de
materiales  para  la misma. c) La celebración de toda clase contratos de
construcción  con  personas  naturales y jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras. d) Compra, venta, importación y exportación de
materias  y  equipos para la construcción. e) La prestación de servicios
de  agente o representante de personas naturales o jurídicas dedicadas a
la   industria  de  la  construcción.  f)  La  promoción,  financiación,
construcción  y  venta  de vivienda y todo tipo de edificación u obra de
ingeniería,  ya  sea en su propio nombre, ya por cuenta de terceros o en
participación  con  ellos.  g)  Enajenar  toda clase de bienes muebles e
inmuebles,  corporales  o incorporales, y gravar los mismos en cualquier
forma, invertir sus fondos en materiales y equipos para la construcción,
mantener y mover cuentas bancarias bajo la firma social y obtener cartas
de  crédito,  hacer  con  las compañías aseguradoras las operaciones que
requieran  la  protección,  custodia  y  administración  de  sus bienes,
celebrar  toda  clase  de operaciones de créditos activos o pasivos para
garantizar  obligaciones  a  terceros.  En  general  la  sociedad  podrá
celebrar  en  Colombia  o  en  el  extranjero cualquier clase de acto de
carácter    administrativo,  civil,  comercial,  que  considere  útil  y
necesario  para  el  desarrollo  de  la sociedad, siempre que ninguno de
estos estén prohibido por la ley.

                                CAPITAL

                           CAPITAL AUTORIZADO  
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Valor               :        $3.675.400.000,00
No. de acciones     :               735.080,00
Valor Nominal       :                $5.000,00

                            CAPITAL SUSCRITO  
Valor               :        $3.675.400.000,00
No. de acciones     :               735.080,00
Valor Nominal       :                $5.000,00

                             CAPITAL PAGADO  
Valor               :        $3.675.400.000,00
No. de acciones     :               735.080,00
Valor Nominal       :                $5.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

La  totalidad  de las funciones de representación legal de la sociedad y
de  administración de la misma estarán a cargo del gerente.  El suplente
del  gerente  lo  reemplazará en sus ausencias temporales y definitivas,
como  también  cuando  para  algún caso se declare impedido. El suplente
tendrá   las  mismas  atribuciones  que  el  gerente  cuando  entre    a
reemplazarlo. Tendrá un Represnetante Legal Segundo Suplente.

            FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La  Sociedad  tendrá  un  Gerente  que  será el Representante Legal y un
suplente  con  las mismas funciones del gerente, de libre nombramiento y
remoción  de  la Asamblea General de Accionistas, con facultades, por lo
tanto,  para  ejecutar  todos  los  actos  y  contratos  acordes  con la
naturaleza  de  su  cargo  y  que se relacionen directamente con el giro
ordinario  de  los  negocios sociales. El Gerente tendrá un suplente que
será  designado  por  la  Asamblea  general  de  Accionistas  y  que  lo
reemplazará  en  sus  faltas  absolutas,  temporales o accidentales, por
consiguiente  tendrán  el  uso  de  la  firma  social y la facultad para
obligar  a la sociedad a avalar obligaciones de terceros. Corresponde al
Gerente:  a)  Representar  a  la sociedad judicial y extrajudicialmente,
ante  los  socios,  ante  terceros,  y  ante  toda  clase de autoridades
judiciales,  policivas  o  administrativas. b) Realizar y celebrar todos
los  actos y contratos de la sociedad que tiendan a cumplir los fines de
la  misma.  c)  Autorizar  con  su firma todos los documentos públicos y
privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales e
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intereses  de la compañía a menos que haya delgado esta función en casos
concretos  y precisos. d) Hacer toda clase de títulos valores tales como
otorgar, adquirir, negociar, endosar, entregar, cobrarlos, protestarlos,
pagarlos,  y aceptarlos en pago. e) Cuidar la recaudación o inversión de
los  fondos  de  la  compañía.  f)  presentar  conjuntamente si el caso,
balances,    inventarios,    informes  y  proponer  la  distribución  de
utilidades.  g)  Nombrar  y  remover a los empleados de la sociedad cuya
designación  no  corresponda  a  la  Asamblea General De Accionistas. h)
Todos  los  funcionarios  y empleados de la sociedad quedan directamente
subordinados al Gerente. i) El Gerente puede constituir a la sociedad en
garante  de obligaciones a cargo de terceros.  El gerente está facultado
para  ejecutar,  a  nombre  de  la sociedad, todos los actos y contratos
relacionados  directamente  con  el objeto social sin límite de cuantía.
Serán  funciones  específicas  del cargo, las siguientes: a) Constituir,
para  propósitos  concretos,  los  apoderados  especiales  que considere
necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad.
b)    Organizar    adecuadamente    los   sistemas  requeridos  para  la
contabilización,  pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por
el  cumplimiento  oportuno  de  todas las obligaciones de la sociedad en
materia  impositiva.  e)  Certificar conjuntamente con el contador de la
compañía  los  estados financieros en el caso de ser dicha certificación
exigida  por  las  normas  legales.  f)  Designar las personas que van a
prestar  servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos
que  de  acuerdo  a las circunstancias sean convenientes; además, fijará
las    remuneraciones  que  les  correspondan,  dentro  de  los  límites
establecidos  en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar
los  actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y
necesarios  para  que  esta  desarrolle  plenamente  los fines, para los
cuales  ha  sido  constituida.  h)  Cumplir  las  demás funciones que le
correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos
y  que  sean  compatibles  con  el  cargo.  Parágrafo.  El gerente queda
facultado  para  celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de
la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

                             NOMBRAMIENTOS

                         REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública  No.   562 del 29 de Febrero de 1996,  otorgada en
la  Notaria 2a. de Cartagena, inscrita en esta Camara de Comercio, el 13
de    Marzo    de  1996  con el  No.  18052 del libro IX, se designó a:
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CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        CARLOS AUGUSTO MARTINEZ       C.C.  9.080.094
GERENTE                    NORIEGA 
                           

REPRESENTANTE LEGAL        AMAURY DIAZ CONTRERAS         C.C.  9.075.634
SUPLENTE  

Por  Acta  No.  005-2010  del  21 de Junio de 2010, correspondiente a la
reunión  de  Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en
esta  Cámara  de  Comercio  el  13  de Septiembre de 2010 con el número
67905 del Libro IX,se designó a:
                

REPRESENTANTE LEGAL        CARLOS MARTINEZ CABALLERO     C.C. 73.581.242
SEGUNDO SUPLENTE           

                           REVISORES FISCALES

Por  Acta  del 21 de septiembre de 2021 de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de
2021 con el número 172969 del Libro IX, se designó a:

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA     ASESORIAS CONTABLES DEL     NIT 900.162.902-8
JURIDICA                   CARIBE SAS

Por  Documento  Privado  del  21 de septiembre de 2021, inscrito en esta
Cámara  de Comercio el 27 de septiembre de 2021 con el número 172970 del
Libro IX, se designó a: 

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL   GUIDO  PRESUTTI BERRIO        C.C. 73,106,958
                                                         T.P. 27807-T
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                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Que  hasta  la  fecha  la  sociedad ha sido reformada por los siguientes
documentos:

DOCUMENTO                                      INSCRIPCION
004-2010   05/12/2010  Junta de Socios          66517   05/28/2010
005-2010   06/21/2010  Junta de Socios          67904   09/13/2010
007-2010   11/21/2010  Acta de Asamblea         69915   02/10/2011
           13/09/2022  Acta de Asamblea         184515  03/10/2022L. IX 

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Procedimiento
Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los  actos  administrativos  de  registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no  sean  objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.

Una  vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan  en  efecto  suspensivo,  hasta  tanto los mismos sean resueltos,
conforme    lo   prevé  el  artículo  79  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A  la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en
curso ningún recurso.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  4112
Actividad secundaria código CIIU: 4111
Otras actividades código CIIU:    4290

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            MARTINEZ CABALLERO LTDA
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Matrícula No.:                     09-017916-02
Fecha de Matrícula:                20 de Febrero de 1980
Ultimo año renovado:               2023
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CR 3 # 46-41 OF 1501 BARRIO MARBELLA
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

ACTO:        EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

DOCUMENTO:   AUTO NRO.: 2023-07-004540 FECHA: 2023/08/18
RADICADO:    EXPEDIENTE: 81170
PROCEDENCIA: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, CARTAGENA
PROCESO:     REORGANIZACION LEY 1116 DE 2006
ENTIDAD:     SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SUJETO:      MARTINEZ CABALLERO S.A.S
BIEN:        ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: MARTINEZ CABALLERO LTDA
MATRÍCULA:   09-17916-02
DIRECCIÓN:   CR 3 # 46-41 OF 1501 BARRIO MARBELLA CARTAGENA
INSCRIPCIÓN: 2023/09/05 LIBRO: 8 NRO.: 17736

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS  ESTABLECIMIENTOS  DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES,  QUE  LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS    CÁMARAS    DE    COMERCIO    DEL  PAÍS,  PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
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1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es grande.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $32,016,351,565.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 4112

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Cartagena,  como  la firma digital y la respectiva estampa
cronológica,  las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor
de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Cartagena.  La  persona o entidad a la que usted le va a entregar el
certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante
60  días  calendario  contados  a  partir  del momento de su expedición,
ingresando   a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el  código  de
verificación  que  se encuentra en el encabezado del presente documento.
El  certificado  a  validar  corresponde  a  la  imagen  y contenido del
certificado  creado  en el momento en que se generó en las taquillas o a
través de la plataforma virtual de la Cámara.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social:        CONCREARK CONSTRUCCIONES SAS                     
Nit:                 901552523  7 Administración : Direccion Seccional
                     De Impuestos De Bogota                           
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         03464497 
Fecha de matrícula:   31 de diciembre de 2021
Último año renovado:  2023
Fecha de renovación:  31 de marzo de 2023
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cr 7 No. 156 10 Of 1907 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 lmreina806@gmail.com  
Teléfono comercial 1:               3178141748 
Teléfono comercial 2:               3173635563 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:    Cr 7 No. 156 10 Of 1907 
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     lmreina806@gmail.com 
Teléfono para notificación 1:           3178141748 
Teléfono para notificación 2:           3173635563 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN


Por  Documento  Privado  del  27  de  diciembre de 2021 de Asamblea de
Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de diciembre de
2021,  con  el No. 02778733 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada CONCREARK CONSTRUCCIONES SAS.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA


Que   la   sociedad   de   la   referencia  no  ha  inscrito  el  acto
administrativo  que  lo  habilita  para prestar el servicio público de
transporte automotor en la modalidad de carga.





OBJETO SOCIAL


La   sociedad   tendrá   como   objeto   principal:   A.-  El  diseño,
construcción,   comercialización,   intermediación,   compra,   venta,
arrendamiento,  consultoría,  promoción,  parcelación,  urbanización y
administración   de   proyectos  inmobiliarios,  a  nivel  nacional  e
internacional,    adquirir    inmuebles   para   su   remodelación   o
transformación  en  general,  de acuerdo al proyecto; B.- Desarrollo y
ejecución  de  toda clase de obras relacionadas con la ingeniería y la
arquitectura  y  demás  ramas  afines  como  la construcción de casas,
edificios,  acueductos,  alcantarillados,  vías,  pavimentos rígidos y
flexibles,   estructuras  metálicas  y  de  concreto,  movimientos  de
tierra,  instalaciones  de  equipos de toda índole relacionada con las
obras  de  ingeniería  y  arquitectura,  cableados estructurados redes
eléctricas,  etc.  C.-  Explotación  económica  de la arquitectura, la
ingeniería,  urbanismo y construcción y explotación de la actividad de
la  construcción  y  la producción, distribución y venta de materiales
para  la  misma.  D.-  La  celebración  de  toda clase de contratos de
construcción  o  consultorías  con  personas  naturales  y  jurídicas,
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públicas  o  privadas, nacionales o extranjeras; E.- La compra, venta,
importación   y   exportación   de   materiales   y  equipos  para  la
construcción.   F.-   La   prestación   de   servicios   de  agente  o
representante  de  personas  naturales  o  jurídicas  dedicadas  a  la
industria   de   la  construcción.  G.-  La  promoción,  financiación,
construcción  y venta de vivienda y todo tipo de edificación u obra de
ingeniería  (construcción de oficinas, instalaciones hospitalarias, en
general  obras  institucionales  y  de  infraestructura) ya sean en su
propio  nombre,  ya  sea por cuenta de terceros o en participación con
ellos;  H.  Realizará construcciones, obras civiles y arquitectónicas,
así  como  también  se encargará de las obras hidráulicas, eléctricas,
sanitarias,  ejecutara  remodelaciones  y  renovaciones, prestación de
servicios  en  los  diferentes  ramos  de  la  ingeniería,  tales como
estudios,  investigación, conceptos técnicos, diseños e interventorías
de  obras,  desarrollo y ejecución de toda clase de obras relacionadas
con  la  ingeniería  y  demás  ramas  afines y en general desarrollará
todos  los  proyectos relacionados con las actividades de arquitectura
e  ingeniería  y conexas. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá
adquirir,  arrendar,  gravar,  prestar  y  enajenar  bienes  muebles e
inmuebles,  administrarlos,  darlos  o  tomarlos  en administración- o
arriendo,  también  podrá  tomar los o darlos en comodato, concesión o
usufructo,  abrir  cuentas  de  ahorro  y  corrientes en instituciones
financieras,  obtener de bancos e instituciones financieras prestamos,
invertir  en acciones, negociar títulos valores, celebrar contratos de
mutuo  con  o sin interés, constituir cauciones reales o persónales en
garantía   de   las   obligaciones  que  contraiga  la  sociedad,  sus
accionistas  o  sociedades o empresas en las que tenga interés, girar,
otorgar,  endosar,  adquirir,  aceptar,  cobrar,  protestar,  pagar  o
cancelar  toda clase de títulos valores o cualquier efecto de comercio
y  aceptarlos  en  pago,  obtener  derechos de propiedad sobre marcas,
patentes,  dibujos e insignias, lo mismo de la consecución de registro
de  marcas,  patentes y privilegios de cualquier título. Intervenir en
toda  clase  de  operaciones  de  crédito  y  girar, aceptar, endosar,
cobrar,  descontar  y  negociar  en general instrumentos negociables y
cualquier  otra  clase  de  títulos de crédito. Celebrar toda clase de
actos,   contratos   y   operaciones  comerciales,  financieras  y  de
servicios  que  se  relacionen  con  su objeto social. Formar parte de
otras  sociedades o empresas, mediante la adquisición o suscripción de
acciones,  partes  o  cuotas  de  interés social o haciendo aportes de
cualquier   especie,  incorporar  otras  sociedades  o-fusionarse  con
ellas;  comprar  y  vender,  importar  y  exportar  cualquier clase de
bienes,  artículos o mercaderías y en general, ejecutar, desarrollar y
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llevara  término  todos aquellos actos o contratos. Así mimo, podrá la
sociedad   promover   investigaciones   científicas   o   tecnológicas
tendientes  a  buscar nuevas y mejores aplicaciones dentro de su campo
ya  sea  directamente  o  a  través  de entidades especializadas, o de
donaciones  o  contribuciones a entidades científicas, culturales o de
desarrollo  social  del  país, además podrá presentarse a licitaciones
públicas  y privadas, ante cualquier autoridad del estado colombiano o
ante  cualquier  otro estado o ante particulares y solicitar y obtener
ante  el -gobierno nacional, gobiernos extranjeros y particulares, los
premios,   licencias,  concesiones  y  similares.  La  sociedad  podrá
dedicarse  a cualquier otra actividad lícita tanto en Colombia como en
el  extranjero  sin limitarse a los literales precedentes relacionados
o  no  con  el mismo que a la realización de sus fines, de conformidad
con  el  Artículo  5° de la Ley -1 258 de 2008. Parágrafo: La sociedad
podrá  constituirse  como  garante y fiadora de obligaciones distintas
de las propias.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $1.000.000.000,00
No. de acciones    : 1.000.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $200.000.000,00
No. de acciones    : 200.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $200.000.000,00
No. de acciones    : 200.000,00
Valor nominal      : $1.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


El  gobierno  y la administración de la sociedad estarán a cargo de un
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Gerente  nombrado por la asamblea ordinaria de accionistas, cuando así
ésta  lo  decida,  quien  continuará  en  ejercicio  de  sus funciones
mientras   asamblea   ordinaria   de   accionistas   no   haga   nuevo
nombramiento.  La  asamblea  también  nombrará  un  (1) suplente quien
reemplazará  provisionalmente  al Gerente, en caso de ausencia, muerte
o  destitución, hasta el nombramiento del nuevo Gerente. Parágrafo: El
gerente será el mismo representante legal.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


El   Gerente   tendrá,   aparte   de  las  facultades  y  deberes  que
temporalmente  le  delegue  o  asigne  la  asamblea  de accionista los
siguientes:   1)   Representar  legalmente  a  la  Sociedad  ante  las
autoridades  de  cualquier  orden  o  naturaleza y ante otras personas
naturales   o   jurídicas,   con  facultad  para  renovar,  transigir,
conciliar,  comprometer y desistir y para comparecer en juicios en que
se  dispute  la  propiedad o cualquier otro derecho radicado en bienes
sociales,  inmuebles y muebles 2) Dentro de las normas y orientaciones
que  dicte  la  Junta  Directiva, dirigir los negocios de la sociedad,
vigilar  los  bienes  de  la  misma, sus operaciones, sus procesos, la
parte  legal y fiscal, su contabilidad y correspondencia. 3) Cumplir y
hacer  cumplir los estatutos y reglamentos de la Sociedad. 4) Celebrar
cualquier  clase  de  contratos,  así  como  los  de venta, hipoteca y
arrendamiento  de  inmuebles,  sin  limitación  de cuantía. 5) Nombrar
apoderados  especiales  o  judiciales cuando se requiera 6) Convocar a
la  Asamblea  General  de Accionistas, de acuerdo con lo estipulado en
estos  estatutos.  7)  Realizar  los esfuerzos conducentes al adecuado
desarrollo  del objeto social. 8) Velar por que se permita la adecuada
realización  de  las  funciones  del personal que labora con la con la
sociedad.  9)  Guardar  y proteger la reserva comercial. 10) Suscribir
los  contratos  laborales  que sean necesarios y contratar el personal
idóneo  que  se  requiera  para  el funcionamiento de la sociedad, así
como  también  contratar los expertos que se requieran, según el caso.
11)  Dar  un  trato  equitativo  a  todos  los  socios  y  respetar el
ejercicio  del  derecho  de inspección de acuerdo con las limitaciones
del caso.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES
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Por  Documento  Privado  del  27  de diciembre de 2021, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de diciembre de
2021 con el No. 02778733 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Gerente           Luis   Molinas   Malleu   C.C. No. 000000007471757  
                  Zarate                                              




CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Suplente          Luz     Marina    Reina   C.C. No. 000000024217895  
                  Ramirez                                             





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     4290
Actividad secundaria Código CIIU:    4923
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TAMAÑO EMPRESARIAL



De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Pequeña 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 2.271.755.226
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4290





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 10 de marzo de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  18  de  abril  de 2023. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
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**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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