
 

 

 

 

PRÓRROGA N°13 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°7470-2022 
CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
E.S.E., Y MEDICAL GROUP ANMA S.A.S. 

 

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, 
obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N°900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 
641 del 6 de abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el 
Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato 
se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN, 
también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N°26.430.054, en su calidad de Representante 
Legal de la firma MEDICAL GROUP ANMA S.A.S. con NIT N° 900.923.685-0, quien en este documento se 
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA  al contrato N°7470-2022, 
previas las siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 
037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la 
Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 8 de junio de 2022, el 
CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato N°7470-2022, objeto contractual consiste en 
"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR Y SUR OCCIDENTE E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE 
BOGOTÁ D.C" 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de VEINTICUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($24.690.940). 4) El término 
inicial de ejecución contractual fue de DOS (2) MESES, contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir del 
22 de junio de 2022 hasta el 21 de agosto de 2022. 5) Que el 13 de agosto de 2022, se suscribió PRÓRROGA 
N°1, por el termino de DOS (2) MESES.  6) Que 21 de octubre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°2, por el 
termino de TRES (3) MESES y ADICION N°1 por la suma de VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($23.000.000). 7) Que el 20 de enero de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°3, por el termino de DOS (02) 
MESES Y DIEZ (10) DIAS. 8) Que el 02 de febrero de 2023, se suscribió ACLARACIÓN N°1 con el fin de 
indicar la fecha de terminación del contrato. 9) Que 22 de marzo de 2023, se suscribió MODIFICATORIO N°1 
en el sentido de Excluir de la Cláusula Segunda el ítem allí detallado, PRÓRROGA N°4, por el termino de 
QUINCE (15) DIAS y ADICION N°2 por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) M/CTE. 10) Que 
el 15 de abril de 2023 se suscribió PRORROGA N°5 por un término de QUINCE (15) DIAS y ADICIÓN N°3 por 
la suma de la suma de DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($17.000.000). 11) Que el 21 de abril de 
2023 se suscribió MODIFICACIÓN N°2, en el sentido de incluir 10 medicamentos. 12) Que el 29 de abril de 
2023 se suscribió PRORROGA N°6 por un término de TREINTA Y UN (31) DIAS.  13) Que el 31 de mayo de 
2023, fue suscrita la PRORROGA N°7 por un término de TREINTA (30) DIAS y ADICIÓN N°4 por una suma 
de VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($23.300.000). 14) Que el 27 de junio, fue 
suscrita PRORROGA N° 8 por un término de SIETE (07) DIAS. 15) Que el 07 de julio de 2023, fue suscrita la 
PRORROGA N°9 por un término de UN (1) MES y ADICIÓN N°5 por una suma de DOCE MILLONES 
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.300.000). 16) Que el 31 de julio de 2023 se suscribió, PRÓRROGA 
N°10 por un término de UN (1) MES y ADICIÓN N°6 en la suma de DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($16.000.000). 17) Que el 25 de agosto de 2023 se suscribió, MODIFICACIÓN N°3 en el sentido de excluir los 
ítems descritos en la justificación. 18) Que el 07 de septiembre de 2023 se suscribió, MODIFICACIÓN N°4 en 
el sentido de excluir los ítems descritos en la justificación, PRÓRROGA N°11 por un término de UN (1) MES y 
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ADICIÓN N°7 en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000). 19) Que el 05 de 
octubre de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°12 por un término de UN (1) MES y ADICIÓN N°8 en la suma 
de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000). 20) Que mediante comunicación recibida el 17 
de octubre de 2023, por la QF Líder de Servicios Farmacéuticos en calidad de supervisión con el visto bueno 
de la Directora de Servicios Complementarios (e) solicita PRORROGAR el termino de ejecución del contrato 
en UN (1) MES con base en la siguiente justificación: “Se solicita prorrogar Un (1) mes más ya que cuenta con 
plazo de ejecución hasta el 07 de noviembre de 2023, se ha ejecutado en un 77% por valor de $144.118.450 y 
cuenta con saldo por ejecutar de $43.172.490, con un consumo promedio mensual de $41.400.000; requiriendo 
de esta necesidad para la debida prestación del servicio y entrega oportuna de los medicamentos.” 21) Que la 
solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: 
PRORROGAR el término de ejecución del contrato en UN (1) MES, contados a partir del 8 de noviembre de 
2023 hasta el 7 de diciembre de 2023. CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIA El contratista se compromete a 
ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al tiempo 
prorrogado, modificación y al valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo 
tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN. La presente prórroga, modificación y adición se entiende perfeccionada con la aceptación 
electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. 
CLÁUSULA CUARTA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen 
a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de 
usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y 
las normas que la reglamentan. CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 
juramento y con la firma de la presente prórroga, modificación y adición, no está incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones con 
entidades estatales. CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del contrato N°7470-2022, conservarán su 
vigencia. 
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 

DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ 

 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación  

Revisado Por: Viviana Salamanca Valencia                                Profesional especializada II       

            
Elaborado por: Cindy Rodríguez Fernández Profesional especializada III       
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