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TIPO DE CONTRATO Y  CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 051-23  ACTUACIÓN 
MODIFICATORIO 
NO.3 

OBJETO 

DISEÑO, ADQUISICIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GRUPOS 
ELECTRÓGENOS INCLUYENDO LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS NECESARIAS, 
JUNTO CON EL SISTEMA DE INSONORIZACIÓN Y DE GASES PARA EL SISTEMA DE 
CONTINGENCIA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE 
INDIAS 

ENTIDAD CONTRATANTE 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS- NIT 
806010305-8 

CONTRATISTA 
 DISICO S.A NIT 860074186-9 R.L MARIA CONSUELO TRIANA PÁEZ C.C. 51.629.333 de 
Bogotá D.C. 

VALOR INICIAL 
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE 
($2,567,660,440.55) IVA y AUI incluidos. 

ADICIÓN No.1 
QUINIENTOS DIEZ MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS Y TREINTA Y TRES CENTAVOS ($510,053,567.33) 

VALOR TOTAL  
TRES MIL SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SIETE PESOS 
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($3,077,714,007.88) 

TÉRMINO DE EJECUCIÓN 
INICIAL 

EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 
DEL ACTA DE INICIO, UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN 

PRORROGA No. 1  TRES (03) MESES 

PRORROGA No.2 UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS 

CDP 194 DEL 20/02/2023, 542 DEL 14/09/2023 

RP 244 DEL 22/03/2023, 542 DEL 19/09/2023 

 
En la ciudad de Cartagena, entre los suscritos a saber, JORGE EDUARDO SUAREZ GÓMEZ, mayor de edad, identificado con Cédula 
de Ciudadanía Nº 6.773.841, en calidad de Agente Especial Interventor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL 
CARTAGENA DE INDIAS, debidamente facultado según Resolución No. 005718 de 2021 expedida por la Superintendencia Nacional 
de Salud y acta de posesión S.D.M.E No. 007 del 24 de mayo de 2021, y Resolución Número 2022420000002275-6 de 2022 de 18 
de mayo de 2022, por medio de la cual la superintendencia Nacional de Salud prorrogó la medida de intervención forzosa 
administrativa para administrar que en adelante se llamará LA ESE, por una parte, y por la otra DISICO S.A identificado con el NIT 
860074186-9 representado legalmente por la señora MARIA CONSUELO TRIANA PÁEZ identificada con la c.c. no. 51.629.333 de 
Bogotá D.C, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el tercer 
modificatorio al contrato de compraventa No. 051-23, que se regirá conforme a la Ley 100 de 1993 artículo 95, concordante con el 
artículo 209 de la Constitución política, las normas legales y reglamentarias, las normas que la modifican, adicionan y reglamentan, 
así como por las normas del derecho civil y demás disposiciones aplicables vigentes sobre la materia, y en especial por las cláusulas 
que se estipulan a continuación previas las siguientes  
 

 
CONSIDERACIONES  

 
1. Que con fecha de veintidós (22) de marzo de 2023, la E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA 

DE INDIAS, suscribió contrato de compraventa con DISICO S.A identificado con el NIT 
860074186-9 representado legalmente por la señora MARIA CONSUELO TRIANA PÁEZ 
identificada con la c.c. no. 51.629.333 de Bogotá D.C,  cuyo objeto consistió en DISEÑO, 
ADQUISICIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GRUPOS 
ELECTRÓGENOS INCLUYENDO LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS NECESARIAS, 
JUNTO CON EL SISTEMA DE INSONORIZACIÓN Y DE GASES PARA EL SISTEMA DE 
CONTINGENCIA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE 
INDIAS 
 

2. Que el día 28-07-2023, se suscribió el primer modificatorio del contrato por medio del cual se 
prorrogó el término de ejecución hasta el día treinta (30) de octubre de 2023. 

 
3. Que en fecha 19 de septiembre de 2023 se suscribió el segundo modificatorio en lo referente a 

modificar la cláusula 1.1 Alcance del Objeto, se adicionó la suma de QUINIENTOS DIEZ 
MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS Y TREINTA 
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Y TRES CENTAVOS ($510,053,567.33) a la cláusula séptima – valor del contrato y se 
incluyeron unas obligaciones especificas en la cláusula cuarta. 

 
4. Que mediante oficio de fecha diecinueve (19) de octubre de 2023, el supervisor del contrato 

solicitó la modificación del mismo aduciendo lo siguiente:  
 
“La E.S.E-H.L.C.I es una entidad descentralizada del orden Distrital con la misión de prestar 
servicios de la salud en el nivel primario de complejidad, especialmente a la población pobre y 
vulnerable del Distrito de Cartagena de Indias, tanto los afiliados al régimen subsidiado de salud 
como aquellos que aún no están afiliados, para lo cual tiene a su cargo la operación y 
administración de 44 unidades de atención dispersas en todo el territorio Distrital, en la zona 
continental, insular, área urbana y rural. 
 
Respecto del servicio de suministro de energía eléctrica, al tenerse en cuenta, que por la 
ubicación geográfica de los centros, en muchos de ellos, NO se tiene red de energía eléctrica, 
es necesario contar con equipos de respaldo para el suministro de energía que permita el 
funcionamiento de los equipos biomédicos de manera continua y sin cortes que afecten la 
conservación y preservación de medicamentos e insumos necesarios para la prestación del 
servicio de salud; los cuales por normativa alude que para garantizar la preservación de 
Biológicos y equipos principales para desarrollar la actividad, no se permitan cortes de energía. 
 
Por ende y para afianzar la justificación se enumeran las razones por las cuales en cualquier 
entidad que presta servicios de salud, se debe contar con plantas eléctricas, las cuales son las 
siguientes:  

 
1. Seguridad: La energía de respaldo permitirá disuadir cualquier intento de hurto, afectación a 

las personas y cualquier riesgo derivado por la falta de continuidad en el servicio.  

2. Costos: El servicio debe ser garantizado para mitigar el impacto por las pérdidas de 

sustancias e insumos para realizar la actividad.   

3. Normativo: Por normativa del Ministerio de Salud es indispensable el uso de plantas de 

energía para preservar la vida e integridad de sus pacientes (Especialmente en áreas críticas 

y también para la operación de equipos vitales tales como los que supervisan los signos 

vitales de los pacientes).  

4. En pérdidas de productos que sean sensibles a cambios súbitos de temperatura y otros 

factores que los afectan directamente.  

5. Obra que se requieran para que la instalación y operación de las plantas eléctricas, 
garantizando su funcionamiento 100% y conectadas a los centros de salud existentes y 
nuevos”.   

 
Para garantizar dicha necesidad la ESE a través del contrato No. 051 del 2023 cuyo OBJETO 
reza : DISEÑO, ADQUISICIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GRUPOS 
ELECTRÓGENOS INCLUYENDO LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS NECESARIAS, 
JUNTO CON EL SISTEMA DE INSONORIZACIÓN Y DE GASES PARA EL SISTEMA DE 
CONTINGENCIA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE 
INDIAS; adquiere 19 plantas electicas: 
 

SUBRED 

ITEM CENTRO / PUESTO / PUNTO DE SALUD 

1  Centro de Salud Olaya Herrera 1b 

2 Puesto de Salud Fredonia 1a 

3 Puesto de Salud Nuevo Porvenir 1a 

4 Puesto de Salud Las Gaviotas 1a 

5 Puesto de Salud Foco Rojo 1a 

6 Puesto de Salud Boston 1a 
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SUBRED CANAPOTE 

7 Puesto de Salud San Pedro Y Libertad 1a 

8 Puesto de Salud Fátima 1a 

9 Centro de Salud La Esperanza 1b 

10 Centro de Salud Candelaria 1b 

11 Centro de Salud Boquilla 1b 

12 Puesto De Salud Tierra Baja 1a 

13 Puesto de Salud Islas del Rosario 1a 

      

SUBRED ARROZ BARATO 

14 Pasacaballos 1a 

15 Puesto de Salud Bosque 1a 

16 Puesto de Salud San Vicente de Paul 1a 

17 Centro de Salud Blas de Lezo 1b 

18 Puesto de Salud La Reina 1a 

19 Puesto de Salud Ternera 1a 

 
De conformidad a las visitas y diagnostico por cada centro de salud de las cuales salen las 
cantidades descritas en la propuesta económica; la firma se compromete a ejecutar las acciones 
a todo costo de la instalación, montaje y puesta en funcionamiento por cada sistema actual del 
centro de salud. 
 
Por lo anterior y en concordancia en dar continuidad al desarrollo del objeto del contrato, se 
presenta el cronograma de actividades para la instalación y puesta en funcionamiento de las 
plantas eléctricas: 

 

SUBRED 

CENTRO / PUESTO / PUNTO DE SALUD 

PROGRAMACIÓN 

3.       Centro de Salud Olaya Herrera 1b x 30/10/2023 

4.       Puesto de Salud Fredonia 1a x 27/10/2023 

5.       Puesto de Salud Nuevo Porvenir 1a x 21/10/2023 

6.       Puesto de Salud Las Gaviotas 1a x 20/10/2023 

8.       Puesto de Salud Foco Rojo 1a x 14/11/2023 

9.       Puesto de Salud Boston 1a x 15/11/2023 

 
     

SUBRED 

CANAPOTE 

5.       Puesto de Salud San Pedro Y Libertad 1a x 23/10/2023 

6.       Puesto de Salud Fátima 1a x POR DEFINIR 

7.       Centro de Salud La Esperanza 1b x POR DEFINIR 

8.       Centro de Salud Candelaria 1b x 30/11/2023 

9.       Centro de Salud Boquilla 1b x 30/11/2023 

10.    Puesto De Salud Tierra Baja 1a x 07/11/2023 

17.    Puesto de Salud Islas del Rosario 1a x 20/10/2023 
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SUBRED 

ARROZ 

BARATO 

2.       PasaCaballos 1a x POR DEFINIR 

5.       Puesto de Salud Bosque 1a x 24/10/2023 

6.       Puesto de Salud San Vicente de Paul 1a x 31/10/2023 

7.       Centro de Salud Blas de Lezo 1b x 12/11/2023 

9.       Puesto de Salud La Reina 1a x 27/10/2023 

10.    Puesto de Salud Ternera 1a x 25/10/2023 

 
El contratista oficio (documento que hace parte de la presente solicitud), donde sustenta un 
requerimiento para prorrogar el contrato. Es así que se hace necesario con base en la 
justificación que la supervisión presenta, así como la solicitud del contratista, que se prorroga el 
contrato en un (1) mes y quince (15) días más, con el fin que la E.S.E. Cartagena brinde las 
condiciones mínimas y necesarias para el normal desarrollo del contrato. 
 
Por lo anteriormente  expuesto, me permito, adelantar esta solicitud  con el fin de que sea 
estudiado por usted y el área de contratación de la entidad, la viabilidad expuesta y en 
consecuencia se debera modificar la CLAUSULA DOS ( 2 ) TERMINO DE EJECUCION.” 

 
5. Que el Agente Especial Interventor de la E.S.E H.L.C. I, aprobó la solicitud de prórroga del 

contrato de compraventa 051-23. 
 

6. Que, en consecuencia, y en aras de mantener el equilibrio contractual y garantizar la efectiva 
prestación del servicio, así como dar cumplimiento al principio de la autonomía de la voluntad 
de las partes consagrado en el artículo 54 del Manual de Contratación, supervisión e 
interventoría, aprobado y adoptado mediante Resolución No. 0264 del 22 de noviembre de 
2019, hemos acordado prorrogar el contrato de compraventa 051-23. 

 
7. Por lo anteriormente expuesto las partes 

ACUERDAN 

1. PRIMERO: 

PRORROGAR a la CLÁUSULA SEGUNDA – TÉRMINO DE EJECUCIÓN El término de 
ejecución de un (01) mes y quince (15) días. Por lo cual, dicha cláusula quedará de la 
siguiente manera:  
 

 “CLÁUSULA SEGUNDA – TÉRMINO DE EJECUCIÓN. El plazo de 
ejecución será hasta el hasta el 15 de diciembre de 2023.” 

 

2. SEGUNDO: 
EL CONTRATISTA, se compromete a ampliar las pólizas contenidas en la CLÁUSULA NOVENAS 
– GARANTÍAS del contrato de compraventa No. 051-23, conforme a la presente prorroga. 

3. TERCERO: Los demás apartes del contrato inicial que no han sido modificadas permanecerán incólumes. 

4. CUARTO 
El presente documento se perfecciona con la firma de las partes, como manifestación de aceptación 
de su contenido por medio de la plataforma transaccional SECOP II.             

Elaboro: Judith Guevara Vergara – Profesional Administrativo Suministrado por Soluciones Efectivas 

Revisó:  Ketty Méndez Guerra-P. E Contratación 

 


