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OTROSI No. AL CONTRATO DE OBRA
No. 1.350-12.13-0180 del 30 de marzo de 2023

ACLARACION [ ] ADICION [ ] moDIFICACION [l PRORROGA

[ ]

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /|1.350-12.13-0180 del 30 de marzo de 2023

CONVENIO NO.
NOMBRE DE CONTRATISTA HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT /CC 900385067-1

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL
Y No. DE DOCUMENTO DE

: AS TA C.C. 94.151.
IDENTIFICACION HIULDER TASCON TASCON 94.151.852

“OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS PUEBLOS MAGICOS
DEL VALLE DEL CAUCA EN MARCO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
ATRACTIVOS TURISTICOS DEL VALLE DEL
CAUCA - GRUPO 1 EMBELLECIMIENTO DE
FACHADAS Y URBANISMO TACTICO DE LOS
PUEBLOS MAGICOS DEL VALLE".

OBJETO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL

SEIS PESOS ($2.473.624.006 MCTE).

PLAZO DE EJECUCION INICIAL El plazo de ejecucion del presente contrato sera
desde su inicio en la plataforma SECOP Il hasta el

15 de noviembre de 2023.

FECHA DE SUSCRIPCION:

30 de marzo de 2023

FECHA DE INICIO EJECUCION

24 de abril de 2023

FECHA DE SUSPENSION NO. 1

N.A.

FECHA ACTA DE REANUDACION No. 1

N.A.

NOMBRE DEL INTERVENTOR

UNION TEMPORAL INTERPUEBLOS 2023

Entre los suscritos JULIAN FELIPE FRANCO RESTREPO identificado(a) con C.C. 14.466.800
de Cali, quien acttia en su calidad de ordenador del gasto del DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA-SECRETARIA DE TURISMO, con NIT. 890.399.029-5 segun Decreto de
nombramiento No. 010-24-1200 del primero (1) de septiembre de 2016, Decreto de ratificacion
1-3-0001 del 1 de enero de 2020 y acta de posesion No. 2016-0283 del 01 de septiembre de
2016, de conformidad con el Decreto de delegacion contractual No. 1-3-0023 del 07 de enero
de 2020, quien en lo sucesivo se denominara Departamento del Valle del Cauca -

Este documento es propiedad de la Administracion Cer tral del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion d - la sefiora Gobernadora.
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SECRETARIA DE TURISMO y HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, identificado
con NIT. 900385067-1, representado legaimente por HHULDER TASCON TASCON. Identificado
con Cédula de ciudadania 94.151.852, quien para los efectos del presente acto se denominara
el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente OTROSI, con fundamento en los
siguientes:

CONSIDERANDOS

Que el 30 de marzo de 2023 el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA
DE TURISMO y HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. suscribieron el Contrato de
Obra No. 1.350-12.13-0180 de objeto: “OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS PUEBLOS MAGICOS DEL VALLE DEL CAUCA EN MARCO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL VALLE DEL CAUCA
- GRUPO 1 EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS Y URBANISMO TACTICO DE LOS
PUEBLOS MAGICOS DEL VALLE”.

Que el negocio juridico de referencia inicié su ejecucion el 24 de abril de 2023.

Que la Clausula Segunda del Contrato Origina, establece como actividades especificas a
desarrollar las siguientes:

1.1. EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS

OBRA: | EMBELLECIMIENTO FACHADAS PUEBLO MAGICO CALIMA - EL DARIEN

ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.
1 PRELIMINARES

1,01 Localizacion y trazado fachadas M2 2764,65
1,02 Cerramiento en polisombra verde H=2.10 m ML | 442,43

Sefializacion y elementos de seguridad. incluye cinta de seguridad de
500 ml, 32 conos en pve para sefial de transito h=1.3 m, 2 seifializacion
1,03 de pare y siga méviles 60x60, seializacién preventiva méviles 60x60, | GBL | 1
paletas de control de transito y personal para control de trafico. (plan
de calidad, Ambiental ¢ industrial)

1,04 Campamento de obra 18 m2 UND | 1
1,05 Suministro y construccion provisional eléctrica UND | 1
1,06 Suministro y construccién provisional de acueducto UND | 1

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
madificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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1,07 Desmonte y retiro de avisos y letreros comerciales. Incluye acarreo, UND | 16
disposicion y retiro de escombros.

1,08 Desmonte y retiro de toldos/cubiertas livianas en fachadas. Incluye UND | 16
acarreo, disposicion y retiro de escombros.

1,09 Preparacion de la superficie (rasqueteado,lijado) M2 1075

1,10 Limpieza profunda de materiales a la vista con hidro lavadora M2 267,62
industrial.

1,11 Instalacion valla informativa UND | 1

2 RESANES/ REPELLOS/ IMPRIMANTES

2,01 Resanes localizados sobre fachadas con mortero 1:2 impermeabilizado | M2 267,62
y estuco relleno para exteriores.

2,02 Suministro y aplicacién de imprimante con emulsion acrilica a base de | M2 | 2189,72
agua (sobre fachadas

3 PINTURA FACHADA

3,01 Pintura de muro fachada exterior con Koraza o similar segun ficha M2 1797,92
técnica por predio (3 manos)

3,02 Pintura de muro fachada exterior con esmalte o similar segiin ficha M2 147,8
técnica por predio (3 manos)

3,03 Pintura de zocalo fachada con Koraza o similar segtn ficha técnica por | M2 315,74
predio (3 manos)

3,04 Pintura de carteras en puertas y ventanas con Koraza o similar segiin ML | 1772,19
ficha técnica por predio (2 manos)

3,05 Pintura de cielos en fachada con Koraza o similar segin ficha técnica M2 76,06
por predio (3 manos)

3,06 Pintura de cielos en madera en fachada con esmalte segun ficha técnica | M2 | 568,82
por predio (3 manos)

3,07 Pintura de puertas y ventanas en madera con esmalte segin ficha M2 1437,42
técnica por predio (3 manos)

3,08 Pintura de puertas y ventanas metélicas con esmalte segiin ficha M2 | 433,62
técnica por predio (3 manos)

3,09 Pintura de barandas y/o rejas en madera o metélica segin ficha técnica | M2 195,76
por predio (3 manos)

3,10 Pintura de alfajias y cornizas ML | 299,82

| Pintura bordes de vano madera y metalicas. ML 171,86

4 TOLDOS

4,01 Suministro e instalacion de toldo + estructura metélica de soporte M2 3,00
contra fachada. Segin detalle arquitecténico FICHA No. 9

4,02 Suministro e instalacién de toldo + estructura metélica de soporte M2 | 4,68
contra fachada. Segiin detalle arquitectonico FICHA No. 30

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o

modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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4,03 Suministro e instalacion de toldo + estructura metélica de soporte M2 3,96
contra fachada. Segun detalle arquitecténico FICHA No. 18

4,04 Suministro e instalacion de toldo + estructura metélica de soporte M2 6.84
contra fachada. Segiin detalle arquitectonico FICHA No. 17.1

4,05 Suministro e instalacion de toldo + estructura metalica de soporte M2 6,84
contra fachada. Segiin detalle arquitectéonico FICHA No. 17.1

4,06 Suministro e instalacién de toldo + estructura metélica de soporte M2 3,00
contra fachada. Segun detalle arquitecténico FICHA No. 15.1

4,07 Suministro e instalacion de toldo + estructura metalica de soporte M2 | 3,00
contra fachada. Seguin detalle arquitectonico FICHA No. 15.1

4,08 Suministro e instalacion de toldo + estructura metéalica de soporte M2 3,00
contra fachada. Segiin detalle arquitecténico FICHA No. 15

4,09 Suministro e instalacion de toldo + estructura metalica de soporte M2 3,00
contra fachada. Segiin detalle arquitecténico FICHA No. 15

4,10 Suministro e instalacion de toldo + estructura metélica de soporte M2 3.84
contra fachada. Segun detalle arquitecténico FICHA No. 15

5 MATERAS Y ORNAMENTACION

5,01 Suministro e instalacion de materas en balcones. UND | 140

5,02 Suministro e instalacion "BESITO NUEVA GUINEA" Impatiens UND | 420
hawkeri B9

5,03 Suministro e instalacion de tierra vegetal M3 6

5,04 Suministro e instalacién de piedra decorativa M3 1

6 ELEMENTOS DECORATIVOS FACHADAS

6,01 Suministro e instalacion de letrero en formato circular o 0,88 m. UND | 65
Soporte en perfil tubular cuadrado CR de 4 x 4 cm anclado a superficie
0 muro con chazos expansibles. Sistema de anclaje en tubular cuadrado
CR de 2 x 2 cm, pernado a la estructura soporte con tornillo de 1/2".
Aviso en lamina galvanizada cal 14 pintada en pintura electrostatica
color dorado y marco o borde cortados segin disefio. Letras en relieve
cortadas en acrilico con luz led interna.

6,02 Narigueras decorativas FIGURA No. 1 UND | 11

6,03 Narigueras decorativas FIGURA No.2 UND | 11

7 ASEO Y VARIOS

7,01 Aseo al final de Obra M2 | 927

7,02 Retiro de escombros de cualquier tipo de material, Incluye derechos de | M3 18
botadero. Hasta 20 Km de distancia

OBRA: | EMBELLECIMIENTO FACHADAS PUEBLO MAGICO SEVILLA

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca.
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ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.

1 PRELIMINARES

1,01 Localizacion y trazado fachadas M2 2764,65

1,02 Cerramiento en polisombra verde H=2.10 m ML | 400,635
Sefializacion y elementos de seguridad. incluye cinta de seguridad de
500 ml, 32 conos en pvc para sefal de transito h=1.3 m, 2

1,03 Sefializacion de pare y siga moviles 60x60, Sefializacion preventiva GBL | 1
moviles 60x60, paletas de control de transito y personal para control
de trafico. (plan de calidad, ambiental e industrial)

1,04 Campamento de obra 18 m2 UND | 1

1,05 Suministro y construccion provisional eléctrica UND | 1

1,06 Suministro y construccién provisional de acueducto UND | 1

1,07 Desmonte y retiro de avisos y letreros comerciales. Incluye acarreo, UND | 85
disposicion y retiro de escombros.

1,08 Desmonte y retiro de toldos/cubiertas livianas en fachadas. Incluye UND | 13
acarreo, disposicion y retiro de escombros.

1,09 Preparacion de la superficie (rasqueteado,lijado) M2 1033,26

1,10 Limpieza profunda de materiales a la vista con hidro lavadora M2 692
industrial.

1,11 Instalacion valla informativa. Dim 3x6 seglin disefio secretaria de UND | 1
Turismo.

2 RESANES/ REPELLOS/ IMPRIMANTES

2,01 Resanes localizados sobre fachadas con mortero 1:2 impermeabilizado | M2 118,54
y estuco relleno para exteriores.

2,02 Suministro y aplicacion de imprimante con emulsion acrilica a base de | M2 | 4517,64
agua (sobre fachadas

3 PINTURA FACHADA

3,01 Pintura de muro fachada exterior con Koraza o similar segiin ficha M2 4517,00
técnica por predio (3 manos)

3,02 Pintura de zocalo fachada con Koraza o similar segin ficha técnica M2 186,20
por predio (3 manos)

3,03 Pintura de carteras en puertas y ventanas con Koraza o similar segiin ML 2558,38
ficha técnica por predio (2 manos)

3,04 Pintura de cielos en fachada con Koraza o similar segun ficha técnica | M2 141,32
por predio (3 manos)

3,05 Pintura de cielos en madera en fachada con esmalte segin ficha M2 445,04
técnica por predio (3 manos)

Este documento es propiedad de la Administracion Cerral del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
maodificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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3.06 Pintura de puertas y ventanas en madera con esmalte segtn ficha M2 713,47
técnica por predio (3 manos)
3109 Pintura de puertas y ventanas metalicas con esmalte segtin ficha M2 638,57
técnica por predio (3 manos) _
3.08 Pintura de barandas y/o rejas en madera o metélica segin ficha técnica | M2 | 333,66
por predio (3 manos)
3,09 Pintura de alfajias y cornizas ML 173,27
3,10 Pintura bordes de vano madera y metélicas. ML 2033.17
) CONSTRUCCION ARBOLES ENCANTO
4,01 Estructuras decorativas alusivas a la pelicula "encanto" incluye 17 UND | 6,00
especies de thumbergia rosada y 9 unidades de la especie tango
trepadora.
5 ELEMENTOS DECORATIVOS FACHADAS
5,01 Acrilico decorativo TIPO 1 UND | 1,00
5,02 Acrilico decorativo TIPO 2 UND | 1,00
5.03 Acrilico decorativo TIPO 3 UND | 1,00
5,04 Suministro e instalacion de letrero - Marco en perfil tubular de 3 x 3 UND | 76
cm. Pintura anticorrosiva de 3 o 4 mills y pintura de acabado para
exteriores de 2 mills de espesor color negro. Superficie en listones de
madera deck plastico acabado en tono natural. Letras en acrilico
brillante. Elemento de anclaje a muro en perfil tubular cuadrado de 3
x 3 cm en forma de C, con platinas de anclaje en los extremos del5 x
15 ¢cm con 4 perforaciones para pernos de 3/8". Elemento decorativo
de forja en varilla lisa de 1/2" Pintura anticorrosiva de 3 0 4 mills y
pintura de acabado para exteriores de 2 mills de espesor color negro.
Argollas para unir elemento de anclaje con superficie de aviso en forja
redonda de varilla de 1/4". Elemento para instalacion de iluminacion
en varilla lisa de 1/2" anclado a platina de anclaje en el extremo de
15x15 cm con 4 perforaciones papra perno de 3/8".
6 MATERAS Y ORNAMENTACION
6,01 Suministro e instalacién de materas en balcones. UND | 152
6,02 Suministro e instalacion "BESITO NUEVA GUINEA" Impatiens UND | 608
hawkeri B9
6,03 Suministro e instalacion de tierra vegetal M3 6
6,04 Suministro e instalacion de piedra decorativa M3 1
7 TOLDOS
7,01 Suministro e instalacién de toldo + estructura metalica de soporte M2 12,00
contra fachada. Segtn detalle arquitectonico FICHA No. 10
7,02 Suministro e instalacion de toldo + estructura metélica de soporte M2 12,00
contra fachada. Segtn detalle arquitecténico FICHA No. 10

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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7,03 Suministro e instalacion de toldo + estructura metéalica de soporte M2 27,80
contra fachada. Segun detalle arquitectonico FICHA No. 11
7,04 Suministro e instalacion de toldo + estructura metélica de soporte M2 10,08
contra fachada. Segiin detalle arquitectéonico FICHA No. 13
7,05 Suministro e instalacion de toldo + estructura metélica de soporte M2 12,75
contra fachada. Segun detalle arquitectonico FICHA No. 17
7,06 Suministro e instalacion de toldo + estructura metélica de soporte M2 12,75
contra fachada. Segiin detalle arquitecténico FICHA No. 17
7,07 Suministro e instalacion de toldo + estructura metélica de soporte M2 15,23
contra fachada. Segun detalle arquitectonico FICHA No. 30
8 ASEO Y VARIOS
8,01 Aseo al final de Obra M2 900
8,02 Retiro de escombros de cualquier tipo de material, Incluye derechos M3 18
de botadero. Hasta 20 Kim de distancia
1.2.  URBANISMO TACTICO
OBRA: | URBANISMO TACTICO PUEBLOS MAGICOS SEVILLA
ITEM | DESCRIPCION UND | CANT.

1 ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL

sefializacion y elementos de seguridad. incluye cinta de seguridad de 500
ml, 15 conos en pvc para seiial de transito h=1.3 m, 2 sefializacion de
1,01 pare y siga moviles 60x60, sefializacion preventiva moviles 60x60, GBL |1
paletas de control de transito y personal para control de trafico. (plan de
calidad, plan manejo de transito).

2 URBANISMO TACTICO

2,01 Lavado via con hidro lavadora, localizacion y reemplanteo topografico M2 3676,80
disefio urbanismo tictico sobre via.

2,02 Suministro y aplicacion de imprimante epdxido base agua para M2 | 3676,80
pavimento rigido, segtin diseiio de intersecciones viales

2,03 Suministro y aplicacién base en resina acrilica para preparacion de via. M2 | 3676,80
Segln especificaciones técnicas

2,04 Suministro y aplicacion de pintura segun disefio de zonas peatonales con | M2 | 916,68

resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color seglin
disefio (fondo Gris). 2 Manos

2,05 Suministro y aplicacion de pintura segun disefio de zonas peatonales con | M2 | 69,68
resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color segun
disefio (Tequendama). 2 Manos

2,06 Suministro y aplicacion de pintura seglin disefio de zonas peatonales con | M2 41,54
resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color segiin
disefio (Colinillas de miel). 2 manos

Este documento es propiedad de la Administracién Centr-| del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion de i1 sefiora Gobernadora.
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Suministro y aplicacion de pintura segin disefio de zonas peatonales con
resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color segtin
disefio (Amarillo sol). 2 manos

M2

763.60

Suministro y aplicacion de pintura segin disefio de zonas peatonales con
resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color segtin
diseiio (Frescura botanica). 2 manos

M2

188,59

Suministro y aplicacion de pintura segun disefio de zonas peatonales con
resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color segiin
disefio (Manzana verde). 2 manos

M2

402,86

2,10

Suministro y aplicacion de pintura segilin disefio de zonas peatonales con
resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color segilin
diseiio (Hojas de menta). 2 manos

M2

215,84

2,11

Suministro y aplicacion de pintura segln disefio de zonas peatonales con
resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color segin
disefio (Postre de arandanos).2 manos

M2

761,62

2,12

Suministro y aplicacion de pintura segin disefio de zonas peatonales con
resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color segun
disefio (Fusion ardndano). 2 manos

M2

131,18

CRE

Suministro y aplicacion de pintura segin disefio de zonas peatonales con
resina acrilica para asfalto. Alto tréfico (Sobre intersecciones cebras y
flechas) Color blanco. 2 manos

M2

24,89

2,14

Suministro y aplicacion de pintura segun disefio de zonas peatonales con
resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color segiin
disefio (Trofeo). 2 manos

M2

160,32

215

Suministro y aplicacion de resina bicomponente transparente para el
acabado y proteccion a los rayos UV, acidos, aceites y carburantes.

M2

3676,80

ASEO Y VARIOS

Aseo al final de Obra

M2

3676.80

OBRA:

URBANISMO TACTICO PUEBLOS MAGICOS ROLDANILLO

ITEM

DESCRIPCION

| UND | CANT.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL

1,01

sefializacion y elementos de seguridad. incluye cinta de seguridad de 500
ml, 15 conos en pvc para sefial de transito h=1.3 m, 2 sefializacion de
pare y siga mdviles 60x60, senalizacion preventiva moviles 60x60,
paletas de control de transito y personal para control de trafico. (plan de
calidad, plan manejo de transito)

2

URBANISMO TACTICO

2.01 | Lavado via con hidro lavadora, localizacién y reemplanteo topografico | M2 [2418.44 |

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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disefio urbanismo tactico sobre via.

2,02 Suministro y aplicacion de imprimante epoxido base agua para M2 | 2418,44
pavimento rigido, segtin diseflo de intersecciones viales

2,03 Suministro y aplicacion base en resina acrilica para preparacion de via. | M2 | 2418.,44
Segun especificaciones técnicas

2,04 Suministro y aplicacién de pintura segun disefio de zonas peatonales con | M2 | 2418.,44

resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo téctico) Color segin
disefio (fondo Gris). 2 manos.

2,05 Suministro y aplicacién de pintura segun disefio de zonas peatonales con | ML | 3928,57
resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) con lineas
arquitectoénicas 10 cm de espesor

2,06 Suministro y aplicacion de resina bicomponente transparente para el M2 | 2418,44
acabado y proteccion a los rayos UV, dcidos, aceites y carburantes.

3 ASEO Y VARIOS

3,01 [ Aseoal final de Obra [M2 [241327 |

Que el valor total del Contrato es de: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEIS PESOS ($2.473.624.006 MCTE), de
conformidad con la Clausula Tercera del Contrato Original.

Que el plazo de ejecucion del contrato es de 210 dias comprendidos entre la suscricion del acta
de inicio y el 15 de noviembre de 2023.

Que, para el seguimiento al cumplimiento de las actividades en mencion, cuenta con una
Interventoria técnica, juridica, administrativa y financiera y de control presupuestal, suscrita
mediante Contrato: 1.350-12.11-0181 el 31 de marzo de 2023, entre la Secretaria de Turismo
del Departamento del Valle del Cauca y la Union Temporal INTERPUEBLOS 2023, cuya
ejecucion dio inicio el 21 de abril del mismo ano.

Que, a la fecha, los informes de interventoria reportan un término porcentual de avance de obra
fisica ejecutada acumulada del 90.51%.

Que financieramente el estado del contrato reporta la siguiente ejecucién presupuestal:

Valor total del contrato: $2.473.624.006,00
Valor pagado: $ 969.716.240,00

Valor pendiente por pagar: $ 1.503.907.766,00

Que el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, modificatoria de la Ley 80 de 1993, plantea la
responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria de los interventores tanto por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
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que les sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion
y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de
interventoria.

Que la norma idem plantea como fin de la interventoria proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y tutelar la transparencia de la actividad
contractual, a través del seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico que
sobre el cumplimiento del contrato realice con conocimiento especializado en la materia.

Que en este orden de ideas (ibidem) los interventores estan facultados para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecuciéon contractual, y seran
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.

Que el Contrato de Interventoria: 1.350-12.11-0181 el 31 de marzo de 2023, plantea entre otras
obligaciones generales y especificas las siguientes:

“(...) ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Evaluar y minimizar los posibles riesgos del contrato objeto de la interventoria, teniendo
en cuenta: probables contingencias, probabilidad de ocurrencia, evaluacion, propuesta de
solucion, impacto de la solucién (tiempo, dinero, recursos), designacion de responsables
de las soluciones y controles (monitoreo-cambios).

Informar y soportar oportunamente la necesidad de prorrogar, adicionar, suspender o
modificar el contrato, en caso de requerirse.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE

Realizar y mantener actualizado el control presupuestal y de ejecucion del proyecto
objeto de interventoria, y coherente con ello de los operadores del mismo.

Vigilar el mantenimiento de la ejecucién contractual, y en caso de que esta se altere,
proponer y dar tramite ante la entidad contratante a las modificaciones necesarias para el
efecto, con la debida justificacion.

Prevenir las situaciones que amenacen el equilibrio econémico del contrato e informar
oportunamente de ellas a la administracion publica, sugiriendo soluciones
presupuestales.

Vigilar que se pague al contratista de implementacion el valor del contrato y las
modificaciones a las cantidades medidas y aceptadas para el pago.

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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ESPECIFICACIONES DE CARACTER TECNICO

Verificar bajo su exclusiva responsabilidad que el contratista del cumpla con la
normatividad técnica gerencial, turistica, cultural y de obra, durante la ejecucion del
contrato.

Verificar permanentemente que las actividades y cantidades que se ejecuten en la
implementacion correspondan con las previstas en la propuesta y sean coherentes con la
finalidad del proyecto.

Coordinar con los contratistas de la implementacién la solucién que se deba acometer en
caso de presentarse desviaciones de indole técnico, de rutas y de ubicacion, respecto de
los diserios del proyecto, e informar oportunamente a la supervision del contrato de
interventoria en caso de requerirse. (...)".

Que asi, en cumplimiento de sus responsabilidades vy, las facultades que le atribuye la norma,
JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ, Representante Legal de la Uniéon Temporal
INTERPUEBLOS 2023 radicé ante esta dependencia el oficio No.: INTERPM 2023 — 041A,
fechado el 5 de octubre de 2023, en el cual manifiesta:

‘La interventoria UNION TEMPORAL INTERPUEBLOS 2023 en conjunto con el
contratista HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S., realizan minuciosamente
la revision de las actividades que han sido ejecutadas y las que aun estan en ejecucion y
se desarrolla la ponderacion de las cantidades, generando un acta de mayores y
menores cantidades. A su vez, el contratista realiza la entrega de 13 Anélisis De Precios
Unitarios — APU con valores de insumos, mano de obra, equipos contractuales y los
equipos o insumos mas relevantes, entrega su debida cotizacion.

La interventoria, realiza la revision de los anélisis, generando asi las observaciones
pertinentes, por lo que, se efectia una reunién conjunta para llegar a comin acuerdo de
los rendimientos y valores finales de insumos. (...)

Dentro del anexo ACTA DE PACTACION DE PRECIOS, la interventoria entrega el valor
final de cada uno de los items adicionales, firmado entre las partes, para dar validez a las
actividades nuevas a ejecutar.

A continuacién, se muestran las cantidades de las actividades contractuales y los
cambios que, por mayores y menores cantidades, se calcularon.

ACTA DE
CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICACION No.01

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
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SENALIZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. INCLUYE
CINTA DE SEGURIDAD DE 500 ML, 32 CONOS EN PVC PARA
SENAL DE TRANSITO H=1.3 M, 2 SENALIZACION DE PARE Y
SIGA MOVILES 60X60, SENALIZACION PREVENTIVA
MOVILES 60X60, PALETAS DE CONTROL DE TRANSITO Y
PERSONAL PARA CONTROL DE TRAFICO, (PLAN DE
CALIDAD, AMBIENTAL E
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| A MENO
t A RES (-) :
e Actividad Und Cantidad YORES (+) Cantidad
OBRA DE EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS CALIMA-DARIEN
1 PRELIMINARES
1,01 | localizacién y trazado fachadas M2
2.764,65 1.500,63 | 4.265,28
1,02  Cerramiento en poli sombra verde H=2.10 m ML -440,12
440,12 2 e
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| INDUSTRIAL) ;
1,03 | | GBL |
i ; i 1 & 1
1,04 | Campamento de obra 18 m2 'UND | A
i : ; 1 - -
1,05  Suministro y construccion provisional eléctrica UND f -1
i : 1 . i )
% i [ :
1,06 | Suministro y construccidn provisional de acueducto UND -1
i
i 1 s .
10 | Desmonte y retiro de avisos y letreros comerciales. Incluye UND |
""" | acarreo, disposicion y retiro de escombros. ! [
| i | i
g 16 68 | _f 84
| |
' Desmonte y retiro de toldos/cubiertas livianas en fachadas. ;
| Incluye acarreo, disposicion y retiro de
é! |
| r
1,08  escombros. UND 16 - -4 12
1,09 | Preparacion de la superficie (rasqueteado, ljado) [ M2
! : | 1.07500| 1.171,86 2.246,86
: Limpieza profunda de materiales a la vista con hidro lavadora §
| industrial. :
. | M2 | 267,62 -l 12412 1435
1,11 | Instalacién valla informativa ? UND :
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modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.

Péagina 13 de 65



Departamento del Valle
del Cauca

Gobernacion

_&% OTROSI CONTRATO DE OBRA

Codigo: FO-M9-P2-58

Version: 01
Fecha de aprobacion:
13/12/2022

Pagina 14 de 65

2 RESANES/ REPELLOS!/ IMPRIMANTES

Resanes localizados sobre fachadas con mortero 1:2
impermeabilizado y estuco relleno para exteriores.

2,01

Suministro y aplicacién de imprimante con emulsién acrilica a

2,02 base de agua (sobre fachadas

3  PINTURA FACHADA

Pintura de muro fachada exterior con Koraza o similar segun ficha

técnica por predio (3 manos)

3,01

Pintura de muro fachada exterior con esmalte o similar segun

202 ficha técnica por predio (3 manos)

Pintura de zocalo fachada con Koraza o similar segun ficha

3,03 técnica por predio (3 manos)

M2 | 267,62
M2
2.189,72
M2 | 1.797,92
M2
147,8
| M2 |

- -30,92 236,7

338,68 2.528,40

448,94 2.246,86

145,32 | 293,12
-283,99 |

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
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segun ficha técnica por predio (2

3,04 | manos)

3,08 | técnica por predio (3 manos)

3.06 | técnica por predio (3 manos)

| técnica por predio (3 manos)

H
H

1
i

""" | tecnica por predio (3 manos)

| Pintura de carteras en puertas y ventanas con Koraza o similar

| Pintura de cielos en fachada con Koraza o similar segun ficha

| Pintura de cielos en madera en fachada con esmalte segun ficha

307 | Pintura de puertas y ventanas en madera con esmalte segun ficha

308 | Pintura de puertas y ventanas metalicas con esmalte segun ficha

f M2 !

| M2 |

ML |

P M2

| 31574

1.772,19

77,76

| 1.437,42

433,62

568,82

L3175

-| -215,84 | 1.556,35

8,82 | 86,58
421,26
; 147,56
-1.198,60 |
] 238,82
-22571
. 207,91
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309 Pintura de barandas y/o rejas en madera o metdlica segun ficha | M2 |
! técnica por predio (3 manos)
. 195,76 299,69 | 495,45
3,1  Pintura de alfajias y cornizas | ML i
299,82 404,05 i 703,87
3,11 | Pintura bordes de vano madera y metalicas. | ML
171,86 | 9.257,53 | 9.429,39
4 TOLDOS
Suministro e instalacién de toldo + estructura metalica de soporte
contra fachada. Segun detalle arquitecténico FICHA No. 9
401 | M2 3 - 31 ;
Suministro e instalacién de toldo + estructura
metalica de soporte contra fachada. Segun detalle arquitecténico ) )
402 | FICHA No. 30 M2 | 468 | 4,68
. Suministro e instalacién de toldo + estructura
| metalica de soporte contra fachada. Segun detalle arquitectonico | N B ; J
4,03 ' FICHA No. 18 M2 ! 3,96 | 3,96

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
Pagina 16 de 65




Departamento del Valle

del Cauca Cédigo: FO-M8-P2-58
Version: 01
OTROSI CONTRATO DE OBRA =
R Fecha de aprobacion:
13/12/2022

Gobernacién Pégina 17 de 65

| Suministro e instalacion de toldo + estructura metdlica de soporte
. contra fachada. Segun detalle

4,04 | arquitecténico FICHA No. 17.1 ‘M2 | 684 -| 6,84 | -

- Suministro e instalacion de toldo + estructura

| metalica de soporte contra fachada. Segun detalle arquitecténico 1 M2 | 684 } : 6.84 )

405 | EICHA No. 17.1

i /
. Suministro e instalacion de toldo + estructura
H

. metalica de soporte contra fachada. Segun detalle arquitectonico t

406 | EICHA No. 15.1 | M2 3 - 3 :
i
Suministro e instalacién de toldo + estructura metalica de soporte
contra fachada. Segln detalle arquitecténico FICHA No. 15.1 [ |
4,07 | | M2 | 3 . 3| -

Suministro e instalacién de toldo + estructura

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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4,08

4,08

4.1

5,01

5,02

5,03

5,04

metalica de soporte contra fachada. Segin detalle arquitecténico
FICHA No. 15

Suministro e instalacién de toldo + estructura metalica de soporte
contra fachada. Segun detalle

arguitecténico FICHA No. 15

Suministro e instalacion de toldo + estructura

metalica de soporte contra fachada. Segtn detalle arquitecténico

| FICHA No. 15

MATERAS Y ORNAMENTACION

Suministro e instalacion de materas en balcones.

Suministro e instalacion "BESITO NUEVA GUINEA" Impatiens

: hawkeri B9

Suministro e instalacién de tierra vegetal

Suministro e instalacién de piedra decorativa

M2

| M2 |

M2

UND

UND |

. M3

M3 |

140

3,84

420

'l -3,84 .

=k - 140

; L 420
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| en acrilico con luz led interna.

6,01 |

6,02 Narigueras decorativas FIGURA No.1

6 ELEMENTOS DECORATIVOS FACHADAS

' Suministro e instalacién de letrero en formato circular @ 0,88 m.

' Soporte en perfil tubular cuadrado CR de 4 x 4 cm anclado a

. superficie o muro con chazos expansibles.Sistema de anclaje en
 tubular cuadrado CR de 2 x 2 cm, pernado a la estructura soporte
. con tornillo de 1/2", Aviso en lamina galvanizada cal 14 pintada en
| pintura electrostatica color dorado y marco o borde cortados

| segun disefio. Letras en relieve cortadas

| UND

| UND

65

11
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6,03 | Narigueras decorativas FIGURA No.2 UND -3
11 -
7 ASEOY VARIOS
7,01 | Aseo al final de Obra M2
927 202,58 1.129,58

Retiro de escombros de cualguier tipo de material, Incluye

derechos de botadero. Hasta 20 Km de distancia
7,02 M3 18 - -18
OBRA DE EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS SEVILLA

1 ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL ELEMENTOS DE

SEGURIDAD VIAL

1,01 | Localizacion y trazado fachadas m2
2.764 65 3.862,78 6.627,43

1,02  Cerramiento en polisombra verde H=2.10 m ML -400,64

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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| SENALIZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. INCLUYE !

| CINTA DE SEGURIDAD DE 500 ML, 32 CONOS EN PVC PARA |

| SENAL DE TRANSITO H=1.3 M, 2 SENALIZACION DE PAREY |

| SIGA MOVILES 60X60, SENALIZACION PREVENTIVA

| MOVILES 60X60, PALETAS DE CONTROL DE TRANSITO Y [
| PERSONAL PARA CONTROL DE TRAFICO. (PLAN DE -

. CALIDAD, AMBIENTAL E

INDUSTRIAL)
1,03 | | GBL |
1,04 ; Campamento de obra 18 m2 f UND |
: { |
; :i !
1,05 | Suministro y construccién provisional eléctrica UND |
| I
; -
1,06 | Suministro y construccién provisional de acueducto | UND '
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1 - 1
Desmonte y retiro de avisos y letreros comerciales. Incluye
1,07 : ;i : UND
acarreo, disposicion y retiro de escombros.
85 - 85
Desmonte y retiro de toldos/cubiertas livianas en |
1,08 | fachadas. Incluye acarreo, disposicion y retiro de escombros. UND 13 - -8 5
1,09  Preparacion de la superficie (rasqueteado,lijado) M2
1.033,26 5.263,50 6.296,76
1.1 ?.II‘TI[J!E.“ZB profunda de materiales a la vista con hidro lavadora | M2 353,69
industrial.
692 - 338,31
1,11  Instalacién valla informativa UND
1 - 1
2 RESANES/ REPELLOS/ IMPRIMANTES
' Resanes localizados sobre fachadas con mortero 1:2 |
impermeabilizado y estuco relleno para |
2,1  exteriores.

60,04 178,58
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Suministro y aplicacién de imprimante con emulsién acrilica a

2 | base de agua (sobre fachadas

3  PINTURA FACHADA

i

. Pintura de muro fachada exterior con Koraza o similar segun ficha |

501 | técnica por predio (3 manos)

3.02 | Pintura de zocalo fachada con Koraza o similar segun ficha
" | técnica por predio (3 manos)

i

2 Pintura de carteras en puertas y ventanas con

3,03 | Koraza o similar segun ficha técnica por predio (2 manos)

i

30 | Pintura de cielos en fachada con Koraza o similar segun ficha
""" | técnica por predio (3 manos)

| Pintura de cielos en madera en fachada con esmalte segun ficha

3,05 técnica por predio (3 manos)

M2
| 4517,64
M2
| 4.517,00
M2
186,2
ML | 2.558,38
M2
141,32

M2

1.543,85

272,25 |

6.061,49

-1.863,56 |
2.653,44

173,77

12,43

i
-1.890,42 667,96
413,57

333,17 |
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3,06

3,07

3,08

3,09

an

4.1

445,04
Pintura de puertas y ventanas en madera con esmalte segun ficha | M2
técnica por predio (3 manos)

713,47
Pintura de puertas y ventanas metalicas con esmalte segun ficha M2
técnica por predio (3 manos)

638,57
Pintura de barandas y/o rejas en madera o metalica segun ficha | M2
técnica por predio (3 manos)

333,66
Pintura de alfajias y cornizas | ML

173,27
Pintura bordes de vano madera y metalicas. ML

2.033,17

CONSTRUCCION ARBOLES ENCANTO
Estructuras decorativas alusivas a la pelicula "encanto” incluye 17 |
especies de thumbergia
rosada y 9 unidades de la especie tango trepadora. UND 5]

408,03 |

10.980,82

111,87
1.005,42

.356,65 |
281,92
741,69
11.164,00

-504,42

" 1.528,75
B 5

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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| Marco en perfil tubular de 3 x 3 cm. Pintura anticorrosivade 304 |

' mills y pintura de acabado para exteriores de 2 mills de espesor |

1 color negro. Superficie en listones de madera deck plastico
acabado en tono natural. Letras en acrilico brillante. Elemento de |

' anclaje a muro en perfil tubular cuadrado de 3 x 3 cm en forma de |

| C, con platinas de anclaje en los extremos de15 x 15 cm con 4 | I

| perforaciones para pernos de 3/8". Elemento decorativo de forja |

| en varilla lisa de 1/2" Pintura anticorrosiva de 3 o 4 mills y pintura

| de acabado para exteriores de 2 mills de espesor color negro.

| Argollas para unir elemento de anclaje con superficie de aviso en

| forja redonda de varilla de 1/4". Elemento para instalacion de [

| iluminacién en varilla lisa de 1/2" anclado a platina de anclaje en

| el extremo de 15x15 cm con 4 perforaciones para

del Cauca Cédigo: FO-M9-P2-58
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5 ELEMENTOS DECORATIVOS FACHADAS
5,01 | Acrilico decorativo TIPO 1 UND |
[ i - 1
5,02 | Acrilico decorativo TIPO 2 UND |
' | - 1
5,03 | Acrilico decorativo TIPO 3 UND

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o

modificacién por cualgquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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perno de 3/8". ! I
5,04 UND 76 S : 76
6 MATERAS Y ORNAMENTACION
6,01 | Suministro e instalacién de materas en balcones. UND |
152 - 152
6,02 SuminigtrOe instalacion "BESITO NUEVA GUINEA" Impatiens UND
hawkeri B9
608 - 608
6,03 | Suministro e instalacidn de tierra vegetal M3
6 - 6
6,04 | Suministro e instalacién de piedra decorativa M3
q - 1
7 TOLDOS
Suministro e instalacion de toldo + estructura metélica de soporte
contra fachada. Segun detalle arquitecténico FICHA No. 10
7,01 M2 12 - -12 s

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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Suministro e instalacién de toldo + estructura metélica de soporte
| contra fachada. Segun detalle arquitecténico FICHA No. 10 i

| Suministro e instalacién de toldo + estructura metalica de soporte
| contra fachada. Segun detalle

7,03 | arquitecténico FICHA No. 11 M2 | 278 - 27,8 | -

| Suministro e instalacién de toldo + estructura metalica de soporte |
| contra fachada. Segun detalle arquitecténico FICHA No. 13

7,04 ‘M2 10,08 - -10,08 -

' Suministro e instalacion de toldo + estructura metalica de soporte
contra fachada. Segun detalle i

7,05 | arquitecténico FICHA No. 17 (M2 | 1275 - -12,75 -

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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Suministro e instalacion de toldo + estructura metalica de soporte
contra fachada. Segun detalle arquitecténico FICHA No. 17

7,06

Suministro e instalacién de toldo + estructura

metélica de soporte contra fachada. Segun detalle arquitectdnico

7.07 | EICHA No. 30

8 ASEOY VARIOS

801 Aseo al final de Obra

| Retiro de escombros de cualquier tipo de material, Incluye
derechos de botadero. Hasta 20 Km de distancia

8,02 |
OBRA DE URBANISMO TACTICO SEVILLA

ELEMENTOS DE SEGURIDAD ViAL ELEMENTOS DE

1 SEGURIDAD ViAL

M2

M2

M3

12,75

15,23

800

18

- -12,75 -

- -15,23 -

72,76 | 972,76

o} -18 | -

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o

modificacién por cualguier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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1,01

2 -URBANISMO TACTICO

SENALIZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. INCLUYE
CINTA DE SEGURIDAD DE 500 ML, 15 CONOS EN PVC PARA
SENAL DE TRANSITO H=1.3 M, 2 SENALIZACION DE PARE Y
SIGA MOVILES 60X60, SENALIZACION PREVENTIVA
MOVILES 60X60, PALETAS DE CONTROL DE TRANSITO Y
PERSONAL PARA CONTROL DE

TRAFICO. (PLAN DE CALIDAD, PLAN MANEJO DE TRANSITO) .

GBL

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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Lavado via con hidro lavadora, Localizacion y reemplanteo
topografico disefio urbanismo tactico

2,01 sobre via.

Suministro y aplicacién de imprimante epéxico base

agua para pavimento rigido, segun disefio de intersecciones

2,02 viales

Suministro y aplicacién base en resina acrilica para preparacion

248 de via. Segun especificacione técnicas

Suministro y aplicacién de pintura segun disefio de zonas

20 peatonales con resina acrilica para asfalto.

| Alto trafico (Urbanismo tactico) Color segin disefio (fondo Gris). 2
Manos

M2 | 3.676,80
M2 3.676,80
M2

3.676,80
M2

916,68

=1 -2.711,40 | 9654

-l 271140] 9654

-3.676,80

-471,08

- | 4456

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacién por cualguier medio, sin previa autorizaciéon de la sefiora Gobernadora.
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| Suministro y aplicacién de pintura segdn disefio de zonas
| peatonales con resina acrilica para asfalto.

205 Alto trafico (Urbanismo tactico) Color seguin disefio
""" | (Tequendama). 2 Manos

' Suministro y aplicacién de pintura segun disefic de zonas
| peatonales con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo
| tactico) Color segun disefio

2,06 | (Colinillas de miel). 2 manos

Suministro y aplicacién de pintura segun disefio de zonas
| peatonales con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo
| tactico) Color segtin disefio

2,07 | (Amarillo sol). 2 manos

M2 |

M2 |

69,68

41,54

763,6

= -28,08 41,6
288,46 330
s 6636 | 100

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o

modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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Suministro y aplicacién de pintura segln disefio de zonas !
peatonales con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo
tactico) Color segun disefio

2,08 (Frescura botanica). 2 manos M2 188,59 - -188,59 | -

Suministro y aplicacién de pintura segun disefio de zonas
| peatonales con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo
tactico) Color segun disefio

2,09 (Manzana verde). 2 manos M2 402,86 - -402,86 -

Suministro y aplicacién de pintura segtn disefo de zonas
peatonales con resina acrilica para asfalto.

Alto trafico (Urbanismo tactico) Color segun disefio (Hojas de

& menta). 2 manos

M2 215,84 - -215,84 -

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacién por cualguier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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Suministro y aplicacién de pintura segtn disefio de zonas
| peatonales con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo
| tactico) Color segun disefio (Postre de arandanos).2 manos

| Suministro y aplicacién de pintura segun disefio de zonas
| peatonales con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo
| tactico) Color segun disefio

2,12 | (Fusion arandano). 2 manos

| Suministro y aplicacién de pintura segun disefio de zonas
| peatonales con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Sobre
intersecciones cebras y flechas)

2,13 ' Color blanco. 2 manos

M2 |
| 761,62
|
|
|
i

M2| 131,18
|

M2 | 24,89

- -131,18 | -

- -24,89 -

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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Suministro y aplicacién de pintura segun disefio de zonas
peatonales con resina acrilica para asfalto.

Alto trafico (Urbanismo tactico) Color segtn disefio (Trofeo). 2
manos

2,14

Suministro y aplicacion de resina bicomponente transparente para
el acabado y proteccion a los rayos UV, acidos, aceites y
carburantes.

2,15

3 ASEOY VARIOS

3,01 | Aseo al final de Obra

OBRA DE URBANISMO TACTICO ROLDANILLO

ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL ELEMENTOS DE

1 SEGURIDAD ViAL

M2

M2

M2

160,32

3.676,80

3.676,80

- -135,62 247

= 273490 9419

-2.734,90 |
L9419

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o

modificacién por cualguier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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| SENALIZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. INCLUYE
| CINTA DE SEGURIDAD DE 500 ML, 15 CONOS EN PVC PARA |
| SENAL DE TRANSITO H=1.3 M, 2 SENALIZACION DE PARE Y |

SIGA MOVILES 60X60, SENALIZACION PREVENTIVA |
- MOVILES 60X60, PALETAS DE CONTROL DE TRANSITOY |
| PERSONAL PARA CONTROL DE

| TRAFICO. (PLAN DE CALIDAD, PLAN MANEJO DE TRANSITO) | |

1,01 | GBL |

i

2 URBANISMO TACTICO

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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2,01

2,02

2,03

2,04

Lavado via con hidro lavadora, Localizacién y reemplanteo
topografico disefio urbanismo tactico

sobre via.

Suministro y aplicacidn de imprimante epéxico base agua para
pavimento rigido, segun disefio de intersecciones viales

Suministro y aplicacién base en resina acrilica para preparacion
de via. Segun especificaciones técnicas

Suministro y aplicacidn de pintura segln disefio de zonas
peatonales con resina acrilica para asfalto.

Alto trafico (Urbanismo tactico) Color segtin disefio (fondo Gris). 2
manos.

M2 2.418,44

M2 | 2.418,44
M2

2.418 44
M2 | 2.418.44

- -1.134,44  1.284,00

-1 113444 1.284,00

-2.418,44

- -1.134,44 | 1.284,00

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
medificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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Suministro y aplicacién de pintura segtn disefio de zonas
peatonales con resina acrilica para asfalto.

208 de espesor

Suministro y aplicacién de resina bicomponente

& e aceites y carburantes.

3 ASEOY VARIOS

3,01 Aseo al final de Obra

INP | ITEMS NO PREVISTOS

5 0y | DESM CIELO FALSO PANEL

o g; | SUMINISTRO E INSTALACION C.F.PANEL EN TRIPLEX

P g; | RESANE DE MARCO EN MADERA

IN |
P04 |

i

CARTERA EN MADERA DE OTOBO 9 CM CEPILLADO

Alto trafico (Urbanismo téctico) con lineas arquitecténicas 10 cm

transparente para el acabado y proteccién a los rayos UV, acidos,

M2

ML | 3.928,57

M2 | 2.418,44

| 2.413,27

- -3719,02

= -1.134,44  1.284,00

-1.129,27 |
= 1.284,00
8,64 8,64
8,64 8,64
15 15
35 35

209,55

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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p EINS C.F. PANEL TRIPLEX M2
51 54
IN ' LIMPIEZA PROFUNDA CON HIDRO LAVADORA Y EQUIPO DE | M2 f
P 06 | ALTURA TIPO GRUA |
| i
532,5 5325
IN | IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO CON EQUIPO DE | M2
P07 ALTURATIPO GRUA {
680,13 680,13
b og  DESM CIELO FALSO M2
| | 1,3 i 1,3
5 by | SUMINISTRO E INSTALACION C.F. PANEL EN MADERA M2 |
| 13 13
Suministro y aplicacion base en resina acrilica para asfalto |
| abrasivo, adoquin de concreto y concreto
IN ' rigido para preparacion de via. Segun especificaciones técnicas M2 1.284.00 f 1.284,00
P 10 | Roldanillo i
IN | Suministro e instalacién de toldo + estructura metalica de soporte : . !
P 11 | contra fachada. Segun detalle arquitectonico. i
‘M2 97,65 97,65

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
meodificacién por cualguier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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IN | Pintura de muro fachada exterior con esmalte o similar segun
P 12 | ficha técnica por predio (3 manos)

M2 560,08 560,08

| Suministro y aplicacién base en resina acrilica para asfalto
- abrasivo, adoquin de concreto y concreto rigido para preparacién |
- de via. Segun

P :h:i | especificaciones técnicas Sevilla M2 | 9419 : 9419

De acuerdo a la informacion mostrada, la interventoria UNION TEMPORAL INTERPUEBLOS
2023 declara que, las memorias numéricas anexas a al ACTA DEMODIFICACION contiene
medidas y suministros verificados en sitio y da constancia de la veracidad de los datos
entregados a la SECRETARIA DE TURISMO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA.”

Que la Unién Temporal INTERPUEBLOS 2023 justifico la solicitud de ajustes expuesta, con
los siguientes argumentos técnicos a saber:

INP 01 - DESM CIELO FALSO PANEL Unidad: M2
UN | CANT

DESCRIPCION D |. DESP.% PRECIO UNIT | VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-

1 OF! (Armado de andamios) HC 1 33.806,00 33.806,00

M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE

(Desmonte de andamios) HC 0,55 19.221,88 10.572,03

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de |a sefiora Gobernadora.
Pagina 39 de 65



Departamento del Valle

del Cauca Cédigo: FO-M9-P2-58
b Version: 01
B OTROSI CONTRATO DE OBRA -
\) ‘& Fecha de aprobacion:
Gob 13/12/2022
eraet Pagina 40 de 65
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE- ‘ ’
1 OFI (Desmonte C.F.) HC 50% 24.195,00 12.097,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA 56.475,53
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR
% 5% 2.823,78 2.823,78
ANDAMIO METALICO
CERTIFICADO UMD | 0,06 21.000,00 1.312,50
SUBTOTAL EQUIPO 4.136,28
OTROS
SUBTOTAL TRANSPORTE -
COSTO DIRECTO 60.612 60.612,00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION
28,95% 17.547,17
IMPREVISTOS
1,00% 606,12
UTILIDAD
4,00% 2.424 48
IVA SOBRE LA UTILIDAD
0,00% -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
20.577,77
VALOR TOTAL
ITEM 81.189,77 81.190,00
JUSTIFICACION
DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO Y EN ATENCION A LA VISITA TECNICA EN LA
OBRA, DICHA ACTIVIDAD NO EXISTE EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL, POR LO TANTO, SE HACE
NECESARIO PACTAR EL VALOR
DE ESTE NUEVO ITEM CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL CAMBIO DEL CIELO FALSO EN
EL LUGAR ESPECIFICADO SEGUN RECORRIDO EN CAMPO. SE IDENTIFICA QUE, EN VARIAS AREAS
EXISTENTES DE LAS FACHADAS, PREVALECE EL DETERIORO DE CIELOS FASOS, POR ESTE MOTIVO SE
GENERA EL SUMINISTRO PARA LA REPARACION DE ESTOS ELEMENTOS Y COMPLEMENTAR EL
EMBELLECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FACHADAS DE LOS PREDIOS EN LOS DOS MUNICIPIOS.

I[INP 02 - SUMINISTRO E INSTALACION C.F.PANEL EN TRIPLEX

Unidad: M2 "

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacion por cualguier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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DESCRIPCION UN | CANT
D |. DESP.% PRECIO UNIT| VALOR TOTAL
MATERIALES
TORN AUTOPE .3/4x .3/16 UN
D 8 0 100,00 800,00
MADERA TRIPLEX 3.2MM UN
1.22X2 44MTS D | 033 1 50.000,00 16.665,00
PUNTILLA .1/2 CC
LBS | 0,01 4.119,00 41,19
SUBTOTAL MATERIALES 17.506,19
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1
OF (instalacion C.F.) HC | 0,55 24.195,00 13.307,25
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1
OFI (Armado de andamios) HC | 1,25 33.806,00 42.257,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA 55.564,75
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR
% 5% 2.778,24 2.778.24
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO
UD | 0,06 21.000,00 1.312,50
SUBTOTAL
EQUIPO 4.090,74
OTROS
SUBTOTAL
OTROS .
COSTO DIRECTO 77.162 77.162,00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION
28,95% 22.338,40
IMPREVISTOS
1,00% 771,62
UTILIDAD
4,00% 3.086,48
IVA SOBRE LA UTILIDAD
0,00% -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
26.196,50
VALOR TOTAL
ITEM 103.358,50 103.359,00

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.

Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o

Pagina 41 de 65



Departamento del Valle

del Cauca Cédigo: FO-M9-P2-58
};?g; Version: 01
‘&?ﬁ OTROSI CONTRATO DE OBRA —— = T
" 13/12/2022

Gobernacion Pagina 42 de 65

JUSTIFICACION
DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO Y EN ATENCION A LA VISITA TECNICA EN LA
OBRA, DICHA ACTIVIDAD NO EXISTE EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL, POR LO TANTO, SE HACE
NECESARIO PACTAR EL VALOR
DE ESTE NUEVO ITEM CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA EJECUCION SUMINISTRO E INSTALACION C.F.
PANEL EN TRIPLEX EN EL LUGAR ESPECIFICADO SEGUN RECORRIDO EN CAMPO.
INP 03 - RESANE DE MARCO EN MADERA Unidad: ML
DESCRIPCION UN | CAN
D |T. DESP.% PRECIO UNIT | VALOR TOTAL
MATERIALES
LIJA 150 MADE
PLI 0,3 0 1.400,00 420,00
ASERRIN BT
O 0.1 0 5.000,00 500,00
PEGANTE COLBON MADERA GL
N 0,05 0 99.900,00 4.995,00
SUBTOTAL MATERIALES 5.915,00
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1
OFlI HC 0,6 24.195,00 14.517,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.517,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR
% 5% 725,85 726,00
SUBTOTAL EQUIPO 726,00
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTO DIRECTO 21.158 21.158,00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION
28,95% 6.125,24
IMPREVISTOS
1,00% 211,58

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacién por cualguier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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UTILIDAD
4,00% 846,32
IVA SOBRE LA UTILIDAD
0,00% -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
7.183,14
VALOR TOTAL
ITEM 28.341,14 28.341,00
JUSTIFICACION

DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO Y EN ATENCION A LA VISITA TECNICA EN LA
OBRA, DICHA ACTIVIDAD NO EXISTE EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL, POR LO TANTO, SE HACE
NECESARIO PACTAR EL VALOR DE ESTE NUEVO ITEM CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA EJECUCION
DEL RESANE DE MARCO EN MADERA EN EL LUGAR ESPECIFICADO SEGUN RECORRIDO EN CAMPO.

INP 04 - CARTERA EN MADERA DE OTOBO 9 CM CEPILLADO Unidad: ML
DESCRIPCION UN | CAN
D |T. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
TABLA 1x10x300 OTOBO [1C] UN
D |0,333 0 21.000,00 6.993,00
PUNTILLA 2 CC
LBS | 0,005 0 4.119,00 20,59
TORN PAMPH 1 x 8 UN
D 8 113,00 904,00
SUBTOTAL MATERIALES 7.917,59
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1
OFlI HC | 0,84 24.195,00 20.323,80
SUBTOTAL MANO DE OBRA 20.323,80
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR
% 5% 1.016,19 1.016,19
SUBTOTAL EQUIPO 1.016,19
OTROS
SUBTOTAL OTROS 5

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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COSTO DIRECTO 29.258 29.258,00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION
28,95% 8.470,19
IMPREVISTOS
1,00% 292,58
UTILIDAD
4,00% 1.170,32
IVA SOBRE LA UTILIDAD
0,00% .
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
9.933,09
VALOR TOTAL
ITEM 39.191,09 39.191,00
JUSTIFICACION

NECESARIO PACTAR EL VALOR

DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO Y EN ATENCION A LA VISITA TECNICA EN LA
OBRA, DICHA ACTIVIDAD NO EXISTE EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL, POR LO TANTO, SE HACE

DE ESTE NUEVO iTEM CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL CAMBIO DE LA CARTERA EN
MADERA DE OTOBO 9 CM CEPILLADO EN EL LUGAR ESPECIFICADO SEGUN RECORRIDO EN CAMPO.

INP 05 - C.F. PANEL TRIPLEX Unidad: M2
DESCRIPCION UN | CANT
D |. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
C.F.PANEL SUPERBOARD 8MM UN
D 0,33 1 76.450,00 25.480,78
TORN AUTOPE 6 x 1 UN
D 8 120,00 960,00
SUBTOTAL MATERIALES 26.440,78
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1
OF!I HC 0,8 32.845,00 26.276,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 26.276,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR
% 5% 1.313,80 1.313,80
ANDAMIO METALICO um | 006

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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CERTIFICADO | | ‘ | 21.000,00 1.312,50
SUBTOTAL EQUIPO 2.626,30
OTROS
SUBTOTAL OTRQOS -
COSTO DIRECTO 55.343 55.343,00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION
28,95% 16.021,80
IMPREVISTOS
1,00% 553,43
UTILIDAD
4,00% 2.213,72
IVA SOBRE LA UTILIDAD
0,00% i
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
18.788,95
VALOR TOTAL
ITEM 74.131,95 74.132,00

JUSTIFICACION

MUNICIPIOS.

DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO Y EN ATENCION A LA VISITA TECNICA EN LA
OBRA, DICHA ACTIVIDAD NO EXISTE EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL, POR LO TANTO, SE HACE
NECESARIO PACTAR EL VALOR DE ESTE NUEVO ITEM CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA EJECUCION
C.F. PANEL 6.0 MM EN EL LUGAR ESPECIFICADO SEGUN RECORRIDO EN CAMPO. SE IDENTIFICA QUE, EN
VARIAS AREAS EXISTENTES DE LAS FACHADAS, PREVALECE EL DETERIORO DE CIELOS FASQS, POR
ESTE MOTIVO SE GENERA EL SUMINISTRO PARA LA REPARACION DE ESTOS ELEMENTOS Y
COMPLEMENTAR EL EMBELLECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FACHADAS DE LOS PREDIOS EN LOS DOS

INP 06 - LIMPIEZA PROFUNDA CON HIDRO LAVADORA Y EQUIPO Unidad: M2
DE ALTURA TIPO GRUA
DESCRIPCION UN [ CANT| DESP.
D |. % PRECIO UNIT | VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 OFICIAL
HC 0,2 14.584,00 2.916,80
SUBTOTAL MANO DE
OBRA 2.916,80

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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EQUIPO
HIDRO LAVADORA CHORRO PRESION- 0,002
AUTONOMA DIA 5 211.240,00 528,10
CAMION GRUA VJ277
HR 0,2 200.000,00 40.000,00
HERRAMIENTA MENOR
% | 5% 2.916,80 145,84
SUBTOTAL EQUIPO 40.673,94
OTROS
TRANSPORTE GL
B 1 5.925,00 5.925,00
SUBTOTAL OTROS 5.925,00
COSTO DIRECTO 49.516,00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 28.95% 14.335
IMPREVISTOS 1.00% 495
UTILIDAD 4,00% 1.981
VA SOBRE LA UTILIDAD 0.00% 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
16.810,68
VALOR TOTAL ITEM 66.326,68
JUSTIFICACION

DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO Y EN ATENCION A LA VISITA TECNICA EN LA
OBRA, DICHA ACTIVIDAD NO EXISTE EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL, POR LO TANTO, SE HACE
NECESARIO PACTAR EL VALOR DE ESTE NUEVO ITEM CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA
PROFUNDA CON HIDRO LAVADORA EN LAS FACHADAS INTERVENIDAS CON LA AYUDA DEL CARRO
GRUA.

INP 07 - IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO CON Unidad: M2
EQUIPO DE ALTURA TIPO GRUA

DESCRIPCION |unp |cant. | pEsP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES

HIDROFUGO TRANSPARENTE | 1o | 015 5 Pp— —
RODILLO FELPA UND | 0,02 0 10.361,00 207,22

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacién por cualguier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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SUBTOTAL MATERIALES 7.857,22
MANO DE OBRA
M.O.ALBARILERIA TOFICAL | yc | o) e Seen
SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.916,80
EQUIPO
CAMION GRUA VJ277 HR 0.2 200.000,00 40.000,00
HERRAMIENTA MENOR % o 5 916.80 S——
SUBTOTAL EQUIPO 40.145,84
OTROS
TRANSPORTE GLB 1 5.925,00 5.925,00
SUBTOTAL OTROS 5.925,00
COSTO DIRECTO 56.845,00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION — 16.457
IMPREVISTOS e 568
UTILIDAD 4,00% 2.274
IVA SOBRE LA UTILIDAD SR 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS SRR
VALOR TOTAL ITEM 76.143,88
JUSTIFICACION

DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO Y EN ATENCION A LA VISITA TECNICA EN LA
OBRA, DICHA ACTIVIDAD NO EXISTE EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL, POR LO TANTO, SE HACE
NECESARIO PACTAR EL VALOR

DE ESTE NUEVO ITEM CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO
SOBRE LAS FACHADAS INTERVENIDAS. DE ACUERDQ A LO SOLICITADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE SEVILLA, SE REALIZA LA PROTECCION DE LA SUPERFICIE DE LA FACHADA DEL
EDIFICIO DE LA ALCALDIA, YA QUE LA MATERIALIDAD DE ESTA, TIENDE A GENERAR LIXIACION A
TEMPRANA EDAD Y NO HAY DURABILIDAD EN LA LAVADA.

INP 08 - DESM CIELO FALSO Unidad: M2

UN | CANT
DESCRIPCION D |. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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M.O. ALBANILERIA 2
AYUDANTE-1 OFI (Armado de
andamios) HC 1 33.806,00 33.806,00
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE '
(Desmonte de andamios) HC | 0,55 19.221,88 10.572,03
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-
1 OFI (Desmonte C.F.) HC 0,5 24.195,00 12.097,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA 56.475,53
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR
% 5% 2.823,78 2.823,78
ANDAMIO METALICO
CERTIFICADO u/D 0,06 21.000,00 1.312,50
SUBTOTAL EQUIPO 4.136,28
OTROS
SUBTOTAL TRANSPORTE -
COSTO DIRECTO 60.612 60.612,00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION
28,95% 17.547 17
IMPREVISTOS
1,00% 606,12
UTILIDAD
4,00% 2.424 .48
IVA SOBRE LA UTILIDAD
0,00% -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
20.577,77
VALOR TOTAL
ITEM 81.189,77 81.190,00
INP 09 - SUMINISTRO E INSTALACION CIELO FALSO MADERA Unidad: M2
DESCRIPCION J UND ‘ CANT. ‘ DESP.% | PRECIO UNIT { VALOR TOTAL
MATERIALES
TASLA DEMADERA UND| 32 2 7.900,00 25.785,60
TORNILLO AUTOPERFORANTE
MADERA/DRYWALL 2 1/2" UND 12 100,00 1.200,00

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o

modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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SUBTOTAL MATERIALES 26.985,60
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1
OFlI HC 0,9 33.806,00 30.425,40
SUBTOTAL MANO DE OBRA 30.425,40
EQUIPO
HERRAMIENTAMENOR % 5% 1.521,27 1.521,00
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO u/D 0,79 21.000,00 16.590,00
SUBTOTAL EQUIPO 18.111,00
OTROS
SUBTOTAL TRANSPORTE %
COSTO DIRECTO 75.522 75.522,00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 28.95% 21.863.62
IMPREVISTOS 1.00% 755,22
UTILIDAD 4,00% 3.020,88
IVA SOBRE LA UTILIDAD 0.00% .
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 25.639,72
VALOR TOTAL ITEM 101.161,72 101.162,00
JUSTIFICACION
DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO Y EN ATENCION A LA VISITA TECNICA EN LA
OBRA, DICHA ACTIVIDAD NO EXISTE EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL, POR LO TANTO, SE HACE
NECESARIO PACTAR EL VALOR DE ESTE NUEVOQ ITEM CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION C.F. PANEL MADERA EN EL LUGAR ESPECIFICADO SEGUN RECORRIDO EN
CAMPO. SE IDENTIFICA QUE, EN VARIAS AREAS EXISTENTES DE LAS FACHADAS, PREVALECE EL
DETERIORO DE CIELOS FASOS, POR ESTE MOTIVO SE GENERA EL SUMINISTRO PARA LA REPARACION
DE ESTOS ELEMENTOS Y COMPLEMENTAR EL EMBELLECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FACHADAS DE LOS
PREDIOS EN LOS DOS MUNICIPIOS.
INP 10 - Suministro y aplicacion base en resina acrilica para asfalto UNIDAD:
abrasivo, adoquin de concreto y concreto rigido para preparacion de M2
via. Seguin especificaciones técnicas Roldanillo

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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DESCRIPCION VALOR
UND | CANT. | DESP.% PRECIO UNIT TOTAL
MATERIALES
MAPECOAT TNS BASE COAT
WHITE FUSTINI 20 KG KG 6,00 3 20.850,00| 128.853,00
APLICADOR SQUEEGEE 24" CON
EXTENSOR UND 0,004 0 52.000,00 208,00
RODILLO EPOXICO
UND 0,01 0 12.000,00 120,00
SUBTOTAL
MATERIALES 129.181,00
Prest
MANO DE OBRA Jornal  ac. Jornal Ttl Rendim/Dia Valor-Unit.
M.O. PINTURA 2 AYUDANTES - 1 170
OF 166.320,
00| % 282.744 45,5600 6.205,97
SUBTOTAL MANO DE
OBRA 6.205,97
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR
GLB 0,2 1.690,00 338,00
SUBTOTAL EQUIPO 338,00
OTROS
SUBTOTAL OTROS R
COSTO
DIRECTO 135.724,97  135.725,00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION
28,95% 39.292,39
IMPREVISTOS
1,00% 1.357,25
UTILIDAD
4,00% 5.429,00
VA SOBRE LA UTILIDAD
0,00% =
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
46.078,64
VALOR TOTAL
ITEM 181.803,64 181.804,00

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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JUSTIFICACION

SE HACE NECESARIO PACTAR NUEVO VALOR PARA ESTE ITEM CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL
SUMINISTRO Y APLICACION BASE EN RESINA ACRILICA PARA ASFALTO ABRASIVO, ADOQUIN DE
CONCRETO Y CONCRETORIGIDO PARA PREPARACION DE VIA. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
DE ACUERDO AL MUESTREO DEL MATERIAL REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, EFECTUADO
ENTRE EL PROVEEDOR DEL MATERIAL, CONTRATISTA E INTERVENTORIA, SE IDENTIFICA QUE EL
RENDIMIENTO DE LA RESINA AUMENTA SEGUN EL ESTADO DEL TERRENO.

SE COMPROBO QUE, DADO A LA RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DE LAS VIAS, ESTE COMPONENTE
DISMINUYE EL RENDIMIENTO A TAL FORMA QUE, SE PRODUCE UN GASTO DE HASTA 7 VECES DEL
MATERIAL NORMALMENTE GENERADO EN LA FICHA TECNICA DEL PROVEEDOR. POR ESTOS MOTIVOS,
SE OPTA EFECTUAR EL CAMBIO DE ITEM, YA QUE SE IDENTIFICA QUE ESTO GENERABA UN DETRIMENTO
INSOLTENIBLE AL CONTRATISTA.

INP 11 - Suministro e instalacién de toldo + estructura metalica de UNIDAD:
soporte contra fachada. Segun detalle arquitectonico M2
CANT VALOR
DESCRIPCION UND : DESP.% PRECIO UNIT TOTAL
MATERIALES

TOLDO + ESTRUCTURA
METALICA DE SOPORTE
CONTRA FACHADA. SEGUN

DETALLE ARQUITECTONICO 1.270.000,0
FICHA NO. 9 M2 1 1.270.000,00 0
SUBTOTAL 1.270.000,0
MATERIALES 0
Presta
MANO DE OBRA Jornal [} Jornal Tt Rendim/Dia Valor-Unit.
M.O. METALISTERIA 1 136,631.
AYUDANTE-1 OFI 00 170% 232.272 8,8890 26.130,27
SUBCONTRATO CARPINTERIA
METALICA GLB 5 10.000,00 50.000,00
SUBTOTAL MANO DE
OBRA 76.130,27
EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR GLB 2 1.690,00 3.861,65

SUBTOTAL EQUIPO 3.861,65

COSTO 1.349.992,0
DIRECTO 1.349.991,92 0
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION
28,95% 390.822,68
IMPREVISTOS 1.00%

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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13.499,92
UTILIDAD
4,00% 53.999,68
IVA SOBRE LA UTILIDAD
0,00% .
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
458.322,28
VALOR TOTAL 1.808.314,0
ITEM 1.808.314,28 0
JUSTIFICACION

CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO + ESTRUCTURA METALICA DE
SOPORTE CONTRA FACHADA. SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO. SE OPTA POR UNIFICAR EL
SUMINISTRO DEL ELEMENTO POR METRO CUADRADO, SIN IMPORTAR EL NUMERO DE LA FICHA
TECNICA, DEBIDO A QUE SE IDENTIFICA QUE LAS UNIDADES INDICADAS EN LAS FICHAS NO
CORRESPONDE AL NUMERO DEL PREDIO Y SE VUELVE MUY ABULTADO CAMBIAR ITEM POR ITEM,
DEPENDIENDO DE LA FICHA TECNICA DEL DISENO A SUMINISTRAR. LA INTERVENTORIA CONSIDERA
UNIFICAR LA INFORMACION Y SIMPLIFICAR LA CUANTIA DE LOS ELEMENTOS A INSTALAR.

INP 12 - Pintura de muro fachada exterior con esmalte o similar
segun ficha técnica por predio (3 manos)

UNIDAD: M2
DESCRIPCION UND | CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
BROCHA CERDAMONA4 | y\p | 0,01 12.674,00 126,74
RODILLO FELPA UND | 0,03 10.361,00 310,83
CINTA ENMASCARAR ROL | 0,01 5.175,00 51,75
ESMALTE PINTUCOAT GLN | 0,33 158.377,00 52.311,02
SUBTOTAL
MATERIALES 52.801,24
Presta
MANO DE OBRA Jornal c. Jornal Til Rendim/Dia Valor-Unit.
M.O. PINTURA 1 120.984,
AYUDANTE-1 OF| 00 | 170% 205.672 40 514177
SUBTOTAL MANO DE
OBRA 5.141,77
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,017 1.690,00 28.73
ANDAMIO METALICO
TUBULAR u/D 0.1 1.162,00 116,20
SUBTOTAL EQUIPO 144,93

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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COSTO
DIRECTO 58.087,94 58.088,00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION
28,95% 16.816,48
IMPREVISTOS
1,00% 580,88
UTILIDAD
4,00% 2.323,62
IVA SOBRE LA UTILIDAD
0,00% -
TOTAL COSTOS
INDIRECTOS 19.720,88
VALOR TOTAL
ITEM 77.808,88 77.809,00
JUSTIFICACION

DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO Y EN ATENCION A LA VISITA TECNICA EN LA
OBRA, DICHA ACTIVIDAD NO EXISTE EN EL PRESUPUESTO CONTEMPLADO PARA EL MUNICIPIO DE
CALIMA ESTA ACTIVIDAD, POR LO TANTO, SE HACE NECESARIO ESTE NUEVO ITEM CON EL FIN DE
LLEVAR A CABO LA PINTURA DE MURO FACHADA EXTERIOR CON ESMALTE O SIMILAR SEGUN FICHA
TECNICA POR PREDIO (3 MANOS) TOMANDO COMO BASE EL MISMO VALOR UNITARIO DE ESTA
ACTIVIDAD EN EL PRESUPUESTO DEL MUNCIPIO DE SEVILLA

INP 13 - Suministro y aplicacién base en resina acrilica para asfalto UNIDAD:
abrasivo, adoquin de concreto y concreto rigido para preparacién de M2
via. Segun especificaciones técnicas Sevilla
DESCRIPCION VALOR
UND |CANT. | DESP.% PRECIO UNIT TOTAL
MATERIALES
MAPECOAT TNS BASE COAT
WHITE FUSTINI 20 KG KG 4,85 3 20.850,00 | 104.241,00
APLICADOR SQUEEGEE 24" CON
EXTENSOR UND 0,004 0 52.000,00 208,00
RODILLO EPOXICO
UND 0,01 0 12.000,00 120,00
SUBTOTAL
MATERIALES 104.569,00
Prest
MANO DE OBRA Jornal ac. Jornal Ttl Rendim/Dia Valor-Unit.
M.O. PINTURA 2 AYUDANTES - 1 166.320
OF 00| 170 282.744 45,5600 6.205,97

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacidn por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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| | % |
SUBTOTAL MANO
DE OBRA 6.205,97
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR
GLB 0,2 1.690,00 338,00
SUBTOTAL EQUIPO 338,00
OTROS
SUBTOTAL OTROS .
COSTO
DIRECTO 111.11297  111.113,00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION
28,95% 32.167,21
IMPREVISTOS
1,00% 1.111,13
UTILIDAD
4,00% 4.444 52
IVA SOBRE LA UTILIDAD
0,00% -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
37.722,86
VALOR TOTAL
ITEM 148.835,86  148.836,00

JUSTIFICACION

SE HACE NECESARIO PACTAR NUEVO VALOR PARA ESTE ITEM CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL
SUMINISTRO Y APLICACION BASE

EN RESINA ACRILICA PARA ASFALTO ABRASIVO, ADOQUIN DE CONCRETO Y CONCRETO RIGIDO PARA
PREPARACION DE VIA. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. DE ACUERDO AL MUESTREO DEL
MATERIAL REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, EFECTUADO ENTRE EL PROVEEDOR DEL
MATERIAL, CONTRATISTA E INTERVENTORIA, SE IDENTIFICA QUE EL RENDIMIENTO DE LA RESINA
AUMENTA SEGUN EL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE LA VIA.

SE COMPROBO QUE, DADO A LA RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DEL ASFALTO NUEVO Y LA AUSENCIA
DE ASENTAMIENTO Y VENTEO DE LA VIA, ESTE COMPONENTE DISMINUYE EL RENDIMIENTO A TAL
FORMA QUE, SE PRODUCE UN GASTO DE HASTA 5 VECES DEL

MATERIAL NORMALMENTE GENERADO EN LA FICHA TECNICA DEL PROVEEDOR. POR ESTOS MOTIVOS,
SE OPTA EFECTUAR EL CAMBIO DE ITEM, YA QUE SE IDENTIFICA QUE ESTO GENERABA UN DETRIMENTO
INSOLTENIBLE AL CONTRATISTA.

Que la Unién Temporal INTERPUEBLOS 2023, motivé la modificacién de los valores unitarios
de conformidad con las cotizaciones anexas.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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Que adicionalmente, la interventoria legaliz6 lo expuesto mediante:

e ACTA No. 01 DE FIJACION DE PRECIOS DE ITEMS ADICIONALES del 4 de octubre
de 2023.
e ACTA en la que se establece la relacién presentada en este documento.

Que lo anterior, supone una modificacién de la Clausula Segunda de Complemento del contrato
del que trata el presente documento.

Que no existe entonces afectacién del valor, plazo, ni demas estipulaciones contractuales que
rigen el negocio juridico. '

Que, por lo aqui indicado, las partes acuerdan celebrar las siguientes
CLAUSULAS

PRIMERA - OBJETO: Modificar la Clausula Segunda del Contrato No. 1.350-12.13-0180 del 30
de marzo de 2023, con el objeto: “OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS PUEBLOS MAGICOS DEL VALLE DEL CAUCA EN MARCO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL VALLE DEL CAUCA
- GRUPO 1 EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS Y URBANISMO TACTICO DE LOS
PUEBLOS MAGICOS DEL VALLE’, suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca-
Secretaria de Turismo y HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS.

SEGUNDA - ACTIVIDADES ESPECiF!CA§_§'EL CONTRATISTA: En la Clausula Segunda del
Contrato 1.350-12.13-0180 del 30 de marzo de 2023, se modificaran las cantidades referentes a
los items a continuacion relacionados:

£ DESCRIPCION CANTIDAD OTRO SI
ITEM (Corresponde a los items o productos contratados) LNIDAD FINAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1,01 Localizacion y trazado fachadas M2 4265,28

402 A e -_C’e:rr_amli;en_tp:_éh‘:pblisombra__\.ferde H_=2i-1‘b m ML 0,00

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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SENALIZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. INCLUYE CINTA
DE SEGURIDAD DE 500 ML, 32 CONOS EN PVC PARA SENAL DE
103 TRANSITO H=1.3 M, 2 SENALIZACION DE PARE Y SIGA MOVILES GBL 1.00
’ 60X60, SENALIZACION PREVENTIVA MOVILES 60X60, PALETAS DE '
CONTROL DE TRANSITO Y PERSONAL PARA CONTROL DE
TRAFICO. (PLAN DE CALIDAD, AMBIENTAL E INDUSTRIAL)
1,04 Campamento de obra 18 m2 A UND 0,00
1,05 Suministro y construccion provisional eléctrica : UND 0,00
1,06 Suministro y construccién provisional de acueducto | UND . 0,00
Desmonte y retiro de avisos y letreros comerciales. Incluye acarreo,
L disposicion y retiro de escombros. UND gl
Desmonte y retiro de toldos/cubiertas livianas en fachadas. Incluye
1,08 acarreo, disposicién y retiro de escombros. WD 12,00
1,09 Preparacién de la superficie (rasqueteado,lijado) M2 2246,86
1,10 Limpieza profunda de materiales a la vista con hidro lavadora industrial. M2 143,50
1,11 Instalacién valla informativa UND 1,00
2 RESANES/ REPELLOS/ IMPRIMANTES
Resanes localizados sobre fachadas con mortero 1:2 impermeabilizado
201 y estuco relleno para exteriores. M2 29029
Suministro y aplicacién de imprimante con emu!sién acrilica a base de
2 agua (sobre fachadas) e Zaekia0
3 PINTURA FACHADA
Pintura de muro fachada exterior con Koraza o similar segun ficha
401 técnica por predio (3 manos) M2 SRAREs
Pintura de muro fachada exterior con esmalte o similar segtn ficha
3.02 técnica por predio (3 manos) M2 283,12
Pintura de zocalo fachada con Koraza o similar segun ficha técnica por
3,00 predio (3 manos) iz 15k

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacién por cualguier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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Pintura de carteras en puertas y ventanas con Koraza o similar segin
3,04 ficha técnica por predio (2 manos) L 153695
Pintura de cielos en fachada con Koraza o similar segun ficha técnica
%8s por predio (3 manos) Mz 86,98
3.06 Pintura de cielos en mgdera en fac;hada con esmalte segun ficha M2 147,56
técnica por predio (3 manos)
Pintura de puertas y ventanas en madera con esmalte segun ficha
3.07 técnica por predio (3 manos) M2 2ol
3.08 Pintura de puertas y ventanas metalicas con esmalte seg(n ficha M2 207.91
técnica por predio (3 manos)
3.09 Pintura de barandas y/o rejas en r_nadera o metélica segun ficha técnica M2 495,45
por predio (3 manos)
3,10 Pintura de alfajias y cornizas ML 703,87
3,11 Pintura bordes de vano madera y metalicas. ML 9429 39
4 R e ~ TOLDOS
401 ISuministro e instalacion de toldo + estructura metalica de soporte contra M2 000
i fachada. Segun detalle arquitecténico FICHA No. 9 ; ;
402 Suministro e in'stal_abién' de toldo + estructura metalica de soporte contra M2 000
s - fachada. Segtin detalle arquitectonico FICHA No. 30 ;
403 e Su_min'listro e instalacion de t_o_!dc + estructura metalica de soporte contra M2 0.00
e ' ' -._Zfa_chada.. Segﬁn detalle arquitectonico FICHA No. 18 :
404 s Suminlstro e mstalamén de toldo + astruc:tura metalica de soporte contra M2 000
4,04 fachada :Segun detalle arquitecténico FICHA Na. 17.1 :
o Suministro e instaiacidn de toldo + estructura metalica de soporte contra o 360
A __f_ach_ac_l_a. Segun detalle arquitecténico FICHA No. 17.1 :
4061 A Surrunlstro e instalacion de toldo + estructura metalica de soporte contra M2 0.00
ek : fachada Segun detalle arquﬂectémco FIGHA No. 15.1 ’ !
4 07' ! Sumlnlstro e instalacién de toldo + estructura metalica de soporte contra M2 0.00
i ; fachada Segun detalle arqwtecwmco FtCHA No 15.1 3
408 Sljm_inis_t(o & instalacion de toldo + estructura metalica de soporte contra M2 0.00
g : - fachada. Segun detalle arquitecténico FICHA No. 15 ?

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacion por cualguier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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4.09 Suministro e instalacién de toldo + estructura metdlica de soporte contra| - M2 0.00
: fachada. Segtn detalle arquitecténico FICHA No. 15 y v
410 Suministro e instalacién de toldo + estruétura metalica de soporte contra Mz 0.00
! fachada. Segtin detalle arquitecténico FICHA No. 15 :
5 MATERAS Y ORNAMENTACION
5.01 Suministro e instalacién de materas en balcones. UND 140,00
502 Suministro e Instalacién "BESITO géJEVA GUINEA" Impatiens hawkeri UND 420,00
5,03 Suministro e instalacién de tierra vegetal M3 6,00
5,04 Suministro e instalacion de piedra decorativa M3 1,00
6 ELEMENTOS DECORATIVOS FACHADAS
Suministro e instalacién de letrero en formato circular @ 0,88 m. Soporte
en perfil tubular cuadrado CR de 4 x 4 cm anclado a superficie 0 muro
con chazos expansibles.Sistema de anclaje en tubular cuadrado CR de
6,01 2 x 2 cm, pernado a la estructura soporte con tornillo de 1/2". Aviso en UND 65,00
lamina galvanizada cal 14 pintada en pintura electrostatica color dorado
y marco o borde cortados segln disefio. Letras en relieve cortadas en
acrilico con luz led interna.
6,02 Narigueras decorativas FIGURA No.1 UND 8,00
6,03 Narigueras decorativas FIGURA No.2 UND 8,00
7 ASEO Y VARIOS
7,01 Aseo al final de Obra M2 1129,58
7.02 Retiro de escombros de cualqguier tipo de material, Incluye derechos de M3 0,00

botadero. Hasta 20 Km de distancia

OBRA DE EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS SEVILLA

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
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1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1,01 Localizacion y trazado fachadas M2 6627,43
1 ,qé' (A S Cerramlento en polisombra verde H=2. 10 m BRiG ML 0,00
SENALEZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. INCLUYE CINTA
DE SEGURIDAD DE 500 N!L., 32 CONOS EN PVC PARA SENAL DE
1.03 TRANSITO H=1.3 M, 2 SENALIZACION DE PARE Y SIGA MOVILES GBL 1.00
' 60X60, SENALIZACION PREVENTIVA MOVILES 60X60, PALETAS DE '
CONTROL DE TRANSITO Y PERSONAL PARA CONTROL DE
TRAFICO. (PLAN DE CALIDAD, AMBIENTAL E INDUSTRIAL)
1,04 . Campamento de obra 18 m2 UND 1,00
1,05 Suministro y construccién provisional eléctrica UND 1,00
1,06 Suministro y construccién provisional de acueducto UND 1,00
Desmonte y retiro de avisos y letreros comerciales. Incluye acarreo,
101 disposicién y retiro de escombros. UND 5,00
Desmonte y retiro de toldos/cubiertas livianas en fachadas. Incluye
1.8 acarreo, disposicion y retiro de escombros. Line %00
1,09 Preparacion de la superficie (rasqueteado,lijado) M2 6296,76
1,10 Limpieza profunda de materiales a la vista con hidro lavadora industrial. M2 338,31
1,1 Instalacién valla informativa UND 1,00
2! ~ RESANES/REPELLOS/ IMPRIMANTES
Resanes localizados sobre fachadas con mortero 1:2 impermeabilizado
2,01 y estuco relleno para exteriores. M2 118,58
Suministro y aplicacién de imprimante con emulsién acrilica a base de
2,02 agua (sobre fachadas M2 6061,49
W ~ PINTURAFACHADA

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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Pintura de muro fachada exterior con Koraza o similar segun ficha
30 técnica por predio (3 manos) M2 2653,44
Pintura de zocalo fachada con Koraza o similar segun ficha técnica por
3,02 predio (3 manos) ue 12,43
Pintura de carteras en puertas y ventanas con Koraza o similar segtn
3.03 ficha técnica por predio (2 manos) ML 667,96
Pintura de cielos en fachada con Koraza o similar segun ficha técnica
3,04 por predio (3 manos) M2 413.57
Pintura de cielos en madera en fachada con esmalte segun ficha
303 técnica por predio (3 manos) M2 11,87
Pintura de puertas y ventanas en madera con esmalte segun ficha
&06 técnica por predio (3 manos) Mz 100542
Pintura de puertas y ventanas metalicas con esmalte segun ficha
Gl técnica por predio (3 manos) M2 20192
Pintura de barandas y/o rejas en madera o metdlica segun ficha técnica
3,08 por predio (3 manos) M2 741,69
3,09 Pintura de alfajias y cornizas ML 11164,09
3,10 Pintura bordes de vano madera y metalicas. ML 1528,75
4 CONSTRUCCION ARBOLES DE ENCANTO
Estructuras decorativas alusivas a la pelicula "encanto" incluye 17
4,01 especies de thumbergia rosada y 9 unidades de la especie tango UND 0,00
trepadora. F i L ¢
5 ELEMENTOS DECORATIVOS FACHADAS -
5,01 Acrilico decorativo TIPO 1 UND 1,00
5,02 Acrilico decorativo TIPO 2 UND 1,00
5,03 Acrilico decorativo TIPO 3 UND 1,00
Marco en perfil tubular de 3 x 3 em. Pintura anticorrosiva de 3 o 4 mills
504 y pintura de acabado para exteriores de 2 mills de espesor color negro. UND 76.00
: Superficie en listones de madera deck plastico acabado en tono natural. J
Letras en acrilico brillante. Elemento de anclaje 2 muro en perfil tubular

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
modificacién por cualguier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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cuadrado de 3 x 3 cm en forma de C, con platinas de anclaje en los
extremos de15 x 15 cm con 4 perforaciones para pernos de 3/8".
Elemento decorativo de forja en varilla lisa de 1/2" Pintura anticorrosiva
de 3 0 4 mills y pintura de acabado para exteriores de 2 mills de
espesor color negro. Argollas para unir elemento de anclaje con
superficie de aviso en forja redonda de varilla de 1/4". Elemento para
instalacién de iluminacién en varilla lisa de 1/2" anclado a platina de
anclaje en el extremo de 15x15 cm con 4 perforaciones papra perno de
3'.'Bll‘

6,01 Suministro e instalacién de materas en balcones. UND 152,00
6,02 Suministro e Instalacion "BESITO géJEVA GUINEA" Impatiens hawkeri UND 608,00
6,03 Suministro e instalacion de tierra vegetal M3 6,00
6,04 Suministro e instalacion de piedra decorativa M3 1,00

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
meodificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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8,01

Aseo al final de Obra

M2

972,76

8,02

Retiro de escombros de cualguier tipo de matenal Incluye derechos de
botadero. Hasta 20 Km de distancia

M3

0,00

OBRA DE URBANISMO TACTICO SEVILLA

1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD IViALELEMENTOS DE SEGURIDAD
VIAL

1.01

SENALIZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. INCLUYE CINTA
DE SEGURIDAD DE 500 ML, 15 CONOS EN PVC PARA SENAL DE
TRANSITO H=1.3 M, 2 SENALIZACION DE PARE Y SIGA MOVILES
60X60, SENALIZACION PREVENTIVA MOVILES 60X60, PALETAS DE
CONTROL DE TRANSITO Y PERSONAL PARA CONTROL DE

GBL

1,00

URBANISMO TACTICO |

TRAFICO. (PLAN DE CALIDAD, PLAN MANEJO DE TRANSITO)

2,01

Lavado via con hidro lavadora, Localizacién y reemplanteo topografico
disefio urbanismo tactico sobre via.

M2

865,40

2,02

Suministro y aplicacién de imprimante epoxico base agua para
pavimento rigido, segun disefio de intersecciones viales

M2

965,40

2,03

Suministro y aplicacién base en resina acrilica para preparacion de via.
Segun especificacione técnicas

M2

0,00

2,04

Suministro y aplicacién de pintura segun disefio de zonas peatonales
con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color
segun disefio (fondo Gris). 2 Manos

M2

445,60

2,05

Suministro y aplicacién de pintura segun disefio de zonas peatonales
con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color
segun disefio (Tequendama). 2 Manos

M2

41,60

2,06

Suministro y aplicacién de pintura segun disefio de zonas peatonales
con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color
segun disefio (Colinillas de miel). 2 manos

M2

330,00

2,07

Suministro y aplicacién de pintura segtn disefic de zonas peatonales
con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color
segun disefio (Amarillo sol). 2 manos

M2

100,00

2,08

Suministro y aplicacion de pintura segun disefio de zonas peatonales

segun disefio (Frescura botanica). 2 manos

con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Cclor 5ty

M2

10,00

2,09

Suministro y aplicacién de pintura segun disefio de zonas peatonales

segun disefio (Manzana verde). 2 manos

con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color ;

M2 .

0,00

2,10

Suministro y aplicacion de pintura segun disefio de zonas peatonaleg'
con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color

segun disefio (Hojas de menta). 2 manos

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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1 Surnlnlstre y apllcaglén de pintura segun disefio de zonas peatonales
S con. resma acrilica para asfalto. Alto trafico. .(Urbanismo tactico) Color M2 0,00
Lo segun disefio (Postre de arandanos) 2 manos :
A Sumlmstro y aplicacién de pintura segun dlseﬁo de zonas peatonales :
2.2 con reslna acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color M2 0,00
; .~ segun disefio (Fusion arandano) 2manos :
Sk i Surmmstro y aplicacion de pintura segun disefio de zonas peatonales :
213 con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Sobre intersecciones M2 0,00
* cebras y flechas) Color blanco, 2 manos
Suministro y aphcacmn de pintura segun disefio de zonas peatonales
2,14 con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color M2 24,70
seglin disefio (Trofeo). 2 manos
215 Suministro y aplicacidn de resina bicomponente transparente para el M2 941 90
' acabado y proteccion a los rayos UV, acidos, aceites y carburantes. )
3 ASEO Y VARIOS
3,01 Aseo al final de Obra M2 941,90
OBRA DE URBANISMO TACTICO ROLDANILLO
1 1 ELEMENTOS DE SEGUR[DAD VIALELEMENTOS DE SEGURIDAD
P G VIAL :__
SENALIZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD INCLUYE CINTA
DE SEGURIDAD DE 500 ML, 15 CONOS EN PVC PARA SENAL DE
101 TRANSITO H=1.3 M, 2 SENALIZACION DE PARE Y SIGA MOVILES GBL 1.00
! 60X60, SENALIZACION PREVENTIVA MOVILES 60X60, PALETAS DE '
CONTROL DE TRANSITO Y PERSONAL PARA CONTROL DE
TRAFICO (PLAN DE CALIDAD PLAN MANEJO DE TRANSITO)
2 '-._URBAmsmo 'rAc*rlco
Lavado via con hidro lavadora, Localizacién y reemplanteo topografico
2,01 disefio urbanismo tactico sobre via. Mz 1264,00
Suministro y aplicacion de imprimante epéxico base agua para
2,02 pavimento rigido, segan disefio de intersecciones viales - 120400
_ 2 03 '. Sumlmstro y aphcaclén base en resma acnllca para preparacmn de via. M2 0.00
L A d G s Rl Segun especlﬁcamone técnlcas e : .
Suministro y apllcamtﬁm de pintura segun disefio de zonas peatonales
2,04 con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) Color M2 1284,00
segun disefio (fondo Gris). 2 Manos
Suministro y aplicacién de pintura segtin disefio de zonas peatonales
2,05 con resina acrilica para asfalto. Alto trafico (Urbanismo tactico) con ML 209,55
lineas arquitecténicas 10 cm de espesor

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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Suministro y aplicacién de resina bicomponente transparente para el
2:08 acabado y proteccion a los rayos UV, acidos, aceites y carburantes. M2 ‘ 1284,00
3 ASEO Y VARIOS
3,01 Aseo al final de Obra M2 1284,00
fTEMS NO PREVISTOS EN PRESUPUESTO
N.P1 DESM CIELO FALSO PANEL M2 0 8,64
SUMINISTRO E INSTALACION C.F.PANEL EN
N.P 2 TRIPLEX M2 0 8,64
N.P3 RESANE DE MARCO EN MADERA ML 0 15
CARTERA EN MADERA DE OTOBO 9 CM
N.P 4 CEPILLADO ML 0 35
N.P5 C.F. PANEL TRIPLEX M2 0 51
LIMPIEZA PROFUNDA CON HIDRO LAVADORAY
N.P 6 EQUIPO DE ALTURA TIPO GRUA M2 0 5325
IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO CON
N.P7 EQUIPO DE ALTURA TIPO GRUA M2 0 680,13
N.P 8 DESM CIELO FALSO M2 0 %3
SUMINISTRO E INSTALACION C.F.PANEL EN
N.P9 MADERA M2 0 3
Suministro y aplicacion base en resina acrilica
para asfalto abrasivo, adoquin de concreto y
concreto rigido para preparacion de via. Segun
N.P 10 especificaciones técnicas Roldanillo M2 0 1284
Suministro e instalacion de toldo + estructura
metdlica de soporte contra fachada. Segun
N.P 11 detalle arquitectdnico. M2 0 97,65
Pintura de muro fachada exterior con esmalte
N.P 12 o similar segun ficha técnica por predio (3 M2 0 560,08

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
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manos)

Suministro y aplicacion base en resina acrilica
para asfalto abrasivo, adoquin de concreto y
concreto rigido para preparacién de via. Segun

N.P 13 especificaciones técnicas Sevilla

M2

0 941,9

TERCERA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Las clausulas del contrato conservan

plena vigencia en cuanto no se opongan a lo aqui previsto.

CUARTA- PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfeccionara con la firma de

las partes.

QUINTA- PUBLICACION: El ENCARGANTE dara publicidad al presente otrosi al Contrato, en
la plataforma dispuesta por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — CCE.

El presente documento se entiende firmado una vez sea aprobado por ambas partes a través del

Sistema Electronico para la Contratacion Publica — SECOP 1.

Proyecto: Laura Loreto Arias Medina — Abogada Especializada Contratista
Reviso: Juan Felipe Herndndez-ingeniero civil - Contratista
Reviso: Julian Felipe Franco Restrepo — Secretario de Turismo '\«

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o
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