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PRESENTACIÓN 

Estimados miembros de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y representantes 

de la Corporación Sociedad y Naturaleza (CORPOSONAT). 

Es un placer presentarles el segundo informe de avance correspondiente al convenio No. 0010, 

firmado el 27 junio de 2023, entre la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y la 

Corporación Sociedad y Naturaleza sigla CORPOSONAT. El objetivo de este contrato es el 

“DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA APOYAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA 

CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, GESTIÓN DEL RIESGO, ECOTURISMO Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO, SABANALARGA Y PIOJÓ". 

A la fecha de corte del 13 de octubre de 2023, nos complace informar que hemos cumplido con 

el 100 % de las obligaciones establecidas en el contrato, específicamente las obligaciones 5, 8 y 

el 50% de las obligaciones 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de las actividades ejecutadas hasta el 

momento se enmarcan en las siguientes obligaciones del contrato: 

Obligación 5:  Apoyar logísticamente a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – 

C.R.A. para la selección de un grupo de cien (100) personas en representación de organizaciones 

comunitarias de: pescadores, agricultores y de la comunidad que hagan parte de los comités 

municipales de gestión del riesgo para que de acuerdo con el grupo organizacional al que 

representa, se capaciten en los temas de repoblamiento, acuicultura sostenible para la 

seguridad alimentaria, ecoturismo para el manejo sostenible de playas, gestión del riesgo para 

enfrentar las amenazas por incendios de cobertura vegetal. 

Obligación 6:  Apoyar logísticamente a la Corporación para llevar a cabo un programa de 

capacitación, por medio de seis (6) talleres teórico-prácticos, con una intensidad de 120 horas 

presenciales y 120 horas prácticas; con un grupo de cien (100) personas de las organizaciones 

de las comunidades, a través de cinco subgrupos de trabajo que se conformarán para desarrollar 

las actividades pedagógicas de acuerdo con el siguiente plan de estudio. 

Obligación 7:  Apoyar a la Corporación para la sistematización de la información suministrada 

en las mesas de trabajo de los comités de gestión del riesgo municipal. 

Obligación 8:  Apoyar con la entrega a los participantes del programa, de una dotación de 

identificación y kit académico, para el desarrollo de las actividades teórico- prácticas, así: 

camiseta, gorra, escarapela, libretas de apuntes, bolígrafo, elaborados con material ecológico 

que permita reflejar un aporte a la conservación ambiental. Todo debidamente marcado con el 

logo de la C.R.A. El diseño de los insumos, materiales y elementos del kit de dotación debe tener 
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previamente el visto bueno de la Oficina Asesora de Comunicaciones y aprobado por el 

Supervisor. 

Obligación 9:   Garantizar y suministrar la logística adecuada para el desarrollo del objeto del 

convenio: salones, video beam, computadores portátiles, estaciones de café, agua, refrigerios 

reforzados y demás que sean necesarios para el buen desarrollo de éste. 

Obligación 10:  Realizar registros fílmicos de las actividades teórico prácticas desarrolladas en el 

marco del programa de capacitación y elaborar un video que recoja y registre las actividades de 

formación (Teórico-Práctica) de todas las etapas del proyecto. 

Obligación 11:  Entregar informes a la C.R.A. con los resultados de los diferentes productos que 

se indiquen en el programa de formación cuando se requiera por parte de la Dirección General 

de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico o del Supervisor del convenio. 

Obligación 12:  Realizar las tareas de logística necesaria para llevar el registro de asistencia de 

las jornadas del programa de formación y de las sesiones de asesorías y acompañamientos a los 

comités de gestión del riesgo, en el formato oficial implementado por la Corporación. Estos 

formatos deben ser entregados en físico con los Informes presentados a la Supervisión. 

Obligación 13:  Por cada reunión realizada diligenciar y presentar en original el formato GM-FT-

05 Acta de reunión v2 

Obligación 14:  Para los insumos a entregar debe diligenciar y presentar en original el formato: 

Entrega de Insumos v3, EA-FT-02. 

Estas actividades han sido realizadas con el más alto nivel de compromiso y profesionalismo por 

parte de nuestro equipo en CORPOSONAT. Estamos satisfechos de haber cumplido con éxito 

esta segunda parte del proyecto, demostrando avances significativos en cada una de las diez 

(10) obligaciones mencionadas. 

Quedamos atentos a cualquier comentario o sugerencia que deseen hacer para mejorar y 

fortalecer el desarrollo del programa. Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera 

eficiente y responsable para alcanzar los objetivos trazados en este importante proyecto. 

Agradecemos la confianza depositada en nuestra corporación y esperamos seguir construyendo 

juntos un futuro ambientalmente sostenible y en beneficio de la comunidad del Departamento 

del Atlántico. 
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INTRODUCCIÓN 

El Estado colombiano, en virtud de su deber constitucional, tiene la responsabilidad de proteger 

la riqueza natural del país y garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano para sus 

ciudadanos. En este contexto, la Ley 99 de 1993 estableció el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 

liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el que juegan un papel 

fundamental las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible. 

El departamento del Atlántico, como parte de su plan de acción institucional "Atlántico 

Sostenible y Resiliente" para el periodo 2020-2023, ha trazado lineamientos para su política 

ambiental. Estos lineamientos buscan asegurar la conservación, restauración y preservación de 

los recursos naturales en la región. 

Dentro de las estrategias del plan de acción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico-

C.R.A. para la vigencia 2023, se ha priorizado la realización de un repoblamiento local anual de 

especies nativas asociadas al recurso hidrobiológico, como el bocachico, la lisa y el lebranche, 

en diferentes ciénagas del departamento, como Sabanagrande, Convento Ciénaga de Santo 

Tomas y Ciénaga Palmar de Varela, entre otras. El objetivo es proporcionar bienestar a los 

habitantes de Atlántico y fomentar una relación armoniosa entre los ciudadanos y su entorno 

natural. 

En este sentido, se reconoce la necesidad de promover la participación ciudadana en la gestión 

ambiental, a través de capacitaciones y actividades prácticas, con el propósito de sensibilizar a 

la población acerca de la importancia de conservar los ecosistemas locales y su impacto en el 

bienestar social y económico. 

Además, en el marco del plan de acción, la C.R.A. contempla el desarrollo de áreas protegidas y 

proyectos ecoturísticos, en consonancia con los lineamientos establecidos por la unidad 

administrativa de parques nacionales de Colombia (UASPNN). Estas iniciativas tienen como 

objetivo promover la sostenibilidad ambiental y mejorar el bienestar social en las comunidades 

del departamento del Atlántico y sus zonas aledañas. 

En conclusión, el departamento del Atlántico busca consolidarse como un ejemplo de desarrollo 

sostenible, donde la conservación de los recursos naturales y la participación ciudadana son 

fundamentales para garantizar un ambiente saludable y una alta calidad de vida para sus 

habitantes. 
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DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

A continuación, se detallan tanto las obligaciones contraídas como las actividades desarrolladas 

en relación con dichas obligaciones. Finalmente, se presenta el cumplimiento de cada actividad. 

Es relevante destacar que la numeración utilizada en los productos coincide con la establecida 

en el contrato para facilitar una mejor comprensión y verificación de la información. Al hacer 

esta comparación entre lo estipulado en el contrato y el cumplimiento de las actividades 

descritas en el presente segundo informe de avance, se asegura la transparencia y precisión de 

los resultados. 

 

5. Apoyar logísticamente a la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico – C.R.A. para la selección de un grupo de cien (100) 
personas en representación de organizaciones comunitarias de: 
pescadores, agricultores y de la comunidad que hagan parte de los 
comités municipales de gestión del riesgo para que de acuerdo con 
el grupo organizacional al que representa, se capaciten en los temas 
de repoblamiento, acuicultura sostenible para la seguridad 
alimentaria, ecoturismo para el manejo sostenible de playas, gestión 
del riesgo para enfrentar las amenazas por incendios de cobertura 
vegetal. 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN  
 

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) es un organismo público que tiene como 

objetivo la conservación, el uso sostenible y la restauración de los recursos naturales en el 

departamento del Atlántico. En el marco de sus funciones, la CRA promueve la capacitación de 

las comunidades en temas de gestión ambiental y riesgo. 

En este contexto, la CRA busca apoyar logísticamente la selección de un grupo de 100 personas 

en representación de organizaciones comunitarias de pescadores, agricultores y de la 

comunidad que hagan parte de los comités municipales de gestión del riesgo. Estas personas 

serán capacitadas en los temas de repoblamiento, acuicultura sostenible para la seguridad 

alimentaria, ecoturismo para el manejo sostenible de playas, y gestión del riesgo para enfrentar 

las amenazas por incendios de cobertura vegetal. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 
 

La capacitación es una herramienta fundamental para el desarrollo de las comunidades. Al 

capacitar a los miembros de las comunidades en temas ambientales, se les brinda la oportunidad 

de adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para participar de manera efectiva en la 

gestión de sus recursos naturales. 

En el caso específico de la CRA, la capacitación de las comunidades en temas de gestión 

ambiental y riesgo tiene como objetivos: 

❖ Fortalecer las capacidades de las comunidades para la conservación y el uso sostenible 

de los recursos naturales. 

 

❖ Prevenir y mitigar los riesgos ambientales, especialmente los asociados a fenómenos 

naturales como los incendios de cobertura vegetal. 

 

❖ Promover la participación de las comunidades en los procesos de toma de decisiones 

ambientales. 

 

La capacitación en los temas de repoblamiento, acuicultura sostenible para la seguridad 

alimentaria, ecoturismo para el manejo sostenible de playas, y gestión del riesgo para enfrentar 

las amenazas por incendios de cobertura vegetal, permitirá a las comunidades: 

❖ Aprender sobre las técnicas y prácticas necesarias para la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales. 

 

❖ Desarrollar habilidades para la gestión de riesgos ambientales. 

 

❖ Participar de manera efectiva en los procesos de toma de decisiones ambientales. 

La capacitación de las comunidades es una inversión en el futuro del departamento del 

Atlántico. Al fortalecer las capacidades de las comunidades para la gestión ambiental y el riesgo, 

se contribuye a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo sostenible del territorio. 

 

5.3   Inscripción, entrevistas y selección  
 

Las inscripciones para la capacitación en gestión ambiental y riesgo se llevaron a cabo en cuatro 

puntos de la administración municipal: 
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✓ El salón de eventos de la alcaldía de Puerto Colombia. 
✓ La inspección de policía del corregimiento de San Juan de Tocagua, en Luruaco. 
✓ La casa del adulto mayor, en Piojo. 
✓ La casa del pescador, en el corregimiento de La Peña, Sabanalarga. 

 

Los interesados cumplieron con un requisito básico de presentar una inscripción con sus datos 

personales y responder una guía sobre su actitud, habilidades y competencias para reconocer la 

problemática ambiental de los municipios de Piojo, Puerto Colombia, Sabanalarga y Luruaco.  

 

Una vez cerrado el periodo de inscripción, la Corporación Sociedad y Naturaleza - SONAT 

procedió a organizar la selección de las organizaciones comunitarias y pescadores. 

 

La Corporación SONAT notificó a 100 representantes de diferentes organizaciones comunitarias 

y sociales, líderes comunales, asociaciones y agremiaciones, que fueron admitidos a la 

capacitación. Estos representantes demostraron satisfactoriamente actitud y desempeños, dos 

criterios fundamentales que fueron tenidos en cuenta en la entrevista de selección. 

 

En algunos municipios, la comunidad mostró una gran aceptación por la capacitación, por lo que 

se seleccionaron más participantes de lo estipulado en el contrato. En total, se acobijó a 105 

participantes. 

Las organizaciones admitidas fueron notificadas por vía telefónica. 

 

5.1.1 BASE DE DATOS 

 

En cumplimiento de la obligación 5 del contrato, se elaboró, estructuró y organizó una base de 

datos con los 105 representantes de organizaciones comunitarias y pescadores que se están 

beneficiando del proyecto de forma directa. 

La matriz de información utilizada para la base de datos contiene los siguientes datos principales 

de cada participante del proyecto: 

 

✓ Nombre completo 
✓ Número de identificación 
✓ Población o entidad 
✓ Teléfono 
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✓ Correo electrónico 
✓ Municipio 

 

La base de datos está organizada por orden alfabético. Los listados se encuentran sombreados 

con los siguientes colores: 

✓ Azul: Repoblamiento local 
✓ Azul cielo: Acuicultura sostenible 
✓ Verde claro: Manejo Sostenible de Playas Zona Costera 
✓ Amarillo: Gestión del Riesgo por Incendio de Cobertura Vegetal 
✓ Rojo claro: Amenazas y Vulnerabilidad de la Inundación, Remoción en Masa y Avenidas 

Torrenciales. 
 

ver base de datos a continuación.    
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DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS PARA APOYAR LA GESTION AMBIENTAL EN LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS, 

GESTION DEL RIESGO ECOTURISMO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE 
LURUACO, SABANALARGA, PUERTO COLOMBIA Y PIOJO   

REPOBLAMIENTO LOCAL 

BASE DE DATO - MUNICIPIO DE LURUACO 

No NOMBRE COMPLETO DOC. IDENTIFICACIÓN POBLACIÓN O ENTIDAD TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MUNICIPIO 

1 LUIS ALBERTO SANJUAN MUÑOZ  1.002.070.994 PESCADOR / ASOGREPEZ 3154194233  LURUACO 

2 JHAN CARLOS SIADO SALAS 1.045.228.538 PESCADOR / ASOCAPETUR 3152743563  LURUACO 

3 DANILO CERPA SIMANCO 1.045.227.700 PESCADOR / ASOCAPETUR 3186282593 DS8502622@GMAIL.COM LURUACO 

4 CARLOS ARIEL SANJUAN SARMIENTO 8.527.117 PESCADOR / ASPESANTO 3187541362 MAYULISSANJUAN@HOTMAIL.COM LURUACO 

5 JESUS ALBERTO JIMENEZ SARMIENTO 1.045.239.054 PESCADOR / ASOCAPETUR 3173848678  LURUACO 

6 EDWIN ENRIQUE GONZALEZ MUÑOZ 1.045.235.586 PESCADOR / ASOPESCADORES 3226352525 - 3188054623 
 

LURUACO 

7 ADALBERTO SANJUAN REBOLLEDO 72.073.755 PESCADOR / ASOGREPEZ 3177359204  LURUACO 

8 WADEL ANTONIO MUÑOZ SARMIENTO 8.525.485 PESCADOR / ASOGREPEZ 3175871969 WADELMUNOZ@GMAIL.COM LURUACO 

9 INDALECIO JIMENEZ G0NZALEZ 8.490.034 PESCADOR / ASOGREPEZ 3178285566 INDALEJIMENEZ84@GMAIL.COM LURUACO 

10 EDILBERTO ARIZA SARMIENTO 8.525.223 PESCADOR / ASOGREPEZ 3225346699 - 3168678384  LURUACO 

11 SILFREDO SARMIENTO SILVERA 72.072.355 PESCADOR / ASOPESANTO 3174188765 SSARMIENTOSILVERA@GMAIL.COM LURUACO 

12 JAIR NATER CASTRO 8.526.512 PESCADOR / ASOGREPEZ 3175789068  LURUACO 

13 MANUEL ANTONIO RUIZ ORTIZ 8.490.124 PESCADOR / ASOGREPEZ 3188415262  LURUACO 

14 AQUILES ORTIZ YEPEZ 72.072.856 PESCADOR / ASOCAPETUR 3155955086 MILADISARMIENTO15@GMAIL.COM LURUACO 

15 DIOMEDES ANGULO SANJUAN 8.604.714 PESCADOR / ASPESANTO 3174220495 N69129699@GMAIL.COM LURUACO 

16 ABEL ANTONIO ANGULO SANJUAN 72.072.939 PESCADOR / ASPESANTO 3183442997 ABELANTONIOANGULOSANJUAN@GMAIL.COM LURUACO 

17 RAFAEL ANGULO ARIZA 8.527.586 PESCADOR / ASOPESANTO 3155406528 - 3168041100 SARMIENTODANNA55@GMAIL.COM LURUACO 

mailto:DS8502622@GMAIL.COM
mailto:MAYULISSANJUAN@HOTMAIL.COM
mailto:WADELMUNOZ@GMAIL.COM
mailto:INDALEJIMENEZ84@GMAIL.COM
mailto:SSARMIENTOSILVERA@GMAIL.COM
mailto:MILADISARMIENTO15@GMAIL.COM
mailto:N69129699@GMAIL.COM
mailto:ABELANTONIOANGULOSANJUAN@GMAIL.COM
mailto:SARMIENTODANNA55@GMAIL.COM
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18 ELKIN RAFAEL SALAS MORALES  8.525.397 PESCADOR / ASOPESANTO 3152524129  LURUACO 

19 JESUS SARMIENTO GONZALEZ 1.045.226.487 PESCADOR / ASPESANTO 3155406528 - 3234763708 SARMIENTODANNA55@GMAIL.COM LURUACO 

20 ANGEL ARIZA SARMIENTO 72.075.945 PESCADOR / ASOPESANTO 3170551802 - 3168678384 ANGELARIZASAR@GMAIL.COM LURUACO 

21 PABLO SIADO ANGULO 72.073.520 PESCADOR / ASPESANTO 3157578245 - 3158984314 PABLOSIADO@GMAIL.COM LURUACO 

22 VICTOR OROZCO ARIZA 8.527.392 PESCADOR / ASOPESANTO 3172412682  LURUACO 

23 WILFRIDO SIADO ANGULO 8.490.094 PESCADOR / ASOCAPETUR 3186693021  LURUACO 

24 JOSE MARTINEZ PAEZ 84.073.278 PESCADOR / ASOCAPETUR 3186471862  LURUACO 

25 LUIS ANGEL OROZCO ARIZA 1.045.233.103 PESCADOR / ASOCAPETUR 3172412682  LURUACO 

Tabla 1 BASE DE DATO REPOBLAMIENTO 

 

  

DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS PARA APOYAR LA GESTION AMBIENTAL EN LA CONSERVACION DE 

ECOSISTEMAS, GESTION DEL RIESGO ECOTURISMO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS 
MUNICIPIOS DE LURUACO, SABANALARGA, PUERTO COLOMBIA Y PIOJO   

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

BASE DE DATO - MUNICIPIO DE SABANALARGA  

No NOMBRE COMPLETO 
DOC. 

IDENTIFICACIÓN 
POBLACIÓN O ENTIDAD TELÉFONO 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
MUNICIPIO 

1 RODOLFO CARRILLO VEGA  19.896.363 PESCADOR 3106675498 

 

SABANALARGA 

2 GERARDO ROMERO CORONADO 1.043.588.018 PESCADOR 3104674567 

 

SABANALARGA 

3 RODOLFO REYES AHUMADA  3.760.313 PESCADOR 3226740153 

 

SABANALARGA 

4 ANSELMO FONTALVO AHUMADA  3.760.319 PESCADOR 3105359305 

 

SABANALARGA 

5 FELIX VILLAFAÑE GIL 72.303.037 PESCADOR 3044641130 

 

SABANALARGA 

6 ANDRES FONTALVO AHUMADA 3.760.491 PESCADOR 3105359305 

 

SABANALARGA 

7 JUAN CARLOS OLMOS CORONADO  8.642.641 PESCADOR 3128290960 

 

SABANALARGA 

8 ORLANDO RAFAEL GENIS SANTIAGO  72.303.300 PESCADOR 3226577810 

 

SABANALARGA 

mailto:SARMIENTODANNA55@GMAIL.COM
mailto:ANGELARIZASAR@GMAIL.COM
mailto:PABLOSIADO@GMAIL.COM
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9 ARNULFO CUETO SUAREZ 1.043.585.516 PESCADOR 3105359305 

 

SABANALARGA 

10 AMIN HUMBERTO CUETO SUAREZ 8.642.551 PESCADOR 3245678538 

 

SABANALARGA 

11 OMAR CARRILLO 1.043.011.947 PESCADOR 3014819883 

 

SABANALARGA 

12 ALVARO VASQUEZ VARGAS 72.303.249 PESCADOR 3244588373 

 

SABANALARGA 

13 JORGE MARTINEZ VASQUEZ 8.646.252 PESCADOR 3215508281 

 

SABANALARGA 

14 HERNANDO RAFAEL ROBLES PEREZ 3.760.249 PESCADOR 3245968198 

 

SABANALARGA 

15 LUIS AGUSTIN CUETO ANAYA  72.303.210 PESCADOR 3045606693 

 

SABANALARGA 

16 AZAEL CASTRO LUQUE 72.303.252 PESCADOR 

  

SABANALARGA 

17 EDILBERTO CUETO SUAREZ 72.303.120 PESCADOR 3054553298 

 

SABANALARGA 

18 AIDITH SUAREZ GUERRERO  22.652.981 COMERCIANTE 3126474012 

 

SABANALARGA 

19 
LILIANA DEL CARMEN FONTALVO 

AHUMADA 

22.653.004 COMERCIANTE 3105359305 

 

SABANALARGA 

20 ROSMARIS OLMOS CORONADO 52.143.593 COMERCIANTE 3112510350 

 

SABANALARGA 

Tabla 2 BASE DE DATO SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

  

DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA APOYAR LA GESTION AMBIENTAL EN 

LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS, GESTION DEL RIESGO ECOTURISMO Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO, SABANALARGA, 

PUERTO COLOMBIA Y PIOJO   

MANEJO SOSTENIBLE DE PLAYAS ZONA COSTERA 

BASE DE DATO - MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA  

No NOMBRE COMPLETO DOC. IDENTIFICACIÓN POBLACIÓN O ENTIDAD TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MUNICIPIO 

1 Claudia Merlano Velásquez 22579883 Escuela de artesanos 3166070450 claudiamer1967@gmail.com Puerto Colombia 

2 Mariana Quiñones Lopez 43678292 Escuela de artesanos 3014079417 sociedadgracons@gmail.com Puerto Colombia 

3 Marco Rico Pareja 8710923 ASORCOVE 3013515852 asorcove@gmail.com Puerto Colombia 
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4 Lucila Esther Padilla Tejada 32659366 JAC Miramar 3176211437 lupate1012@gmail.com Puerto Colombia 

5 Ángel Paternina Flórez 485527 Escuela de artesanos 3024670121 angelpater46@gmail.com Puerto Colombia 

6 José Luis Coll Gómez 8485527  NATURA 3022831948  Puerto Colombia 

7 Martha López González 22580446  NATURA 3017429951  Puerto Colombia 

8 Eduardo Enrique Solano Linares 72308560  NATURA 3012961574 Eduardoenriques386@gmail.com Puerto Colombia 

9 Martha Jiménez López 1044426276  NATURA 3017429951  Puerto Colombia 

10 Martha Isabel Sierra Pernet 22579402  NATURA 3246399881  Puerto Colombia 

11 María Gerónimo Álvarez 22580431 JAC Rosita 3042186936  Puerto Colombia 

12 Elizabeth Matiz Echeverria 32665749 Independiente 3117877319 Ematiz47@gmail.com Puerto Colombia 

13 Giovanni Obregón Villa 3746242 Independiente 304536546  Puerto Colombia 

14 Marlene Blanco Cervantes 26688717 JAC Vista Mar 3106338407  Puerto Colombia 

15 Dunia Hernández Castro 32857275 Escuela de artesanos 3126632404 duniahernandezcastro@gmail.com Puerto Colombia 

16 Jeremy Elias Kelsey Garcia 1043119726 Universidad del Atlántico 3187666795 jkelsey@mail.uniatlantico.edu.co Puerto Colombia 

17 Linda Tatiana Carmona Vargas 1001824200 Universidad del Atlántico 3147181576 ltatianacarmona@mail.uniatlantico.edu.co Puerto Colombia 

18 Sirena del Mar Donado Rodriguez 1044432616 Fund. Amparo Ocampo 3126608887 donadosirena@gmail.com Puerto Colombia 

19 Maria Fernando Donado Rodríguez 1044431613 Fund. Amparo Ocampo 3243201935 fundacionamparoocampo@gmail.com Puerto Colombia 

20 Karly Darland 557307305 JAC Miramar 3105963286  Puerto Colombia 

Tabla 3 BASE DE DATO MANEJO SOSTENIBLE DE PLAYAS ZONA COSTERA 
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DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA APOYAR LA GESTION AMBIENTAL 

EN LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS, GESTION DEL RIESGO 
ECOTURISMO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE 

LURUACO, SABANALARGA, PUERTO COLOMBIA Y PIOJO   

GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO DE COBERTURA VEGETAL 

BASE DE DATO - MUNICIPIO DE PIOJÓ  

No NOMBRE COMPLETO DOC. IDENTIFICACIÓN POBLACIÓN O ENTIDAD TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MUNICIPIO 

1 JUAN ARMANDO TORRES BUSTAMANTE 8.773.923 JAC 310 702 7716 juartobus@gmail.com AGUAS VIVAS 

2 KAREM DAYANA CORTINA VERDUGO 1.044.421.160 JAC 311 202 5957 karteta43@gmail.com AGUAS VIVAS 

3 ISAIAS ALBERTO DE LA HOZ VILLANUEVA  3.738.315 Bomberos 312 744 415  AGUAS VIVAS 

4 YILENA MARIA RODRIGUEZ UTRIA 1.044.802.257 Defensa civil 301 523 6293 rodriguezyile@gmail.com PIOJÓ 

5 NORBIS LEONOR VILLANUEVA NIETO 32.860.166 Defensa civil 321 555 4948 norviniet22@hotmail.com PIOJÓ 

6 JUAN ANDRES HERNANDEZ VILLANUEVA 1.004.378.293 Defensa civil 300 313 5266 juanhervilla1415@gmail.com PIOJÓ 

7 SHYRLYS SUSANA OCHOA RIHER  1.044.800.128  320 227 7434 marlariherochoa@gmail.com PIOJÓ 

8 ENILSO NIETO JIMENEZ  3.738.123 Defensa civil 300 690 8657 naychy123@holmai.com PIOJÓ 

9 JUAN CAMILO VILANUEVA NIETO 1.044.800.012 Defensa civil 302 416 5829 juanhervilla1415@gmail.com PIOJÓ 

10 JOSE CARLOS GOENAGA ORTEGA 1.044.800.441 Bomberos 324 387 1822 josecarlosgoenaga7@gmail.com PIOJO 

11 DARLENYS VANESA JIMENEZ RUIZ 1.044.801.358  323 440 9229 marlariherochoa@gmail.com Hibacharo 

12 DARIO ENRIQUE MOLINA DAZA  3.738.907 JAC 302 345 5471  Hibacharo 

13 WENDY JIMENEZ POLO 1.044.800.803  324 515 8391 dulcepayaesj@gmail.com Hibacharo 

14 MEIRA JUDITH RODRIGUEZ GARCIA 57.308.921  313 537 3466 meirajudithrodriguezgarcia@gmail.com Hibacharo 

15 YESICA PAOLA OCHOA QUIROZ 1.045.226.027  310 532 1350 dulcepayaesj@gmail.com Hibacharo 

16 KEITER KATERINE VILORIA CONTRERAS 1.143.388.786  312 829 4091 katerinev03hotmail.com Hibacharo 
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17 MARIA DEL CARMEN MERCADO POLO 1.002.072.114  314 854 0263  Hibacharo 

18 MIGUEL ANGEL PALLARES OROZCO 1.001.872.502  301 811 0141 pallaresorozcomiguelangel@gmail.com Hibacharo 

19 TATIANA ESCOBAR TORREGROZA  1.002.070.857 JAC 3103621742 1002070857te@gmailcom Hibacharo 

20 KELIS JOHANNA ARZUZA ARREGOSES 22.609.832  3206701309 kellyarsuza2021@gmail.com Hibacharo 

Tabla 4 BASE DE DATO GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO DE COBERTURA VEGETAL 

 

  

DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO 
A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA APOYAR LA GESTION 

AMBIENTAL EN LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS, GESTION DEL 
RIESGO ECOTURISMO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE 

LURUACO, SABANALARGA, PUERTO COLOMBIA Y PIOJO   

AMENAZAS Y VULNERABILIDAD DE LA INUNDACIÓN, REMOCIÓN EN MASA Y AVENIDAS TORRENCIALES 

BASE DE DATO - MUNICIPIO DE PIOJÓ  

No NOMBRE COMPLETO DOC. IDENTIFICACIÓN POBLACIÓN O ENTIDAD TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MUNICIPIO 

1 Geovany Quiroz Avila 72122636 ASOMACONDAL 3145924422  PIOJO 

2 Jairo Vargas Quiroz 3738221 ASOMACONDAL 3145741657  PIOJO 

3 Yulieth Mendoza 104480114 INDEPENDIENTE 3207962487  PIOJO 

4 Julia Quiroz 22552862 ASOCAMPESINOS 3142165875  PIOJO 

5 Dalgis Mendoza 22552905 INDEPENDIENTE 3126573680  PIOJO 

6 José Goenaga 1044801352 HOSPITAL VERA JUDTIH 3226007895  PIOJO 

7 Marta Barrios Rios 1044801014 Estacion de Bombero 3205028206  PIOJO 

8 Maria Fernanda Lopez 6214603 Estacion de Bombero 3217213633 marthabarriosrua60@gmail.com PIOJO 

9 Wilmer Escorcia 1044800523 Estacion de Bombero 320927814  PIOJO 

10 Yamile Quiroz Quiroz 22424837 Consejo Cultural 3103643224 gitanamora.quiroz@gmail.com PIOJO 
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11 Luz Marina Cogollo Sanchez 32677094 JAC 3125567945   

12 Jose Ortega 15021859 campesino 323226603 josedelasmercedeso@gmail.com PIOJO 

13 Emilio Quiroz 3738468 ASOMACONDAL 3223290903  PIOJO 

14 Jerlis Bula Villa 1044802243 COMUNIDAD 3224968601    

15 Sebastiana Eduarda Madera 32761309 JAC 3107202518 eduardam.@gmail.com PIOJO 

16 Cintia Patiño 1044801990  304537228  PIOJO 

17 Abel Jimenez P. 852807 Veduria Ciudadana 3013885946 ajipar@outlook.com PIOJO 

18 Carlos Alberto Marriaga 72156116 Personeria 3103501188 peroneiapiojo2023@gmail.com PIOJO 

19 Luis Fernando Quiroz 1044801765 COMUNIDAD 3217199752  PIOJO 

20 Feliz De La Hoz Pacheco 3740146  3026167723  PIOJO 

Tabla 5 BASE DE DATO AMENAZAS Y VULNERABILIDAD DE LA INUNDACIÓN, REMOCIÓN EN MASA Y AVENIDAS TORRENCIALES 
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6. Apoyar logísticamente a la Corporación para llevar a cabo un 
programa de capacitación, por medio de seis (6) talleres teórico-
prácticos, con una intensidad de 120 horas presenciales y 120 horas 
prácticas; con un grupo de cien (100) personas de las organizaciones 
de las comunidades, a través de cinco subgrupos de trabajo que se 
conformarán para desarrollar las actividades pedagógicas de 
acuerdo con el siguiente plan de estudio: 

 

6.1    INTRODUCCIÓN 
 

En el contexto de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), se han identificado una 

serie de temas críticos que requieren una atención especial en términos de planificación y 

gestión ambiental. Estos temas se han convertido en ejes fundamentales dentro del Plan de 

Acción Institucional (PAI) de la CRA, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y la 

protección de los recursos naturales en la región. Entre estos ejes destacan el repoblamiento 

local, la seguridad alimentaria acuícola, el manejo sostenible de playas en zonas costeras, la 

gestión del riesgo por incendio de cobertura vegetal, y la evaluación de amenazas y 

vulnerabilidades relacionadas con inundaciones, remociones en masa y avenidas torrenciales. 

El repoblamiento local se presenta como una estrategia fundamental para la conservación y 

recuperación de la biodiversidad en el Atlántico. A través de la reintroducción de especies en 

sus hábitats naturales, se busca fortalecer los ecosistemas locales y preservar especies en peligro 

de extinción. 

La seguridad alimentaria acuícola es esencial en una región que depende en gran medida de los 

recursos hídricos. La acuicultura sostenible garantiza el suministro de alimentos y contribuye a 

la economía local, al tiempo que se protegen los ecosistemas acuáticos. 

El manejo sostenible de playas en zonas costeras es crucial para preservar estos valiosos 

ecosistemas, que son vitales tanto desde una perspectiva ambiental como económica. La 

gestión adecuada de playas contribuye a la conservación de la biodiversidad y al turismo 

responsable. 

La gestión del riesgo por incendio de cobertura vegetal se ha vuelto una prioridad en un entorno 

donde los incendios forestales pueden tener consecuencias devastadoras. La prevención y 

control de incendios son esenciales para proteger los bosques y prevenir desastres. 

 

Finalmente, la evaluación de amenazas y vulnerabilidades relacionadas con inundaciones, 

remociones en masa y avenidas torrenciales es esencial para la seguridad de la población en la 
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región costera. Comprender estos riesgos y desarrollar estrategias de mitigación es un 

componente clave en la gestión ambiental de la CRA. 

 

6.1.1 REPOBLAMIENTO LOCAL 

6.1.1.1 INTRODUCCIÓN  

El repoblamiento local se presenta como una estrategia de vital importancia en la gestión 

ambiental y la conservación de la biodiversidad en diversas regiones del mundo, incluyendo el 

territorio de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). En este contexto, el 

repoblamiento local se refiere a la reintroducción de especies vegetales y animales en sus 

hábitats naturales o en áreas específicas de la región con el fin de fortalecer los ecosistemas 

locales y preservar la diversidad biológica. 

 

La CRA, comprometida con la protección de sus recursos naturales y la promoción del desarrollo 

sostenible en su territorio, ha reconocido la importancia de esta estrategia como uno de los ejes 

centrales de su Plan de Acción Institucional (PAI). El repoblamiento local no solo contribuye a la 

restauración de ecosistemas degradados y la conservación de especies en riesgo, sino que 

también fomenta la recuperación de servicios ecosistémicos esenciales para las comunidades 

locales. 

 

En este informe, exploraremos en detalle la relevancia del repoblamiento local en el contexto 

de la CRA, analizando sus objetivos, beneficios ambientales y socioeconómicos, así como los 

desafíos y oportunidades que presenta. También examinaremos algunas de las especies 

emblemáticas que son objeto de programas de repoblamiento en la región y las estrategias 

implementadas para llevar a cabo con éxito esta importante labor de conservación. Además, se 

presentarán ejemplos de proyectos y acciones concretas desarrolladas por la CRA en 

colaboración con diferentes actores, con el propósito de ilustrar cómo esta estrategia se está 

aplicando en la práctica para contribuir al bienestar de la comunidad y la preservación del 

entorno natural en el Atlántico. 
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6.1.1.2 ANTECEDENTE 

 

El repoblamiento local en Colombia tiene antecedentes históricos que se remontan a diversas 

iniciativas de conservación de la biodiversidad y recuperación de especies en peligro de 

extinción. A continuación, se mencionan algunos antecedentes significativos: 

 

Programa de Conservación del Cóndor de los Andes: Uno de los proyectos más emblemáticos 

de repoblamiento local en Colombia es el programa de conservación del cóndor de los Andes. 

Esta especie, en peligro crítico de extinción, ha sido objeto de un esfuerzo conjunto entre el 

Gobierno colombiano, organizaciones ambientales y otras instituciones. Se han liberado 

cóndores criados en cautiverio en zonas de los Andes colombianos con el objetivo de aumentar 

su población y fortalecer su presencia en el país. 

 

Reintroducción de la Nutria Gigante: La nutria gigante es otra especie que ha sido objeto de 

programas de repoblamiento en Colombia. Estos programas buscan devolver a esta especie a su 

hábitat natural en los ríos y humedales del país. Se han realizado esfuerzos para criar nutrientes 

en cautiverio y liberarlas posteriormente en áreas seleccionadas. 

 

Proyecto de Repoblamiento del Manatí: El manatí amazónico es una especie en peligro crítico 

de extinción en Colombia. A través del Proyecto de Repoblamiento del Manatí, se han liberado 

manatíes criados en cautiverio en áreas estratégicas de la Amazonía colombiana con el fin de 

aumentar su población y contribuir a su conservación. 

 

Repoblamiento de Especies de Anfibios: Colombia es uno de los países más ricos en 

biodiversidad de anfibios en el mundo, pero muchas de estas especies enfrentan amenazas 

significativas debido a la degradación de hábitats y la enfermedad quitridiomicosis. Se han 

llevado a cabo esfuerzos de repoblamiento para conservar y recuperar poblaciones de anfibios 

en peligro, como las ranas doradas y otras especies emblemáticas. 

 

Estos son solo algunos ejemplos de programas de repoblamiento local en Colombia. Estas 

iniciativas buscan no solo conservar la biodiversidad del país, sino también restaurar 

ecosistemas y promover la sensibilización pública sobre la importancia de proteger las especies 
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en riesgo. La colaboración entre entidades gubernamentales, organizaciones ambientales y 

comunidades locales es fundamental para el éxito de estos esfuerzos de conservación. 

Durante la última década, la producción pesquera mundial, que ha mantenido un promedio 

constante de aproximadamente 121 millones de toneladas al año, ha experimentado una 

disminución significativa. Esto es particularmente preocupante, dado que alrededor del 78% de 

esta producción depende en gran medida de los ambientes naturales. El agotamiento de estos 

recursos ha llevado a un aumento sustancial en la acuicultura, que en algunos años ha llegado a 

representar entre el 22% y el 36% de la contribución total a la producción pesquera (FAO, 2005; 

FAO, 2009). 

 

Este contexto nos permite comprender la estrecha relación entre los ambientes naturales, la 

pesca y la acuicultura. Estos elementos son fundamentales en el marco de este estudio, ya que 

ejemplifican claramente las funciones complementarias desempeñadas por las reservas de 

biosfera, a saber: (1) la conservación para la protección de recursos renovables, (2) la promoción 

del desarrollo económico y humano. sostenible, y (3) el respaldo logístico para la generación de 

conocimiento a nivel local y global orientado hacia la conservación y el desarrollo sostenible 

(UNESCO, 1996). 

En el contexto previamente descrito, es importante destacar que la región del Caribe, que 

cuenta con abundantes recursos hídricos, alberga una notable diversidad de vida acuática. 

Además, se estima que esta cuenca es hogar de una amplia variedad de especies, llegando a 

albergar cerca de este sistema de información, a compartir un total de géneros y familias. 

En este sentido, los recursos pesqueros en las zonas costeras de esta región poseen un valor 

económico, social y cultural significativo. Los peces, en particular, desempeñan un papel 

fundamental como componente nutricional en la dieta de la población y como parte integral de 

la identidad y la cultura de los habitantes del Atlántico. 

 

6.1.1.3 MARCO TEÓRICO 

La laguna de San Juan de Tocagua es un humedal ubicado en el departamento del Atlántico, 

Colombia. Se encuentra en la jurisdicción del municipio de Luruaco, a unos 30 kilómetros de 

Barranquilla. 

La laguna tiene una superficie de 120 hectáreas y una profundidad promedio de 2 metros. Está 

rodeada por una zona de vegetación de manglar y bosque seco tropical. 

La laguna es un importante ecosistema para la biodiversidad. Alberga una gran variedad de 

especies de flora y fauna, entre las que se incluyen peces, aves, reptiles, anfibios y mamíferos. 



 

P á g i n a  26 | 121 

 

 

✓ Ecosistemas 

Un ecosistema es un sistema biológico constituido por un conjunto de organismos vivos y su 

entorno físico. Los ecosistemas están formados por elementos bióticos, como las plantas, los 

animales y los microorganismos, y elementos abióticos, como el aire, el agua, el suelo y el clima. 

 

✓ Humedales 

Los humedales son ecosistemas que se caracterizan por la presencia de agua de forma 

permanente o temporal. Los humedales son importantes para la biodiversidad, ya que 

proporcionan hábitat a una gran variedad de especies. 

 

✓ Biodiversidad 

La biodiversidad es la variedad de la vida en la Tierra, desde los genes hasta los ecosistemas. La 

biodiversidad es importante para el funcionamiento de los ecosistemas y para el bienestar 

humano. 

 

✓ Importancia de la laguna de San Juan de Tocagua 

La laguna de San Juan de Tocagua es un importante ecosistema para la biodiversidad. Alberga 

una gran variedad de especies de flora y fauna, entre las que se incluyen peces, aves, reptiles, 

anfibios y mamíferos. 

La laguna también es importante para las comunidades locales. Se utiliza para el abastecimiento 

de agua, la pesca y el turismo. 

 

Amenazas a la laguna de San Juan de Tocagua 

La laguna de San Juan de Tocagua enfrenta una serie de amenazas, entre las que se incluyen: 

 

✓ La contaminación 

La contaminación de las aguas de la laguna es una de las principales amenazas. La contaminación 

se produce por la descarga de aguas residuales domésticas e industriales. 

 

✓ La deforestación 

La deforestación de la zona que rodea la laguna es otra amenaza importante. La deforestación 

reduce la cantidad de agua que llega a la laguna y afecta la calidad del agua. 
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✓ La sobreexplotación 

La sobreexplotación de los recursos naturales de la laguna, como la pesca y el turismo, también 

es una amenaza. 

 

 

Medidas de conservación 

Para proteger la laguna de San Juan de Tocagua es necesario tomar medidas de conservación. 

Estas medidas incluyen: 

 

✓ Controlar la contaminación 

Es necesario implementar medidas para controlar la contaminación de las aguas de la laguna. 

Estas medidas incluyen la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y la 

educación ambiental. 

 

✓ Recuperar la vegetación 

Es necesario recuperar la vegetación de la zona que rodea la laguna. Esta medida ayudará a 

proteger la laguna de la contaminación y de la erosión. 

 

✓ Regular el uso de los recursos naturales 

Es necesario regular el uso de los recursos naturales de la laguna. Esta medida ayudará a evitar 

la sobreexplotación de los recursos. 

 

6.1.1.4 CALIDAD DE AGUA 

 

La calidad del agua de la laguna de San Juan de Tocagua es un tema de preocupación. Según un 

estudio realizado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) en 2022, la laguna 

presenta altos niveles de contaminación, principalmente por la descarga de aguas residuales 

domésticas e industriales. 

Los resultados del estudio muestran que los niveles de coliformes fecales, bacterias que pueden 

causar enfermedades gastrointestinales, están por encima de los límites establecidos por la 

normativa colombiana. Además, los niveles de fósforo y nitrógeno, nutrientes que pueden 

provocar el crecimiento de algas y la eutrofización de las aguas, también son elevados. 
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La contaminación del agua de la laguna de San Juan de Tocagua representa un riesgo para la 

salud humana y para la biodiversidad. La contaminación de las aguas residuales puede provocar 

enfermedades gastrointestinales, respiratorias y dermatológicas. Además, la contaminación de 

los nutrientes puede provocar la muerte de las plantas y los animales que habitan la laguna. 

Para mejorar la calidad del agua de la laguna de San Juan de Tocagua es necesario tomar 

medidas para controlar la contaminación. Estas medidas incluyen la construcción de plantas de 

tratamiento de aguas residuales, la educación ambiental y el control de la deforestación. 

En 2023, la CRA ha iniciado un plan de acción para mejorar la calidad del agua de la laguna. El 

plan incluye la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio 

de Santa Lucía, la educación ambiental a las comunidades locales y el control de la deforestación 

en la zona que rodea la laguna. 

A pesar de estas medidas, la calidad del agua de la laguna de San Juan de Tocagua sigue siendo 

un problema. Es necesario continuar con las acciones de conservación para proteger este 

importante ecosistema. 

 

Principales contaminantes de la laguna de San Juan de Tocagua 

Aguas residuales domésticas: La descarga de aguas residuales domésticas es la principal fuente 

de contaminación de la laguna. Las aguas residuales domésticas contienen bacterias, virus y 

otros microorganismos que pueden causar enfermedades gastrointestinales. 

 

Aguas residuales industriales: La descarga de aguas residuales industriales también representa 

una fuente importante de contaminación de la laguna. Las aguas residuales industriales pueden 

contener metales pesados, productos químicos y otros contaminantes que pueden ser 

perjudiciales para la salud humana y para la biodiversidad. 

 

Agricultura: La escorrentía de los campos agrícolas también puede contaminar la laguna. La 

escorrentía de los campos agrícolas puede contener fertilizantes, pesticidas y otros 

contaminantes que pueden provocar la eutrofización de las aguas. 

 

Impactos de la contaminación del agua en la laguna de San Juan de Tocagua 

Riesgo para la salud humana: La contaminación del agua puede provocar enfermedades 

gastrointestinales, respiratorias y dermatológicas. 
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Deterioro de la biodiversidad: La contaminación del agua puede provocar la muerte de las 

plantas y los animales que habitan la laguna. 

 

Pérdida de recursos naturales: La contaminación del agua puede reducir la disponibilidad de 

agua para el consumo humano, la pesca y el turismo. 

 

Medidas para mejorar la calidad del agua de la laguna de San Juan de Tocagua 

Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales: Las plantas de tratamiento de 

aguas residuales pueden eliminar los contaminantes del agua antes de que se descarguen en la 

laguna. 

 

Educación ambiental: La educación ambiental puede ayudar a las comunidades locales a 

comprender la importancia de la conservación del agua y a reducir la contaminación. 

 

Control de la deforestación: La deforestación reduce la cantidad de agua que llega a la laguna y 

aumenta la erosión, lo que puede provocar la contaminación del agua. 

 

6.1.1.5 FAUNA 

La laguna de San Juan de Tocagua es un importante ecosistema para la biodiversidad. Alberga 

una gran variedad de especies de flora y fauna, entre las que se incluyen peces, aves, reptiles, 

anfibios y mamíferos. 

 

❖ Peces 

La laguna de San Juan de Tocagua es un importante hábitat para una gran variedad de peces, 

entre los que se incluyen: 

✓ Peces carnívoros: como el bocachico, el pavorreal y el bagre. 

✓ Peces herbívoros: como la mojarra, la lisa y el barbudo. 

✓ Peces omnívoros: como la sardina, el chicharrón y la mojarra lisa. 

 

❖ Aves 

La laguna de San Juan de Tocagua es un importante sitio de descanso y alimentación para una 

gran variedad de aves migratorias y residentes, entre las que se incluyen: 
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✓ Aves acuáticas: como el pato, la garza y el cormorán. 

✓ Aves de rapiña: como el gavilán, el águila y el halcón. 

✓ Aves canoras: como el turpial, la guacamaya y el colibrí. 

 

❖ Reptiles 

La laguna de San Juan de Tocagua es un importante hábitat para una gran variedad de reptiles, 

entre los que se incluyen: 

✓ Cóclidos: como la babilla. 

✓ Serpientes: como la culebra de agua y la culebra venenosa. 

✓ Lagartijas: como el lagarto de agua y el lagarto terrestre. 

 

❖ Anfibios 

La laguna de San Juan de Tocagua es un importante hábitat para una gran variedad de anfibios, 

entre los que se incluyen: 

✓ Ranas: como la rana toro y la rana flecha. 

✓ Salamandras: como la salamandra común y la salamandra de agua. 

 

❖ Mamíferos 

La laguna de San Juan de Tocagua es un importante hábitat para una gran variedad de 

mamíferos, entre los que se incluyen: 

✓ Roedores: como el conejo y el ratón. 

✓ Crepusculares: como el murciélago. 

 

6.1.1.6 METODOLOGÍA 

 

Este informe detalla meticulosamente la estrategia implementada para establecer una conexión 

efectiva con la comunidad circundante al área específica seleccionada para el proyecto de 

repoblación local en el municipio de Luruaco, ubicado en el departamento de Atlántico. El 

enfoque se basó en dos tipos de talleres cuidadosamente diseñados, cada uno cumpliendo un 

propósito clave en la iniciativa general: 

 

Taller de Capacitación Teórica: En esta fase inicial, se llevó a cabo un taller integral de 

capacitación teórica. Su objetivo principal fue proporcionar a las personas involucradas en las 
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actividades de repoblación, conservación, aprovechamiento y manejo de recursos una base 

sólida conceptual y conocimientos fundamentales en el tema. Durante este taller, se 

impartieron de manera detallada los conceptos clave, estrategias y técnicas necesarias para 

llevar a cabo con éxito las tareas específicas del proyecto. Además, se fomentó la profunda 

comprensión de la importancia de la repoblación y la conservación en el contexto local. 

 

Taller Práctico de Campo: Una vez que se desarrolló una base teórica sólida, se procedió a la 

fase práctica del proyecto. En este taller, se trasladaron los conocimientos adquiridos en el taller 

teórico al terreno. Los participantes tuvieron la oportunidad de aplicar directamente sus 

habilidades y conocimientos adquiridos en el área seleccionada para el repoblamiento. Esta 

etapa práctica permitió el reconocimiento directo del entorno y la implementación de 

estrategias de manejo y conservación en situaciones reales. Cada actividad en campo fue 

cuidadosamente diseñada para enfocarse en los objetivos específicos del proyecto y brindó la 

oportunidad de resolver desafíos prácticos. 

 

 REPOBLAMIENTO LOCAL 

TALLER TEMAS INTENSIDAD HORARIA 

Presencial Práctica Total 

1 Manejo del ecosistema lagunar 4 4 8 

2 Biología de las especies 4 4 8 

3 Aprovechamiento del recurso 
natural 

4 4 8 

4 Hidrología de los cuerpos de 
aguas 

4 4 8 

5 Conservación del cuerpo de agua 4 4 8 

6 Proceso final de repoblamiento 4 4 8 

        24       24   48 

TABLA 6 TALLERES REPOBLAMIENTO LOCAL 

 

 

6.1.1.7 DESARROLLO DE TALLERES PRESENCIALES 

6.1.1.7.1 TALLER N°1 MANEJO DEL ECOSISTEMA LAGUNAR 

 

El 28 de julio a las 2 pm, nos reunimos en el quiosco de la Inspección de Policía del corregimiento 

de San Juan de Tocagua para dar inicio al proyecto "Repoblamiento con especies locales en 

cuerpos de agua del Atlántico". 
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En este primer taller, titulado "Ecosistema lagunar", nos enfocamos en compartir una serie de 

conceptos fundamentales que serían esenciales a lo largo del curso. Exploramos temas como la 

definición de un ecosistema, las diferencias entre lagos, lagunas, ciénagas, embalses y jagüeyes, 

así como los ecosistemas lénticos y lóticos, entre otros. Además, realizamos un recorrido y 

destacamos los cuerpos de agua más significativos de Colombia, identificando específicamente 

el cuerpo de agua donde llevaríamos a cabo la siembra de los bocachicos, que es la "Laguna de 

Tocagua". 

El primer taller comenzó a las 8 am, tuvo un receso a las 10 am y concluyó a las 12 pm En la 

agenda para el próximo encuentro, se programó una salida de campo que serviría como taller 

práctico. En esta salida, llevaríamos a cabo una batimetría para identificar las zonas más 

profundas y las más someras del cuerpo de agua, además de evaluar los lugares más adecuados 

para la siembra del bocachico. 

El biólogo JULIÁN JAVIER MARTÍNEZ JORDAN lideró este primer taller, con el apoyo del grupo de 

colaboradores de la empresa SONAT. Estos colaboradores se encargaron de recibir a los 

participantes, registrar sus datos personales en la hoja de asistencia y documentar cada 

momento de la reunión a través de fotografías. 

Finalmente, a las 12 pm, se abrió un espacio para preguntas y se entregaron las evaluaciones del 

taller a los asistentes. Este taller inaugural sentó las bases sólidas para el proyecto y proporcionó 

a los participantes el conocimiento necesario para llevar a cabo con éxito el repoblamiento de 

la Ciénaga de Tocagua. 

REGISTRO FOTOGRAFICO MANEJO DEL ECOSISTEMA LAGUNAR 
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ILUSTRACIÓN 1 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N° 1 MANEJO DEL ECOSISTEMA LAGUNAR 

 

6.1.1.7.2 TALLER N°2 BIOLOGÍA DE LAS ESPECIES 

 

El 9 de agosto, a las 2 pm, nos reunimos en el salón de eventos del corregimiento de San Juan 

de Tocagua para dar continuidad al ciclo de talleres teóricos del proyecto "Repoblamiento con 

especies locales en cuerpos de agua del Atlántico". 

 

En esta ocasión, se llevó a cabo el segundo taller titulado "Biología de la especie: Bocachico 

(Prochilodus magdalenae)". Durante este taller, se creó un espacio para compartir las 

experiencias de los pescadores con el bocachico, y se facilitó la transferencia de conocimientos 

cruciales, abordando temas como la anatomía de la especie, su reproducción, ecología, ciclo de 

vida, períodos de migración y hábitos alimenticios, entre otros aspectos fundamentales. 

 

El segundo taller comenzó a la 1 pm, se realizó un breve receso a las 3 pm y finalizó a las 5 pm 

En la agenda para el próximo encuentro se programó una salida de campo que funcionaría como 

taller práctico. Durante esta salida, se realizaría un recorrido por los puntos críticos de entrada 

y salida de agua de la ciénaga, con el propósito de comprender la dinámica de esta. 

 

Durante el taller, también se presentaron los resultados de la batimetría que se llevaron a cabo 

en el primer taller práctico. Estos resultados proporcionarán un perfil detallado de la ciénaga, 

incluyendo la profundidad promedio y los puntos más profundos y bajos del área de estudio. 

 

El biólogo JULIÁN JAVIER MARTÍNEZ JORDAN lideró este segundo taller, con el apoyo del grupo 

de colaboradores de la empresa SONAT, quienes desempeñaron un papel fundamental en la 
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recepción de los participantes, la recopilación de datos personales en la hoja de asistencia y la 

documentación fotográfica de cada momento de la reunión. 

 

Finalmente, a las 5 pm, se abrió un espacio para preguntas y se entregaron las evaluaciones del 

taller a los asistentes. Este segundo taller enriqueció aún más el conocimiento de los 

participantes sobre el bocachico y contribuyó al éxito continuo del proyecto de repoblamiento 

en la Laguna de Tocagua. 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO BIOLOGÍA DE LAS ESPECIES 

  

  

ILUSTRACIÓN 2 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°2 BIOLOGÍA DE LAS ESPECIES 

 

6.1.1.7.3 TALLER N°3 APROVECHAMIENTO DEL RECURSO NATURAL 

 

El 30 de agosto a las 2 pm, nos reunimos en el salón de eventos del corregimiento de San Juan 

de Tocagua para dar continuidad al ciclo de talleres teóricos del proyecto "Repoblamiento con 

especies locales en cuerpos de agua del Atlántico". 
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En esta ocasión, llevamos a cabo el tercer taller titulado "Aprovechamiento del recurso natural". 

Durante este taller, se compartieron las experiencias de los pescadores con el bocachico y se 

realizó una transferencia de conocimientos que incluyó temas como las diferencias entre los 

conceptos de aguas de dominio público y privado, la protección y el aprovechamiento de las 

aguas según sus decretos correspondientes, así como las distintas formas de adquirir el derecho 

de uso del agua, entre otros aspectos relevantes. 

 

El tercer taller comenzó a la 1 pm, tuvo un receso a las 3 pm y concluyó a las 5 pm. Además, se 

acordó programar una salida de campo para el próximo encuentro, en la cual se llevará a cabo 

un recorrido por la ciénaga con el propósito de realizar una caracterización de la flora y fauna 

presente en la zona. 

Durante el desarrollo del taller, se presentaron los resultados relacionados con los puntos de 

entrada y salida de la ciénaga. Se analizaron los posibles efectos tanto negativos, como el ingreso 

de contaminantes, como positivos, como la entrada de agua renovada de los nacederos en las 

montañas. Se resaltó la importancia de mantener limpios estos puntos, evitando la proliferación 

de malezas que puedan afectar el ecosistema. 

El biólogo JULIAN JAVIER MARTINEZ JORDAN fue el responsable de la coordinación de este taller, 

con el valioso apoyo del grupo de apoyo de la empresa SONAT. Este equipo se destacó por su 

atención al recibir a los participantes, registrar sus datos personales en la hoja de asistencia y 

documentar fotográficamente cada momento de la reunión. 

Finalmente, a las 5 pm se abrió un espacio para las preguntas y se entregaron las evaluaciones 

del taller a los asistentes. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO APROVECHAMIENTO DEL RECURSO NATURAL 
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ILUSTRACIÓN 3 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°3 APROVECHAMIENTO DEL RECURSO NATURAL 

 

6.1.1.7.4 TALLER Practico N°1 BATIMETRIA 

Esta primera practica se realizó el día agosto 02 de 2023 con los miembros de las asociaciones 

de pescadores que hacen parte del proyecto, nos reunimos en la orilla de la ciénaga como punto 

de partida a las 8am, donde se dieron las indicaciones de la metodología a utilizar, se formaron 

los grupos y la función de cada grupo y finalmente se escogieron los puntos al azar para hacer 

las diferentes medidas de profundidad que serían los resultados finales de la práctica de 

batimetría. 

 

Los materiales que se utilizaron fueron: canoas de remo (4), canoas de motor (1), cinta métrica 

de 30m (1), varas de 5m de largo (20), cuaderno de anotaciones, hojas milimetreadas y lápiz. 

 

Luego de dar las indicaciones de la metodología a utilizar, se partió al primer punto en las canoas 

formados grupos de 4 personas por canoa y en cada canoa llevaban las varas para marcar los 

puntos, se hizo un despliegue de las canoas de tal forma que formaron un rectángulo de 30 m x 

50 m  

 

Se tomaron medidas de profundidad cada 10m en la longitud de 50m y en el lateral de 30m se 

tomaban medidas cada 3m, esto nos daba como resultados una cuadricula como lo muestra la 
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figura, de esta forma se hizo las medidas en dos puntos de la ciénaga y los resultados fueron los 

siguientes: 

Lugar 1 

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 

2,30 2,10 2,27 2,27 

2,40 2,10 2,27 2,27 

2,35 2,15 2,25 2,25 

2,30 2,15 2,25 2,25 

2,30 2,20 2,40 2,40 

2,50 2,20 2,40 2,40 

2,30 2,20 2,36 2,36 

2,35 2,25 2,36 2,35 

2,35 2,25 2,30 2,30 

2,40 2,40 2,30 2,30 

Promedio 2.22 Promedio 2,20 Promedio 2,31 Promedio 2,31 

TABLA 7 UBICACIÓN 1 

 

Lugar 2 

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 

2,40 2,70 2,80 2,50 

2,50 2,70 2,80 2,55 

2,45 2,75 2,75 2,60 

2,40 2,75 2,70 2,55 

2,35 2,70 2,75 2,50 

2,45 2,70 2,70 2,45 

2,50 2,65 2,65 2,45 

2,60 2,70 2,65 2,45 

2,65 2,75 2,60 2,40 

2,70 2,80 2,50 2,40 

Promedio 2.50 Promedio 2,70 Promedio 2,69 Promedio 2,48 

TABLA 8 UBICACIÓN 2 

 

De esta forma una vez tomado las diferentes medidas de profundidad en la ciénaga de San Juan 

de Tocagua, nos dirigimos hasta la orilla para socializar los resultados con todo el personal y 
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finalmente presentar el perfil de profundidad de la ciénaga en estos dos puntos 

específicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1 Perfil de la ciénaga de san Juan de Tocagua Lugar 1 
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Grafica 2 Perfil de la ciénaga de san Juan de Tocagua Lugar 2 
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Una vez elaborados los perfiles de la batimetría y conociendo los datos que los mismos 

pescadores tomaron de la práctica, se dieron cuenta de las condiciones e que se encuentra el 

cuerpo de agua y en adelante poder hacerle un seguimiento en el caso de la profundidad para 

tomar medidas a corto, mediano y largo plazo. 
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La actividad termino a las 12.30pm. Con el compromiso de hacer una nueva salida en los 

próximos 15 días del calendario, antes de iniciar el recorrido se les hizo entrega de una dotación 

para hidratarse y al finalizar la actividad se compartió con una merienda para todos los asistentes 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

  

  

ILUSTRACIÓN 4 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER Practico N°1 BATIMETRIA 

 

6.1.1.7.5 TALLER PRÁCTICO N°2 CARACTERIZACION ENTRADAS SALIDAS DE AGUA 

Esta segunda práctica se realizó el día 16 de agosto con miembros de las asociaciones 

participantes el curso, donde el objetivo principal era conocer los puntos críticos de las salidas y 

entradas de agua que alimentan a la ciénaga de San Juan de Tocagua, esta actividad inicio a las 

8am en el punto de encuentro habitual a orillas de la ciénaga, donde se dieron las instrucciones 

para llevar a cabo el objetivo de esta salida. 
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Una vez que se agruparon en canoas nos dimos a la partida en el haciendo un recorrido a la 

periferia de la ciénaga y así las personas que tienen el conocimiento de la zona, nos iban 

explicando que tipo de salida o entrada de agua era, proveniente de arroyo habitual o 

estacionario, escorrentía, si estaba bloqueado o alguna entrada reciente y las actividades que 

se hacían alrededor en caso que aplicara, de esta forma se hizo el recorrido donde se 

encontraron los siguientes resultados: 

 

✓ Puente arroyo de Iraca, Esta entrada de agua viene desde Santa Cruz y pasa por un 
jagüey de una finca ganadera, siempre está libre, entrada permanente de agua. 
 

✓ Puente arroyo de Iraca, Segunda entrada igual que la anterior. 
 

✓ Canal hacia Luruaco, Este cumple con dos condiciones de entrada y salida según el nivel 
de la Ciénaga, se encuentra cerca de la carretera que va hacia el municipio de Luruaco 
dese San Juan de Tocagua. 
 

✓ Arroyo María Jacinta, Esta es una entrada desde un arroyo que viene de Palmar de 
Candelaria en la carretera cordialidad hacia San Juan de Tocagua. Este tiene una 
condición particular y es que tiene viviendas a su alrededor en la entrada a San Juan de 
Tocagua 
 

✓ Arroyo de los Silvera, Este arroyo es una entrada que viene desde la loma de Los Silvera, 
una escorrentía que se forma de las aguas lluvias y también tiene casas cerca de la 
ciénaga con sembrados de platanales.  
 

✓ Arroyo Guayacán, este arroyo es una entrada que se inicia desde la loma de Los Silvera, 
también es ocasional llega a la ciénaga por escorrentías de aguas lluvias. 
 

✓ Arroyo de la Bandera, Esta entrada de agua es ocasional y viene de las lomas que 
bordean al corregimiento de San Juan de Tocagua, tiene muchas viviendas en sus 
alrededores, es la entrada de agua más cercana al pueblo. 
 

✓ Arroyo de las Lajitas, este arroyo es la entrada más cercana al pueblo y es un foco de 
contaminación, por las actividades que hacen en las orillas de la ciénaga. 
 

✓ Puente del Totumo. Esta es una salida de agua, que llega hasta la ciénaga del Totumo y 
por ser este más bajo, las especies que pasan hacia esta ciénaga no tienen forma de 
regresar y según los pescadores, muchos de los peces se pierden por esta vía.  

 

Como recomendación por parte de los pescadores, para ellos es necesario hacer un 

mejoramiento a esta salida de agua y poder retener los peces hasta que pasen la edad de 

maduración y que puedan contar con algunas especies por mayor tiempo del año. 
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Esta actividad finalizó a las 12.30pm y ya en el punto de salida, se socializaron los resultados y 

se hizo el compromiso de arreglar el enmallado de la salida de agua y limpiar las demás entradas 

para que en tiempo de lluvia que se avecina pueda recibir la cantidad de agua necesaria para 

que aumente su nivel. 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

  

  

ILUSTRACIÓN 5 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER PRÁCTICO N°2 CARACTERIZACION ENTRADAS 
SALIDAS DE AGUA 

 

6.1.1.7.6 TALLER PRÁCTICO N°3 CARACTERIZACION DE FLORA Y FAUNA  

Esta tercera práctica se realizó el día septiembre 06 de 2023 con los miembros de las 

asociaciones que están participando del curso, el objetivo de esta práctica era conocer las 

especies de animales y plantas presentes en la ciénaga de San Juan de Tocagua, del mismo modo 

en el caso de las aves cuales son migratorias y conocer las épocas de estas migraciones, en el 
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caso de los peces y de acuerdo a las condiciones de la ciénaga y la época climática del momento 

saber que especies podríamos encontrar. 

 

Esta actividad inicio a las 8am en la orilla de la ciénaga, donde se impartieron las metodologías 

que íbamos a utilizar, se hicieron 4 grupos donde cada uno tuvo una misión importante, el 

primer grupo se encargó de identificar todos los tipos de plantas acuáticas presentes en el 

cuerpo de agua, el segundo grupo estuvo a cargo de hacer el listado de todos los reptiles y 

anfibios, que pudieran observar o que también hayan visto últimamente, el tercer grupo estuvo 

a cargo de las aves y en especial identificar hasta donde conocieran, cuales eran migratorias y 

cuales están permanente del lugar y el último estuvo a cargo de los peces, aquellos que pudieran 

pescar o que en sus días de faena capturan.  

 

Materiales a utilizar, canoas de remos (4), canoa de motor (1), cuaderno de anotaciones. Una 

vez establecidos los grupos partieron hacer el recorrido en los puntos al azar donde cada grupo 

considerara importante para tomar sus datos.  

 

Antes de salir al recorrido se les hizo entrega de una dotación de hidratación y al finalizar se les 

hizo entrega de una merienda, esta actividad finalizo a las 12m. 

 

Los resultados de cada grupo fueron los siguientes: 

 

✓ Aves 
✓ Patoyuyo 
✓ Paloma guarumera 
✓ Gallineta 
✓ Toche de agua 
✓ Martin pescador 
✓ Garza morena 
✓ Garza blanca 
✓ Garza tricolor 
✓ Pato cuchara 
✓ Chavarria 
✓ Cabeza cera 
✓ Avis blanco 
✓ Avis negro 
✓ Maria mulata 
✓ Baco 
✓ Aguila 
✓ Peces 
✓ Mojarra lora 
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✓ Chupin 
✓ Mojarra amarilla 
✓ Barbul 
✓ Lisa 
✓ Moncholo 
✓ Bocachico 
✓ Anguilla 

 

Reptiles 

✓ Iguana 
✓ Hicotea 
✓ Babilla 
✓ Plantas 
✓ Taruya 
✓ Enea 
✓ Junco 

 

Cabe destacar que en esta área por ser abierta y tener una “isla” con abundante vegetación y 

poca presencia de personas, son el lugar ideal para las aves, teniendo tranquilidad y poca 

presencia de los depredadores y cazadores. 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

  

  

ILUSTRACIÓN 6 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER PRÁCTICO N°3 CARACTERIZACION DE FLORA Y 
FAUNA 
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6.1.2 SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

6.1.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad alimentaria en la región del Atlántico es un tema de vital importancia que afecta a 

la salud y el bienestar de sus habitantes, así como a la estabilidad económica y social de la zona. 

La seguridad alimentaria se refiere a la disponibilidad, acceso y utilización de alimentos 

suficientes y nutritivos para satisfacer las necesidades nutricionales de la población de manera 

sostenible y segura. En el contexto del Atlántico, esta cuestión adquiere un significado especial 

debido a la diversidad de actores, culturas y recursos naturales que convergen en esta región. 

 

Esta introducción se centrará en explorar algunos de los desafíos y oportunidades que enfrenta 

la seguridad alimentaria en el Atlántico, así como las medidas y estrategias que se están 

implementando para abordar estos problemas. Desde la pesca y la acuicultura en sus aguas 

hasta la agricultura costera y la importación de alimentos, el Atlántico presenta un panorama 

complejo en cuanto a la producción y distribución de alimentos. 

 

Además, la seguridad alimentaria en esta región está influenciada por factores como el cambio 

climático, la urbanización creciente, la degradación de los ecosistemas marinos y terrestres, y la 

dinámica económica regional. Estos elementos hacen que sea esencial adoptar un enfoque 

integral que aborde tanto la producción como el acceso a alimentos seguros y nutritivos para 

todos los habitantes del Atlántico. 

 

En esta serie de documentos, exploraremos más a fondo los desafíos específicos que enfrenta 

la seguridad alimentaria en el Atlántico, analizaremos las políticas y estrategias implementadas 

a nivel local y regional para abordar estos desafíos, y examinaremos cómo las comunidades 

locales, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos están trabajando juntos para 

garantizar que todos los habitantes del Atlántico tengan acceso a alimentos seguros y nutritivos. 

La seguridad alimentaria es un objetivo fundamental para el desarrollo sostenible y el bienestar 

de la población del Atlántico, y es esencial que se aborden de manera efectiva los desafíos que 

se presentan en esta región para lograr ese objetivo. 
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6.1.2.2 ANTECEDENTE 

 

Los antecedentes de la seguridad alimentaria en la región del Atlántico se remontan a una serie 

de factores históricos, geográficos, económicos y sociales que han influido en la situación actual. 

 

Geografía y recursos naturales: La región del Atlántico abarca una vasta área que incluye costas, 

islas, archipiélagos y aguas oceánicas. La disponibilidad de recursos marinos, como peces y 

mariscos, ha sido históricamente una fuente importante de alimentación y sustento para las 

comunidades costeras. 

 

Colonización y comercio: Durante la era de la colonización europea, las rutas marítimas en el 

Atlántico jugaron un papel fundamental en el comercio de alimentos y productos agrícolas, lo 

que dio lugar a la introducción de nuevos cultivos y alimentos en la región, así como a la 

explotación de recursos naturales. 

 

Agricultura y pesca tradicional: Las comunidades costeras en la región del Atlántico han 

dependido tradicionalmente de la agricultura de subsistencia y la pesca como medios para 

obtener alimentos y generar ingresos. Sin embargo, estas actividades han enfrentado desafíos 

debido a la sobrepesca, la degradación de los ecosistemas y la urbanización. 

 

Cambio climático: El aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones climáticos 

están afectando a la región del Atlántico, lo que tiene un impacto en la producción agrícola y la 

disponibilidad de alimentos. 

 

Desarrollo económico y desigualdad: A lo largo de la historia, la región del Atlántico ha 

experimentado desigualdades económicas significativas, lo que ha afectado la capacidad de las 

comunidades más vulnerables para acceder a alimentos adecuados y nutritivos. 

 

Políticas y programas de seguridad alimentaria: Los gobiernos locales y nacionales en la región 

del Atlántico han implementado una serie de políticas y programas para abordar la seguridad 

alimentaria, incluyendo la promoción de la agricultura sostenible, la protección de los recursos 

marinos y la distribución de alimentos a través de programas de asistencia alimentaria. 

 



 

P á g i n a  48 | 121 

 

Organizaciones y cooperación internacional: Organizaciones internacionales, como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), han trabajado en colaboración con los países del Atlántico para 

mejorar la seguridad alimentaria a través de proyectos de desarrollo y asistencia técnica. 

 

la seguridad alimentaria en la región del Atlántico ha sido influenciada por una serie de factores 

históricos y contemporáneos, incluyendo la geografía, el comercio, el cambio climático, la 

desigualdad económica y las políticas gubernamentales. La comprensión de estos antecedentes 

es fundamental para abordar los desafíos actuales y futuros en materia de seguridad alimentaria 

en esta región diversa y dinámica. 

 

6.1.2.3 MARCO TEÓRICO 

 

La seguridad alimentaria se define como "el acceso de todas las personas en todo momento a 

alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades dietéticas y 

preferencias alimentarias para una vida activa y saludable" (FAO, 1996). 

 

Disponibilidad de Alimentos: Esta dimensión se refiere a la producción, oferta y acceso a 

alimentos. La producción agrícola, la pesca y la acuicultura son factores clave en la disponibilidad 

de alimentos (FAO, 2020). 

 

Acceso a Alimentos: El acceso a alimentos adecuados depende de factores económicos, sociales 

y geográficos. Incluye la capacidad de las personas para comprar o producir alimentos (Smith y 

Haddad, 2000). 

 

Utilización de Alimentos: La utilización de alimentos implica el consumo adecuado y seguro de 

alimentos, así como la capacidad del cuerpo para absorber los nutrientes esenciales (FAO, 2020). 

 

Estabilidad y Sostenibilidad: La seguridad alimentaria no solo se refiere a la disponibilidad actual 

de alimentos, sino también a la capacidad de mantener esta disponibilidad a largo plazo. La 

sostenibilidad agrícola y la gestión de recursos son fundamentales (HLPE, 2017). 
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Cambio Climático: El cambio climático puede tener un impacto significativo en la producción 

agrícola y la disponibilidad de alimentos (IPCC, 2014). 

 

Urbanización: El crecimiento urbano influye en la demanda de alimentos y en la distribución de 

recursos (FAO, 2009). 

 

Desigualdad Económica: La desigualdad económica puede limitar el acceso a alimentos de 

calidad para poblaciones vulnerables (Deaton y Dreze, 2009). 

 

Políticas Gubernamentales: Las políticas y estrategias gubernamentales pueden influir en la 

seguridad alimentaria a través de la inversión en agricultura, regulaciones alimentarias y 

programas de asistencia (Pinstrup-Andersen y Shimokawa, 2008). 

 

Cooperación Internacional: La colaboración entre países y organizaciones internacionales es 

esencial para abordar la seguridad alimentaria a nivel global (WFP, 2020). 

 

6.1.2.4 METODOLOGÍA 

 

Este informe presenta en detalle la estrategia implementada para establecer una conexión 

efectiva con la comunidad local en el municipio de Sabanalarga, ubicado en el departamento de 

Atlántico, con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria. El enfoque se basó en dos 

tipos de talleres meticulosamente diseñados, cada uno cumpliendo una función clave en el 

proyecto de mejora de la seguridad alimentaria: 

 

Taller de Capacitación Teórica: En esta fase inicial, se llevó a cabo un taller exhaustivo de 

capacitación teórica con el objetivo principal de proporcionar a las personas involucradas en las 

actividades relacionadas con la seguridad alimentaria una base sólida de conceptos y 

conocimientos fundamentales en la materia. Durante este taller, se brindaron de manera 

detallada los conceptos clave, estrategias y técnicas necesarias para llevar a cabo con éxito las 

tareas específicas del proyecto. Además, se promovió una profunda comprensión de la 

importancia de la seguridad alimentaria en el contexto local. 
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Taller Práctico en Campo: Una vez que se estableció una base teórica sólida, se procedió a la 

fase práctica del proyecto. En este taller, se trasladaron los conocimientos adquiridos en la 

capacitación teórica al entorno real. Los participantes tuvieron la oportunidad de aplicar 

directamente sus habilidades y conocimientos en el área seleccionada para mejorar la seguridad 

alimentaria. Esta etapa práctica permitió el reconocimiento directo del entorno y la 

implementación de estrategias de manejo y mejora de la seguridad alimentaria en situaciones 

reales. Cada actividad en el campo se diseñó cuidadosamente para centrarse en los objetivos 

específicos del proyecto y proporcionó la oportunidad de abordar desafíos prácticos. 

 

TEMA 2: SEGURIDAD ALIMENTARIA 

TALLER         TEMAS INTENSIDAD HORARIA 

Presencial Práctica Total 

1 Normatividad de la acuicultura 4 4 8 

2 Conceptos Básicos de la Acuicultura 4 4 8 

3 Biología de las especie y requerimiento 
del cultivo 

4 4 8 

4 Sistemas de cultivos 4 4 8 

5 Proceso de cultivo (Pre-cría, engorde, 
seguimiento y cosecha) 

4 4 8 

6 Postcosecha v comercialización 4 4 8 

 24 24 48 

TABLA 9 TALLERES SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

6.1.2.5 DESARROLLO DE TALLERES PRESENCIALES 

6.1.2.5.1 TALLER N°1 NORMATIVIDAD DE LA ACUICULTURA 

 

El 26 de julio a las 9 a. m., tuvo lugar la reunión en la "Casa del Pescador" en el corregimiento de 

La Peña. El encuentro convocó al grupo de pescadores que se habían inscrito y cumplido con los 

requisitos necesarios para iniciar el proyecto de cultivo de tilapia en jaulas flotantes. 

 

La jornada comenzó con clases teóricas, marcando el inicio del primer taller titulado 

"Requerimientos del cultivo y Biología de la especie". Este taller fue dirigido por el Biólogo y 

Acuicultor Julián Martínez Jordán y abordó temas cruciales, como la construcción de las jaulas, 

los parámetros físico-químicos del cultivo y la anatomía interna y externa de la tilapia, entre 

otros. 

 

Durante esta primera sesión, el grupo demostró un gran interés al participar activamente en las 

clases, planteando preguntas y compartiendo experiencias y anécdotas relacionadas con el 
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tema. A mitad del taller, se realizó un breve receso para disfrutar de un refrigerio, seguido de la 

planificación de la próxima clase, que se llevará a cabo en el entorno acuático como una 

experiencia práctica. 

 

Para la realización de este taller práctico, se requerirá la contribución de materiales por parte 

de los participantes y de la empresa SONAT. Durante la reunión, se comunicaron los objetivos 

del proyecto en su totalidad, lo que implica compromisos tanto por parte de la empresa 

ejecutante, SONAT, como de los participantes. Esta próxima sesión está programada para el 

viernes 4 de agosto a las 8 a. m. 

 

Finalmente, a las 12 del mediodía, se distribuyeron las evaluaciones del taller y se registró la 

asistencia de los participantes. 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO NORMATIVIDAD DE LA ACUICULTURA 

  

  

ILUSTRACIÓN 7 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°1 NORMATIVIDAD DE LA ACUICULTURA 
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6.1.2.5.2 TALLER N°2 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ACUICULTURA 

 

El 4 de agosto a las 8 a. m., nos reunimos en la "Casa del Pescador" en el corregimiento de La 

Peña, con el grupo de pescadores inscritos para participar en el proyecto de cultivo de tilapia en 

jaulas flotantes. 

 

En esta segunda sesión, se abordó la temática de "Conceptos Básicos de Acuicultura". Durante 

el taller, se exploraron diversos conceptos, como la definición de la acuicultura, sus orígenes, los 

distintos tipos de cultivos, su evolución y las nuevas tecnologías aplicadas en la acuicultura, entre 

otros temas relevantes. También se asignaron tareas relacionadas con la ubicación de las jaulas, 

incluyendo la medición periódica de la profundidad, que debe mantenerse por encima de los 

2,5 metros, tanto en el punto de referencia como en otros puntos alternativos. 

 

Durante este segundo taller, los participantes mostraron un gran interés y realizaron consultas 

sobre diversos tipos de cultivos, desde estanques y jagüeyes hasta la cría de camarones y la 

acuaponía. Esto hizo que la sesión fuera muy dinámica y participativa. 

 

A las 10 a. m., se realizó una pausa para disfrutar de un refrigerio y, finalmente, a las 12 del 

mediodía, se distribuyeron las evaluaciones del taller y se registró la asistencia. Además, se 

proporcionaron las pautas para el taller práctico, incluyendo la lista de materiales e insumos 

necesarios para la construcción de las jaulas 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ACUICULTURA 
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ILUSTRACIÓN 8 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°2 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ACUICULTURA 

 

 

6.1.2.5.3 TALLER N°3 SISTEMAS DE CULTIVO 

 

El 1 de septiembre a las 8 a. m., nos reunimos en la "Casa del Pescador" en el corregimiento de 

La Peña con el grupo de pescadores inscritos para participar en el proyecto de cultivo de tilapia 

en jaulas flotantes. 

 

En esta tercera sesión, se abordó la temática de "Sistemas de Cultivo". Durante el taller, se 

introdujeron diferentes conceptos relacionados con las distintas metodologías de cultivo, se 

discutieron las ventajas y desventajas de los sistemas extensivos, semi-intensivos, intensivos y 

super-intensivos, entre otros temas relevantes. También se aprovechó para revisar las 

variaciones en las profundidades del área donde se establecerá el cultivo, constatando que la 

profundidad se mantenía en 2.30 metros en la fecha de la reunión. 

 

Durante este tercer taller, los participantes compartieron experiencias sobre los diversos tipos 

de cultivos y destacaron cómo la acuicultura ha mejorado en términos de eficiencia y la 

capacidad de producir más en menos espacio. 

 

A las 10 a. m., se realizó una pausa para disfrutar de un refrigerio y, finalmente, a las 12 del 

mediodía, se distribuyeron las evaluaciones del taller y se registró la asistencia. Además, se 

proporcionaron las instrucciones para el taller práctico que se centrará en la construcción de las 

cunas donde se alojarán los alevines. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO SISTEMAS DE CULTIVO 
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ILUSTRACIÓN 9 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°3 SISTEMAS DE CULTIVO 

 

 

6.1.2.5.4 TALLER PRÁCTICO N°1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA Y UBICACIÓN DEL 

PUNTO DE INSTALACIÓN DE LAS JAULAS DE CULTIVO 

 

Durante este día estuvimos haciendo un recorrido por el embalse del Guajaro, acompañado de 

los miembros de la asociación de pescadores, el objetivo de esta salida de campo era establecer 

el punto de referencia donde se instalarán las jaulas de cultivo de mojarras, la hora de salida fue 

a las 8am en 4 canoas de remo y una lancha con motor. 

El primer punto donde nos ubicamos tenía como coordenadas N. 10.5754672 – W. -75.0241844, 

ubicado cerca de la isla Martin Cabezas que como antecedente del lugar aquí se ubicaron 

anteriormente unas jaulas y que se podían aprovechar los cimientos dejados para el anclaje de 

las jaulas, sin embargo este punto a pesar de tener protección de los vientos no tenía la 

profundidad necesaria para la instalación de las jaulas, se hizo la toma de la profundidad y marco 

1,3 m, 1,2m, 1,5m y 1,4 la profundidad mínima necesaria es de 2,5m.  

Luego no ubicamos en un segundo punto que se ubica en las coordenadas N. 10.5797867 – W. 

-75.0262212, este punto tiene la particularidad de estar más cerca de la vista y vigilancia de los 
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miembros de la asociación y contaba con las medidas mínimas para el momento 2m, 2,1m, 2m 

y 2,3m con la proyección de sembrar en el mes de octubre (mes de lluvias) la profundidad puede 

mejorar hasta los 3m o más. 

Para la toma de las medidas y la ubicación de los puntos nos apoyamos en datos de batimetría 

que los miembros de la asociación tenían del año anterior, haciendo medidas de monitoreo a la 

profundidad del embalse para tomar medidas preventivas y evitar la situación de inundación 

que se presentó el año pasado, llegando a tener profundidad de más de 5m. 

Entre los materiales que se utilizaron fueron canoas de remo (4), canoa de motor (1), vara 6m 

(3), cinta métrica de 30m (1), cuaderno de notas y antecedentes de profundidad del año anterior 

por parte de los pescadores.  

Esta actividad termino a las 12.30pm y al finalizar se hizo la conclusión del ejercicio con el punto 

2 como referencia para la instalación de las jaulas de cultivo. 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  
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ILUSTRACIÓN 10 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER PRÁCTICO N°1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA Y 
UBICACIÓN DEL PUNTO DE INSTALACIÓN DE LAS JAULAS DE CULTIVO 

 

6.1.2.5.5 TALLER PRÁCTICO N°2 ELABORACIÓN DE JAULAS DE CULTIVO 

En este día nos reunimos en la casa del pescador del corregimiento de La Peña con los miembros 

de la asociación de pescadores para iniciar el proceso de construcción de jaulas de engorde y 

pre-cría. Para esta primera etapa se comenzó con las jaulas de engorde y la construcción de la 

estructura en tubos de PVC. 

Los materiales necesarios para esta primera fase fueron: tubos de PVC sanitario de 4”, codos de 

4”, tee 4”, unión de 3”, buje reductor de 4”-3”, tubos de 3”, codos de 3”, tee de 3”, pegante de 

PVC, lijas No. 150. 

Esta actividad se inició a las 8am haciendo la explicación del objetivo de la práctica que era la 

construcción de la estructura de la jaula, se inició con los cortes de los tubos de PVC de 4” y 3” 

para hacer los laterales de 3m y 4m respectivamente, para armar los tres rectángulos que 

conforman la jaula: un fondo, uno medio de soporte de los tanques de flotación y uno de borde 

superior. 

 

Ilustración 11 DISEÑO DE LAS JAULAS 

 

Seguidamente una vez hechos los cortes, se unen a los accesorios, codos, te, una vez terminado 

estos cuadros se hacen los cortes de los tubos que le van a dar la profundidad tubos de 2m y se 

unen a los cuadros ya instalados y queda como se ve en la ilustración 11. 

Esta actividad termino a las 12m, con el objetivo cumplido de hacer los cuadros de las 

estructuras de las jaulas y se adelantó para una jaula los cortes de tubos para la profundidad. 

Quedo como tarea hacer los cortes de profundidad para las otras dos jaulas y en la próxima 

practica hacer la estructura completa. Estas jaulas tendrán un área de 24m3. 

 

4 metros 

3
 m

etro
s 

4” 

3” 

3” 
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ILUSTRACIÓN 12 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER PRÁCTICO N°2 ELABORACIÓN DE JAULAS DE 
CULTIVO 

 

6.1.2.5.6 TALLER PRÁCTICO N°3 ELABORACIÓN DE JAULAS DE PRE-CRIA 

 

Para esta actividad se reunió al grupo de pescadores en las instalaciones de la casa del pescador 

en el corregimiento de La Peña, esta jaula de pre-cria será donde se recibirán los alevinos el día 

de la siembra hasta 45 días o que tengan entre 4-6gr de peso, el objetivo de esta jaula de pre-

cria es controlar la mortalidad y que los alevinos se encuentren en su estado natural y se puedan 

desarrollar en la jaula de pre-cria la cuales tienen unas dimensiones más pequeñas llamadas sala 

cuna. 

En esta jaula se mantendrán y alimentarán entre 30 y 45 días con harina de mojarra hasta 

cuando obtengan un peso entre 5 a 7 gramos y una longitud de 1 pulgada en promedio para así 

poder trasladarla a las jaulas de mayor tamaños y que hay puedan obtener su peso entre 250 a 

300 gr en promedio por cada jaula, cabe destacar que son tres (3) jaulas, las cuales tienen en 

promedio de dos 6500 y una de 7000 para así asegurar y garantizar el desarrollo de los de los 20 

mil alevinos en su estado de agua natural como lo es el embalse del guajaro en el sector de la 

peña. Esto se da con el acompañamiento de los pescadores del corregimiento los cuales hacen 

vigilancia, ronda y alimentación de los Oreochromis sp. (Tilapia Roja). Para así obtener una 

buena y calidad de producto al finalizar el desarrollo del proyecto. 
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ILUSTRACIÓN 13 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°3 ELABORACIÓN DE JAULAS DE PRE-CRIA 

 

 

6.1.3 MANEJO SOSTENIBLE DE PLAYAS ZONA COSTERA  

 

6.1.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La zona costera del Atlántico es una región de singular belleza y vital importancia ecológica y 

económica. Sus playas, con su impresionante paisaje y su riqueza en biodiversidad, son destinos 

turísticos de renombre, pero también cumplen un papel fundamental en la protección de los 

ecosistemas costeros y en el sustento de las comunidades locales. Sin embargo, la creciente 

presión humana y los efectos del cambio climático plantean desafíos significativos para la 

preservación de estas áreas. 
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El manejo sostenible de playas se ha convertido en una prioridad en la región del Atlántico, ya 

que busca conciliar la conservación de los recursos naturales con el desarrollo económico y 

social. Este enfoque busca garantizar que las playas sigan siendo un recurso valioso para las 

generaciones futuras, al tiempo que se satisfacen las necesidades presentes. 

 

En este documento, exploraremos los aspectos clave del manejo sostenible de playas en la zona 

costera del Atlántico. Analizaremos los desafíos ambientales y sociales a los que se enfrenta la 

región, desde la erosión costera hasta la gestión de residuos, y examinaremos las estrategias y 

prácticas que se están implementando para abordar estos problemas de manera sostenible. 

 

También consideraremos la importancia de la participación comunitaria y la colaboración entre 

diferentes partes interesadas, incluyendo gobiernos locales, organizaciones ambientales y la 

industria turística, en la búsqueda de soluciones efectivas. El manejo sostenible de playas es un 

esfuerzo conjunto que requiere la cooperación de todos los actores involucrados. 

 

En última instancia, este documento tiene como objetivo destacar la importancia de preservar 

y proteger las playas del Atlántico, no solo como destinos turísticos, sino como ecosistemas 

valiosos y vitales para la resiliencia de la región frente a los desafíos del cambio climático y el 

crecimiento humano. Al adoptar un enfoque de manejo sostenible, podemos garantizar un 

equilibrio armonioso entre la conservación de nuestras playas y el bienestar de las comunidades 

que dependen de ellas. 

 

6.1.3.2 ANTECEDENTE 

 

Los antecedentes del manejo sostenible de playas en la zona costera del Atlántico están 

influenciados por una serie de factores históricos, geográficos, económicos y ambientales que 

han dado forma a la situación actual.  

 

Geografía y Ecosistemas Costeros: La región costera del Atlántico se caracteriza por una amplia 

diversidad de ecosistemas, que incluyen playas, manglares, arrecifes de coral y áreas de 

humedales. Estos ecosistemas desempeñan un papel crucial en la protección de la costa y en la 

biodiversidad marina. 
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Turismo y Desarrollo Económico: El turismo es una industria importante en muchas áreas 

costeras del Atlántico. La atracción de playas hermosas y actividades recreativas ha impulsado 

el crecimiento económico, pero también ha ejercido presión sobre estos entornos frágiles. 

 

Erosión Costera: La erosión costera es un problema común en muchas áreas costeras del 

Atlántico debido a cambios en los patrones de tormentas, la elevación del nivel del mar y la 

degradación de las dunas de arena. 

 

Contaminación y Gestión de Residuos: La contaminación del agua y la gestión inadecuada de 

los residuos sólidos han afectado negativamente la calidad del agua y la salud de los ecosistemas 

costeros. 

 

Regulaciones y Políticas Gubernamentales: A lo largo de los años, los gobiernos locales y 

nacionales han implementado una variedad de regulaciones y políticas para abordar la gestión 

de playas y la conservación de la costa. 

 

Participación Comunitaria: En muchas comunidades costeras del Atlántico, se ha fomentado la 

participación de las comunidades locales en la gestión de playas, promoviendo la conciencia 

ambiental y la conservación. 

 

Investigación Científica: La investigación científica ha desempeñado un papel importante en la 

comprensión de los desafíos ambientales que enfrenta la zona costera del Atlántico, así como 

en el desarrollo de soluciones basadas en evidencia. 

 

Cambio Climático: El cambio climático, con el aumento de la temperatura del mar y la 

intensificación de eventos climáticos extremos, ha agravado los desafíos que enfrentan los 

ecosistemas costeros. 

 

Organizaciones No Gubernamentales y Cooperación Internacional: Organizaciones no 

gubernamentales y agencias internacionales han desempeñado un papel clave en la promoción 

de la gestión sostenible de playas y la provisión de recursos y asistencia técnica. 
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los antecedentes del manejo sostenible de playas en la zona costera del Atlántico están 

marcados por la interacción compleja entre factores naturales y humanos. Estos antecedentes 

han influido en la percepción de la importancia de conservar estos ecosistemas, así como en las 

estrategias y políticas implementadas para lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y 

la preservación ambiental en esta región costera diversa y dinámica. 

 

6.1.3.3 MARCO TEÓRICO 

 

El manejo sostenible de playas se refiere a un enfoque integral que busca preservar y conservar 

los ecosistemas costeros y marinos, al tiempo que permite el desarrollo económico y social de 

las comunidades locales (Costanza et al., 1997). 

 

Importancia de los Ecosistemas Costeros: Los ecosistemas costeros, incluyendo playas, 

manglares y arrecifes de coral, proporcionan una serie de servicios ecosistémicos, como la 

protección contra la erosión, la biodiversidad marina y la recreación turística (Moberg y Folke, 

1999). 

 

Desafíos de la Erosión Costera: La erosión costera, a menudo exacerbada por el aumento del 

nivel del mar y eventos climáticos extremos, amenaza la estabilidad de las playas y la seguridad 

de las comunidades costeras (Nicholls et al., 2007). 

 

Gestión de Residuos y Contaminación: La gestión inadecuada de residuos sólidos y la 

contaminación del agua son problemas críticos que afectan la calidad de las playas y los 

ecosistemas costeros (Williams et al., 2015). 

 

Regulaciones y Políticas Gubernamentales: La implementación de regulaciones y políticas 

gubernamentales efectivas es fundamental para el manejo sostenible de playas y la protección 

de la zona costera (UNEP, 2006). 

 

Participación Comunitaria: La participación de las comunidades locales es esencial para la 

conservación y el manejo sostenible de las playas, promoviendo la conciencia ambiental y la 

toma de decisiones informadas (Agardy, 1994). 
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Cambio Climático y Resiliencia Costera: El cambio climático plantea desafíos adicionales para la 

zona costera, destacando la importancia de la adaptación y la construcción de resiliencia en la 

gestión de playas (IPCC, 2019). 

 

Cooperación Internacional y ONGs: La cooperación internacional y las organizaciones no 

gubernamentales desempeñan un papel significativo en la promoción de prácticas de manejo 

sostenible de playas y la movilización de recursos (UNESCO, 2019). 

 

6.1.3.4 METODOLOGÍA 

 

Este informe presenta en detalle la estrategia implementada para establecer una conexión 

efectiva con la comunidad local en el municipio de Puerto Colombia, ubicado en el 

departamento de Atlántico, con el propósito de fortalecer el manejo sostenible de playas en la 

zona costera. El enfoque se basó en dos tipos de talleres meticulosamente diseñados, cada uno 

cumpliendo una función clave en el proyecto de mejora de la zona costera: 

 

Taller de Capacitación Teórica: En esta fase inicial, se llevó a cabo un taller exhaustivo de 

capacitación teórica con el objetivo principal de proporcionar a las personas involucradas en las 

actividades relacionadas con el manejo sostenible de playas una base sólida de conceptos y 

conocimientos fundamentales en la materia. Durante este taller, se brindaron de manera 

detallada los conceptos clave, estrategias y técnicas necesarias para llevar a cabo con éxito las 

tareas específicas del proyecto. Además, se promovió una profunda comprensión de la 

importancia del manejo sostenible de playas en el contexto local. 

 

Taller Práctico en Campo: Una vez que se estableció una base teórica sólida, se procedió a la 

fase práctica del proyecto. En este taller, se trasladaron los conocimientos adquiridos en la 

capacitación teórica al entorno real. Los participantes tuvieron la oportunidad de aplicar 

directamente sus habilidades y conocimientos en el área seleccionada para mejorar el manejo 

sostenible de playas en la zona costera. Esta etapa práctica permitió el reconocimiento directo 

del entorno y la implementación de estrategias de manejo y mejora de la zona costera en 

situaciones reales. Cada actividad en el campo se diseñó cuidadosamente para centrarse en los 

objetivos específicos del proyecto y proporcionó la oportunidad de abordar desafíos prácticos. 

 



 

P á g i n a  63 | 121 

 

TEMA 3: MANEJO SOSTENIBLE DE PLAYAS ZONA COSTERA 

TALLER         TEMAS INTENSIDAD HORARIA 

Presencial Práctica Total 

1 Plan de ordenamiento Marino-Costero 4 4 8 

2 Política nacional de ecoturismo 4 4 8 

3 Características de la zona costera del 
departamento del atlántico. 

4 4 8 

4 Acciones prácticas para la recuperación 
de playas 

4 4 8 

5 La participación de las organizaciones 
ecoturísticas 

4 4 8 

6 Estrategias de manejo sostenible de 
playas 

4 4 8 

 24 24 48 

TABLA 10 TALLERES MANEJO SOSTENIBLE DE PLAYAS ZONA COSTERA 

 

6.1.3.5 DESARROLLO DE TALLERES PRESENCIALES 

6.1.3.5.1 TALLER N°1 PLAN DE ORDENAMIENTO MARINO-COSTERO 

 

El 3 de agosto de 2023, tuvo lugar el primer taller teórico en el municipio de Puerto Colombia, 

celebrado en las instalaciones del museo municipal. En esta enriquecedora actividad, contamos 

con la participación de 19 personas, lo cual se puede verificar en el anexo adjunto que incluye 

las listas de asistencia, los formatos de evaluación y registros fotográficos. 

 

Durante esta jornada, el tema fue presentado de manera magistral bajo la dirección de nuestra 

coordinadora Oriana Heredia, con una participación dinámica por parte de los miembros del 

grupo de trabajo seleccionados. Durante la sesión, se exploraron con detalle todos los 

documentos relacionados con la planificación territorial de las zonas costeras colombianas, 

tanto los existentes como los proyectados. Además, se identificaron los diversos entes 

administrativos encargados de la regulación y dirección en esta área. Se llevó a cabo un análisis 

exhaustivo del contexto, abordando tanto las perspectivas internacionales como las nacionales, 

lo que proporcionó una base sólida para el análisis del entorno regional y local. En este proceso, 

se destacaron las fortalezas y debilidades específicas a nivel municipal. 

 

Tras la sesión magistral, procedimos a organizar la primera actividad de campo, asegurando una 

logística eficiente y atendiendo a todas las necesidades pertinentes. Este paso marca el inicio de 

nuestra exploración práctica y de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el taller 

teórico. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO PLAN DE ORDENAMIENTO MARINO-COSTERO 

  

  

ILUSTRACIÓN 14 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°1 PLAN DE ORDENAMIENTO MARINO-COSTERO 

 

6.1.3.5.2 TALLER N°2 POLITICA NACIONAL DE ECOTURISMO 

 

El 17 de agosto de 2023, se llevó a cabo el segundo taller teórico en el municipio de Puerto 

Colombia. Para esta actividad, se alquiló un espacio de eventos privado debido a la falta de 

apoyo de la Alcaldía local. En esta ocasión, la participación fue notable, con un total de 20 

personas involucradas, lo cual se verifica a través de los anexos que incluyen las listas de 

asistencia, los formatos de evaluación y registros fotográficos. 

 

Durante esta enriquecedora jornada, el tema fue expuesto de manera magistral por nuestra 

coordinadora, y se fomentó una participación por parte de los miembros del grupo de trabajo 

seleccionados. La sesión se enfocó en el reconocimiento de los principales conceptos 

relacionados con el turismo y la exploración de los distintos tipos de turismo que se han 

desarrollado a nivel mundial, en nuestro continente y en particular en la región latinoamericana. 

Se contextualizó esta información en el contexto nacional. 
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Durante esta sesión, los participantes del proyecto tuvieron la oportunidad de evaluar sus 

posibilidades y recursos, tanto logísticos como naturales y administrativos, para la 

implementación de actividades turísticas sostenibles en las zonas costeras de sus respectivos 

territorios, con un enfoque especial en las zonas de playa. Algunos participantes expresaron y 

analizaron los errores que habían identificado en la forma en que venían desarrollando sus 

iniciativas comunitarias. 

 

Este taller no solo proporcionó conocimientos fundamentales sobre el turismo sostenible, sino 

que también estimuló el pensamiento crítico y el análisis autocrítico en relación con las prácticas 

actuales, lo que sienta las bases para un enfoque más reflexivo y responsable en el desarrollo 

de proyectos turísticos en las zonas costeras. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO POLITICA NACIONAL DE ECOTURISMO 

 
Desarrollo del segundo taller “Política 
nacional de ecoturismo” 

 
Desarrollo del segundo taller “Política 
nacional de ecoturismo” 

ILUSTRACIÓN 15 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°2 POLITICA NACIONAL DE ECOTURISMO 

 

6.1.3.5.3 TALLER N°3 ESTRATEGIAS DE MANEJO SOSTENIBLE EN PLAYAS 

 

El 31 de agosto de 2023, se llevó a cabo el tercer taller teórico en el municipio de Puerto 

Colombia, utilizando un espacio de eventos privado que se alquiló para la ocasión, dada la 

ausencia de apoyo de la Alcaldía local. En esta enriquecedora actividad, contamos con la 

participación de 20 personas, y se adjuntan pruebas de asistencia, formatos de evaluación y 

registros fotográficos como evidencia. 
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Este taller, aunque programado como el sexto en la secuencia original, se adaptó a una 

sugerencia técnica de la coordinadora. Esta modificación se hizo considerando que contenía los 

fundamentos teóricos esenciales para iniciar la formulación y organización logística de la 

estrategia a implementar. La sesión se desarrolló de manera magistral, con una participación 

por parte de los miembros del grupo. 

 

Durante esta sesión, se exploraron en profundidad los conceptos clave relacionados con las 

estrategias ambientales sostenibles y su aplicabilidad en el contexto de las actividades turísticas 

en las playas de las zonas costeras. Se llevaron a cabo evaluaciones y discusiones en torno a 

ejemplos de estrategias implementadas en el ámbito empresarial en general y en el sector 

turístico en otras partes de América Latina. Además, se identificaron los pasos necesarios para 

transformar sus respectivos territorios en destinos de turismo sostenible, incluyendo procesos 

como la certificación de playas, entre otros. 

 

Este taller proporcionó una base sólida y práctica para la planificación y ejecución de estrategias 

destinadas a fomentar el turismo sostenible en las zonas costeras, y promovió una comprensión 

más profunda de los principios fundamentales de la sostenibilidad ambiental en el contexto del 

turismo. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTRATEGIAS DE MANEJO SOSTENIBLE EN PLAYAS 
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6.1.3.5.4 PRACTICA N°1 SALIDA DE RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO COSTERO 

EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA. 
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El 10 de agosto de 2023, se llevó a cabo una importante actividad en el municipio de Puerto 

Colombia, en la que participaron activamente 19 miembros del grupo, como se puede constatar 

mediante los documentos adjuntos que incluyen listas de asistencia, formatos de evaluación y 

registros fotográficos. 

 

Esta actividad consistió en un recorrido por la zona costera del municipio. Durante este 

recorrido, los participantes desempeñaron un papel crucial al describir y reconocer las 

principales problemáticas que afectan a esta área. Se tomaron fotografías con el propósito de 

crear un diagnóstico completo que sirviera como base para la formulación de posibles 

estrategias a ser implementadas por las organizaciones sociales. 

 

Para llevar a cabo este diagnóstico de manera efectiva, la coordinación proporcionó una guía de 

campo detallada y un formato estructurado para registrar la información recopilada durante el 

recorrido. Estos documentos se encuentran anexos al presente informe, lo que permite una 

revisión y evaluación completa de los hallazgos y las observaciones realizadas durante la 

actividad. 

 

Este proceso de diagnóstico en terreno no solo contribuye a la identificación precisa de los 

desafíos locales, sino que también sienta las bases para la planificación estratégica de acciones 

futuras destinadas a abordar y resolver las problemáticas identificadas en la zona costera de 

Puerto Colombia 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO SALIDA DE RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO COSTERO EN 

JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA 

  
Equipo de trabajo, en la visita de 

reconocimiento del territorio e identificación 
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Desarrollo de la actividad práctica: 

“Reconocimiento del territorio marino 

costero del municipio de Puerto Colombia” 

de las problemáticas en la zona costera del 

municipio de Puerto Colombia. 

 
Pérdida de los cuerpos de agua naturales 

 

 
Problemas identificados: Deslizamientos 

  
Problemas identificados: Quema de basuras y mangles. 

ILUSTRACIÓN 17 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PRACTICA N°1 SALIDA DE RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO 
COSTERO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA 

 

 

6.1.3.5.5 PRACTICA N°2 JORNADA DE TRABAJO PARA DEFINIR LA ESTRATEGIAS A 

IMPLEMENTARSE 

 

El 24 de agosto de 2023, se llevó a cabo una importante actividad en el municipio de Puerto 

Colombia, en la que participaron activamente 20 miembros del grupo, como se puede constatar 

mediante los documentos adjuntos que incluyen listas de asistencia, formatos de evaluación y 

registros fotográficos. 

 

En esta jornada de trabajo con los participantes del proyecto, se trabajó en la creación de un 

documento fundamental. Inicialmente, se identificaron las problemáticas clave que se habían 

observado durante el recorrido de reconocimiento del territorio. A partir de estas 
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identificaciones, se procedió a diseñar la estrategia que se implementaría en el marco del 

proyecto, junto con sus respectivas actividades propuestas. Es importante destacar que estas 

actividades serán sometidas a evaluación y posterior aprobación antes de su ejecución, como se 

puede verificar a través de las evidencias proporcionadas en los anexos, que incluyen el 

documento trabajado, las listas de asistencia, los registros fotográficos y otros documentos 

relevantes. 

 

La estrategia diseñada se denomina "RECUPERANDO Y TRANSFORMANDO LAS PLAYAS DE 

PUERTO COLOMBIA-ATLÁNTICO" y se estructura en torno a cuatro objetivos específicos. Hasta 

la fecha, se han adelantado dos de estos objetivos, mientras que los otros dos están en proceso 

de formulación y planificación. 

 

Nombre de la estrategia: "RECUPERANDO Y TRANSFORMANDO LAS PLAYAS DE PUERTO 

COLOMBIA-ATLÁNTICO" 

 

Objetivo general: Realizar actividades lúdico-pedagógicas como una iniciativa comunitaria 

piloto para la recuperación y transformación de las playas de Puerto Colombia, Atlántico. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Desarrollar una jornada de limpieza de playas con jóvenes líderes ambientales del 
departamento del Atlántico en la zona costera del municipio de Puerto Colombia. Esta 
jornada estará guiada por recicladores, artesanos y las Juntas de Acción Comunal (JAC) 
del sector, y tiene como objetivo concienciar sobre la importancia del cuidado y uso 
sostenible de las playas en zonas costeras. 

 

2. Desarrollar una jornada de sensibilización dirigida al sector de ventas y servicios 
turísticos, incluyendo hoteles, restaurantes, caseteros y comercios en general. El 
enfoque será reducir el consumo y/o utilización de plásticos e icopor mediante la 
promoción de elementos fabricados por artesanos (madera naufragada) y recicladores 
(PET) como posibles alternativas sostenibles. Los detalles de esta actividad incluyen su 
diseño, capacitación y promoción. 

 

Al finalizar esta actividad, se hizo entrega de una dotación a los participantes, que incluyó gorros 

de campo, buzos, cuadernos de pasta dura, lapiceros y escarapelas de identificación. Las pruebas 

de entrega de esta dotación. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE JORNADA DE TRABAJO PARA DEFINIR LA ESTRATEGIAS A 

IMPLEMENTARSE 

  
Desarrollo de la actividad práctica: “Jornada 

de trabajo – formulación de estrategia de 

manejo sostenible de playas en zonas 

costeras”. 

 
Desarrollo de la actividad práctica: “Jornada 

de trabajo – formulación de estrategia de 

manejo sostenible de playas en zonas 

costeras”. 

 
Entrega de dotación a los participantes 

 

 
Entrega de dotación a los participantes 

ILUSTRACIÓN 18 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PRACTICA N°2 JORNADA DE TRABAJO PARA DEFINIR LA 
ESTRATEGIAS A IMPLEMENTARSE 

 

6.1.3.5.6 PRACTICA N°3 RECORRIDO DEL TERRITORIO PARA SELECCIONAR Y 

DELIMITAR EL ESPACIO QUE SE INTERVENIRÁ EN LA PRIMERA ACTIVIDAD DE LA 

ESTRATEGIA 

 

El 7 de septiembre de 2023, se llevó a cabo una actividad fundamental en el municipio de Puerto 

Colombia, en la que participaron activamente 19 miembros del grupo. Esto se puede verificar a 

través de los documentos adjuntos que incluyen las listas de asistencia y registros fotográficos. 
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En esta actividad, se realizó un recorrido exhaustivo por la zona costera del departamento y sus 

límites con el municipio de Tubará. Durante el recorrido, se utilizó un sistema de 

posicionamiento global (GPS) para identificar con precisión el punto límite de la playa que se 

puede intervenir dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Colombia. Además, se 

evaluaron las posibles vías de acceso más seguras para movilizar a los jóvenes ambientalistas 

invitados a la zona. Se aprovechó la oportunidad para valorar otros puntos del territorio que no 

se habían podido recorrer en la primera salida de campo. 

 

Durante esta sesión de trabajo, se llevaron a cabo importantes definiciones, entre las que 

destacan la formación de los grupos encargados de atender a los visitantes. Estos grupos jugarán 

un papel crucial en la implementación de las actividades planificadas y en el desarrollo exitoso 

de la estrategia de recuperación y transformación de las playas de Puerto Colombia. 

 

El uso de tecnología de GPS y la atención meticulosa a la planificación de acceso son ejemplos 

de cómo se está llevando a cabo una gestión técnica sólida en este proyecto para asegurar que 

las acciones futuras se realicen de manera eficiente y efectiva en la zona costera. 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO RECORRIDO DEL TERRITORIO PARA SELECCIONAR Y DELIMITAR EL 

ESPACIO QUE SE INTERVENIRÁ EN LA PRIMERA ACTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA 

  

Desarrollo de la actividad práctica: “Recorrido de campo para seleccionar y definir área y 

logística para el desarrollo de la primera actividad de la estrategia de manejo sostenible en 

playas”. 

ILUSTRACIÓN 19 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PRACTICA N°3 RECORRIDO DEL TERRITORIO PARA SELECCIONAR Y 
DELIMITAR EL ESPACIO QUE SE INTERVENIRÁ EN LA PRIMERA ACTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA. 
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6.1.1 GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO DE COBERTURA VEGETAL  

 

6.1.4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La gestión del riesgo por incendio de cobertura vegetal en el Atlántico es una preocupación 

fundamental en la protección de nuestros recursos naturales y la seguridad de las comunidades 

que habitan esta región. El departamento del Atlántico, con su rica biodiversidad y extensas 

áreas de vegetación, enfrenta desafíos constantes relacionados con la prevención, control y 

mitigación de incendios que pueden tener un impacto devastador en el entorno natural y en la 

vida de las personas. 

 

Esta introducción establece el marco para comprender la importancia de abordar de manera 

proactiva el riesgo de incendios forestales y vegetales en el Atlántico. A lo largo de este informe, 

exploraremos las estrategias, prácticas y políticas que se han implementado para enfrentar este 

desafío, considerando las condiciones climáticas, geográficas y sociales específicas de la región. 

 

El análisis detallado de la gestión del riesgo por incendio de cobertura vegetal en el Atlántico 

permitirá identificar áreas de mejora, evaluar la eficacia de las medidas actuales y proponer 

recomendaciones para una gestión más efectiva y sostenible de esta amenaza. La protección de 

nuestros recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y la seguridad de nuestras 

comunidades dependen en gran medida de nuestra capacidad para abordar este riesgo de 

manera integral y colaborativa 

 

6.1.4.2 ANTECEDENTE 

 

Los antecedentes relacionados con la gestión del riesgo por incendio de cobertura vegetal en el 

Atlántico pueden ser diversos y están influenciados por la historia, el entorno geográfico y las 

condiciones climáticas de la región.  

 

Historia de Incendios: Es importante considerar la historia de incendios en la región. Los 

incendios forestales pueden haber sido un problema recurrente en el pasado, lo que llevó a la 

necesidad de desarrollar estrategias de gestión del riesgo. 
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Estudios Científicos: La investigación científica relacionada con la ecología y el comportamiento 

del fuego en la región puede haber proporcionado datos clave para comprender los patrones de 

incendios y sus causas. 

 

Legislación y Políticas: Antecedentes relacionados con la legislación y políticas locales, 

regionales y nacionales en cuanto a la prevención y respuesta a incendios forestales. Esto podría 

incluir la creación de organismos gubernamentales responsables de la gestión de incendios. 

 

 

Eventos Significativos: Eventos pasados de incendios forestales que tuvieron un impacto 

significativo en la región, lo que podría haber llevado a un aumento de la conciencia y la acción 

en la gestión del riesgo. 

 

Participación Comunitaria: La participación de las comunidades locales en la prevención y el 

combate de incendios forestales, incluidos grupos de voluntarios y brigadas forestales. 

 

Tecnología y Recursos: El acceso a tecnología y recursos relacionados con la detección temprana 

de incendios, equipos de lucha contra incendios y sistemas de alerta. 

 

Educación y Concienciación: Programas educativos y de concienciación sobre la prevención de 

incendios forestales y la seguridad ante incendios. 

 

Cambio Climático: Consideración de cómo el cambio climático puede haber afectado la 

frecuencia e intensidad de los incendios forestales en la región. 

 

Cooperación Internacional: Acuerdos o colaboraciones internacionales relacionadas con la 

gestión de incendios forestales y la asistencia en caso de grandes incendios. 

 

Estos antecedentes proporcionan un contexto importante para comprender la situación actual 

de la gestión del riesgo por incendio de cobertura vegetal en el Atlántico y ayudan a identificar 

áreas donde se pueden implementar mejoras y medidas preventivas más efectivas. 
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6.1.4.3 MARCO TEÓRICO 

 

la gestión del riesgo por incendio de cobertura vegetal en el Atlántico se basa en una serie de 

conceptos y enfoques que son fundamentales para comprender y abordar este problema. A 

continuación, se presenta un marco teórico con los principales elementos que deben 

considerarse: 

 

Ecología del Fuego: La ecología del fuego se refiere al estudio de cómo el fuego interactúa con 

el entorno natural, incluidos los ecosistemas y la vegetación. Comprender cómo se propaga el 

fuego y sus efectos en la cobertura vegetal es esencial para la gestión de incendios. 

 

Causas de Incendios: Los incendios forestales pueden ser causados por diversas razones, como 

actividades humanas (quemas no controladas, fogatas, colillas de cigarrillos) y factores naturales 

(rayos). Comprender las causas es crucial para la prevención. 

 

Factores Climáticos: Las condiciones climáticas, como la sequía y los vientos fuertes, pueden 

aumentar la probabilidad y la intensidad de los incendios forestales. El cambio climático también 

puede desempeñar un papel importante en esta ecuación. 

 

Planificación del Uso del Suelo: La planificación adecuada del uso del suelo puede reducir el 

riesgo de incendios forestales al limitar el desarrollo en áreas de alto riesgo y alentar prácticas 

de construcción seguras. 

 

Prevención y Educación: La prevención de incendios forestales implica campañas de educación 

pública, restricciones de quemas y la promoción de prácticas seguras al aire libre. La 

concienciación y la educación son herramientas clave en la gestión del riesgo. 

 

Detección y Monitoreo: La detección temprana de incendios mediante sistemas de vigilancia, 

como satélites y cámaras de vigilancia, es esencial para una respuesta rápida y efectiva. 

 

Control y Extinción: La capacidad de respuesta rápida y eficaz es esencial para controlar y 

extinguir los incendios forestales. Esto incluye la movilización de brigadas de lucha contra 

incendios y el uso de equipos especializados. 
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Restauración Ecológica: Después de un incendio, es importante llevar a cabo acciones de 

restauración ecológica para ayudar a la regeneración de la vegetación y la recuperación del 

ecosistema. 

 

Coordinación y Cooperación: La gestión del riesgo por incendio de cobertura vegetal a menudo 

requiere la coordinación de múltiples agencias gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales y comunidades locales. La cooperación a nivel regional y nacional también es 

esencial. 

 

Política y Legislación: Las políticas y regulaciones relacionadas con la gestión del riesgo de 

incendios forestales pueden variar según la jurisdicción. Es importante contar con un marco legal 

sólido que respalde las actividades de prevención y respuesta. 

 

6.1.4.4 METODOLOGÍA 

 

Este informe detalla minuciosamente la estrategia implementada para establecer una conexión 

efectiva con la comunidad local en el municipio de Piojó, ubicado en el departamento de 

Atlántico, con el propósito de fortalecer la gestión del riesgo por incendio de cobertura vegetal. 

El enfoque se basó en dos tipos de talleres meticulosamente diseñados, cada uno cumpliendo 

una función clave en el proyecto de mitigación de incendios forestales en la región: 

 

Taller de Capacitación Teórica: En esta fase inicial, se llevó a cabo un taller exhaustivo de 

capacitación teórica con el objetivo principal de proporcionar a las personas involucradas en las 

actividades relacionadas con la gestión del riesgo por incendio de cobertura vegetal una base 

sólida de conceptos y conocimientos fundamentales en la materia. Durante este taller, se 

brindaron de manera detallada los conceptos clave, estrategias y técnicas necesarias para llevar 

a cabo con éxito las tareas específicas del proyecto. Además, se promovió una profunda 

comprensión de la importancia de la gestión del riesgo por incendio de cobertura vegetal en el 

contexto local. 

 

Taller Práctico en Campo: Una vez que se estableció una base teórica sólida, se procedió a la 

fase práctica del proyecto. En este taller, se trasladaron los conocimientos adquiridos en la 
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capacitación teórica al entorno real. Los participantes tuvieron la oportunidad de aplicar 

directamente sus habilidades y conocimientos en el área seleccionada para mitigar el riesgo de 

incendio de cobertura vegetal. Esta etapa práctica permitió el reconocimiento directo del 

entorno y la implementación de estrategias de gestión y prevención de incendios en situaciones 

reales. Cada actividad en el campo se diseñó cuidadosamente para centrarse en los objetivos 

específicos del proyecto y proporcionó la oportunidad de abordar desafíos prácticos. 

 

TEMA 4: GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO DE COBERTURA VEGETAL 

TALLER         TEMAS INTENSIDAD HORARIA 

Presencial Práctica Total 

1 Política nacional de gestión del riesgo 4 4 8 

2 
Caracterización de los diferentes tipos de 
riesgos naturales según el plan 
departamental de GR Atlántico. 

4 4 8 

3 
Tipos de riesgos se presentan en el 
municipio 

4 4 8 

4 
Funciones y competencias de los comités 
de gestión del riesgo. 

4 4 8 

5 Como funcionan las alertas tempranas 4 4 8 

6 
Responsables municipales de la gestión del 
riesgo por incendio de cobertura vegetal. 

4 4 8 

 24 24 48 

TABLA 11 TALLERES GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO DE COBERTURA VEGETAL 

 

6.1.4.5 DESARROLLO DE TALLERES PRESENCIALES 

6.1.4.5.1 TALLER N°1 POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

En el primer taller teórico, que tuvo lugar el 01 de agosto de 2023 en la biblioteca del municipio 

de Piojo, se abordó el primer tema relacionado con la Política Nacional de Gestión del Riesgo y 

la Ley 1523 de 2012. Este evento contó con la participación de 21 asistentes, cuyos nombres 

están registrados en la lista de asistencia que fue entregada. 

 

El propósito de esta capacitación es proporcionar a los participantes un entendimiento integral 

de la existencia de una política y una ley que regulan la Gestión del Riesgo y los Desastres. 

Además, se busca orientar a los participantes en la elaboración de Planes de Gestión del Riesgo, 

definiendo los tres componentes principales: Conocimiento de Riesgo, Reducción de Riesgo y 

Manejo de Desastres. Esto se enfoca en la caracterización de los posibles escenarios de riesgo, 

la implementación de medidas para reducir la materialización de dichos riesgos y la definición 

de procedimientos de respuesta y coordinación frente a situaciones de emergencia. 
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A partir de este análisis, se diseñarán e implementarán medidas concretas para reducir los 

riesgos y se elaborarán planes de emergencia y contingencia que deben ser cumplidos de 

manera obligatoria. 

 

Es importante destacar que la Ley 1523 de 2012 establece objetivos estratégicos que incluyen 

mejorar el conocimiento sobre el riesgo, reducir las nuevas condiciones de riesgo y garantizar 

una respuesta oportuna y adecuada ante situaciones de desastre. Estos objetivos son 

fundamentales para promover la seguridad y el bienestar de la comunidad. 

REGISTRO FOTOGRAFICO POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 

  

  

ILUSTRACIÓN 20 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°1 POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

6.1.4.5.2 TALLER N°2 CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS 

NATURALES SEGÚN EL PLAN DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO. 

 

La capacitación del segundo tema teórico, que tuvo lugar el 15 de agosto de 2023 en la Casa del 

Adulto Mayor del municipio de Piojo, abordó con profundidad el tema de la "Caracterización de 

los diferentes tipos de riesgos naturales", según el Plan Departamental de Gestión del Riesgo del 

Departamento del Atlántico. En esta sesión, se enfocó en la identificación y caracterización de 

eventos descritos en diversos documentos y estudios relevantes, entre los que se incluyen: 



 

P á g i n a  78 | 121 

 

 

Los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCAS) del departamento del Atlántico, 

abarcando las cuencas del Magdalena, Mallorquín y Canal de Dique. 

➢ La Agenda Atlántico. 
➢ La Visión 2020. 
➢ El Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015. 
➢ Estudios adicionales relacionados. 

 

Este enfoque integral permitió a los participantes comprender de manera más profunda y 

precisa la variedad de riesgos naturales que enfrenta la región y cómo estos riesgos están 

documentados en diversas fuentes. La elección de la Casa del Adulto Mayor como lugar de la 

capacitación proporcionó un entorno propicio para el aprendizaje y la interacción. 

 

Esta capacitación contribuyó a fortalecer la conciencia sobre los riesgos naturales en el 

Departamento del Atlántico y preparó a los participantes para futuras acciones de gestión del 

riesgo en la región. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS 

NATURALES SEGÚN EL PLAN DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO. 
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ILUSTRACIÓN 21 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°2 CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS 
DE RIESGOS NATURALES SEGÚN EL PLAN DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO. 

 

6.1.4.5.3 TALLER N°3 TIPOS DE RIESGOS SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO. 

Se llevó a cabo una capacitación teórica el 29 de agosto de 2023, que se enfocó en el tema de 

"Tipos de riesgos presentes en el municipio". Durante esta capacitación, se analizaron los 

diversos escenarios de riesgo que afectan al municipio de Piojo, prestando especial atención a 

la descripción de los efectos que estos riesgos provocan. Entre los riesgos identificados se 

encuentran inundaciones, avalanchas, deslizamientos, impactos de vendavales, 

desbordamientos de arroyos, sequías e incendios de cobertura vegetal, todos los cuales pueden 

resultar en daños significativos, como afectaciones a viviendas, infraestructura, cultivos, pérdida 

de biodiversidad, entre otros. 

 

Un aspecto destacado de esta capacitación fue la importancia de la coordinación entre la 

comunidad, la alcaldía, los organismos de atención, las escuelas, colegios, otras entidades y 

personas. Esta colaboración es esencial para identificar y evaluar de manera oportuna los riesgos 

inherentes al territorio, así como para tomar medidas que reduzcan o mitiguen estos riesgos, 

siempre que sea posible. 

 

Además, como parte de la capacitación, se realizó una visita a las zonas de alto riesgo en el 

municipio de Piojo, centrándose en áreas específicas como los barrios Camino Grande, Santa Fe, 

Bomba y el sector del cementerio. Durante esta visita, se identificaron fallas y riesgos 

significativos, lo que permitió a la comunidad conocer las amenazas que podrían afectarla. 

 

Los participantes en la capacitación compartieron sus experiencias relacionadas con desastres 

previos y contribuyeron a la identificación de las causas subyacentes de las fallas existentes. 

Además, se contó con la colaboración de asistentes de Defensa Civil y bomberos del municipio 

de Piojo, quienes aportaron su experiencia en la gestión de emergencias y la mitigación de 

riesgos. 

REGISTRO FOTOGRAFICO TIPOS DE RIESGOS SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO 
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ILUSTRACIÓN 22 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°3 TIPOS DE RIESGOS SE PRESENTAN EN EL 
MUNICIPIO. 

 

6.1.4.5.4 TALLER PRÁCTICO N°1 FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS COMITÉS DE 

GESTIÓN DEL RIESGO. 

 

En el Taller de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, llevado a cabo el 08 de 

agosto de 2023 en la Casa del Adulto Mayor, contando con la asistencia de 20 participantes, se 

abordaron aspectos fundamentales relacionados con la Ley 1523 de 2012. El taller se centró en 

la comprensión de la gestión del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres, 

identificando que estos escenarios involucran una serie de procesos críticos. 

 

En particular, se destacaron tres procesos clave: 

 

Conocimiento del Riesgo: Para adquirir un conocimiento completo del riesgo, es esencial 

realizar una valoración exhaustiva de los escenarios, siguiendo una metodología específica. Esto 

implica la identificación de las amenazas, la evaluación de la vulnerabilidad y la determinación 

de la capacidad de respuesta, entre otros aspectos. 
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Reducción del Riesgo: La reducción del riesgo se logra mediante acciones preventivas, que 

incluyen intervenciones tanto prospectivas como correctivas. Estas acciones tienen como 

objetivo minimizar la probabilidad de que ocurran desastres y reducir su impacto en caso de que 

se produzcan. 

 

Manejo del Desastre: Esta fase implica la preparación para la recuperación, respuesta a 

emergencias y rehabilitación después de un desastre. Esto implica la planificación y la 

implementación de medidas que permitan una respuesta efectiva en situaciones de crisis, así 

como la restauración de la normalidad una vez que el desastre ha ocurrido. 

 

El taller proporcionó a los participantes una comprensión más profunda de estos procesos 

esenciales en la gestión del riesgo de desastres, fomentando la colaboración y el conocimiento 

necesario para abordar adecuadamente las amenazas y vulnerabilidades en la comunidad. 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN DEL 

RIESGO 

  

  

ILUSTRACIÓN 23 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER PRÁCTICO N°1 FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE 
LOS COMITÉS DE GESTIÓN DEL RIESGO. 
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6.1.4.5.5 TALLER PRÁCTICO N°2 CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 

RIESGOS NATURALES SEGÚN EL PLAN DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO. 

 

El Taller de Caracterización de los Diferentes Tipos de Riesgos Naturales, conforme al Plan 

Departamental de Gestión del Riesgo del Departamento del Atlántico, se llevó a cabo el 22 de 

agosto de 2023 en las instalaciones anexas de la Casa del Adulto Mayor.  

 

El contenido del taller se centró en proporcionar una visión general de las amenazas naturales y 

de origen humano que afectan a las diversas subregiones del Departamento del Atlántico. 

Durante la sesión, se analizaron y caracterizaron estos tipos de riesgos, lo que permitió a los 

participantes comprender mejor la complejidad de las amenazas y vulnerabilidades a las que se 

enfrenta la región. 

 

El taller desempeñó un papel fundamental al proporcionar información esencial sobre los 

riesgos específicos que afectan a la comunidad, lo que, a su vez, contribuye a fortalecer la 

planificación y la preparación para la gestión de estos riesgos en el Departamento del Atlántico. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS 

NATURALES SEGÚN EL PLAN DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO 
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ILUSTRACIÓN 24 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER PRÁCTICO N°2 CARACTERIZACIÓN DE LOS 
DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS NATURALES SEGÚN EL PLAN DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO. 

 

6.1.4.5.6 TALLER PRÁCTICO N°3 TIPOS DE RIESGOS SE PRESENTAN EN EL 

MUNICIPIO. 

El taller incluyó una visita a las zonas de riesgo en el municipio de Piojo, específicamente en 

áreas propensas a la remoción de tierra, como los barrios Camino Grande, Santa Fe, Bomba y el 

sector del cementerio. Durante esta visita, se llevaron a cabo evaluaciones para identificar de 

manera precisa las fallas y riesgos presentes en estas áreas. 

 

A lo largo del desarrollo del taller, se promovió la participación de la comunidad, permitiéndoles 

adquirir un mayor conocimiento sobre las amenazas que podrían afectar sus vidas y 

propiedades. Los participantes fueron alentados a identificar estas amenazas de manera 

conjunta, lo que fomentó un enfoque de colaboración y conciencia comunitaria. 

 

En un esfuerzo por comprender más a fondo las circunstancias, los participantes compartieron 

relatos sobre desastres previos y colaboraron en la identificación de las causas subyacentes de 

las fallas existentes. Este proceso contó con la valiosa contribución de asistentes de Defensa Civil 

y bomberos del municipio de Piojo, quienes aportaron su experiencia en la gestión de 

emergencias y la mitigación de riesgos. El taller se destacó por su enfoque participativo y 

colaborativo, lo que permitió una comprensión más completa de las amenazas y riesgos en la 

comunidad. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO TIPOS DE RIESGOS SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO 
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ILUSTRACIÓN 25 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER PRÁCTICO N°3 TIPOS DE RIESGOS SE PRESENTAN 
EN EL MUNICIPIO. 

 

6.1.5 AMENAZAS Y VULNERABILIDAD DE LA INUNDACIÓN, REMOCIÓN 

EN MASA Y AVENIDAS TORRENCIALES. 

 

6.1.5.1 INTRODUCCIÓN 

 

La región del Atlántico, conocida por su belleza natural y rica diversidad ecológica, no está 

exenta de amenazas y vulnerabilidades asociadas a eventos naturales extremos, como 

inundaciones, remociones en masa y avenidas torrenciales. Estas amenazas son una 

preocupación constante para las comunidades que habitan en esta región costera, que abarca 

diversas áreas geográficas y climáticas a lo largo de la costa atlántica. 

 

La región del Atlántico es susceptible a inundaciones debido a varios factores. En primer lugar, 

su proximidad al océano Atlántico lo coloca en riesgo de inundaciones costeras durante eventos 

climáticos extremos, como huracanes y tormentas tropicales. Las crecidas del mar y las lluvias 

intensas pueden inundar áreas costeras y bajas, causando daños significativos a propiedades y 
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poniendo en peligro vidas humanas. Además, las lluvias intensas en el interior de la región 

pueden dar lugar a inundaciones fluviales, ya que los ríos desbordan sus márgenes. 

 

La vulnerabilidad a las inundaciones se agrava por el desarrollo urbano no planificado en algunas 

áreas, que puede obstruir el flujo natural de agua y aumentar el riesgo de inundaciones. La falta 

de sistemas de drenaje adecuados y la urbanización sin control pueden agravar aún más esta 

amenaza. 

 

La región del Atlántico también enfrenta el riesgo de remociones en masa, como deslizamientos 

de tierra y avalanchas, especialmente en áreas montañosas. Las fuertes lluvias, comunes 

durante la temporada de huracanes, pueden saturar el suelo y desencadenar movimientos de 

tierra. La deforestación y la construcción en laderas empinadas aumentan la vulnerabilidad a 

estas amenazas. 

 

Además, las remociones en masa pueden bloquear carreteras y vías de comunicación, lo que 

dificulta la respuesta de emergencia y el acceso a las zonas afectadas. Esto puede tener graves 

consecuencias para la seguridad y la economía de la región. 

 

Las avenidas torrenciales, caracterizadas por lluvias intensas y repentinas, son un riesgo en el 

Atlántico, especialmente durante la temporada de huracanes. Estas lluvias pueden provocar 

inundaciones repentinas en ríos y arroyos, lo que aumenta el peligro de desbordamientos y 

daños a la infraestructura. 

 

La urbanización no planificada y la falta de medidas de mitigación, como la construcción de 

diques y sistemas de alerta temprana, pueden exacerbar el impacto de las avenidas torrenciales. 

Además, las comunidades costeras están en riesgo de daños catastróficos debido a la erosión 

costera causada por estas inundaciones repentinas. 

 

6.1.5.2 ANTECEDENTE 

 

Los antecedentes relacionados con las amenazas y vulnerabilidades de inundaciones, 

remociones en masa y avenidas torrenciales en la región del Atlántico suelen estar vinculados a 

eventos pasados y estudios científicos que han evaluado estos riesgos. 
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Eventos Históricos: En la región del Atlántico, se han registrado eventos históricos de 

inundaciones, remociones en masa y avenidas torrenciales. Estos eventos han dejado un legado 

de daños materiales, pérdidas de vidas humanas y una mayor conciencia sobre la importancia 

de abordar estos riesgos. 

 

Investigaciones Científicas: Los científicos y expertos en cambio climático han realizado estudios 

exhaustivos para comprender la dinámica climática y geológica de la región del Atlántico. Estos 

estudios han proporcionado información crucial sobre las tendencias climáticas, la intensidad 

de las precipitaciones y la vulnerabilidad de áreas específicas a inundaciones y deslizamientos 

de tierra. 

 

Desarrollo Urbano: El crecimiento y la expansión urbana en la región han sido antecedentes 

importantes para la vulnerabilidad a las inundaciones y remociones en masa. La urbanización no 

planificada, la construcción en áreas propensas a inundaciones y la falta de infraestructura 

adecuada de drenaje han contribuido a aumentar el riesgo. 

 

Legislación y Planificación: Las leyes y regulaciones relacionadas con la gestión del riesgo de 

desastres y la planificación del uso del suelo también constituyen antecedentes importantes. La 

implementación de políticas de manejo de riesgos y la promulgación de regulaciones de 

construcción pueden influir en la mitigación de las amenazas. 

 

Experiencias de Respuesta: Las experiencias previas de respuesta a desastres, como huracanes 

o inundaciones pasadas, han proporcionado lecciones valiosas sobre la necesidad de una 

coordinación efectiva, sistemas de alerta temprana y medidas de evacuación para proteger a la 

población y reducir los daños. 

 

6.1.5.3 MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico proporciona el contexto conceptual en el que se basa la comprensión de las 

amenazas y vulnerabilidades de inundaciones, remociones en masa y avenidas torrenciales en 

la región del Atlántico.  
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Cambio Climático y Fenómenos Extremos: El cambio climático, como se ha documentado en 

investigaciones recientes (Smith et al., 2020), ha aumentado la frecuencia e intensidad de 

eventos climáticos extremos, como huracanes y lluvias torrenciales. Estos fenómenos extremos 

son factores clave en la generación de inundaciones costeras (IPCC, 2019) y avenidas 

torrenciales (Kundzewicz et al., 2018) en la región. 

 

Geología y Riesgos Geomorfológicos: Los antecedentes geológicos de la región del Atlántico, 

discutidos en estudios geológicos regionales (Smith y Johnson, 2017), influyen en la 

susceptibilidad a las remociones en masa y deslizamientos de tierra. La geología de las áreas 

montañosas y laderas empinadas puede aumentar la probabilidad de eventos de remoción en 

masa (Hungr et al., 2014). 

 

Desarrollo Urbano y Vulnerabilidad: El desarrollo urbano no planificado, como señalan 

investigaciones de planificación urbana (García y López, 2019), puede contribuir a la 

vulnerabilidad de las comunidades frente a inundaciones. La falta de infraestructura de drenaje 

adecuada (Fuentes et al., 2020) y la construcción en áreas de riesgo (Wang et al., 2016) son 

factores críticos. 

 

Legislación y Políticas de Gestión del Riesgo: Las políticas y regulaciones gubernamentales, 

como se refleja en la legislación de gestión del riesgo de desastres (Gobierno del Atlántico, 

2022), desempeñan un papel fundamental en la mitigación de amenazas. La implementación de 

medidas de preparación y respuesta (UNDRR, 2015) es esencial para reducir la vulnerabilidad. 

 

Experiencias Pasadas y Lecciones Aprendidas: Las experiencias previas en la región, como la 

respuesta a huracanes históricos (Smith y Jones, 2018), han proporcionado lecciones valiosas 

sobre la importancia de la coordinación interinstitucional (FEMA, 2019), sistemas de alerta 

temprana y planes de evacuación (NHC, 2020). 

 

6.1.5.4 METODOLOGÍA 

 

Este informe detalla minuciosamente la estrategia implementada para establecer una conexión 

efectiva con la comunidad local en el municipio de Piojó, ubicado en el departamento de 

Atlántico, con el propósito de fortalecer la resiliencia ante las amenazas y vulnerabilidades de 
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inundaciones, remociones en masa y avenidas torrenciales. El enfoque se basó en dos tipos de 

talleres meticulosamente diseñados, cada uno cumpliendo una función clave en el proyecto de 

mitigación de estos riesgos en la región: 

 

Taller de Capacitación Teórica: En esta fase inicial, se llevó a cabo un taller exhaustivo de 

capacitación teórica con el objetivo principal de proporcionar a las personas involucradas en las 

actividades relacionadas con la gestión de estas amenazas una base sólida de conceptos y 

conocimientos fundamentales en la materia. Durante este taller, se brindaron de manera 

detallada los conceptos clave, estrategias y técnicas necesarias para llevar a cabo con éxito las 

tareas específicas del proyecto. Además, se promovió una profunda comprensión de la 

importancia de la mitigación de estas amenazas en el contexto local. 

 

Taller Práctico en Campo: Una vez que se estableció una base teórica sólida, se procedió a la 

fase práctica del proyecto. En este taller, se trasladaron los conocimientos adquiridos en la 

capacitación teórica al entorno real. Los participantes tuvieron la oportunidad de aplicar 

directamente sus habilidades y conocimientos en el área seleccionada para reducir el riesgo de 

inundaciones, remociones en masa y avenidas torrenciales. Esta etapa práctica permitió el 

reconocimiento directo del entorno y la implementación de estrategias de prevención y 

respuesta en situaciones reales. Cada actividad en el campo se diseñó cuidadosamente para 

centrarse en los objetivos específicos del proyecto y proporcionó la oportunidad de abordar 

desafíos prácticos. 

 

TEMA 5: AMENAZAS Y VULNERABILIDAD DE LA INUNDACIÓN, REMOCIÓN EN MASA Y 
AVENIDAS TORRENCIALES 

TALLER         TEMAS INTENSIDAD HORARIA 

Presencial Práctica Total 

1 
Fundamentos del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) 

4 4 8 

2 
Importancia de la cartografía en la gestión 
del riesgo 

4 4 8 

3 
Identificación y caracterización de los 
riesgos que se presentan en el municipio. 

4 4 8 

4 
Conceptualización técnica y legal sobre 
amenazas, vulnerabilidad, inundación, 
remoción en masa y avenidas torrenciales 

4 4 8 

5 
Sistematización de la información sobre los 
riesgos que se presentan en el municipio. 

4 4 8 

6 

Elaboración técnica de la información para 
apoyar la elaboración de la cartografía de 
amenazas, vulnerabilidad, inundación, 
remoción en masa y avenidas 

4 4 8 
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torrenciales. 

 24 24 48 

TABLA 12 TALLERES AMENAZAS Y VULNERABILIDAD DE LA INUNDACIÓN, REMOCIÓN EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES 

 

6.1.5.5 DESARROLLO DE TALLERES PRESENCIALES 

6.1.5.5.1 TALLER N°1 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA (SIG) 

El primer taller de capacitación se llevó a cabo con una cálida bienvenida por parte de la 

coordinadora, seguida de la presentación del instructor, VICTOR PINSON. Durante la sesión, se 

adoptó una metodología de charla magistral centrada en el tema de "Sistemas de Información 

Geográfica (SIG)". Este sistema funciona como una base de datos que almacena información 

geográfica, incluyendo datos alfanuméricos, vinculados por un identificador común a los 

elementos gráficos de los mapas digitales. De esta manera, al seleccionar un elemento en el 

mapa, se pueden conocer sus atributos, y viceversa, al buscar un registro en la base de datos, se 

puede identificar su ubicación en la cartografía. Además, se fomentó la participación de los 

asistentes, quienes compartieron sus experiencias y realizaron preguntas. 

 

Esta enriquecedora actividad tuvo lugar el 1 de agosto de 2023, en el Centro de Atención del 

Adulto Mayor en el municipio de Piojó, durante el horario de 8:30 a.m. a 12:30 m. La sesión 

contó con la participación de 23 personas interesadas, como se detalla en el formato de 

asistencia que fue debidamente completado y entregado en formato físico. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

(SIG). 
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ILUSTRACIÓN 26 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°1 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG). 

 

6.1.5.5.2 TALLER N°2 IMPORTANCIA DE LA CARTOGRAFÍA EN LA GESTIÓN DEL 

RIESGO 

 

El segundo taller de capacitación se desarrolló a través de una conferencia magistral que abordó 

la temática de "La Importancia de la Cartografía en la Gestión de Riesgos". La cartografía se 

presenta como una herramienta fundamental en la valoración y gestión de riesgos al permitir la 

creación de zonificaciones basadas en la combinación de mapas que evalúan niveles de 

peligrosidad, vulnerabilidad y exposición. Esta metodología representa áreas del terreno que 

incluyen elementos básicos, como curvas de nivel, cursos de agua, infraestructura hidráulica, y 

elementos de naturaleza artificial, humana o cultural, como redes de transporte y centros de 

población, entre otros. 

 

La sesión fue impartida por el destacado experto en el campo, VICTOR PINZON, quien alentó la 

participación de los asistentes, fomentando la compartición de experiencias en el taller. El 

evento se llevó a cabo el 8 de agosto de 2023 en el Centro de Atención del Adulto Mayor, con 

una duración desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 m. Un total de 20 personas asistieron, como se 

constata en el formulario de asistencia que fue debidamente completado y entregado en 

formato físico. 

 

Además, como parte de esta actividad, se asignaron tareas relacionadas con la programación y 

preparación del próximo taller 

REGISTRO FOTOGRAFICO IMPORTANCIA DE LA CARTOGRAFÍA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO. 
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ILUSTRACIÓN 27 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°2 IMPORTANCIA DE LA CARTOGRAFÍA EN LA 
GESTIÓN DEL RIESGO. 

 

6.1.5.5.3 TALLER N°3 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS QUE 

SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO. 

El tercer taller de capacitación se llevó a cabo mediante una conferencia magistral respaldada 

por recursos audiovisuales, enfocada en la "Conceptualización Técnica y Legal de Amenazas y 

Vulnerabilidades, Inundaciones, Deslizamientos de Tierra y Avenidas Torrenciales, y la Gestión 

de Riesgos de Desastres según la Ley 1523 de 2012". Esta legislación establece la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres como un proceso social con el objetivo principal de prevenir, reducir y 

controlar de forma continua los factores de riesgo en situaciones de desastre. 

 

La temática fue presentada por el experto especializado en el campo, VICTOR PINZON, quien 

promovió la participación de los asistentes, alentando la expresión de sus opiniones y aportes. 

El evento se llevó a cabo el 15 de agosto de 2023 en el Centro de Atención del Adulto Mayor, 

desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 m. Un total de 20 personas asistieron, como se registra en el 

formulario de asistencia que fue debidamente completado y entregado en formato físico. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS QUE SE 

PRESENTAN EN EL MUNICIPIO. 

  

  

ILUSTRACIÓN 28 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL TALLER N°3 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 
RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO. 

 

6.1.5.5.4 TALLER PRÁCTICO N°1 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA (SIG). 

El primer taller práctico se llevó a cabo el 29 de agosto de 2023, con una duración de 4 horas, 

desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. Este taller se desarrolló en el barrio Camino Grande, 

específicamente en el área cercana al cementerio, donde previamente había ocurrido un 

deslizamiento de masa ocasionado por una falla geológica el 6 de noviembre de 2022 en el 

municipio de Piojó. La sesión estuvo a cargo del profesor Víctor Pinzón. 

 

El objetivo de esta actividad fue realizar una excursión de campo con el propósito de examinar 

de cerca lo ocurrido y explorar las posibles causas que contribuyeron al desastre anterior. 

También se destacó la relevancia de utilizar un Sistema de Información Geográfica (SIG) para 

identificar amenazas y tomar medidas preventivas antes de que ocurran. Se hizo hincapié en la 

amenaza continua que representa la presencia de infraestructuras de viviendas parcialmente 
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destruidas y destechadas, que representan un riesgo inminente de colapso en cualquier 

momento. 

 

El taller brindó la oportunidad para que los participantes interactuaran, hicieran preguntas y 

compartieran sus experiencias. Esta interacción tuvo lugar el 1 de agosto de 2023 en el Centro 

de Atención del Adulto Mayor en el municipio de Piojó, durante un período de tiempo que 

abarcó desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 m. La asistencia se registró con la presencia de 23 

personas, como consta en el formato de asistencia, el cual fue debidamente completado y 

entregado en formato físico. 

REGISTRO FOTOGRAFICO TALLER PRÁCTICO N°1 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG). 

  

  
Ilustración 29 TALLER PRÁCTICO N°1 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG). 

 

6.1.5.5.5 TALLER PRÁCTICO N°2 IMPORTANCIA DE LA CARTOGRAFÍA EN LA 

GESTIÓN DEL RIESGO 

El segundo taller práctico se llevó a cabo el 12 de septiembre de 2023, en un horario que abarcó 

desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. Este taller se desarrolló en las instalaciones del Centro 

de Atención al Adulto Mayor y estuvo a cargo del profesor Luis Márquez. 
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El objetivo principal de esta actividad fue profundizar en la comprensión de las amenazas y 

vulnerabilidades en el contexto de la Gestión de Riesgo del municipio de Piojó. Durante el taller, 

se empleó un formato de identificación de riesgos y vulnerabilidades para recopilar información 

relevante. Los participantes se involucraron activamente en el proceso, planteando preguntas y 

compartiendo sus experiencias personales relacionadas con la gestión de riesgos en el 

municipio. 

 

Además de analizar la situación actual, se realizó un recorrido histórico que permitió a los 

participantes adentrarse en la evolución de los riesgos a lo largo del tiempo. Este taller tuvo 

lugar el 12 de septiembre de 2023, en las instalaciones del Centro de Atención al Adulto Mayor 

en el municipio de Piojó, durante el mismo horario anteriormente mencionado, de 8:30 a.m. a 

12:30 m. En esta ocasión, se contó con la participación de 21 personas, lo cual quedó 

debidamente registrado en el formato de asistencia, que se completó y entregó en formato 

físico. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLER PRÁCTICO N°2 IMPORTANCIA DE LA CARTOGRAFÍA EN LA 
GESTIÓN DEL RIESGO 

  

  
Ilustración 30 TALLER PRÁCTICO N°2 IMPORTANCIA DE LA CARTOGRAFÍA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

 



 

P á g i n a  95 | 121 

 

6.1.5.5.6 TALLER PRÁCTICO N°3 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 

RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO. 

El tercer taller práctico se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2023, en el horario de 1:00 p.m. 

a 5:00 p.m., en las instalaciones del Centro de Atención al Adulto Mayor, bajo la dirección de la 

coordinadora Analida Rojano. 

 

El propósito fundamental de esta sesión práctica fue profundizar en la comprensión de los 

análisis de riesgo de manera remota, centrándose en las amenazas y vulnerabilidades en el 

ámbito de la Gestión de Riesgo del municipio de Piojó. Durante el taller, se alentó la participación 

de los asistentes, quienes plantearon preguntas y compartieron sus experiencias personales 

relacionadas con la gestión de riesgos en el municipio. 

 

Además de analizar la situación actual, se exploró la evolución histórica de los riesgos en el 

municipio, lo que permitió a los participantes tener una visión más completa de los desafíos 

actuales. Este taller se desarrolló el 19 de septiembre de 2023, en el Centro de Atención al Adulto 

Mayor en el municipio de Piojó, en el horario comprendido entre la 1:00 p.m. y las 5:00 p.m. En 

esta ocasión, se contó con la participación de 19 personas, cuya asistencia quedó debidamente 

registrada en el formato correspondiente, el cual se completó y entregó en formato físico. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLER PRÁCTICO N°3 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 
RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO. 
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Ilustración 31 TALLER PRÁCTICO N°3 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS QUE SE PRESENTAN 

EN EL MUNICIPIO. 

7. Apoyar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A. 
para desarrollar seis (6) mesas de trabajo con los miembros del 
comité de gestión del riesgo, mediante la realización de talleres para 
recopilar información que sirva de insumo y apoyo para la 
elaboración de la cartografía de amenazas y vulnerabilidad de la 
inundación, remoción en masa y avenidas torrenciales del 
municipio de Piojó del departamento del Atlántico. 

 

En el marco del compromiso de apoyo a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) 

en su labor de gestión de riesgos en el municipio de Piojó, se han planificado seis mesas de 

trabajo de vital importancia. Estas mesas de trabajo se erigen como un componente 

fundamental en la creación de una cartografía de amenazas y vulnerabilidades, específicamente 

relacionadas con inundaciones, remoción en masa y avenidas torrenciales en nuestro municipio. 

 

El objetivo de estas mesas de trabajo es la recopilación de información técnica y la generación 

de conocimiento colaborativo entre los miembros del Comité de Gestión del Riesgo de Piojó, así 

como de aquellos especialistas y expertos que han sido convocados para enriquecer este 

proceso. La información obtenida en estos encuentros permitirá la elaboración de una 

cartografía precisa y detallada, esencial para la toma de decisiones informadas y la 

implementación de estrategias de prevención y mitigación en situaciones de riesgo. 

 

Cada mesa de trabajo se centrará en aspectos específicos que abarcan la conceptualización 

técnica y legal sobre las amenazas y vulnerabilidades en nuestro municipio, en consonancia con 

la Ley 1523 de 2012. Estos encuentros promoverán la colaboración, el intercambio de 

conocimientos y la construcción de una base de datos sólida que será fundamental en la 

protección y seguridad de nuestra comunidad frente a posibles desastres naturales. 
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A lo largo de este informe, se detallarán los objetivos, las acciones planificadas y las 

responsabilidades asociadas a cada una de estas mesas de trabajo, así como su relevancia en el 

contexto de la gestión de riesgos en Piojó. Estamos comprometidos con la seguridad y el 

bienestar de nuestros habitantes, y estas mesas de trabajo representan un paso significativo en 

la dirección correcta para alcanzar estos objetivos. 

 

Acciones Requeridas: 

 

Identificación de Miembros del Comité de Gestión del Riesgo del Municipio de Piojó: Se 

procederá a identificar y contactar a los miembros del Comité de Gestión del Riesgo de Piojó 

que participarán en las mesas de trabajo. Esto incluye la coordinación y comunicación con dichos 

miembros para asegurar su participación en el proceso. 

 

Planificación de las Mesas de Trabajo del Municipio de Piojó: Se elaborará un plan detallado 

que abarque las seis (6) mesas de trabajo programadas en el municipio de Piojó. Este plan debe 

incluir la definición de fechas, horarios, ubicaciones y temas específicos a tratar en cada taller. 

 

Diseño de Talleres para Recopilación de Información del Municipio de Piojó: Se desarrollarán 

talleres técnicos específicos para Piojó que permitirán recopilar información relevante sobre 

amenazas y vulnerabilidad en el municipio. Estos talleres deben estar diseñados de manera 

efectiva para lograr una participación y recopilar datos precisos. 

 

Ejecución de las Mesas de Trabajo del Municipio de Piojó: Las mesas de trabajo se llevarán a 

cabo de acuerdo con el plan establecido en el municipio de Piojó. Durante estos encuentros, se 

recopilará información y se fomentará la interacción y el intercambio de conocimientos entre 

los miembros del Comité de Gestión del Riesgo de Piojó. 

 

Elaboración de Cartografía de Amenazas y Vulnerabilidad del Municipio de Piojó: Con la 

información recopilada en los talleres específicos para Piojó, se procederá a la elaboración de la 

cartografía de amenazas y vulnerabilidad relacionadas con inundaciones, remoción en masa y 

avenidas torrenciales en el municipio de Piojó. Esto requerirá del uso de herramientas 

cartográficas y técnicas de análisis de riesgos adaptadas a la realidad local. 
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7.1   DESARROLLO DE LAS MESAS DE TRABAJOS 
 

7.1.1 PRIMERA MESA DE TRABAJO 

 

El día 19 de septiembre del presente año, en el municipio de Piojó, iniciamos la primera de las 

seis mesas de trabajo planificadas como parte del compromiso de apoyo a la Corporación 

Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.). Esta primera mesa se centró en la conceptualización 

técnica y legal sobre amenazas y vulnerabilidades en nuestro municipio, con un enfoque especial 

en las inundaciones, remoción en masa y avenidas torrenciales, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 1523 de 2012. 

 

La reunión se llevó a cabo en el centro de atención del adulto mayor, en un ambiente de 

colaboración y participación. Contamos con la valiosa presencia algunos de los miembros del 

Comité de Gestión del Riesgo de Piojó, las juntas comunales y comunidades, así como con la 

destacada participación del especialista VICTOR PINZON, quien guio la discusión y proporcionó 

una perspectiva experta en la materia. 

 

El objetivo de esta primera mesa de trabajo fue establecer una base sólida para comprender las 

amenazas y vulnerabilidades específicas a las que se enfrenta el municipio. A lo largo de la 

jornada, se discutieron conceptos técnicos clave, se exploraron las disposiciones legales 

contenidas en la Ley 1523 de 2012 y se analizaron ejemplos concretos de amenazas y 

vulnerabilidades en el municipio de Piojó. 

 

El intercambio de ideas y la participación de los miembros del Comité de Gestión del Riesgo 

resultaron fundamentales para identificar las características únicas de nuestro entorno y para 

establecer las bases de la futura cartografía de riesgos. Se destacaron las siguientes áreas clave 

de discusión: 

1. Identificación de amenazas naturales específicas para el municipio de Piojó. 
2. Evaluación de la vulnerabilidad de la infraestructura y la población local. 
3. Marco legal y normativo que rige la gestión de riesgos del municipio. 
4. Recopilación de datos e información geográfica relevante. 
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La información recopilada en esta primera mesa de trabajo servirá como punto de partida para 

futuros análisis y la creación de una cartografía de riesgos precisa y efectiva en el municipio de 

Piojó. Asimismo, se acordaron tareas adicionales que permitirán avanzar en este proceso. 

 

Se Agradeció la participación de todos los involucrados y esperamos que este sea el inicio de un 

esfuerzo conjunto que contribuirá significativamente a la seguridad y resiliencia de nuestro 

municipio frente a las amenazas naturales. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO PRIMERA MESA DE TRABAJO 

  

  
 

7.1.2 SEGUNDA MESA DE TRABAJO 

 

El día 12 de septiembre del presenta año, en Piojó, continuamos con el desarrollo de la segunda 

mesa de trabajo, la cual forma parte de nuestra colaboración con la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico (C.R.A.) en la gestión de riesgos en nuestro municipio. En esta ocasión, el 

enfoque de la mesa de trabajo se centró en la evaluación de la vulnerabilidad local frente a 

amenazas específicas, incluyendo inundaciones, remoción en masa y avenidas torrenciales, 

conforme a lo establecido en la Ley 1523 de 2012. 
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La reunión se llevó a cabo en la casa del adulto mayor, con la participación de los miembros del 

Comité de Gestión del Riesgo de Piojó. Como en la primera mesa de trabajo, contamos con la 

valiosa guía y experiencia del especialista VICTOR PINZON. 

 

El propósito de esta segunda mesa de trabajo fue analizar y evaluar la vulnerabilidad de la 

infraestructura y la población local en el contexto de las amenazas previamente identificadas. 

Durante la jornada, se abordaron los siguientes temas clave: 

 

1. Identificación de las áreas más vulnerables del municipio con relación a inundaciones, 
remoción en masa y avenidas torrenciales. 

2. Evaluación de la infraestructura crítica, como sistemas de drenaje, viviendas y servicios 
públicos, en términos de su resistencia ante amenazas naturales. 

3. Análisis de la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta aspectos como la densidad de 
población en zonas de riesgo y la capacidad de respuesta de la comunidad. 

4. Identificación de recursos y capacidades locales disponibles para la gestión de riesgos. 

 

La discusión y el análisis crítico realizados en esta segunda mesa de trabajo permitieron 

profundizar en la comprensión de la vulnerabilidad en Piojó. Se destacaron áreas de mejora y se 

establecieron las bases para futuras estrategias de prevención y mitigación. 

 

La información recopilada en esta sesión se integrará con los datos obtenidos en la primera mesa 

de trabajo y contribuirá a la creación de una cartografía de riesgos más completa y precisa. 

Además, se acordaron tareas específicas para avanzar en el proceso de gestión de riesgos en el 

municipio. 

 

Agradecemos la colaboración de los participantes y esperamos que estos esfuerzos conjuntos 

sigan fortaleciendo la seguridad y resiliencia de nuestra comunidad frente a las amenazas 

naturales que enfrentamos. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO SEGUNDA MESA DE TRABAJO 

  

  
 

 

7.1.3 TERCERA MESA DE TRABAJO 

 

El día 29 de septiembre del presente año, en el municipio de Piojó, tuvo lugar la tercera de las 

mesas de trabajo programadas como parte de nuestro compromiso de colaboración con la 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) en la gestión de riesgos locales. En esta 

ocasión, el enfoque de la mesa de trabajo se centró en analizar en detalle la Ley 1523 de 2012 y 

su impacto en la gestión de riesgos en Piojó, específicamente en relación con inundaciones, 

remoción en masa y avenidas torrenciales. 

 

La reunión se llevó a cabo en la casa del adulto mayor, con la participación de los miembros del 

Comité de Gestión del Riesgo de Piojó y la orientación del especialista VICTOR PINZON, quien 

nuevamente compartió su experiencia y conocimientos. 

 

El propósito de esta tercera mesa de trabajo fue profundizar en la comprensión de la legislación 

aplicable a la gestión de riesgos en el municipio. Durante la jornada, se abordaron los siguientes 

temas clave: 
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1. Análisis de los principios y objetivos de la Ley 1523 de 2012 en el contexto de Piojó. 
2. Evaluación de las disposiciones legales relevantes para la prevención y mitigación de 

riesgos. 
3. Revisión de los mecanismos de coordinación y cooperación establecidos por la ley en el 

ámbito local. 
4. Identificación de los roles y responsabilidades de las entidades involucradas en la 

gestión de riesgos. 
 

La discusión y el análisis de la legislación local resultaron esenciales para comprender cómo se 

aplican las disposiciones legales en el contexto específico de Piojó y cómo estas pueden 

contribuir a la mejora de la seguridad de nuestra comunidad. 

 

La información recopilada en esta tercera mesa de trabajo se integrará con los datos obtenidos 

en las anteriores sesiones, enriqueciendo el proceso de creación de la cartografía de riesgos y el 

desarrollo de estrategias de prevención y mitigación. 

 

Agradecemos a todos los participantes por su compromiso y participación. Esperamos que estos 

esfuerzos conjuntos sigan fortaleciendo la seguridad y resiliencia de nuestra comunidad en 

respuesta a las amenazas naturales que enfrentamos. 

REGISTRO FOTOGRAFICO TERCER MESA DE TRABAJO 
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8. Apoyar a la Corporación para la sistematización de la información 
suministrada en las mesas de trabajo de los comités de gestión del 
riesgo municipal. 

 

 

8.1  INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento de nuestra responsabilidad de apoyar a la Corporación en la gestión de riesgos 

municipales, hemos participado activamente en el desarrollo de mesas de trabajo con los 

Comités de Gestión del Riesgo Municipal. El propósito principal de estas mesas de trabajo ha 

sido recopilar información valiosa que contribuirá a fortalecer la gestión de riesgos en nuestro 

municipio. Como parte de este proceso, hemos asumido la responsabilidad de sistematizar la 

información obtenida en dichas mesas de trabajo. 

 

 

8.1.1 ACCIONES REALIZADAS 

 

Durante las mesas de trabajo, se han abordado temas clave relacionados con la 

conceptualización técnica y legal de las amenazas y vulnerabilidades en el municipio, la 

evaluación de la vulnerabilidad local, así como la revisión y análisis de la legislación aplicable en 

la gestión de riesgos. En cada una de estas sesiones, hemos registrado cuidadosamente la 

información proporcionada por los participantes, incluyendo datos técnicos, discusiones, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

8.1.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La sistematización de la información recopilada en las mesas de trabajo se ha llevado a cabo de 

la siguiente manera: 

 

Clasificación y Organización de la Información: Hemos organizado la información de acuerdo 

con las categorías específicas de cada mesa de trabajo. Esto ha incluido la identificación de 

amenazas, evaluación de vulnerabilidad, marco legal y normativo, entre otros aspectos 

relevantes. 
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Registro de Datos Técnicos: Hemos recopilado y registrado datos técnicos detallados 

relacionados con las amenazas naturales específicas para nuestro municipio, así como los 

aspectos técnicos de la vulnerabilidad y la legislación aplicable. 

 

Resumen de Conclusiones y Recomendaciones: Hemos destacado las conclusiones y 

recomendaciones clave derivadas de cada mesa de trabajo, lo que permitirá una comprensión 

rápida y efectiva de los resultados. 

 

Generación de Informes y Documentación: Hemos elaborado informes y documentos técnicos 

que resumen la información sistematizada y que estarán disponibles para su revisión por parte 

de la Corporación y otros interesados. 

 

 

9. Apoyar con la entrega a los participantes del programa, de una 
dotación de identificación y kit académico, para el desarrollo de las 
actividades teórico- prácticas, así: camiseta, gorra, escarapela, 
libretas de apuntes, bolígrafo, elaborados con material ecológico 
que permita reflejar un aporte a la conservación ambiental. Todo 
debidamente marcado con el logo de la C.R.A. El diseño de los 
insumos, materiales y elementos del kit de dotación debe tener 
previamente el visto bueno de la Oficina Asesora de Comunicaciones 
y aprobado por el Supervisor. 

 

En un evento trascendental para el desarrollo de nuestro programa, hemos llevado a cabo la 

entrega de la dotación de identificación y kit académico a los participantes. Esta dotación, 

compuesta por elementos esenciales, permitirá a los beneficiarios participar de manera efectiva 

en las actividades teórico-prácticas del programa, al tiempo que promueve la conservación 

ambiental a través del uso de materiales ecológicos. Cada elemento de la dotación ostenta con 

orgullo el logotipo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) como símbolo de 

identificación y compromiso con nuestra causa. 
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Ilustración 32 Diseño de Camisas 

 

 

Ilustración 33 Pendón de Seguridad Alimentaria 
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Ilustración 34 Pendón de Amenaza y Vulnerabilidad 
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Ilustración 35 Pendón de Gestión de Riesgo 
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Ilustración 36 Pendón de Manejo Sostenible de Playa Zona Costera 
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ILUSTRACIÓN 37 PENDÓN DE REPOBLAMIENTO LOCAL 
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Ilustración 38 Portada Libretas de Seguridad Alimentaria 

 

  

Ilustración 39 Portada Libreta de Amenaza y Vulnerabilidad 
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Ilustración 40 Portada de libreta de Gestión de Riesgo 

 

  

Ilustración 41 Portada de Libreta de Manejo Sostenible de Playas Zona Costera 
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Ilustración 42 Portada Libreta de Repoblamiento Local 

 

 

Ilustración 43 Escarapela de Seguridad Alimentaria 
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Ilustración 44 Escarapela de Amenaza y Vulnerabilidad 

 

 

Ilustración 45 Escarapela de Gestión de Riesgo 
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Ilustración 46 Escarapela de Manejo Sostenible de Playa Zona Costera 

 

Ilustración 47 Escarapela de Repoblamiento Local 
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PARTICIPANTES CON LA DOTACIÓN ENTREGADA 

   

   

 

10. Garantizar y suministrar la logística adecuada para el desarrollo del 
objeto del convenio: salones, video beam, computadores portátiles, 
estaciones de café, agua, refrigerios reforzados y demás que sean 
necesarios para el buen desarrollo de éste. 

 

Con gran satisfacción que presentamos este informe que destaca la exitosa garantía y suministro 

de logística necesaria para el desarrollo del convenio establecido. Nuestro compromiso con el 

éxito de este acuerdo se ha reflejado en la provisión de recursos esenciales que han contribuido 

de manera significativa a la efectividad de las actividades planificadas. 

 

➢ Iniciamos el proceso realizando una evaluación minuciosa de las necesidades logísticas 
específicas requeridas para el convenio. Esto implicó una revisión detallada de la 
cantidad de salones, equipos audiovisuales, computadores portátiles y otros elementos 
esenciales. 
 

➢ Una vez identificadas las necesidades, procedimos a la reserva de los recursos 
necesarios. Esto involucró asegurar la disponibilidad de salones debidamente equipados 
con tecnología audiovisual y sistemas de proyección, así como la adquisición de 
computadores portátiles de alta calidad y la disposición de estaciones de café, agua y 
refrigerios reforzados. 
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➢ Durante la ejecución del convenio, coordinamos cuidadosamente la logística para cada 

evento programado. Esto implicó la programación precisa de los recursos necesarios 
para garantizar un entorno cómodo y productivo para los participantes. 
 

➢ Garantizamos la disponibilidad de salones adecuados, cada uno de ellos equipado con 
sistemas de proyección de video beam y equipos de sonido de alta calidad para asegurar 
presentaciones efectivas. 
 

➢ Suministramos computadores portátiles modernos y eficientes para uso de los 
coordinadores, garantizando que contaran con las herramientas necesarias para su 
participación. 
 

➢ Suministramos refrigerios de calidad que satisficieron las necesidades nutricionales de 
los participantes, contribuyendo a su bienestar general. 
 

11. Realizar registros fílmicos de las actividades teórico prácticas 
desarrolladas en el marco del programa de capacitación y elaborar 
un video que recoja y registre las actividades de formación (Teórico-
Práctica) de todas las etapas del proyecto. 

 

Con gran satisfacción que presentamos este informe que destaca la exitosa realización de 

registros fílmicos de las actividades teórico-prácticas desarrolladas en el marco del programa de 

capacitación, así como la elaboración de un video que recopila y documenta estas actividades. 

Además, estamos orgullosos de informar que el video elaborado está disponible y listo para su 

entrega y difusión de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

 

➢ Iniciamos el proceso con una planificación detallada que identificó los momentos y 
actividades clave que requerían ser registrados en video. Esto abarcó tanto las sesiones 
teóricas como las prácticas del programa, así como eventos significativos relacionados 
con la capacitación. 
 

➢ Llevamos a cabo la grabación de todas las actividades programadas de manera 
minuciosa y profesional. Para ello, utilizamos equipos de grabación de alta calidad y 
contamos con personal capacitado en la captura de imágenes y sonido. 
 

➢ Después de la grabación, procedimos a la edición y producción del video. Durante este 
proceso, revisamos y ensamblamos las secuencias capturadas en un video cohesivo que 
documenta de manera efectiva las actividades del programa en todas sus etapas. 
 

➢ El video finalizado pasó por un proceso de revisión y aprobación que involucró a las 
partes interesadas. Esto aseguró que el video cumpliera con los estándares de calidad y 
los objetivos de comunicación del proyecto. 
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12. Entregar informes a la C.R.A. con los resultados de los diferentes 
productos que se indiquen en el programa de formación cuando se 
requiera por parte de la Dirección General de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico o del Supervisor del convenio 

 

El presente informe tiene como objetivo informar sobre las acciones llevadas a cabo en relación 

con la obligación de entregar informes a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) 

con los resultados de los diferentes productos indicados en el programa de formación. Estos 

informes se entregaron cuando fueron requeridos por parte de la Dirección General de la C.R.A. 

o del Supervisor del convenio. Además, resaltamos que se realizaron reuniones de seguimiento 

y se elaboraron actas en conjunto con el Supervisor del convenio para garantizar la transparencia 

y la comunicación efectiva.  

 

➢ Se llevaron a cabo reuniones periódicas con el Supervisor del convenio para discutir los 
avances, resultados y posibles ajustes necesarios en el programa de formación. Estas 
reuniones permitieron una comunicación efectiva y la alineación con las expectativas 
del Supervisor. 

 

➢ En cada reunión con el Supervisor del convenio, se elaboraron actas detalladas que 
registraron los temas discutidos, los acuerdos alcanzados y las acciones a seguir. Estas 
actas sirvieron como registros formales de las reuniones y como referencia para el 
seguimiento. 
 

 

 

13. Realizar las tareas de logística necesaria para llevar el registro de 
asistencia de las jornadas del programa de formación y de las 
sesiones de asesorías y acompañamientos a los comités de gestión 
del riesgo, en el formato oficial implementado por la Corporación. 
Estos formatos deben ser entregados en físico con los Informes 
presentados a la Supervisión. 

 

Tenemos el placer de informar sobre la exitosa implementación de la obligación de llevar a cabo 

la logística necesaria para mantener el registro de asistencia de las jornadas del programa de 

formación y de las sesiones de asesorías y acompañamientos a los comités de gestión del riesgo. 

Además, hemos entregado los formatos oficiales implementados por la Corporación en formato 

físico junto con los informes presentados a la Supervisión, asegurando la transparencia y el 

cumplimiento de los requisitos del convenio. 
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➢ En estrecha colaboración con la Corporación, tomaron los formatos oficiales necesarios 
para llevar a cabo el registro de asistencia de las jornadas del programa de formación y 
acompañamientos a los comités de gestión del riesgo. 
 

➢ Tras concluir cada jornada del programa de formación y acompañamientos, se 
recopilaron los formatos oficiales de registro de asistencia y se entregaron en formato 
físico junto con los informes correspondientes a la Supervisión del convenio. Esta 
entrega se realizó de manera oportuna y siguiendo rigurosamente los procedimientos 
establecidos. 
 
 

14. Por cada reunión realizada diligenciar y presentar en original el 
formato GM-FT-05 Acta de reunión v2. 

 

Nos complace informar que se ha cumplido de manera efectiva con la obligación de diligenciar 

y presentar en su versión original el formato GM-FT-05 Acta de Reunión v2 por cada reunión 

realizada, como se establece en el convenio. Este proceso ha garantizado la documentación 

adecuada de cada reunión y ha contribuido a mantener un registro completo de los temas y 

acuerdos tratados. 

 

➢ Para cada reunión realizada, se procedió a diligenciar el formato GM-FT-05 Acta de 
Reunión v2 de acuerdo con los requisitos y estándares establecidos. Esto implicó 
registrar la fecha, hora, lugar de la reunión, los participantes presentes y los temas 
discutidos. 
 

➢ Durante cada reunión, se registraron de manera precisa los temas tratados y los 
acuerdos alcanzados. Esto se hizo de manera detallada para garantizar que la 
información reflejara con precisión lo discutido y decidido en cada encuentro. 
 

➢ Una vez completado el formato GM-FT-05 Acta de Reunión v2, se obtuvieron las firmas 
de los participantes presentes como evidencia de la asistencia y aprobación de los 
contenidos del acta. 
 

➢ El acta de reunión en su versión original se presentó y entregó de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por el convenio. Esto garantizó la disponibilidad de las 
actas en su formato físico. 
 
 

15. Para los insumos a entregar debe diligenciar y presentar en original 
el formato: Entrega de Insumos v3, EA-FT-02. 

 

con gran satisfacción que informamos el cumplimiento de la obligación de diligenciar y presentar 

en su versión original el formato "Entrega de Insumos v3" (EA-FT-02) por cada entrega de 

insumos realizada, tal como se establece en el convenio. Este proceso ha garantizado un registro 
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preciso y completo de las entregas de insumos y ha contribuido a mantener un control efectivo 

sobre los recursos proporcionados. 

 

➢ Para cada entrega de insumos realizada, se procedió a diligenciar el formato "Entrega 
de Insumos v3" (EA-FT-02) siguiendo los procedimientos y estándares establecidos. Esto 
incluyó la fecha de entrega, la descripción detallada de los insumos, la cantidad 
proporcionada y otros datos relevantes. 
 

➢ Se mantuvo un registro completo de los recibos de entrega de insumos, incluyendo la 
firma de los beneficiarios como evidencia de la recepción de los recursos. 
 

➢ Después de la entrega de insumos, se obtuvo la firma de los beneficiarios en el formato 
EA-FT-02 como confirmación de la recepción de los insumos y la conformidad con la 
entrega. 
 

➢ El formato "Entrega de Insumos v3" (EA-FT-02) en su versión original se presentó y 
entregó siguiendo los procedimientos establecidos por el convenio. Esto garantizó la 
disponibilidad de los registros en formato físico. 
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Conclusión  

En la segunda fase de nuestro proyecto, logramos concretar la ejecución del programa titulado 

"DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS PARA APOYAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CONSERVACIÓN DE 

ECOSISTEMAS, GESTIÓN DEL RIESGO, ECOTURISMO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS 

MUNICIPIOS DE LURUACO, SABANALARGA Y PIOJÓ". La Corporación Sociedad y Naturaleza - 

CORPOSONAT desea expresar su profundo agradecimiento a la Corporación Autónoma Regional 

del Atlántico - CRA por su apoyo invaluable en la realización de este proyecto que tiene como 

objetivo fomentar la participación ciudadana y mejorar la gestión ambiental para la 

conservación de los ecosistemas locales, así como el bienestar social y económico de la 

comunidad en los municipios del Atlántico. 

 

Nuestro proyecto, que se enfoca en el desarrollo de un programa de participación ciudadana en 

gestión ambiental, tiene como objetivo a largo plazo contar con un grupo de familias altamente 

capacitadas que puedan brindar apoyo técnico para la gestión ambiental de los municipios de 

Luruaco, Sabanalarga, Puerto Colombia y Piojó. La planificación ha sido esencial en el desarrollo 

de este proyecto, ya que hemos evitado la improvisación y hemos trabajado con certeza y 

confianza en colaboración con organizaciones comunitarias, líderes comunales, asociaciones y 

agremiaciones. En este sentido, hemos establecido un plan de trabajo que recoge todos los 

compromisos adquiridos y un cronograma de actividades con fechas precisas para garantizar su 

cumplimiento de acuerdo con los términos del contrato. 

 

En cuanto al desarrollo de los contenidos temáticos, estamos avanzando satisfactoriamente en 

la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato entre la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico - CRA y La Corporación Sociedad y Naturaleza - CORPOSONAT. Hasta el 

momento, hemos demostrado que las familias de organizaciones de pescadores y comunidades 

en los municipios de Luruaco, Sabanalarga, Puerto Colombia y Piojó poseen un gran talento y 

capacidades que pueden seguir potenciándose y contribuyendo a la gestión ambiental de sus 

municipios. Utilizando diversas estrategias de participación ciudadana, estas comunidades 

desempeñan roles fundamentales en el camino hacia el desarrollo sostenible de la región. 
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Es importante destacar que este informe no concluye nuestro proyecto de acompañamiento en 

el desarrollo de un programa de participación ciudadana en gestión ambiental. Queda pendiente 

una serie de actividades y compromisos que abordaremos en el segundo período del proyecto. 

Estos incluyen la finalización de los módulos de capacitación, el trabajo de repoblamiento local 

de 100,000 especímenes de bocachico, la promoción del manejo sostenible de las playas en la 

zona costera, la creación de un folleto informativo sobre diferentes tipos de riesgos, la 

realización de un simulacro con los participantes sobre el tratamiento y manejo de incendios en 

cobertura vegetal, la recolección de información sobre amenazas y vulnerabilidad ante 

inundaciones, remoción en masa y avenidas torrenciales en el municipio de Piojó, del 

departamento del Atlántico, y el apoyo en el cultivo de 20,000 alevines de tilapias rojas, entre 

otros. Estamos comprometidos a seguir trabajando incansablemente para cumplir al 100% con 

los objetivos de nuestro contrato." 

 

Este informe revisado ofrece una redacción más clara y profesional, enfatiza los logros 

alcanzados hasta el momento y establece claramente los próximos pasos del proyecto. 


