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Biagua Ingenieria Y Control Ambiental SAS
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R/, Edwin Antonio Ortiz Higuera

C.C. 13.510.480 de Bucaramanga

Carrera 11 No. 23-12 San Gil, Santander

Cel 3134524919
bicaguaingenieriasasg@gmail.com

REFERENCIA: COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA del proceso de Minima Cuantia MC
No 012-2023, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA
UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA

Por medio de la presente me permito manifestarie gue el INDERSANTANDER ha ACEPTADO la propuesta por usted
presentada el dia 13 de octubre de 2023, a través de |a piataforma secop I}

1. DATOS DEL CONTRATOQ:

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA
ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA

1.1.

1.2. ALCANCE DEL OBJETO:
ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS:

EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS
SIGUHENTES ACTIVIDADES:

£) alcance de la presente Interventoria comprende los aspectos técnicos, y socio-ambientales; incluyendo
el aseguramiento de la calidad y seguridad industrial, que se requieran para la INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACION
ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE
BUCARAMANGA’ debiendo realizar la correspondiente supervision, logistica, revision y ajuste de estudios,
elaboracién de informes, presentaciones, liquidacién parcial y total det contrato de obra, controlar, exigir,
colaborar, absolver, prevenir y verificar la gjecucidn y el cumplimiento de los trabajos servicios, obras y
actividades contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratacion estatal,
los decretos reglamentarios, las cldusulas de los contratos, el piiego de condiciones, y demas documentos
que originaron la relacion contractual para la ejecucion de 1a obra.

El interventor debe asegurarse de que la totalidad de fas obras y actividades que realice el Contratista,
sean ejecutadas de conformidad con las normas y especificaciones vigentes y que rigen cada una de las
actividades del proyecto.

Durante el desarrolioc det contrato de interventoria y hasta su lquidacién, el interventor debe realizar
seguimiento a la entrega y recibo a satisfaccion de las obras objeto del contrato. La interventoria debe
considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios hasta el total
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recibo a satisfaccion de las obras, por parte de la Interventoria y de la entidad, asi como la suscripcion de
actas finales y la liquidacién de los contratos de obra y de interventoria.

2.6.1. FUNCIONES O ACTIVIDADES GENERALES DEL INTERVENTOR

. Actuar por cuenta de la entidad en los aspectos reiacionados con la gjecucién del contrato, lo que
no lo habilita para introducir modificaciones a las cldusulas del mismo ni para contraer COmpromisos u
obligaciones no pactadas a cargo de la entidad. En desarrollo de sus labores o actividades debera tomar
las medidas y decisiones que ordene fa Ley y que propendan por el fin piblico buscado con la contratacion
de que se trate, actuando de conformidad con la normatividad aplicable sobre la materia, con sujecion a lo
pactado en el conirato entre la entidad y el contratista ejecutor vigilado y observando los principios de
transparencia, legalidad, economia, y responsabilidad, entre otros,

. Solicitar a la oficina gestora de la entidad la documentacién e informacién necesaria para
desarrollar adecuadamente la interventoria.

. Realizar los recibidos a satisfaccién con la calidad requerida respecto de las obligaciones
contratadas, sin eximir al contratista de sus responsabilidades derivadas de la ejecucién contractual.

. Gararntizar la eficiente y eportuna ejecucion de las obiigaciones establecidas en e contrato.

. Garantizar una comunicacion efectiva y rapida enire el contratista ejecutor vigilado y la entidad,
como representante de esta en el control de la ejecucion del contrato.

. Tener conocimiento del contenido y alcance de los estudios previes que originaron las obligaciones
contractuales entre la entidad y el contratista vigilado, pliego de condiciones, sus anexos, adendas y de
todos los documentos que hacen parte integral de los mismos, asi como del contrato y de la normatividad
interna de la entidad contratante.

. Estudiar los documentos e informaciones suministradas por la entidad (Oficina Gestora) que dieron
origen al contrato, con el proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el contrato, que le
permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a esta las aclaraciones del caso.

. Propender porque no se generen conflictos entre las partes (entidad y contratista vigilado) y adoptar
medidas tendientes a solucionar eventuales controversias

. Observar oportunamente las condiciones de los servicios prestados por el contratista. En especial
el cumplimiento del programa, incluyendo el plan de calidad para todas y cada una de las obligaciones que
deba cumplir el contratista vigilado. Este programa y el plan de calidad (Manual de proceso y
procedimientos para cada obligacion a cumplir por parte del contratista vigilado), es el parametro o referente
para dar por recibido a satisfaccion las obligaciones pactadas con la entidad, siempre y cuando el
contratista se ajuste estrictamente al mismo.

. Velar porque se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar 1a estabilidad o
calidad de las ejecuciones durante el plazo, para lo cual velard porque el contratista realice un plan de
intervencion que garantice la integridad fisica. El Interventor tiene la responsabilidad para que ia
intervencién se realice segun el plan preestablecido.

. Informar oportunamente a la entidad (oficina gestora) sobre los incumpliimientos del contratista con
el fin que ia entidad tome los correctivos necesarios o en su efecto las medidas sancionatorias de! caso y
realice las reclamaciones a que haya lugar. Lo anterior con el aicance definido en la Ley 1474 de 2011.

. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrurnpa de forma injustificada, por accién u omision
en cumplimiento de las obligaciones que como vigilante debe observar.
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N Establecer mecanismos 4giles y eficientes para el cumplimiento de sus obligaciones en la funcién

o0 actividad de vigilante a su cargo.

. Cumplir y hacer cumplir durante el desarmclio del contrato lo establecido en las reglas de
participacién, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo
de dedicacion de los mismos al contrato {(articulo 26 de la CP), asi como el equipo exigido para la ejecucidn
de los trabajos. Ademas de ser necesario puede exigir el cambio de personal 0 equipo, siempre y cuando
esté de acuerdo con lo establecido por ia entidad gestora.

. Agendar, programar y coordinar con el contratista vigilado y con ia entidad (supervisor del contrato)
(Oficina Gestora) tas reuniones de seguimiento a la ejecucién del contrato o convenio. En estas reuniones
se presenta el estado de avance del contrato, asi como también se tratan y analizan temas y problemas
relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

. Mantener actualizada la documentacion del contrato y el archivo del mismo.

. Realizar cualguier otra actividad administrativa (soporte documental de cumplimiento de
obligaciones que deba observar el contratista vigilado; llevar conjuntamente el libro diario o bitacora de
obra, al igual que la correspondencia requerida para la correcta administracion del contrato en ios términos
de la Ley 1474 de 2011).

2.6.2. FUNCIONES U OBLIGACIONES TECNICAS DEL INTERVENTOR

. Vigilar que el contratista en 1a ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, condiciones
técnicas y demas condiciones pactadas.

. Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones
presentadas por el contratista o cuando el INDERSANTANDER lo requiera. Para tal fin, debera comunicar
en forma inmediata at supervisor que la entidad nombre, sobre las inquietudes planteadas por el contratista
vigilado, en especial cuando se requiere hacer medificaciones al contrato vigente entre el contratista
vigilado y la entidad. Los conceptos, no son de obligatorio acatamiento por parte de la supervision o de la
oficina gestora. En todo caso debe abstenerse el interventor de calificar a titulo de culpa cualquier
previsibilidad que ja entidad pudo haber incurrido.

» Verificar el contenido de la elaboracién de actas que presente el contratista vigilado, certificar la
informacién que contenga y suscribirias con la respectiva aceptacidn de cumplimiento de obligaciones o
motivando la no aceptacion de cumplimiento de obligaciones{ decreto-ley 2150 de 1895 articulo 18 y
numeral 34 del articulo 48 de la ley 734 de 2000), documento en el cual conste la obligacién, de recibo o
cumplimiento a satisfaccion suscrita como requisitos suficientes para el pago de la obligacion contraida
con el contratista vigilado.

. Elaborar las actas de reunién y diligenciar 1a suscripcién de las mismas por quienes actuaron de
manera oportuna al terminar cada reunién.

. Cumplir con {a entrega de los informes en los tiempos propuestos y requeriios por la entidad en
los cuales se presente el estado de ejecucién, avance y terminacion del contrato.

. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obligaciones, seguimientoc al contrato, preparar y
presentar para conocimiento del supervisor de la entidad las posibles modificaciones de cantidades y
precios no previstos propuestos por el contratista; elaborar y suscribir el acta de recibo final, al igual
centificar las obligaciones no cumplidas por el contratista vigilado motivando o justificando su ejecucion o
inejecucion; presentar los documentos suscritos por el interventor durante la ejecucion del contrato que
sirvan de base para la liquidacion del contrato que deba preparar el supervisor de la entidad con el fin de
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ser suscritas por las paries capaces y competentes(Representante legal de la entidad y representante legal
del contratista o representantes legales de los integrantes de las modalidades de asociacién).

. Coordinar con el supervisor de la entidad, 1a elaboracién del borrador de fiquidacion det contrato y
remitir al INDERSANTANDER (oficina gestora) para su consideracion, incluyendo los soportes
documentales.

. Recibir las solicitudes de adicién en valor y/o prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., del
plazo de ejecucién del contrato, requeridas, hecha por el contratista ejecutor vigilado y pronunciarse
técnicamente sobre 1a oportunidad y necesidad de ejecutarse o realizarse. Una vez actuade debera remitir
oportunamente e inmediatamente para su estudio y aprobacion a la oficina gestora para su aprobacion final
o rechazo; las cuales deben estar suficientemente justificadas, €l valor del monto por adicionar y /o el
tiempo por prorrogar el contrato, no compromete al interventor, estas son de competencia de la oficina
gestora.

. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un
concepto técnico y remitiro oportuna e inmediatamente al supervisor de la oficina gestora.

. Verificar que [a localizacién de os trabajos v de las condiciones técnicas para iniciar y desarrollar
el objeto del contrato, igualmente constatar - segun el caso - que la misma corresponde con planos,
disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones y demés consideraciones técnicas
que estime necesarias para suscribir el acta de iniciacion y la ejecucién del obieto pactado; al igual que
revisar los planos y aprobarlos {previa consulta con el autor intelectual del proyecto).

. Controlar que el contratista cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para
adelantar la implementacién de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las
licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

. Verificar las cantidades de obligaciones establecidas en e] contrato, a partir de la informacién
suministrada y presentar un informe a la oficina gestora sobre los aspectos que repercutan en €l normal
desarrolio del contrato y que puedan implicar modificaciones al contrato.

. Verificar que el Contratista cumpla las normas y espacificaciones técnicas establecidas por el
INDERSANTANDER para el desarmollo del contrato. En caso de identificacién de cambios en las
especificaciones, deberd informar al INDERSANTANDER ({(oficina gestora) para su evaluacién y
aprobacién.

. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de las obligaciones cumplidas por el ejecutor
vigilado, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el Interventor exigird al
Contratista efectuar los ensayos de laboraterio o pruebas necesarias para el control de calidad de los
mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que
el contratista esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para ¢l contrato
(Sin perjuicio det plan de calidad presentado por el ejecutor, como requisito para elaborar el acta de inicio).

. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando controles
periddicos de las actividades programadas, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En
caso de incumplimiento, el Interventor debera informar oportunamente al INDERSANTANDER (Oficina
Gestora) y sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el
contrato.

. Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico gue no impliquen modificaciones al contrato.
En caso de requerir modificaciones, éstas deberan someterse al estudio del INDERSANTANDER, previo
concepto de la Interventoria,
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. Recibir y estudiar los analisis de precios unitarios de items no previstos presentados por el

contratista. El interventor debe soportar la revisién efectuada a los analisis de precios unitarios de los ftems
no previstos con minimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por parte del interventor los precios no
previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el concepto de revision de método de elaboracion de
items y precios no previstos, cuadro comparativo de los mismos y los respectivos andlisis unitarios, para
que éste efectie las gestiones necesarias de acuerdo a lo establecido con los manuales y procedimientos
intemos del INDERSANTANDER. En caso que el INDERSANTANDER (Oficina Gestora) presente
chservaciones a los anélisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor debera informar al
ejecutor que dehe efectuar las correcciones del caso.

. En los casos de obligaciones adicionales o mayores cantidades de estas, que impliquen mayores
costos, el interventor debera solicitar la autorizacion del INDERSANTANDER, y ordenar su ejecucion
cuando verifique la existencia del contrato adicional en el cual se legalice el valor adicional al valor inicial
del contrato.

. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de l0s requerimientos exigidos en las
licencias y / 0 permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto.

. Abrir, diligenciar y tener la custodia el libro o bitdcora para registrar en €1 las novedades, érdenes
e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, registro que se deber# llevar a diario.

2.5.6. FUNCIONES U OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR

1. Sclicitar al INDERSANTANDER (oficina gestora) la documentacion e informacién necesaria para
desarrollar adecuadamente la interventoria.

2. Estabiecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.

3 Revisar y estudiar los documentos e informacion suministrados por el INDERSANTANDER (Oficina

Gestora) que dieron origen al contrato, con el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando al
INDERSANTANDER las aclaraciones del caso.

4, Verificar que existan las licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para la ejecucion del
contrato, asi mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos
permisos con el fin de garantizar su implementacion antes del inicic del contrato. No se debe dar orden de
inicio sin los permisos pertinentes.

5. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollc del contrato lo establecido en las regias de
participacion, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo
de dedicacién de ios mismos al contrato, asi como el equipo exigido para a ejecucién de los trabajos.
Ademaés de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando este de acuerdo
con lo establecido por el INDERSANTANDER.

6. Programar y coordinar con el contratista y con el INDERSANTANDER ({oficina gestora) las
reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance
del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrolio dei proyecto,
acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

7. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion
del contrato.

8. Mantener actualizada la documentacion de los contratos y el archivo de los mismos,
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9, Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al

Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales) de acuerdo con lo
dispuesto en la ley, asi como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales.

10. Cumplir con ia entrega de los informes en los tiempos propuestos y requeridos por el
INDERSANTANDER en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance y terminacidn del contrato.

11. Realizar cualquier ofra actividad adrinistrativa requerida para la correcta administracion del
contrato.
12 Verificar y exigir que se otorguen las garantias exigidas y wvelar por que estas permanezcan

vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en e! contrato.

13. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obligaciones cumplidas, seguimiento a los contratos,
modificacién de cantidades y precios no previstes, reciboe final y proyecto de liquidacion que se produzcan
con 0casidn de ia ejecucién del contrato.

14, Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones iaborales que se generen con relacion al
contrato suscrito.

15. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un
concepto técnico y financiero al INDERSANTANDER para {a resolucién final de las mismas, adjuntando los
respectivos soportes,

16. Si es necesario solicitar a la oficina gestora suspender el contrato de ejecucion, o si se establece
posteriormente ampliar el plazo pactado para la suspension, la interventoria debera emitir un concepto
{écnico previo sobre l1a suspension.

17. Revisar las solicitudes de adicién en valor y/o préirogas, madificaciones, suspensiones, etc., del
plazo de ejecucién del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto al
INDERSANTANDER Ademas elaborar, revisar y remitir oportunamente para su aprobacion dichas
solicitudes al INDERSANTANDER (oficina gestora) para su aprobacion final; las cuales deben estar
suficientemente justificadas, indicando el monto por adicionar y /o el tiempo por prorrogar el contrato.

18. Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y profrogas se realicen
oportunamente antes del vencimiento del contrato,

19, Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan fos particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del contrato.

20, Revisar permanentemente la vigencia de las pdlizas del contrato y realizar al contratista los
requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el
contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el Interventor deberd informar a
INDERSANTANDER (Oficina Gestora) de este evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya
jugar.

21, En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el Interventor debera enviar al
INDERSANTANDER (Oficina Gestora) copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales
siempre se debera allegar copia, para remitir a la Compafiia Aseguradora, igualmente debe presentar el
informe donde conste dicho incumplimiento,

22, Elaborar el proyecto de liquidacién del contrato y remitir al INDERSANTANDER (Oficina Gestora)
para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.
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23, Verificar que el contratista obtenga todos los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza
del contrato.
24, Cada vez que se produzca un documento soporte del contrato, debe entregar al

INDERSANTANDER {(oficina juridica) 0 quien esté a cargo tel expediente para que las archive, folie y
ordene cronologicamente, con el propésito de facilitar 1a labor de supervisién y fiscalizacién de los entes
de control.

25, Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaieza
correspondan a [a funcién de Interventoria.

2.2.6. FUNCIONES U OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES DEL INTERVENTOR

. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por et INDERSANTANDER para fa
entrega del anticipo o pago anticipado pactado. Constatar la correcta inversion del anticipo, para este efecto
debera exigir segun corresponda ia programacion de los trabajos, el flujo de inversion del contrato y el plan
de inversién del anticipo.

. £n los casos establecidos en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupeion), el
Interventor verificard la apertura y manejo det anticipo en una fiducia y/o patrimonio auténomo que garantice
el 6ptimo manejo de los recursos entregados a manera de anticipo. El Interventor debe verificar y aprobar
mensuaimente los informes de buen manejo de 10s recursos y remitirfos al INDERSANTANDER (oficina
gestora).

. En el caso que se requiera el interventor debe calcular los ajustes economicos de acuerdo a lo
indicado en las cléusulas contractuates,

. Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato,

. Efectuar el balance econdémico de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacién del mismo.
. Revisar las solicitudes de adicién en dinero y en tiempo requeridas por el contratista y emitir un
concepto técnico al respecto.

. Verificar que la contabilidad del contratista y los soportes financieros estén ajustados a la

normatividad fiscal.
. Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato o convenio.

2.2.7. FUNCIONES SOCIO-AMBIENTALES DEL INTERVENTOR:

. Vigilar que el contratista observe las normas, especificaciones, permisos, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el desarrolio normal del contrato, mediante la observancia de la aplicacién
en campo de los compendios de normas, especificaciones, permisos, resoluciones y normatividad
ambientaf vigente que se exigen,

. Propender que el contratista gestione oportunamente los permisos por uso y aprovechamiento de
recursos naturales ante fas autoridades ambientales, con el fin de que el proyecto se ejecute en el piazo
establecido.

. verificar que el contratista vigilado cumpla con los requerimientos establecidos por la autoridad
ambiental competente, asi como las normas de salud ocupacional y seguridad industrial y lo establecido
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por las entidades competentes a través de los requerimientos indicados en las licencias o pemmisos
expedidos,

. Verificary certificar que el contratista se gjusta la normatividad ambiental vigente, ley 2820 de 2010.
para luego remitir & |a oficina gestora responsable de la contratacién, para su aval, el plan de manejo
ambiental presentado por el contratista ejecutor vigilado (cuando apliqus).

. Velar por el estricto cumplimiento por parte del contratista ejecutor vigilado de Ja normatividad
ambiental y del pian de mansjo ambiental. para ef efecto debera contar en lugar de ejecucion con un
compendio impreso de las normas vigentes aplicables segiin et tipo de proyecto que se ejecute, y con el
PMA avalado por la entidad.

. Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientaies estabiecidos para el proyecto. exigir ia
ejecucion de las medidas de manejo que aparecen en el PMA, en actos administrativos expedidos por la
autorided ambiental competente, o en la resolucién de licencia ambiental otorgada por la entidad
competente cuando aplique.

. Verificar que el contratista elabore los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que
haya lugar estipulados en el PMA, en actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental
competente, 0 en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite y solicitud y requerimiento.

. Diligenciar y preparar los informes mensuales y final de indole ambiental, y demas que sean
requeridos por la entidad y que deba cumplir el contratista vigilado, a efectos de verificar el cumplimiento
de las directrices ambientales para la ejecucidon del objeto coniractual.

. Coordinar en conjunto con el contratista ejecutor vigilado, las actividades de socializacién que sean
requeridas para la divuigacion y conocimiento del proyecto en kas comunidades beneficiarias.
. Vigilar que el contratista evite, prevenga conductas, hechos o actividades consideradas

infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en
espegcial el codigo de recursos naturales renovables decreto-iey 2811 de 1974, |a ley 99 de 1993, la iey 165
de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o modifiquen. con el fin de evitar hacerlo acreedor
de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la ley 1333 de 2009,

. Ante el incumplimiento del contratista de alguna de las anteriores informar inmediatamente y por
escrito al supervisor de la entidad

2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Para la debida ejecucion dei objeto contractual, EL CONTRATISTA cumplira las sigulentes obligaciones:

1. .Los demas que surjan como consecuigncia de la suscripcién del conirato, en aras de cumplir con las
finalidades del mismo y que sean designadas por el supervisor.

2 Garantizar |a sostenibilidad de ios precios ofertades durante la vigenciay sjecucion del contrato,

3. Acreditar afiliacion y pago a salud, pension y riesgos profesionales seglin lo establecido en el arficulo 50 de
la ley 789 de 2002, 797 de 2003, decreto 510 de 2003, ley 1150 de 2007, lay 1393 de 2010 y concordantes.

4, Allegar dentre de los términos previstos en este acuerdo, los documentos y garantias requeridos para la
ejecucién del contrato,

5. Las demas obligaciones que se deriven del objeto det contrato, su naturaleza y que impenga Ia Ley.
1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
£n virtud del presente contrato EL INDERSANTANDER se obliga a

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento def objete del contrato v expedir el recibo de cumplimiento a
satisfaccion,
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2. Suministrar la informacion necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato.

3. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en ja oportunidad y forma establecidas en el presente
contrato.

4. Exigir a contratista ia ejecucion idonea del objeto def contrato.

8. Permitir el acceso a la documentacion e informacion que el Contratista requiera para el desarrolio de las
obligaciones det contrato.

6. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obiigaciones del Contratista.
7. Designar un funcionario que supervise la ejecucion del contrato

1.4. VALOR:

El valor del presente contrato corresponde a la stima de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($32.360.860), ef valor incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por 1as diferentes autoridades nacionales, departamentales, municipales, que afecten el contrato y las
actividades que de 6l se deriven, de conformidad con la propuesta econdmica presentada a través del secop tl y que
se anexa a la presents carta de aceptacién.

Ei valor del presente contrato se pagara con cargo a los certificados de disponibilidad No. 000000000527 RUBRO
2.3.2.02.01.003.43.4302.1604.4302056.02 DE RECURSOS PROPIOS y 000000000528 RUBRO
2.3.2.02.01.003.43.4302.1604.4302056.02 DE TASA PRODEPORTE Y RECREACION.

1.5. FORMA DE PAGO:

El valor del presente contrato serd cancelado en pagos parciales de conformidad con el suministro
efectivamente entregado durante el periedo a facturar, teniendo en cuenta los valores unitarios ofrecidos
en la propuesta, previa presentacion de la factura o documento equivalente, cerdificacion de recibo a
satisfaccidn del objeto del contrato y condiciones técnicas exigidas por parte del supervisor, la presentacion
de soporte de paz y salvo en el pago al sistema de seguridad social y aportes parafiscales & 10s que haya
lugar

PARAGRAFO PRIMERO. Para e! pago el contratista deberd acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA,
segin corresponda, mediante certificacién expedida por el Revisor Fiscal 0 el representante legal,
comrespondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el aticulo 50 de la Ley 789 de
2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificacion se
debe hacer constar que la informacién contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al
sistema y 0 la cuenta de cobro, seglin sea el caso, constancia de pago de aportes a las seguridades
sociales en particular 1a relativa a los afiliados y la comespondiente a sus Ingresos Base de Cotizacion es
correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor
general del contrato podra solicitar en ¢l momento que estime conveniente, copias de ios recibos de pago
de los aportes a los sistemas de salud, pensién ARL y Parafiscales.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista debera presentar la factura y demés documnentos seflalados en
la presente cldusula. La no presentacién de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera
al INDERSANTANDER del pago de intereses moratorios.

PLAZO DE LIQUIDACION: Liquidacion de mutuo acuerdo se realizard dentro de los cuatro (04) meses
siguientes a la expiracién del término previsto para la ejecucion. En caso de no ser posibie la liquidacion
de mutuo acuerdo se procedera conforme lo exige fa ley. (Art. 60 ley 80 de 1993, articulo 11 Ley 1150 de
2007 y Art. 217 Decreto 018 de 2012).

PLAZO DE LIQUIDACION: Liquidacion de mutuo acuerdo se realizara dantro de los cualro (04) meses siguientes a la
expiracién del término previsto para la sjecucion. En caso de no ser posible la liquidacion de mutuo acuerdo se
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procedera conforme lo exige la ley. {Art. 60 ley 80 de 1993, articulo 11 Ley 1150 de 2007 y Art. 217 Decreto 019 de
2012).

1.6. PLAZO:
El contrato tendra un plazo de DOS (2) MESES contados a partir de la suscripcién del acta de inicio def contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de legalizacion y ejecucion contractual, en tode caso sin superar 1a vigencia 2023.

1.7. SUPERVISOR:
Sera ejercida por quien sea designado por la Directora General del Indersantander.

1.8. GARANTIAS:

El contratista debera constituir a favor de la entidad, como mecanismo de cobertura del riesge, una garantia de
conformidad con lo establecido para sl efecto en el Decreto 1082 de 2015 y debera contener los siguientes amparos:

a) Cumplimiento. Se debera constituir por ef diez (10%), del valor total del contrato cuya duracién sera igual
ala ds la vigencia del contrato y

b} Salarios y prestaciones sociales; La misma debe cubrir el monto squivalente al cinco 5% del valor totat
del confrato vy tres (3) afios méas.

¢) Calidad del servicio. La misma debe cubrir un monto equivalente al diez por ciento (10%} del valor total

del contrato, por el término de vigencia del contrato y seis (08) meses mas. Para proteger eventuales
perjuicios imputables al confratista que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se
deriven de la mala calidad del bisn entregado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el
contrato.

2. ACEPTACION DE TODAS LAS CONDICIONES DE LA INVITACION PUBLICA:

Con la presante comunicacion de aceptacion de oferta se entienden inmersas todas las clausulas y disposiciones
incluidas en la invitacion publica No. MC-009-2023.

Directora General INDERSANTANDER
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