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INFORME DE SUPERVISIÓN N°9 

Nombre del Contratista: CONTRATO DE SERVICIO: N° 2548 DE 
2022 

VALOR INICIAL: $200.000.000,00 
ADICIONAL N°1: $100.000.000,00 
VALOR TOTAL: $300.000.000,00 

CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.S 

N° Identificación Tributaria. 
900.119.968-1 

+ RESERVA: N° 48. 

PERIODO DE EJECUCIÓN: del Veintisiete 
(27) de Junio de 2023 hasta el Veintiséis 
(26) de Septiembre de 2023. 

PLAZO DE EJECUCION: Siete (07) meses, 

contados a partir de la suscripción del acta 

de inicio y/o hasta agotar el total del 

presupuesto asignado teniendo en cuenta 

que el presente proceso que se adelanta es 

para la contratación de un suministro como 

una bolsa que se consumirá de acuerdo a 

los valores unitarios ofertados y las 

cantidades solicitadas y recibidas por el 

Municipio. En todo caso no podrá pasar de 

la presente vigencia fiscal. 

•. Certificado de Disponibilidad: N° 4471 DE 
2022. 

•. Certificado de Disponibilidad: N° 
2023.CEN.01.005213 del 14 de Agosto de 

2023. ADICIONAL N°1. 

+ Registro Presupuestal: No. 4742 DE 2022. 

•• Registro Presupuestal: N° 
2023.CEN.01 .005461 del 13 de Septiembre 

de 2023. ADICIONAL N°1. 

•:. Nombre del Recurso y/o fuente: 2000 
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION 

Forma de Pago: EL MUNICIPIO pagará al 
CONTRATISTA, mediante actas parciales, Por el 
sistema de precios unitarios, previa presentación 
de la respectiva factura de los servicios prestados. 
cada pago estará precedido de la certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el 
supervisor del contrato, previa presentación del 
informe correspondiente, factura y acreditación de 
los pagos de aportes al sistema de seguridad social 
en salud, pensión y riesgo laborales, así como los 
paz y salvo municipales requeridos. 

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ENTREGA DE 

MENSAJERÍA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES A NIVEL URBANO, DEPARTAMENTAL Y 

NACIONAL SURGIDO DE LAS D DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del tink SG wwwalcaldianeiva.00v.co. 
La copia o impresión diferente a la publicada, seré considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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• FECHA DE ACTA DE INICIO: 13/07/2022 

• FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA N°1: Del 13/07/2022 Póliza NV - 100069475 Anexo 

#0 Según certificado 34245173 y  Del 13/07/2022 Póliza NV - 100069475 Anexo #1 Según 

certificado 34245349. 

• FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA N°2: Del 02/10/2023 Póliza NV - 100069475 Anexo 

#2 Según certificado 34292200 y  DeI 02/10/2023 Póliza NV - 100069475 Anexo #3 Según 

certificado 34292202. 

• COMPROBANTE DERECHOS DE CONTRATACIÓN: N°2022909000000415 del 12/07/2022. 

• COMPROBANTE DERECHOS DE CONTRATACIÓN: N°23010410017863 del 13/09/2023 y 

fecha de pago del 14/09/2023."Adicional N°2". 

) NOTA N°1:  el día 28 de diciembre de 2022 se firmo otrosí No. 1 al contrato 2548 de 2022 

donde se levanta la restricción expresada en "sin superar la presente vigencia fiscal" 

quedando el plazo de ejecución así: PLAZO DE EJECUCION: es de siete (07) meses, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar el total del presupuesto asignado 

teniendo en cuenta que el presente proceso que se adelanta es para la contratación de un 
suministro como una bolsa que se consumirá de acuerdo a los valores unitarios ofertados y 

las cantidades solicitadas y recibidas por el Municipio. 

> NOTA N°2:  el día 11 de Septiembre de 2023 se firmo otrosí No. 2 al contrato 2548 de 2022 

donde se Modifíco la CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO, con el fin Adicionar el valor 
en la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00) MCTE; quedando la cláusula 

así: "CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales el valor del presente 
contrato se fijo en lo suma de TRESCIENTOS MILLONES PESOS ($300.000.000)MCTE.. 

Incluido los costos directos e indirectos que ha ya lugar, de acuerdo o lo oferto económica 
realizado y el reajuste según pujo realizado. NOTA: El presente proceso se adelanta como una 

balsa a monto agotable que se consumiré de acuerdo con los valores unitarios ofertados y los 

cantidades solicitadas y recibidas por el Municipio. 

> A continuación, informamos que se inició y cumplió con el Objeto del contrato que es "EL 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE MENSAJERÍA EN SUS 
DIFERENTES MODALIDADES A NIVEL URBANO, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL 

SURGIDO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA". 

1. RESUMEi 

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios 

De acuerdo a lo establecido en el CONTRATO DE SERVICIOS N°2548 DE 2022, donde se 

La versión vigente y controlada de este documento, soto podrá ser consultada a través del link SG wwalcaldianeivaqov.co. 
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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especifican las obligaciones especiales del contratista para dar cumplimiento al objeto, me 

permito manifestar en el presente informe que la Empresa Conexiones Empresariales S.A.S ha 
cumplido con lo requerido. Se han corroborado los valores que se establecieron y las cantidades 
entregadas con el informe realizado por parte de la empresa Conexiones Empresariales S.A.S, el 
cual se adjuntó a su cuenta correspondiente entre el Veintisiete (27) de Junio de 2023 hasta el 
Veintiséis (26) de Septiembre de 2023 Y que se relaciona a continuación: 

•:. Total, de Documentos recibidos: 45.759 "Cuadro-1". 

• Total, de envíos entregados: 34.931 

+ Total, de envíos no entregados: 10.828 "Cuadro-2", 

"CUADRO 1" RELACIÓN CORRESPONDENCIA RECIBIDA "DEL 27 DE JUNIO DE 2023 
AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023" 

No. ZONA DESCRIPCION CANTD 
u?o 

1 URBANO URBANO 1. KG 37.693 $1.600 $60.308.800 

2 URBANO URBANO 2 KG 7.223 $2.150 $15.529.450 

3 DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTAL 1 KG 107 $5.350 $572.450 

4 DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTAL 2 KG 57 $6.550 $373.350 

5 NACIONAL NACIONAL 1 KG 203 $10.050 $2.040.150 

6 NACIONAL NACIONAL 2 KG 466 $12.000 $5.592.000 

7 NACIONAL NACIONAL 3 KG 10 $14.000 $140.000 

8 DIFICIL ACCESO DIFICIL ACCESO 1 KG O $16.700 $0 

TOTALES 45.759 $84.556.200 

CUADRO 2" RELACION CORRESPONDENCIA DEVUELTA 
DEL 27 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023" 

No. ZONA DESCRIPCION CANT. MOTIVO DEVOLUCION 
538 CERRADO 

216 DIRECCION INCOMPLETA 

4932 DIRECCION NO EXISTE 
1 URBANO URBANO 1 KG 

1858 NO RESIDE 

157 REHUSADO 

355 ALTO RIESGO 

67 CERRADO 

97 DIRECCION INCOMPLETA 

2 URBANO URBANO 2 KG 974 NO RESIDE 

14 REHUSADO 

1468 DIRECCION NO EXISTE 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Iink SG www.alcaldianeiva.gov.co. 
La copia o impresión diferente a la publicada, será consi,erada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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3 ALTO RIESGO 

3 DEPARTAM ENTAL 

O CE RRAD O 

DEPARTAMENTAL 1 30 DIRECCION NO EXISTE 

KG 24 NO RESIDE 

o DIRECCION INCOMPLETA 

4 DEPARTAM ENTAL 
DEPARTAMENTAL 2 

KG 

o CERRADO 

O DIRECCION NO EXISTE 

6 NO RESIDE 

5 NACIONAL NACIONAL 1 KG 

O CERRADO 

3 DIRECCION INCOMPLETA 

17 DIRECCION NO EXISTE 

36 NO RESIDE 

8 REHUSADO 

6 NACIONAL NACIONAL 2 KG 

O CERRADO 

4 DIRECCION NO EXISTE 

9 NO RESIDE 

6 REHUSADO 

1 DIRECCION INCOMPLETA 

7 NACIONAL NACIONAL 3 KG 

O CE RRADO 

o DIRECCION NO EXISTE 

o NO RESIDE 

5 REHUSADO 

o DIRECCION INCOMPLETA 

TOTAL 10.828 

ACTAS 
No FECHA TIPO DE ACTA 

13/07/2022 01 ACTA DE INICIO 

02 22/09/2022 INFORME DE SUPERVISION 01 

03 02/11/2022 INFORME DE SUPERVISION 02 

04 16/11/2022 INFORME DE SUPERVISION 03 

05 07/12/2022 INFORME DE SUPERVISION 04 

06 28/12/2022 INFORME DE SUPERVISION 05 

28/12/2022 07 ACTA JUSTIFICACIÓN N°01 

OTRO SÍ N°01 08 28/12/2022 

09 INFORME DE SUPERVISION 06 21/03/2023 

23/05/2023 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a travás del link SG www.alcaldianeivaQovco. 
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INFORME DE SUPERVISION 08 11 24/07/2023 

OTRO SÍ N°02 12 08/09/2023 

ACTA JUSTIFICACIÓN N°02 13 11/09/2023 

INFORME DE SUPERVISION 09 14 12/10/2023 

1.2. Certificado de Pago 

En cumplimiento a los estudios previos: Valor y Forma de Pago - el Contratista tiene derecho al 

pago parcial por concepto del servicio prestado durante el periodo entre el entre el 27 de Junio de 

2023 al 26 de Septiembre de 2023. 

2. INFORME BÁSICO 

2.1. Estado Financiero Del Contrato: 

RELACION DE PAGOS FECHA VALOR EJECUTADO SALDO 

ACTA PARCIAL 01 
No.000000000443705 

09/11/2022 $42.799.650 $42.799.650 $157.200.350 

ACTA PARCIAL 02 
No.000000000444940 

22/11/2022 $14.050.450 $56.850.100 $143.149.900 

ACTA PARCIAL 03 
No.2023.CEN.01.001826 

09/03/2023 $10.673.550 $67.523.650 $132.476.350 

ACTA PARCIAL 04 
No.2023.CEN.0 1.003426 

21/04/2023 $9.494.750 $77.018.400 $122.981.600 

ACTA PARCIAL 05 
No.2023.CEN.01.003886 

26/04/2023 $16.535.650 $93.554.050 $106.445.950 

ACTA PARCIAL 06 
No.2023.CEN.01.004532 

10/05/2023 $20.681.700 $114.235.750 $85.764.250 

ACTA PARCIAL 07 
No.2023.CEN .0 1.007 117 

21/06/2023 $30.339.450 $144.575.200 $55.424.800 

ACTA PARCIAL 08 
No.2023.CEN.01.010090 

08/08/2023 $22.315.900 $166.891.100 $33.108.900 

ADICIONAL N°2  11/09/2023 $100.000.000 $166.891.100 $133.108.900 

ACTA PARCIAL 09 
PENDIENTE 

DE PAGO 
$84.556.200 $251.447.300 $48.552.700 

VALOR CONTRATO 
INICIAL 

VALOR 
ADICIONAL 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

VALOR 
EJECUTADO 

VALOR NO 
EJECUTADO 

$200.000.000,00 $100.000.000 $200.000.000 $251.447.300 $48.552.700 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG v.rwalcaldianeiva.Qov.cO. 
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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3. ASPECTOS CONTRACTUALES 

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y 
parafiscales si el contrato lo exige). 

• 

• 

Se verifica el pago de los derechos de contracción con Recibo de Tesorería Municipal 
2022909000000415 del 12/07/2022. 

N° 

N° 

CODIGO NOMBRE VALOR 
01 VALORDELCONTRATO $200.000.000 
03 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO $4.000.000 
05 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL $2.000.000 
06 ESTAMPILLA PROUSCO $1.000.000 
06 ESTAMPILLA PROCULTURA $1.000.000 

TOTAL A PAGAR $8.000.000 

Se verifica el pago de los derechos de contracción con Recibo de Tesorería Municipal 
23010410017863 del 13/09/2023 y  fecha de pago del 14/09/2023. 

CODIGO NOMBRE VALOR 
1 ESTAMPILLA PROCULTURA $500.000 
2 ESTAMPILLA PRODEPORTE $1.000.000 
3 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR $2.000.000 
4 ESTAMPILLA PROUSCO $500.000 

TOTAL A PAGAR $4.000.000 

> Sistema integral de Seguridad Social , se verifican estos pagos, según Planilla, N°26914522 
Junio! Julio, N°27333361 Julio! Agosto y  N°27625591 Agosto! Septiembre de 2023, 
discriminado así: 

PERIODO ARL PENSIÓN SALUD 
JUNIO! JULIO 2023 $326.700 $2.063.300 $504.300 

JULIO! AGOSTO 2023 $333.400 $2.088.000 $510.400 

AGOSTO! SEPTIEMBRE 2023 $336.500 $2.182.000 $533.900 
SUBTOTAL $996.600 $6.333.300 $1.548.600 

TOTAL $8.878.500 

3.2. Certificado de Cumplimiento 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaIdianeiva.aov.co. 
La copra o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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Por 
certifica 

lo anterior el suscrito Supervisor del CONTRATO DE SERVICIOS N°2548 DEL 11/07/2022, 
que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente y se autoriza el siguiente pago: 

RESERVA C. D.P 
REGISTROO 

COMPROMISO 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
VALOR 

E)ECUTADO 
VALORA 

CANCELAR 

N°48 4471- 2022 4742- 2022 2000 $33.108.900 $33.108.900 

N/A 
2023. 

CEN.01.005213 
2023. 

CEN.01 .005461 2000 $51.447.300 1 0 $5 .447.30 

Valor a Pagar. $84.556.200 

La 

correspondiente 
Veintiséis 

Informe 

(26) 

presente certificación 

presentado 

se expide con el fin 

al periodo comprendido entre 
de Septiembre de 2023. 

en Neiva, el 12 de Octubre 

de cumplir los requisitos para el Octavo 
el Veintisiete (27) de Junio de 

de 2023. 

-1 
- 

Pago Parcial 

2023 hasta el 

MARÍA SAL.ME 
SECR;TARIA 

BAHAMÓN VARGAS 
GENERAL 

1 -! 
/ //L' 

yo. Bo: FABIOFRANCISCO MORENO GUIO 
Contratista- Apoyo A la Supervisión. 
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