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1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL INFORME FINAL

Cuota Número __2__
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4133.010.26.1.708-
2023
Nombre del contratista: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y
COMUNITARIO - FUNDEC.
Documento de identificación del Contratista: NIT No. 805.012.405-1
Nombre (s) del supervisor (es): OSCAR WILLIAM VILLANI ROMERO

Organismo: DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL
MEDIO AMBIENTE – DAGMA

No. Teléfono:
6684340

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta :
“RECUPERAR LAS CONDICIONES ECOLÓGICAS DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS DE SANTIAGO DE CALI" ficha BP 26002598”.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio Fecha Terminación

15 de junio de 2023 30 de noviembre de 2023
Modificación al contrato: N/A
Suspensión: N/A
Reanudación: N/A
Cesión: N/A
Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($173.978.000)
Adición: N/A
Prórroga: N/A
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Resumen contable y financiero:

Valor Total del
Contrato

Valor Cuota a
Cancelar

Valor Acumulado
Cancelado

Saldo por
Cancelar

$173.978.000 $37.057.314 $ 34.795.600 $102.125.086

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 13 DE OCTUBRE DE 2023

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de
acuerdo a los requerimientos de Ley.

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios
con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o
Aceptación de oferta No. 4133.010.26.1.708-2023 y que a continuación se describen:

En el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2023 hasta el 20 octubre de 2023 el
contratista realizó las siguientes actividades:

 El contratista entregó el listado y los contratos de los arrieros, también entregó la
certificación de la afiliación a la ARL.

 En el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2023 al 20 de octubre de 2023, se
llevaron a cabo 213 viajes para el transporte de insumos a caballo desde la vereda Peñas
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Blancas hasta el sitio conocido como Minas del Socorro o Alto del Buey y/o desde las Minas
del Socorro o Alto del Buey hasta la vereda Peñas Blancas. Se anexa el acta de avance
debidamente firmada por la Jefe del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en el cual
certifica el recibido a satisfacción de los insumos.

 El contratista entregó un acta de avance debidamente firmada por el subdirector de
Ecosistemas y UMATA del DAGMA y cotratista de FUNDEC en la cual certifica el recibido a
satisfacción de los insumos.

 Los fletes fueron distribuidos de la siguiente forma:

Transporte de residuos desde Minas a Peñas blancas (residuos solidos ordinarios
55 viajes)

Transporte al DAGMA de elementos al predio Danubio (Sillas, Residuos, gas y
tierra al Vivero. 15 viajes).

Transporte de equipos y demás elementos al Ejercito Nacional. 143 Viajes)
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REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Foto 1. Transporte de insumos hasta las Minas del Socorro.
Fecha: 27/08/2023 Hora: 10/15 am

Foto 2. Despacho de residuos desde las Minas del Socorro hasta Peñas Blancas.
Fecha: 28/08/2023 Hora: 10:10 am



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN 002

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 5 de 7

Foto 3. Cargue y despacho de residuos desde las Minas del Socorro hasta Peñas Blancas.
Fecha: 29/08/2023 Hora: 11:15 am

Foto 4. Transporte de insumos en las Minas del Socorro.
Fecha: 30/08/2023 Hora: 09:55 am
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Foto 7. Transporte de residuos desde las Minas del Socorro hasta Peñas Blancas
Fecha: 14/09/2023 Hora: 11:10 am

Foto 8. Transporte de residuos hasta las Minas del Socorro.
Fecha: 115/09/2023 Hora: 09:45 am
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OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

De acuerdo con lo establecido en la forma de pago del Contrato u Orden de compra y/o
servicio o Aceptación de oferta No. 4133.010.26.1.708-2023, se manifiesta que el
contratista avanzó oportunamente en la ejecución de las actividades y entregó el acta de
avance debidamente firmada por el supervisor del contrato y los apoyos de supervisión.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede proceder con el primer pago equivalente al 20%
del valor del contrato, por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTA Y
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ( $37.057.314).

Adicionalmente se anexa al presente informe de supervisión los siguientes documentos:

- Informe técnico 1 de apoyo a la supervisión.

- Acta de recibo parcial viajes de arriería

- Informe técnico 1 de avance del contratista.

- Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
N/A

7. FIRMAS RESPONSABLES

________________________________
OSCAR WILLIAM VILLANI ROMERO

Nombre y firma del Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 13 de Octubre de
2023.


