SENA ACTA DE PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5349301 DE 2023,
7AV SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA
Y ENGINEER SAS

JAIRO ORLANDO ROJAS BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadania No.79.736.819 de Bogota -
Cundinamarca, quien en su calidad de Director Regional con funciones de Subdirector del Centro (E), cargo en el que
fue nombrado mediante la Resolucion No. 1-01532 del 09 de agosto de 2023 y del cual tomo posesion mediante Acta
No 327 del 09 de agosto de 2023, actuando en nombre y representacion del SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA, Establecimiento Publico del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la
delegacion de funciones otorgada en la Resolucion 69 de 2014 y la Resolucién 054 de 2018 y/o la que las modifiquen,
que en adelante se denomina EL SENA, y por otra ELQUIN DUVIAN CARVAJAL PEREZ, identificado con la Cedula
de Ciudadania No. 74.084.829 de Sogamoso- Boyaca, en calidad de representante legal de la empresa ENGINEER
SAS con Nit. 901231436-7, quien en adelante se denomina el (la) CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la
presente acta de prorroga del Contrato N° CO1.PCCNTR.5349301 DE 2023, previas las siguientes
CONSIDERACIONES: 1. Que el 13 de septiembre de 2023 las partes suscribieron el contrato o aceptacion de oferta
de la referencia, cuyo objeto es: “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL
PROYECTO DE ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO
AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE.” 2. Que de conformidad con el contrato que obra en la
plataforma transaccional Secop I, el plazo se pactd por el término de treinta (30) dias calendarios, hasta el 27 de
octubre ge 2023, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion indicados en el
contrato, lo cual ocurrio el 27 de septiembre de 2023. 3. Que segun lo estipulado en el numeral primero “Informacion
General' del contrato virtual, el valor total del mismo asciende a la suma de QUINCE MILLONES SETESCIENTOS
MIL PESOS($ 15.700.000) MCTE. 4. Que para amparar la presente prérroga se cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 7723 de 2023 y Compromiso Presupuestal Nro. 48223 de 2023, expedido por el
profesional de presupuesto. 4. Que, HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA, supervisor(a) del contrato, remite al
Director Regional (E) la solicitud de prérroga al Contrato N° CO1.PCCNTR.5349301 suscrito por la empresa
ENGINEER SAS, de fecha 25 de octubre de 2023 en la cual solicita prorroga al contrato por un lapso de 15 dias
calendarios argumentando lo siguiente *(...) De acuerdo a la informacién brindada por la Alcaldia de Puerto Inirida,
en la Oficina de Planeacién Municipal, nos manifiestan que, debido a la creciente demanda de solicitudes de tramites
de Licencias de Construccion, en estos momentos esta represado la expedicién de las Licencias de construccion.”. 5.
Que el Director Regional (E) una vez revisada la solicitud de fecha 25 de octubre del afio en curso, autoriza la prorroga
por un lapso de QUINCE (15) dias calendarios. 6. Que, en este entendido, el contrato Nro. CO1.PCCNTR.5349301
DE 2023, inicia su ejecucion del 27 de septiembre de 2023 al 27 de octubre de 2023, se prorroga por quince (15) dias
calendarios hasta el 11 de noviembre de 2023. 7. Que, por lo anterior se prorrogar el plazo de ejecucion del contrato
por quince (15) dias calendarios, es decir hasta el 11 de noviembre de 2023, lo anterior con el fin de garantizar la
ejecucion contractual. 8. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido prorrogar
el plazo de ejecucién del Contrato CO1.PCCNTR.5349301 DE 2023, que se regira por la Ley 80 de 1993, sus
disposiciones reglamentarias, las demas normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: Las partes convienen prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato N°
CO1.PCCNTR.5349301 DE 2023 hasta el 11 de noviembre de 2023. CLAUSULA SEGUNDA: Modificar el numeral
primero “Informacion General' el cual quedara asi: “1° Informacion General. Duracién del contrato: 45 Dias’.
CLAUSULA TERCERA: Modificar la “fecha de inicio y terminacion” descritas en el numeral 1° “Informacion General’
de la Identificacién del Contrato No CO1.PCCNTR.5348301 DE 2023 publicado en el Sistema Electronico de
Contratacion Publica - SECOP II, la cual quedara asi: “1. Informacién general - Identificacién del contrato. Fecha
de terminacion del contrato 11/11/2023.". CLAUSULA CUARTA: El valor de los honorarios de la presente prorroga
del contrato se hara con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7723 de 2023 y Compromiso
Presupuestal Nro. 43223 de 2023, expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la Direccion Regional.
CLAUSULA QUINTA: MODIFICACION GARANTIAS: EL (LA) CONTRATISTA debera modificar a su costa y a favor
del SENA, la garantia que ampara el contrato de conformidad con las condiciones de este documento, por el plazo
prorrogado, la cual debera presentar al SENA mediante le SECOP Il. CLAUSULA SEXTA: SOPORTES: Los soportes
documentales correspondientes a la presente acta de prorroga se encuentran electronicamente y pueden ser
consultados en el aplicativo SECOP |lI: Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, garantia contractual aprobada. Adicionalmente se adjunta a este documento: El documento de
justificacion y el estado de cuenta del contrato expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto (hoja de ruta de
pagos SIIF). CLAUSULA SEPTIMA: REMISION: Remitase la presente acta de prorroga al Grupo de Apoyo
Administrativo Mixto para lo de su competencia. CLAUSULA OCTAVA: PUBLICACION - De conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicara en el Sistema
Electrénico para la Contratacion Publica -~ SECOP Il. CLAUSULA NOVENA: Las demas clausulas del Contrato
electronico objeto de la presente prorroga conservan plena vigencia. CLAUSULA DECIMA: La presente prorroga se
perfecciona con la firma electrénica de las partes e inicia su ejecucidn con la aprobacion de la garantia y el registro
presupuestal.
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