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ADICIÓN x PRÓRROGA X ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN  

 

      

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  
      

 

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 

CONVENIO NO.  

Contrato de Compraventa No.  DJC-SA-08.02-

240-2023 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y 

CC/NIT. 

JORDAN S.A.S. EN REORGANIZACION 

Nit No. 900.019.789-0 

OBJETO  

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA 

DOTACIÓN DE ESPACIOS EN LAS 

DIFERENTES SEDES DE LAS 

INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

VALOR DEL CONTRATO 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

PESOS M/CTE ($557.732.248) incluidos todos 

los impuestos a que haya lugar. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23/08/2023 

PLAZO DEL CONTRATO: 30/10/2023 

 

Entre los suscritos a saber, el Ingeniero HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ, mayor 

de edad vecino de Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 

94.428.445, de Cali (V),  quien obra en nombre y representación legal de la INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO “UNIAJC”, institución distinguida con el 

NIT 805000889-0, por ostentar la calidad de Rector de la misma, según Acuerdo 005 de 

mayo 6 de 2022, y acta de posesión del 16 de mayo de 2022, debidamente facultado 

para la celebración del presente contrato, para los efectos del presente contrato de aquí 

en adelante se denominará, EL CONTRATANTE, MAURICIO ANTONIO GOMEZ 

MUÑOZ, Jefe Oficina Compras e Inventarios, en calidad de SUPERVISORA y JORDAN 

S.A.S. EN REORGANIZACION con Nit 900.019.789-0 representado Legalmente por LUZ 

ADRIANA ZAPATA CUARTAS identificada con cédula de ciudadanía No. 42.774.429, 

quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, 

hemos convenido celebrar el presente Otrosí No. 2 al Contrato de Compraventa No.  DJC-

SA-08.02-240-2023, con fundamento en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que el veintitrés (23) de agosto de 2023, se suscribió el Contrato de Compraventa 

No.  DJC-SA-08.02-240-2023, cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 

PARA LA DOTACIÓN DE ESPACIOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LAS 
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INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN, por valor de QUINIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($557.732.248). 

 

2. Que el plazo inicial pactado en el Contrato de Compraventa No.  DJC-SA-08.02-

240-2023 para la ejecución, era hasta el veintisiete (27) de septiembre de 2023. 

 
3. Que las partes de mutuo acuerdo, el día veinticinco (25) de septiembre de 2023 

suscribieron el Acta de Prorroga, estableciendo como nueva fecha de terminación 

el día treinta (30) de octubre de 2023. 

 

4. Que la Constitución Política en su artículo 209 menciona que las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 

de los fines del Estado, además de que la Función Administrativa está al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 
5. Que el principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que las 

actuaciones de la actividad contractual se hagan con celeridad y eficacia, lo cual 
se concreta en la agilización de los trámites; pero a su vez, hace énfasis en que 
las condiciones del trámite contractual sean las estrictamente necesarias para la 
escogencia objetiva de la propuesta más favorable e indicada para el estado. 

 
6. Que en ese sentido la administración en aplicación del principio de celeridad, en 

armonía con el de economía, debe adelantar los procesos en el menor tiempo 
posible y hacer uso de la menor cantidad de recursos, lo cual no alude únicamente 
a lo económico, sino a la reducción de trabajo y de personal requerido para esa 
labor, por lo tanto, las autoridades tienen a su cargo el impulso oficioso de los 
procedimientos que adelanten en el curso de la gestión contractual, de modo tal 
que eliminen aquellas ritualidades y trámites innecesarios que impidan adelantar 
los procesos de contratación de forma ágil y eficiente. 

 
7. Que, de la misma forma, a la hora de realizar la contratación estatal, la 

administración aplica el principio de eficacia, de manera indirecta cuando se 
manifiesta el cumplimiento del principio de economía a la hora de respetar las 
finalidades de la contratación, toda vez que la finalidad del primer principio es el 
cumplimiento de las determinaciones de la administración. 

 
8. Que del mismo modo, el principio de eficacia se encuentra contenido en el numeral 

11 del artículo 3 de la Ley 437 de 2011, de la siguiente manera:  
“En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 
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Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa.”  

 

9. Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, el supervisor del contrato remitió la 

necesidad al contratista, solicitando la respectiva cotización en concordancia con 

los valores establecidos en el Contrato de Compraventa No. DJC-SA-08.02-240-

2023, del siguiente mobiliario requerido: 

 

 
 

10. Que JORDAN S.A.S. EN REORGANIZACION en oficio de fecha 25 de octubre de 

2023, remitió lo siguiente: 
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11. Que de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere la ejecución 

de la adición, el supervisor solicita la prorroga del contrato por un mes más, es 

decir, hasta el 30 de noviembre de 2023. 

 

12. Que hace parte integral de este documento el concepto técnico emitido por el 
supervisor con sus respectivos soportes y la cotización remitida por parte del 
contratista. 

 

13. Que la Institución Universitaria Antonio José Camacho cuenta con el Certificado 

de Disponibilidad No. 15101 por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. 

($250.743.082) 

 
14. Que el presente documento se efectúa con fundamento en el artículo 1602 del 

Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley 
para las partes. 
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15. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los 

contratos estatales en el siguiente sentido: 

 

«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 

necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a 

los cuales sirve el contrato. Asilo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, 

los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común 

acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación de los 

servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", 

entre otros». (Sentencia C-300 de 2012). 

 

16. Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil 

nueve (2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifestó que: 

 

«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto 

al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 

estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los 

restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el 

derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 

obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 

cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado» (Radicación No. 

1.95211001-03-06-000-2009-00033-00). 

 

17. Que teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad de las partes que participan 

en el negocio jurídico, los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de 

las mismas. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las 

normas civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se 

establece en los Artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. Al efecto, el citado artículo 

40, dispone: 

 

"Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. "Las estipulaciones de los contratos 

serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta 

ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los 

contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 

cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades 

estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o 

estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no 

sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades 

de esta ley y a los de la buena administración (...)". 

 

18. Que el Contrato de Compraventa No.  DJC-SA-08.02-240-2023 se encuentra en 

ejecución, por lo tanto, es viable realizar el presente otrosí. 
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19. Que, bajo tal perspectiva, la UNIAJC podrá celebrar los contratos y acuerdos que 
permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales. En estos contratos podrán incluirse las modalidades, condiciones y en 
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley y el orden 
público.  

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes: 
 

ACUERDAN 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. 

($250.743.082) al Contrato de Compraventa No.  DJC-SA-08.02-240-2023. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de 
Compraventa No.  DJC-SA-08.02-240-2023 por el término de treinta (30) días calendario 
contados a partir del primero (1) de noviembre de 2023 hasta el treinta (30) de noviembre 
de 2023. 
 

CLÁUSULA TERCERA: Las partes acuerdan que con la presente Otrosí No. 02, no se 

causa desequilibrio económico del Contrato de Compraventa No.  DJC-SA-08.02-240-

2023, ni reajuste de honorarios, ni erogación adicional a la INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto 

en la Normativa vigente, y no altera ni modifica el clausulado inicial.   

 

CLÁUSULA CUARTA: REAJUSTE DE LAS GARANTÍAS. El contratista se obliga a 

modificar y a presentar para la aprobación de la UNIAJC el reajuste de las garantías que 

amparan el Contrato conforme al contenido del presente documento. 

 

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan 

vigentes todas las estipulaciones del Contrato de Compraventa No.  DJC-SA-08.02-240-

2023, que no se modifican mediante el presente Otrosí No. 02. 

 

CLÁUSULA SEXTA: INTEGRALIDAD. La presente modificación hace parte integral del 

Contrato de Compraventa No.  DJC-SA-08.02-240-2023. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. El presente Otrosí No. 02 se 

perfecciona con la suscripción de las partes. 
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CLÁUSULA OCTAVA: PUBLICACIÓN. La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO 

JOSE CAMACHO publicará el presente Otrosí No. 02, en las plataformas dispuestas por 

el ente competente a nivel nacional. 

 

El presente documento se entiende firmado una vez sea aprobado por las partes 

intervinientes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 

 

EL CONTRATANTE,                EL CONTRATISTA, 
 
  
 
 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE 
CAMACHO  
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPE 
Rector - UNIAJC                                                    

JORDAN S.A.S. EN REORGANIZACION 
Nit 900.019.789-0 
Rep. Legal LUZ ADRIANA ZAPATA 
CUARTAS 
C.C. No. 42.774.429 

 
SUPERVISOR,            
 
 
 
 
MAURICIO ANTONIO GOMEZ MUÑOZ   
Jefe Oficina Compras e Inventarios 

 
Proyecto: Laura María Riascos Martinez – Abogada Contratista S.I. 
Aprobó: Daniel Alexander Narváez Potes – Jefe Oficina Asesora Jurídica 


