2 ]| UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PARA: LUDWING JOEL VALERO SAENZ
Director de Gestion Contractual
DE: ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA
Directora de Logistica.
ASUNTO: Solicitud de modificacion Contrato 418 de 2022
FECHA: Bogota D.C., 23 de octubre de 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente remito a usted solicitud de modificacion del contrato del asunto.

> INFORMACION GENERAL

N°. De Contrato: 418 DE 2022

CONTRATISTA UNION TEMPORAL MACSOL 2023

OBJETO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 418-2022, PARA EL SUMINISTRO DEL
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACION SE
LLEVARA A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACION (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA,
REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES
ENCOMENDADOS A TRAVES DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC DEL GRUPO No. 14

PLAZO INICIAL El plazo para la prestacion del servicio de alimentacion hasta el 31 de Julio 2023, contados a partir de
la firma del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

FECHA DE INICIO 23 DICIEMBRE DE 2022

FECHA FINAL ACTUAL | 31 OCTUBRE DE 2023

VALOR INICIAL VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS
($28.483.852.456,66), M/ITCE

VALOR FINAL TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS Y SESENTA Y CINCO CENTAVOS
($35.860.554.392,65).

% AVANCE FISICO 94%

INCUMPLIMIENTOS O | N/A

REQUERIMIENTOS AL

CONTRATISTA

> SOLICITUD Y JUSTIFICACION:

En mi calidad de supervisor del negocio juridico en cita, me permito solicitar se tramite la modificacion, adicion y prorroga
No. 2 al contrato de la referencia, todo conforme la solicitud de interés del proveedor y concepto de autorizacion de la
interventoria mediante oficio No. FUV.USPEC.6443.2023 del 09 de octubre de 2023, y las siguientes consideraciones asi:

1. Que como resultado del proceso de LICITACION DE PUBLICA USPEC LP-036-2022, la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, suscribié el contrato antes sefialado, en el cual dentro de su
contenido establecié en su clausula quinta, la forma de pago, asi: “QUINTA — PLAZO DE EJECUCION: El plazo para
la prestacion del servicio de alimentacion hasta el 31 de Julio 2023, contados a partir de la firma del acta de inicio del
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.”
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Que mediante otrosi 1 se adiciono y prorrogo el contrato hasta el 31 de octubre del 2023.

Que, el suministro de alimentacion para la poblacion privada de la libertad provee aproximadamente 121.632 raciones
diarias, en 127 ERONES, 260 estaciones de policia, 67 unidades tacticas y 12 Centros de Reclusién Militar.

Que, en cumplimiento de su misién y competencias, y en ejercicio de las funciones legal y reglamentariamente
asignadas, la USPEC es la encargada “gestionar y operar el suministro de bienes y la prestacion de los servicios, la
infraestructura y brindar el apoyo logistico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los
servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.”

Que, la terminacién del contrato en comento por vencimiento del plazo de ejecucidn, implica que se interrumpa el
cumplimiento a la prestacion del servicio de alimentacion a este grupo, que por mandato constitucional le asiste a la
USPEC, previstas jurisprudencial y normativamente, que de manera expresa y extensa se ha manifestado, y en el
bloque de constitucionalidad, particularmente, en los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia sobre las
materia, pues “...tanto la Convencion Americana sobre Derechos Humanos - también conocida como el Pacto de San
José, y que fue aprobada por el Congreso mediante la Ley 16 de 1972 - como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Politicos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, establecen que los reclusos tienen el derecho a ser tratados
en una forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere su calidad de personas...” (subrayados fuera del Texto).
Que, en ese sentido, la USPEC, durante el mes de octubre estuvo evaluando todas las alternativas pertinentes para
garantizar la prestacion del servicio de suministro de alimentacién a la PPL, teniendo en cuenta las complejidades
que conlleva estos procesos de seleccion, el tiempo calculado por la entidad entre la adjudicacién, la suscripcién
efectiva del contrato que del mismo proceso se deriva alli, su efectivo inicio, y el necesario periodo de empalme con
los proveedores que resulten adjudicados.

Que el legislador definié en el articulo 17 de la Ley 65 de 1993 de manera clara las competencias que corresponden
a los entes territoriales respecto de los reclusorios y de la poblacion privada de la libertad que se encuentra en
situacion de detencion preventiva, con las consabidas responsabilidades de orden administrativo, financiero, logistico,
de infraestructura y de sostenimiento y en el mismo sentido la Corte Constitucional imparti6 directrices claras y de
obligatorio cumplimiento para las autoridades territoriales, que deben materializarse por parte de aquellas.

Que el tiempo estimado para prorroga por un (01) mese obedece al termino estimado como necesario para adjudicar
y contratar el servicio de alimentacion con el fin de garantizar de forma permanente e ininterrumpida ese esencial
servicio. En dicho proceso debe tenerse en cuenta ademas del proceso de seleccion propiamente dicho, el
perfeccionamiento de los contratos, el cumplimiento de los requisitos de ejecucion y el periodo de empalme o
transicion entre los operadores salientes y entrantes a fin de evitar traumatismos en dicho proceso.

Por lo anterior, y tomando en consideracion, el inminente riesgo en la continuidad en la prestacién del servicio de
suministro de alimentacién a la poblacién privada de la libertad.

La entidad mediante comunicaciones y acercamientos con el CONTRATISTA solicité que se indicara si existia el
interés de continuar con la prestacion del servicio, a través de una prérroga y adicion.

10. Que, el CONTRATISTA mediante solicitud adjunta manifesto su interés de continuar la prestacion del servicio.

Nit. 901665387-7

CEGER — 1036

Santiago de Cali, 29 de septiembre de 2023

Doctora

ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA

Directora de Logistica

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
S.D.

ASUNTO: Su oficio E-2023-006519 de 29 de septiembre de 2023, sobre solicitud
manifestacion de interés, ADICION y PRORROGA a los contratos No. 422-2022 y 418-
2022, grupos 11y 14.

Cordial y respetuoso saludo;

En atencion al asunto de la referencia, comedidamente manifiesto a su despacho que, nuestra
organizacion esta dispuesta a continuar con la prestacién del servicio de alimentacion “en las
mismas que se vigentes, en virtud a la adjudicacion
realizada en el marco del proceso licitatorio LP-036-2022", hasta el 30 de noviembre del
presente afio.

Siempre respetuosa,

Atentamente,

00/ Wﬂ
ARISOL VELA GOMEZ

Representante Legal

11. Que, la interventoria mediante oficio No. FUV.USPEC.6443.2023 del 09 de octubre de 2023, presento un analisis

técnico, juridico y econdmico sobre la situacién actual del contrato, indicando:
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Asi las cosas, teniendo en cuenta lo anteriormente planteado y lo analizado por la entidad frente a la necesidad de continuar
el suministro de alimentacién a la PPL recluida en EP, se considera necesario que los contratos sean adicionados y
prorrogados teniendo en cuenta dichos establecimientos.

5. Se debe sefialar en todo caso, por parte de esta interventoria, se recomienda a la USPEC culminar cuanto antes le sea
posible, y acorde a los tiempos propios de sus tramites administrativos y presupuestales internos, pero ademas con
sujecion a los términos propios de los procesos administrativos precontractuales de seleccion de contratistas, el proceso
de seleccién de contratistas, esto es, el proceso de LICITACION PUBLICA No. USPEC-LP-021-2023 respectivo para
adjudicar y contratar el servicio de alimentacion por el sistema de raciones, para los establecimientos incluidos en estos
17 grupos, y poder garantizar de forma permanente e ininterrumpida ese esencial servicio. En dicho proceso debe tenerse
en cuenta ademas del proceso de seleccion propiamente dicho, el perfeccionamiento de los contratos, el cumplimiento de
los requisitos de ejecucion y el periodo de empalme o transicién entre los operadores saliente y entrantes, a fin de evitar
traumatismos en el proceso de transicion y garantizar que el suministro de alimentacion a la PPL no sea interrumpido ni
un solo dia, y se haga con la calidad y especificaciones técnicas contratadas.

6. En ese sentido, estas adiciones y prorrogas se proponen como una medida transitoria, para que, cuanto antes, se
puedan culminar los tramites administrativos y precontractuales necesarios a fin de lograr la adjudicacion de los nuevos
contratos en el proceso administrativo que corresponda, sino ademas lograr el proceso de perfeccionamiento de los nuevos
contratos y el agotamiento de la fase de transicion y empalme entre los operadores entrantes y salientes. La USPEC
debera estimar, las medidas a tomar de forma inmediata, a fin de garantizar que a la fecha del vencimiento del plazo del
agotamiento de los recursos de la adicion (aproximadamente el 30 de noviembre de 2023) se hayan celebrados los nuevos
contratos que no interrumpan la prestacion del servicio de alimentacion a la PPL.

7. Se estima por parte de esta interventoria que el plazo de 1 mes, de la adicion y prorroga propuesta, es un plazo razonable
y prudencial para permitir que se tomen las medidas correspondientes por parte de la USPEC a fin de garantizar el
suministro de alimentacion a la PPL. Todo ello es sin perjuicio de la necesidad de que dicho servicio esencial no sea
interrumpido y por tanto debe garantizarse que no se puede dejar ni un solo dia a la poblacién privada de la libertad sin la
alimentacion garantizada.

12. Que, dicho lo anterior, no debe perder de vista el vinculo del contrato de la referencia con la prestacion de un servicio
esencial a favor de la Poblacion Privada de la Libertad, y el impacto que esto tiene frente a la bisqueda constante de
la superacion del Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, declarado por la Corte
Constitucional en las Sentencias No. T - 153 de 1998, T — 388 de 2013 y T-762 de 2015, mediante el aseguramiento
de la provision de una alimentacion adecuada, que permita salvaguardar de esa forma el derecho fundamental a la
dignidad humana, y por esa via, los derechos a la integridad personal y la salud.

13. Sobre este punto la Corte ha dicho (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revision. Veintiocho (28) de abril de 1998,
Sentencia T — 153 de 1998, M.P doctor Eduardo Cifuentes Mufioz.), que la Poblacion Privada de la Libertad es un
grupo vulnerable, y que a pesar de la limitacién que se aplica a algunos de sus derechos, originada por la ejecucion
de la pena de prision, existe un catalogo de derechos fundamentales, cuyo nlcleo es precisamente la dignidad
humana que “ ...se conservan intactos y deben ser respetados integramente por las autoridades publicas que se
encuentran a cargo de los presos (...) con todo, otro grupo de derechos, tales como la vida e integridad personal, la
dignidad, la igualdad (...) mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que es sometido su titular...1”.

14. Se trata por lo tanto, de razones constitucionales que demarcan el cumplimiento de las competencias asignadas a la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, previstas jurisprudencial y normativamente, de manera expresa y
extensa seglin se anotd, y en el bloque de constitucionalidad, particularmente, en los tratados de derechos humanos
suscritos por Colombia sobre las materia, pues “... tanto la Convencion Americana sobre Derechos Humanos -
también conocida como el Pacto de San José, y que fue aprobada por el Congreso mediante la Ley 16 de 1972 -
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, establecen que
los reclusos tienen el derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere su calidad
de personas...2” (subrayados fuera del Texto).

15. De lo hasta aqui expuesto se deduce una primera conclusién que permite soportar la solicitud, esto es, que cualquier
interrupcién del servicio esencial de alimentacion para la poblacién privada de la libertad, que por su propia naturaleza
es cotidiano, constante, ciclico y regido por unas condiciones técnicas precisas, redunda negativamente en el sistema
penitenciario y carcelario y en la afectacion de los derechos fundamentales de los internos.

Codigo: CO-FO-034 Vigencia: 30/08/2023 Pagina: 3 de 8
Version: 04



> USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES

16.

17.

18.

19.

Aunado a lo anterior y con el animo de dar cumplimiento a la misionalidad de la Entidad y al cumplimiento de los
derechos de las personas privadas de la libertad, se debe dar aplicacion que el articulo 3° de la ley 80 de 1993, sefiala
que: “Los servidores Publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos,
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos
y la efectividad de los derechos e interés de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos
fines”

Adicionalmente de conformidad con el articulo 40 de la ley 80 de 1993, las estipulaciones de los contratos seran las
que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en la Ley 80 de 1993 y las que correspondan a
su esencia y naturaleza, que igualmente la mencionada norma estipula que las entidades estatales podrén celebrar
los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.
De ofra parte, se considera que la adicion que se solicita tendra los limites y parametros fijados por la ley y la
jurisprudencia en cuanto a su valor que no debe sobrepasar el 50% del valor inicialmente establecido, para lo cual la
Seccion Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 14 de abril de 2010, CE. 360, establecio que: La Sala
acogera la pretension formulada en atencién a que como ya ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporacion las
expresiones utilizadas por la ley («adicionar» y «valor inicial»), hacen referencia a la necesidad de operar
modificaciones en algunos negocios juridicos, lo cual implica una variacion en el valor pactado. En este evento, se
trata de obras nuevas o distintas indispensables para alcanzar la finalidad perseguida con el acuerdo de voluntades.
No obstante lo anterior, la legislacion vigente contempla una limitante: el valor de lo adicionado no puede sobrepasar
la mitad de lo inicialmente pactado, asegurandose su actualizacion mediante las variaciones que presenta el salario
minimo legal mensual. La prohibicién expresada por el legislador en el articulo 40 del Estatuto de contratacion estatal,
es una medida que no So6lo busca que no se burlen los procedimientos de seleccion, sino que ademds asegura
principios como la transparencia, la seleccion objetiva y la planeacion.

Asi las cosas, se establece la necesidad de contar con los servicios prestados por EL CONTRATISTA, persiste, y
como quiera que ya se ha esbozado ampliamente, que dar continuidad a los servicios es la mejor opcion para la
entidad; se hace necesario prorrogar y adicionar el Contrato, conforme los detalles financieros del contrato que se
exponen a continuacion, y en sujecion a la disposicion de lo establecido en la Ley 80 de 1993, ARTICULO 40.- Del
Contenido del Contrato Estatal. (...) PARAGRAFO. (...) - Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta
por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales.( subrayado fuera de
texto), asi como el analisis del agotamiento presupuestal del contrato de acuerdo a la facturacién presentada por el
grupo, proyectando valores para septiembre y octubre de la presente vigencia, que ain no han sido facturados por el
proveedor del servicio, y reduciendo la contingencia y posibles aumentos que puedan presentarse en la facturacion.
En este sentido, la adicion sera la diferencia resultante entre el costo estimado para el servicio entre el 1y el 30 de
noviembre del 2023 y el valor aproximado sin ejecutar del contrato, como se expresa en los cuadros a continuacion.

, APROXIMADO SALDO | PROYECCION cOsTO | PROYECCION ADIGION | popcenra e

GRUPO|  VALORINICIAL ADICION No. 1 SINEJECUTARDEL | DELSERVICIOA3D | o 2MENOS © | ‘apicion N
SERVICIO DE NOVIEMBRE SSOTMENTO SMMLY
14 |$  28.483.852.456,66 | § 7.376.701.93599|% 799.055.680,81 | $ 3.802.637.213,36 | $ 3.003.581.532,54 | 31,42%

*Cuadro No. 2. Valor proyectado adicion con analisis de agotamiento presupuestal

GRUPO NOMBRE_ESTABLECIMIENTO PPL_NOV_ Dias PRE\ﬁIC?EmEION $_Noviembre2023
14 CPMS BUCARAMANGA 1921 30 $ 14.586,60 | $ 840.514.983
14 ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE 217 30 $ 17.776,70 | § 115.524.635
14 ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO 433 30 $ 17.776,70 | § 230.714.824
14 ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE 98 30 $ 17.776,70 | § 52.032.732
14 ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA 30 30 $ 17.776,70 | § 16.159.015
14 ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA 1M 30 $ 17.776,70 | § 59.073.697
14 ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR 131 30 $ 17.776,70 | § 70.022.398
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GRUPO NOMBRE_ESTABLECIMIENTO PPL_NOV_ Dias PRE\ﬁIC?EmEION $_Noviembre2023

14 Estacion Florida 100 30 $ 17.776,70 | $ 53.141.684
14 BATALLON A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO. 4 30 $ 16.98550 | $ 2.270.561
14 EPMS SAN GIL 304 30 $ 17.601,90 | $ 160.627.586
14 ESTACION DE POLICIA SAN GIL 27 30 $ 17.79165 | $ 14.622.289
14 CPMSMBUC BUCARAMANGA 248 30 $ 1420710 | $ 105.799.754
14 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI 81 30 $ 18.673,70 | $ 45.594.217
14 ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI 3 30 $ 17.790,50 | $ 1.409.286
14 BATALLON DE INFANTERIA NO.40 CR "LUCIANO D LHUYER" 3 30 $ 20.526,35 | $ 1.869.910
14 EPMSC BARRANCABERMEJA 338 30 $ 15.72740 | $ 159.361.868
14 ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE 51 30 $ 17.79050 | $ 27.375.384
14 ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS 274 30 $ 17.790,50 | $ 146.019.666

14 BATALLON DE ARTILLERIA AEREA NO.2 NUEVA GRANADA 0 30 $ 19.092,30 | $
14 EPAMS GIRON 2308 30 $ 15.393,90 | $ 1.066.037.674
14 ESTACION DE POLICIA GIRON 97 30 $ 17.79050 | $ 51.861.732
14 ESTACION DE POLICIA LEBRIJA 24 30 $ 17.790,50 | $ 12.894.969
14 EPMSC VELEZ 194 30 $ 17.81580 | $ 103.855.163

14 BATALLON DE INFANTERIA NO 41 "CR. RAFAEL REYES" 0 30 $ 19.092,30 | $
14 ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER 56 30 $ 17.79050 | $ 29.894.483
14 ESTACION DE POLICIA EP DE CHIPATA 25 30 $ 17.790,50 | $ 13.370.603
14 EPMSC MALAGA 86 30 $ 20.974,85 | $ 54.413.566
14 ESTACION DE POLICIA PUERTO WILCHES 19 30 $ 17.790,50 | $ 10.393.486
14 EPMSC SOCORRO 501 30 $ 14.669,40 | $ 220.275.832
14 ESTACION DE POLICIA SOCORRO 1 30 $ 16.576,10 | $ 5.367.242

14 BATALLON DE ARTILLEGRAT_\/L\IN? 5"CT. JOSE ANTONIO 0 30 $ 1657610 ;
TOTAL SERVICIO DE ALIMENTACION | § 3.670.499.241
TOTAL PROVISION POR EVENTOS DE CONTINGENCIA |  § 132.137.973
TOTAL SERVICIO + CONTIGENCIA |  § 3.802.637.213

* Cuadro No. 3. Proyeccion servicio a noviembre

ruro[cowreansra] COVERGNIRLT | upcony | MO AgeONTY [FORCERAR] meomoe
14 ut I\éng%SOL $ 35.860.554.392,65 | $ 3.003.581.532,54 | $ 38.864.135.925,19 31,42% 30/11/23

*Cuadro No. 4. Estado financiero del contrato con adicion 2

20.

Que, bajo las consideraciones de orden técnico, legal y financiero, expuestas por la SUPERVISION al CONTRATO

DE INTERVENTORIA y este a su vez de los contratos de servicio de alimentacion, no existe prohibicion legal que
impida efectuar dicha modificacién contractual, sino, en su efecto proceder a modificar lo antes aludido para una
correcta ejecucion contractual.

21.

Asi las cosas, tomando en cuenta la necesidad de mantener sin interrupciones el servicio de alimentacion y que se

han observado las viabilidades juridicas, financieras y técnicas para extender el plazo de ejecucion y practicar la
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adicion expuesta, requiero de su valiosa colaboracion adelantado todas las gestiones y tramites pertinentes para
prorrogar y adicionar el contrato de la referencia con base en las razones y los valores presentados.

CONCEPTO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
CONCEPTO DEL INTERVENTOR - FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONCEPTO:

‘CONCEPTO VIABILIDAD FINANCIERA:

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el valor total de los contratos de prestacion de servicios mas la adicion
No. 1 contenidos en el presente oficio, suman un valor de $556.335.293.232 incluida la provision de contingencia, y como
quiera que el plazo de ejecucion finaliza el 31 de octubre de los presentes o hasta agotar el presupuesto asignado, lo
primero que ocurra; se hace necesario adicionar recursos por valor de $ 58.822.278.008,51., con el fin de garantizar los
recursos al realizar el analisis presupuestal de agotamiento de recursos se tiene un saldo sin ejecutar a la fecha de corte
de $13.744.051.117,38, teniendo en cuenta lo anterior el total a adicionar es de $§ 45.078.226.891,13 hasta maximo el 30
de noviembre de 2023 (...).

1. Para efectuar el calculo de esta adicion, es necesario destacar que el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, en
relacion con la adicion de los contratos estatales, sefiala lo siguiente:
ARTICULO 40°.- Del Contenido del Contrato Estatal.

PARAGRAFO. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podra pactar el pago anticipado y la entrega de
anticipos, pero su monto no podré exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios
minimos legales mensuales. (subrayado y negrillas fuera del texto)

La adicion propuesta, no sobrepasa el 50% del valor inicial de cada uno de los contratos expresado en SMMLV, en relacion
con los Contratos de P Prestacion de Servicios que fueron adjudicados en virtud del Proceso de licitacion pdblica No. 036
de 2022.

()

Asi las cosas, teniendo en cuenta lo anteriormente planteado y lo analizado por la entidad frente a la necesidad de continuar
el suministro de alimentacién a la PPL recluida en EP, se considera necesario que los contratos sean adicionados y
prorrogados teniendo en cuenta dichos establecimientos.

5. Se debe sefialar en todo caso, por parte de esta interventoria, se recomienda a la USPEC culminar cuanto antes le sea
posible, y acorde a los tiempos propios de sus tramites administrativos y presupuestales internos, pero ademas con
sujecion a los términos propios de los procesos administrativos precontractuales de seleccion de contratistas, el proceso
de seleccién de contratistas, esto es, el proceso de LICITACION PUBLICA No. USPEC-LP-021-2023 respectivo para
adjudicar y contratar el servicio de alimentacion por el sistema de raciones, para los establecimientos incluidos en estos
17 grupos, y poder garantizar de forma permanente e ininterrumpida ese esencial servicio. En dicho proceso debe tenerse
en cuenta ademas del proceso de seleccion propiamente dicho, el perfeccionamiento de los contratos, el cumplimiento de
los requisitos de ejecucion y el periodo de empalme o transicién entre los operadores saliente y entrantes, a fin de evitar
traumatismos en el proceso de transicion y garantizar que el suministro de alimentacion a la PPL no sea interrumpido ni
un solo dia, y se haga con la calidad y especificaciones técnicas contratadas.

6. En ese sentido, estas adiciones y prorrogas se proponen como una medida transitoria, para que, cuanto antes, se
puedan culminar los tramites administrativos y precontractuales necesarios a fin de lograr la adjudicacion de los nuevos
contratos en el proceso administrativo que corresponda, sino ademas lograr el proceso de perfeccionamiento de los nuevos
contratos y el agotamiento de la fase de transicion y empalme entre los operadores entrantes y salientes. La USPEC
debera estimar, las medidas a tomar de forma inmediata, a fin de garantizar que a la fecha del vencimiento del plazo del
agotamiento de los recursos de la adicion (aproximadamente el 30 de noviembre de 2023) se hayan celebrados los nuevos
contratos que no interrumpan la prestacion del servicio de alimentacion a la PPL.

Codigo: CO-FO-034 Vigencia: 30/08/2023 Pagina: 6 de 8
Version: 04



\ z ) USPEC = SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES

i PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

7. Se estima por parte de esta interventoria que el plazo de 1 mes, de la adicion y prorroga propuesta, es un plazo razonable
y prudencial para permitir que se tomen las medidas correspondientes por parte de la USPEC a fin de garantizar el
suministro de alimentacion a la PPL. Todo ello es sin perjuicio de la necesidad de que dicho servicio esencial no sea
interrumpido y por tanto debe garantizarse que no se puede dejar ni un solo dia a la poblacién privada de la libertad sin la
alimentacion garantizada.

*Se adjunta concepto con radicado No. FUV.USPEC.6443.2023 del 09 de octubre de 2023
> SOLICITUD FINAL:

PRIMERO: PRORROGA. Prorrogar el contrato de la referencia hasta el treinta (30) de noviembre de 2023, Lo anterior,
considerando que el plazo adicional requerido, se justifica en la necesidad de evitar la interrupcion del servicio y dar
cumplimiento las funciones asignadas a la USPEC frente al suministro del servicio de alimentacion a la PPL.

SEGUNDO: ADICION. Tomando en cuenta la necesidad evidenciada de mantener sin interrupciones el servicio de
suministro de alimentacion, que se han observado las viabilidades juridicas, financieras y técnicas para extender el plazo
de ejecucion y adicionar el contrato. La solicitud de adicion se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP) No. 37523 del 5 de octubre de 2023, expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto de la

USPEC. El valor de la adicion se detalla

a continuacion:

NUEVA FECHA DE FINALIZACION 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

VALOR A ADICIONAR $3.003.581.532,54

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $38.864.135.925,19

-CANTIDADES APROXIMADAS
GRUPO NOMBRE_ESTABLECIMIENTO PPL_NOV_ | Dias PRE\z::?Emg'ON $_Noviembre2023
14 CPMS BUCARAMANGA 1921 30 14586,60 | § 840.514.983
14 ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE 217 30 17.776,70 | § 115.524.635
14 ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO 433 30 1777670 | § 230.714.824
14 ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE 98 30 17.776,70 | § 52032732
14 ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA 30 30 17.776,70 | § 16.150.015
14 ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA 1 30 17.776,70 | § 59.073.697
14 ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR 131 30 1777670 | § 70.022.398
14 Estacion Florida 100 30 17.776,70 | § 53.141.684
14 BATALLON A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO. 4 30 1698550 | § 2270561
14 EPMS SAN GIL 304 30 1760190 | § 160.627.586
14 ESTACION DE POLICIA SAN GIL 27 30 1779165 | § 14.622.289
14 CPMSMBUC BUCARAMANGA 248 30 1420710 | § 105.799.754
14 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI 81 30 1867370 | § 45594217
14 ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI 3 30 17.79050 | § 1409.286
14| BATALLON DE INFANTERIA NO.40 CR "LUCIANO D LHUYER" 3 30 2052635 | § 1869.910
14 EPMSC BARRANCABERMEJA 338 30 1572740 | § 160.361.868
14 ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE 51 30 17.79050 | § 27.375.384
14 ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS 274 30 17.79050 | § 146.019.666
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GRUPO NOMBRE_ESTABLECIMIENTO PPL_NOV_ Dias PRE\ﬁ::?EmE'ON $_Noviembre2023
14 BATALLON DE ARTILLERIA AEREA NO.2 NUEVA GRANADA 0 30 19.092,30 | §
14 EPAMS GIRON 2308 30 15.39390 | § 1.066.037.674
14 ESTACION DE POLICIA GIRON 97 30 17.790,50 | § 51.861.732
14 ESTACION DE POLICIA LEBRIJA 24 30 17.790,50 | § 12.894.969
14 EPMSC VELEZ 194 30 1781580 | § 103.855.163
14 BATALLON DE INFANTERIA NO 41 "CR. RAFAEL REYES" 0 30 19.09230 | §
14 ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER 56 30 1779050 | § 29.894.483
14 ESTACION DE POLICIA EP DE CHIPATA 25 30 17.790,50 | § 13.370.603
14 EPMSC MALAGA 86 30 2097485 | $ 54.413.566
14 ESTACION DE POLICIA PUERTO WILCHES 19 30 17.79050 | § 10.393.486
14 EPMSC SOCORRO 501 30 14.669,40 | § 220.275.832
14 ESTACION DE POLICIA SOCORRO 1 30 16576,10 | § 5.367.242
14 BATALLON DE ARTILLEGRA/L\ /-{\‘N? 5"CT. JOSE ANTONIO 0 10 1657610 | ¢
TOTAL SERVICIO DE ALIMENTACION | § 3.670.499.241
TOTAL PROVISION POR EVENTOS DE CONTINGENCIA |  § 132.137.973
TOTAL SERVICIO + CONTIGENCIA |  § 3.802.637.213

*El valor indicado no supera el 50 % del valor inicial del contrato expresado en salarios minimos legales mensuales

vigentes.

* La presente prérroga se concede sin perjuicio de las acciones que LA USPEC pueda adelantar por el incumplimiento en
que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.
Cordialmente,

Elaboré: Andrés Mauricio Villegas — Abogado - DIRLOG ~

ROSA YOLANDA

DM p.

CHEZ ALDANA
Directora de\Logistica

Elabord: Nataly Yisedt Mesa Henao — Asesora Financiera - DIRLOG £dtet o Zica-
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