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Sucaramanga Cédigo Subproceso: 5200

No. Consecutivo
INFRAESTRUCTURA GOR,
Subproceso: Alumbrado Pablico SERIE/Subserle: Proyecto de Admii i6n, Operacién y @ =
M U del Alumbrado Pdblico del Municipio de
Bucaramanga.
Cédigo Serie/Subserie (TRD): 5200-226,01

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO

CERTIFICACION DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATO DE CONSULTORIA
BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA No. 166 DE 2022

El supervisor delegado actual para el

CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE

INTERVENTORIA No 166 DE 2022, ING JOHN FERNANDO LARROTA PENALOZA identificado con
cedula de ciudadania No 1.088.637.112, suscribe la presente certificacién de recibo final de actividades
ejecutadas y a pagar en el acta de pago de liquidacién en el contrato que se describe a continuacién:

OBJETO:

FECHA DEL CONTRATO;
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

VALOR ADICIONADO:

VALOR TOTAL DE CONTRATO:
TERMINO INICIAL:

TERMINO ADICIONADO:
TERMINO TOTAL
CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

SUPERVISOR

FECHA DE INICIO:

SUPENCION 1:

REINICIO 1:

SUPENCION 2:

REINICIO 2:

NUEVA FECHA DE TERMINACION:
NUMERO DE POLIZA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:
REGISTRO PRESUPUESTAL:

INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE LAS CIGARRAS
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

JULIO 08 DE 2022
$318.017.161,88

$ 35.531.049,75

$ 353.548.211,63
SIETE (7) MESES

UN (1) MES

OCHO (8) MESES

HCR INGENIEROS SAS

N.LT. 900602753-6
CARLOS AUGUSTO REYES MORALES

C.C: 91.080.211
ING. JONH LARROTA PENALOZA

AGOSTO 01 DE 2022

27 FEBRERO 2023 AL 06 MARZO

07 DE MARZO

31 DE MARZO DE 2023 AL 02 DE MAYO 2023
03 DE MAYO DE 2023

MAYO 10 DE 2023

400-47-994000085569

400-74-994000021162

00002294 - 22/03/2022
00001257- 22/03/2023
00005676 - 12/07/2022
00000865-22/01/2023

Que la interventoria cumplié con el objeto para la cual fue contratada en el periodo comprendido entre 11
de marzo al 30 de marzo del 2023 y del 03 de mayo al 10 de mayo del 2023; tal como se expresa en el
acta de Pago de Recibo Final; la supervision reviso los pagos de segurldad soclal de este periodo,
encontrando que estén acorde a lo pactado en la oferta econdmica.

Dada en Bucaramangg a

veinticinco (25) dias de septiembre de 2023.
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