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PARA:      LUDWING JOEL VALERO SAENZ 
                 Director de Gestión Contractual  
                   
DE:    ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA 
     Directora de Logística. 
 
ASUNTO:  Solicitud de modificación Contrato 426 de 2022 
 
FECHA:  Bogotá D.C., 23 de octubre de 2023 
 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente remito a usted solicitud de modificación del contrato del asunto.  
 

Ø INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Nº. De Contrato: 426 DE 2022 
CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA 
OBJETO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 426-2022, PARA EL SUMINISTRO DEL 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE 
LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, 
REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES 
ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO 
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC DEL GRUPO No. 9 

PLAZO INICIAL El plazo para la prestación del servicio de alimentación hasta el 31 de Julio 2023, contados a partir de 
la firma del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 

FECHA DE INICIO 23 DICIEMBRE DE 2022 
FECHA FINAL ACTUAL 31 OCTUBRE 2023 
VALOR INICIAL TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M.CTE 
($33.679.708.285,56) 

VALOR FINAL CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS 
MCTE ($44.958.699.294,21) 

% AVANCE FÍSICO 94% 
INCUMPLIMIENTOS O 
REQUERIMIENTOS AL 
CONTRATISTA 

N/A 

 
Ø SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN: 

 
En mi calidad de supervisor del negocio jurídico en cita, me permito solicitar se tramite la modificación, adición y prorroga 
No. 2 al contrato de la referencia, todo conforme la solicitud de interés del proveedor y concepto de autorización de la 
interventoría mediante oficio No. FUV.USPEC.6443.2023  del 09 de octubre de 2023, y las siguientes consideraciones así:  
 
1. Que como resultado del proceso de LICITACIÓN DE PÚBLICA USPEC  LP-036-2022, la UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, suscribió el contrato antes señalado, en el cual dentro de su 
contenido estableció en su cláusula quinta, la forma de pago, así: “QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para 
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la prestación del servicio de alimentación hasta el 31 de Julio 2023, contados a partir de la firma del acta de inicio del 
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.” 

2. Que mediante otrosí 1 se adiciono y prorrogo el contrato hasta el 31 de octubre del 2023. 
3. Que, el suministro de alimentación para la población privada de la libertad provee aproximadamente 121.632 raciones 

diarias, en 127 ERONES, 260 estaciones de policía, 67 unidades tácticas y 12 Centros de Reclusión Militar.  
4. Que, en cumplimiento de su misión y competencias, y en ejercicio de las funciones legal y reglamentariamente 

asignadas, la USPEC es la encargada “gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la 
infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los 
servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.”  

5. Que, la terminación del contrato en comento por vencimiento del plazo de ejecución, implica que se interrumpa el 
cumplimiento a la prestación del servicio de alimentación a este grupo, que por mandato constitucional le asiste a la 
USPEC, previstas jurisprudencial y normativamente, que de manera expresa y extensa se ha manifestado, y en el 
bloque de constitucionalidad, particularmente, en los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia sobre las 
materia, pues “…tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos - también conocida como el Pacto de San 
José, y que fue aprobada por el Congreso mediante la Ley 16 de 1972 - como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, establecen que los reclusos tienen el derecho a ser tratados 
en una forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere su calidad de personas…” (subrayados fuera del Texto). 

6. Que, en ese sentido, la USPEC, durante el mes de octubre estuvo evaluando todas las alternativas pertinentes para 
garantizar la prestación del servicio de suministro de alimentación a la PPL, teniendo en cuenta las complejidades 
que conlleva estos procesos de selección, el tiempo calculado por la entidad entre la adjudicación, la suscripción 
efectiva del contrato que del mismo proceso se deriva allí, su efectivo inicio, y el necesario periodo de empalme con 
los proveedores que resulten adjudicados. 

7. Que el legislador definió en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 de manera clara las competencias que corresponden 
a los entes territoriales respecto de los reclusorios y de la población privada de la libertad que se encuentra en 
situación de detención preventiva, con las consabidas responsabilidades de orden administrativo, financiero, logístico, 
de infraestructura y de sostenimiento y en el mismo sentido la Corte Constitucional impartió directrices claras y de 
obligatorio cumplimiento para las autoridades territoriales, que deben materializarse por parte de aquellas. 

8. Que el tiempo estimado para prorroga por un (01) mes obedece al termino estimado como necesario para adjudicar 
y contratar el servicio de alimentación mediante la LP 021 de 2023 que se encuentra en curso, con el fin de garantizar 
de forma permanente e ininterrumpida ese esencial servicio. En dicho proceso debe tenerse en cuenta además del 
proceso de selección propiamente dicho, el perfeccionamiento de los contratos, el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución y el periodo de empalme o transición entre los contratistas salientes y entrantes a fin de evitar traumatismos 
en dicho proceso.. 

9. Por lo anterior, y tomando en consideración, el inminente riesgo en la continuidad en la prestación del servicio de 
suministro de alimentación a la población privada de la libertad. 
La entidad mediante comunicaciones y acercamientos con el CONTRATISTA solicitó que se indicará si existía el 
interés de continuar con la prestación del servicio, a través de una prórroga y adición.  

10. Que, el CONTRATISTA mediante solicitud adjunta manifestó su interés de continuar la prestación del servicio.    
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11. Que, la interventoría mediante oficio No. FUV.USPEC.6443.2023  del 09 de octubre de 2023, presento un análisis 
técnico, jurídico y económico sobre la situación actual del contrato, indicando:  

 
Así las cosas, teniendo en cuenta lo anteriormente planteado y lo analizado por la entidad frente a la necesidad de continuar 
el suministro de alimentación a la PPL recluida en EP, se considera necesario que los contratos sean adicionados y 
prorrogados teniendo en cuenta dichos establecimientos. 

5. Se debe señalar en todo caso, por parte de esta interventoría, se recomienda a la USPEC culminar cuanto antes le sea 
posible, y acorde a los tiempos propios de sus trámites administrativos y presupuestales internos, pero además con 
sujeción a los términos propios de los procesos administrativos precontractuales de selección de contratistas, el proceso 
de selección de contratistas, esto es, el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. USPEC-LP-021-2023 respectivo para 
adjudicar y contratar el servicio de alimentación por el sistema de raciones, para los establecimientos incluidos en estos 
17 grupos, y poder garantizar de forma permanente e ininterrumpida ese esencial servicio. En dicho proceso debe tenerse 
en cuenta además del proceso de selección propiamente dicho, el perfeccionamiento de los contratos, el cumplimiento de 
los requisitos de ejecución y el periodo de empalme o transición entre los operadores saliente y entrantes, a fin de evitar 
traumatismos en el proceso de transición y garantizar que el suministro de alimentación a la PPL no sea interrumpido ni 
un solo día, y se haga con la calidad y especificaciones técnicas contratadas.  
 
6. En ese sentido, estas adiciones y prórrogas se proponen como una medida transitoria, para que, cuanto antes, se 
puedan culminar los trámites administrativos y precontractuales necesarios a fin de lograr la adjudicación de los nuevos 
contratos en el proceso administrativo que corresponda, sino además lograr el proceso de perfeccionamiento de los nuevos 
contratos y el agotamiento de la fase de transición y empalme entre los operadores entrantes y salientes. La USPEC 
deberá estimar, las medidas a tomar de forma inmediata, a fin de garantizar que a la fecha del vencimiento del plazo del 
agotamiento de los recursos de la adición (aproximadamente el 30 de noviembre de 2023) se hayan celebrados los nuevos 
contratos que no interrumpan la prestación del servicio de alimentación a la PPL.  
 
7. Se estima por parte de esta interventoría que el plazo de 1 mes, de la adición y prórroga propuesta, es un plazo razonable 
y prudencial para permitir que se tomen las medidas correspondientes por parte de la USPEC a fin de garantizar el 
suministro de alimentación a la PPL. Todo ello es sin perjuicio de la necesidad de que dicho servicio esencial no sea 
interrumpido y por tanto debe garantizarse que no se puede dejar ni un solo día a la población privada de la libertad sin la 
alimentación garantizada. 

12. Que, dicho lo anterior, no debe perder de vista el vínculo del contrato de la referencia con la prestación de un servicio 
esencial a favor de la Población Privada de la Libertad, y el impacto que esto tiene frente a la búsqueda constante de 
la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, declarado por la Corte 
Constitucional en las Sentencias No. T – 153 de 1998, T – 388 de 2013 y T-762 de 2015, mediante el aseguramiento 
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de la provisión de una alimentación adecuada, que permita salvaguardar de esa forma el derecho fundamental a la 
dignidad humana, y por esa vía, los derechos a la integridad personal y la salud. 

13. Sobre este punto la Corte ha dicho (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. Veintiocho (28) de abril de 1998, 
Sentencia T – 153 de 1998, M.P doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.), que la Población Privada de la Libertad es un 
grupo vulnerable, y que a pesar de la limitación que se aplica a algunos de sus derechos, originada por la ejecución 
de la pena de prisión, existe un catálogo de derechos fundamentales, cuyo núcleo es precisamente la dignidad 
humana que “ ...se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por las autoridades públicas que se 
encuentran a cargo de los presos (...) con todo, otro grupo de derechos, tales como la vida e integridad personal, la 
dignidad, la igualdad (...) mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que es sometido su titular...1”.  

14. Se trata por lo tanto, de razones constitucionales que demarcan el cumplimiento de las competencias asignadas a la 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, previstas jurisprudencial y normativamente, de manera expresa y 
extensa según se anotó́, y en el bloque de constitucionalidad, particularmente, en los tratados de derechos humanos 
suscritos por Colombia sobre las materia, pues “... tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos - 
también conocida como el Pacto de San José́, y que fue aprobada por el Congreso mediante la  Ley 16 de 1972 - 
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante  la Ley 74 de 1968, establecen que 
los reclusos tienen el derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere su calidad 
de personas...2” (subrayados fuera del Texto).  

15. De lo hasta aquí expuesto se deduce una primera conclusión que permite soportar la solicitud, esto es, que cualquier 
interrupción del servicio esencial de alimentación para la población privada de la libertad, que por su propia naturaleza 
es cotidiano, constante, cíclico y regido por unas condiciones técnicas precisas, redunda negativamente en el sistema 
penitenciario y carcelario y en la afectación de los derechos fundamentales de los internos.  

16. Aunado a lo anterior y con el ánimo de dar cumplimiento a la misionalidad de la Entidad y al cumplimiento de los 
derechos de las personas privadas de la libertad, se debe dar aplicación que el artículo 3º de la ley 80 de 1993, señala 
que: “Los servidores Públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos 
y la efectividad de los derechos e interés de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines” 

17. Adicionalmente de conformidad con el artículo 40 de la ley 80 de 1993, las estipulaciones de los contratos serán las 
que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en la Ley 80 de 1993 y las que correspondan a 
su esencia y naturaleza, que igualmente la mencionada norma estipula que las entidades estatales podrán celebrar 
los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

18. De otra parte, se considera que la adición que se solicita tendrá los límites y parámetros fijados por la ley y la 
jurisprudencia en cuanto a su valor que no debe sobrepasar el 50% del valor inicialmente establecido, para lo cual la 
Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 14 de abril de 2010, CE. 360, estableció que: La Sala 
acogerá la pretensión formulada en atención a que como ya ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación las 
expresiones utilizadas por la ley («adicionar» y «valor inicial»), hacen referencia a la necesidad de operar 
modificaciones en algunos negocios jurídicos, lo cual implica una variación en el valor pactado. En este evento, se 
trata de obras nuevas o distintas indispensables para alcanzar la finalidad perseguida con el acuerdo de voluntades. 
No obstante lo anterior, la legislación vigente contempla una limitante: el valor de lo adicionado no puede sobrepasar 
la mitad de lo inicialmente pactado, asegurándose su actualización mediante las variaciones que presenta el salario 
mínimo legal mensual. La prohibición expresada por el legislador en el artículo 40 del Estatuto de contratación estatal, 
es una medida que no sólo busca que no se burlen los procedimientos de selección, sino que además asegura 
principios como la transparencia, la selección objetiva y la planeación. 

19. Así las cosas, se establece la necesidad de contar con los servicios prestados por EL CONTRATISTA, persiste, y 
como quiera que ya se ha esbozado ampliamente, que dar continuidad a los servicios es la mejor opción para la 
entidad; se hace necesario prorrogar y adicionar el Contrato, conforme los detalles financieros del contrato que se 
exponen a continuación, y en sujeción a la disposición de lo establecido en la Ley 80 de 1993, ARTÍCULO 40.- Del 
Contenido del Contrato Estatal. (…) PARÁGRAFO. (…) - Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta 
por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.( subrayado fuera de 
texto), así como el análisis del agotamiento presupuestal del  contrato de acuerdo a la facturación presentada por el 
grupo, proyectando valores para septiembre y octubre de la presente vigencia, que aún no han sido facturados por el 
proveedor del servicio, y reduciendo la contingencia y posibles aumentos que puedan presentarse en la facturación. 
En este sentido, la adición será la diferencia resultante entre el costo estimado para el servicio entre el 1 y el  30 de 
noviembre del 2023 y el valor aproximado sin ejecutar del contrato, como se expresa en los cuadros a continuación. 
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GRUPO VALOR INICIAL ADICIÓN No. 1 
APROXIMADO SALDO 
SIN EJECUTAR DEL 

SERVICIO  

PROYECCION COSTO 
DEL SERVICIO A 30 

DE NOVIEMBRE 

PROYECCIÓN ADICION 
No. 2 MENOS 

AGOTAMIENTO 
PRESUPUESTAL 

PORCENTAJE 
ADICIÓN  EN 

SMMLV 

9 $        33.679.708.285,56 $   11.278.991.008,65 $   1.119.093.193,76 $   4.757.507.067,51 $     3.638.413.873,75 38,18% 
*Cuadro No. 2. Valor proyectado adición con análisis de agotamiento presupuestal 

 

GRUPO NOMBRE_ESTABLECIMIENTO PPL_NOV_ Días  PRECIO RACION 
VIGENTE $_Noviembre2023 

9 SUBA 179 30  $                                   17.500,70   $                                          94.131.773  

9 ENGATIVA 181 30  $                                   17.500,70   $                                          95.202.268  

9 CHAPINERO 74 30  $                                   17.500,70   $                                          38.786.109  

9 BARRIOS UNIDOS 111 30  $                                   17.500,70   $                                          58.179.164  

9 USAQUEN 111 30  $                                   14.690,10   $                                          48.835.631  

9 SIJIN 729 30  $                                   14.690,10   $                                        321.205.265  

9 DIJIN 8 30  $                                   14.690,10   $                                            3.448.092  

9 BUNKER 13 30  $                                   14.690,10   $                                            5.934.269  

9 FISCALIA 29 30  $                                   14.690,10   $                                          12.978.439  

9 SANTA FE 189 30  $                                   14.690,10   $                                          83.464.533  

9 FONTIBON 100 30  $                                   14.690,10   $                                          44.248.042  

9 AEROPUERTO 26 30  $                                   14.690,10   $                                          11.365.383  

9 TEUSAQUILLO 86 30  $                                   17.500,70   $                                          44.956.626  

9 CPMS TUNJA 131 30  $                                   17.340,85   $                                          68.273.079  

9 BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 1 CACIQUE TUNDAMA 0 30  $                                   20.494,15   $                                                         -    

9 EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO 452 30  $                                   16.265,60   $                                        220.415.664  

9 CPMSCHO CHOCONTA 183 30  $                                   18.155,05   $                                          99.737.700  

9 CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR 1857 30  $                                   15.457,15   $                                        860.957.446  

9 EPMSC SOGAMOSO 569 30  $                                   16.325,40   $                                        278.525.546  

9 BATALLÓN DE ARTILLERIA NO. 1 "TARQUI" 1 30  $                                   21.714,30   $                                               709.546  

9 EPMSC DUITAMA 413 30  $                                   17.430,55   $                                        215.986.457  

9 GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO. 1 GR. MIGUEL 
SILVA PLAZAS 0 30  $                                   21.714,30   $                                                         -    

9 EPMS RAMIRIQUI 170 30  $                                   17.336,25   $                                          88.361.083  

9 EPAMSCAS COMBITA 3814 30  $                                   15.510,05   $                                     1.774.671.743  

9 ESTACION DE POLICIA CHOCONTA 3 30  $                                   17.500,70   $                                            1.767.570  

9 ESTACION DE POLICIA SESQUILE 0 30  $                                   17.500,70   $                                                         -    

9 MARTIRES 161 30  $                                   14.690,10   $                                          70.959.652  

9 CTI 62 30  $                                   14.690,10   $                                          27.229.564  

9 TERMINAL 50 30  $                                   14.690,10   $                                          21.857.645  
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GRUPO NOMBRE_ESTABLECIMIENTO PPL_NOV_ Días  PRECIO RACION 
VIGENTE $_Noviembre2023 

TOTAL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
$              4.592.188.289  

 

TOTAL PROVISIÓN POR EVENTOS DE CONTINGENCIA 
$                165.318.778  

 
TOTAL SERVICIO + CONTIGENCIA  $                4.757.507.068  

* Cuadro No. 3. Proyección servicio a noviembre 

 

GRUPO CONTRATISTA  CONTRATO INICIAL + 
ADICIÒN 1 ADICIÓN 2 INICIAL + ADICIÓN 1 + 

ADICIÓN 2 
PORCENTAJE 

ADICIÓN 
FECHA DE 

TERMACION 

9 UT CALIDAD 
Y VIDA $        44.958.699.294,21 $        3.638.413.873,75 $        48.597.113.167,96 38,18% 30/11/23 

*Cuadro No. 4. Estado financiero del contrato con adición 2 

 

20. Que, bajo las consideraciones de orden técnico, legal y financiero, expuestas por la SUPERVISIÓN al CONTRATO 
DE INTERVENTORIA y este a su vez de los contratos de servicio de alimentación, no existe prohibición legal que 
impida efectuar dicha modificación contractual, sino, en su efecto proceder a modificar lo antes aludido para una 
correcta ejecución contractual. 

21. Así las cosas, tomando en cuenta la necesidad de mantener sin interrupciones el servicio de alimentación y que se 
han observado las viabilidades jurídicas, financieras y técnicas para extender el plazo de ejecución y practicar la 
adición expuesta, requiero de su valiosa colaboración adelantado todas las gestiones y trámites pertinentes para 
prorrogar y adicionar el contrato de la referencia con base en las razones y los valores presentados.   

 

CONCEPTO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

CONCEPTO DEL INTERVENTOR – FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE   

CONCEPTO:  
 
“CONCEPTO VIABILIDAD FINANCIERA: 
 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el valor total de los contratos de prestación de servicios más la adición 
No. 1 contenidos en el presente oficio, suman un valor de $556.335.293.232 incluida la provisión de contingencia, y como 
quiera que el plazo de ejecución finaliza el 31 de octubre de los presentes o hasta agotar el presupuesto asignado, lo 
primero que ocurra; se hace necesario adicionar recursos por valor de $ 58.822.278.008,51., con el fin de garantizar los 
recursos al realizar el análisis presupuestal de agotamiento de recursos se tiene un saldo sin ejecutar a la fecha de corte 
de $13.744.051.117,38, teniendo en cuenta lo anterior el total a adicionar es de $$ 45.078.226.891,13 hasta máximo el 30 
de noviembre de 2023 (…). 
 
 
1. Para efectuar el cálculo de esta adición, es necesario destacar que el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en 
relación con la adición de los contratos estatales, señala lo siguiente:  
ARTÍCULO 40º.- Del Contenido del Contrato Estatal.  
(…)  
PARÁGRAFO. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de 
anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.  
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales. (subrayado y negrillas fuera del texto)  
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La adición propuesta, no sobrepasa el 50% del valor inicial de cada uno de los contratos expresado en SMMLV, en relación 
con los Contratos de P Prestación de Servicios que fueron adjudicados en virtud del Proceso de licitación pública No. 036 
de 2022. 
 
(…) 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta lo anteriormente planteado y lo analizado por la entidad frente a la necesidad de continuar 
el suministro de alimentación a la PPL recluida en EP, se considera necesario que los contratos sean adicionados y 
prorrogados teniendo en cuenta dichos establecimientos. 

5. Se debe señalar en todo caso, por parte de esta interventoría, se recomienda a la USPEC culminar cuanto antes le sea 
posible, y acorde a los tiempos propios de sus trámites administrativos y presupuestales internos, pero además con 
sujeción a los términos propios de los procesos administrativos precontractuales de selección de contratistas, el proceso 
de selección de contratistas, esto es, el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. USPEC-LP-021-2023 respectivo para 
adjudicar y contratar el servicio de alimentación por el sistema de raciones, para los establecimientos incluidos en estos 
17 grupos, y poder garantizar de forma permanente e ininterrumpida ese esencial servicio. En dicho proceso debe tenerse 
en cuenta además del proceso de selección propiamente dicho, el perfeccionamiento de los contratos, el cumplimiento de 
los requisitos de ejecución y el periodo de empalme o transición entre los operadores saliente y entrantes, a fin de evitar 
traumatismos en el proceso de transición y garantizar que el suministro de alimentación a la PPL no sea interrumpido ni 
un solo día, y se haga con la calidad y especificaciones técnicas contratadas.  
 
6. En ese sentido, estas adiciones y prórrogas se proponen como una medida transitoria, para que, cuanto antes, se 
puedan culminar los trámites administrativos y precontractuales necesarios a fin de lograr la adjudicación de los nuevos 
contratos en el proceso administrativo que corresponda, sino además lograr el proceso de perfeccionamiento de los nuevos 
contratos y el agotamiento de la fase de transición y empalme entre los operadores entrantes y salientes. La USPEC 
deberá estimar, las medidas a tomar de forma inmediata, a fin de garantizar que a la fecha del vencimiento del plazo del 
agotamiento de los recursos de la adición (aproximadamente el 30 de noviembre de 2023) se hayan celebrados los nuevos 
contratos que no interrumpan la prestación del servicio de alimentación a la PPL.  
 
7. Se estima por parte de esta interventoría que el plazo de 1 mes, de la adición y prórroga propuesta, es un plazo razonable 
y prudencial para permitir que se tomen las medidas correspondientes por parte de la USPEC a fin de garantizar el 
suministro de alimentación a la PPL. Todo ello es sin perjuicio de la necesidad de que dicho servicio esencial no sea 
interrumpido y por tanto debe garantizarse que no se puede dejar ni un solo día a la población privada de la libertad sin la 
alimentación garantizada. 

 
*Se adjunta concepto con radicado No. FUV.USPEC.6443.2023  del 09 de octubre de 2023 

 
Ø SOLICITUD FINAL:  

 
 

PRIMERO: PRÓRROGA. Prorrogar el contrato de la referencia hasta el treinta (30) de noviembre de 2023, Lo anterior, 
considerando que el plazo adicional requerido, se justifica en la necesidad de evitar la interrupción del servicio y dar 
cumplimiento las funciones asignadas a la USPEC frente al suministro del servicio de alimentación a la PPL.  

SEGUNDO: ADICIÓN. Tomando en cuenta la necesidad evidenciada de mantener sin interrupciones el servicio de 
suministro de alimentación, que se han observado las viabilidades jurídicas, financieras y técnicas para extender el plazo 
de ejecución y adicionar el contrato. La solicitud de adición se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) No. 37523 del  5 de octubre de 2023, expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto de la 
USPEC. El valor de la adición se detalla a continuación: 
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NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN  30 DE NOVIEMBRE DE 2023 
VALOR A ADICIONAR $3.638.413.873,75 

 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $48.597.113.167,96 

 
 

-CANTIDADES APROXIMADAS 

 

GRUPO NOMBRE_ESTABLECIMIENTO PPL_NOV_ Días  PRECIO RACION 
VIGENTE $_Noviembre2023 

9 SUBA 179 30  $                                   17.500,70   $                                          94.131.773  

9 ENGATIVA 181 30  $                                   17.500,70   $                                          95.202.268  

9 CHAPINERO 74 30  $                                   17.500,70   $                                          38.786.109  

9 BARRIOS UNIDOS 111 30  $                                   17.500,70   $                                          58.179.164  

9 USAQUEN 111 30  $                                   14.690,10   $                                          48.835.631  

9 SIJIN 729 30  $                                   14.690,10   $                                        321.205.265  

9 DIJIN 8 30  $                                   14.690,10   $                                            3.448.092  

9 BUNKER 13 30  $                                   14.690,10   $                                            5.934.269  

9 FISCALIA 29 30  $                                   14.690,10   $                                          12.978.439  

9 SANTA FE 189 30  $                                   14.690,10   $                                          83.464.533  

9 FONTIBON 100 30  $                                   14.690,10   $                                          44.248.042  

9 AEROPUERTO 26 30  $                                   14.690,10   $                                          11.365.383  

9 TEUSAQUILLO 86 30  $                                   17.500,70   $                                          44.956.626  

9 CPMS TUNJA 131 30  $                                   17.340,85   $                                          68.273.079  

9 BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 1 CACIQUE TUNDAMA 0 30  $                                   20.494,15   $                                                         -    

9 EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO 452 30  $                                   16.265,60   $                                        220.415.664  

9 CPMSCHO CHOCONTA 183 30  $                                   18.155,05   $                                          99.737.700  

9 CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR 1857 30  $                                   15.457,15   $                                        860.957.446  

9 EPMSC SOGAMOSO 569 30  $                                   16.325,40   $                                        278.525.546  

9 BATALLÓN DE ARTILLERIA NO. 1 "TARQUI" 1 30  $                                   21.714,30   $                                               709.546  

9 EPMSC DUITAMA 413 30  $                                   17.430,55   $                                        215.986.457  

9 GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO. 1 GR. MIGUEL 
SILVA PLAZAS 0 30  $                                   21.714,30   $                                                         -    

9 EPMS RAMIRIQUI 170 30  $                                   17.336,25   $                                          88.361.083  

9 EPAMSCAS COMBITA 3814 30  $                                   15.510,05   $                                     1.774.671.743  

9 ESTACION DE POLICIA CHOCONTA 3 30  $                                   17.500,70   $                                            1.767.570  

9 ESTACION DE POLICIA SESQUILE 0 30  $                                   17.500,70   $                                                         -    

9 MARTIRES 161 30  $                                   14.690,10   $                                          70.959.652  

9 CTI 62 30  $                                   14.690,10   $                                          27.229.564  

9 TERMINAL 50 30  $                                   14.690,10   $                                          21.857.645  
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GRUPO NOMBRE_ESTABLECIMIENTO PPL_NOV_ Días  PRECIO RACION 
VIGENTE $_Noviembre2023 

TOTAL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
$              4.592.188.289  

 

TOTAL PROVISIÓN POR EVENTOS DE CONTINGENCIA 
$                165.318.778  

 
TOTAL SERVICIO + CONTIGENCIA  $                4.757.507.068  

 

*El valor indicado no supera el 50 % del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

*  La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que LA USPEC pueda adelantar por el incumplimiento en 
que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA 

Directora de Logística 
 

Elaboró: Andrés Mauricio Villegas – Abogado – DIRLOG  
Elaboró: Nataly Yisedt Mesa Henao – Asesora  Financiera – DIRLOG  
 
ANEXOS:  Concepto de viabilidad, interventoría Fundación Universidad del Valle 

Manifestación de interés contrato adicional y prórroga. 
 CDP   
 
 


