
 

  

 

PRORROGA N°11 Y ADICION N°11 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES 
N°7056 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E., Y DISORTHO S A S 

 
 

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, 
obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 
641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el 
Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato 
se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO, también 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°1.019.053.148, en su calidad de Representante 
Legal de la firma DISORTHO S.A.S con NIT N°860.529.890-0, quien en este documento se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA Y ADICION al contrato N°7056-2022, 
previas las siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 
037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la 
Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 13 de junio de 2022, el 
CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato N°7056-2022, el objeto contractual consiste en 
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA 
DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS 
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de CIENTO DIEZ 
MILLONES DE PESOS ($110.000.000) M/CTE - INCLUIDO IVA.  4) Que el término de ejecución contractual 
fue de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a partir del 28 de junio de 2022 hasta 
el 27 de septiembre de 2022. 5) Que el 12 de septiembre se suscribió ADICIÓN N°1 por la suma de SESENTA 
Y OCHO MILLONES DE PESOS ($68.000.000) M/CTE -INCLUIDO IVA y MODIFICACION N°1 en el sentido 
de modificar para todos los efectos legales el Gerente General de la empresa DISORTHO S.A.S, a partir de la 
fecha de dicha Modificación. 6) Que el 27 de septiembre de 2022, se suscribió PRORROGA N°1 por el termino 
de DOS (02) MESES y TRES (03) DIAS CALENDARIO y ADICION N°2 la suma de CIENTO VEINTE 
MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE – INCLUIDO IVA. 7) Que el 30 de noviembre de 2022, se 
suscribió PRORROGA N°2 por el termino de DOS (02) MESES y ADICION N°3 la suma de VEINTE MILLONES 
DE PESOS ($20.000.000) M/CTE – INCLUIDO IVA. 8) Que el 30 de diciembre de 2022, se suscribió ADICION 
N°4 la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE – INCLUIDO IVA. 9) Que el 30 de 
enero de 2023, se suscribió PRORROGA N°3 por un término de CUARENTA Y TRES (43) DÍAS y ADICION 
N°5 por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($62.000.000) M/CTE 10) Que el 17 de marzo 
de 2023, se suscribió PRORROGA N°4 por un término de CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS y ADICION N°6 por 
un valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE. 11) Que el 29 de abril de 2023 
se suscribió, PORROGA N°5 por el término de UN (01) MES y ADICION N°7 por la suma de OCHENTA 
MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/CTE. 12) Que el 31 de mayo de 2023 se suscribió la PRORROGA Nº 
6 por un término de TREINTA (30) DIAS. 13) Que el 30 de junio de 2023 se suscribió, PRORROGA N°7 por el 
término de TREINTA UN (31) DIAS. 14) Que el 25 de julio de 2023, se suscribió ADICION N°8 por la suma de 
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CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000) M/CTE. 15) Que el 31 de julio de 2023, se suscribió 
PORROGA N°8 por el término de UN (01) MES y ADICION N°9 por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($120.000.000) M/CTE. 16) Que el 31 de agosto de 2023, se suscribió ACLARACION N°1 
por un error de digitación en el encabezado de la PRORROGA N°8 y ADICION N°9. 17) Que el 31 de agosto 
de 2023 se suscribió, PRÓRROGA 9 por un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°10 en la suma de CIENTO 
VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000). 18) Que el 28 de septiembre de 2023, se suscribió 
PRÓRROGA 10 por un término de UN (01) MES. 19) Que mediante comunicación recibida el 26 de octubre de 
2023, la Técnica Área De Salud en calidad de Supervisora del contrato con el visto bueno de la Directora de 
servicios hospitalarios y el Director Financiero, solicita PRORROGAR el término del contrato en UN (01) MES 
y ADICIONAR al valor del contrato la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000) 
con base en la siguiente justificación: “Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en la prestación de 
los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta las diferentes unidades que demandan de 
la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por esto, se requiere 
realizar adición y prórroga del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con 
calidad, asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención 
quirúrgica en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.A partir de lo anterior, el 18 de 
enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó a las Direcciones de Contratación de 
las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de éste 
y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo de 
perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, sin embargo mediante comunicado oficial No SGG-120-
2023, emitido por la EGAT, se informó que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevaría a cabo 
finalizando el mes de marzo, posteriormente, en reunión realizada el 10 de abril de 2023,, la EGAT informó que 
la fecha para remitir la recomendación de adjudicación de los contratos sería el 18 de abril de 2023, no obstante, 
a la fecha, esta ESE no ha recibido tal recomendación, por esta razón, la entidad debe realizar todas las 
acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, lo que hace necesario, 
además de imperioso, tomar las medidas que procuren la continuidad del servicio. La Subred Integra de 
servicios de Salud Sur Occidente publicó el 15/08/2023 el proceso de contratación de SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES-EM-258-2023, por lo que, derivado de su 
ejercicio de planeación contractual y acorde con el avance de los procesos de selección señalados, 
se vendrán informado las posibles fechas de adjudicación. Esta solicitud se hace soportada en el acuerdo 179, 
de 26 de octubre de 2023. Que, a propósito de lo anterior, la ejecución presupuestal del Contrato No. 7056 de 
2022, es la que se señala a continuación: La ejecución del contrato es de un 94 % con un valor ejecutado de $ 
871.729.824 millones de pesos y vence el 31 de octubre de 2023, con un valor inicial de $ 110.000.000 millones 
de pesos, con un promedio mensual de consumo de $120.000.000 millones de pesos, y un saldo por ejecutar 
de $58.270.176 millones de pesos. y una facturación pendiente por $58.000.000 millones de pesos.” 20) Que 
mediante Acuerdo N°179 del 26 de octubre de 2023, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al contrato N°7055-2022, en la suma de CIENTO 
VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000). 21 ) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme 
a lo anterior, las partes, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el termino de ejecución del 
contrato en UN (01) MES, contados a partir del 01 de noviembre de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023. 
CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al valor del contrato la suma CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 
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M/CTE ($120.000.000). CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con 
la presente adición suma el valor de MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.050.000.000) M/CTE. 
CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente adición y prorroga realizada al 
contrato N°7056-2022, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el 
respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°2590 del 26 de 
octubre de 2023, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO, Código Presupuestal: 4245010401, 
expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual 
de Caja PAC Mensualizado. CLAUSULA QUINTA: GARANTIA El contratista se compromete a ampliar la 
Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al valor adicionado 
y al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación 
por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prorroga y 
adición se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal 
SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA SEPTIMA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las 
actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son 
agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma 
electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA 
OCTAVA:  EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente prórroga y 
adición, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses 
para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA NOVENA: Las demás cláusulas 
del contrato N°7056-2022 conservarán su vigencia. 
 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 

DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 

 
 

 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación  

Revisado Por: Viviana Salamanca Valencia                      Profesional especializada II                  

Elaborado por: Cindy Rodríguez Fernández Profesional especializada III       
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